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1. Ogolne zasady prowadzenia odbioréw

1.1 Program odbiorowy

1.1.1

Dla zaplanowania i umozliwienia Zamawiajacemu okreslenia niezbednego udziatu w
probach, inspekcjach i pomiarach oraz odbioru elementéw Przedmiotu Kontraktu,
Wykonawca na etapie projektu podstawowego opracuje program odbiorowy, zgodny
z Harmonogramem Realizacji Kontraktu, obejmujacy nastepujace etapy:

o proby i inspekcje w okresie budowy i montazu, w tym prdoby i inspekcje w zaktadach

Wykonawcy i Podwykonawcéw — co najmniej w ujeciu kwartalnym,

o odbiory po zakonczeniu montazu,

. proby funkcjonalne,

o Ruch Regulacyjny,

e  Ruch Prébny.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Program odbiorowy przygotowany przez Wykonawce bedzie zawierat procedure
wykonania i dokumentowania wynikéw préb i pomiaréw z podaniem wzoréw raportéw,
protokotow.

Zamawiajacy ma prawo do zaopiniowania programu odbiorowego, zgodnie z
Zatgcznikiem 1G do PFU.

W trakcie kazdej fazy realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca przeprowadzi
wszelkie niezbedne proby, w tym préoby materiatowe, elementdéw, urzadzen instalacji
w miejscu wytwarzania i na budowie oraz umozliwi Zamawiajagcemu przeprowadzanie
prob i inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym z realizacjq Przedmiotu Kontraktu, w
tym na terenie budowy iw biurach projektowych oraz zaktfadach wytwérczych
Wykonawcy i jego Podwykonawcéw. Wykonawca wykona wszystkie pomiary majace
na celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie w terminach
zapewniajacych  dochowanie Etapéw realizacji Kontraktu okreSlonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatacznik 4 do Kontraktu.

Procedury przeprowadzania prob i pomiarow stanowig element Programu Kontroli
i Zapewnienia Jakosci obowigzujacego u Wykonawcy - Zatgcznik 6 do Kontraktu.
Zamawiajacy ma prawo do opiniowania Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci
zgodnie z procedurg opiniowania dokumentacji opisang w Zataczniku 1G do PFU.

Jezeli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakosci nie zostata przewidziana procedura
przeprowadzenia danej préby, pomiaru itd., to w pierwszej kolejnosci zostang
zastosowane procedury opisane w obowigzujacych przepisach oraz normach,
wytycznych, instrukcjach, warunkach wykonania i odbioru oraz innych dokumentach,
ktorych uzycie regulujg zasady przedstawione w Zataczniku 1E do PFU. W przypadku
braku odpowiednich norm, Strony uzgodnig odpowiednig procedure, co zostanie
potwierdzone podpisaniem odpowiedniego protokotu.
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1.1.7

Zaopiniowanie programu odbiorowego przez Zamawiajacego w zaden sposéb nie
ogranicza prawa Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i inspekcji na terenie
budowy i w zaktadach Wykonawcy, udziatu w odbiorach prac i pomiarach oraz zlecenia
na wiasny koszt i na zasadach uzgodnionych z Wykonawca dodatkowych pomiaréw w
dowolnej fazie realizacji Przedmiotu Kontraktu.

1.2 Podziat obowiazkow i odpowiedzialnosci

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Niezaleznie od programu odbiorowego, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
powiadamiania Zamawiajgcego o planowanych prébach, inspekcjach, pomiarach oraz
przedstawiania Zamawiajacemu szczego6towych programéw kazdego z ww. etapow,
zgodnie z wymaganiami szczegétowymi okreslonymi ponizej.

Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiagniecie prawidtowego wyniku préby
lub pomiaru. Udziat Zamawiajacego w probach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a
takze podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu prdb, inspekcji, odbioru lub pomiaru
nie zwalnia z odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed Przejeciem Turbozespotu do
eksploatacji przez Zamawiajacego, tj. w trakcie prowadzenia Prac, Rozruchu i w
trakcie eksploatacji wyposazenia Turbozespotu przed Przejeciem Kotta do eksploatacji
przez Zamawiajacego, zaden element wyposazenia Turbozespotu nie bedzie
uzytkowany niezgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg, a w szczegodlnosci nie
zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji, parametry pracy
wyposazenia, takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn wirujacych,
gradienty temperatur w elementach grubosciennych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest udokumentowanie prawidtowego prowadzenia Prac,
Rozruchu i eksploatacji wyposazenia Turbozespotu przed Przejeciem Turbozespotu do
eksploatacji przez Zamawiajacego. Sposdb dokumentowania rozruchéw i pracy
wyposazenia, bedzie zgodny z wymaganiami producentéw i DTR urzadzen. Nie
ogranicza to jednak dostepu Zamawiajgcego do innych danych lub wynikéw pomiaréw
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych raportow Ilub ktérykolwiek z
przeprowadzonych pomiaréw wykaze, ze przed podpisaniem protokotu Przejecia Kotta
do eksploatacji, wyposazenie byto uzytkowane w sposéb niezgodny z dokumentacjg
techniczno-ruchowg, Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ zastgpienia tego
wyposazenia nowym. Wykonawca w takim wypadku jest zobowigzany do wymiany
kwestionowanego wyposazenia na nowe.

Szczegbtowy podziat obowigzkdw i kosztow podczas przeprowadzania proby czy
pomiaru zwigzanych z zapewnieniem personelu obstugowego, materiatdw, energii
elektrycznej, paliw, surowcéw, wody, aparatury pomiarowej i innego wyposazenia
zostat okreslony w Zatgczniku 1D do PFU.
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1.3

1.2.7 Zamawiajacy ponosi wszystkie koszty i wydatki swego personelu zwigzane z
podrézami i zakwaterowaniem, dietami i ubezpieczeniami, a koszty préb ponosi
Wykonawca.

Powiadamianie

1.3.1 Jezeli dalej nie okreslono inaczej, to Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Zamawiajgcego o zamiarze przeprowadzenia proby, inspekcji, pomiaru lub gotowosci
do odbioru na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem takiego
zdarzenia na miejscu budowy.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminie préby przeprowadzanej w zaktadzie
Wykonawcy lub Podwykonawcéw z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni kalendarzowych,
w przypadku gdy miejsce przeprowadzania préby znajduje sie na terytorium Polski, 14 dni
kalendarzowych, w przypadku gdy miejsce przeprowadzania proby znajduje sie na pozostatym
terytorium Unii Europejskiej lub co najmniej 21 dni kalendarzowych, w przypadku, gdy miejsce
przeprowadzania préby znajduje sie poza terytorium Unii Europejskiej.
1.3.2 W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zostanie powiadomiony o probie lub pomiarze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazada¢ powtdrzenia proby
lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

2. Procedury w trakcie realizacji Kontraktu

2.1

Proby i inspekcje

2.1.1 Proby i inspekcje przeprowadzane w trakcie realizacji Kontraktu oznaczajg dziatania
Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktdre majg na celu wykazanie wymaganej jakosci i
zgodnos$¢ sprawdzanego elementu z Dokumentacja, a w szczegdlnosci z projektem
wykonawczym, oraz spetnienie majacych zastosowanie procedur wewnetrznych, norm
stosowanych na zasadach kontraktowych i przepisow.

2.1.2 Procedurom prob i inspekcji podlegajg wszystkie etapy realizacji Kontraktu.

2.1.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy oraz jego
Podwykonawcéw w dowolnym momencie realizacji przedsiewziecia po jej
zaawizowaniu i uzgodnieniu z Wykonawcg, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,
w trakcie godzin pracy Wykonawcy i jego Podwykonawcéw, w celu kontroli zgodnosci
wykonania z Kontraktem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajacemu wszelkich informacji
uwazanych przez Zamawiajacego za niezbedne do oceny prowadzonej kontroli jakosci.

2.1.4 Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymagan Zamawiajgcego w zakresie
poprawy Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci.

2.1.5 Wszystkie préby powinny by¢ wykonane z doktadnosciag wymagang dla danego rodzaju
materiatéw, urzadzen, czy wyposazenia. Wykonawca powinien przedstawic¢ zapisy w
zakresie wykonanych kalibracji przyrzadow pomiarowych, a na zyczenie
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2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

Zamawiajgacego powinien dokona¢ ich ponownej kalibracji. Jezeli powtdérzone po
kalibracji préby wykazg zgodno$¢ wynikéw z pierwszymi probami to Kkoszty
powtdrzonych prob ponosi Zamawiajacy, jezeli nie — koszty ponosi Wykonawca.
Nadzér nad kompletacjg Dostaw dostarczanych na teren budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce. Karty odbioru dostaw bedq wypetniane i przechowywane na
budowie w dedykowanej kartotece wraz z zataczonymi uwagami badz raportami,
certyfikatami np. dotyczacymi spawania.

W przypadku, gdy przeprowadzenie prob lub inspekcji bedzie wymagato pozwolen
wydanych przez osoby trzecie, Wykonawca uzyska takie pozwolenia dla
Zamawiajacego dla przeprowadzenia tych prob i inspekcji.

W przypadku =zastosowania urzadzen katalogowych, dla ktérych zgodnie z
zaopiniowanym programem odbiorowym nie wymaga sie powtorzenia proby
fabrycznej dokonywanej standardowo przez producenta lub gdy préby wykonywane
sq jedynie dla wybranych egzemplarzy danego typu urzadzenia, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie certyfikatow "préb typu” wykonanych przez
producenta.

Jezeli jakies urzadzenie Iub jakas inna cze$s¢ Dostaw nie spetni wymagan
kontraktowych lub wymagan okreslonych w dokumentacji wykonawczej, wdwczas
Wykonawca powinien na swoéj koszt poprawic albo wymienic¢ takie urzadzenie lub czes¢
oraz zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykrytej nieprawidtowosci i podjetych $rodkach
zaradczych oraz powtorzy¢ probe w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zamawiajacy ma prawo, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
protokotu z proby lub inspekcji, do przekazania Wykonawcy zastrzezen dotyczacych
zgodnosci przekazanych wynikéw z wymaganiami Kontraktu np. w zakresie norm,
ktére Wykonawca byt zobowigzany stosowaé. Wykonawca powinien w okresie nie
dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych ustosunkowac sie do tych zastrzezen i podja¢ w
tym okresie niezbedne dziatania w celu usuniecia wskazanych wad.

Wykonawca zapewni wykonanie prac zgodne z Kontraktem. Jesli Wykonawca wykryje
wady, Zamawiajacy zostanie o tym fakcie pisemnie poinformowany. Wykonawca
zaproponuje $rodki i sposoby usuniecia wad oraz usunie te wady. W przypadku
zatajenia przez Wykonawce informacji o wykrytych wadach oraz o ich usunieciu
Zamawiajacy ma prawo do zazgdania wymiany wadliwego lub naprawionego elementu
na nowy.

2.2 Pomiary referencyjne i przekazanie Turbozespotu Wykonawcy

2.2.1

2.2.2

Przed przekazaniem Turbozespotu Wykonawcy zostang dokonane pomiary
referencyjne.

Pomiary referencyjne wykona niezalezny podmiot zatrudniony przez Zamawiajacego,
posiadajacy, co najmniej dwie pozytywne referencje w zakresie oceny stanu
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dynamicznego turbin parowych powyzej 10 MW, zgodnie z ISO 10816-3
zaakceptowany wspdlnie przez Zamawiajgacego i Wykonawce.

2.2.3 Pomiary referencyjne beda wielkoscia odniesienia dla wielko$ci Parametréw

Gwarantowanych w zakresie:

oceny stanu dynamicznego turbozespotu przed optymalizacjg

2.2.4 Pomiary referencyjne bedg wykonywane na koszt Zamawiajacego.

2.2.5 Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy sprawozdanie z pomiaréw referencyjnych w

terminie 21 dni od ich zakonczenia niezwtocznie po ich otrzymaniu od podmiotu
wykonujgcego pomiary.

2.2.6 Przekazanie Turbozespotu Wykonawcy zostanie przekazane przez komisje odbiorowa

z udziatem obydwu stron i zostanie potwierdzone przekazaniem Wykonawcy
Turbozespotu.

2.3 Odbiory

2.3.1 Odbiory dokonywane beda kazdorazowo przez komisje odbiorowg z udziatem obydwu

Stron.

2.3.2 Odbiory bedg obejmowaty m.in. nastepujace rodzaje dziatan:

Odbidér dokumentacji,

Odbiér czesciowy (m.in.: branzowy, koncowy wielobranzowy),

Odbior Etapu,

Dopuszczenie Turbozespotu do Rozruchu,

Dopuszczenie do Ruchu Regulacyjnego Turbozespotu w uktadzie pracy kondensacyjnej,
Dopuszczenie do Ruchu Prébnego Turbozespotu w ukfadzie pracy kondensacyjnej,
Protokdt zakonczenia Ruchu Prébnego Turbozespotu w uktadzie pracy kondensacyjnej,
Przejecie wstepne do eksploatacji Turbozespotu do pracy w ukfadzie kondensacyjnym,
Dopuszczenie do Ruchu Regulacyjnego Turbozespotu w uktadzie pracy z pogorszonag
proznia,

Dopuszczenie do Ruchu Prébnego Turbozespotu w ukfadzie pracy z pogorszong prdéznia,
Protokdt zakonczenia Ruchu Prébnego Turbozespotu w uktadzie pracy z pogorszong
proznia,

Przejecie wstepne do eksploatacji Turbozespotu do pracy w ukfadzie z pogorszong préznig,
Przyjecie do eksploatacji Turbozespotu,

Odbiér Ostateczny.

Ponadto odbiorom podlega kazdorazowo usuniecie wad i wykonanie zalecen Zamawiajacego

wymaganych na wczesniejszych etapach odbioréw
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

Na wszystkich etapach projektowania, dokumentacja opracowana przez Wykonawce
bedzie podlegta opiniowaniu przez Zamawiajacego. Procedury i opiniowania
dokumentacji bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku 1G do PFU.

Na wszystkich etapach budowy i montazu, elementy Turbozespotu, w tym kazdy Etap
wyszczegdlniony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, oraz czesci takich
Etapdéw, o ile wynika to z programu odbiorowego, bedg podlegaty odbiorom majacym
potwierdzi¢ zgodnos$¢ wykonanego elementu lub Etapu realizacji Przedmiotu Kontraktu
z Dokumentacjg oraz spetnienie majacych zastosowanie norm, przepisow i
postanowien Kontraktu. Odbiory beda przeprowadzane dla kazdego uktadu
technologicznego oddzielnie z podziatem na branze. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej,
podziat Turbozespotu na uktady technologiczne bedzie odpowiadat podziatowi zakresu
dostaw Turbozespotu okreslonemu w p. 1 Zatacznika 1A do PFU. Jezeli w Zatacznikach
do Kontraktu nie okreslono szczeg6towych wymagan odnosnie przedmiotu odbioru,
zostanie on ustalony przez Strony.

Zadna cze$¢ Dostaw, Robét i Ustug na terenie budowy nie zostanie zakryta bez
przeprowadzenia wszystkich préb i odbioréw, (z wytaczeniem badania prébek betonu
(jezeli wymagane), ktorych wyniki zostang dostarczone po 28 dniach od daty ich
pobrania, i przeprowadzenia odbioru czesciowego).

W przypadku zakrycia czesci Dostaw, Robdt lub Ustug, bez uprzedniego odbioru przez
Zamawiajacego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego jest zobowigzany odkry¢ te
czes¢. Koszty zwigzane z odkryciem oraz ponownym zakryciem ponosi Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia. Nie dotyczy to przypadkow, kiedy Zamawiajgcy pomimo
prawidtowego zgtoszenia odbioru przez Wykonawce nie wezmie w nim udziatu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ zasady nie rozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegélnosci
dotyczy to prac ulegajacych zakryciu. Nie dotyczy to przypadkoéw, kiedy Zamawiajacy
pomimo prawidlowego zgtoszenia odbioru przez Wykonawce nie wezmie w nim
udziatu.

W czasie odbioréw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie wymagane wyniki
badan, atesty, certyfikaty, licencje, a w przypadku obiektéw budowlanych Iub ich
czesci podlegajacych zakryciu réwniez inwentaryzacje geodezyjng np. fundamentow,
tuneli, kabli, kanatéw i rurociggéow itp. w zakresie przewidzianym przez Kontrakt w
ramach zakresu prac Wykonawcy.

W ramach odbioréw, jezeli jest to niezbedne np. dla instalacji cisnieniowych,
dzwigowych, uzyskane zostang przez Wykonawce i przekazane Zamawiajgcemu
zezwolenia wydawane przez UDT, TDT.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru, przekazujac jednoczesnie
petng Dokumentacje dotyczaca etapu realizacji Przedmiotu Kontraktu majacego
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2.3.11

2.3.12
2.3.13

2.3.14

2.3.15

stanowi¢ przedmiot odbioru, niezwlocznie po osiggnieciu takiej gotowosci (w opinii
Wykonawcy).

W przypadku braku dokumentacji lub stwierdzeniu jej niekompletnosci Zamawiajacy
ma prawo nie przystgpi¢ do odbioru.

Z kazdej czynnosci odbiorowej zostanie sporzadzony protokét.

Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Zakoriczenia Etapu Realizacji
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym jest wykonanie i odebranie
potwierdzone protokotami czesciowymi Robot Budowlanych, Dostaw i Ustug
wchodzacych w skfad danego Etapu Realizacji.

Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw przewidzianych w Kontrakcie, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub
testéow okreslonego w Kontrakcie nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ani
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z
Artykutem 15 Kontraktu, jak rowniez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie odbiory, o ktorych mowa w Kontrakcie bedg odbywac sie w godzinach pracy
Zamawiajacego. W przypadku, gdy dtugosé¢ trwania proby uniemozliwia spetnienie
tego warunku, Strony uzgodnig termin przeprowadzenia tej proby.

2.4 Odbiory Etapow

2.4.1

2.4.2

2.4.3
2.4.4

Kazdy z Etapow realizacji Przedmiotu Kontraktu okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym podlegat bedzie odrebnemu odbiorowi.

Podstawg odbioru jest pisemne zgtoszenie Wykonawcy gotowosci do odbioru Etapu
oraz dostarczenia wszystkich dokumentéw wymaganych dla danego Etapu.

Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Etapu jest wykonanie
i odebranie potwierdzone protokotami Dokumentacji i odbiordw czesciowych Prac
wchodzacych w sktad danego Etapu lub odpowiednio odebranie protokotami
Dokumentacji i czynnosci przed Przejeciem Turbozespotu do eksploatacji lub
czynnosci przed Odbiorem Ostatecznym.

3. Zakonczenie montazu i dopuszczenie do Rozruchu

3.1 Odbiory po zakonczeniu montazu

3.1.1

Odbiory po zakonczeniu montazu oznaczajg etap realizacji Przedmiotu Kontraktu, w
trakcie ktérego Zamawiajacy sprawdzi jakos¢ i kompletnosci wykonania Turbozespotu
i potwierdzi jego gotowos¢ do Rozruchu.
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3.1.2 Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu szczegdtowy program odbiorédw po

zakonczeniu montazu na co najmniej 15 dni przed przewidywanym rozpoczeciem tych
prac. Opiniowanie tego programu przez Zamawiajacego odbedzie sie zgodnie z
procedurg opiniowania dokumentacji opisang w Zatgczniku 1G do PFU.

3.1.3 W ramach odbioréw Wykonawca przed zgtoszeniem do odbioréw po zakonczeniu

montazu przeprowadzi miedzy innymi nastepujace prace:
sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przekazanej dokumentacji wykonawczej,
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji wykonawczej z istniejgcym stanem po montazu,

sprawdzenie kompletnosci inwentaryzacji geodezyjnej - o ile nastgpita koniecznosc jej
wykonania,

sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wszystkich dokumentéow préb i inspekcji
przeprowadzonych w poprzednich etapach realizacji Turbozespotu,

sprawdzenie kompletnosci przeprowadzenia odbioréw niezbednych do przeprowadzenia
przed przystgpieniem do Rozruchu,

sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczen wszystkich elementéw urzadzen
i wyposazenia, w tym rurociggow i kabli (tablice informacyjne, state oznaczniki z nazwami
i oznaczeniami, kolorystyka),

przetestowanie wszystkich urzadzen i sprawdzenie kierunku obrotéw maszyn wirujacych i
trwate oznaczenie kierunku obrotu na urzadzeniach,

sprawdzenie urzadzen regulacyjnych, odcinajacych i zabezpieczajgcych pod wzgledem
kompletnosci,

sprawdzenie spetnienia warunkéw BHP,

sprawdzenie spetnienia warunkdéw ppoz. i przeciwwybuchowych, sprawdzenie wykonania
pasywnych i aktywnych zabezpieczen ppoz., instalacji i kompletnosci sprzetu ppoz.,

przeprowadzenie kontroli droznosci i czystosci wszystkich urzadzen i instalacji,

uzyskanie wymaganych pozwolen i decyzji dla funkcjonowania i uruchomienia np.
dopuszczenia UDT urzadzen cisnieniowych, transportu bliskiego i przekazanie
Zamawiajacemu odpowiedniej dokumentacji,

przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej,

przekazanie zaopiniowanej, tymczasowej instrukcji eksploatacji Turbozespotu (na co
najmniej 15 dni przed planowanym terminem Rozruchu),

przekazanie wszystkich kopii dziennikédw montazu i - o ile bedzie mie¢ zastosowanie -
kopii dziennika budowy z wymaganymi wpisami o zakonczeniu robét,

3.1.4 Warunkami uznania odbioréw po montazu za zakoniczone i wykazania gotowosci do

Rozruchu sa:
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) przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich niezbednych sprawdzen i czynnosci

zwigzanych z odbiorem Turbozespotu po zakonczeniu montazu, w tym tych o ktérych

mowa w p. 3.1.3 powyzej,

o usuniecie przez Wykonawce wszystkich wad uniemozliwiajgcych przystapienie do

Rozruchu,

. przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, o ktérej mowa w p. 3.1.3 powyzej.

3.1.5

4. Rozruch

Pomysine zakonczenie odbioréw po zakonczeniu montazu zostanie potwierdzone
podpisaniem przez Strony protokotu dopuszczenia do Rozruchu.

4.1 Rozruch i Program Rozruchu

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Rozruch oznacza etap realizacji Kontraktu, w ktérym Wykonawca przeprowadzi
wszelkie czynnos$ci majace na celu zapewnienie funkcjonalnosci, bezpieczenstwa
Turbozespotu i wykazanie osiggniecia celdow Kontraktu umozliwiajgce Przejecie
Turbozespotu do eksploatacji

30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu do zaopiniowania szczeg6towy program Rozruchu z programem prob
funkcjonalnych, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego.

Program Rozruchu (wykaz czynnosci rozruchowych, oraz przewidzianych préb wraz
z harmonogramem) bedzie zawierat informacje na temat przewidywanego
zaangazowania personelu Zamawiajacego, podziatu odpowiedzialnosci i specyfikacje
niezbednych materiatow i surowcow eksploatacyjnych oraz ich przewidywane zuzycia
na wszystkich etapach Rozruchu.

Rozruch bedzie prowadzony pod kierownictwem Wykonawcy z udziatem o0sob
majacych udokumentowane doswiadczenie w prowadzeniu rozruchéw turbozespotow
parowych, przy wspoétudziale Zamawiajgcego. Za udziat w rozruchu personelu
Zamawiajacego odpowiada Wykonawca.

4.2 Proby funkcjonalne

4.2.1

4.2.2

W pierwszej fazie Rozruchu sprawdzone beda funkcje wszystkich urzadzen, instalacji
i uktadow technologicznych bez udziatu czynnikdéw procesowych takich jak m.in.:
woda, para wodna, sprezone powietrze, czynniki chtodzace.

W trakcie prob funkcjonalnych bez udziatu czynnikéw procesowych zostanie
potwierdzone, ze:

) wszystkie wezty technologiczne zostaty przetestowane pod wzgledem funkcjonalnosci

i zgodnosci z zatozonymi charakterystykami i zakresem regulacyjnosci.

o wszystkie urzgdzenia zamykajace (zasuwy, klapy) funkcjonujg w sposdéb prawidtowy,
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wszystkie urzadzenia regulacyjne funkcjonuja poprawnie, w zgodnosci z przyjetg
charakterystyka regulacji, sq po obstudze serwisowej wyregulowane, wykalibrowane
i ustawione do normalnej pracy,

wykonano testy potaczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen, systemu nadzoru i sterowania.

4.2.3 Nastepnie Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzadzen, instalacji

i uktadow technologicznych Turbozespotu pod obcigzeniem, z udziatem czynnikow
procesowych. W trakcie préob funkcjonalnych z udziatem czynnikow procesowych
zostang wykonane sprawdzenia, uruchomienia i proby obejmujace m.in.:

wszystkie urzadzenia podstawowe Turbozespotu,

wszystkie pomocnicze urzadzenia w tym urzadzenia wirujgce takie, jak: pompy,
kompresory, silniki elektryczne itp., potwierdzone zostanie, ze wielkosci wibracji urzadzen
wirujacych nie przekraczajg normy a temperatury tozysk w trakcie ustalonej pracy sa
prawidtowe,

instalacje pomocnicze - praca ze sterowaniem recznym i automatycznym,
aparatura i elementy sterownicze w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych,

uktady funkcyjne - potwierdzone zostanie, ze osiagnetly gotowos¢ ruchowg i spetniajq
warunki pracy miedzy innymi pod wzgledem jakosciowym, bezpieczenstwa procesowego,
BHP, ppoz., a takze spetnione zostaly wymagania UDT i TDT oraz CLDT i zostaty
dostarczone potwierdzajace ten fakt dokumenty.

4.2.4  Warunkami uznania préb funkcjonalnych za zakonczone sa:

przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich préb potwierdzajgcych prawidtowe
funkcjonowanie urzadzen, instalacji uktadéw technologicznych Turbozespotu, w tym prob,
o ktorych mowa w p. 4.2.2 i 4.2.3 powyzej,

dostarczenie sprawozdania z wykonanych préb funkcjonalnych,

usuniecie przez Wykonawce wszystkich wad uniemozliwiajacych przystgpienie do Ruchu
Regulacyjnego, wykazanych w trakcie prob funkcjonalnych.

4.2.5 Pomyslne zakonczenie préb funkcjonalnych oraz wykazanie gotowosci Turbozespotu

do Ruchu Regulacyjnego zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokotu
dopuszczenia Turbozespotu do Ruchu Regulacyjnego.

4.3 Ruch Regulacyjny

4.3.1 Ruch Regulacyjny oznacza etap realizacji Przedmiotu Kontraktu po zakonczeniu prob

funkcjonalnych Turbozespotu, a poprzedzajacy Ruch Prébny, w ktéorym Wykonawca
przeprowadza regulacje i optymalizacje pracy Turbozespotu.

4.3.2 Ruch Regulacyjny nie bedzie trwat dtuzej niz 240 godzin (w sumie). Mozliwe jest

przeprowadzenie Ruchu Regulacyjnego w dwoch etapach. Pierwszy to Ruch
Regulacyjny w ukfadzie pracy kondensacyjnej, drugi za$ w uktadzie pracy z
pogorszong proznia. Kazdy z Ruchéw regulacyjnych nie moze trwac dtuzej niz 120 h.
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4.3.3 W trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego powinna by¢ przeprowadzona optymalizacja

pracy urzadzen, w tym optymalizacja nastawien uktadéow regulacyjnych, oraz

optymalizacja wspdtpracy wszystkich uktadéw technologicznych Turbozespotu i oraz

w zakresie wspotpracy Turbozespotu z Kottem.

4.3.4 W ramach Ruchu Regulacyjnego zostang przeprowadzone m.in. nastepujace préby:

rozruch i wzrost obcigzenia do WMT, sprawdzenie czasow rozruchu Turbozespotu i

charakterystyk rozruchowych: rozruch ze stanu goracego, cieptego i zimnego,

predkos$¢ zmiany obcigzenia Turbozespotu w zakresie obcigzen minimum techniczne - WMT

kotta,

praca z minimalnym obcigzeniem Turbozespotu (minimum technologiczne kotta),
praca Turbozespotu z wydajnoscig nominalng (wydajnos$¢ nominalna kotta),
sprawdzenie charakterystyk uktadéw regulacji,

proby funkcjonalne zabezpieczen uktaddw elektrycznych i systemoéw blokad SZR, itp.,
proby funkcjonalne zabezpieczen Turbozespotu,

awaryjne wytgaczenie Turbozespotu,

awaryjne wytaczenie Kotla,

stan dynamiczny urzadzen Turbozespotu,

sprawdzenie wskaznikéw jakosci regulacji - spetniania wymagan ruchowych dla UAR,
pomiary srodowiskowe obejmujace:

- stanowiskowe pomiary hatasu,

Ponadto w Ruchu Regulacyjnym Wykonawca przeprowadzi préby, zarébwno wymagajace, jak i

niewymagajace odstawien, dla wykazania poprawnos$¢ pracy wszystkich urzadzen i UAR-6w

w stanach ustalonych, przejsciowych i awaryjnych pracy Turbozespotu.

4.3.5 Kazda préba przeprowadzona w Ruchu Regulacyjnym bedzie przedmiotem odbioru
czesciowego.

4.3.6 Wykonawca przed rozpoczeciem nastepnej fazy, tj. Ruchu Probnego usunie wszystkie
wykryte wady Turbozespotu.

4.3.7 Wykonawca zgtasza zakoriczenie Ruchu Regulacyjnego i przekazuje Zamawiajagcemu

sprawozdanie z przebiegu Ruchu Regulacyjnego z katalogiem wszystkich nastaw dla

uzyskania zatozonych parametréw pracy Turbozespotu okreslonych w Kontrakcie w

tym m.in.:
wartosci progowych w uktadach sterowan i sygnalizacji,

regulatoréw i cztonéw dynamicznych w UAR (Uktadach Automatycznej Regulacji).

oraz opisem przeprowadzonych préb, podaniem zaktdcen i informacjg o wyniku préby. Ponadto

do kazdej proby zostanag zatgczone odpowiednie przebiegi dokumentujace przebieg i wynik

proby.
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4.3.8

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za zakoriczony po przeprowadzeniu wszystkich
prob z wynikiem pozytywnym i po usunieciu wad wg p 4.3.5, oraz po przekazaniu
Zamawiajacemu kompletu protokotdw wykonanych préb, badan, testéw, nastaw i
zaktualizowanej instrukcji eksploatacji Turbozespotu. Pomys$ine zakonczenie Ruchu
Regulacyjnego zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokotu,
warunkujacego rozpoczecie Ruchu Prébnego.

4.4 Ruch Probny

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Ruch Probny oznacza etap realizacji Przedmiotu Kontraktu po pomysinie zakonczonym
Ruchu Regulacyjnym, w ktérym Wykonawca wykaze zdolno$¢ Turbozespotu do pracy
komercyjnej w trybie automatycznym.

Ruch Préobny bedzie trwat 240 godzin (w sumie) z uwzglednieniem ustalen punktu
4.4.9. Celem proby 240-godzinnej pracy Turbozespotu jest wykazanie prawidtowej,
dtugotrwatej pracy Turbozespotu.

Ruch Prébny podzielony zostanie na dwa etapy. Pierwszy z nich to etap pracy
Turbozespotu w uktadzie kondensacyjnym (czas trwania ruchu to 120 h) , a drugi w
uktadzie pracy z pogorszong proznig (czas trwania 120 h).

Rozpoczecie drugiego etapu Ruchu Prébnego, tj. pracy Turbozespotu w ukfadzie z
pogorszong proznig nastgpi po rozpoczeciu sezonu grzewczego i uzyskaniu
minimalnych parametréow wody sieciowej (woda chiodzaca skraplacz) okreslonych
przez Wykonawce Optymalizacji.

W pierwszym etapie Ruchu Probnego (praca w uktadzie kondensacyjnym) sprawdzana
jest dtugotrwata praca Turbozespotu przy maksymalnym trwatym obcigzeniu (WMT
kotta) przy dotrzymaniu wszystkich Parametrow Gwarantowanych. Wartos$¢ $rednig
dla kazdej godziny pracy Turbozespotu z niedotrzymanymi Parametrami
Gwarantowanymi uznaje sie za przerwe w pracy Turbozespotu, zgodnie z ustaleniami
punktu 4.4.78. Ocena parametréw bedzie prowadzona na podstawie wskazan
aparatury obiektowej.

W drugim etapie Ruchu Prébnego (praca w ukladzie z pogorszong prézniq)
sprawdzana jest dtugotrwata praca Turbozespotu z zmiennym obcigzeniem zaleznym
od potrzeb systemu cieptowniczego i odbiorcy pary technologicznej przy dotrzymaniu
wszystkich Parametrow Gwarantowanych. Wartos¢ srednig dla kazdej godziny pracy
Turbozespotu z niedotrzymanymi Parametrami Gwarantowanymi uznaje sie za
przerwe w pracy Turbozespotu, zgodnie z ustaleniami punktu 4.4.8. Ocena
parametrow bedzie prowadzona na podstawie wskazan aparatury obiektowej.

W obu etapach Ruchu Regulacyjnego wymaga sie pracy wszystkich uktaddéw
automatycznej regulacji oraz sekwencji w trybie automatyki przez min. 90% czasu
ruchu prébnego. W przypadku niedotrzymania wymagan ruch prébny zostanie
przedtuzony o czas przekroczenia powyzej okreslonego wymagania.
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4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.11

4.4.12

4.4.13

Podczas trwania Ruchu Prébnego dopuszcza sie przerwy w pracy Turbozespotu, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jednak ich suma nie moze przekroczy¢ 8
godzin. Czas Ruchu Prébnego zostanie przediuzony o taczny czas przerw w pracy
Kotta. W przypadku postojow Kotta o tacznym czasie przekraczajacym 8 godzin Ruch
Prébny nalezy rozpocza¢ od poczatku. W przypadku wytaczenia Turbozespotu z
powodow lezacych po stronie Wykonawcy godziny do podania pary na turbozespot
liczone bedq jako czas przerwy.

W przypadku, gdy przerwy w pracy lub zanizenia wydajnosci powstaty z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, czas Ruchu Prébnego nie zostanie przedtuzony.

Kazda proba przeprowadzona w Ruchu Prébnym bedzie przedmiotem odbioru
czesciowego.

Wykonawca zgtasza zakonczenie Ruchu Prdbnego (etapu) i przekazuje
Zamawiajgcemu sprawozdanie z przebiegu Ruchu Prébnego z opisem
przeprowadzonych préb, podaniem zaktdcen i informacjg o wyniku préby. Ponadto do
kazdej proby zostang zataczone odpowiednie przebiegi dokumentujgce przebieg i
wynik préby.

Przeprowadzenie Ruchu Prébnego kazdego etapu z wynikiem pozytywnym zostanie
potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem zakonczenia Ruchu Prébnego
etapu.

W okresie do podpisania protokotu Przejecia Turbozespotu do eksploatacji Wykonawca
bedzie prowadzit obstuge ruchowg Turbozespotu na wiasng odpowiedzialnosd,
natomiast o odstawieniu i uruchomieniu Turbozespotu w tym okresie bedzie
decydowat Zamawiajacy.

4.5 Pomiary Parametrow Gwarantowanych

4.5.1

4.5.2

Przed przekazaniem Turbozespotu do eksploatacji Wykonawca wykaze, ze
Turbozespoét osiaga w sposéb ciagly parametry nominalne, w tym Parametry
Gwarantowane.

Pomiary Parametrow Gwarantowanych beda wykonywane przez niezalezny podmiot
posiadajacy odpowiedng wiedze i zasoby w zakresie wykonywania badan i pomiarow
Turbozespotéw  blokéw  energetycznych, zaakceptowany  wspodlnie  przez
Zamawiajacego i Wykonawce. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony podmiotu
majacego przeprowadzi¢ Pomiary Parametréw Gwarantowanych w terminie 30 dni
przed planowanymi Pomiarami Parametrow Gwarantowanych, Pomiary Parametréow
Gwarantowanych zostang wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego
z listy:

e Zaktady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ,ENERGOPOMIAR"” Sp. z o0.0.,

e Przedsiebiorstwo Badan i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM sp. z
0.0.,
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4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.5.7

Pomiary Parametrow Gwarantowanych beda przeprowadzone w oparciu o program
i metodyke pomiaréw dla Turbozespotu, przygotowane przez podmiot dokonujacy
pomiary w uzgodnieniu ze Stronami. W przypadku nieuzgodnienia programu i
metodyki Pomiaréow w terminie 14 dni od otrzymania przez Strony propozycji
programu i metodyki przygotowanej przez wybrany podmiot, propozycja podmiotu
przeprowadzajgcego Pomiary Parametrow Gwarantowanych staje sie obowigzujagcym
programem i metodyka tych Pomiardow.

Kontrole nad wykonaniem Pomiaréw Parametréw Gwarantowanych sprawujg wspdlnie
Zamawiajacy i Wykonawca.

Pomiary Parametréw Gwarantowanych bedg wykonywane na koszt Zamawiajacego
z zastrzezeniem p. 4.5.6 ponizej.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy sprawozdanie z Pomiaréw Parametréw
Gwarantowanych w terminie 21 dni od ich zakonczenia niezwtocznie po ich otrzymaniu
od podmiotu wykonujacego pomiary. Jezeli pomiary Parametrow Gwarantowanych
wykazg, ze jeden lub wiecej parametréw nie zostato osiggnietych, Wykonawca, na
wiasny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgqcym, usunie przyczyne takiego
niedotrzymania Parametrow Gwarantowanych. Po usunieciu przyczyn niedotrzymania
Parametrow Gwarantowanych Zamawiajacy przeprowadzi, powtdrne pomiary
niedotrzymanych Parametrow Gwarantowanych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca w projekcie technicznym Turbozespotu przewidzi, a nastepnie wykona,
jezeli sq niezbedne, dodatkowe w stosunku do stanu istniejacego elementy, a takze
zweryfikuje stan elementow istniejgcych i jezeli to konieczne dokona ich modernizacji,
niezbednych do wykonania Pomiaréw Parametréw Gwarantowanych takie, jak m.in.:
ruchowe przyrzady pomiarowe, specjalne krocce pomiarowe, podesty state lub
tymczasowe, itd. Jezeli na podstawie programu pomiardw Parametréw
Gwarantowanych zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych elementéw, to ich
wykonanie bedzie obowigzkiem Wykonawcy w ramach zakresu Przedmiotu Kontraktu.

5. Przejecie Turbozespotu do eksploatacji

5.1 Wstepne przejecie Turbozespotu do eksploatacji — etap pracy w ukiadzie

kondensacyjnym

5.1.1

Warunkami podpisania przez Zamawiajacego protokotu Wstepnego Przejecia
Turbozespotu do eksploatacji w ukfadzie pracy w kondensacji sa:

o zakonczenie wszelkich prac na terenie budowy,

e zakonczenia Ruchu Prébnego etapu w ukfadzie pracy kondensacyjnej z wynikiem

pozytywnym, w tym osiggniecie parametrow okreslonych w p. 4.4.25,

. sprawozdanie, z wynikiem pozytywnym, z pomiaréw Parametrow Gwarantowanych
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dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu petnej dokumentacji Turbozespotu oraz
instrukcji eksploatacji Turbozespotu, w tym dokumentacji powykonawczej ,Copy in red”,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku 1G do PFU,

uporzadkowanie przez Wykonawce terenu budowy potwierdzone protokotem podpisanym
przez Strony,

uzyskania przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu - jezeli konieczne.

5.1.2 Wstepny Protokdét Przejecia Turbozespotu do eksploatacji, w uktadzie pracy w

kondensacji, stanowi protokét zakonczenia Etapu w rozumieniu Kontraktu.

5.2 Wstepne przejecie Turbozespotu do eksploatacji — etap pracy w ukiadzie z pogorszona

proznia

5.2.1 Warunkami podpisania przez Zamawiajacego protokotu Wstepnego Przejecia

Turbozespotu do eksploatacji w ukfadzie pracy z pogorszong proznia sa:
zakonczenie wszelkich prac na terenie budowy,

zakonczenia Ruchu Prébnego etapu w uktadzie pracy z pogorszong prdéznig z wynikiem
pozytywnym, w tym osiggniecie parametréow okreslonych w p. 4.4.26,

sprawozdanie, z wynikiem pozytywnym, z pomiaréw Parametrow Gwarantowanych,
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu petnej dokumentacji Turbozespotu oraz
instrukcji eksploatacji Turbozespotu, w tym dokumentacji powykonawczej ,Copy in red”,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku 1G do PFU,

uporzadkowanie przez Wykonawce terenu budowy potwierdzone protokotem podpisanym
przez Strony,

uzyskania przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu - jezeli konieczne.

5.2.2 Wstepny Protokét Przejecia Turbozespotu, w uktadzie pracy z pogorszong préznia, do

eksploatacji stanowi protokét zakonczenia Etapu w rozumieniu Kontraktu.

5.3 Przejecie Turbozespotu do eksploatacji

5.3.1 Warunkami podpisania przez Zamawiajacego protokotu Przejecia Turbozespotu do

eksploatacji jest pozytywne przekazanie Wstepne Turbozespotu do eksploatacji w
uktadach pracy kondensacyjnej i z pogorszong prdznig.

5.3.2 Protokot Przejecia Turbozespotu do eksploatacji stanowi protokdt zakonczenia Etapu

w rozumieniu Kontraktu.
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6. Odbior Ostateczny i Okres Gwarancji
6.1 Odbior Ostateczny

6.1.1 Po zakonczeniu Okresu Gwarancji podpisany zostanie protokoét Odbioru Ostatecznego.
Protokét Odbioru Ostatecznego jest aktem potwierdzajagcym wywigzanie sie
Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan kontraktowych w odniesieniu do Przedmiotu
Kontraktu, w tym w szczegdlnosci:

o usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji,

o przekazanie kompletu aktualnej dokumentacji powykonawczej,

) uzyskania pozytywnych wynikéw z Pomiaréw Gwarancyjnych potwierdzonych podpisanym
przez Strony protokotem zakonczenia Pomiaréw Gwarancyjnych,

o uzupetnienia kompletéw Czesci Zamiennych oraz narzedzi specjalnych i remontowych
zgodnie z wymaganiami Zatacznika 1I do PFU.
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