Zatgcznik nr 3 do SWZ

WZOR
UMOWA NR 12021

zawartawdniu ..o r. w Zbrostawicach pomiedzy:
Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez:
................................................................... Przy Kontrasygnacie ..........cvuveiiieiiiiiiiiei e
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM
a:
............................................................................... KRS: .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieveeeeee.. NIP

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA
tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,
0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk
oraz wykonanie $ciezki przyrodniczo — dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem”
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §12 niniejszej
Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego
pn. ,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie s$ciezki przyrodniczo -
dydaktycznej wzdiuz cieku Drama wraz z parkingiem”, (zwanego dalej Inwestycja lub przedmiotem
umowy), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze do
realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.

2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Zbrostawicach
i Ptakowicach, numery ewidencyjne dziatek 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9
1771/163.

3. Szczegotowy zakres robdt wchodzgcych w zakres Inwestyciji, do ktérych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét oraz decyzje wydane przez wiasciwe organy, w tym
0 pozwoleniu na budowe (zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy).

2) STWIORB (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy).

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy).

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy).

5) Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzgdzone w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego o ktérym mowa preambule niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).

4. Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) zostaty przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej
zapisanej na nosniku cd oraz w wersji papierowej, co Wykonawca potwierdza.

5. Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacjg, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty
wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze rob6t Zamawiajgcego oraz bez
wzgledu na ich iloS¢.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do podjecia
wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:



a)

b)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na
teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, regulaminu
budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

whasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomo$ci, urzadzeh i innego mienia znajdujgcego
sie w posiadaniu Zamawiajgcego bgdz osdb trzecich oraz innych osdb przebywajgcych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych niniejszg
Umowg;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbidrek, demontazéw;

w razie koniecznosci zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdw, a takze pokrywania kosztow
dostawy wszystkich niezbednych medidw;

biezgcy wywo6z i zagospodarowanie odpadéw, w tym gruzu, utylizacja materiatébw, urzgdzeh
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe, przy czym zakazane jest w szczegdlnosci sktadowanie w/w odpadow na
terenie budowy i terenach przylegtych;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingéw
przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo
Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w szczegolnosci
atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg;

. Wykonawca os$wiadcza, iz:

a)

b)

zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowag, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych
uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych
uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji,
a w szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
odwiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne
okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji
Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, \Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Koniecznos$¢ robé6t dodatkowych moze wynikaé w
szczegolnosci z:

a)
b)

d)

e)

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentaciji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie
z trescig dokumentacji, w szczegdolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos$¢ zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,
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9.

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich
braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych
bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do
usuniecia efektéw ich wykonania.

10.Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét
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zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe] realizacji
Inwestycji, ktére byty przewidziane w dokumentac;ji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robdt,
rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane
rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidiowej realizacji przedmiotu
zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentaciji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty zamienne
mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalac;ji
lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

.W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jeéli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia,
jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakfadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzien podpisania umowy.



§2

[Planowany termin zakonczenia robét budowlanych]

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w terminie
co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia
terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia wszystkich robét budowlanych na 360 dni liczgc od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ........................ (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji). We
wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robét objetych
niniejszg Umowag, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg
Umowa.

. Czesc robdt zaplanowanych do zrealizowania w roku 2021 zgodnie z SWZ i harmonogramem rzeczowo-
finansowym Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym ich odbiér czesciowy oraz ich rozliczenie do
konca roku 2021, jednak w terminie nie dtuzszym niz 70 dni liczagc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, {j.
dodnia........coevieinnnnn,

. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru robot.

. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej realizacji
Inwestycji.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za
wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami
losowymi, a w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajacego]

. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

f)  dokonywania na biezgco odbioréw robét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych w
niniejszej Umowie.

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego

W OSODIE ..o, , UMEr uprawnien ..........ccoveviveiinennennnnn.

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru

inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie

terminie. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecno$¢ swojego przedstawiciela przy

czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzoér inwestorski w petnym zakresie

wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych

powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej

Umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: .......cccvcviennnn. numer
0To] =\ 01 T=T o P numer telefonu:..............coo



Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. W przypadku jednak gdy wobec ww. osoby
Zamawiajgcy w dokumentach zamodwienia okreélit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogow
(doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez
niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie
postepowania o zamdéwienie publiczne w dokumentach zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy

zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegoélnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagaé sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o0 ww. okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywaé sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz
rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji Inwestycji sprawdzaé prawidtowos$¢ oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakoéw, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powotywac¢ sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji celem wytgczenia
badZz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescisto$ciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletno$ci badz nieprawidtowos$ci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien
byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé¢ lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig lub
niekompletnoscig dokumentacji, a w szczegodlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikajg
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z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest wytacznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotdw trzecich, w tym witascicieli sasiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania bgdz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim
roszczeniom o0sob trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go
z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

.Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktocen

uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych o0s6b postronnych,
a w szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne srodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku z
niewykonaniem bgdZz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg
Umowag, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotéw.

12.Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych

robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca jest zobowigzany do:



a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wtasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

Cc) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatow, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzeh

13.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego bgdz
przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do
terminowego realizowania podjetych na nich ustaleh

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub
osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jeéli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez inspektora nadzoru.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wifasciwych
organéw, a w szczegdlnoéci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

16.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatdw, wyrobow. Wszystkie materialy i wyroby muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy
wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

17.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatdw, na ktére
wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub
inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie
materiatbw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
i w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne
koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

18.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowieh niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji
i wymaganych przeszkolenh.

19.W przypadku niewskazania w dokumentacji dokladnego opisu poszczegélnych materiatow, wyrobow
koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczy¢ Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania
celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz
wyrobow, a w szczegodlnosci za ich jako$¢ i przydatno$¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru kohcowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 3 500 000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnos$ci cywilnej, o ktérej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy
potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z
dowodem uiszczenia sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przediuzy¢ okres jej obowigzywania we
whasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcdw ich
przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich osdb, ktérym powierzyt lub
za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informagiji,
o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.
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c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

11.Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w trakcie realizacji Umowy
moze nastgpi¢ wylgcznie z zachowaniem wymogdw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy
uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

12.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac
przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia

Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce

oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

13.Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego zadania okreslonego niniejszg

Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty bedg czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.



Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb, ktére wykonywaly bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot - wehodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét tj. m.in.:

a) wykonanie parkingu, m.in.: roboty ziemne, utylizacja ziemi z wykopu, profilowanie i zageszczenie
mechaniczne podioza, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie podbudowy, zabudowa
kraweznikéw na fawie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni z krat parkingowych wypetnionych
grysem [czynnos$ci szczegotowo okreslone w przedmiarze robaét];

b) wykonanie nawierzchni zwirowej, m.in.: roboty ziemne, utylizacja ziemi z wykopu, profilowanie i
zageszczenie mechaniczne podfoza, wykonanie podbudowy, zabudowa obrzezy na fawie betonowej z
oporem, wykonanie nawierzchni zwirowej [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze robét];

c) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, m.in.: roboty ziemne, utylizacja ziemi z wykopu, profilowanie i
zageszczenie mechaniczne podtoza, wykonanie podbudowy, zabudowa przepustu rurowego pod
zjazdem, wykonanie $cian oporowych, zabudowa kraweznikéw na tawie betonowej z oporem,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robét];

d) wykonanie Sciezki dydaktycznej wraz z mostkiem nad rzekg Dramg, m.in.: wykonanie systemowych
fundamentéw stalowych pod drewniang sciezke, wykonanie drewnianej $ciezki z modrzewia
syberyjskiego, wykonanie oporeczowania, wykonanie pomostéw widokowych, wykonanie mostku w
konstrukcji drewnianej [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robét];

e) wykonanie umocnienia brzegu zakola rzeki, m.in.: formowanie i zasypanie spycharkami nasypow,
wykonanie podsypek ze zwiréw, wzmocnienie podifoza koryta rzeki z geowtdkniny, wykonanie narzutu
kamiennego, wykonanie ptotku faszynowego [czynnosci szczegbtowo okresdlone w przedmiarze robdét];

f) wykonanie zabezpieczenia istniejgcego muru oporowego przed naptywem wody gruntowej wraz z
wykonaniem naprawy muru kamiennego m.in.: rozbiérka Sciany z kamienia, wywiezienie gruzu wraz z
utylizacjg, roboty ziemne wykonywane koparkami, wykonanie $ciany oporowej z prefabrykatow,
wykonanie koryta odwadniajgcego, wykonanie muru kamiennego ze skaty weglanowej, odtworzenie w
murze 3 maszkarondéw, wykonanie dwdch tawek betonowych na wzér istniejgcych kamiennych
zniszczonych, uzupetnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej przy nabrzezu basenu roznosu,
wyprofilowanie istniejgcej skarpy, wykonanie trawnikéw dywanowych siewem [czynno$ci szczegdtowo
okreslone w przedmiarze robat];

g) wykonanie wiat drewnianych [czynno$ci szczegbtowo okredlone w przedmiarze robdét];

h) prace dodatkowe m.in.: scinanie drzew, zakup i montaz tablic informacyjnych, zakup i montaz fawek
drewnianych, zakup i montaz koszy na $mieci, zakup i montaz budek legowych dla nietoperzy,
sadzenie drzew i krzewdw — Buk zwyczajny i Kalina koralowa [czynnosci szczegdtowo okreslone
w przedmiarze robdét];

i) wykonanie o$wietlenia $ciezki m.in.: reczne kopanie i zasypywanie rowow dla kabli, roboty ziemne,
uktadanie rur ochronnych, uktadanie kabli w rurach, wykonanie szafy oswietlenia zewnetrznego,
montaz latarn oswietleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego, montaz
opraw LED, badania i pomiary [czynno$ci szczegotowo okreslone w przedmiarze robdt];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnoéci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy

materiatéw i urzadzen.

. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

c) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegoélnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych osob lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w

sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

Czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiaja, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizaciji
Inwestycji nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ roboét budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos¢ w/w robot do
odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie
pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
whniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywroci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie,
Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty
odkrycia w/w robét, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robét]

. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i doreczajgc
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, prawidiowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla danego zakresu w formie pisemnej i w dwdch egzemplarzach. Do zgtoszenia
Wykonawca dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robdt wykonanych w ramach danego zakresu, w
tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (j. bez sobét, niedziel
i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisa¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét strony uznajg, iz
roboty objete zgloszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia ww. wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.
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7. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w ramach danego zakresu i
podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych przestanek:
a) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete.
b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci
robot wraz ze szczegétowg pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.
8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robot wykonanych w ramach danego zakresu stanowi
podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §12 niniejszej Umowy.

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu budowy,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego Inwestyciji,
Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru koncowego. Wpis ten
zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich
warunkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2. Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru koncowego,
dotgczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach
oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatow i wyrobdéw
wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

3. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.

4. Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy
i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci, badz w catosci
zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin
usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy
moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwioke.
W przypadku nieusuniecia w/iw wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie
przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sa nieusuwalne Zamawiajgcy moze wediug swojej swobodnej
decyzji:

a) dokonaé odbioru Inwestycji i skorzystaé z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej
wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady
(bez wad).

b) odmdéwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zgdaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, bgdz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy
niniejszej umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy wykryte
w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu. W odniesieniu do Wad |l grupy zastosowanie znajdujg
postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisac protokét odbioru koncowego i odebraé przedmiot umowy jedynie
wowczas, gdy fgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje odbiorowa,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie wylgcza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
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10.Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych w niniejszej

Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktérego wysokosé stanowi kwote: netto™****zt
(stownie:*******ziotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT******xx=* W Wysokosci:********z}
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2. Strony postanawiaja, iz maksymalna tgczna wysokos¢ wszystkich wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT czesciowych w roku 2021 wynosi kwote 822 000,00 zt brutto, pozostata czes¢ naleznego
wynagrodzenia umownego zostanie wyptacona w roku 2022, przy czym ostatnia faktura VAT w 2021 r.
winna zosta¢ wystawiona w kazdym przypadku nie pdzniej niz do dnia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej
Umowy. Wystawienie przez Wykonawce faktury VAT czesSciowej z naruszeniem powyzszego
postanowienia Strony uznajg za niezasadne, a naleznos¢ nig objetg za niewymagalna.

3. Z zastrzezeniem dalszych postanowieh niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegolnosci koszty wykonania wszystkich
robét niezbednych do prawidlowej realizacji Inwestycji réwniez ewentualnych robdt zamiennych
z zastrzezeniem postanowienia §1 ust. 10 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne
bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robét, technologie wykonania robot a takze rodzaj uzytych
materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizac;ji
Inwestyciji.

4. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatow, w szczegdlnosci, czesci, elementow
instalaciji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztow
zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wlasciwych stuzb,
jednostek, organdéw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego
zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich
rozbiérek oraz demontazow, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia
wymaganych uméw ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw
okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty wykonania
wszystkich dostaw, ustug i robét, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1
niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury
VAT koncowe;.

6. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2 powyzej Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT
czesciowej po dokonaniu protokolarnego odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
§10 niniejszej Umowy, jednakze nie czesciej niz raz na 30 dni. Protokoty odbioréw czesciowych bedg
sporzgdzane w oparciu o stopien zaawansowania wykonanych prac okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz na podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej wynagrodzenie za
realizacje pozostatych nierozliczonych wczeséniej robét w ramach Inwestycji po zakonczeniu realizacji
catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru
Inwestycji.

8. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt czesciowy lub koncowy),
o ktérym mowa w ust. 6 oraz 7 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wyzszg wskazana w ust. 1
i ust. 2 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za niezasadng
i niewymagalna.

9. Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT korncowg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do
przedtozenia oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich
wykonywanych przez w/w podmioty robé6t budowlanych, dostaw i ustug.
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10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajgcemu uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opOznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentéw lub
okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robot,
dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwlocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
a w przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej
Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze dokonac¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki
dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

11.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy, przy
uwzglednieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury
VAT. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé
przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za
nieterminowg ptatnos¢ w zwigzku ze zwrotem $rodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do
zaptaty.

12.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2; 42-674 Zbrostawice
NIP 6452533560

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: ***** miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich
ponizszych warunkéw:

a) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, wykonanie wadliwych prac na nowo bgdz
wymiane poszczegélnych elementdw wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w
przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24
godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz
***** dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy Ilub stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw,
Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ je bez zbednej zwioki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich
zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przediuzone na wniosek
Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7. Wady bedag usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania na wtasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania
jej przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bgdz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robdt na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robaét.

10.Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem wad,
za ktére odpowiada.

11.Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowaé¢ na wtasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12.Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwaranciji,
chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajacy z ust. 1
niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca
odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

13.W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowac¢ Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

a) Zzagdania usuniecia wad;

b) Zzadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetdéw etc. na nowe;

c) zgdania wykonania na nowo wadliwie wykonanej cze$ci robdt;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados¢ Zzgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdZz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu - w
przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f)  odstgpienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust.
14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne.

14.Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13 lit.
a) do c¢) niniejszego paragrafu wterminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od
Zamawiajgcego.

15.Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

16. Na Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje, czy
wady wykryte w trakcie okresu gwaranciji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej ceny umownej
okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie pienigznej/gwarancii
ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

4. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego robét,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji (o dacie
zwrotu decyduje uptyw tego okresu, ktory jest diuzszy).

5. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nhowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypftate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca

przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego
aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od
daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji
Inwestycji w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

c) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego
uptywu w/w terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego
z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art.
456 ustawy Pzp.

. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czeéci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na

przysztosc).

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych

jeszcze przez Zamawiajgcego prawidiowo wykonanych robdt budowlanych, ustalong w zgodzie

z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane

do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen

stron. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce

Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z

ww. warunkami.

. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt

i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskiwania zgody sadu.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszto$c

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co

oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wylgczajg uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

15



§16
[Kary Umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

n)

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 2
i/lub ust. 3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu
budowy;

w przypadku zwioki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwioki;

w przypadku zwiloki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzieh zwitoki;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwioki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej
Umowy;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu wprowadzonego na plac
budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek osobno;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w  przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy, liczagc za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczagc za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku
osobno;

za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub dowoddéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy dzieh zwtoki;

za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12
ust 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalajg, iz fgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1, przy czym
Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy obliczaé w stosunku do podwyzszonego
wynagrodzenia.

Zamawiajagcy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosé¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach
0golnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§17
[Zmiany Umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg byé dokonane wylgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba Ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze;.

2 Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

3 Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é nastepujgcych zmian
umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

1)

2)

3)

a)

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku
wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartosé
wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych nie moze przekroczy¢é 15% wartosci
realizowanego zamowienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12
ust.1);

w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejszej Umowy
jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji zamoéwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy.

w zakresie zmiany terminu wykonania zamoéwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy:

a)
b)

c)

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opodznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robdt budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi,
i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;

w przypadku zaistnienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzieé, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek
wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujgcych
przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.
W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin
realizacji Inwestycji.

w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonej w nastepstwie:

a)

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzah technicznych lub technologii rob6t nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

konieczno$ci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 prawa budowlanego,
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e) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogag
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f)  wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.

6) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na warunkach w
nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana podwykonawcy)

. Zmiany w dokumentaciji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien niniejszej

Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej Umowy, nie

wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy,

jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do

niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla

realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okoliczno$ci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania

Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia

negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie nieobjetym

obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg nastepujgce

osoby:

a) Zamawiajgcy: Jakub  Kuklinski, tel. 32666 44 70, adres poczty elektronicznej:
jkuklinski@zbroslawice.pl

b) Wykonawca: ... e T T T R , tel.
..................................... , adres poczty elektroniczne;:

. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w tym

zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢é dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty

elektronicznej:

a) Zamawiajgcy: jkuklinski@zbroslawice.pl, urzad@zbroslawice.pl;

b) Wykonawca: ...............

. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bagdz danych kontaktowych

wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgadzenia aneksu do niniejszej

Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sg zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,

adresu poczty elektronicznej oraz numerdw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo

przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych

mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg

pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony o$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w ww. przepisach.
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Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdélnosci:
wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez
zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzyé
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzecie;.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow Zamawiajgcy jest uprawniony do potragcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamodwienh publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem — jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia

Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Zatgcznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zamawiajgcy Wykonawca
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