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1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Zamawiający 

Zamawiającym jest: Gmina Lubawka, pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka. 

1.2 Zakres inwestycji 

Zakres robót objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej 

PFU) obejmuje zaprojektowanie i budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Lubawka w ul. Zakopiańskiej i Podgórze w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie miasta Lubawka”. 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z dokumentami 

zawartymi w części opisowej i rysunkowej niniejszego PFU i wymogami aktualnie 

obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego.   

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

1.3 Projektowanie 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 

administracyjnych kompletne dokumenty oraz dokumentację projektową obejmującą co 

najmniej: 

Dokumentacja przed realizacją inwestycji: 

1. projekt koncepcyjny/ koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do 

opracowania projektu budowlanego – 2 kpl., 

2. projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz jeżeli jest 

wymagany projektu architektoniczno-budowlanego opracowanych zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 

r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.z późn. zm.) – 4 kpl., 

3. projekt techniczny/ projekt wykonawczy do celów realizacji inwestycji. Projekt 

techniczny stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego na potrzeby 

realizacji inwestycji – 4 kpl., 

4. plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) – 3 kpl., 

5. projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 kpl., 

6. projekt docelowej organizacji ruchu – 3 kpl., 

7. projekt odtworzenia nawierzchni – 3 kpl. 

 

Dokumentacja po realizacji inwestycji: 

1. dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny z wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń międzyobiektowych -  1 oryginał + 2 kpl, 

2. dokumentację techniczno-ruchową wszystkich urządzeń (jeśli wymagana)                                    

- 1 oryginał + 2 kpl., 

3. protokoły z sprawdzeń i badań oraz odbiorów – 1 oryginał + 3 kpl., 

4. pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli wymagane)  – 1 orygina. 
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Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową, wykonawczą i powykonawczą w 

formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg. oraz pdf., natomiast opisy, 

zestawienia i specyfikacje w formacie *doc., docx., xls. oraz pdf. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

 

Wykonawca każdorazowo ma obowiązek uzyskać na etapie projektowym następujące zgody i 

uzgodnienia: 

1. zgody właścicieli prywatnych (jeżeli są wymagane), 

2. zgody na lokalizację/decyzje drogowe właścicieli instytucjonalnych – drogi gminne, 

powiatowe, wojewódzkie, krajowe, Lasy Państwowe, KOWR, Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie i inne niewymienione stanowiące właścicieli działek na których 

planowana jest planowana inwestycja (jeżeli są wymagane), 

3. uzgodnienia ZUDP,  

4. uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż (jeżeli są wymagane), 

5. uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych (jeżeli są wymagane), 

6. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko (jeżeli są wymagane), 

7. decyzje wodnoprawne (jeżeli są wymagane),  

8. pozostałe decyzje, uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi. 

9. przyjęcie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 

budowę.  

1.4 Projektowana trwałość  

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z poniższymi 

danymi: 

• konstrukcje, rurociągi i obiekty na sieci :    50 lat, 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne:   20 lat; 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania:   20 lat. 

 
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi 

najwyższe i najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne. 

 

1.5 Wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

• warunki lokalne, 

• prawidłowość działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków; 

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń , 

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

 

1.6 Zamienność 

 Urządzenia, obiekty i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i 

marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 

zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: pompy, silniki, falowniki,  

armatura,  przekaźniki i inne. 
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1.7 Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować i dostarczyć w oparciu o system 

metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje 

eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek 

Miar i Jakości. 

1.8 Roboty 

W ramach planowanych zadań planuje się następujące roboty: 

• roboty ziemne - wykopy, 

• roboty montażowe instalacyjne, 

• roboty remontowe i zabezpieczające, 

• roboty ogólnobudowlane, 

Szczegółowe roboty budowlane opisano w dalszej części PFU w poszczególnych działach. 

1.9 Efekt końcowy 

Efektem końcowym inwestycji ma być: 

a) Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Lubawka 

W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się następujący Wykaz Gwarancji 

Procesowych: 

Parametr Wartość / Jednostka Termin 

Gwarancji 

Odstępstwa / Tole-

rancja 

Okres Zgłaszania Wad 12 m-cy - - 

Czas dojazdu serwisu od wezwania Maks. 54 godziny 36 miesiące W okresie gwarancji 

Wykonawca na wła-

sny koszt zapewnia 

serwis gwarancyjny 

urządzeń 

 

 

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

( opis stanu istniejącego). 

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia) 

2.1 Lokalizacja planowanej kanalizacji sanitarnej i charakterystyka  

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie w m. Lubawka, gm. Lubawka, pow. 

kamiennogórski, woj. Dolnośląskie w ul. Zakopiańskiej oraz ul. Podgórze na działkach 

ewidencyjnych nr 633, 632, 648 obr.0003 Lubawka-3oraz dz. nr 7 obr.0004 Lubawka-4. 

Lokalizacja kanalizacji w ciągach drogowych ulic Zakopiańskiej i Podgórze jest zgodna z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego na podstawie uchwały nr 
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XXXIX/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. 

Planowana sieć kanalizacyjną obejmować będzie ulice Zakopiańską oraz Podgórze. W ramach 

planowanego zadania należy wykonać: 

• w ul. Zakopiańskiej sieć kanalizacji sanitarnej o długości L=151,5 m z rur kanalizacyjnych 

PVC SN8 DN200 ze ścianką litą, 

• w ul. Podgórze sieć kanalizacji sanitarnej o długości L=213,0 m z rur kanalizacyjnych PVC 

SN8 DN200 ze ścianką litą. 

Całość inwestycji zlokalizowana jest w drogach publicznych należących do gminy. Całość 

sieci należy zaprojektować w systemie grawitacyjnym o posadowieniu do głębokości                           

maksymalnie 3,0 m p.p.t. Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować wykorzystując naturalne 

ukształtowanie terenu maksymalnie wykorzystując występujące spadki terenu umożliwiające 

grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych do istniejącej sieci.  

2.2 Odtworzenia dróg 

Po wykonaniu prac montażowo-budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji 

sanitarnej Wykonawca ma obowiązek odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 

szerokości drogi do stanu pierwotnego. 

2.3 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

Obszar gminy leży w obrębie dwóch struktur geologicznych: Niecki Śródsudeckiej oraz 

Bloku Karkonoskiego. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest wzdłuż potoku 

Czarnuszka. Ze względu na bliską lokalizację potoku wodnego należy spodziewać się wystąpienia 

wód gruntowych w wykonywanych wykopach co niesie za sobą konieczność wykonywania 

odwodnienia planowanych wykopów. Szczegółową budowę geologiczną Wykonawca ma 

obowiązek ustalić za pomocą wykonanych przez siebie i na swój koszt badań geologicznych 

rozpoznających szczegółowo warunki geologiczne.  

2.4 Decyzje, postanowienia i inne dokumenty będące w posiadaniu 

Zamawiającego. 

Zamawiający posiada:  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego na podstawie uchwały 

nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. 

Wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i zgody Wykonawca ma obowiązek uzyskać przed 

rozpoczęciem prac.  

3 SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA 

SIECI KANALZIACJI SANITARNEJ 

Zaplanowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna spełniać wymagania określone w Polskich 

normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim powinna zapewniać bezawaryjny 

sposób odprowadzania i transportu ścieków od użytkowników do istniejącej sieci, która 

transportowała będzie ścieki dalej na lokalną oczyszczalnię ścieków.  
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3.1 Szczegółowy opis planowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

W ramach zadania objętego niniejszym PFU zaplanowano wykonanie następujących 

odcinków kanalizacji sanitarnej: 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej. 

 

• rurociągi sieci L= 151,5 m z rur PVC SN8 DN200 lita,  

• studnie betonowe – studnie betonowe DN1000/1200 monolityczne – 7 szt., 

• studnie tworzywowe systemowe DN600 – 2 szt.,  

 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze. 

 

• rurociągi sieci L= 213,0 m z rur PVC SN8 DN200 lita, 

• studnie betonowe – studnie betonowe DN1000/1200 monolityczne –10 szt., 

• studnie tworzywowe systemowe DN600 – 6 szt.,  

3.2 Wymagania techniczne dla projektowanej sieci kanalizacyjnej 

3.2.1 Wymagania technologiczne 

Należy zaprojektować budowę kanału sanitarnego i możliwości przypięcia budynków w 

jednym opracowaniu. Projekt budowlany musi rozwiązywać /uwzględniać wszelkie istotne 

zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy  i doborem materiałów oraz 

sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym 

PFU. Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe poza 

koniecznymi odcinkami do wykonania bezwykopowo. 

3.2.2 Rurociągi kanalizacji sanitarnej 

Parametry rurociągu kanalizacji grawitacyjnej (średnica , spadek podłużny) powinny być 

tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s. 

3.3 Wymagania budowlane i materiałowe 

3.3.1 Rurociągi kanalizacyjne 

Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek 

PVC-U SN8 z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, 

zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.  

Ewentualne rurociągi tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur 

min PE 100, PN 6 SDR 17  łączonych złączkami zaciskowymi lub elektro-złączkami lub 

zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-

EN 122013:2004,  

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami.  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 

rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 

produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 

zadziorów i wypukłości,  

Rury osłonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w tym 

sterowanych - należy stosować stalowe śr. min. 219,1 do 323,9 mm, w uzasadnionych 

przypadkach PE 100, SDR 11 o odpowiednich średnicach. Rurociągi kanalizacyjne w rurach 
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osłonowych mocować przy pomocy płóż dystansowych a zakończenia uszczelniać przy pomocy 

manszet.  

3.3.2 Studzienki 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN 

476:2000 w technologii monolitycznej lub za zgodą zamawiającego z kręgów żelbetowych 

Ø1200-1000mm ,betonowych z betonu klasy C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewłazowe/ 

średnicy 315-425 oraz Ø600. Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy D400 w 

pasie drogowym, przy studniach żelbetowych zakończenia stożkowe - włazy z wypełnieniem 

betonowym.  

3.3.3 Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi być 

wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia 

rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem 

identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 90 % zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad 

rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.  

3.3.4 Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: •koparko- ładowarki, •sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

•samochody skrzyniowe, samowyładowcze, •spawarka, zgrzewarki do PE •szalunki, szpadle, 

łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

3.3.5 Transport 

Rury kanalizacyjne powinny być pakowane w wiązki zabezpieczone listwami 

drewnianymi i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane w kartony. Rury w wiązkach muszą być 

transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. 

Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 

od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość 

składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami 

ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza - 5 

do 30C. Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0C gdyż 

niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki 

kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować zgodnie z 

wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy 

wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 

samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 

zawilgoceniem w czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu 

materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do 

tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), 

zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w 

temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 

określonych wymaganiami technologicznymi. 
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3.3.6 Składowanie 

• Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać 

kielichów i bosych końcówek rur.  

• Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C.  

• Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi 

producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  

• Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.  

• Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym.  

• Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.  

3.3.7 Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej 

Odtworzenie konstrukcji drogowej będzie polegało na wykonaniu warstwy ścieralnej - AC 

11 S 50/70 - 4 cm, związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość 

pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m² ), warstwa wiążąca - AC 11 S 50/70 - 4 cm, związanie 

międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m²), 

podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu 

ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - 

podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm 

3.4 Wykonanie robót 

3.4.1 Roboty zimne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego 

obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  

Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. 

Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po 

drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na 

profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 15 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu 

należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po zagęszczeniu. Pozostałą część 

wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią 

warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub w przypadku dróg utwardzonych grunt 

antropogeniczny nawieziony.  

Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym  

3.4.2 Roboty montażowe 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Każdorazowo należy wykonać 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie wykopów. Koszt 

związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w 

koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, 

należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji 

wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wodociągi w 

obszarze projektu znajduje się sieć wodociągowa w przypadku zbliżeń lub kolizji rurę 

wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 
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dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 

wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace 

należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Kable elektroenergetyczne i 

teletechniczne Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 

lub stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 

brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym 

oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy 

zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać 

gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań 

Projektowaną kanalizacją sanitarną przy zbliżeniach z istniejącymi kablami energetycznymi i 

teletechnicznymi należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z 

zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach.  

3.4.3 Montaż rurociągów 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów 

rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy 

odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752-

2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. 

Rury montować na przygotowanym podłożu przy temperaturze powietrza 0 – 30 C, jednak 

uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie 

połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 

nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, 

za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia zgodnie 

z osią i niweletą powinna ściśle przylegać a przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy do podłoża 

całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim 

położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi 

być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Połączenia rur kielichowych z PVC-U (kanały 

grawitacyjne) Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach 

kielichowych z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec 

poprzedniej. Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu 

zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury 

i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.  

4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 

4.1 Wymagania ogólne wykonania robót 

4.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych koniecznych do 

wykonania zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka”. 
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4.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w 

odniesieniu do robót wymienionych w PFU. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 

Zakres robót opisano w pkt. 3.3.1 niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

4.1.4 Określenia podstawowe 

[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 

określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 

[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo-badawcze. 

[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych 

) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla 

potrzeb budowlanych. 

[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 

wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 

robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem 

zawodowym. 

[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  

[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
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• projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• operaty geodezyjne 

• książki obmiarów 

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   

[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 

właściwy organ Nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 

wznoszonego  obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji. 

[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

 ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  

[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektów. 

[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie 

i wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 

budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na  

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń 

wyjściowych  do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 

[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

[26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 

materiałów podstawowych. 

[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- 

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją  

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.  

[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót 

i kosztów realizowanej inwestycji. 

[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 

[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  

[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 

metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie : 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych 

dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, 

materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów 

typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z 
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klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, 

projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań 

przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu 

zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 

zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 

[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki  

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące Nadzoru 

na budowie. 

[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania 

robót budowlanych. 

[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty.  

[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 

robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. 

albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 

przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
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wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 

zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy.  

[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody 

i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 

[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   

[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem. 

[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych. 

[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  

[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 

które uzyskały certyfikat. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji kontraktu 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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4.1.6 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza, 

• normy, 

• aprobaty techniczne, 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji, 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

• Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania 

ścieków komunalnych, 

• Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

4.1.7 Polityka informacyjna Kontraktu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z 

wymaganiami Prawa Budowlanego. 

4.1.8 Działania upowszechniające 

Należy wykonywać i przekazywać ( w formie papierowej i elektronicznej) 

Zamawiającemu album z fotografiami dokumentującymi realizacje kolejnych obiektów 

oczyszczalni oraz stan oczyszczalni przed i po realizacji inwestycji. Podstawą płatności jest ryczałt 

wykazany w Tabeli Cen. 

4.1.9 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

4.1.10 Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego 

ujętymi w PFU. 

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 

warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

4.1.11 Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na 

budowę luz zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie, 

kontrolę i odbiór całego zakresu inwestycji, 

2. Minimalny zakres dokumentacji został określony w punkcie 1 niniejszego PFU 

3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 

4. Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletną dokumentację oraz uzyska 

akceptację Zamawiającego oraz wymaganych prawem urzędów i instytucji. 

5. Bezpieczeństwo pożarowe. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i spełnienia co najmniej przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

• zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

• zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

• wymagania dotyczące dróg pożarowych, 
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6. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w 

szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

• nadmiernego hałasu i drgań. 

 

7. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być 

projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w 

trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie 

oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 

graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji 

obiektu nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 

zagrożeń. 

8. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Projektu Budowlanego, projektów wykonawczych, projektu organizacji 

ruchu i planu BIOZ przed przystąpieniem do Robót oraz uzyskania pozwolenia na budowę. 

9. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

• dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 
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• instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., 

• protokół z rozruchu przepompowni ścieków  

• dokumenty ze szkolenia personelu, 

• protokoły sprawdzeń i badań. 

 

10. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję 

dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

4.1.12 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 

Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego 

oraz kompetentne organy administracji państwowej). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane, jako 

definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 

rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i 

Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 

zastosowanie w projekcie. 

4.1.13 Błędy lub opuszczenia 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi 

względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

4.1.14 Stosowanie przepisów prawa i norm 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane, jako integralna część SIWZ i czytane w 

połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót 

zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca 

będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć 

roboty objęte kontraktem. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 

http://www.pkn.pl/
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wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 

projektu budowlanego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4.1.15 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać w 

ramach Kontraktu od odpowiednich urzędów i instytucji. 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od 

podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, a następnie na 

realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.1.16 Polecenie inspektora nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora bądź Zamawiającego 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 

Wykonawcę. 

4.1.17 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót 

budowlanych, 

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 

ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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4.1.18 Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się 

także zaplecze magazynowania materiałów.  

4.1.19 Materiały 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych 

przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

4.1.19.1 Źródła szukania materiałów 

Jeśli będzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał 

odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają 

wymagania w sposób ciągły. 

4.1.19.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego 

terenu po ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub  

innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w 

kontrakcie. 

7. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi w danym terenie.  
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4.1.19.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów, jeśli będzie wymagane, mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

kontraktu. 

4.1.19.4 Materiały nie odpowiadające wymogom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4.1.19.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

4.1.19.6 Pozyskiwanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt 

w okresie składowania i przechowywania. 

4.1.19.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego 

zastosowania różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
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4.1.19.8 Materiały rozbiórkowe 

Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność 

Inwestora i  Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 

Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do 

których zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w 

miejscu wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 1000 

m chyba, że wskazano inaczej w ofercie. 

4.1.19.9 Wymagania szczegółowe 

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszym PFU muszą spełniać 

wymogi  odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za 

dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych dokumentów technicznych. 

• certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.        

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. 

Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

4.1.20 Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4.1.21 Transport 

4.1.21.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 
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4.1.21.2 Wymagania dot. przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów  technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

Inspektora  Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 

odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, 

w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.1.21.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

4.1.22 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

3. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory ,światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

4. Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia 

terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz 

ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń 

energii elektrycznej 

6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane 

w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 
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4.1.23 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 

odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, 

zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o 

zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania 

poniesie Wykonawca. 

 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację baz, warsztatów, 

3. magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody  

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne  

4.1.24 Zieleń 

Prace objęte kontraktem prowadzone są na terenie miasta Lubawka. Wykonawca w pełni 

odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i 

nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów 

przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna 

wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za 

planowe usunięcie drzew wszelkie opłaty ponosi wykonawca. 

4.1.25 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
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• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 

• a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

4.1.26 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie 

uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

1. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

2. warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

3. utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

4. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

5. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

6. organizacji pracy na budowie, 

7. sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.1.27 Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili 

protokolarnego przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 
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3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające 

wartość archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 

wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy 

w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym 

harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia 

wymienionych robót. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 

mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać 

z Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 

służbami specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 

rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez 

zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do: 

• demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego. 

4.1.28 Organizacja ruchu 

Wykonawca ma obowiązek opracować na czas trwania robót tymczasową organizację 

ruchu i stosować się do niej oraz wykonać oznakowanie tymczasowe. Po wykonaniu robót 

wykonawca ma obowiązek odtworzenia lub wykonania na nowo oznakowania organizacji ruchu 

docelowego.  

4.1.29 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

4.1.30 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

4.1.31 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

4.1.32  Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym 

projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym 

przez Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 

% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 

prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 

robót odwodnieniowych.  

4.1.33 Przestrzeganie prawa i innych przepisów  

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 

przepisy wymienione w PFU. 

Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Inwestora.  

 

4.1.34 Stosowanie rozwiązań opatentowanych 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w PFU powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w PFU spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  
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4.1.35 Ryzyko 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 

dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji 

inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 

• bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora ,a obejmujące ryzyko 

wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, 

powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, 

zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników 

Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub 

nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi 

• spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 

przez Inwestora. 

5 WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT 

5.1 Kontrola jakości robót 

5.1.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób 

postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

5.1.2 Zapewnienie kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

5.1.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te 

ponosi Inwestor.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.1.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5.1.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

5.1.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST 

3. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( 

Dz. Ust. 99/98), 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.1.8 Próby i próby końcowe 

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe w tym rozruch przepompowni ścieków. 

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wydaje protokół odbioru 

końcowego dla całości robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania protokołu odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji 
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kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed 

wydaniem protokołu odbioru końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i 

dokumentami kontraktowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, Zamawiający zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 

Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z 

Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. Wykonawca 

zostaje zobowiązany do obecności w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do 

użytkowania. 

Próby przedodbiorowe 

Próby przedodbiorowe obejmą: 

• procedury badań producenta, 

• procedury przyjęcia na Teren Budowy. 

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz dokumentami kontraktowymi. 

Inspektor Nadzoru będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące 

badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej 

dokumentacji. 

Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i 

sterowania przepompowni obejmujące między innymi: pompy ,rozdzielnice i sterownie, 

wyposażenie AKPiA.. 

Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym: próby hydrauliczne, dla robót budowlanych, mechanicznych, 

elektrycznych i automatyki będą przeprowadzane po ich zakończeniu, sprawdzeniu „na mokro", 

potwierdzeniu zgodności z warunkami umowy. 

5.1.9 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  



str. 38 
 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 
Księga obmiaru. 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub PHU. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w niniejszym PFU następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zaświadczenie o przyjęciu 

dokumentacji bez wnoszenia sprzeciwu, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 



str. 39 
 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.2 Obmiar. 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej 

pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

W tym świetle: 

• Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom 

zgodnie z umową, 

• Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5.3 Przejęcie robót (odbiór końcowy) 

5.3.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających PFU, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi rurociągów kanalizacyjnych , instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 

• odbiorowi po upływie rękojmi,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

5.3.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania 

odkrywek robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających 

do odbioru. 

5.3.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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5.3.4 Ogólne procedury przyjęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego.  

5.3.5 Warunki przyjęcia robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania koniecznych 

dokumentów, 

• Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru wezmą również udział w 

przekazaniu. 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

5.3.6 Dokumenty przyjęcia robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• rysunki z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych 

zgodnie z PFU , 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

• komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego, 

• dokumentację powykonawczą,  
• instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń,  

• protokoły sprawdzeń i badań.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian, 
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• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

• stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 

Po wykonaniu robót poprawkowych lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Odbioru Końcowego. 

5.3.7 Protokół odbioru końcowego 

Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie, 

• dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich 

badań.  

5.3.8 Wypełnienie gwarancji 

Wystawienie protokołu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rękojmi jest możliwe 

po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad kontroli jakości. 

Zamawiający wystawi protokołu odbioru ostatecznego stwierdzające zakończenie 

realizacji umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru 

pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 

Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

5.4 Cena kontraktowa i płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

• ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy 

• i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

• pracowników Nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
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dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

• mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy 

• wliczać podatku VAT. 

5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy: 

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.), 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. Ceny 

ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 

wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. 

5.4.2 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekty oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z pkt. 1 oraz 2 

PFU. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. 

5.4.3 Zaplecze wykonawcy 

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:  
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy: 

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy 

b) oczyszczenie terenu. 

5.4.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne 

po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegółowych 

pozycji ryczałtowych Wykazu Cen. 
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5.4.5 Koszty wykonania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

5.4.6 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 

Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

Robót.  

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu 

podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 

równorzędnie z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montażu, transportu, 

magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urządzeń. 

6 ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie miasta Lubawka”. 

6.1.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w 

odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i technicznego) oraz robót wymienionych w 

PFU. 

6.1.3 Zakres robót 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1. Roboty pomiarowe związane z budową sieci kanalizacyjnych : 

• przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 

• niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 

• uzgodnienie ZUD, 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

budowli przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) sieci kanalizacyjnych  

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

2. Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej, 

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna. 

6.1.4 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 oraz 2 

niniejszego PFU.  Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi 

WW są: 
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• paliki drewniane o 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 

• paliki drewniane o 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

• pręty stalowe o 12 mm i długości 30 cm, 

• bolce stalowe o 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 

• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki" powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), Materiały mogą być przewożone 

dowolnym transportem. 

6.1.5 Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem  tras sieci oraz reperów roboczych będą 

wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiORB należy stosować 

następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

6.1.6 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi 

środkami transportu. 

6.2 Wykonanie robót 

6.2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. 

i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 

obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 

wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy 

te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 

terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 

6.2.2 Wymagania szczegółowe 

1. Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych sieci kanalizacyjnych   

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm 

w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 

jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

2. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 

lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 

oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 

o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 

przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, 

oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do 

oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
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6.3 Kontrola jakości 

6.3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

6.3.2 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej). 

6.3.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK. Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów 

inwestycji. 

6.4 Obmiar 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie 

będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych poszczególnych robót wymienionych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 

jednostki obmiarowej. 

6.5 Przejęcie robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1 i 2 niniejszego PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

6.6 Podstawa płatności 

6.6.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
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rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac 

geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

6.6.2 Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów 

budowlanych przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 

wysokościowe), 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  

6.6.3 Przepisy związane 

Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

7 Roboty ziemne 

7.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie miasta Lubawka:”. 

7.2 Zakres stosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w 

odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w 

PFU. 

7.3 Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
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- likwidację zieleni, 

- wykopy w gruncie kat. I - IV, 

- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

- wykonanie nasypów, 

- wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

- wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 

- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

- humusowanie terenu. 

7.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 niniejszego PFU. 

Ponadto: 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja. 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu). 

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 

roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

𝐈𝒔 =
𝛒𝐝

𝛒𝐝𝐬
  

gdzie: 

     ρd – gęstość objętościowa szkieletu badanego gruntu zagęszczonego [Mg/m3]; 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności 

optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu 

Proctora). 

𝐈𝒔 =
𝛒𝐝𝐬

𝛒𝐝𝐬𝐦𝐚𝐱
 

 gdzie: 
     ρds – gęstość objętościowa szkieletu badanego gruntu zagęszczonego [Mg/m3]; 

 ρd max – maksymalna gęstość objętościowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zagęszczania 
[Mg/m3]. 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
 

𝐔 =
𝐝𝟔𝟎

𝐝𝟏𝟎
 

 

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

7.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektor Nadzoru, a wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków 

Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie 

rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną 

wymianę gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i 

nasypy), 

- ziemia urodzajna. 

7.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 

- spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 

obrębie budowy, (75 - 100 KM), 

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

- pompa spalinowa, 

- zestaw igłofiltrów do odwadniania, 

- ubijaki. 

7.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w punktach 1 

i 2 niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), 

oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 

samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

7.8 Wykonanie robót 

7.8.1 Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 

przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 

się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i 

prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
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usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 

będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 

zatwierdzonego projektu. 

7.8.2 Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWiORB „Roboty 

pomiarowe i prace geodezyjne". 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej, 

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 

takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej 

ilości reperów wysokościowych, 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 

elementów zakończonych. 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

7.8.3 Usunięcie zieleni 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, 

znajdujące się na terenie prowadzonych robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszymi 

WWiORB, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na 

usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych 

opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 

Warunki wykonania robót: 

- Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 

- Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 

przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu - 

przepisów przeciwpożarowych. 

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji 

prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 

tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji. 
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7.8.4 Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 

zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 

(bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 

zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 

- grubości zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

7.8.5 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych, 

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 

% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów, 

- dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować wsp. filtracji: 

piaski drobne  - do 2,0 m/d; 

piaski średnie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d 

pospółki i żwiry  - od 18,0 do 25,0 m/d. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 

które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
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spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

7.8.6 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 

do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 

zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

7.8.7 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

- Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 

powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 

terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 

otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 

prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem jak 

również umocnienie ażurowe (wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe; wykop 

szerokoprzestrzenny – rozkop). 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy 

udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego 

wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 

zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

- Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w 

celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 

zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

- Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 

nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 cm. Jeżeli w dnie 

wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi 
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mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do 

uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do 

wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ^ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 
powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - 

Geotechnika -Roboty ziemne -- Wymagania ogólne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika 

-- Roboty ziemne -Wymagania ogólne. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje 

się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55). 

7.8.8 Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię - Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

- Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tabeli 4. 
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Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu KR3-
KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 
do 50 cm od 
powierzchni robót 
ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is. 

podanej w tabeli 4. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tabeli 4 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe 

do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

- Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 

ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

j) Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 

cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 

ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 

- 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 

ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 

przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 
 

7.8.9 Umocnienie wykopów 

- Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 
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- Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów 

do potrzebnych wymiarów. 

- Wyrównanie ścian wykopu. 

- Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

- Przykrycie wykopu balami. 

- Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

- Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

- Ścianki szczelne 

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 
12.1966r.), 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

- Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 

- Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu, 

- Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane 

w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach 

nie mniejszych od 20 m, 

- Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian 

o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na 

pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte 

podkładami drewnianymi, 

- Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 

pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej, 

- Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w 

kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 

wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 

elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 

gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 

drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

- Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich 

pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 

projektu. 

- Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 

warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 

zamków, 

- Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny 

wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 

wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli, 

- Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 

podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 

wymienione dane: 

• data, 

• odcinek ściany, 

• numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), o odchylenie, deformacja, ucięcia, 

o położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 
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7.8.10 Odkłady 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 

2023 r. poz. 1587 ze zm.) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i 

technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej, 
c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie 

robót lub przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 

dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny 

być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 

dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 

być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 

uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 

powinna wynosić: 

- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 

wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy 

zlokalizować poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 

strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 

to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie 

oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w 

normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 

do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
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Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 

przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 

całości obciąża Wykonawcę. 

 

7.8.11 Mikroniwelacja 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest 

to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 

organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 

zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 

robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 

gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. Wymagany 

stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. 

a) Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

- zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

7.8.12 Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 

odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 

ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

7.9 Kontrola jakości 

7.9.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

7.9.2 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano w punktach 1 i 2 

niniejszego PFU. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 

analitycznej) w trybie pkt. C.II. 

7.9.3 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w do akceptacji. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż -3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 

3 cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 

ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 

6 niniejszych WW powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
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• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 

5, 

• bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych, 

• sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

➢ zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, 

➢ zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

➢ odwodnienia, 

➢ zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

• badania zagęszczenia nasypu, 

• pomiary kształtu nasypu, 

• odwodnienie nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

• odwodnienia każdej warstwy, 

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 

• przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszych WWIORB, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 

określonymi w niniejszych WWIORB. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 

izotopowe. 

Oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie każdej 

warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
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nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

• prawidłowości wykonania skarp, 

• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 

korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

• odpowiednie wbudowanie gruntu, 

• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy, 

• protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

 

7.10 Obmiar 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

7.11 Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 2 niniejszego PFU. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla której można stosować procedury odbioru części 

robót. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu 

Cen roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

7.12 Podstawa płatności. 

7.12.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2 PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 

robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową wykazaną w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

1. Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów 

skalistych, 

• wykonanie robót zasadniczych, 

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i 

kosztami składowania i utylizacji), 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz 

z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z 

zagęszczeniem obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
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• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• wykonanie robót zasadniczych, 

• konieczną wymianę gruntu, 

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

• rekultywację dokopu, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

• zagęszczenie gruntu, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i 

zagęszczania nasypów obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, 

szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

• konieczną wymianę gruntu, 

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

• rekultywację dokopu, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania 

terenu i rozścielenia humusu obejmuje: 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie robót zasadniczych: 

✓ usunięcie humusu,  

✓ plantowanie terenu,  

✓ rozścielenie humusu, 

• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz 

z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

• wycięcie i wykarczowanie drzew, 
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• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

7.13 Przepisy związane. 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne.  

Wymagania ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne. 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

8 ROBOTY INŻYNIERYJNE SIECI SANITARNYCH 

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 

Lubawka”. 

8.1.2 Zakres stosowania 

WWiORB, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią 

SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i technicznego ) oraz 

robót wymienionych w PFU 

8.1.3 Zakres robót objętych  

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z   

wykonywaniem robót budowlanych i montażowych przy budowie sieci kanalizacji  sanitarnej  .  

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 
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• wykonanie prac przygotowawczych, wytyczenie trasy na podstawie domiarów od 

uprzednio  wytyczonej osi drogowej, 

• wykonanie wykopu w gruncie drogi wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego (ew.) 

odwodnieniem podwieszeniem instalacji obcych, 

• przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, w tym wzmocnienie podłoża 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 

• wykonanie izolacji studzienek, 

• wykonanie obsypki wstępnej piaskowej 

• zasypanie gruntem dowiezionym ( wymiana gruntu ), niewysadzinowym i zagęszczenie 

warstwami  

• zasypu z demontażem umocnień ścian wykopu (do poziomu – 0,47 m od projektowanej  

nawierzchni), 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

8.1.4 Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

pochodzących z gospodarstw domowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.. 

Przykanalik - przewód odpływowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku  

lub od ulicznego wpustu ściekowego do studzienki na sieci lub do granicy działki. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych                             

i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Kanał przełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli              i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do  kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 
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Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 

ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności. 

Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów 

z poziomu terenu. 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

8.2 Materiały 

8.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części Wymagania ogólne .Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji  sanitarnej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie 

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 

aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

specyfikacji. 

8.2.2 Wymagania studzienek kanalizacyjnych 

Na kanałach zabudować studzienki monolityczne lub za zgodą Zamawiającego z kręgów 

betonowych DN 1200 lub DN 1000 mm włazowe z prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C 

35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W8. Elementy studzienek łączone na uszczelni 

elastomerowe SBR lub EPDM.  Zwieńczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy 

D 400. Poza nawierzchniami szczelnymi – utwardzonymi montować włazy typu szczelnego klasy 

B 125. 

Wymagania: 

• beton klasy C35/45 (B45), 

• nasiąkliwość nie większa od 4 %, 

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, 

także w kinecie, 
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• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny 

• zgodnie z PN-En 197-1, 

• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR 

• lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1, 

• studzienki powinny byc wyposażone w stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego, 

• minimalna siła wyrywającą stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

• Zwieńczenia - klasa D 400 powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym. 

• Montować włazy KL B 125 i D 400 BEGU – z wypełnieniem betonowym 

• - Właz KL B 125 BEGU : 

• Rama: odlew żeliwny z żeliwa szarego, wysokość ramy 80 mm, obrobione mechanicznie  

powierzchnie styku ramy z pokrywą. 

• Pokrywa: odlew żeliwny z żeliwa szarego z obrobioną mechanicznie powierzchnią styku 

z ramą, o średnicy 640 mm, głębokość osadzenia w ramie 50 mm ( wg PN EN 124 ), 

wypełnienie  betonowe betonem B 45 ( wg EN 206 ) 

• - Właz KL D 400 BEGU : 

• Rama: odlew żeliwny z żeliwa szarego, wysokość ramy 110 - 150 mm, obrobione 

mechanicznie  powierzchnie styku ramy z pokrywą 

• Pokrywa: odlew żeliwny z żeliwa szarego z obrobioną mechanicznie powierzchnią styku 

z ramą, z zabezpieczeniem przeciw obrotowym, o średnicy 640 – 680 mm, głębokość 

osadzenia w ramie  50 mm ( wg PN EN 124 ), wypełnienie betonowe betonem B 45 ( wg 

EN 206 ). Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa. 

8.2.3 Kruszywo na podsypkę i wymianę gruntu 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-01100. 

Do zasypu należy użyć pospółki różnoziarnistej , dobrze zagęszczanej o wilgotności zbliżonej do  

optymalnej. Dopuszcza się również zasypkę z gruntu rodzimego o odpowiednich parametrach. 

8.2.4 Rury kanalizacyjne 

Projektowaną sieć kanalizacyjną sanitarną grawitacyjną należy wykonać z rur 

tworzywowych typu PCV-U, o sztywności pierścieniowej SN8, łączone na uszczelki gumowe. 

Połączenia rur ze studniami przewidziano poprzez montaż złączki kielichowej z uszczelką 

wargową zabetonowanej w dennicy studzienki. 

8.3 Składowanie materiałów 

8.3.1 Rury kanalizacyjne PVC-U 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie-wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 

rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 

nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 

składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować 

nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 

warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia 

rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
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8.3.2 Studnie i elementy studni 

Kręgi oraz studnie monolityczne można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 

wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

kręgów. 

8.3.3 Włazy i stopnie złazowe 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z 

dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

8.3.4 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka kanalizacji. 

8.4 Sprzęt 

8.4.1 Ogólne wymagania dot. sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  Wymagania ogólne. 

Stosowany sprzęt: 

• koparka podsiębierna kołowa pojemność łyżki do 0,5 m3, 

• szlifierka kątowa, 

• dźwig samochodowy o udźwigu 10 Mg, 

• podnośnik widłowy lub osprzęt widłowy do koparki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• beczkowóz, 

• agregat prądotwórczy przewoźny, 

• niwelator lub teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

• urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

• komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

• podbijaki drewniane do rur, 

• wciągarka ręczna, 

• wciągarka mechaniczna, 

• betoniarki, 

• wibratory, 

• obudowy wykopów dla wykopów liniowych do głębokości 6,1 m, dla wykopów 

miejscowych – jamistych 3,1 x 3,1 m do głębokości 6,1 m – OW Wronki lub równoważny. 

• zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 

odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje 

Inżynier. 
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8.5 Transport 

8.5.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne. 

8.5.2 Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 

kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 

4 cm po ugnieceniu). 

8.5.3 Transport studni i kręgów 

Transport studni monolitycznych oraz z kręgów powinien odbywać się samochodami w 

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewożonych elementów. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z  drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech 

lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

8.5.4 Transport włazów 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być  

przewożone luzem. 

8.5.5 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

8.5.6 Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

8.6 Wykonanie robót 

8.6.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  Wymagania ogólne. 

8.6.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).Wykonawca zgłosi 

pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i 

podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania  robót w strefie 

tych urządzeń. 
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8.6.3 Roboty ziemne 

Przed wykonaniem wykopu należy ręcznie odkopać sieci kolizyjne i potwierdzić ich 

położenie  pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami 

Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem. Teren przez który 

prowadzona będzie sieć kanalizacyjna umożliwia zastosowanie do wykonywanie wykopów 

sprzętu mechanicznego. Ręcznego wykonywania wykopów wymagać będą prace  związane ze 

zbliżeniami do uzbrojenia podziemnego. Wykopy z pełnym zabezpieczeniem szalunkami 

systemowymi, Ze względu na dużą wrażliwość gruntów na zawilgocenie bezwzględnie konieczne 

jest zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych. Nadmiar gruntu pozostałego z 

wykopów zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Deskowania wykopów 

wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.Wykonana obudowa 

wykopu powinna być odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora   nadzoru. 

Wykonywanie robót w pasie drogowym wymaga pełnego zabezpieczenia wykopu oraz 

zapewnienia środków ostrożności ze względu na konieczność prowadzenia prac przy zachowaniu 

ruchu  pojazdów. Teren robót należy odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ruchem 

ulicznym. Należy zastosować także odpowiednią ilość mostków dla pieszych. Wykonawca robót 

zapewni zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych Szerokość wykopu powinna 

zapewnić odległość pomiędzy ścianą obudowy a zewnętrzną powierzchnią rury min. 25 cm. Dno 

wykopu powinno być wzmocnione wyrównane i stabilne dla ułożenia 15 cm podsypki z piasku. 

Do prac ziemnych należy przystąpić po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę  

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić wszystkie zainteresowane 

strony. 

Ponadto należy: 

• prace prowadzić pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej, 

• przejścia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyć kładkami a cały wykop ogrodzić 

celem uniknięcia wypadków przez osoby postronne, 

• pracownicy prowadzący prace ziemne muszą być przeszkoleni w zakresie BHP  

• przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją oraz uzgodnieniami 

stron zainteresowanych i stosownie do warunków przedstawionych w uzgodnieniach 

ustalić szczegóły oznakowania,  zabezpieczenia  i termin prowadzenia robót drogowych. 

Odwodnienie wykopów 

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych przewiduje się konieczność odwodnienia  

wykopów. Odwodnienie prowadzić pompą zatapialną, którą zamontować w perforowanym koszu 

tzw. rząpiu pompy. Wodę należy odprowadzać do pobliskich cieków i rowów melioracyjnych po 

uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń i decyzji.  Wykonawca wliczy koszty pompowania w 

cenę jednostkową metra sieci. 

Zasypywanie wykopów 

Po zakończeniu prac montażowych przewody zasypywać ręcznie warstwą ochronną piasku o 

grub.  30 cm ponad wierzch rury na całej długości, pozostawiając miejsca połączeń przewodów 

nie  zasypane do czasu przeprowadzenia próby szczelności kanału. Obsypkę przewodu należy 

wykonywać ze starannym zagęszczaniem mechanicznym aż do uzyskania, po zagęszczeniu, 

warstwy grubości 30 cm ponad wierzch rury. Ponad warstwą ochronną wykop zasypywać gruntem 

piwszczysto-żwirowym, pozbawionym kamieni  i głazów z równomiernym zagęszczeniem 

warstwami o grub. 30 cm do osiągnięcia powierzchni podbudowy drogowej. Grunt używany do 

zasypywania przewodów powinien spełniać ponadto poniższe warunki: 

• nie mogą występować w nim cząstki o średnicy powyżej 20 mm, 
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• nie może zawierać ostrych kamieni ani gruzu,  

• stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić 1,00  dla przewodu ułożonego w pasie 

drogowym. 

Równolegle z prowadzeniem zasypki wykopu należy rozbierać deskowanie wykopu. Po 

zakończeniu robót, podbudowę i jej nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

poprzedzającego rozpoczęcie robót. 

8.6.4 Roboty montażowe 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją wydana przez producenta wybranego do 

zamontowania systemu rurociągów. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 

i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu,tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

• dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

• dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). Przy 

mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

8.6.5 Rury kanałowe  

Przy połączeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami 

ulicznymi oraz w punktach włączenia do przepustów drogowych należy stosować specjalne 

przejściowe pierścienie (tuleje). Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 

odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 stopni. Rury należy 

układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8 ° C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 

z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

8.6.6 Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 

należy przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie , 

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m  

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy 

spadkach  większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 

(optymalnym 60°), 

• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W 

przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 

przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

• Izolacje antykorozyjne. Dopuszcza się zrezygnowanie z izolacji, w przypadku 

zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45. 
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8.6.7 Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach zaprojektowano studzienki monolityczne lub za zgodą Zamawiającego z 

kręgów betonowych DN 1200/1000 mm włazowe z prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C 

35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 8.Elementy studzienek łączone na uszczelni 

elastomerowe SBR lub EPDM.  Zwieńczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy 

D 400. W jezdniach drogowych projektuje się studzienki betonowe DN 1200/1000 mm, 

posadowione na warstwie wyrównawczej gr. 15 cm betonu klasy C-10 i przystosowane do 

przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów. 

Podbudowę betonową formować na warstwie grubości 30 cm piasku stabilizowanego cementem. 

Zwieńczenia - klasa D 400 powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać 

pierścień odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń charakterystycznych dla grupy 4. 

Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalności zweryfikuje 

kąty złamania trasy i zamówi tak dennice studzienek aby kanały wprowadzić do kinet bez 

dodatkowych kształtek. Nie dopuszcza się wprowadzania rur do kinet za pomocą kolan. Wyjątek 

od tej zasady może stanowić okoliczność uzgodniona pisemnie z operatorem sieci. 

 

8.7 Kontrola jakości robót 

8.7.1 Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów tylko 

w przypadku otrzymania polecenia Inżyniera. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• -sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kanałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 

8.7.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 
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• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi 

• przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 

• 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 

(przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z Warunkami Ogólnymi , 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

±5 mm. 

8.7.3 Próba szczelności 

Kanał przygotowany do próby szczelności powinien być zastabilizowany poprzez 

wykonanie obsypki piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury,  ubijanym warstwowo,  z 

pozostawieniem połączeń rur i połączeń ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzić próbę 

szczelności kanału grawitacyjnego na eksfiltrację napełniając kanał od dołu ze studzienki 

położonej najniżej na badanym odcinku. Wodę należy doprowadzać powoli z otwartego zbiornika 

.Rurociąg z PVC poddaje się próbie o ciśnieniau 3,0 m słupa wody. Badany przewód powinien 

pozostać napełniony wodą przez 1 godz. Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się 

krople wody. Kanał uważa się za szczelny jeżeli ilość dopełnianej wody w czasie 15 min. Nie 

wynosi więcej niż 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelności złącze należy 

wymienić a próbę powtórzyć. Przy wykonywaniu prób szczelności przestrzegać norm BN-

82/9192-06 i PN-81/B-10735. Temperatura zewnętrzna podczas próby nie może być niższa niż 

+10 st.C. 

8.7.4 Inspekcja telewizyjna 

Cały zakres wykonanych kanałów należy    poddać inspekcji telewizyjnej. Inspekcję 

wykonać po zasypaniu i zagęszczeniu zasypu kanału. Sprzęt do inspekcji powinien zapewniać 

obraz kolorowy w jakości co najmniej SVCD (480x576).    

Obraz musi zawierać następujące informacje dodatkowe : 

• oznaczenie odcinka 

• średnica rurociągu 

• odległość kamery od punktu startowego 

• spadek chwilowy kanału 

  Do zapisu elektronicznego należy dołączyć wydruk przebiegu linii dna w układzie 

wysokościowo   odległościowym. 

8.8 Obmiar robót 

8.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne . 

8.8.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 

• m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 

• kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki DN 1200/1000 mm 

• kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej przepompowi ścieków . 
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8.9 Odbiór robót 

8.9.1 Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności/, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

• izolacji studzienek. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 

robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 

zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  określonymi w Warunkach 

Ogólnych . 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.9.3 Odbiór techniczny częściowy  

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujętemu w przejściowym świadectwie płatności dla 

którego odbiór jest ustanawiany. Odbiór ten organizowany jest przez Wykonawcę przy udziale 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Ocenie podlega zgodność wykonania rozliczanych elementów 

z warunkami zawartego kontraktu. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PŚP 

• protokoły wszystkich odbiorów robot zanikowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania; 

• świadectwa utylizacji odpadów; 

• zapis inspekcji telewizyjnej kanałów z wydrukami 
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8.9.4 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

8.10 Podstawa płatności 

8.10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne. 

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary i 

wyniki badań laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robót podstawowych 

winien przyjąć wszystkie czynności, jakie uważa za konieczne do wykonania dla osiągnięcia 

opisanych w ST standardów jakościowych, które pozwolą Wykonawcy wystawić gwarancję 

jakości robót. Również takie czynności, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do wykonania a 

nie zostały wyszczególnione poniżej. 

8.10.2 Cena za wykonanie 1 m kanalizacji  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• roboty geodezyjne, oznakowanie robót 

• roboty przygotowawcze i towarzyszące , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych 

• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 

• rozbiórki i utylizacja kanałów przeznaczonych do rozbiórki w PW 

• zakup materiałów i urządzeń; 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

• przygotowanie podłoża wzmocnionego, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 

• układanie i montaż rur,  

• wykonanie połączeń rur i kształtek; 

• ususnięcie kolizji z ist. uzbrojeniem 

• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  

• wymiana gruntu zasypu 

• utylizacja nadmiaru gruntu 

• badanie szczelności; 

• wykonanie inspekcji telewizyjnej 

• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 
Cena za wykonanie 1 szt studzienki: 

• roboty geodezyjne, oznakowanie robót 
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• roboty przygotowawcze i towarzyszące , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych 

• odwodnienie wykopów i zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 

• zakup materiałów i urządzeń 

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

• przygotowanie podłoża i podbudowy  

• montaż kompletnych studzienek  

• wykonanie przejść szczelnych; 

• badanie szczelności; 

• wykonanie obsypki z zagęszczeniem  

• wymiana gruntu zasypu 

• utylizacja nadmiaru gruntu 

• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

 

8.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2. PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

4. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5. PN-EN476-2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

6. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne .Pojęcia ogólne i definicje 

7. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne .Wymagania 

8. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne .Planowanie 

9. PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne .Obliczenia hydrauliczne i oddz. na 

środowisko 

10. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Żwir i 

mieszanka 

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

13. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

14. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością 

15. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

16. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

17. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

19. PN-B-10729-1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

20. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z beton zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

10.2. Inne dokumenty 

      1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” zalecane do stosowania 

         przez Ministerstwo Infrastruktury – oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9 , wyd. sierpień 2003 

      2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

      3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV 

          -1989 r. – Roboty ziemne. 
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9 ROBOTY DROGOWE – ODTWORZENIE 

NAWIERZCHNI 

9.1 Wstęp 

9.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 

asfaltowego  w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubawka. 

9.1.2 Zakres stosowania 

Niniejsze zalecenia należy stosować podczas odbudowy nawierzchni do stanu 

pierwotnego.  

9.1.3 Określenia podstawowe 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w części  „Wymagania ogólne”  

9.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części  „Wymagania ogólne”  

9.2 Materiały 

9.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

części „Wymagania ogólne”. 

9.3 Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5]. 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w 

tablicy 1 i 2. 

9.3.1 Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-

96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 

zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 
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9.3.2 Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 

i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

9.3.3 Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

9.3.4 Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 

w WT.EmA-94. 

9.4 Sprzęt 

9.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  „Wymagania ogólne”. 

9.4.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

• skrapiarek, 

• walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 

• walców ogumionych, 

• samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

9.5 Transport 

9.5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A „Wymagania ogólne”. 

9.5.2 Transport materiałów 

9.5.2.1 Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

9.5.2.2 Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

9.5.2.3 Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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9.5.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 

W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 

9.6 Wykonywanie robót – nawierzchnia asfaltowa 

9.6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części A „Wymagania ogólne”. 

 

9.6.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki 

badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

• doborze składników mieszanki, 

• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

9.6.3 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 Kategoria ruchu 

Wymiar 

oczek 

KR 1-2 KR 3-6 

sita, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 

asfaltu 

 

0/20 

0/16 

lub 

0/12,8 

0/8 lub 

0/6,3 

 

0/20 

 

0/201) 

 

0/16 

 

0/12,8 

Przechodzi 
przez: 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

 
 

100 
83100 
6693 
6188 
5383 
4879 
4070 
3060 

 
 
 

100 
85100 
70100 
6294 
5687 
4576 
3564 

 
 
 
 
 
 

100 
82100 
60100 
4070 

 
 

100 
80100 
6785 
6074 
5467 
4860 
4050 
2838 

 
 

100 
67100 
5280 
4067 
3050 
2240 
2137 
2136 

 
 
 

100 
83100 
7088 
6178 
5670 
4358 
3042 

 
 
 
 

100 
75100 
6889 
5775 
4860 
3548 
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(zawartość 
frakcji gryso-
wej) 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
(4070) 

 
2246 
1736 
1531 
1122 
1021 

69 

 
(3665) 

 
2650 
2039 
1733 
1324 
1222 
711 

 
(3060) 

 
2752 
2140 
1734 
1325 
1222 
812 

 
(6272) 

 
2028 
1320 
1118 
712 
611 
57 

 
(6479) 

 
2035 
1730 
1528 
1423 
1122 
1015 

 
(5870) 

 
1828 
1220 
1018 
914 
812 
69 

 
(5264) 

 
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 

79 

Orientacyjna 

zawartość 

asfaltu w mie-

szance mine-

ralno-asfalto-

wej, %, m/m 

 

 

5,06,5 

 

 

5,06,5 

 

 

5,56,8 

 

 

4,55,6 

 

 

4,35,4 

 

 

4,86,0 

 

 

4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego 

9.6.4 Warstwa wiążąca 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej  z 

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. Skład 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 16. 

 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 6 lp. 79. 

 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 

0/12,8; 0/16; 

0/20 

0/12,8; 0/16; 

0/20 

 

2 Moduł sztywności pełzania 1), 

MPa 

nie wymaga się  14,0 

3 Stabilność wg Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 

 

 5,52) 

 

 10,03) 

4 Odkształcenie wg Marshalla w 

temp.     60o C, mm 

 

2,05,0 

 

2,04,5 

5 Wolna przestrzeń w próbkach 

Marshalla, % v/v 

 

1,54,5 

 

2,04,0 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni 

w próbkach Marshalla, % 

 

75,090,0 

 

78,086,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej o 

uziarnieniu: cm 

- 0/6,3 

- 0/8 

- 0/12,8 

- 0/16 

- 0/20 

 

 

1,54,0 

2,04,0 

3,55,0 

4,05,0 

5,07,0 

 

 

 

 

3,55,0 

4,05,0 

5,07,0 
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8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

% 

 98,0  98,0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie,  

v/v 
1,55,0 2,05,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

 

 

 

 

 

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 

0/20 

0/16; 0,20; 

0/25 

 

2 Moduł sztywności pełzania 1), 

MPa 

nie wymaga się  16,0 

3 Stabilność wg Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 

 8,0 

 6,02) 

 

 11,0 

4 Odkształcenie wg Marshalla w 

temp. 60o C, mm 

 

2,05,0 

 

1,54,0 

5 Wolna przestrzeń w próbkach 

Marshalla, zagęszczonych 2x75 

uderzeń,   % v/v 

 

4,58,0 

 

4,58,0 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni 

w próbce Marshalla, % 

 

65,080,0 

 

 75,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej o 

uziarnieniu:              cm 

- 0/12,8 

- 0/16 

- 0/20 

- 0/25 

 

 

 

3,55,0 

4,06,0 

6,08,0 

- 

 

 

 

 

4,06,0 

6,08,0 

7,010,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia 

warstwy, % 

 98,0  98,0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie,  

v/v 
5,09,0 5,09,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) dla warstwy wyrównawczej 
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9.6.5 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 

zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 

oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 

jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 

asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

• dla D 50  145o C  165o C 

• dla D 70 140o C  160o C 

• dla D 100 135o C  160o C 

• dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

• z D 50  140o C  170o C 

• z D 70  135o C  165o C 

• z D 100 130o C  160o C 

• z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 

produkcyjny. 

9.6.6 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 

tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą 

1 Drogi klasy I, II i III 6 9 

2 Drogi klasy IV i V 9 12 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i 

parkingi 

12 15 
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W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże 

należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

Lp. Podłoże do wykonania warstwy z 

mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza z 

asfaltu upłynnionego    kg/m2 

 Podłoże pod warstwę asfaltową  

1 Podbudowa/nawierzchnia 

tłuczniowa 

0,7 - 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

 

0,5 - 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 

gruntu stabilizowanego cementem 

 

0,3 - 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 

chropowatej powierzchni 

 

0,2 - 0,5 

 

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

9.6.7 Połączenia między warstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w 

ilości ustalonej w ST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano 

w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

0,3 - 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1 - 0,3 



str. 84 
 

4 Asfaltowa warstwa ścieralna  

  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 

wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

• 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

• 2 h  przy ilości 0,5  1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

• 0,5 h przy ilości 0,2  0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

9.6.8 Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 

w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V = 16 m/s). 

9.6.9 Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego 

zarobu. 

 W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w 

celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą 

uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny 

zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości 

asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

9.6.10 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego   

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkt C.VII 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

• dla asfaltu D 50  135o C, 

• dla asfaltu D 70  125o C, 

• dla asfaltu D 100  120o C, 

• dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 

do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 

w jednym poziomie. 
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9.7 Nawierzchnia żwirowa. 

9.7.1 Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno być odwodnione w przypadku 

gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe 

można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem lub popiołami lotnymi. Grubość warstwy 

ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna wynosić 

15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.  

9.7.2 Wykonanie nawierzchni żwirowej  

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: − dla nawierzchni jednowarstwowej (na 

podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, − dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na 

podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. Mieszanka po rozłożeniu 

powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w dokumentacji, a w przypadku, gdy nie jest on 

określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 

maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-

77/8931-12. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w 

przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można 

badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię 

żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 

dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 

zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) 

przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się 

przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiające się 

wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 

nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu 

wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć 

pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem 

płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

9.8 Kontrola jakości robót 

9.8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części A „Wymagania ogólne”. 

9.8.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
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9.8.3 Badania w czasie robót 

9.8.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 

2 Skład mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 

Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 

500 Mg 

3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

6 Temperatura składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

jw. 

9 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

 

jeden raz dziennie 

 

9.8.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, 

a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 

9.8.3.3 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-

S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 

tablicy 10. 

9.9 OBMIAR ROBÓT 

9.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części A „Wymagania ogólne”. 

9.9.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest : 

• m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, 

• m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z płyt chodnikowych. 
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9.10 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części A „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części A „Wymagania ogólne”. 

9.11.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

• liczba jednostek obmiarowych wynosi: 

• warstwa wiążąca grub. 3 cm  

• warstwa ścieralna grub. 4 cm, 

9.12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport 

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

Inne dokumenty 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
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• TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 

• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 

• WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych 

• Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-

bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 

 


