Ramowy harmonogram prac - pakiet V

Typ planu Kod czynnosci Czynnos¢ - opis prac ‘r]neli:]y llos¢ Preewidywana realizacia w lwartatach (%)
| kw. Il kw. I kw. IV kw.
CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3 6 490,00 25 25 25 25
PODWOZ-D1 |Podwoz drewna do 500 m M3 50,00
PODWOZ-D2 |Podwéz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00
PODWOZ-D3 |Podwoz drewna pow. 1000 m M3 20,00
Poz WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00 w miare potrzeb w ciagu roku
NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00
POZ-SZLAK |Wykonanie szlakéw operacyjnych sprzetem mechanicznym M 200,00
GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H 50,00
ROZDR-PP ;ZEc;rabnianie pozostatosci drzewnych na catej powierzchni bez mieszania z HA 205 100
PORZ-ROZD |Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania M3P 140,00 100
WYK-TAL60 |Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 9,62 100
PRZ-TALSA |Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 9,62 100
WYK-P5GCP \é\rlj)i/;;ggfnie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem na pow. do 0,5 ha (np. KMTR 3.67 100
HOD SADZ-JAMK |Sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,84 20 80
DOW-SADZ |Dowdz sadzonek TSZT 4,84 20 80




Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w uprawach

KOSZ-CHN HA 11,92 20 80
pochodnych
WYDEPT Wydeptywanie chwastéw wokét sadzonek HA 0,37 50 50
CW-w Czyszczenia wczesne HA 6,12 100
CP-W Czyszczenia pozne HA 11,40 50 50
ZAB-REPEL |Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA 55,36 100
WPOD-G Wyc_lnanle pods.zytow i podrostéw (teren pagorkowaty, wzgorzowy i gorski, HA 4,00 100
stok|_o r_1ac_hy|en|p pow. 13%) _ .
PPOD G Wyme&enle quetych podszytow (teren pagorkowaty, wzgorzowy i gorski, HA 4,00 100
stoki 0 nachyleniu pow. 13%)
SZUK-OWAD |Prébne poszukiwania owadoéw w $cidtce SZT 9,00 100
OCHRL SMAR-PBIO  |Smarowanie pni biopreparatem HA 3,10 sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
PORZ-SPAL |Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P 50,00 20 40 40
PORZ-STOS |Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3P 325,00 20 40 40
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 5,00 100
CZYSZ-BUD |Czyszczenie budek legowych i schrondéw dla nietoperzy SZT 50,00 100
Prace ) o
godzinowe GODZ RHS8 Prace godzinowe reczne (8% VAT) H 342,00
we sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
wszystkich GODZ MH8  |Prace godzinowe ciggnikowe (8% VAT) H 71,00

typach planu




