85/BZP-U.510.62/2022/MS Zatacznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeveeeieeeievsieiesieesisiereienns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekdji

a

2. e z siedzibg W ., L e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalym/a W iy e evevevieeieeen, UL
................................. , PESEL nr ..vcieieiveneeee,, przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....ccceeeevecerieninnenen z siedzibg W ....ccceeunene. ) e S
.................. y Ul e, WPISang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......cccovvineinenenen. , numerze REGON

.............................. , zZwanym/g dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 85/BZP-U.510.62/2022/MS)
Z dNia e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w postepowaniu oferty
Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zadania pod nazwa:

REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92 w ramach
zadan Budzetu Obywatelskiego 2022

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktore okaza sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji

odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegdtowy zakres robdt
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto,

o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie

konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszeh lub uzyskanie decyzji i

zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne

decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
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5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”"),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccvcevverererienerennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULLO: et sttt st s st b s bbb s be bbb b b bes ,
w tym:
— wartosc netto m teeissentesiessantessraneessesannes zt,
— podatek VAT = ...... 00 teveererrerrereee e z,

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywal na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
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2.

w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatbw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okreslone w &8 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora
wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie edytowalne;j
(format: .xls lub .xlIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji uproszczonej jako
iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robét i cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robdt.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiaréw robét lub
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego
terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4
Termin realizacji Umowy

. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoNczenia robOL: ....vvceeeveieeeeeeeeeese e ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
Termin zakonczenia robo6t, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w & 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robdt z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa w

ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie przez
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okres$lone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i
drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie z zatgcznikiem
nr 10 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przez wiodgcego inspektora nadzoru.
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6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robot.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robot lub
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w
terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonhczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robét dla elementédw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robét dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych roboét dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac.

4. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu robét objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy.

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.



10.

11.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okre$long w § 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4. Strony ustalajg, iz czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikdbw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegblnosci do:
— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcoéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robaot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikdéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej réwnowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowigzki Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych robot, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego
wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sbéb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robot;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane, zgodnie
zwymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy
przez Zamawiajgcego, tj. do momentu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdt oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Iub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robo6t branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;
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19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robo6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementow istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robo6t do stanu pierwotnego;

22) dokonywania prob i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowane] niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisoOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) opracowania Programu Organizacji Robot, ktéry podlegac bedzie zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdt budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okres$lonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkod i ucigzliwosci dla os6b i dobr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;
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2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcédw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce. Partner wiodgcy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
zrealizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.
Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg
ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
wiedzy technicznej, dla zakresu robét objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,
nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania roboét, a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robaot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
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(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robdét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadow Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim
dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikbw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutédw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztow posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie nizsze, niz Srednie ceny
wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie,
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przy czym pierwszehstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbior robot (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce warunkéw
okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot (techniczny) nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawce
faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie p&zniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonhczenia robot (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych niewptywajgcych na mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem),
niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, a
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takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki okreslone w Umowie,
to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wady lub usterki nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru robdt i zazgdaé
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru roboét

10.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym terminie
dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o ile bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy:
1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy - w przypadku gdy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow objetych Przedmiotem Umowy nie jest
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania drobnych
prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - kopie
zawiadomienia o zakonhczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego ztozenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu o braku
podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.
. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw
wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/e;.
Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia robdt objetych Przedmiotem Umowy, a takze koszty
utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.
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11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnos$ci osobom trzecim na wytgczne ryzyko
i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do
czasu usuniecia usterki lub wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.
Jednoczesnie Wykonaweca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty
wykonania tych czynnos$ci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robot (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
rob6t budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy oraz stanowi w szczegélnosci podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur/y koncowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach
okreslajacych jej treé¢ do terminu wydania/wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy nalezy rozumiec jako odniesienia do terminu podpisania protokotu odbioru robot.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 150
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce powyzsze.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI c.vevvereerienieeenienienieniennens zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwro6ci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej, niz z uptywem
15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
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7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungc
termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$s¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to
dokument doreczy¢ Zamawiajagcemu co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robo6t okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziehn zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7 ust.
3 pkt 29 Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zi;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8
15 ust. 2 Umowy- w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczagc od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres odpowiadajacy
okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ oSwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonaweca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wiasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czeSci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robo6t okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkow, postanowien, decyzji lub uzgodnien,
chocby nieostatecznych, witasciwych organdédw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczgcych Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania rob6t objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu

ochrony zycia i wkasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

11.

wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1
PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowiern Umowy

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych

okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia:
a) klesk zywiotowych,
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b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie Ilub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwos$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
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opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraing
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczego6lnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzah technicznych Iub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robaét,
jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentag;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robo6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia
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innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii
lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatéw i technologii wykonania robdt,

— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

— zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,

— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZ innej omytki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w
zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub
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zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach uméw zawieranych
na okres dtuzszy niz 12 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP, na
nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wskaznik, o
ktérym mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o ostatnig znang wartos¢ wskaznika, o
ktorym mowa w pkt 6, opublikowang najp6zniej w dniu wszczecia postepowania o
udzieleni zamoéwienia publicznego, jednak zgdanie zmiany moze zostac¢ ztozone drugiej
stronie nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktorym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a
kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac co najmniej po uptywie trzech
petnych miesiecy od miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania w okresie podlegajagcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegb6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robdt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
beda miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM;

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktorym mowa w pkt 1,
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktéorym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowane;j
zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementow wynagrodzenia ryczattowego, a
Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia

21



9.

10.
11.

Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji robot, zmiana zakresu rob6t objetych Umowag, w tym
ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego

dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania

aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,

powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisbw prawa,

odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktore nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robét uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okres$lajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogoélnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
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niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmnie;j:

1) strony umowy ze wskazaniem o0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatagcznik nr 2 do Umowy lub - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu
ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie zgodnym z tabelg
elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze Wykonawca
uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma
by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robdt wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg byC¢ uksztattowane w sposdb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajacym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia lub
wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.
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5

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

6.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy
zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub § 16 Umowy,
z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo.
. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest rowna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.
. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi8 16 Umowy.
Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Kopie umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, II
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajacego za
posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): .oocoevevevienniiniinieninscnneeeees
jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg projektéw i kopii uméw o
podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany
adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie o$wiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce

nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie rob6t ziemnych i rozbidrkowych, prac przygotowawczych;
2) usuniecie darni,
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3) przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw,

4) przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzenia,

5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej,

6) dostawe i montaz urzgdzen zabawowych,

7) wyposazenie terenu w matg architekture,

8) ogrodzenie terenu,

Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktoérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy oraz
kierownikoéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujagcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
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mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osoby/oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) ettt bbbt bt bbbt E et e h e Ao bt ekt h e e A et e Rt bR e R e b e Rt e b et e Rt et b et e b e et e st e b et ene et enes .
3. Kierownikiem budowy/rob6t bedzie:

1) Kierownik bBUdOWY: ......cccovereneneninenenenenienine .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktorych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
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wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa
w 8 17 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWCY: ..cccooiiiiieiiieiniesesesiesiesie sttt st ssesbestessessestesaesessessessessessessessesaessesses
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 Umowy).
4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
5. Umowe sporzqgdzono w .......... jednobrzmiqgcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcyi.......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci elektronicznej
Z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 wzor karty gwarancyjnej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
Zat.nr3  wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robét/prac
Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92 w ramach zadan
Budzetu Obywatelskiego 2022

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr.......cccevveevecenennnenenennen, ZdNia v , a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowga, SWZ, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego
czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcdw
i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecen producenta, w szczegdélnosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonaweca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz wady,
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ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usuna¢ rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ...ocovevienineneninenenienenenesenenienens jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych
postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
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termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowalty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomienh o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92 w
ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2022

s s maksymalny udziat
Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [%] netto pozycji
1 2 3 4
1.0 | Roboty budowlane - plac zabaw 2=
1.1 | Roboty ziemne max. 15% z poz. 1
1.2 | Podbudowa i obrzeza max. 15% z poz. 1
1.3 | Nawierzchnia syntetyczna max. 25 % z poz. 1
1.4 | Ogrodzenie placu zabaw
1.5 | Wyposazenie placu zabaw
1.6 | Mata architektura
WARTOSC | +_
NETTO
VAT ... %
WARTOSC | 5_
BRUTTO
wpisa¢ wartosci sum
= posrednich
podpis wykonawcy
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC A.
REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie Data wystawienia protokotu:
sportowym przy SP 92 w ramach zadan Budzetu
Zamawiajacy: ...... Obywatelskiego 2022
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 .ot dO i
Dalszy Podwykonawca:
. s Wartosc z Wartos$é w Wartos¢ od :
Nadzér Wartos¢ umowna . : Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ..%
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonav\/cc’)w3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
e Inspektor nadzoru . ____________ Zespot ds. Rozliczen __________ Inspektor wiodqcy ____

* Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic¢ oddzielny protokdt).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

" - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.

2 - Podac inicjaly inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.

(podpis)



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie
sportowym przy SP 92 w ramach zadan Budzetu
Obywatelskiego 2022

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
00 o dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych roboét i ich
zaawansowania wg protokét
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A

34




Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we witasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie srodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(CJ!

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie

niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczenstwa i

. WYKONAWCA osSwiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(CJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pracy lub ochrony przeciwpozarowej
ochrony przeciwpozarowe;. zawartych w przepisach ogolnie
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni wstrzymania prac prowadzonych na terenie
przez réznych pracodawcéw, bedzie INWESTY(CJI przez pracownika/ow
wspotpracowat WYKONAWCY lub pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi wymaga formy pisemnej wskazujacej
przepisami. przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach Ponowne przystgpienie do pracy moze
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz nastgpi¢  po  usunieciu  przyczyny i
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze ponownym dopuszczeniu do pracy przez
swoimi pracownikami oraz pracownikami Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
polecenia inspektoréw nadzoru oraz wstrzymujacej prace nie zwalnia
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Gdanska i zobowigzuje sie do 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
wypadkowej oraz pozarowej podczas prac pracy na terenie INWESTY(CJI pracownika
realizowanych na terenie INWESTY(]I. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
10. WYKONAWCA ponosi petng nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowe;.
jest zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
wymogow  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
na terenie INWESTY(JI. nieprzestrzeganiu  przepisébw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razacego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(C]JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z
2 jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekomplletnych, bez ) wymaganych do,puszcz.er'\,‘ oznaczen, ate;téw, certyfikatow, 1000 2}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw nadzoru 1000 zt
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 74
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.
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