Inwestor

POL-DROG GDANSK Sp. z o.0.
ul. Wawelska 106
64-920 Pila

Protokot Nr1/527/2021 z dnia 20.12.2021 roku

odbioru koncowego robdt wykonanych w asortymencie
wg umowy Nr 527 /2021 z dnia 22.10.2021 roku

Obiekt: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 201 na odcinku Grabowiec - Nadziejewo w
km 13+220 - 14+320, gm. Czarne

! nazwa zadania wg umowy /

wg umowy Nr 572/2021 z dnia 22.12.2021 roku w ciggu
drogi Nr 201 klasy G na odcinku Grabowiec - Nadziejewo od km 13+220 do 14+320

I nazwa drogi /

Roboty rozpoczeto dnia 25.10.2021 roku

zakonczono dnia 16.12.2021 roku

Odbierajgcy ................. Krzysztof Deruba........c.coevevieeeieininicinenerceerece et

Przy udziale :

| OO Klaudiusz Masel........cccceeumnnene - Kierownik Budowy

2. e Robert Dobek........ccvevvvvrennnn. - Inspektor Nadzoru

R e - Kierownik Robot
W obecnoscei

4 e Tomasz Gaszyfiski................. — RDW Chojnice

5. T T T e T T T T

6. TR T T T e

Po dokonaniu oglgdzin technicznych wykonanych robét oraz po przeanalizowaniu
przedlozonych dokumentéw, stwierdza co nastgpuje :

1. W zakresie zgodnosci wykonywanych rob6t z Umowa............... zgodne........................

2. W zakresie zgodnosci wykonanych robét z dziennikiem budowy i szczegétowym rozliczeniem

kosztow .......... ZEOAME.......oooiiiiiiiiii et e e ree e e see b e raeeveen

3. W zakresie jakosci wbudowanych materialéw podstawowych .....bez uwag.....................

4. W zakresie wynikéw badan jakosciowych na podstawie pomiaréw geometrycznych .......... bez
UWAG. ..ottt et sseene b e s s enens



5. W zakresie wynikéw badan laboratoryjnych poszczegélnych asortymentéw robét

........ DZ UWRAG ...ttt ettt ettt et e s s e s e et

8.

Wad nie stwierdzono.

9. Wartos¢ robét
a) wartos¢ rob6t budowlano-montazowych
wg szczegdlowego wyliczenia (zal.Nr 1) netto 685 533,44 71

b) potracenia z tytulu wad trwatych (zal Nr ———- )} eeemeeemm—————— zt
¢) wartos¢ sprzedazna rob6t bud.-mont.(netto) 685 533,44 71

- podatek VAT ..23% od warto$ci sprzedaznej 157 672,69 zi

- razem (brutto) 843 206,13 zt

10. Naleznos¢ dla Wykonawcy pomniejszona o warto$é robot wykonanych i odebranych Protokotem
odbioru czgsciowego robot Nr

Stownie - ( naleznos¢ dla Wykonawcy )

- z Budzetu Samorzadu Wojewédztwa Pomorskiego zt 843 206,13

razem  zi 843 206,13
1. Okres gwarancji rozpoczyna sie od dnia 21.12.2021 roku
Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczam na 20.12.2026 roku

12. Zatrzymana kwota gwarancji wynosi 11 967,01 zt. bedzie zwrécona w terminie 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Niniejszy protokol sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Obecni przy o : e Odbierajacy /

o sarsanIOe

Zalaczniki do Protokolu Nr 1 /527 /2021 z dnia 20.12.2021

1. Protokét przekazania placu budowy



3. Dokumentacja techniczna

4. Umowa wraz z zalgcznikami oraz zmianami (aneksy)

5. Sprawozdanie techniczne wykonawcy

6. Szczegolowe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy oraz sfinansowania rob6t

z
ontroln hy_\A oRaw na ora 3dZzory

10. Oryginat dziennika budowy i ksiegi obmiaru lub obmiaru rob6t
11. Badania, $wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materialow

12-Geadezyina-inwentaryzacia-povadonaweza

(x) — niepotrzebne skresli¢

za zgodnos¢ z oryginalem
04.01.2022

Signaturf)S[ Verified
Dokument podp‘f y przez
Robert Dol
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