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Wzér nr 7a
PROTOKOL
ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT
pod platnos$é czesciowa

sporzadzony w dniu ...................n.
Projekt pn. ,,Rozbudowa Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwér Sp. z 0.0.”

Zadanie pn. ,,Rozbudowa istniejgcego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow (ZZ0O) Nowy Dwor Sp. 7 o.0.,
wraz 7 niezbedng infrastrukturg w tym zbiornikiem p.poZz. oraz budowa placu na odpady

budowlane”

(uzupetnic¢ zakres zgodnie z opisem w umowie)
Czesc 1

1. Zamawiajacy:
Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwor Sp. z o.0., z siedziba w Nowym Dworze 35,
89-620 Chaojnice, reprezentowany przez : (imie i nazwisko, funkcja):

2. Wykonawca:

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ]
Rejonowy zarzad Inwestycji Czluchéw Sp. z 0.0. , z siedziba przy ul. Sredniej 12,
77-300 Czuchéw (Lider Konsorcjum RZI1-ZDI-Alfa)

4. Sklad Komisji Odbioru Czesciowego (nazwisko, imie¢, stanowisko):

4, PrzewWodniCzZaCY:
Czlonkowie Komisji Odbioru:
Ze strony Zamawiajacego:

N T

5. Obecni przy odbiorze:
Ze strony Wykonawcy Robot:

5.1 e - Kierownik Projektu

5.2ttt - Kierownik budowy (branza konstrukcyjno-budowlana)
5.3 riireirirrrreeeeneeaeeaas - Kierownik robot branzy elektrycznej

54, ittt - Kierownik robot branzy sanitarnej

SR T - Kierownik robot branzy drogowej

Inni uczestnicy
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6. Komisja Odbioru Cze$ciowego zostata powotana przez Zamawiajacego.
7. Komisji Odbioru Czgéciowego zostaty przedtozone nastepujace dokumenty:
Ze strony Zamawiajacego:
1) UMOWanr ..ieeveeeinenernecnen Zdnia ceeeeiieiniieennnns r.
Ze strony Wykonawcy:
1) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie zakresu robot opisanego w § 5 ust. 2 pkt. 1)* umowy nr
........... zdnia .............. tj:
cato$¢ zakresu robot fundamentowych: hali z wiatg, wiaty na kontenery, piwnic i waga
samochodowych oraz stan surowy otwarty budynku wagowego*:
@ e ,
@ e ,
® - Gt T .
(szczegotowy wykaz dokumentow zostanie okreslony na biezqco przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego).
Czes¢ 11

Ustalenia Komisji dotyczace odbioru robot:

1.

Zakres rzeczowy robot wykonanych
Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz dokonanej kontroli obiektu Komisja Odbioru
Czesciowego ustalita, ze wykonano Przedmiot Umowy w zakresie opisanym w § 5 ust 2 pkt 1)*.

Odbior w/w zakresu robot stanowi podstawg, zgodnie z powotanym wyzej § 5 ust 2 pkt 1)*
umowy, do wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote ............... zt brutto, co stanowi
5* % lacznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust 1. Niniejszy Protokot
Odbioru Czesciowego Robét nie stanowi rozliczenia finansowego wykonanych robét, ktére
nastapi na etapie odbioru koncowego roboét.

. Data gotowos$ci do odbioru pod platnos¢ czgsciowa ustalona przez Wykonawce pismem z dnia

....................... potwierdzona zapisami w Dzienniku budowy Nr ..................tom .........
Roboty wykonane zostaly w czasie od .........cccoovveverieriennnnne. dO i, zgodnie
z zapisem W Dzienniku Budowy NI e
TOM.eeie e Stre. e

Roboty zostaly wykonane zgodnie ze SWZ wraz z zapytaniami i odpowiedziami, z umowa
z zalacznikami, projektami budowlanym i wykonawczym oraz STWiORB. Wszelkie zmiany
zostaty uzgodnione z przedstawicielem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Komisja nie zgtasza zastrzezenia co do wprowadzonych zmian

Ocena jakosci wykonanych robot (zaznaczy¢ / okresli¢ wlasciwe):
a) Wykonany zakres robot nie posiada zadnych wad / posiadawady ...............c.coeenenen..
b) jako$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatdéw oceniasi¢na ..................

Czes¢ 11T

1. W zwiazku ze stwierdzeniami CzeSci II Komisja Odbioru CzegSciowego oraz pozostale osoby

uczestniczace w odbiorze uznaja zakres robot objety ptatnoscia, o ktorej mowa w pkt.. 11.1. za
odebrany.
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2. Niniejszy odbior robot pod ptatnos¢ czgsciowa nie stanowi odbioru koncowego, od ktorego liczony
bedzie okres gwaranciji.

Czes¢ IV

1. Inne wnioski Komisji Odbioru:

3. Podpisy Komisji Odbioru:
Przewodniczacy Komisji Odbioru
T PP
Czlonkowie Komisji Odbioru:
O
TR PPt
K PP PPPN
7 T PPt
K T T PPN
4. QObecni przy odbiorze:
Ze strony Wykonawcy Robét:
AL
B e
PP PPP
INNTUCZESTNICY .. .,
5. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego
b) Wykonawcy
¢) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
UWAGA:

*Protokét bedzie sporzadzany dla kazdej z transz ptatnosci, o ktéorych mowa w § 5 ust 2,
i odpowiednio pod nie uzupetniany / modyfikowany.
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