Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.5.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:

PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ (173001G) | MLYNSKIEJ (173468G) W STRASZYNIE

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta W dniu .......ccceeeeeviiineeennnnnn. r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul.
Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,Przebudowa ulicy Poprzecznej
(173001G) i Miynskiej (173468G) w Straszynie”, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci

nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na przebudowie ulicy Poprzecznej (173001G)
i Miyniskiej (173468G) w Starszynie,
2) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego niewzruszalnego uprawnienia do przystgpienia do
uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem ww. robét budowlanych,
3) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.5.2024, zwana dalej ,SWZ”,

2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

3) dokumentacja projektowa pn. ,Rozbudowa ul. Poprzecznej wraz z budowg sieci o$wietlenia
ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej i kanatem technologicznym oraz
usunieciem kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej” autorstwa Neox Sp. z.0.0.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe

spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi cho¢by do czesciowego
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zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowa, decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, SWZ oraz ztozong oferta.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie
200 (dwustu) dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) W KWOCIE .......cccccvviievirnnnnnnn. zt
(stownie: ......ooeiiiiii, ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatno$ci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czeéci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkéw:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) potwierdzenie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
L2ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ..............ccooieenannn.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

! dotyczy wytacznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.
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2. Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Obowigzki koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie pemi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego

specjalnosci drogowej , pan Pawet Czajkowski.

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy petnié bedzie .............ccccceeiiiinini, — uprawnienia budowlane

3.  Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetnia¢ pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkow
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkéw

technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentaciji projektowe;.
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8.

10.

11.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §18 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma by¢ udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
wykonanie podbuddéw, ustawienie studni betonowych, wykonanie rurociggdw, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, frezowanie nawierzchni, wykonywanie nawierzchni bitumicznej,
zageszczenie podtoza, ustawianie kraweznikdéw i obrzezy betonowych, ustawienie stupéw z
montazem opraw, wykonanie linii kablowych, wykonanie linii telekomunikacyjnych, a wykonawca
zobowigzuje sie realizowaC¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w
zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy osdb sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0sOb oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg mialy by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystapieniem tych oso6b do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynno$ci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.
ust. 2. ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, os6b wykonujagcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
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12.

13.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz

wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtos$¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioski materiatowe na zastosowane
materiaty wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi,
realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materialdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowa¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiorki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wilasciwy sposéb teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osoéb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonczeniu roboét, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren
budowy,

prowadzac¢ na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robét
budowlanych,

opracowac, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projekt organizacji ruchu
i uzyska¢ jego zatwierdzenie przez witasciwy organ oraz do przedtozyé Zamawiajgcemu

przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji robot.
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14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

15.

1.

1)

2)

najpdzniej wdniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegoélnosci:

a)
b)

<)

uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
Zz badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotdw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo

budowlane

Najp6zniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a)

b)

c)

d)

oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego niewzruszalnego
prawa do rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robét budowlanych,
kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania,

oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byty takie
wykonane,

- projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
(o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 10) powyzej),

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdinych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze

kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a) - ¢) powyzej:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,

- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,

co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 2.
Fakt przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) lit. @), b) i ¢) zostanie

odnotowany w protokole odbioru kohcowego robét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem

podwykonawcédw w nastepujgcych zakresach.............coci 2

2 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztoZzonej przez wykonawce oferty.
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2. Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wpykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma byé wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

0) zasady odbioru robdt,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego

wyznaczeni przez Zamawiajgcego,
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10.

11.
12.

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg byé
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposadb,

k) zapis o obowigzku ziozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz 2z przedtozeniem kopii
niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw,
jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub
mniejszej niz 50 000 (piecdziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1. umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzeh i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przediozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozone;j

Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu odwiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
optaconych rachunkoéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktdrych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptata przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 7.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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19.

20.

21.

22.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 ztozeniu do depozytu sagdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz oso6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wtasnych pracownikdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktory przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robot budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robét zanikowych, cze$ciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy robét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robot zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowos¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robot w odstepach miesiecznych. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg czesciowego odbioru robdt w

terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbior robot jest
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10.

11.

potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robdt, ktére podpisujg kierownik
budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robot protokotéw odbioru tych robét
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw przy udziale kierownika budowy i inspektoréow
nadzoru w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
usuniecie.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robét budowlanych
dokonujac wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2.

Zamawiajacy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru kohcowego
robét budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robdét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiér
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbidr koncowy robot budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §18 ust. 4, ktérg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koncowym
robot budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotow potwierdzajgcych wykonanie robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci. Jedli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbiér koncowy robot budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych rob6t z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy robét
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad, przeprowadzenia
préb i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozono$¢, a po jego uptywie powrédci¢é do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robét
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtiowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy

dokonuje odbioru koncowego robét budowlanych i sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot
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12.

13.

14.

15.

budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robot
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposoéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokdt usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladéw, po ktoérych sporzgdzane sg
protokoty z przeglgdu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego robo6t budowlanych oraz po
przediozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego niewzruszalnego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem
robo6t budowlanych, a takze dokumentaciji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 14.
Na okoliczno$¢ odbidr przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, tj. ....ccccccoiiiiiiiiiin. zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ......ccccciiiiiieninnne. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.
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§12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2.  Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robdét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1
umowy,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdag zawartag umowe lub zmiane umowy,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —

w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,
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8) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktdre nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysokosci
2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zzadanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadkach:

a) prowadzenia robot budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7

ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,

w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o kiéorym mowa w §7.
ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. @) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materialu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzania zmian w projekcie technicznym,
0 ktérym mowa w §7 ust. 13 pkt 10) — w wysokosci 5.000 (piec¢ tysiecy) zt,

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w okolicznosciach wskazanych w §15 ust. 9 umowy
— w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy.

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢:

65% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. taczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.
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4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziécity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:
1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutdw,
2) prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,
3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgca z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robdt, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktoérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

c) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedédw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentow budowy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktdry

moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
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prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajacego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

e) opdznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

f) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powodz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe bylty do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidiowe prowadzenie robot, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni
niezbednych do usuniecia skutkdw zdarzeh bedacych wynikiem sity wyzsze;j.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §18 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt1) lit. a) - d) muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wpykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu

i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
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dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robdét zamiennych nie prowadzacych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:
1) zwiekszenia bezpieczenhstwa realizacji robo6t budowlanych,
2) usprawnienia procesu budowy,
3) ulepszenia realizowanego zamowienia,
4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej
- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 6. powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robo6t zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz
w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegétowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutéw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PZP

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

2. Strony moga pisemnie zgda¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy poziom
zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (pozycja BUDOWNICTWO)
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, dostepnego w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, wzrosnie lub obnizy sie
0 co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym nastgpito
otwarcie oferty Wykonawcy.

3. Poziom zmiany wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11, zostanie ustalony wg ponizszego wzoru:
_ ((Wo W, W, W Wi W,
Zym = o0 X700 2 100

mx100x100x100x.............>< 100 XlOO

)—1>x100%

gdzie:

+Zw (n)” —zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym miesigcu;
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-Wo” —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

-W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

W27 JW3”,... — wskazniki ,2”, ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Whn.1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym nastapito wystgpienie
0 zmiany wysoko$ci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn” — wskaznik ,n” z miesigca, w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie

miesigc poprzedni = 100)

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o wskaznik waloryzacji Ww(n), ktory

powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej

dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy

(miesigc 0, gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca, od ktérego strony zmienig wynagrodzenie

wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:

1)

2)

Wo Wi W, W, Wisi Wy
(o X X ==X —— X ——— X

W, . =a+(1—a) x X oo, o
way =2+ 1 =2) X (355X 755 790 % Too 100 100

)

gdzie:

~Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

+W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

IN2" W3” .. — wskazniki ,2°, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Wh1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktorym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn” —wskaznik ,n” z w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

llorazy wskaznikéw cen ( %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4
miejsc po przecinku.

Wartos¢ wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:
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WZ =W X Ww n)

gdzie:
W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
~Ww ()" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

5. Zadanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11, ztozyé mozna nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czeéciej niz co 1 miesigc. Do zadania Wykonawca zatacza zaktualizowany
kosztorys robot budowlanych pozostatych do wykonania, za ktére wynagrodzenie Wykonawcy ma
zostac¢ zwaloryzowane.

6. Maksymalna nominalna wartos§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.

7. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote zwaloryzowang, wskazang w tym aneksie.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
Pzp.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do
umowy z Zamawiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi
na zmiane cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie podwykonawcy
potwierdzajgce wykonanie przez Wykonawce obowigzku wobec podwykonawcy, o ktérym mowa

powyzej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiajgcym.

§16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.
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§17.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokdt inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokét ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych roboét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposodb zabezpieczenia przerwanych robdét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnosé w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapisow §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajag z niniejszej umowy.

§18.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:

1) Wykonawca —adresy e-mail ...........coooviiiiiiiiiiiii
2) Zamawiajgcy —adres e-mail: .................. @pruszczgdanski.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzgdzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i .............coceeiiiiiiiiiienn.

5. W przypadku zmiany adresow do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajagcymi z niego skutkami, strony poddajg pod

rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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8. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢

str. 23



		2024-02-16T10:18:41+0100




