HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZAC)JI PRZEDMIOTU UMOWY

Rodzaj prac

Termin
wyKkonania

Wynagrodzenie
(w % za dany etap)

Etap I. Prace wstepne

1) analiza materiatéw wyjsciowych,

2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,

3) analiza uwarunkowan zewnetrznych,

4) analiza uwarunkowan przestrzennych gminy,

5) opracowanie ekofizjograficzne /ew. aktualizacja (2 egz.),

6) okres$lenie zapotrzebowania na nowg zabudowe mieszkaniowa
w gminie,

7) analiza wnioskow zgtoszonych po ogtoszeniu i zawiadomieniu
o przystgpieniu do sporzadzania planu ogdélnego.

do 5
miesiecy

25%

Etap II. Prace planistyczne

1) opracowanie projektu planu ogoélnego zgodnie z zakresem
wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

2) sporzadzenie uzasadnienia sktadajacego sie z czeSci tekstowe;j
i graficznej - skala podstawowego rysunku 1:10 000 (1:20 000),

3) rysunki projektu winny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu
w formie wydrukéw oraz w formie numerycznej dostosowanej do
systemu informacji istniejgcego u Zamawiajacego - pliki wektorowe
i rastrowe rysunkow na kazdym etapie prac powinny by¢
dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz
z plikami rastrowymi z georeferencja do uktadu 1992,

4) opracowanie prognozy oddziatywania na Srodowisko (2 egz.),

do 5
miesiecy

40%

Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje spoteczne

1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej wraz Z  wprowadzeniem
ewentualnych korekt,

2) przedstawienie projektu do akceptacji Woéjtowi Gminy Chojnice wraz
Z naniesieniem ewentualnych poprawek,

3) przeprowadzenie peilnej procedury zwigzanej z opiniowaniem
i uzgodnieniem projektu,

4) przeprowadzenie petnej procedury zwigzanej z konsultacjami
spotecznymi,

5) opracowanie raportu podsumowujgcego przebieg Kkonsultacji
spotecznych, zawierajacego w szczegélnosci wykaz zgtoszonych

uwag wraz z propozycja ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz
protokoty z czynnoSci przeprowadzonych w ramach konsultacji.

do 6
miesiecy

15%




Etap IV. Uchwalenie i zakonczenie prac

1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem
podsumowujacym przebieg konsultacji spotecznych do akceptacji
Wojtowi Gminy Chojnice (w tym przekazanie 1 kpl wydrukéw
rysunkow planu ogélnego w skali oryginalnej),

2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogdlnego,

3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu
poszczego6lnych Komisji oraz sesji Rady Gminy w Chojnicach,

4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o ktéorych mowa w
art.42 pkt2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z pdzn. zm.),

5) ostateczne przekazanie catoSci opracowania, w tym 4 Kkpl
wydrukow rysunkow w skali oryginalnej,

6) przekazanie tekstu oraz rysunkéw Planu Ogélnego w formie
numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejacego u
Zamawiajgcego - pliki wektorowe i rastrowe rysunkéw powinny
by¢ dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz z
plikami rastrowymi z georeferencjg do uktadu 1992.

do 2
miesiecy

20%
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