

[bookmark: _GoBack]		Znak zamówienia 3/2022		Załącznik 2a do SWZ
Harmonogram prac do wykonania w poszczególnych etapach na WBK 156 Szeroki Bór.
	Lp.
	Etap I
	Etap II
	Etap III

	1.

	Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych zgodnie z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia
· roboty konserwacyjno-naprawcze (zgodnie z załączonym przedmiarem robót);
· dokręcanie i uzupełnienie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów;
· czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, śrub stopowych i łubkowych w rozjazdach;
· czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu
· smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych,
Termin realizacji kwiecień- maj 2022r
	Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych zgodnie z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia
· dokręcanie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów;
· czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, w rozjazdach;
· czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu;
· smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych


Termin realizacji sierpień-wrzesień 2022r
	Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie 
z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia
· dokręcanie śrub stopowych
i łubkowych, wkrętów;
· czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, śrub stopowych i łubkowych w rozjazdach – przygotowanie do sezonu zimowego;
· czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu;
· smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych

Termin realizacji
październik- listopad  2022r


	2.
	
Wykonanie przeglądu rocznego WBK*
Aktualizacja metryki przejazdu kolejowo-drogowego
Termin realizacji do 15 maja 2022r.

	
- - - - - - - - - - - - - -

	- - - - - - - - - - - - - -

	3.
	----------------------------
	Konserwacja przejazdu kolejowego skrzyżowanie drogi krajowej nr 58 z torem dojazdowym  do wbk 156
Termin realizacji sierpień- wrzesień 2022r -
	- - - - - - - - - - - - - -





 

