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ZALACZNIK A .4
DO UMOWY

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY (HRU)
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W terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze do zatwierdzenia z
Zamawiajgcym HRU.

HRU ma zostac¢ tak opracowany, aby:

1. w catlym czasie trwania inwestycji byta mozliwosc¢ ciggtej pracy PEC Gliwice,

2. uwzgledni¢ zapisy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji przedmiotu Umowy.

Podtgczenie Przedmiotu umowy do istniejgcego uktadu realizowane bedzie w okresach
wynikajgcych z harmonogramu pracy PEC Gliwice, przy zapewnieniu ciaggtosci pracy PEC
Gliwice. W trakcie realizacji inwestycji musi by¢ zapewniona praca istniejgcych urzadzen
produkcyjnych i instalacji powigzanych z PEC Gliwice.

Termin wystawienia Protokotu przyjecia do eksploatacji zostat wskazany w Umowie — Dziat 4.

Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawce musi:

1. by¢ zaprezentowany w formie wykresu Gantta z pokazanymi potgczeniami
identyfikujgcymi i ilustrujgcymi gtéwne Sciezki logiczne projektu,

2. zawieraC wszystkie Etapy Realizacji zgodnie z HRF (w tym zawiera¢ kluczowe Etapy

Realizacji wymagane przez Zamawiajgcego i Etapy Realizacji dodane przez Wykonawce),

uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie struktury,

4. by¢ opracowany w formie umozliwiajgcej jego rozbudowe i uszczegoétawianie w trakcie
realizacji umowy, w ujeciu co najmniej tygodniowym, poczgwszy od chwili podpisania
Umowy, az do momentu wykonania pomiarow Gwarantowanych Parametrow
Technicznych,

5. by¢ sporzgdzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF
oraz w postaci wydruku,

w

Kalendarz harmonogramu w programie powinien by¢ ustawiony jako praca od poniedziatku do
pigtku z uwzglednieniem nastepujgcych dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Kréli, Wielkanoc
(niedziela i poniedziatek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boze Ciato, Swieto Wojska polskiego
i Wniebowziecie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Swietych (1 listopada), Dzien Niepodlegtosci
(11 listopada), Boze Narodzenie (pierwszy i drugi dzien swiat).

W pionie harmonogram powinien by¢ podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu:

1. podpisania Umowy,

2. organizacji przedsiewziecia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie
decyzji administracyjnych pozwalajgcych rozpoczgé budowe, przejecie i przygotowanie
terenu budowy, przekazanie szczegétowego harmonogramu, przekazanie informacji do
Zamawiajgcego odnos$nie zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy),

3. wykonania prac projektowych i dokumentaciji jakosciowej ( w tym co najmniej: przekazanie
zamiennego projektu budowlanego (jesli dotyczy), projektu podstawowego, projektéw

wykonawczych i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji
eksploatacji, wytycznych do przeprowadzenia pomiarow gwarancyjnych, dokumentac;ji
jakosciowej),

4. produkcji,

5. dostaw,
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6. prac budowlanych,

7. prac montazowych,

8. szkolenia personelu,

9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do uzytkowania i przejecia do eksploatacji,
10. pomiaréw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy w dowolnym czasie trwania Umowy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przekazania
uaktualnionej/zrewidowanej wersji HRU w tym zazgda¢ uszczegodtowienia harmonogramu, tak
aby harmonogram przedstawiat wszystkie czynnosci Wykonawcy, ktérych czas trwania wynosi
minimum 5 (pie¢) Dni Roboczych. Kazda rewizja HRU zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Harmonogram zawierac bedzie wszystkie powigzania logiczne zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego oraz bedzie sporzgdzony w programie Microsoft Project
i dodatkowo w formacie PDF. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za prawidtowe
wykonanie logiki potgczen.

Kazda rewizja HRU zmieniajgca termin przekazania do eksploatacji oraz kluczowych terminéw
wskazanych w rozdziale 4 Umowy wymaga aneksu.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwac od
Wykonawcy przygotowania szczegdtowych informacji, harmonogramu odnosnie kazdej
pozycji wskazanej w HRU lub HRF.

W przypadku stwierdzenia przez dowolng ze Stron opdznienia w realizacji Umowy
(w szczegolnosci w zakresie opoOznienia w wykonaniu czynnosci lezgcej na $ciezce
krytycznej), Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu Plan naprawczy
(opis dziatan jakie nalezy podjg¢, aby nadrobic¢ istniejgce opdznienie) wraz z wyjasnieniem
powodow opdznienia termindw realizacji poszczegolnych pozycji HRU.
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