ZALACZNIK DO UMOWY

A.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)



W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca uzgodni (na podstawie
harmonogramu przekazanego w ofercie) z Zamawiajgcym i przekaze Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zosta¢ opracowany zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

1.

~

Wykonawca bedzie fakturowat Etapy Realizacji nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym
w ramach jednego miesigca moze by¢ odebrana dowolna ilos¢ zakohnczonych Etapéw
Realizaciji.

Wykonawca moze doda¢ nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane ponizej. Jednak
wartos¢ dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie moze przekracza¢ 5% wartosci
umowy (za wyjatkiem podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji zgodnie z tabelg
ponizej).

Wykonawca uszczegétowiajgc zakres prac wskazanych ponizej Etapéw Realizacji oraz
dodajac nowe Etapy Realizacji jest zobowigzany stosowaC zawsze podziat na pole
solarne oraz akumulator ciepta.

Wykonawca musi uwzgledni¢ terminy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji
przedmiotu Umowy.

Kazdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez
Zamawiajgcegdo (jak nizej) i Etap Realizacji dodany przez Wykonawce) - musi pokazywac
opis czynnoéci wchodzgcych w jego zakres (zgodne z HRU). Zamawiajgcy nie dopuszcza
Etapow Realizacji np. pozostate dostawy, pozostate prace, tzn. takich w ktérych zakres
prac nie zostat precyzyjnie okreslony.

Wartosci Etapow w HRF bedg proporcjonalne do wartosci zrealizowanych prac.

HRF bedzie zawierat maksymalnie 50 Etapéw Realizac;ji.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane
Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi oraz po podpisaniu przez Zamawiajagcego bez
zastrzezeh stosownego Protokotu.

HRF Wykonawca sporzadza, podpisuje i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej
sporzadzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS).

W trakcie trwania umowy ale juz po uzgodnieniu, o ktérym mowa w akapicie 1 tego dokumentu
istnieje mozliwos¢ wprowadzenia ponizszych zmian do HRF:

1.

Wykonawca moze zmieni¢ HRF w zakresie planowanych terminéw wykonania prac z
zastrzezeniem, ze zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu Przekazania Instalacji do
eksploatacji oraz kluczowych termindw wskazanych w rozdziale 4 Umowy.

zmiana HRF polegajgca na podziale danego Etapu Realizacji na mniejsze zakresy, na
podzadania, o ile niezmieniona zostaje pierwotna Warto$¢ Etapu Realizacji. Suma tych
podzadan musi by¢ rowna pierwotnie ustalonej wartosci Etapu Realizacji, podlegajgcego
podziatowi.

W kazdej w/w sytuacji zmiana wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego ale nie wymaga
podpisania aneksu do umowy.



Tabela 1 Wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego

LP

Opis Etapu Realizacji
(wypetnia Wykonawca)

Planowana data zakonczenia Etapu
Realizacji
[dd.mm.rr]

Wartos¢ Etapu Realizacji
% wynagrodzenia netto

Wartos¢ Etapu Realizacji
Kwota

Rozliczenie zaliczki

Projekty techniczne — zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego.
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

Nie pozniej niz 4 miesigce od dnia
podpisania Umowy

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu
Projektu Podstawowego.
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

Nie pozniej niz 4 miesigce od dnia
podpisania Umowy

Projekty wykonawcze

(Wykonawca moze samodzielnie podzieli¢
Etap na podetapy np. na poszczegdlne
instalacje, ukfady technologiczne.
Wykonawca jest zobowigzany stosowacé
podziat na uktad paneli solarnych oraz
UAC).

tacznie nie wiecej niz 9% tgcznie
dla wszystkich projektow
wykonawczych

Inwentaryzacja  terenu  oraz
wyburzeniowe /
przygotowawcze

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé
podziat na uktad paneli solarnych oraz UAC

prace
przektadkowe /

nie wiecej niz 1%

Roboty budowlane — budowa akumulatora:
palowanie, fundament,

Roboty budowlane — budowa akumulatora /
zbiornika

Uktad poduszki parowej — dostawa +
montaz

Izolacja termiczna akumulatora - montaz

Instalacje pomocnicze UAC (pompownia,
armatura i rurociagi, instalacje elektryczne,
falowniki, AKPIA, dostepu) — dostawa +
montaz

10.

Dostawy UAC

(Wykonawca moze samodzielnie dodaé
inne dostawy w zakresie UAC i podzieli¢
Etap na podetapy np. na poszczegodlne
instalacje, uktady technologiczne)




LP

Opis Etapu Realizacji
(wypetnia Wykonawca)

Planowana data zakonczenia Etapu
Realizacji
[dd.mm.rr]

Wartos¢ Etapu Realizacji
% wynagrodzenia netto

Wartos¢ Etapu Realizacji
Kwota

Rozliczenie zaliczki

11.

Roboty budowlane UAC - wykonawca
moze samodzielnie dodac¢ inne roboty
budowlane dotyczace UAC

12.

Zagospodarowanie terenu UAC
(kanalizacje, drogi, mata
architektura)

13.

Dostawa na plac budowy paneli solarnych
—polenrl

14.

Dostawa na plac budowy paneli solarnych
— pole nr 2

15.

Dostawa na plac budowy paneli solarnych
—polenr 3

nie wiecej niz 12%

16.

Roboty budowlane + montaz — pole nr 1

17.

Roboty budowlane + montaz — pole nr 2

18.

Roboty budowlane + montaz — pole nr 3

19.

Urzadzenia i instalacje elektryczne, AKPIA
w zakresie wszystkich trzech pdl solarnych
— dostawa + montaz

20.

Zagospodarowanie  terenu  wszystkich
trzech podl solarnych (kanalizacje, drogi,
mata architektura)

21.

Roboty budowlane zwigzane z polami
solarnymi inne niz wymienione powyze;.
(Wykonawca moze samodzielnie podzieli¢
Etap na podetapy np. na poszczegodlne
instalacje, uktady technologiczne)

22.

Zakonczenie montazu innych
niewymienionych powyzej prac
(Wykonawca moze samodzielnie podzieli¢
Etap na podetapy np. na poszczegodlne
instalacje, ukfady technologiczne.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé
podziat na uktad paneli solarnych odrebnie
dla kazdego pola oraz UAC)

23.

Zakonczenie dostawy Specjalistycznych
urzgdzen, przyrzadéw i narzedzi dla




LP

Opis Etapu Realizacji
(wypetnia Wykonawca)

Planowana data zakonczenia Etapu
Realizacji
[dd.mm.rr]

Wartos¢ Etapu Realizacji
% wynagrodzenia netto

Wartos¢ Etapu Realizacji
Kwota

Rozliczenie zaliczki

prowadzenia eksploatacji, wykonywania
napraw i remontéw urzadzen
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

24.

Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

25.

Zakonczenie dostawy Czesci
szybkozuzywajacych sie, zamiennych i
specjalistycznych na  etapie  przed
przekazaniem do eksploataciji

(w podziale na UAC oraz pola solarne)

26.

Zakonczenie szkolenia
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

27.

Uzyskanie  decyzji  pozwolenie  na
uzytkowanie — nadanie klauzuli decyzja
ostateczna (w podziale na UAC oraz pola
solarne)

nie mniej niz 1%

28.

Przekazanie Zamawiajgcemu praw
majatkowych, praw autorskich, licencji lub
sublicenciji

(w podziale na UAC oraz pola solarne)

W terminie podpisania
przekazania do eksploatacji

protokotu

29.

Zakonczenie Ruchu Prébnego
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

30.

Podpisanie  Protokotu  przejecia do
eksploataciji
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

Zgodnie z zapisami dziatu 4 Umowy

Nie mniej niz 10 % wartosci
umowy

31.

Przekazanie catosci dokumentacji
powykonawczej
(w podziale na UAC oraz pola solarne)

W terminie do 90 dni od dnia
podpisania Protokotu przejecia do
eksploataciji

tacznie nie mniej
wartosci umowy

niz 0,3%




