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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 polegająca na budowie 

chodnika w m. Nowa Karczma” 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu 
o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem co najmniej głównych asortymentów robót 
oraz z podziałem na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto. Harmonogram 
musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości środków 
finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu Zamówienia. 
Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne 
do terminów określonych w zawartej Umowie.  Harmonogram podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego 
przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych 
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania 
terenu budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie 
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć 
w realizacji zamówienia. 

4. Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 
a) drogowa,  
b) telekomunikacyjna (kanał technologiczny), 
c) geotechniczna, 
d) geodezyjna, 
e) inne – wg potrzeb. 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia 
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami 
administracyjnymi zezwalających na realizację zadania oraz inny niezbędny personel, 
w tym m. in.: 
a) Kierownik budowy – 1 osoba, 
b) Kierownik robót  branży telekomunikacyjnej – min. 1 osoba, 
c) Specjalista ds. geotechnicznych – wg potrzeb, 
d) Nadzór archeologiczny – wg potrzeby, 
e) Geodeta – min. 1 osoba, 
f) inne – wg potrzeb. 



2 

5. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia wykonawca 
ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt . 

6. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 
użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania lub ponownego zastosowania 
oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy 
wskazany przez Kierownika RDW (Rejonu Dróg Wojewódzkich) w Kartuzach, na 
odległość do 40 km licząc od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie 
przyjęcia materiałów należy do Kierownika RDW.  

7. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania lub ponownego zastosowania 
mają być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego 
składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

8. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się 
do powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 
każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

9. W okresie lęgowym, tj. od 1 marca do 31 października, Wykonawca zapewni nadzór 
ornitologiczny nad prowadzeniem wycinki drzew i krzewów. 

10. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno z wycinki 
(dłużyce) należy przekazać bezpłatnie Gminie Nowa Karczma na cele społeczne 
w miejsca odległe do 3 km od terenu budowy. Długość dostarczonej dłużycy 
do wyznaczonego miejsca ma wynosić od 1 do 2 metrów. Dla rozliczenia wycinki 
Zamawiający wymaga przekazania wraz z rozliczeniem robót protokołu przekazania 
drewna z podaniem sztuk drzew z wycinki i objętości drewna potwierdzonego przez 
osobę ze strony Gminy oraz przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów na drodze 
wojewódzkiej nr 224 przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami 
przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych 
objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, 
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

12. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 224 
przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach) 
Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu 
budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe 
utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i 
piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania 
pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres 
realizacji robót budowlanych.  

13. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 
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przejezdność) do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 
Zamawiającego, w tym likwidując wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez 
wykonywanie remontów cząstkowych w sezonie letnim masą asfaltową na gorąco, a 
w sezonie zimowym masą asfaltową na zimno. 

14. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 
października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego 
(lub nowego oświetlenia je zastępującego).  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 
poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

16. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze 
wojewódzkiej nr 224. 

17. W przypadkach, które tego wymagają, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały 
nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, 
utrzymanie i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie 
podlega odrębnej zapłacie i który należy ująć w cenie oferty. 

18. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów 
przyległych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

19. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 
osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 
i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 
Wykonawcy. 

20. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – 
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu 
i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu,  szczególnie dokładnie 
tych, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu 
technicznego obiektów znajdujących się w pobliżu inwestycji należy wykonywać 
roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych obiektów. Należy 
przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu 
miesiąca od podpisania Umowy.     

21. Ww. inwentaryzacje zostaną poświadczone, spisanymi w obecności Inspektora 
nadzoru protokołami, przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, 
budynków, tras lub urządzeń obcych.    

22. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację 
fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 
robót zanikających i przekaże ją Inspektorowi Nadzoru. 

23.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 
podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie 
objętym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujące lub zniszczone podczas 
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prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest 
zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz 
znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi nadzoru i 
Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia 
i braki państwowych punktów geodezyjnych i punktów geodezyjnych 
koliduj ących z realizacją robót. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) 
zawieszenia przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych 
zakresem przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości zawieszenia 
przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich 
zgodności z przepisami i normami. 

25. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 
w szczególności dla robót zanikających; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 
obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą 
i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 3 kpl. wydrukowanej 
i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej lub uprawnionego geodety) oraz edytowalną wersję 
elektroniczną mapy, możliwą do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 
Microstation). 

26. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 
sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na płytce CD/DVD). 
Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była 
wydzielona. 

Kolaudat powinien zawierać między innymi:  
1)  dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi 

zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 
2)  dziennik budowy, 
3)  niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 
zamontowanych urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych 
materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 
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4)  protokoły badań i sprawdzeń, 
5)  opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 
6)  sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 
7)  recepty i ustalenia technologiczne, 
8)  oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a-b 

Prawa budowlanego, 
9)  powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 

wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka 
geodezji, 

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji 
publicznej, jeżeli były wymagane, 

11) zestawienie wykonanych robót – ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami 
kontroli robót (DKR), 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 
 

27. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. 
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować, jako wzajemnie się 
objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o 
ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez 
Wykonawcę zakresu jego obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich 
wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania Umowy. 

28. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami 
ziemnymi. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka 
potrzeba, Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 
ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru 
archeologicznego lub ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi 
nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający. 

29. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego złoży wniosek o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i 
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów 
objętych decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz dokona 
wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru 
budowlanego. 

30. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie 
poziome wynosi 60 miesięcy, niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe 
roboty i obejmuje jednokrotne odtworzenie oznakowania w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
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31. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów 
związanych z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 
Koniec załącznika nr 1 


