Zafgcznik nr 1 do Umowy

Szczegobtowe warunki realizacji przedmiotu zamovaeni

Nazwa zadania:,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 polegagca na budowie
chodnika w m. Nowa Karczma”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca spdeza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winiert lsporzdzony w oparciu
o kosztorys ofertowy z uwzgdnieniem co najmniej gtbwnych asortymentéw robot
oraz z podzialem na migse i kwartaty w kwotach netto i brutto. Harmonogram
musi uwzgedniat przekazane przez Zamavgeggo informacje o wysokoi srodkow
finansowych w danym roku bae€towym na realizagj Przedmiotu Zamowienia.
Terminy zalaone w harmonogramie rzeczowo-finansowym mulky¢ adekwatne
do terminéw okrdonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega &tizeniu
przez Zamawiacego. Kadorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzgliniat aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego
przerobu oraz wszelkich innych okolicZeq np. wprowadzenia robot dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmibmowy.
2. Rozpoczcie robét budowlanych nie nasipi¢ nie wczéniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.
3. Wykonawca jest zobowzany w ramach kontraktu zapewmwe wtasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktoegea buczestniczy
w realizacji zamowienia.
4. Podstawowe brae, ktore wchodzw zakres zadania:
a) drogowa,
b) telekomunikacyjna (kanat technologiczny),
c) geotechniczna,
d) geodezyjna,
e) inne —wg potrzeb.
Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstdad osob do prowadzenia
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego idawymi decyzjami
administracyjnymi zezwalagych na realizagjzadania oraz inny niegtny personel,
w tym m. in.:
a) Kierownik budowy — 1 osoba,
b) Kierownik robot brany telekomunikacyjnej — min. 1 osoba,
c) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,
d) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,
e) Geodeta — min. 1 osoba,
f) inne —wg potrzeb.




5. Wszelkie materialy rozbiérkowe nienagie¢ sé do powtdrnego iycia wykonawca
ma obowjzek wywiez¢ i zutylizowa wkasnym staraniem i na wiasny koszt .

6. Wilasndcia Zamawiajcego § materialty z rozbiorki nadage se¢ do powtdbrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowaunlaponownego zastosowania
oraz ztiom metalowy. Ww. materialy mapy¢ przewiezione na plac sktadowy
wskazany przez Kierownika RDW (Rejonu Drog Wojewkid) w Kartuzach, na
odlegia¢ do 40 km licac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie
przyjecia materiatow natey do Kierownika RDW.

7. Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowanié jponownego zastosowania
maja by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jego pablEwentualne koszty tego
skiadowania nie podlegapdrebnej zaptacie | nalgy je ujgé w cenie oferty.

8. Zczynndci kwalifikacji materiatow z rozbidrki nadagych sé i nienadajcych se
do powtdrnego iycia, wtym ziom metalowy, Wykonawca i Inspektordnaru
kazdorazowo sporglza pisemny protokot.

9. W okresie ¢gowym, tj. od 1 marca do 31 fuziernika, Wykonawca zapewni nadzo6r
ornitologiczny nad prowadzeniem wycinki drzew i éwmw.

10.Drewno pozyskane z wycinki stanowi wlasaé@amawiagjcego. Drewno z wycinki
(dluzyce) naley przekaza bezptatnie Gminie Nowa Karczma na cele spoteczne
w miejsca odlegte do 3 km od terenu budovBtugos¢ dostarczonej diycy
do wyznaczonego miejsca ma wyrtosid 1 do 2 metréw. Dla rozliczenia wycinki
Zamawiajcy wymaga przekazania wraz z rozliczeniem robotgiau przekazania
drewna z podaniem sztuk drzew z wycinki igbjci drewna potwierdzonego przez
osolg ze strony Gminy oraz przez Inspektora nadzoru stevekiego.

11. Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze
wojewodzkiej nr 224 przez caly okres realizacji @stycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia iutrzymania terenu budowy wrmabdcinkami
przygotowanymi przez Wykonawdalla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdéw i przejazdéw, w zakresie ich przejezdnoi bezpieczéstwa ruchu
drogowego, przez caty okres realizacji rob6t budmyth. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowluiektow i uradzen, a take
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wsizystiobot budowlanych nie
podlegag odrebnej zaptacie i nalg je ujg¢ w cenie oferty.

12. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymadiagi wojewddzkiej nr 224
przez staby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog WojewodzkigtKartuzach)
Wykonawca ma szczegoélny obaaek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, aby sty Zamawiagcego mogly bez przeszkdéd prowadziimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewnionadzie przejezdniei dla pojazdéw z ptugami i
piaskarek oraz ggtego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania
pionowego iurzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres
realizacji rob6t budowlanych.

13. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zolzany jest do
utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorsmony(zapewnigcym
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przejezdnét) do dnia protokolarnego odbioru f@wego robo6t przez
Zamawiagcego, w tym likwidupc wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez
wykonywanie remontow gstkowych w sezonie letnim maasfaltowg na gogco, a

w sezonie zimowym masasfaltowg na zimno.

Wykonawca ma obowzek tak zorganizowaprace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, miowve byto funkcjonowanie gwietlenia istniegcego
(lub nowego éwietlenia je zaspujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o prawry z tytutu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka dmgictego zamdéwieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonavebowhzywa bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisanicokoti odbioru kacowego
robot, z wyhczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania nadz
wojewodzkiej nr 224.

W przypadkach, ktére tego wymagajVykonawca zobowgeany jest do wykonania
drég objazdowych. Wymaga esi aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchng bitumiczry lub z plyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie,
utrzymanie i likwidacja drog objazdowych stanowiskb Wykonawcy, ktory nie
podlega odibnej zaptacie i ktory nakg uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczrigi czasowego zegia przez Wykonawge terendw
przylegtych do przedmiotowej drogi, koszt ewentyamoptat ponosi Wykonawca.
Na Wykonawcy rob6t budowlanych spoczywa ohgaek uregulowania roszcze
0sOb trzecich zwizanych z pogorszeniemesstanu nawierzchni drég dojazdowych
I technologicznych, ¢gdacym nasgpstwem ruchu jednostek transportowych i gz
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoeziem robot — wlasnym staraniem ina swdj koszt —
dokona inwentaryzacji fotograficznej iopisowej grébudynkéw, tras doghu

i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczersazczegolnie doktadnie
tych, ktorych stan ma ulec pogorszeniu wwyniku prowadzenia robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoem roboét ztego stanu
technicznego obiektéw znajdeych s¢ w poblizu inwestycji naley wykonywa
roboty w taki sposéb, aby zniwelowalalsz degradag tych obiektéw.Nalezy
przekazat Zamawiajacemu petry dokumentacje fotograficzng i opisowg w ciggu
miesigca od podpisania Umowy

Ww. inwentaryzacje zostanpaswiadczone, spisanymi w obedod Inspektora
nadzoru protokotami, przez Wykonagvé gestoréw lub zaeglcow takich drég,
budynkéw, tras lub uszdzex obcych.

Wykonawca wlasnym staraniem ina swdj koszt wykomaventaryzacj
fotograficzry i opisowy dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegétnalla
robot zanikajcych i przekae jg Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest ochrokdi — wtasnym staraniem ina swoj koszt —
podlegagce ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnejli(yeystepuja na terenie
objetym pracami) oraz znaki graniczne. Bralag lub zniszczone podczas
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prowadzenia robo6t budowlanych punkty oraz znakinigmne, Wykonawca jest

zobowgzany wznowt wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Przed rozgmem

robot wykonawca wykona inwentaryzadptograficzry i opisowg tych punktéw oraz

znakbébw granicznych, ktgr naleey przekazd Inspektorowi nadzoru i

Zamawiagcemu.

Przed rozpoczciem robo6t nalezy zgtosi do starostwa powiatowego uszkodzenia

i braki panstwowych punktdw geodezyjnych i punktow geodezyjnyc

koliduj acych z realizacp robot.

Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regila

zawieszenia przewodow nad dgo§Vykonawca po wykonaniu caid prac obgtych

zakresem przedmiotu zaméwienia, dokona pomiaréw olgisi zawieszenia
przewodow nad dregoraz dokona weryfikacji wynikdw pomiarow w zakeesch
zgodndci z przepisami i normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wiasny koszt i gstawi Zamawiajcemu:

— Program Zapewnienia Jaia,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- dokumentagj fotograficzry iarchiwalry dla wszystkich prowadzonych robét,
w szczegolngci dla robot zanikagych;

— Geodezyjn Dokumentagj Powykonawcz w oparciu o0 punkty pestwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej siecirofmnia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegotow sytuacyjnyalysokaciowych.

Wykonawca jest zobowazany do naniesienia zmian na map zasadnica

i uzyskanie potwierdzenia przygcia jej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiamart. 57 ust. 1 pkt 5

ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekee 3 kpl. wydrukowanej

i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami zsr@ka Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej lub uprawnionego g9l oraz edytowaln wersg

elektronicza mapy, maliwg do odtworzenia w programach AUTO-CAD,

Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaZamawiaggcemu operat kolaudacyjny

sporadzony w gzyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy 3vegz

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznePfP (Skan) na ptytce CD/DVD).

Kolaudat powinien by przygotowany w taki sposéb, aby zka brama byta

wydzielona.

Kolaudat powinien zawieéamigdzy innymi:

1) dokumentagj projektowy powykonawcz — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiblonowy, jezeli wystgpia,

2) dziennik budowy,

3) niezledne swiadectwa kontroli jakéri, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodod
wymagane przepisami dla materiatbw | 4dzer, gwarancje dotyege
zamontowanych ugzlzen, deklaracje wiasri@i uzytkowych zastosowanych
materiatéw, instrukcje obstugi i dokumentacje tachno-ruchowe,



4) protokoty bada i sprawdzé,

5) opini¢ technologicza wraz z dwiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w &T. ust. 1 pkt 2 lit. a-b
Prawa budowlanego,

9) powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzaaym jego zigenie do wiaciwego drodka
geodezji,

10)wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wyd@aneez organy administracji
publicznej, jeeli byty wymagane,

11)zestawienie wykonanych robét — ostateczne rozliezeadania wraz z drukami
kontroli rob6t (DKR),

12)protokoty odbioru odpowiednich wdeicieli urzadzen obcych.

27.W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotygzych poszczegélinych dokumentow,
obowigzuje kolejnd¢ waznosci dokumentdéw wg kolejriwi wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy natetraktowa, jako wzajemnie si
objaniajace i uzupetnigjce. Ewentualne rozbtaosci miedzy tymi dokumentami, o
ile beda mialty miejsce, nie dmla stanowity podstawy do ograniczenia przez
Wykonawe zakresu jego obowzkéw, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozhioici pomidzy tymi dokumentami — Wykonawca
zobowhgzany jest zawiadordi 0 tym niezwiocznie Zamawigego, w celu ich
wyjasnienia i rozstrzygricia, co do sposobu wykonywania Umowy.

28.Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzér arclggeday nad pracami
ziemnymi. W zakresie_ratowniczych badarcheologicznych, o ile ¢hzie taka
potrzeba, Wykonawca zapewni nadzoér archeologiczmyoivadzenie tych bada
wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenierzegizagcych inwestyg}
ratowniczych  bada archeologicznych.  Koszty  prowadzenia  nadzoru
archeologicznego lub ratowniczych badercheologicznych oraz zgaanego z nimi
nadzoru archeologicznego pokryje Zamawagj

29.Wykonawca z upowanienia Zamawiajcego ztay wniosek o udzielenie pozwolenia
na wytkowanie dla przedmiotu zamowienia i wszystkiclggeelementow lub/i
zawiadomienie o zakwzeniu robo6t budowlanych i wszystkich jego elementd
objetych decyzy Zezwolenia na RealizagcjInwestycji Drogowej oraz dokona
wszelkich uzupetnie dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nmadzo
budowlanego.

30.Dlugos¢ okresu gwarancji jakei wykonania robot i gkojmi na oznakowanie
poziome wynosi 60 miegty, niezalenie od dlugéci okresu gwarancji na pozostate
roboty iobejmuje jednokrotne odtworzenie oznakawarw uzgodnieniu z
Zamawiagcym.




31. Wykonawca zobowjzany jest do ugcia w ofercie wszystkich kosztow
zwigzanych z dostosowaniem sido powyzszych wymaga.

Koniec zagcznika nr 1



