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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

0. Strona tytutowa, spis zawartosci, oswiadczenie projektanta, uprawnienia projektanta,
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, zgoda wiasciciela na
rozbiorke

1. Opis
|. Podstawa opracowania
Il. Lokalizacja i cel rozbiorki
[ll. Opis architektoniczno-konstrukcyjny poszczegdélnych obiektéw
. Dane ogdlne o warunkach prowadzenia robot
. Wytyczne i kolejnos¢ prowadzenia robét
. Dokumentacja fotograficzna
. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia
. Informacja o obszarze oddziatywania przedsiewziecia

. Ocena stanu technicznego budynkow z dziatek sgsiadujgcych
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. Zatagczniki :

a/ zestawienia odpadéw

b/ szkic sytuacyjny z lokalizacjg obiektow do rozbiorki

RYS. R1 SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTOW DO ROZBIORKI)
c/ rysunki z inwentaryzacji obiektow /RZUTY i ELEWACJE /

RYS. R2 RZUT PRZYZIEMIA OBIEKTOW DO ROZBIORKI
RYS. R3 ELEWACJE OBIEKTOW DO ROZBIORKI
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Opis do projektu rozbiérki
obiektéw Osrodka Wypoczynkowego ,,Deczno” w Sulnéwku

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

3. Wizje lokalne obiektéw przeznaczonych do rozbioérki przeprowadzone w listopadzie
2023 roku.

4. Udostepnione przez Uzytkownika zasoby archiwalne dokumentacji
5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne :

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.
1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034) oraz
ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 4 listopada
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (Dz.U. z 2021 r. Poz.2088)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r.
poz. 972 oraz z 2007 r. poz. 1420) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY,
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
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w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 13
czerwca 2019 r. Poz.1099)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2 sierpnia 2020 r. poz. 1620)

Il. LOKALIZACJA | CEL ROZBIORKI

Przeznaczone do rozbioérki obiekty znajdujg sie w Sulnéwku nad jeziorem Deczno.
Teren stanowig dziatki nr 17/3, 18/2, 18/4, 18/5, 19/2, obreb Sulnéwko, nalezgce do

Inwestora - UM Swiecie.

Na terenie obecnie znajdujg sie 2 obiekty ktore sg przewidziane do rozbiodrki jako
obiekty kolidujgce z obiektem projektowanym w zwigzku z realizacjg zadania jakim jest
budowa recepcji Osrodka Wypoczynkowego ,,Deczno” w Sulnéwku wraz z

infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu.
Obiekty przeznaczone do rozbiérki oznaczono na szkicu sytuacyjnym ( RYS. R1 ) jako :

Obiekt nr 1 Budynek wypoczynkowy
Obiekt nr 2 Budynek kas

Il OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Uksztaltowanie terenu jest w przewazajacej czesci ptaskie ze spadkiem w strong jeziora

Deczno.

Nawierzchnia w sgsiedztwie obu budynkoéw jest utwardzona, obok budynkow znajdujg sie
drzewa od strony pétnocnej ktore powinny zostaé przed rozbiérka wyciete . Rowniez od

strony potudniowej znajdujg sie drzewa iglaste przeznaczone do wycinki. Na wycinke jest
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przygotowane odrebne opracowanie, wycinka drzew odbedzie sie wedtug odrebnej

procedury administracyjne;.

Obiekt nr 1 budynek wypoczynkowy

Opis sporzadzono w oparciu o inwentaryzacje budynku oraz wizje lokalng
przeprowadzong w listopadzie 2023 roku. Z dokumentacji archiwalnej wynika ze budynek
ten petnit funkcje budynku wypoczynkowego. Jego stan techniczny oceniono w opisie
archiwalnej inwentaryzacji jako zadawalajgcy. Wizja lokalna w listopadzie 2023 roku

wykazata iz budynki znajdujg sie w stanie dos¢ dobrym.

Aktualnie ten budynek jest jeszcze uzytkowany sezonowo , ale decyzjg inwestora zostat

przeznaczony do rozbioérki w zwigzku z rozbudowg osrodka .

Klasyfikacja obiektu

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, $ciang szczytowa przylegajacy do budynku kasy
osrodka. Przewidziany do uzytkowania wypoczynkowego sezonowego. Budynek
nieogrzewany i nieocieplony.

Podstawowe dane geometryczne obiektu

Dtugosc¢ budynku: 16,56m

Szerokosc¢ budynku: 10,74m

Wysokos$¢ budynku: 3,75m

Powierzchnia zabudowy: 131,85m2

Powierzchnia uzytkowa: 106,10m2

Kubatura: 494m3

Budynek wykonany zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropodachy o konstrukgji
drewnianej, niewentylowane.

Konstrukcja budynku
Fundamenty

Budynek wzniesiony na tawach i scianach fundamentowych betonowych.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

st D - . PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTOW
B PROJ-PRZEM-PROJEKT OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO DECZNO st.6
Spoika 7z .0, 7
85.730 BYDGOSZCZ, UL, FORDONSKA 110 W SULNOWKU

,

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne budynku murowane z cegly petnej o grubosci
25cm. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegly petnej o grubosci 12 cm oraz z
cegly petnej dziurawki o grubosci 6,5cm, $cianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych
murowane na wysokosc¢ 2,1m. Attyki ponad dachami murowane z cegtly petnej grubosci
25cm.

Stropodachy

Konstrukcje no$ng stropodachéw stanowig belki drewniane oparte na scianach
zewnetrznych oraz $cianie wewnetrznej nosnej. Od strony potudniowej czesciowo belki
oparte bezposrednio na nadprozu zelbetowym wylewanym. Dachy jednospadowe
podzielone na 2 czesci, w czesci zachodniej budynku o pochyleniu 6%, a w czesci
wschodniej budynku o pochyleniu 8%. Pokrycie dachéw z papy na deskowaniu
mocowanym do belek stropodachu. Przy okapach gzymsy zelbetowe. Nad wejsciem od

strony wschodniej daszek zelbetowy wspornikowy pokryty pap3.

Nadproza
Nad otworami okien i drzwi — nadproza zelbetowe i stalowe. Nad otworem okna — witryny
od strony potudniowej nadproze zelbetowe wylewane 2 — przestowe oparte na stupie

zelbetowym.

Stup zelbetowy

Pod nadproze Zelbetowe 2 — przestowe od strony potudniowej — stup zelbetowy wylewany

0 przekroju 23x28cm.

Podciag zelbetowy

Pod stropem w korytarzu podcigg zelbetowy wylewany o szeroko$ci 28cm i wysokosci 23-

30cm, oparty na stupie zelbetowym i Scianie wewnetrznej.

Wykonczenia budynku

Wszystkie sciany budynku wykonczono na zewnatrz i wewnatrz tynkiem cementowo —
wapiennym. Sciany pomieszczen sanitarnych wytozono glazurg na wysokos$¢ 1,5-2,1m.

Sufity wykonczone boazerig drewniang — deskowaniem.

Cokoty zewnetrzne wylozono ptytkami.
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Posadzki cementowe przykryte wyktadzing PCV, w pomieszczeniach sanitarnych terakota.
Pokrycia dachow — papa na lepiku.

Drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe i PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.
Okna: stalowe, drewniane zespolone, drewniane skrzynkowe.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane. Na attykach, ich taczeniu w
dachami oraz przy okapach — obroébki z blachy ocynkowanej. Parapety zewnetrzne pod

oknami — z blachy ocynkowanej, malowane.

Instalacje

Instalacja wodno—kanalizacyjna, elektryczna i odgromowa, wentylacja grawitacyjna.

Odlegtos¢ budynku do ogrodzenia najblizej potozonej granicy dziatki wynosi 3,98 m.

Obiekt nr 2 Budynek kasy osrodka

Klasyfikacja obiektu

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, $ciang szczytowg przylegajacy do budynku
gtéwnego — wypoczynkowego. Budynek przewidziany do uzytkowania jako kasy — optata
za wejscie na teren osrodka. Budynek przewidziany do uzytkowania sezonowego.

Nieogrzewany i nieocieplony.

Podstawowe dane geometryczne obiektu

Dtugos¢ budynku: 6,03m
Szeroko$¢ budynku: 4,05m
Wysokos¢ budynku: 3,65m
Powierzchnia zabudowy: 24,95m2
Powierzchnia uzytkowa: 18,56m2

Kubatura: 91m3
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Budynek wykonany zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropodach o konstrukciji

stalowe;.

Konstrukcja budynku
Fundamenty

Budynek wzniesiony na tawach, stopie i $cianach fundamentowych betonowych.

s

Sciany

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly petnej o grubosci 25cm. Sciana

wewnetrzna dziatowa murowana z cegtly petnej o grubosci 12cm.

Stropodachy

Konstrukcje nosng stropodachu stanowi wykonstruowany wspornikowo poza obrys

budynku, stalowy szkielet nosny.

Dach dwuspadowy o pochyleniu 15%, pokryty eternitem, na ptatwiach stalowych z [100 co
0,48m.

Konstrukcja wsporcza stropodachu od spodu ostonigta utozong dwuspadowo podsufitka,

mocowang do belek stalowych z [100 co 0,90m.

Konstrukcja nosna stropodachu wsparta na scianach i stupie stalowym zewngtrznym.
Stup

Stup stalowy pod konstrukcje no$ng stropodachu z rury stalowej fi 139,7mm.
Nadproza

Nad otworem drzwiowym wewnetrznym — nadproze zelbetowe.

Wykonczenia budynku

Wszystkie $ciany budynku wykonczono na zewnatrz i wewnatrz tynkiem cementowo —

wapiennym.

Na zewnatrz $ciany do wysokosci 0,9 m wylozone ptytkami klinkierowymi.
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Sufity i obudowa konstrukciji no$nej stropodachu z ptyt wiérkowych lub gipsowo —

kartonowych. Lica stropodachu wykonczone blachg ocynkowana.
Pokrycie dachu ptytami falistymi (eternitem z tworzywa sztucznego).

Posadzki cementowe przykryte wyktadzing PCV. Drzwi wewnetrzne — drewniane ptytowe,

zewnetrzne drewniane klepkowe. Okna — witryny, stalowe.

Na potgaczeniu dachu ze $ciang budynku przylegtego oraz w kalenicy dachu — obrobki z

blachy ocynkowane;.

Instalacje

Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna.

Obiekt zgodnie z decyzjg inwestora jest przeznaczony do rozbiorki
Odlegtos$¢ do ogrodzenia najblizej potozonej granicy dziatki wynosi 2,16 m co stanowi

ponad potowe wysokosci obiektu.

2. DANE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1) Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiéorkowe powinien byC ogrodzony i
oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby niezatrudnione przy rozbiérce przed
wejsciem na teren obiektu.

II.) Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego
obiektu wszelkie instalacje i media ( sieci: oswietlenia , elektryczng , deszczows ,
wodng i kanalizacyjna). Miejsca odtgczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac
sie poza obrebem budowlanych robét rozbiorkowych.

III.) Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki, poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania, przeszkoleni w zakresie BHP oraz
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej i $Srodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem
palcéw, okulary ochronne)

IV.) Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Rozbiérke prowadzi¢ zgodnie z planem organizacyjnym prowadzenia
robot. Plan organizacyjny sporzadzony przez Wykonawce Rozbidrki musi zawierac

opis przyjetej technologii prac.
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V.) Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

V1.) Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czsci
konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

VIL.) Rozbiérki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach
jednoczesnie ( w czasie rozbiorki przebywanie osob na rusztowaniach jednego
ponad drugim jest zabronione).

VIIIL.) W czasie prowadzenia robot rozbidorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
poziomach jest zabronione.

IX.) Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot.

X.) Rozbiérke muréw mozna wykonywac w zaleznosci od wysokosci sciany: recznie lub
mechanicznie przez przewracanie.

XI.) W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugosé
umocowanych lin powinna byé¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

XIIL.) Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

XIIL.) Przy zaktadaniu liny nalezy pracownikow zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo strgconych cegiet lub gruzu.

XIV.) Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powiekszy¢ do rozmiarow
obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materiatbw i elementow
konstrukciji.

XV.)W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

XVIL) Prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle — jest
zabronione.

XVIIL.) Nalezy segregowac materiat rozbidrkowy i oczyszczac plac rozbiorki.
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XVIIIL.) Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami wskazanymi w p.l [1]

poz.[1] — [5] z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy
bhp, ppoz., a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

3. WYTYCZNE | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Demontaz urzadzen i przewodoéw instalacyjnych.

Budynek zostat wyposazony w instalacje wodng , kanalizacyjng , deszczowg i
elektryczng. Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna przystepowac¢ dopiero po

stwierdzeniu, Zze wszystkie instalacie zostaty odiaczone od sieci zewnetrznych.

Odtaczenie instalacji powinno by¢ wykonane na koszt wykonawcy rozbiorek.
Nalezy dokona¢ wpisu w dzienniku budowy stwierdzajacego wykonanie powyzszej
czynnosci. Instalacja elektryczna, odigczona i catkowicie zdemontowana. Nalezy

takze odtgczy¢ i zdemontowac wszystkie lampy.

Przygotowanie do rozbiorki.

W zwigzku z mozliwoscig prowadzenia robét rozbiérkowych na terenie czynnego
Osrodka nalezy ogrodzi¢ teren rozbiérki , ustawic tablice informacyjne i
ostrzegawcze .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ bez powodowania wibracji w okolicy . Nalezy
rowniez stosowac srodki zabezpieczajace przed pyleniem ( ostonigte rury
spustowe do transportu elementéw z dachu)

Wymagane jest zastosowanie minimum 7 ré6znych konteneréw w celu nalezytej
segregacji odpaddw powstajgcych podczas rozbiorki ( gruz betonowy , gruz
ceglany, gruz zmieszany, drewno , szklo, tworzywa sztuczne, metale ) Teren
rozbiorki winien by¢ ogrodzony , wyposazony w zaplecze socjalne, magazyn

sprzetu , tablice informacyjna, niezbedne informacje o strefach zagrozenia.
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Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych sprawdzi¢, czy na ptaszczyznach
poziomych nie zalegajg przedmioty mogace podczas prac demontazowych
uszkodzi¢ dzwig (ewentualnie koparke lub podnosnik) lub doprowadzi¢ do
uszkodzenia ciata robotnikéw. Roboty demontazowe rozpocza¢ od doktadnych

ogledzin obiektu.

. Wykonanie rusztowania.

Dla tego typu obiektow wykonanie rusztowan nie jest konieczne, gdyz prace

demontazowe, w tym stolarki okiennej, mozna prowadzi¢ z poziomu terenu

IV Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.
Okna demontowac w catosci (fgcznie z szybami) z poziomu posadzki. Drzwi

drewniane zdemontowacé. Oscieznice usunaé mechanicznie.

V Rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Pape zerwaé z przeznaczeniem jej do utylizacji. Zdemontowac obrobki

blacharskie , rynny i rury spustowe i umiesci¢ w kontenerze na metale.

VI Rozbiérka dachu.

Po zdjeciu papy z pokrycia dachowego nalezy usuna¢ warstwy izolacyjne.
Przed uniesieniem belek dachowych stalowych lub drewnianych wykona¢ rozkucie
wiencow. Stropodach drewniany demontowacé poczawszy od zdjecia desek
pokrycia . Stropodach stalowy - po usunieciu eternitu nalezy zdemontowac ptatwie
a nastepnie podcigg stalowy . Urzadzenie dzwigowe powinno posiadaé
odpowiednie zawiesia oraz wlasciwy udzwig potrzebny do przetransportowania
elementéw . Podczas wznoszenia i zatadunku elementéw w zasiegu pracy dzwigu
i strefy bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie zadna osoba. Zdemontowane
elementy stalowe lub drewniane najlepiej od razu uktada¢ na samochodzie
ciezarowym, ktéry je wywiezie.

Vil Rozbioérka scian.

Po zdjeciu elementow dachowych nalezy zdemontowac wieniec stezajacy
znajdujacy sie w poziomie dachu. Pozostatg czes¢ scian murowanych mozna
demontowac za pomocg urzadzen mechanicznych stuzgcych do rozbiérki , lub
poprzez przewrdcenie pozostatosci sciany. Prace rozbiorkowe winny przebiega¢ w

Kierunku pétnocnym jako najbardziej bezpiecznym. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
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kontenery na gruz rozbiérkowy, ktére zostang po zakonczeniu rozbiorki wywiezione

do utylizaciji.

VIll Rozbidérka stropow

Nie wystepujg stropy w tym obiekcie, jedynie stropodach.

IX Rozbiorka czesci podposadzkowej budynku.
Do rozbiorki posadzek i $cian fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po

usunieciu $cian wyzszych kondygnacji. Odiaczenie elementéw Scian i taw od
siebie za pomoca rozkucia betonu i zaprawy murarskiej . tawy fundamentowe
podzieli¢ na fragmenty przez rozkucie. Elementy betonowe zatadowac do
konteneréow na gruz dzwigiem lub koparkg . Po zakonczonej czynnosci kontenery
wywiez¢ do utylizacji.

X Wywozka materiatow rozbiorkowych

Wszystkie elementy przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przewozone w
kontenerach w taki sposéb, aby nie przekraczaty wymiarow skrajni drogowej, oraz
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig przemieszczenia sie podczas
transportu w sposéb niezamierzony. Konieczne jest przekazanie Inwestorowi kart
odpaddéw . W przypadku napotkania podczas rozbiorki elementdéw z azbestu nalezy

bezwzglednie zgtosic taki przypadek.
Xl Zakonczenie rozbiorki

Po wykonaniu wszystkich czynnosci rozbiérkowych nalezy uporzgdkowac teren.
Pozostate nierébwnosci gruntu po usuwaniu fundamentéw nalezy zniwelowac.

Dokona¢ wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu prac rozbiérkowych.

mgr inZ. }%Zlnacki

Uprawnienla budowlane do p_ro]ektowama
bez ograniczeni W speclamoé_m
konstrukeyjno-budowlanej
Ar AUB-KZ-7210/139/90
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Obiekt nr 1 i 2 (Budynek gtéwny wypoczynkowy i budynek kasy — z lewej)

L I
S g

(L
ol

i B-—

Widok od strony drogi zewnetrznej ( obiekt po prawej)

Widok z boku $ciany frontowej budynku wypoczynkowego
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Widok sciany tylnej ( pétnocno-wschodnia strona)

Nizsza cze$¢ budynku wypoczynkowego ( od pétnocno-zachodniej strony)
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Widok budynku wypoczynkowego od strony jeziora ( obiekt nr 1)
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Obiekt nr 2 (Budynek kasy osrodka)
Widok od zewnatrz

Sciana szczytowa budynku kas .
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5. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Przeznaczone do rozbiorki obiekty znajdujg sie w Sulndwku na terenie Osrodka
Wypoczynkowego Deczno (dziatki nr 17/3, 18/2, 18/4, 18/5 19/2, obreb Sulnéwko),
nalezacym do Inwestora. Na tym terenie , planowanym pod budowe recepciji
osrodka obecnie znajdujg sie 2 obiekty, ktére oznaczono numerami 1i2 na

szkicu sytuacyjnym.

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce:

Obiekt nr 1 (budynek wypoczynkowy)
Obiekt nr 2 (budynek kas osrodka )

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Uksztattowanie terenu jest w przewazajacej czesci ptaskie . Pomiedzy
dziatkami jest ustawione wewnetrzne ogrodzenie z siatki , ktore nalezy
zdemontowad . Obiekt nr 1 jest tak zlokalizowany , Zze przy jego wejéciu znajduje

sie droga z parkingiem

Nawierzchnia w sgsiedztwie budynkéw jest utwardzona, obok budynku nr 1
znajdujg sie drzewa od strony poétnocnej i potudniowej , ktore powinny by¢ wyciete

— opracowana jest odrebna dokumentacja i obowigzuje odrebna procedura.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystepowania.

Roboty rozbiérkowe nalezg do hiebezpieoznych, dlatego teren, na ktoérym sig
odbywajg powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych obiektéw moze wystapic

zagrozenie wynikajgce z:
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- upadku z wysokosci

- pracy na podnosnikach

- pracy przy sprzecie mechanicznym (dzwigi, szlifierki)

- pracy z urzadzeniami niebezpiecznymi (palniki acetylenowe)
- uszkodzenie konczyn oraz oczu

- uszkodzenia gtowy

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania, oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w

zakresie BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg aktualnego rozporzadzenia [4]

VI. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczenstwo i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu wyeliminowania ewentualnych zagrozen podczas prac budowlanych nalezy:
roboty demontazowe prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji demontazu

w catym zakresie realizacji prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
wytycznymi w tym zakresie

stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy)

przestrzegac przyjetych przepisow porzgdkowych

wydzielié i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne, drogi dojazdowe, przejécia dla
pieszych
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6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obiekty podlegajace rozbiorce znajdujq sie na dziatkach 18/2, 18/4, 18/5 w obrgbie
Sulnéwko . Przedsiewziecie polegajgce na rozbidrce obiektow bedacych na ich terenie
oddziatuje na okoliczne dziatki sasiednie w sposéb nieistotny z uwagi na odpowiednie
odlegtosci miedzy budynkami . Od strony zachodniej teren zalesiony Od strony pétnocne;
jezioro w odlegtosci ponad 30 m .

Od potudniowego wschodu najblizej parking.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW Z DZIALEK SASIADUJACYCH

Budynki na dziatkach sgsiednich dla terenu rozbiorki sg w dobrym stanie z uwagi na
swoj wiek. Sg wyremontowane , ocieplone i majg zabezpieczenia przed czynnikami
atmosferycznymi w postaci tynkdéw. Nie sg one réwniez w zaden sposob powigzane
konstrukcyjnie z rozbieranymi budynkami z dziatki 18/2, 18/4 18/5 . Posiadajg niezalezne
konstrukcje , moga funkcjonowaé samodzielnie i roboty rozbiérkowe w Zzaden sposob nie
wptyng negatywnie na ich statecznos¢ i funkcjonowanie.

Opracowahgzw /\
mgr inz. Piotr Chojnacki
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Zestawienie odpadow

| opracowat: Piotr Chojnacki /

Zestawienie materiatéw odpadowych sporzadzono w oparciu o obliczenia
przeprowadzone w arkuszu kalkulacyjnym dla poszczegolnych obiektow na podstawie
danych geometrycznych z inwentaryzaciji.

( wyliczone objetosci poszczegoinych materialébw pomnozono przez ich cigzary wtasciwe)

Kod
odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw llos¢ (kg)
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 61900
170102 Gruz ceglany 142200
Odpady z innych materiatéw ceramicznych i elementéw
170103 wyposazenia 2163
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 16230
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
170201 Drewno 10310
17 02 02 Szkto 710
1702 03 Tworzywa sztuczne 0
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 03 80 Odpadowa papa 1340
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal 1100
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 85
17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz
urobek pogtebienia)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 l 0
17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
17 06 01* | Materiaty izolacyjne zawierajace azbest (eternit) | 480
* - odpady klasyfikowane jako niebezpieczne
mgr inz. PYofr Chofnack:
Uprawnienla budowlane do projektowanto

bez ograniczefi W specjainosc
konstrukeyjno-budowlane

Nr AUB-KZ-721C
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