
Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA nr ………….. (projekt) 

na roboty budowlane 

 

§1  

Definicje i interpretacje 

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie 

poniżej im przypisane:   

1. Zamawiający – oznacza Gminę Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. 

2. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy. Pojęcie to jest tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 

3. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę.  

4. Nadzór  Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do 

zarządzania przedmiotową inwestycją, czyli do podejmowania działań i decyzji 

organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy, 

wyłoniony odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest 

tożsame/równoznaczne z pojęciem Inżyniera Kontraktu.  

5. Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację robót budowlanych uznaje 

się za zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki:  

1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą mową, w tym 

uporządkował teren inwestycji.  

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu 

robót budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan 

rzeczy.   

3) Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót, uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 

właściwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu (jeżeli będzie dotyczyło) lub/i po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu 

budowy obiektu w PINB w Zambrowie wraz z uzyskaniem i przekazaniem 

Zamawiającemu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub 

zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do złożonego zawiadomienia oraz 

datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie 

potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu potwierdzającego 

zakończenie realizacji zamówienia bez uwag i uznania przez Zamawiającego, że 

zostało ono należycie wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy 

wynikających z postanowień w zakresie gwarancji i rękojmi). 

6. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu przedmiotu 

umowy w  stanie gotowym do użytkowania. Przed odbiorem końcowym, należy 

skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od 

organów kontroli technicznej, a także należy uporządkować teren inwestycji. 

Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację powykonawczą. 

Następnie Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania 

odbioru końcowego. Zamawiający w od chwili otrzymania powyższego 

powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzór Inwestorski o 

kompletności dokumentacji powykonawczej wraz z wpływem kompletnej 
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dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru końcowego i powoła komisję 

odbiorową. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest podpisaniem 

Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i 

gwarancji dla całej inwestycji. Protokół odbioru końcowego podpisuje 

przedstawiciel/-e Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawca.  

7. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu 

wad. Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór 

ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym 

nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy 

uznaje się podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu 

odbioru ostatecznego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

9. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, 

powołana przez Zamawiającego z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz 

Nadzoru Inwestorskiego.  

10. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie,  

na którym będzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.  

11. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć komplet 

dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędny do przygotowania 

i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

12. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji umowy, 

zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 

projektowej.  

13. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wraz z 

wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie których można 

realizować roboty budowlane.  

14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana zgodnie 

z  art. 57 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ 

stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. Kompletność dokumentacji 

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej 

kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy i w/w SWZ. 

Kompletność dokumentacji jest również potwierdzana przez Nadzór Inwestorski.  

15. Wada/usterka – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze 

względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją 

Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi 

wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami 
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wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub urządzeń, o 

istnieniu, którego Wykonawca zapewniał.  

16. Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 

niniejszej umowy.  

17. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, zawartą pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, a także 

pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązują się wykonać część zamówienia stanowiącego 

przedmiot niniejszej umowy.   

18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:   

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy albo  

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy z 

wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.   

19. Nadzór autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z którym zawarto 

odrębną umowę do podejmowania czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz 

opracowywaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

budowlanym. Nadzór autorski będzie pełniony przez podmiot wskazany przez 

Zamawiającego, wykonujący obowiązki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy – 

Prawo Budowlane.   

20. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,  w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Protokół konieczności sporządza Nadzór 

Inwestorski, a podpisuje go Zamawiający, Nadzór Inwestorski i Wykonawca.  

21. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.   

22. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w 

zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie 
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rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości  w robotach budowlanych 

zrealizowanych na podstawie Umowy.   

23. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy.  

24. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości.  

 

§ 2 

Podstawa prawna zawarcia umowy 

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie 

publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 

ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 

…………………...  z dnia ………………………. r.  

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty 

najkorzystniejszej.   

 

§3 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Podleśnej w miejscowości 

Długobórz”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno- 

budowlanymi oraz obowiązującymi normami.    

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione 

dokumenty:    

1) niniejszy kontrakt,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się 

wyjaśniające i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł 

ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W 

przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 

w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na 

piśmie Zamawiającemu.  

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot 

umowy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni 

świadomy warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw i nie wnosi 

do nich zastrzeżeń.   
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją 

projektową roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i robót zamiennych 

w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli 

ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.   

8. Nadzór Inwestorski, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 3 

ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Zamawiającego poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania tych poleceń.  

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia.  

10. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą: 

1) …………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………….. 

 

§4 

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 

……………….……. miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 

podpisania protokołu odbioru ostatecznego.  

3. Okres gwarancji ustala się na …………..…… miesięcy liczone od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego.   

4. Okres rękojmi rozszerza się do okresu gwarancji na …………… miesięcy liczone 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu 

Cywilnego).  

5. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:  

a. w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

teren budowy –  do dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający 

przekaże dziennik budowy/robót oraz dokumentację projektową,  

b. w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie 

roboty budowlane. Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w dzienniku 

budowy/robót.  

c. w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien 

uwzględniać w szczególności etapy realizacji umowy z podziałem na 

poszczególne branże. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, który 

w porozumieniu z Zamawiającym może wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, 

a Wykonawca winien wnieść wskazane uwagi w terminie do 5 dni od daty ich 

wniesienia.  

d. Odbiór końcowy rozpoczęty zostanie w ciągu 10 dni od złożenia 

Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o 
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sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 

powykonawczej oraz o wykonaniu czynności omówionych w §1 ust.6.  

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej 

umowy we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty 

budowlane związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do:   

1) prowadzenia dziennika budowy/robót zgodnie z ustawą prawo budowlane i 

dokonywanie w nim wpisów na bieżąco, wypełniania i realizacji poleceń 

wpisanych do dziennika budowy/robót przez Nadzór Inwestorski lub inne 

upoważnione do tego podmioty;  

2) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF);   

3) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji 

o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy; 

4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą 

oznakowania wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należytym 

oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru 

końcowego; 

5) prowadzenia księgi obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania 

robót;  

6) realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową; 

7) zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz podwykonawców;  

8) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach;  

9) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy wypadkach;  

10) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 

Nadzór Inwestorski  lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 

dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich 

usunięcia; 

11) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w 

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym i Projektantem oraz 

prowadzenia rejestru tych zmian; 

12) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów 

wymaganych przepisami szczególnymi – niezbędnych do realizacji umowy;  

13) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji umowy wszelkich czynności 

nieopisanych wyżej, a wynikających z procedur określonych w przepisach 

szczególnych niezbędnych do właściwego i kompleksowego prowadzenia 

robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
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14) realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do 

Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i 

Nadzór Autorski;  

15) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania 

robót zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni 

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

16) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości 

materiałów  i robót oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym w STWiOR. 

Udostępnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i 

Zamawiającemu wyników badań i pomiarów;  

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich 

możliwych problemach, zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na 

opóźnienie robót lub mogących wpłynąć  na jakość robót; 

18) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za 

działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.  

19) Od daty odbioru końcowego robót do wystawienia protokołu odbioru 

ostatecznego robót, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i 

naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej  na przedmiocie umowy, i 

za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:  

a. Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w 

obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy, 

b. Wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był 

objęty ryzykiem Zamawiającego lub;   

c. Czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru 

końcowego.  

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego 

dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, 

za które ponosi  on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.  

21) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiały w trakcie realizacji robót 

w formie wniosków o zatwierdzenie materiałów składanych do Nadzoru 

Inwestorskiego, który w porozumieniu z Zamawiającym je opiniuje i wydaje 

rekomendację. Wykonawca nie może stosować ani używać materiałów 

niezatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.  

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania 

robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), 

wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy i wpisany do dziennika budowy/robót.   
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3) Funkcje kierownika budowy będzie pełnił: 

a. Kierownik budowy: …………………………………………………………….. 

4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 

uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.  

6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą 

wnieść uwagi  w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. 

Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.  

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót 

budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.  

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:  

a. powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, a  w szczególności upadku z wysokości,  

b. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.  

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają 

Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty 

ogólne robót.  

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy.  

1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego 

zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia 

robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności 

przestrzegania przepisów BHP.   

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach 

koniecznych  do realizacji przedmiotu umowy.  

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody 

i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii 

elektrycznej i ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń 

infrastruktury technicznej, w tym m.in. zużycia wody, energii elektrycznej, do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami, odbiorami 

i usuwaniem wad.  

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają 

być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania 

oznakowania w stanie należytym przez cały okres realizacji robót 

budowlanych do dnia odbioru końcowego.  

5) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich 

wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz 

ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej.  
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6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc 

wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z 

przepisami oraz wymaganiami STWiOR.  

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji 

ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami 

STWiOR oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, 

w tym skutki finansowe.   

8) Zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania  

i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp.  

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy 

pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez 

Wykonawcę. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, 

uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robót lub 

majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

poprzedniego, na swój koszt.  

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi 

zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed 

kradzieżą i zniszczeniem wszystkich materiałów dostarczonych na plac 

budowy.  

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na  bieżąco niepotrzebnych urządzeń 

pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów.  

12) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nie 

przekraczającym wyznaczonego termin zakończenia realizacji robót 

budowlanych.  

13) Zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - 

stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie 

zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w 

stosunku do Zamawiającego.  

14) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren 

budowy przez osoby nieuprawnione.  

15) Prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruch na drogach.   

16) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze  wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw 

właścicieli posesji i budynków  sąsiadujących z terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  z prowadzenia robót 

budowlanych.   

17) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom 

określonym w pkt. 12), Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy 

natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W 

przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych 

skierowanym przez Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma 
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prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego 

stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).   

18) Uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć 

terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych.  

19) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z 

terenem budowy.  

20) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z 

wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i 

poniesienie kosztów dokonanych zajęć.  

21) Prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące 

uzbrojenie; poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych 

użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i 

ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 

prowadzenia robót.  

22) Wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych 

ręcznie.  

23) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  

24) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do 

czasu ich przekazania do eksploatacji.  

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(HRF).  

1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 

zawierający opis podstawowych czynności z podziałem na branże, kolejność 

wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i zaawansowanie 

finansowe.  

2) HRF winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy i dostarczony Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy.  

3) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie 3 dni od wydania 

polecenia. Zaktualizowany harmonogram należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu.  

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót.  

1) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór 

końcowy, odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach 

określonych niniejszej umowie.  

2) Przed rozpoczęciem odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedłoży 

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie i ilości określonej 

postanowieniami dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo – 

finansowemu.   

3) W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu 

nieodebranych przez Nadzór Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru 
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Inwestorskiego i na własny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty 

ponownie.  

4) Gotowość do odbiorów robót zanikających, Wykonawca (Kierownik Budowy) 

będzie zgłaszać poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy/robót. 

Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 

do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.  

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w 

formie pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:   

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i 

jakości wbudowywanych materiałów.   

2) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę 

laboratoryjną, obsługę geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz robót w 

zakresie określonym w STWiOR, obowiązujących przepisów, odpowiednich 

norm, a także na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

3) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, 

odbioru końcowego winny być wykonywane przez laboratorium budowlane 

zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.  

4) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i 

wyznaczenia rzędnych wykonania poszczególnych elementów robót oraz 

wykazania ilości, powierzchni wykonanych elementów robót, zużytych 

materiałów itd. winna być wykonywana przez uprawnionego geodetę.  

5) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, 

zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się 

potrzebne w związku z wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługą 

geodezyjną.  

6) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien 

znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, BHP, 

ochrony p.poż. i inne przepisy.  

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, przepisów BHP, ochrony 

p.poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania robót budowlanych.  

8) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi  i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego 

działania związanego  z robotami budowlanymi.  

9) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

10) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości  o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 

terenie badań i pomiarów  są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą 

Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają 
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ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 

kradzieżą, powiadomić Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i odpowiednie 

służby i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy:  

1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, 

Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostępnienia 

danych i informacji  pracownikom organów w szczególności: Państwowego 

Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym 

uprawnionym  przez  Zamawiającego jego przedstawicielom,  

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 

powyżej pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy.  

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom 

wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

Dotyczyć to będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy 

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych 

niniejszą umową, których konieczność budowy wynikła już po zakończeniu 

prac projektowych celem realizacji robót w ramach niniejszej umowy. W takim 

przypadku wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje 

kolejne poczynania.   

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych:   

1) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utylizacji materiałów 

rozbiórkowych nie nadających się do powtórnego wykorzystania powstałych 

podczas wykonywania przedmiotu umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem 

ich odbioru lub utylizacji.   

2) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziału 

materiałów rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i 

Zamawiającym) zgodnie z procedurą gospodarowania materiałami 

pochodzącymi z rozbiórki na:  

a. materiały nadające się do ponownego wbudowania  stanowiące 

własność Zamawiającego - Wykonawca dostarczy na własny koszt 

(w tym: transport do 20 km, załadunek, rozładunek) na miejsce 

składowania wskazane przez Zamawiającego oraz przekaże 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie tych 

materiałów,  

b. materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a wykonane 

z metalu (np. wysięgniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na 

złomowisko (w tym: załadunek, rozładunek) i przekaże 

Zamawiającemu dowód dostawy.  

c. inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego 

wbudowania Wykonawca przekaże uprawnionemu podmiotowi do 

odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich 
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składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekaże 

Zamawiającemu.  

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów: 

Wykonawca zobowiązany jest:  

1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane 

użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących przepisach.  

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm oraz innym określonym w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku  do użytych materiałów 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności) i 

okazać je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.   

3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru 

Inwestorskiego zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na 

podstawie dokumentów wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku 

zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni udokumentować 

Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, załączając również opinię 

Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi 

deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały. 

Dokumenty te winny wskazywać, że dane materiały zostały użyte na 

przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. 

identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez 

Nadzór Inwestorski].  

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 

jakości, właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane 

tymczasowo na terenie budowy materiały i urządzenia do czasu ich 

wbudowania, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli  w tym zakresie przez 

Nadzór Inwestorski.  

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. 

Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być 

opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski wraz z analizą 

porównawczą kosztów zmian i ostatecznie zaakceptowane przez 

Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po 

akceptacji przez Zamawiającego.  

6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących 

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej będzie możliwa po przedstawieniu przez 

Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem 

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  
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7) Wykonawca wnosząc wniosek o zmianę materiałów lub wykonanie robót w 

technologii zamiennej, realizację robót dodatkowych, składa wniosek do 

Nadzoru Inwestorskiego i  w  tym samym terminie (dniu) również przekazuje 

go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek 

kompletny, tj. zawierający:   

a. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia 

robót/zmian,  

b. dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb 

obliczenia,  specyfikacje techniczne)  lub niezbędne rysunki – 

dokumentacja/rysunki winny  być opatrzone opinią Nadzoru 

Autorskiego,   

c. opinię Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,  

d. kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z umową ze 

wskazaniem na korzyści Zamawiającego  

e. w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, 

aprobaty, uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, 

użytkownikami sieci).   

8) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia.  

9) Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku 

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do 

dokonania zmian terminów umownych. Wykonawca ponownie wnioskując w 

danej sprawie składa odrębny wniosek, a gdy jest on kompletny to datę jego 

wpływu/złożenia  traktuje się jako datę, od której biegnie termin rozpatrywania 

sprawy.  

10) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót 

dodatkowych zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 

dni roboczych od dnia otrzymania protokołu konieczności, sporządzonego 

przez Nadzór Inwestorski w  oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak 

odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na 

proponowaną zamianę/wykonanie robót.   

11) Zamiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody 

Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy.  

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, technologii robót, 

wbudowanych materiałów Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź 

rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót  i wykonać go ponownie na 

własny koszt.   

13) W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, technologii robót, 

wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę 

pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) 

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium 

badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników 

badań laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzających nieprawidłową jakość 

wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania 

tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.    
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12. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien:  

1) dokonać wpis do dziennika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych 

oraz potwierdzić ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego 

do dziennika budowy/robót,                                   

2) skompletować i złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa 

budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w dwóch 

egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spiętej) + jeden 

egzemplarz w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf).  

3) przedłożyć wraz ze złożeniem dokumentacji powykonawczej  pisemne 

oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i prawidłowości wykonania w 

świetle ww. zapisów Prawa budowlanego i SWZ.  

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad.  

1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresie gwarancji i 

rękojmi) to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nie nadaje się 

do użytku Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar 

umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do 

czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,  

b. jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się do 

umówionego użytku , Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych 

mu kar umownych i odszkodowań, wyznacza termin usunięcia wad.  

c. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się 

do użytku, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar 

umownych i odszkodowań może obniżyć odpowiednio wartość 

wynagrodzenia  

2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru 

ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.  

3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową 

bądź wadliwie, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zmiany sposobu wykonywania  i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie 

krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć 

wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się, jako dokonane 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i 

realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle 

swojego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę.  

1) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na 

podstawie umowy o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać 

następujące czynności podczas realizacji zamówienia: roboty ziemne, roboty 



Załącznik nr 8 do SWZ 

drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne, 

roboty montażowe, roboty związane z zakładaniem zieleni; prace biurowe 

obsługujące realizację robót budowlanych, jeśli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

2) Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy również 

podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustępu.  

3) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a. żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń wykonawcy 

i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę i dokonywania jego oceny,  

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 

spełniania ww. wymogu,  

c. żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które 

wykonują czynności określone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca 

przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a każdą jego 

aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

potrzeby aktualizacji,  

d. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni.  

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia:  

a. oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika,  

b. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno w 

szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby 

upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  

podwykonawcy;  

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

d. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy,  

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji.  

6) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też 

każdego z osobna dowodów określonych w pkt. 5 powyżej.  

7) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 5 powyżej, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej.    

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową 

wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.   

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika 

budowy/robót dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.  
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4) Po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 

wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego o nieprawidłowościach.  

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich 

pomiarów na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz 

udostępniać wykonane pomiary.  

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i 

wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.  

7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy 

Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy 

Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną 

inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych.  

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.  

16. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów 

inżynierskich.     

1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki 

celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren 

budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport 

lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 

szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 

budowy i z terenu budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących 

dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych 

z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 

inżynierskich.  

 

§ 6 

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 1 pkt.18) 

wykonanie części robót budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień 

niniejszego paragrafu:  

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności,  

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte kontraktem wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na 

umowę o podwykonawstwo, tj.:  
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a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia 

umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz 

termin zapłaty tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 60 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych,  

b. wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy. 

2. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie 

zgłosi pisemnie  zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy o Podwykonawstwo.  

3. Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, dołączając 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

a. Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię umowy w 

terminie 7 dni od jej zawarcia.  

b. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważać się będzie, 

że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.   

4. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień:  

a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy,  

b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od odbioru robót przez 

Zamawiającego,  

c. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

d. dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo,  
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e. kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą,  

f. przewidujących termin zapłaty dłuższy niż 60 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie zamówienia 

publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 

50.000 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/zmiany umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu umowy Zamawiającemu i Wykonawcy.  

6. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę na wezwanie Zamawiającego obowiązku zmiany umowy/zmiany 

umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 

umowy, o której mowa w ust. 2 w zakresie skrócenia terminu zapłaty dłuższego niż 

60 dni do 60 dni, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na 

Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kary umownej.  

7. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 

niniejszego paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy.  

8. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót 

budowlanych objętych niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi.  

9. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców 

Wykonawca odpowiada jak za własne.  

10. W ramach ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.  

11. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 

podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca,  

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.  

12. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, 

na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej.  

Wyklucza się odmienną interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie 

procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą 

wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.  
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13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub  podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące tego podwykonawcy  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości 

………….… zł brutto (słownie: …………………….zł brutto), w tym podatek VAT w 

wysokości …………… tj. …………………… (słownie: ………………………………..)  

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i objęte niniejszą umową. 

3. Ostateczna wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zostanie ustalona po 

odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym 

protokołem odbioru końcowego robót na podstawie przeprowadzonego obmiaru 

oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i 

sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru.  

4. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczałtowych cen 

jednostkowych poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym oraz 

ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót wynikających z obmiarów 

wskazanych  w protokołach odbioru końcowego.  

5. Zwiększenie wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 1, wymaga 

zawarcia stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z 

określeniem przyczyn zaistniałej sytuacji.  

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

robót aktualne na dzień podpisania umowy.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

9. Wykonawca wystawi faktury na następujące dane: 

Nabywca: Gmina Zambrów      

ul. Fabryczna 3      

18-300 Zambrów  

NIP: 7231547297  

Odbiorca:  

Urząd Gminy Zambrów     

ul. Fabryczna 3  

18-300 Zambrów  

10. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz 

załącznikami:  
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a. protokołem odbioru końcowego robót, 

b. zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców wraz z wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców fakturami, za zakończone i odebrane roboty, 

c. kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że 

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg 

zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.   

11. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg następujących zasad:  

a. Zamawiający przewiduje jedną płatność końcową – rok 2023.  

b. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót,  

c. Do faktury dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające 

jakość wykonanych robót ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), 

szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy 

odbiorze robót.  

12. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z 

dokumentami określonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po 

spełnieniu zapisu określonego w ust.20.  

13. Za termin zapłaty strony uznawać będą termin obciążenia rachunku 

Zamawiającego.   

14. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę nr ………………………………………………………… 

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z 

chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowach o podwykonawstwo.  

17. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

dalszemu podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę / 

dalszego podwykonawcę obowiązują procedury postępowania określone w ust. 19 

do 25 niniejszego paragrafu.  

18. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych 

potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie 

należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.   

19. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
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wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku umów, których 

przedmiotem są roboty budowlane.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala się na 7 dni od daty doręczenia 

powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 

z umową o podwykonawstwo.   

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może:   

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo  

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia,  bez odsetek należnych 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.  

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

26. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, 

w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie 

ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym 
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podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 8 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca na czas obowiązywania umowy posiadać będzie ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 

osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub  w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 

osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł , na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust.1 musi zapewnić wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez 

zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca od dnia 

podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 3%  ceny ofertowej  brutto, 

tj. ………………………………..    

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………...............................................  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty 

wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w 

związku z niniejszą umową, w tym w  szczególności: kar umownych, nienależytego 

wykonywania umowy, wad ujawnionych w okresie gwarancji, kosztów poniesionych 

na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom 

Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z 

wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może 

je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania 

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w 

okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających  z zabezpieczenia.   

6. Strony postanawiają, że:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 

Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w 

wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia określonego w ust 1. niniejszego 

paragrafu. Część zabezpieczenia służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady  będzie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od upływu 

okresu rękojmi za wady.  

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż:  

1) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót,  

2) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za 

wady.  

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 powyżej, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy PZP.  

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w 

§ 4 ust. 1 powyżej, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 

poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 7 powyżej, Wykonawca 

przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie 

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 

wynikającymi z ust. 7 powyżej i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego takie przedłużenie.  

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy.  

11. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  w pieniądzu, Zamawiający zmieni 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki 

ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.  

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których 

mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie 

wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
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dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, 

podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w 

terminach, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 

Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie 

zostanie zapłacona.  

17. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak 

również zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

wskazaniem przyczyn odstąpienia.  

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające 

na celu zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób 

umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt własny,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nieobjętych umową,  

5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca 

przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży je Zamawiającemu,  

6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę,  
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7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:  

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających w 

terminie 14 dni od daty przerwania,    

2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od niniejszej umowy.  

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach 

określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam 

określonych, a ponadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni 

od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających 

odstąpienie:  

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które 

będzie miało wpływ na realizację niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu 

budowy lub  nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy,   

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z projektem budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,   

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą 

Podwykonawców/dalszych podwykonawców,  w stosunku do których 

Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą,  

7) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  

brutto, o którym mowa w § 7ust.1  

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela 

Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność 

była obowiązkowa zgodnie  z postanowieniami umowy, bez konieczności 

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych 

naruszeń,  

9) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje 

obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie 

krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z 

zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych 

uchybień.  
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10) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z 

zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia,    

11) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) – 

r) przekroczyła kwotę 30 % wartości umowy brutto.  

12) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w 

którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

13) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 

456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

14) Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu 

wykonania umowy określonego  w § 4 ust. 1.  

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą 

odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach 

stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania strony 

ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich 

wysokość:   

1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:  

a. za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 4 ust.5 pkt. b) niniejszej umowy - w wysokości 1 000,00zł  (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) za  każdy dzień zwłoki,  

b. za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym 

mowa  w  § 4 ust. 1  niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00 zł  (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) za  każdy dzień zwłoki,  

c. za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu 

zobowiązań/obowiązków wynikających z  niniejszej umowy w wysokości 1 

000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. W 

przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony 

w niniejszej umowie, to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, 

w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w 

takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub 

należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie 
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krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a  po 

bezskutecznym upływie tego terminu  Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kary za zwłokę.  

d. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w 

okresie rękojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,  

e. gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 

dłużej niż 7 dni - w wysokości 500,00zł  (słownie: pięćset złotych 00/100) za 

każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 1 tygodnia,  

f. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek,  

g. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,  

h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek,  

i. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym 

podwykonawcom – za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 5 000,00zł 

(słownie pięć tysięcy zł 00/100).  

j. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 2.500,00zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100).  

k. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi umową - w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,  

l. za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapłacenia 

składek zgodnie  z zapisami § 8 ust. 1 umowy, a także do okazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

za każde naruszenie,  

m. za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami w 

SWZ, a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 

500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każde naruszenie,  
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n. za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez 

inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każde naruszenie,  

o. w przypadku  zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 

mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy, w wysokości 100,00zł 

(słownie złotych: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;  

p. w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości iloczynu kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego 

wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Kontraktu, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę  

q. za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez 

uzasadnionej przyczyny każdorazowo 1000,00zł (słownie jeden tysiąc złotych 

00/100)  

r. za niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego (HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w 

wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.  

2) za odstąpienie od całości umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

– w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,  

3) za odstąpienie od części umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 

w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,  

4) Łączna wysokość kar umownych należnych stronom nie przekroczy 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7ust.1.  

5) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt. 1) – 3) powyżej 

stają się wymagane z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło 

zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w 

przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 

wynagrodzenia.  

5. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych 

ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.  

 

§ 12 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z 

art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że 

Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów 

przetargowych, będących integralną częścią umowy. 

2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod 

warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.  
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3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie 

pisemnej dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, który powinny zawierać:   

1) opis zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż  w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji 

rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski.   

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o 

której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu 

dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Nadzoru 

Inwestorskiego jej kopii.  

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 

wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się 

do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i 

przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 

odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.  

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego 

przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacji  

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron i będzie 

wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności.  

12. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności:  

1) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy zgodnie  z SWZ.  
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2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ  na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub 

obu stron,  

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w 

szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, 

określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

4) wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej.  

13. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia:  

1) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek 

Zamawiającego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu, 

stosownie do zakresu niewykonanej części, zgodnie z zatwierdzonymi przez 

Nadzór Inwestorski kartami obmiaru. Maksymalna wartość wyłączonych na 

wniosek Zamawiającego części robót nie może przekroczyć 10% łącznego 

wstępnego wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.  

2) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych/podobnych robót 

budowlanych/dostaw/usług lub robót zamiennych w stosunku do przedmiotu 

umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/  

technologicznych/materiałowych, wynagrodzenie obliczone będzie jako 

iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych robót określonych w 

kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę 

robót wynikających z obmiarów.  

3) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - na 

podstawie obmiaru zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego,  

4) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji a nie 

ujętych w dokumentacji i kosztorysach ofertowych. Na te roboty, w przypadku 

braku pozycji i cen jednostkowych, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny 

jednostkowe według zasad określonych w punkcie 5) poniżej,  

5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w ust. 13 

pkt. 2) nie ujętych w pozycjach kosztorysowych i pkt 4), wyliczenia 

wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:   

a. poprzez sporządzenie odrębnej kalkulacji wg średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa podlaskiego, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym datę jej sporządzenia. 

b. w przypadku braku możliwości zastosowania zasad opisanych w lit. a) 

powyżej dopuszcza się zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulację 

własną Wykonawcy.  

14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w 

przypadku:  
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1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie 

robót- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu,  

2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory 

roku) pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby 

roboty/dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory mogły zostać 

zrealizowane. Na tą okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do 

dziennika budowy/robót, który zostanie potwierdzony przez Nadzór Inwestorski 

– możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 

technologicznego. Jednocześnie Wykonawca nie może się domagać od 

Zamawiającego przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na 

niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym i 

powodujące konieczność wstrzymania bądź przerwania robót, ze względu na 

określoną technologię wykonania robót,  

3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, które będą miały wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy 

i termin wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na 

opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń 

lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na 

wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych 

koniecznych do wykonania czynności, robót lub dostaw z montażem 

wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych,  

4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

(zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 

sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych 

zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych 

oraz na wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych 

koniecznych do wykonania czynności, robót wynikających z odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych;  

5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia robót nie wynikające z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 

wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę a w 

szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, 

materiałów) – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o 

ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z 

tego tytułu;  
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6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych 

mających wpływ na zmianę terminu- możliwa jest zmiana terminu wykonania o 

czas niezbędny do wykonania tych robót,  

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na 

skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub 

uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji- możliwa 

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu;  

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i 

uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy-

możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilość dni 

nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu,  

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy- możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości 

lub części robót z tego tytułu,  

10) działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które 

to działania uniemożliwiają wykonanie lub kontynuacje prac– możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu,  

11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,   

12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób 

dodatkowych nieobjętych umową - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 

całości lub części robót z tego tytułu,  

13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej - możliwa jest zmiana 

terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu 

wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu.  

14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego 

paragrafu, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - 

możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu kontraktu o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót/dostaw/usług dodatkowych/ 

podobnych/zamiennych,  

15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 

wynikają z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego- 

termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych 

okoliczności, 

16) odwołania w wyniku postępowania przetargowego- termin ten może ulec 

przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tej okoliczności.  

15. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, 

przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach:  

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego darzenia losowego, 

2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 

3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.  
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W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo 

wskazana osoba spełnia wymagania określone w SWZ.  

Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie  z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym 

we wniosku Zamawiającego.  

16. Dopuszcza się zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:   

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane  w dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod 

warunkiem że odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne uzyskają 

aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod 

warunkiem że zmiany uzyskają aprobatę Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane 

parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania,  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających  w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz 

wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę 
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Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, pod warunkiem że zmiana uzyska 

aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,   

7) wystąpienia siły wyższej opisanej w § 13 poniżej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem że zmiana 

uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje 

osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres 

zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania.  

8) Każda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) może być powiązana ze 

zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 13 i zmianą terminu 

na zasadach określonych w ust. 14.  

 

§ 13 

Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie 

zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, 

powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej, 

a w szczególności:  

1) o charakterze niezależnym od stron,  

2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

3) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności.  

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione 

poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 

1) – 3) są spełnione:  

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,  

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub 

cywilny,   

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż 

personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenia radioaktywne  z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu 

przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, 

promieniowania, radioaktywności;   

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, 

niezwykłe mrozy, powodzie.  
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4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu 

usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując 

zwłokę lub szkodę.  

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, 

jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań 

wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to 

wynikiem zaistnienia siły wyższej.  

6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej 

mogące mieć wpływ  na wywiązanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna 

niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące 

charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich 

okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany 

kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z umowy stosując 

środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 

niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać 

przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest 

uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności 

uprawniających do odstąpienia.   

   

§ 14 

Cesja na rzecz osób trzecich 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub 

jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby 

trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1. niniejszego 

paragrafu, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, 

zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1. 

niniejszego paragrafu dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia 

roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane 

ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 15 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Wójt Gminy Zambrów, ul. 

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów tel. 86 271 46 16, mail: ugz@ugzambrow.pl. 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: 

inspektorochronydanych@kowalczyk.pro 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1. lit c i b 

RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji 

wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat (protokół z 

postępowania wraz z załącznikami). Natomiast umowy cywilno-prawne zawarte w 

trakcie postępowania wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji 

przechowywane są przez okres 10 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty 

zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja 

niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum 

państwowego, brakowaniu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania 

a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzędu. W celu wykonania 

swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: 

inspektorochronydanych@kowalczyk.pro. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 

18 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Zambrów– jako podmioty współpracujące.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania.  
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9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

 

§ 16 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 

strony rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W 

przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.                     

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane 

oraz Kodeksu Cywilnego.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 

adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, 

pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 

skutecznie doręczone.   

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

2) oferta Wykonawcy,  

3) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

4) dokumentacja projektowa.  

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:  

  

  

  

  

 

 

 

Kontrasygnata: 

 

 


