Dziat Ill

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy

UMOWA nr .....12022

zawartaw dniu ...........ooeeenen. 2022 r. w Jaworze pomiedzy:
Powiatem Jaworskim — Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695 15 25 969 reprezentowanym przez:

Przy KONtrasSygnacie ..........cc.iuiuiiiiiiiii e
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa, uzyskacé
prawomocne pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robot
oraz wykona¢ roboty budowlane w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w
miejscowosci Stup o di. ok. 1,9 km, zgodnie z:
1) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU),
2) ofertg Wykonawcy,
3) warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (zwanym dalej SWZ),
4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (zwanym dalej STWiIORB),
5) dokumentacjg projektowa.
2. ZamoOwienie udzielane jest na podstawie szczegotowych warunkéw i zasad Regulaminu Naboru
Whnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, ustanowionego Uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz
Wstepnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu nr 01/2021/5734/PolskiLad
z dnia 17 listopada 2021 r.

§2

Szczegotowe obowiazki stron w zakresie dokumentaciji projektowej oraz prawomocnego

pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia roboét
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowigzkéw
w zakresie dokumentacji projektowej oraz prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robot, w ramach ktérych miesci sie w szczegolnosci:
1) pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
2) wykonanie przed przystgpieniem do sporzgdzania mapy do celéw projektowych, ustalenia punktow
granicznych pasa drogowego. Wykonawca odpowiada za prawidiowe ustalenie granic dziatek
ewidencyjnych na etapie opracowania mapy do celéw projektowych. Zamawiajgcy zwraca uwage na
koniecznos¢ rzetelnego opracowania mapy do celéw projektowych ze szczegdélnym uwzglednieniem
ustalenia granic dziatek ewidencyjnych w spornych miejscach,
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3) wykonanie projektdw: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego
w zakresie okreslonym w PFU (w ilosci 3 szt. oraz dodatkowo w liczbie niezbednej do uzyskania
koniecznych decyzji i zgtoszen),

4) wykonanie inwentaryzacji istniejagcego systemu odwodnienia drogi (rowy, studnie wpustowe
i rewizyjne, kolektory, przepusty drogowe),

5) ewentualne projekty branzowe usunigcia kolizji,

6) lokalizacja kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku zgodnie z art. 39
ust. 6¢ ustawy o drogach publicznych,

7) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robot, projekt docelowej organizacji ruchu (tylko
w przypadku koniecznosci zmiany istniejgcej organizaciji ruchu (np. nowe przejscie dla pieszych),

8) wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét — 3 szt.,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, map,
uzgodnien, opinii i pozwolerh wymaganych przepisami prawa - niezbednych do prawidtowego
i kompletnego wykonania inwestycji (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja $rodowiskowa
(o ile bedg wymagane), prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie roboét z uzyskaniem
zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia),

10) pehnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét budowlanych, w formie kontaktu
elektronicznego oraz wizyt na budowie (z obowigzkiem wpiséw do dziennika budowy przy kazdej
wizycie), obejmujgcy réwniez wykonanie (w razie zajscia takiej potrzeby) rysunkéw uzupetniajgcych,
projektow zamiennych i dodatkowych w terminie niezwtocznym (termin wykonania rysunkow
uzupetniajgcych i/lub projektdéw zamiennych i/lub dodatkowych zostanie podany Zamawiajgcemu
w terminie do 7 dni od dnia powziecia przez projektanta informacji o koniecznosci ich wykonania);

11) wspotprace z Zamawiajgcym w celu wypracowania oczekiwanych rozwigzan, optymalnych
i uzasadnionych ekonomicznie.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto przekaza¢ Zamawiajgcemu opracowanie w 1 egz. w wersji
elektronicznej na no$niku CD/DVD w formacie PDF - zgodnie z postgpowaniem przetargowym nr
............... zdnia.................... . na podstawie ktérego Wykonawca ztozyt oferte. Sposéb wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie uzgadniat z Wydziatem Inwestycji i Funduszy Starostwa
Powiatowego w Jaworze oraz innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

3. Wszelkie dokumenty niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia robot Wykonawca uzyska samodzielnie we wtasnym zakresie lub przy uzyciu niezbednego
upowaznienia.

§3

Szczegobtowe obowiazki stron w zakresie robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowigzkow
w zakresie robot budowlanych, w ramach ktérych miesci sie w szczegdlnosci:
1) wykonanie robdét budowlanych nastgpi zgodnie z wytycznymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej wykonanej na podstawie PFU, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami
BHP, ppoz. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru Autorskiego,
2) uzycie materiatébw gwarantujgcych odpowiednig jakos$é, dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentac;ji
projektowej oraz STWIORB,
3) przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania
robot przed wbudowaniem. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy
marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, w my$l art. 99 ust. 4-5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, nalezy traktowac¢ jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a
nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, nie gorszego od okreslonego w
dokumentacji,
4) stosowanie materiatéw, w tym min. materialdw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom
Polskich Norm oraz obowigzujgcym przepisom prawa,
5) dotgczenie do dokumentacji odbiorowej wykonanej w 2 egzemplarzach deklaracji wtasciwosci
uzytkowych wszystkich materiatéw budowlanych t.j. aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty itp.
Kazdy z dokumentoéw musi by¢ potwierdzony ,za zgodnos¢ z oryginatem” i opatrzony czytelnym
podpisem osoby odpowiedzialnej,
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6) wykonanie i przygotowanie oraz ztozenie w formie trwatej, spietej wszelkich dokumentow
dotyczacych wykonanego przedmiotu zamdwienia, {j.:

a) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

c) protokoty z badania materiatéw i urzadzen,

d) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ materiatdw i urzgdzen uzytych do wykonania robét budowlanych,
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego
realizacji, zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, kitére zaistniaty w trakcie realizacji zadania
zaakceptowane przez projektanta,

7) protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego bezpieczenhstwa,
tadu i porzgdku,

8) urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie przez
caly okres trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz ponoszenia optat za czasowe zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot,

9) zabezpieczenie budowy przed kradziezg, innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw
finansowych z tego tytutu,

10) prowadzenie roboét zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz., a takze przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

11) zapewnienie, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, aw
szczegoblnosci przepisami BHP,

12) wytgczne ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

13) wykonanie w cenie oferty obowigzkéw wytwoércy, posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywéz powstatych odpadéw oraz ich utylizacje,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody na zasadach ogoélnych powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
jego pracownikow i 0séb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli te byly zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy,

16) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

17) w przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne, natychmiastowe wstrzymanie
prowadzenia dalszych prac i powiadomienie o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta oraz
Zamawiajgcego,

18) naprawa urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak rowniez
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw
objetych robotami budowlanymi jak réowniez terenéw przylegltych, z ktérych korzystat Wykonawca w
trakcie realizacji umowy, z tym Ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,

19) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadoéw,

20) wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
21) bezzwioczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach
stanowigcych przeszkode w wykonaniu robét budowlanych,

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania robot
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

23) likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robo6t budowlanych,

24) w przypadku prac ulegajgcych zakryciu bgdz zanikowi ztozenie przez Kierownika Budowy wniosku
do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy.

25) zabezpieczenie lub wznowienie osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie,
26) zapewnienie wtasnym staraniem ciggtego i bezpiecznego dojazdu i dojscia do posesji znajdujgcych
sie na realizowanym odcinku drogi,

27) ponoszenie optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycie wszystkich kosztéw, ktore wynikajg
z czasowego ich zajecia wraz z protokélarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenie ich do stanu pierwotnego,
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28)w cenie oferty Wykonawcy pozostaje wywdéz mas ziemnych z wykopu oraz materiatow
z ewentualnego demontazu elementéw z terenu budowy,

29) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce projektem
docelowej organizacji ruchu,

30) zapewnienie  obstugi geodezyjnej, w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych,

31) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych (oswiadczenie Kierownika
Budowy o objeciu danej funkcji) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworze.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich
obowigzkéw w zakresie robot budowlanych, w ramach ktérych miesci sie:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

3) zajecie na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatéw w ciggu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy,

4) przekazanie PFU Wykonawcy,

5) dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu w ciggu 3
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Kierownika Budowy,

6) dokonanie odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowg, po potwierdzeniu ich przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

§4
Osoby uczestniczace w przedmiocie zamdéwienia
1. Wykonawca ustanawia Projektanta branzy drogowej w o0sobie: ....c.cocviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn
posiadajgcego uprawnienia budowlane w sSpecjalnoSCi ........coviiiiiii i, nr
uprawien ... oraz Projektanta branzy sanitarnej w osobie:
....................................... posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
.............................. NFrUPrawnien .......coovveiiieiieiieieenns,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0Sobi€: .....ccovveviiiiiiiriivinrceeenes posiadajgcego
uprawnienia budowlane W SpPecCjalNOSCi .......ccociiiiiiiiiiii i nr uprawien
............................ oraz Kierownika Robot w osobie: .......c.cvvviiiieieiiiiisinneneeee.. posiadajgcego
uprawnienia budowlane w specjalnosci ............oooeeviiiit, NFUPFaWNIEN ......oviviiiiiiiiiieeeeee

3. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez: Mariusza Zydziaka
i Pawta Sawickiego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazani wyzej Projektanci, Kierownik Budowy i Kierownik Robdt,
posiada wiasciwe uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020,
poz. 1333 ze zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze ustawie.
Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamdwienia.

§5

Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 14
miesiecy od dnia podpisania umowy. Strony zgodnie przyjmujg dzien skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowo — terminowym ustalonym zgodnie z § 6.
3. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu kompletng i zgodng z umowa,
dokumentacje projektowg oraz pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
do zgtoszenia rob6t w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, w terminie wskazanym
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym.
4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty przyjecia i zaakceptowania
dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia robdt.

§6
Harmonogram rzeczowo — finansowo —terminowy
1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowo-terminowy robé6t w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, ktéry bedzie okreslat
szczego6towo zakresy prac przewidzianych do wykonania i do oddania Zamawiajgcemu w danym
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okresie wykonywania umowy, w tym doktadny termin (podany w dniach) wykonania dokumentacji
projektowej, uzyskania zgdéd administracyjnych, wykonania robdt ziemnych, wykonania robét
zwigzanych z instalacjami (np. kanalizacja deszczowa), wykonania podbudowy, wykonania nawierzchni
jezdni, wykonania chodnika, wprowadzenia tymczasowej i statej organizacji ruchu.

2. W terminie 3 dni od dnia doreczenia harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy dokona
jego zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktére bedg wigzaty Wykonawce oraz
poinformuje pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu albo wprowadzonych zmianach harmonogramu.
Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi integralng czes¢ umowy.

3. Zamawiajagcy dopuszcza zmiane harmonogramu w trakcie wykonywania umowy pod warunkiem
zachowania terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, przy czym zmiana harmonogramu
wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajgcym, lecz nie wymaga formy aneksu do umowy.

§7

Prawa autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, ze do wszystkich prac, ktére z chwilg przekazania ich Zamawiajgcemu
stanowi¢ bedzie Utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), przystugiwa¢ mu bedg wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe, a takze, ze prace te nie bedg obcigzone jakimikolwiek roszczeniami i prawami os6b
trzecich.
2. Zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji
projektowej, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania na nastepujgcych polach
eksploataciji:
a) utrwalenie na jakimkolwiek no$niku, niezaleznie od standardu systemu i formatu,
b) zwielokrotnienie jakakolwiek technika,
c) publiczne udostepnianie w Polsce i poza jej granicami,
d) wypozyczanie, najem, dzierzawa, oddanie do bezptatnego uzywania,
e) wprowadzanie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
f) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
g) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
h) udostepnienie wykonawcom prac wykonywanych na podstawie Projektu,
i) wprowadzanie drobnych adaptacji i modyfikacji.
3. Zamawiajgcy nabywa prawo dalszej odsprzedazy lub przekazania dokumentacji projektowej
w zakresie nabytych praw autorskich majgtkowych bez informowania o tym Wykonawcy.
4. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do dokumentac;ji projektowej
tj. na rozporzgdzanie oraz korzystanie z utworéw zaleznych oraz wyraza zgode, aby dalszej zgody na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajgcy.
5. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do dokumentacji projektowej
nastepuje w momencie odbioru tych prac przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.
6. Gdy autorskie prawa majgtkowe zostang przeniesione na Zamawiajgcego, wilasnoscig
Zamawiajgcego stang sie takze wszystkie nosniki przekazane przez Wykonawce.
7. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa nie naruszy jakichkolwiek praw
Stron lub os6b trzecich do praw wtasno$ci intelektualne;.
8. Jesli uzywanie dokumentacji projektowej stanie sie przedmiotem jakiegokolwiek powdédztwa strony
lub osoby trzeciej o naruszenie Praw wiasnosci intelektualnej lub débr osobistych, jak wymieniono
powyzej, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na swdj koszt i ryzyko od odpowiedzialno$ci w tym
zakresie.
9. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami okreslonymi
w ust. 8, Wykonawca podejmie we wspotpracy z Zamawiajgcym wszelkie kroki niezbedne do obrony
przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystapienia z takimi roszczeniami Zamawiajgcy
lub osoby trzecie, ktérym Zamawiajgcy udzieli prawa do korzystania z Utworéw, bedg musiaty zaniechaé
korzystania z tych Utworéw w catosci lub w czesci lub wydane zostanie prawomocne orzeczenie
zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca zaptaci na rzecz
osoby trzeciej kwoty zasgdzone od Zamawiajgcego prawomocnym wyrokiem sadu lub przyznane na
podstawie innego orzeczenia lub decyzji odpowiednich organéw, w tym takze zaptaci zasgdzone od
Zamawiajgcego na rzecz osoby trzeciej koszty procesu lub innego postepowania, w tym koszty sgdowe
i koszty zastepstwa procesowego w wysokosci okreslonej przepisami dotyczgcymi zastepstwa
procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwosci, a w przypadku zapfacenia tych kwot przez
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Zamawiajacego lub ich wyegzekwowania od Zamawiajgcego przez osobe trzecig — zwrdci na rzecz
Zamawiajacego poniesione przez niego kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji.
10.Zamawiajgcy uprawniony jest do niezamieszczania w utworach bedacych przedmiotem praw
autorskich danych dotyczgcych autorstwa danego utworu lub opatrywania ich nazwiskiem lub
pseudonimem twércy.
11.Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji objetych
umowg lub korzystania z tych praw objete jest czescig wynagrodzenia opisanego w § 14 umowy fj.
w zakresie wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robét, o ktérych
mowa w § 2.

§8

Dokumentacija projektowa

1. Dokumentacja projektowa nie moze zawiera¢ zadnych materiatéw reklamowych producentéw
materiatdw budowlanych i urzgdzen. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych tj. proponowane materiaty i urzgdzenia
powinny by¢ opisane za pomocg parametréw technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania nazw,
patentow lub pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw
tych materiatow lub urzgdzen oraz okreslenia minimalnych wymaganh dotyczgcych rownowaznosci.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wydana w formacie papierowym oraz elektronicznym (zapisanym
na nosniku CD/DVD w formacie PDF) ilosciach kopii wskazanych w § 2. Wszelkie dokumenty
poprawiane lub sporzgdzane w ramach zmian lub poprawek zostang wydane analogicznie w formie
papierowej i elektronicznej (analogiczna ilos¢ kopii).

§9
Wykaz zawartosci dokumentacii projektowej
Wykonawca opatrzy dokumentacje projektowg w wykaz zawartosci dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dostarczone dokumentacje sg wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz, ze sg kompletne.

§10

Zatrudnienie pracownikéw
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320) wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy, przy czym
wymag ten nie dotyczy:
1) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge
geodezyjng, dostawcdéw materiatow budowlanych,
2) os6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw do
wykonywania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.
3. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W trakcie wykonywania umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie wykonywania umowy:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegolnosci imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktorym mowa w SWZ. Kopia umowy o prace winna zostaé¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o
prace nie podlegajg anonimizacji i musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych.
5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
§11

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cato$ci lub czesci przedmiotu umowy, pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
112 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania
podwykonawcy w takim samym zakresie jak za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.
4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.
5. Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz akceptacji Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia, ktéry w trakcie realizaciji
zamoéwienia zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub dokonac jej zmiany, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej
z projektem umowy lub projektem zmiany do umowy.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub jej zmianie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
projektu gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zaméwienia,
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
9. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 8 nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej zmiany.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zmian do
umowy w terminie 7 dni od dnia jej/ich zawarcia. Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub inny dokument potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe do jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii zawartej umowy, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze kopii jej zmian, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy (a takze jej zmian)
gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zamdwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

12. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 11 nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat umowe (a takze jej zmiane).

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zmiany do
tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto. Postanowienia ust. 10 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio.

14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 13 (lub jej zmiana), okresla
termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy (lub jej zmiany) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

§12
Warunki odbioru dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robét
1. Zamawiajgcy po otrzymaniu dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 przystgpi do czynnosci odbioru,
ktéry zakonczy sie podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego, albo zwrotem dokumentacji
Z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.
2. W przypadku wystgpienia wad przy odbiorze dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe
lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia rob6t strony ustalg termin usunigecia ww.
wad i kolejnego odbioru nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych od ich stwierdzenia.
3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo
(wedle wtasnego wyboru):
a) usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie wnosit zastrzezen
wynikajgcych z praw autorskich,
b) odstgpi¢ od Umowy, co skutkowa¢ bedzie obowigzkiem zwrotu wszelkich kwot wyptaconych
Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku wystgpienia wad ukrytych w dokumentacji projektowej,
ktérych nie ujawniono w czasie jej odbioru, do nieodptatnego naniesienia poprawek lub uzupetnien
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.

§13

Warunki odbioru robét budowlanych
1. Zamawiajgcy bedzie przyjmowac¢ roboty budowlane okreslone w § 3 w ramach:
1) jednego odbioru czesciowego dokonanego po wykonaniu przez Wykonawce potowy zakresu
finansowego przedmiotu umowy, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym,
2) odbioru koncowego.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru czesci (odbior
czesciowy) albo catosci rob6t budowlanych okreslonych w § 3 (odbidr koncowy), zakoriczonych wpisem
dokonanym przez kierownika budowy w dzienniku budowy (jezeli jest wymagany) i potwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy,
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia
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pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce robét objetych zgtoszeniem,
a wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajgcy
powota komisje odbiorowg, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg sporzgdzeniem protokotu odbioru. W
czynnosciach odbioru zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru czesciowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokument lub dokumenty stwierdzajgce wykonanie potowy zakresu finansowego
przedmiotu umowy, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z wpisami Inspektoréw nadzoru konczacymi zadanie (jezeli jest wymagany),

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo
Powiatowe w Jaworze - Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ze zostaty
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz szkice geodezyjne
powykonawcze w 2 egzemplarzach,

3) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, obejmujacy:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robot zamiennych dla zmian
nieistotnych lub projekt rob6t zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla zmian istotnych
projektu - skompletowang i opisang w dwéch egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju
inwestycji,

C) proby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia wiasciwych jednostek
i organdéw, wymagane przepisami prawa na dzien odbioru kohcowego,

e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora urzadzen,

f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

g) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.) ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy,

i) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajgce
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

- przy czym Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub zwtoka w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce.
5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robdt wad/usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia:

1) w przypadku wad/usterek dajgcych sie usung¢:

— w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
albo ujawnienia wad istotnych Zamawiajgcy moze odméwic¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajgc
w protokole z czynno$ci odbioru termin usuniecia niezgodno$ci z projektem i wad oraz termin
ponownego odbioru przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokdt z czynno$ci odbioru nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczacych
usuniecia niezgodnosci z projektem lub wad okreslonych w protokole z czynnosci odbioru strony
ustalajg, ze wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ niewykonanych prac.

— Zamawiajgcy moze przyjg¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki
majg charakter nieistotny, z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem
terminu ich usuniecia przez Wykonawce, z czego sporzgdzony zostanie protokét usuniecia wad/usterek.
W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru Zamawiajgcy ma
prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywajgc ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze:

— w przypadku wad istotnych zgda¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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— w przypadku wad nieistotnych procentowo obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, na co
Wykonawca wyraza zgode. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej warto$¢ robét z wadg pozostaje do wartosci robot
umowy bez wady.

7. Koszty i ryzyko usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§ 14
Wynagdrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy
i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 19, a ktére
WYNOSI .o, zt netto plus podatek VAT w wysokoSci ............ceeeeiis (stownie:
...................................................................... ), w tym za wykonanie dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu

do zgtoszenia robot, o ktéorych mowa w § 2 w wysokosSci ..................... zt netto plus podatek VAT
W WYSOKOSCI ..., ,codaje .o, zt brutto i za wykonanie rob6t budowlanych,
0 ktérych mowa w § 3 w wysoko$Ci ...........c.coeeiiiiinnnnn, zt netto plus podatek VAT w wysokoSci
............................ ,codaje .......................... zt brutto.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z nalezytym, zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w SWZ,
wykonaniem petnego zakresu rzeczowego stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkich
prac prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze byé podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie jednej faktury czesciowej i faktury koncowej.

5. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury czesciowej po dokonaniu odbioru czesciowego
robot zgodnie z § 13, na kwote 50 % catkowitego wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koncowej po dokonaniu odbioru koncowego
robot budowlanych zgodnie z § 13.

7. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
faktury VAT prawidlowo wystawionej na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz komisje odbiorowa.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia Strony ustalajg do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym protokotem odbioru, przy czym wyptata
wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 13.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, a ktéry wskazany jest w tzw. biatej liscie podatnikow VAT.
10.Ptatno$¢ wynagrodzenia zgodnie z fakturg Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie,
w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy na Biatej Liscie VAT, az do czasu jego
umieszczenia na tej liscie. Za czas zwiloki zwigzanej ze zgtoszeniem przez Wykonawce takiego
rachunku nie bedg nalezne odsetki za opdznienie.

11. Ptatno$¢ wynikajgce z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnoSci
12. Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury VAT dla Zamawiajgceqo w formie oryginatu:
1) os$wiadczen, ztozonych na druku ktérego wzér okresla zalgcznik nr 1 do umowy, oraz dowoddow
zaptaty, potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za prace wykazane w protokole odbioru,

2) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw ztozonych na druku ktérego
wzor okresla zatacznik nr 2 do umowy, potwierdzajgcych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla
Zamawiajgcego, otrzymali od Wykonawcy catos¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z
Wykonawcg umow i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru,

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 -
2 powinny zawiera¢ opis prac i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce
uprawnienie 0sob, ktére je ztozyty, do reprezentowania podmiotéw, w ktdrych imieniu zostaty te
oswiadczenia zfozone. W przypadku braku ziozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajgcy
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dopuszcza mozliwos¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy.

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
oswiadczenia Wykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 1 i 2 nie sg wymagane. W takim przypadku
Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie (zalgcznik nr 3 do umowy),
poswiadczone/podpisane przez wykonawce i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty
oraz oryginal zawartej umowy cesji wierzytelnosci.

14. Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym
Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo. W przypadku terminowego
zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska
26, 59-400 Jawor, NIP 695-15-25-969

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych z Promesy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

§15

Gwarancja i Rekojmia
1. Na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy ustala si¢ okres gwarancji ....................... od
daty dokonania odbioru koncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w
czasie odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezptatnych przeglagdéw lub
uczestniczenia w nich i nieodpfatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne
przeglady gwarancyjne bedg odbywac¢ sie z udzialem obydwu stron. Zalecenia z przegladow
Wykonawca ma realizowa¢ w terminie podanym w protokole przeglagdu gwarancyjnego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o ktérych
zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego i do zgtoszenia odbioru wykonanych prac.
5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w ww. terminie z winy Wykonawcy, od
chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w zwioce i podlegat z tego tytutu karom
umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 17. Zamawiajgcy ma
prawo rowniez w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie
trzeciej, a poniesionymi kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajgc naleznos¢ z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 umowy.
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Gdy koszty usuniecia usterek przewyzszaja tg warto$é, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce
poniesionymi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg naprawie
na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzen Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 umowy. Gdy koszty naprawy przewyzszajg tg
wartos¢, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy gwarancyjnej.

8. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§ 16

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w terminie okreslonym w § 4 bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje prac w ciggu 2 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na
pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
5) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie przystepuje do
wiasciwego ich wykonania,
7) gdy Wykonawca pozostaje w zwitoce w realizacji ktdregokolwiek elementu przedmiotu umowy
okreslonego rzeczowo i terminowo w ustalonym harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym
dtuzej niz 5 dni,
8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowo-terminowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje w
umowionym terminie,
9) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy zagrazajgce wykonaniu niniejszej Umowy
lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majgtku na rzecz wierzycieli,
10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie likwidaciji
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.
11) w przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowo
— terminowego lub gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji ww. harmonogramu przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 6.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastgpi z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowigzku
zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 17 ust. 1. Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem, ze prace
te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu moze byé ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek do
odstgpienia okreslonych w ust. 1.
6. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty,
2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzgdzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia od
umowy,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§17
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Kary umowne
1. Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
14 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 lub 465 ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
3) za nieterminowe usunigcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji lub
rekojmi — 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpi¢ usunigcie wady i usterki,
4) za niedostarczenie jakiegokolwiek z dokumentéw okreslonych w § 13 niniejszej umowy w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki,
5) za brak uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w czynnosciach odbiorowych bez podania
uzasadnionej przyczyny — 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie,
6) za zwitoke w oddaniu przedmiotu umowy lub jego czesci do odbioru — 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
7) za zwiloke w wykonaniu ktéregokolwiek elementu przedmiotu umowy okreslonego rzeczowo
i terminowo w ustalonym harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym — 0,5 % wartosci
kazdego elementu przedmiotu umowy przewidzianej w ww. harmonogramie, w wykonaniu ktérego to
elementu Wykonawca pozostaje w zwioce za kazdy dzien zwtoki,
8) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego —
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
3. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 0,5 %
nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % niewyptaconego wynagrodzenia
brutto.
4. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000,00 zi
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek:
1) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
2) nieprzediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,
3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 11 ust. 14
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 pkt 5 lit. ),
5) niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 pkt 8, 10, 19, 21 lub § 10.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy nie traci prawa do kary umowne;.
6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugq Strone z Zgdaniem zaptaty.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
8. Lgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w KwocCie  ........ccceieiaianns zZtw formie ..oooeiiiiiiiiiiiien

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 5 ust. 1, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15
dni lub wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych
30 dni ponad nowy termin wykonania umowy.
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (po odbiorze koricowym robot budowlanych),

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czesc
niezbedna do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do
zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy przeznaczajgc
na ten cel zabezpieczenie bedzie miat rowniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.

§19

Zmiana umowy
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesé
swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w szczegolnosci: gwaltowne opady deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i inne kleski zywiotowe np.
powodzie, obfite opady $niegu,
b) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,
c) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych o okres wykonania rozwigzan i robdt
zamiennych,
d) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej,
e) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB), lub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
f) innych przyczyn zewnetrznych niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac przewidzianych umowag, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie.
2) Zmiany osobowe:
a) zmiany 0sOb realizujgcych zamdwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w SWZ;
b) zmiany os6b reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;
¢) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i do$wiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zaméwienia, a takze jest w sytuac;ji
ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz dotychczasowy podwykonawca,
d) Zmiana Kierownika Budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokona¢ zmiany Kierownika udowy (przy
zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajgcego.
3) Zmiany w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWiIORB) w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzahn w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci
i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy,
c) wystgpienia niebezpieczehnstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
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d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi.

4) Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztdéw zwigzanych z realizacjg umowy, przy czym strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane przy
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia ustala sie w wysokosci nie mniejszej niz 80 %,

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: nie wczesniej niz na 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy,

c) wskaznik zmiany ceny materiatow lub kosztdw stanowig $rednie wartosci cen z bazy cenotworcze
wskazane w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud dla wojewddztwa dolnoslgskiego
aktualne na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia,

d) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana, o ktérej mowa
w lit. @) ma wptyw na catkowity koszt wykonania umowy w wysokos$ci nie mniejszej niz 0,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 14 ust. 1 umowy,

e) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie czesciej niz raz na 6 miesiecy oraz nie
pézniej niz 3 miesigce przed zakohczeniem terminu realizacji przedmiotu zadania, o ktérym mowa
w§ 5,

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy skfada wniosek o zmiane wynagrodzenia
Z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do ktérego zatgcznikiem jest kosztorys sporzgdzony metodg
szczego6towg przez strone umowy skfadajgcg wniosek przy zastosowaniu sredniej wartosci cen z baz
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud dla wojewddztwa
dolnoslaskiego aktualnych na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia,

g) wptyw zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania umowy nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania umowy,

h) maksymalna catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi do 3,0
% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 14 ust. 1 umowy,

i) przez zmiang ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

j) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. a)-i) zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych,
obowigzujgcych przepiséw.

5. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych umowe, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowe;j.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb
bezposrednio wykonujgcych umowe na rzecz Zamawiajgcego.

7. Obowigzek wykazania, ze zmiany okreslone w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) i d) majg bezposredni wptyw na
koszty wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy.
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8. W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), ¢) i d) Wykonawca zobowigzany
jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie kalkulacje i dokumenty:

a) potwierdzajgce zasadno$c¢ i bezposredni wpltyw zaistniatych zmian na koszty wykonania zamdwienia,
b) okreslajgce stopien, w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) lub d) wptynie na wysoko$¢
wynagrodzenia.

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 8 nastgpi od dnia:

a) wejscia w zycie przepiséow uzasadniajgcych zmiane, jezeli Wykonawca ztozy wniosek w terminie do
30 dni, liczgc od dnia wejscia w zycie tych przepiséw lub

b) ztozenia wniosku przez Wykonawce, jezeli wniosek wptynie do Zamawiajgcego po uptywie terminu
okreslonego w lit. b).

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét
niewykonanych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na zgode na obnizenie wynagrodzenia
ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robot.

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien umowy innych réwniez w przypadku:

1) zmiany danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie,

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zaistniate okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 11 nie wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu,
a jedynie niezwiocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. W przypadku niewykonania
obowigzku pisemnego zawiadomienia o zmianie danych, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1)
korespondencje, w tym oswiadczenia woli skierowane na dane dotychczasowe uznaje sie za
prawidtowo doreczone.

§ 20

Postanowienia koncowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ beda
polubownie.
2. Przed wszczeciem postgpowania sgdowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne spor zostanie poddany mediacjom przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku niedojscia do porozumienia w ramach mediacji, o ktérych mowa w ust. 2, spory
rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze, jak tez przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, z czego trzy sg dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

................................................................................................................ - Wykonawca, ktérego reprezentuje:

) T ,

) s ,

oswiadcza, ze dokonatw dniu .........c.cooiiiiiiiiiniin zaptaty KWORY ..o na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

za wykonanie nastepujgcych robot:

Kwota W WySOKOSCI ........c.veviviiiiiiiinene. zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........oooiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 2 do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

.................................................. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, ktérego reprezentuje:

) e, ,

) PR ,

oswiadcza, ze otrzymat W dniu .........cooeiiiiiiiii zaptate KWOLY .......coiiiiiii od
........................................................................... Wykonawcey/podwWyKONAWCY™ ..........oeiiiiiii e
za wykonanie nastepujgcych robot:

Kwota W WySOKOSCI ........ceveviviiiiiiinene, zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........oooiiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajacej réznicy)

(Piecze¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

....................................................................................................... - Wykonawca, ktérego reprezentuje:
) T ,

) ,

oswiadcza, ZE W aANiU ............ceeeeiiiiniiiiiinniann odebrat roboty budowlane wykonane przez:

w ramach realizacji zadania pn.:
Wykonanie rob6t budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowosci Stup o df. 1,9 km”
zakres robot obejmowat:

zgodnie z zawartg umowag o cesji wierzytelnoSCinr .................c.cooveeien.. zdnia ..........o.coiiiiinn. r. na kwote
brutto:

..................................... zt

LS04 L= S )

prosimy o przelanie KWOLY ..............cc.coooviiiiiiiiiniiinann.

(STOWNIE: e ) na konto Podwykonawcy nr:

Zatgczniki:
1. Kserokopia fakturly

(Piecze¢ imienna lub przedstawiciela podwykonawcy)imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela
podwykonawcy
*niepotrzebne skresli¢



