Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia ............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... PESEL zam. ............prowadzacym dzialalno$¢ pod nazwa
....................... z siedzibg W .......................ee....., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedzibg W .........................,, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ..............., NIP ...............,
REGON ... , kapital zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej
Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionych do 1acznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: WRI — ....../4270/2021.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na
odcinku Brachlewo-L.icze, odcinek 5a” (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:



=

1) dokument Umowy,

2) Szczegdlowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zakacznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy z dnia ..............cccoeeviiiinnnnn. roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 4,

6) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 5,

7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

8) inne dokumenty niezb¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 6.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg starannosciag wszelkich robot i czynnosci

niezb¢dnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej 1 STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajgcej na poznanie stanu faktycznego
W celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
I rozliczenia Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodzg okolicznos$ci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
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1.

zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce

dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przedlozeniu

dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy — zakonczenie robot budowlanych w terminie .. ... dni od dnia podpisania

Umowy.

Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot poprzedzong wpisem kierownika

budowy do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych

Umowa, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia

rob6t uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego robdt, o ile czynno$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez

Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 1 § 19 ust. 7. W przypadku

wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia

robot uwazac¢ si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktérych zakonczeniu
zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢é wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony  przez  Zamawiajgcego
harmonogram stanowi zalacznik nr 6 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedlozenia go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany post¢pu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na Kkwote  ..ccociviiiiiiieennne 7zt (stlownie ziotych:
................................................ ) bez podatku od towardw 1 ustug, powiekszong o podatek od
towarow 1 ustuyg w  kwocie  ..ciiiiiiieee, 7zt (stownie  zlotych:
................................................ ), Co stanowi kwotg ............................ zt (stownie zlotych:
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................................................ ) lacznie z podatkiem od towaréw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towarow i ustug
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku od towarow
i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczoneyj.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towardéw i ushug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bgdzie nie cze$ciej niz raz w miesigcu, na podstawie
faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a wartos¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto§ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot, w oparciu o protokét odbioru koncowego wykonanych robét, na kwote
ustalong w zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce narastajagco, a warto§¢ wykonanych elementéw robot ma byc¢
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartoSci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych Robo6t stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia



wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoéwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, lub w przypadku
wykazania zaleglo$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej kwocie
wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej zaleglosci w
wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po
uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy,
Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postapi¢ inaczej w
granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

i dorgczona na adres Odbiorcy.

8. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. Pfatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac
0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biala lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*



12. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.

10.

113 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowsq
organizacj¢ ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych
objazdow w czasie prowadzenia robdot budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym
z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.
Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowiagzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawa
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek
utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych shuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia cztonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.
Wykonawca bedzie Scisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy 0sob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego
niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac jego uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,
a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu roboét czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci

w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mapg zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
I STWiORB niezb¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosSci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego
w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych 1 technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewnié, ze udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie
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z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, Dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgltoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbiodr robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zl (stownie ztotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWot¢ ........cccccreuennee. 71,
pomniejszonej o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWote .........ccccoee... zt,
pomniejszone o ewentualne wyplaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesi¢cznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktoérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnigciem terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajagcym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
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na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjng
w minimalnym zakresie w wysokosci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku

od towarow i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
I posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow i osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sume
gwarancyjna nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,

W ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktorym potwierdzono usunigcie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym

w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegolnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,

gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogoéw, okreSlonych w ust. 1, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian 1 przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowe] w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w peinej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W  razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
I polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ........cccccvvviiiiiiiininiineie e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci .........ccoceeveeveieniennne. 11 GRS I powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0ODI€ ... :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci ........ccceeveeveeereeneennns 1) (S
. Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczong, jezeli bedzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywac¢ wymiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé¢ wymiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $§mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajgcego.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
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wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powzigcia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastgpstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z Zzadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuze;j
niz 14 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, Ze akceptacja
Zamawiajgcego nastgpi wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentdéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdét.

§ 13
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KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt przygotowawczych i
rozbidrkowych, robot ziemnych, podbudéw, nawierzchni, odwodnienia korpusu drogowego,
umocnien terenu przez humusowanie wraz z obsiewem, oznakowania 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, elementdw ulic, zjazdéw indywidualnych, robdt wykonczeniowych,
beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej
Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktérym
mowa W ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiagzek przedktadac na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
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zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlno$ci bez
adreséw, nr PESEL pracownikoéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnos$ci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;j,
okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalaja, Zze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamowienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowiqgzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

1) wulozenie warstw bitumicznych nawierzchni drogowej ciggu gtownego (podbudowy
Z betonu asfaltowego, warstwa wigzqca i scieralna).

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktorego zasoby
Wykonawca powotal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest
dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.
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4. Wykonawca powierzy wykonanie czg¢$ci zamowienia, Obejmujace]......coevuevuinuennnn..
(zakres (opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ... ittt eeneeneeeananis
(nazwa (firma) podwykonawcy)

(*Ust. 3 1 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci umowe za pomocg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - ............. , na ktorego sytuacje finansowg lub
ekonomiczng Wykonawca powotywat si¢ skladajac oferte, bedzie ponosit wraz
Z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy §rodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajgcego

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig cze¢sci zamodwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce);
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé

zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgod¢ na zmiang tej umowy). Przedtozony projekt

umowy 0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegdlnosci za§ z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W SzCzegolnosci w sytuacji,

niespelnienia wymagan okre§lonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy (projektu jej zmiany).

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w

catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktéorym mowa

w ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany)w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajacego.

Procedurg okreslong w ust. 7-9 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migdzy

Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zmian do tych uméw. Niewypeknienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej
stanowi podstaw¢ do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartos$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za§ z Prawem zamowien publicznych.
Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robo6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang czg$¢ prac lub robdt Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu o$swiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, bioragcych udziat w realizacji
odebranych 1 poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robdt zostaly uregulowane. W
przypadku rob6t budowlanych o$wiadczenia podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow Wykonawca sklada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamowien publicznych, bioragcym udziat w realizacji odebranych prac lub robét,
pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustlugodawca wystapi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
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wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego

powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;

3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.

23. Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

24. Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowiazanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamdwien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci
bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy
potraci kwotg rowna tej naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktoérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.

25. Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnos$ci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sgdowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do
depozytu sagdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

26. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokos$ci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ glowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
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§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.
. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiardéw

I odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na piSmie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot koniecznos$ci
| protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
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zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

2. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to =zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu materiatlow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz nakladow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktdorej ustalono nowa stawke lub ceng.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

1. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usuniecie tych wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych sie¢
do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymacé czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.
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4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg co najmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego, pod rygorem
niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),
4) odbiory potwierdzajgce usunigcie wad.

2. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru koncowego robot.

3. Odbiory dokonywane begdg komisyjnie z wudzialem przedstawicieli Wykonawcy
I Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioréw w formie
pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robot, przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
wymagane przepisami dla materialow i urzadzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnos$ci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,
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5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersja papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego

usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowos$ci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia roboét, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
b) brakach w oznakowaniu,
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta staranno$cia

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towarow i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot
I bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,
za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania Robotami innych 0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towaréw i ustug,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o0 podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
wymogu, za kazdg osobg,

za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%
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kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towarow i ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢c od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawceg w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ustug,
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10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ Robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak
niz w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu
zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
z Umowy.

5. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mied
zastosowanie zapisy umowne, W szczegdlnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany
jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci robot wykonanych w ramach
Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robdt, okreslonym
w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potraceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia

i wlasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢c Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek strong obowigzany jest do:
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10.

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wadg przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jako$ci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawceg do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ bgdg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostalty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usunigcia wad w sposob przez siebie okre$lony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz W roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢cciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawceg lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujagce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i re¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
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administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okre$leniem wartosci robot wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegOlnoSci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja
lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktéorych realizacja bedzie miata wpltyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych ~ w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3a nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,
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2)

f)

9)

h)

)

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogly unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiolowe, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan
umownych, jak rowniez okoliczno$ci zwigzane z sita wyzszg, ktore juz wystapily
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej SKutki,

zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancéw lub innych osob prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci mogg spowodowac wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wptyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastgpi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkaod,

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) konieczno$ci realizacji robdot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

e) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

1) wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢é uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujgca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokoét konieczno$ci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajagcych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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6. Protokot koniecznosdci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania roboét, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzedniag zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO 0OSOBA
FIZYCZNA

1. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczqgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub 0sob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

4. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODQO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

5. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

6. Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

7. Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zZgdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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§25"

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania 0sob fizycznych reprezentujgcych go w

niniejszej umowie o tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzgd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
lod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. osob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.

Zrédlem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. 0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwiqzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umoZzZliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

Dane bedqg przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa,
chyba Zze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postegpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych Ilub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostalte postanowienia
Umowy zachowujg petng moc 1 skutecznos¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umoweg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
I jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatacznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zalacznikami — Zatacznik nr 4,
5) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —

Zalacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,
7) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zatacznik nr 7.

* - niepotrzebne skresli¢ lub usungc

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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