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Wzór Umowy 

 

zawarta w dniu ……………2022 roku w Gdyni, pomiędzy: 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy   

ul. Opata Hackiego 14, 81-213, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 44.821.000 PLN, 

mającą status dużego przedsiębiorcy  

[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

a 

………………………………………………………………,  

NIP: …………………… , REGON: ……………………………….., 

[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………… 

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną], 

[dalej zwana Umową] 

o treści następującej: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na  budowie 

wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Niemojewskiego i Osada 

Kolejowa w Gdyni (dot. prac wykonywanych na terenie firmy RADMOR S.A.) 

szczegółowo określonych w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą w 

przeprowadzonym postępowaniu nr EZP/540/2022. 

2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawarty 

został w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wszystkich koniecznych materiałów do wykonania Przedmiotu 

Umowy, przy czym  wszystkie materiały użyte do jego  realizacji  muszą być fabrycznie 

nowe, odpowiadające obowiązującym normom i standardom, w tym jakościowym, 

wynikającym i/lub związanym ze szczególnym rodzajem i charakterem Przedmiotu 

Umowy, a także muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Wskazane w zdaniu 

poprzednim materiały nie mogą pochodzić z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja 

Rosyjska. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania 

Przedmiotu Umowy materiały nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub 
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obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami 

polskimi i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o 

których mowa w zdaniach poprzednich stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą, szkodami i 

innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 

Wartość ubezpieczenia winna obejmować wartość mienia znajdującego się na placu 

budowy, nie mniej niż 100% wynagrodzenia brutto.  

5. Przedmiot Umowy  nie obejmuje czynności badania radiograficznego spawów. 

6. Kontrola radiograficzna prac spawalniczych wykonywana będzie na zlecenie 

Zamawiającego przez Laboratorium BIKOTEX Jerzy Lisowski, Waldemar Wachowiak 

Spółka Jawna, ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk (znanego dalej Laboratorium). 

7. Opis sposobu oraz zasady wykonywania badań radiograficznych spawów zawarte zostały 

w załączniku nr 2 do Umowy. 

8. Gotowość do przeprowadzenia kontroli radiograficznej winna zostać zgłoszona przez 

Wykonawcę bezpośrednio do Laboratorium wykonującego badanie, drogą elektroniczną 

na adres e-mail: bikotex@wp.pl lub telefonicznie tel. 602 685 444, z jednoczesnym 

poinformowaniem Zamawiającego na adresy:  

1) k.ciotucha@opecgdy.com.pl 

2) modyfikacja z dnia 28.10.2022r: s.kielak@opecgdy.com.pl 

t.zakrzewski@opecgdy.com.pl  

3) grzegorzjanko8@gmail.com 

9. Adresy e-mail Wykonawcy, z których dokonywane zostaną zgłoszenia, o których mowa w 

ust. 8 niniejszego paragrafu: ……………………………………… . 

10. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w  ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

do przesłania raportu z kontroli wizualnej spoin, zgłaszanych jako gotowe do 

przeprowadzenia kontroli radiograficznej. Do badania radiograficznego mogą zostać 

zgłoszone wyłącznie spoiny, które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego z 

zastrzeżeniem, że ocena wizualna spoin nie może być wykonywana przez Laboratorium 

wskazane przez Zamawiającego. 

11. Inna forma zgłoszenia gotowości przeprowadzenia kontroli niż wskazana w ust. 8-10 

powyżej nie będzie stanowiła wykonania tego obowiązku, ani skutecznego zgłoszenia 

gotowości do przeprowadzenia kontroli radiograficznej.  

12. Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego dostarczenia 

powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do wykonania badań spawów): do 24 

godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 

24 godzin nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

13. Laboratorium zobowiązane jest do przesłania Wykonawcy (na jego żądanie) drogą 

elektroniczną, kopii elektronicznej z radiogramów w terminie do 24 godzin od momentu 

wykonania badania (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się 

sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

14. Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie 

otrzyma od wskazanego przez Zamawiającego Laboratorium, potwierdzenia drogą 
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elektroniczną o wykonaniu badań radiograficznych złącz spawanych z wynikiem 

pozytywnym.  Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia 

wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017  lub równoważnej.  

15. W przypadku uzyskania wyników badań gorszych niż wskazane w   ust.  14 powyżej 

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej  

zobowiązany jest do ponownego wykonania prawidłowych spawów, a Zamawiający 

obciąży Wykonawcę udokumentowanym wynagrodzeniem za poprawkowe badania 

radiograficzne wykonanych na nowo spawów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o braku reakcji Laboratorium 

do wykonania kontroli spawów. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego 

podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie kontroli spawów wynikało z 

winy Laboratorium, Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania 

tej części Przedmiotu Umowy, która uzależniona jest od pozytywnego wyniku badania 

spawów, o czas zwłoki Laboratorium, bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy 

zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 lit. x) Umowy. 

17. Zasady postępowania opisane w  ust. 5-16 powyżej nie dotyczą badań spoin 

wykonywanych metodą magnetyczno-proszkową oraz badań wizualnych, za 

przeprowadzenie których odpowiedzialny jest Wykonawca i których koszt zawarty jest w 

należnym Wykonawcy wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej.  

18. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności w 

trakcie  realizacji Przedmiotu Umowy , jeżeli ich wykonanie  polega na świadczeniu  

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Czas trwania umów o pracę musi obejmować w 

całości okres wykonania Przedmiotu Umowy i obejmować realizację poniżej 

wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót 

ziemnych, wykonywanie prac spawalniczych, robót montażowych rurociągów sieci 

cieplnej, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, montaż 

rur ochronnych, odtworzenia terenu oraz wszelkie prace związane z układaniem 

preizolowanej sieci ciepłowniczej. W przypadku rozwiązania w okresie realizacji 

zamówienia umów o pracę, o których mowa w zdaniu poprzednim, kolejni pracownicy, 

również winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wymóg zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami),  

których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu 

budowlanego i działają samodzielnie). 

19. Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. 

U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi zmianami) oraz przepisom szczególnym. 

20. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy są zobowiązaniami rezultatu. 
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21. Na podstawie przepisu art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się udzielania lub dalszego 

wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw 

w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 

8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) 

dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z 

udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
22. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wystąpieniu wobec niego 

jednej z przesłanek określonych przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

23. Zamawiający ma prawo w każdym czasie badać, czy wobec Wykonawcy nie zachodzi 

jedna z przesłanek określona w przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

24. Weryfikacja zakazu, określonego w ust. 21 powyżej, w stosunku do konkretnego 

podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności 

ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja 

o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał przedłożenia w wyznaczonym 

terminie innych koniecznych dokumentów lub oświadczeń, w szczególności 

poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów, 

rejestru akcji, a Wykonawcy zagraniczni dodatkowo mogą być zobowiązani do 

przedkładania w wyznaczonym terminie dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego 

jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego 

dokumentu, wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§ 2. 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 
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…………………………………………. PLN (wartość netto) słownie: …………………………….…. zł …/100 

…………………………………………. PLN (podatek Vat) słownie: ………………………………….. zł …/100 

…………………………………………. PLN (cena brutto) słownie: …………………………………… zł …/100 

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do 31.05.2023 r. 

3. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo finansowy zawiera załącznik nr 7 do Umowy. 

Harmonogram będzie stanowił podstawę do kontroli postępu prac Wykonawcy (winien 

uwzględniać również wskazanie wartości procentowej wykonanych prac) oraz do rozliczeń 

częściowych/końcowych z uwzględnieniem zapisów ust. 5 i 6 poniżej. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki towarzyszące, poniesione lub których 

poniesienie jest niezbędne dla wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy  

i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty urządzeń i narzędzi, koszty transportu, 

koszt sprzętu ochrony indywidualnej, zakupu niezbędnych materiałów, koszty 

zagospodarowania, składowania i utylizacji odpadów, itp. Wynagrodzenie określone  

w ust. 1 odpowiada zakresowi robót ujętemu w Przedmiocie Umowy i jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono w szczególności  koszty: wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane 

z badaniami w zakresie opisanym Umową, odbiorami wykonanych robót, wykonania 

dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń oraz inne 

koszty wynikające z niniejszej Umowy, a także gwarancję, rękojmię  i wszelkie inne 

świadczenia wynikające z Umowy. Żadne kwoty i/lub wydatki Wykonawcy poniesione 

podczas wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegają zwrotowi ani refundacji. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego za realizację Przedmiotu 

Umowy po wykonaniu minimum 50% robót stanowiących Przedmiot Umowy zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo finansowym (załącznik nr 7 do Umowy) – na podstawie 

faktury VAT częściowej zgodnie z opisem zawartym w ust. 6 pkt 1 poniżej oraz Protokołu 

odbioru zaawansowania robót, o którym mowa w ust. 7 poniżej.  

6. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur 

VAT tj. faktury VAT częściowej (zgodnie z ust. 5 powyżej) i faktury VAT końcowej,  które 

winny być wystawiane w sposób następujący:  

1) pierwsza faktura VAT – częściowa – może  być wystawiona po wykonaniu minimum 

50% robót stanowiących Przedmiot Umowy; 

2) druga faktura VAT – końcowa - winna być wystawiona po zakończeniu realizacji całości 

robót stanowiących Przedmiot Umowy.  

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej będzie częściowy Protokół odbioru 

zaawansowania robót sporządzony po wykonaniu minimum 50% robót, podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT końcowej za 

wykonanie  Przedmiotu  Umowy będzie Protokół odbioru końcowego podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
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9. Sporządzenie Protokołu odbioru końcowego winno być poprzedzone przedłożeniem 

Zamawiającemu  przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (zgodnie z § 6 

ust. 4 Umowy) i jej akceptacja przez Zamawiającego. 

10. Faktura VAT końcowa, o której mowa w ust. 8 powyżej, zostanie pomniejszona o kwotę 

zapłaconej przez Zamawiającego faktury VAT częściowej. 

11. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

rachunku: ………………………………………………………………………………. – w ciągu 30 dni od daty 

skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego po 

zakończeniu realizacji części/całości robót, określonych w § 1 Umowy, potwierdzonych 

Protokołami, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej. 

12. Wystawione faktury VAT winny zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust.  11 powyżej. 

13. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

14. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji  Przedmiotu Umowy 

konieczności zaniechania wykonania części robót, wykonania robót zamiennych  

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych,  

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania  Przedmiotu Umowy. 

16. Roboty, o których mowa w ust. 15 powyżej winny być wykonane lub nie wykonane (w 

przypadku robót zaniechanych) na podstawie Protokołów konieczności (których wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru  

i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

17. Każdorazowe sporządzenie Protokołu konieczności musi być poprzedzone 

sporządzeniem przez Zamawiającego, w formie pisemnej, uzgodnień z projektantem 

(nadzór autorski). Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja zmian zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań zamiennych/nowych oraz w przypadku 

pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia prac przez Wykonawcę w trybie  

„natychmiastowej wykonalności” tj. przed podpisaniem Protokołu konieczności, chyba, 

że zakres nowych/zaniechanych /zamiennych prac nie wymaga ingerencji projektanta. 

18. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania robót, o których mowa w ust. 15 powyżej lub rezygnować z 

wykonania robót, z zastrzeżeniem zapisów ust. 17 niniejszego paragrafu (klauzula 

„natychmiastowej wykonalności”). 

19. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej odbywać się będzie na podstawie Tabeli 

elementów – zbiorcze zestawienie składników ceny oferty stanowiącej załącznik nr 1 do 

Formularza ofertowego. W przypadku, gdy Tabela elementów nie będzie obejmowała 
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przedmiotowych robót lub informacje w niej zawarte będą niewystarczające do ich 

wyceny, wówczas rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

opracowanych w oparciu o następujące założenia: 

• ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z najbardziej aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu cennika SEKOCENBUD. Stawka robocizny dla robót 

inżynieryjnych jako wartość średnia dla regionu województwa pomorskiego ogółem. 

Wskaźniki narzutów kosztów zakupów, kosztów pośrednich i zysku oraz ceny pracy 

sprzętu jako wartości średnie; 

• podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie będą normy określone w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w 

KNR, zastosowane zostaną Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

20. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej odbywać się będzie fakturami częściowymi  

i/lub fakturą końcową na odrębnie ustalonych zasadach.  

21. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 

poz. 2357 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

22. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2018 poz. 2191) 

Zamawiający odbierze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania 

jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do 

zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest 

wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z 

rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego 

stosuje się odpowiednio.  

24. W sytuacji, o której mowa w ust. 23 powyżej termin płatności ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za nieterminowe 

uregulowanie należności przez Zamawiającego. 

25. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury 

rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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26. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

27. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności. 

28. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności 

lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a 

także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

29. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 

komparycji Umowy. 

30. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 

komparycji Umowy. 

31. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 

6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893). 

32. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893). 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, zasadami wiedzy technicznej, Dokumentacją  projektową, o której 

mowa w § 1 niniejszej Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 

normami, wymogami i warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, 

prawem budowlanym i sztuką budowlaną oraz inżynierską. 

2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym jego 

poszczególnych części) będzie wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wad, które 

mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego z jakiegokolwiek 

tytułu w stosunku do jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu. 

3. Powierzenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części 

podwykonawcy/podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom wymaga uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 

podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1.1 

Umowy na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez umocowanych 

przedstawicieli Stron. 

5. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca, na zasadzie 

ryzyka, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z jego działań i/lub zaniechań, zaś 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.     

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek 

osobom trzecim żadnych informacji i danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności 

żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
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16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powziętych do wiadomości w 

związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności treści oraz sposobu wykonania 

Umowy, informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, 

niezależnie od sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezależnie od tego, czy 

informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).  

7. Wykonawca zapewnia, że stosuje odpowiednie środki zabezpieczające przed 

nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się, że będzie 

chronić Informacje Poufne Zamawiającego co najmniej w taki sam sposób i w takim 

samym stopniu, w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu 

zachowania poufności Informacji Poufnych, w szczególności poinformuje pracowników, 

współpracowników i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawców, z którymi będzie 

współpracować, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnej, a 

także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych 

informacji niezgodne z niniejszą Umową stanowić będzie naruszenie obowiązku 

zachowania poufności.  

9. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. Każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji przez 

Wykonawcę i/lub osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 

Umowy bądź której ujawnił Informację Poufną, uprawnia Zamawiającego do żądania od 

Wykonawcy kary umownej w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

za każdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiający, na zasadach ogólnych, 

uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

11. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

• ………………………………. – Kierownik budowy, nr uprawnień …………………………….. 
12. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę, legitymującą się co najmniej równoważnym doświadczeniem określonym w pkt 

6.1.4. lit. b) SWZ. Zamawiający, nie dopuszcza możliwości zmiany Kierownika budowy na 

osobę o niższym lub innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału  

w postępowaniu przetargowym. 

13. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: 

1) Krzysztof Ciotucha – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, nr uprawnień 

LOD/1297/OWOS/10, tel: 502-504-058 , e-mail: k.ciotucha@opecgdy.com.pl  

2) Sławomir Wesołowski – Inspektor nadzoru branży budowlanej, nr uprawnień 

5540/Gd/93, tel.: 502-543-961, e-mail: s.wesolowski@opecgdy.com.pl  

 

§ 4. 

Obowiązki Stron: 

1. Zamawiający: 

mailto:k.ciotucha@opecgdy.com.pl
mailto:s.wesolowski@opecgdy.com.pl
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1.1 zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy na podstawie pisemnego 

protokołu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron, 

1.2 będzie pełnił nadzór inwestorski podczas budowy przedmiotowej sieci ciepłowniczej 

przez Wykonawcę; 

1.3 terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy; 

1.4 zapewni terminowe wykonywanie badań radiograficznych spawów (z zastrzeżeniem 

zapisów § 1 ust. 16 niniejszej Umowy); 

1.5 dokona rozruchu na gorąco wybudowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej  

z  udziałem Wykonawcy. 

2. Wykonawca: 

2.1. przejmie teren budowy na podstawie pisemnego protokołu,     

2.2. zabezpieczy sprzęt i maszyny oraz pozostałe mienie znajdujące się na budowach 

przed kradzieżą, szkodami i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując wszelkie 

skutki finansowe z tego tytułu; 

2.3. zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca 

składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną; 

2.4. ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 

osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane sposoby i metody zachowań (działań  

i zaniechań) oraz za bezpieczeństwo na terenie budowy; 

2.5. ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i jakość wykonywanych robót 

budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów; 

2.6. dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych 

materiałów, badań, uprawnień, atestów itp. w formie: 

a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 

b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 

2.7. dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej 

i wody, wykona potrzebne dojścia montażowe,  place składowe itp.; 

2.8. wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów, zapewni ich prawidłowe 

gromadzenie oraz właściwe zagospodarowanie i utylizację (zgodne z wymaganiami 

prawa); 

2.9. powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie  

o rozpoczęciu prac; 

2.10. powiadomi właścicieli i użytkowników terenów o rozpoczęciu prac, a przedmiotowe 

powiadomienie wyśle również do wiadomości Zamawiającego; 

2.11. umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę; 
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2.12. utrzyma porządek na terenie budowy; 

2.13. pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

2.14. dokona notyfikacji  daty osiągnięcia gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy; 

2.15. wykona wszelkie obowiązki i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym 

wykonaniem  Przedmiotu Umowy; 

2.16. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 3 ust. 6 – 9 powyżej zachowa  

w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane w trakcie wykonywania niniejszej 

Umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia, za wyjątkiem informacji, których 

obowiązek ujawnienia przewidują przepisy obowiązującego prawa. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie podlega ograniczeniu w czasie.  

2.17. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wskazane przez 

Zamawiającego czynności, jeżeli ich wykonanie  polega na świadczeniu  pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zgodnie z wymogami określonymi w § 1 ust. 18 

umowy; 

2.18. zobowiązuje się do zatrudnienia do prac spawalniczych wyłącznie osoby posiadające 

stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac; 

2.19. zobowiązuje się do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie ryzyka 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym szkody materialne i/lub na 

osobie wyrządzone Zamawiającemu i/lub jakimkolwiek osobom bądź podmiotom 

trzecim w związku i/lub przy okazji wykonywania Przedmiotu Umowy;  

2.20. w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, 

ustali w formie notatki z Kierownikiem Działu Przesyłu tj. panem Jackiem 

Żalikowskim, e-mail: j.zalikowski@opecgdy.com.pl, terminy przerw w dostawie 

ciepłej wody użytkowej w okresie prowadzenia prac; 

2.21. w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców: będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 

Podwykonawców. 

2.22. na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania żądania ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające miejsce pochodzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 3 

niniejszej Umowy oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów. 

 

§ 5.  

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 3% ceny 

brutto podanej w ofercie o wartości ……….. PLN (słownie: ………………………………… zł 0/100) 

w formie …………………….. . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

mailto:j.zalikowski@opecgdy.com.pl
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w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia  nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 

0009 4706. 

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji  musi ona 

być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

bez badania podstawy żądania, oraz winna zawierać, co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji (stronę umowy), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) kwotę gwarancji, 

3) termin ważności gwarancji (termin ważności obejmować musi okresy, o których mowa 

w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu), 

4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, a prawem właściwym dla gwarancji 

jest prawo polskie, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy przez Wykonawcę w terminie nie 

dłuższym 30 dni od daty wpływu żądania zapłaty do  Gwaranta, 

6) oświadczenie  Gwaranta, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja 

Umowy lub jakichkolwiek dokumentów umownych, jakie mogą zostać sporządzone 

między Wykonawcą a Zamawiającym nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności 

wynikającej z  gwarancji i  Gwarant rezygnuje z konieczności informowania go o takiej 

zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji Umowy. 

5. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed 

wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji treści dokumentu 

oraz uzgodnienia podmiotu udzielającego zabezpieczenia.  

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia zapisy dotyczące gwarancji 

stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy standing finansowy i/lub reputacja gwaranta 

lub poręczyciela budzi uzasadnione wątpliwości, Zamawiający uprawniony jest do 

odmowy przyjęcia gwarancji lub poręczenia wystawionych przez taki podmiot.  

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
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jedną lub kilka form, o których mowa w 21.3 SWZ. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszania jego wysokości. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu, wymaga jednak powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie. W 

przypadku zmiany zabezpieczenia na formę gwarancji/poręczenia Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść dokumentu – do treści 

gwarancji/poręczenia zastosowanie mają zapisy ust. 4 i 5 powyżej oraz podmiot 

udzielający zabezpieczenia. 

13. Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, w terminie do 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym. 

14. 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji  wynoszącej 60 miesięcy od daty końcowego odbioru.  

15. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek bankowy, z którego 

dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż na 14 dni 

przed umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca wskaże Zamawiającemu 

inny rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku bankowego musi 

zostać podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji w postaci elektronicznej na 

adres e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, z zastrzeżeniem 

opatrzenia dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 

stosowne umocowanie. 

16. Jeżeli zabezpieczenie złożono w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych powyżej, w sposób właściwy dla 

instytucji stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej 

formie niż w pieniądzu w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, o ile nic innego nie 

wynika z treści gwarancji / poręczenia następuje poprzez złożenie gwarantowi / 

poręczycielowi oświadczenia (na piśmie lub w formie elektronicznej) o zwolnieniu 

zabezpieczenia na wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

§ 6. 

1. Zamawiający wyznacza datę dla czynności odbioru częściowego/końcowego robót 

stanowiących  Przedmiot Umowy, nie później niż na 7 dni licząc od notyfikowanej przez 

Wykonawcę  daty osiągnięcia gotowości do odbioru (zgodnie z § 4 ust.2 pkt 2.14). 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w czwartym dniu 

roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu 

spotkania ciąży na Zamawiającym. 

4. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o 

gotowości do odbioru końcowego, 2 egzemplarze w formie papierowej i wersję 

elektroniczną (w formacie .pdf i .doc) ponumerowanych i zaopatrzonych w spis treści 

mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl
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następujących dokumentów składających się na dokumentację odbiorową:  

a) Protokół przekazania placu budowy; 

b) Dziennik budowy (kopia lub oryginał zwrócony przez PINB) - jeśli wymagane Prawem 

Budowlanym; 

c) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

budowlanym. Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji robót 

wymagane jest na oświadczeniu potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru; 

d) Oświadczenie wykonawcy/użytkowników lub właścicieli terenów o uporządkowaniu 

terenu budowy i terenów przyległych; ze stwierdzeniem „bez zastrzeżeń” oraz, że 

„teren został przywrócony do stanu zadawalającego”; 

e) Oświadczenie wykonawcy o utylizacji odpadów wraz z kartami przekazania odpadów; 

f) Protokół odbioru spisany z Wydziałem Ochrony Środowiska właściwego Urzędu Miasta, 

w przypadku występowania na trasie sieci cieplnej drzew i zieleni; 

g) Protokół odbioru spisany z przedstawicielem Zarządu Dróg i Zieleni, w przypadku 

wykonywania robót w obrębie pasa drogowego; 

h) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku 

zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub 

kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji); 

i) Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez 

projektanta jako nieistotne; 

j) Operat techniczny - Dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca: 

• mapę pomiaru powykonawczego zarejestrowaną w ODGiK właściwego Urzędu Miasta 

lub Województwa - na planie muszą być określone wszystkie kolizje z podaniem 

rzędnych: kolizji, ciepłociągu i terenu; 

• mapę pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej (w jednym z formatów: 

DGN, DWG, DXF, SHP); 

• pomiar styków technologicznych; 

• szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru); 

• wykaz współrzędnych (X, Y, H) pikiet w obowiązującym układzie współrzędnych w 

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nośniku cyfrowym; 

• notatniki zmian; 

• sumaryczną długość wybudowanego przyłącza podpisaną przez geodetę 

uprawnionego; 

• pomiar oraz graficzne przedstawienie wejść przyłączy do budynków oraz 

umiejscowienie węzłów w budynkach (rzut z góry oraz profil podłużny wejścia do 

budynku) 

k) Pisemna informacja dotycząca usytuowania obiektu budowlanego zawierająca 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zatwierdzonym projektem 

zagospodarowania działki lub terenu. Jeżeli na ww. informacji zostaną wykazane 

odstępstwa usytuowania obiektu(ów) w stosunku do projektu należy wykonać analizę 

porównawczą na mapie (na zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu należy 

nanieść pomiar powykonawczy i wykazać odstępstwa od projektu oraz określić wiel-
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kość tych odstępstw przez zwymiarowanie odległości) analizę należy dostarczyć do 

Zamawiającego w postaci papierowej oraz w formacie pików (dxf lub dwg). 

UWAGA: Wykonawca przekaże komplet dokumentacji geodezyjnej powykonawczej do 

Kancelarii Zamawiającego, w formie drukowanej i elektronicznej (e-mail: 

GIS@opecgdy.com.pl). W terminie do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia 

dokumentacji do kancelarii Zamawiającego, upoważniony pracownik Zamawiającego  

z Działu TR/GIS (e-mail:  GIS@opecgdy.com.pl) dokona weryfikacji złożonej 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie kompletności i zawartości 

merytorycznej, po czym przekaże Wykonawcy, drogą elektroniczną, informację  o braku 

uwag do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej albo wezwie Wykonawcę, drogą 

elektroniczną, do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub przekaże uwagi do 

zawartości merytorycznej. Brakujące dokumenty lub wyjaśnienia Wykonawca powinien 

złożyć niezwłocznie. Po otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag do 

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca składa wniosek we właściwym 

ODGiK o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez niego prac 

geodezyjnych. Po otrzymaniu od upoważnionego pracownika Zamawiającego z Działu 

TR/GIS informacji o braku uwag do dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do kancelarii Zamawiającego: 

• uwierzytelnioną we właściwym ODGiK mapę powykonawczą  – 3 egz. wraz  

z pozytywnym protokołem weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych; 

• protokół Odbioru robót geodezyjnych, w wersji drukowanej. 

l) Szczegółowy schemat i pomiar spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami 

między spawami i numerami spoin (szkice, współrzędne); 

m) Protokół z badań radiologicznych złącz spawanych z wynikiem pozytywnym; 

n) Protokół z badań wizualnych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym zgodnym z 

wymaganiami; 

o) Zaświadczenie spawaczy o uprawnieniu zawodowym - ważne certyfikaty wydane 

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 (lub równoważnej) zawierające zakres 

uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice 

spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

p) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów; 

q) Protokół zagęszczenia gruntu; 

r) Protokół płukania; 

s) Protokół mufowania; 

t) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 

u) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 

v) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego i izolacji rur stalowych i armatury  

w komorach; 

w) Deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i atesty materiałów wbudowanych; 

x) Świadectwo jakości kruszywa – atest; 

y) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 

mailto:GIS@opecgdy.com.pl
mailto:GIS@opecgdy.com.pl
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z) Świadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub równoważną użytych materiałów 

dodatkowych do spawania. 

UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone również w wersji 

elektronicznej w formacie .pdf. 

5. Protokoły odbiorów (częściowych oraz końcowy) sporządzi Zamawiający i doręczy 

Wykonawcy w dniu odbiorów celem ich podpisania. 

6. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, ani opłacenie faktury 

częściowej, o której mowa w § 2 ust. 5 powyżej nie oznacza zwolnienia Wykonawcy  

z wykonania przez niego obowiązków objętych takim protokołem, ani też nie rozlicza 

Wykonawcy z odpowiedniej części robót, ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania. 

7. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego lub częściowego i podpisania 

stosownego protokołu odbioru gdy Przedmiot Umowy (lub jego część) został wykonany 

niezgodnie z projektem i/lub zasadami wiedzy technicznej bądź wady są na tyle istotne, że 

przedmiot odbioru nie nadaje się do użytkowania.  

§ 7. 

1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za cały  Przedmiot Umowy oraz za wszystkie 

jego poszczególne części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem prac odtworzeniowych tj. obejmujących 

nawierzchnie wykonanych chodników, ścieżek, jezdni oraz w zakresie zieleni) Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która kończy się z upływem …. miesięcy 

(minimum 60 miesięcy) od dnia dokonania odbioru końcowego. 

3. Na wykonane prace odtworzeniowe tj. obejmujące nawierzchnie chodników, ścieżek, 

jezdni oraz w zakresie zieleni, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, 

która kończy się z upływem 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres  Przedmiotu Umowy na wolną 

od wad. 

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  

• wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie  

Przedmiotu Umowy bądź jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• wykonania  Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie  Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  

w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, 

które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w Przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady lub usterki  Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad lub usterek; 

2) wskazania trybu usunięcia wady lub usterki/wymiany rzeczy na wolną od wad lub 

usterek; 

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione szkody, 

straty, jak i utracone korzyści, których  doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad lub usterek; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej 

Umowy. 

10. W przypadku ujawnienia wady lub usterki w okresie trwania gwarancji, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady lub usterki, 

zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia 

ujawnionej wady lub usterki. 

11. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady lub usterki  

w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu  

z przeglądu gwarancyjnego, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin 

usuwania wad lub usterek nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do ich 

usuwania  (tryb zwykły). 

12. W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczającej lub uniemożliwiającej 

działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub wystąpieniem 

istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria zostanie 

usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia go o awarii 

przez Zamawiającego (tryb awaryjny). 

13. Usunięcie wad lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 

protokołu z datą usunięcia wady lub usterki. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw 

zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od 

wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia 

wady. 

15. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 

rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu,  

w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty 

transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości 

Wykonawcę.  
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16. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 

odpowiednio w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany. 

W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę 

we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej bez konieczności uzyskania upoważnienia 

sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz do wypłaty 

odszkodowania, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

17. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 16 

niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały  Przedmiot 

Umowy. 

18. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa ust. 11  

i 12 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar 

umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy (z uwzględnieniem zmian wynikających z ewentualnych aneksów do umów), 

licząc od upływu terminów, o których mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, za 

każdy dzień zwłoki. Naliczenie kar umownych nie wyłącza roszczenia Zamawiającego  

o odszkodowanie w wysokości przekraczającej wartość kary umownej.  

19. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 

jest Protokół z odbioru ostatecznego. Zamawiający wyznaczy datę dla czynności odbioru 

ostatecznego nie później niż miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla  Przedmiotu 

Umowy. 

20. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokołu pomiaru instalacji 

alarmowej i protokołu z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego 

przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed 

upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 

wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz ocenie prawidłowości 

wykonania Przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji. 

21. Każdorazowe usunięcie wady lub usterki wymaga sporządzenia protokołu 

potwierdzającego wykonanie czynności z tym związanych. 

22. Protokół, o którym mowa w ust. 21 powyżej winien zostać zaakceptowany i 

potwierdzony przez Zamawiającego.  

23. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 20 niniejszego 

paragrafu, konieczności usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie 

zatwierdzi protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do 

podpisania protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad lub 

usterek, traktowany będzie jako okres gwarancji, która wskutek tego ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na 

cały Przedmiot Umowy oraz jego poszczególne części. Okres rękojmi jest tożsamy  



   

  Załącznik nr 3 do SWZ– EZP/540/2022  

19 | Strona       
 

z  okresem  gwarancji, chyba że zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 

niniejszej umowy okres gwarancji jest dłuższy. 

25. W przypadku konieczności rozbudowy sieci ciepłowniczej, w okresie obowiązywania 

gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej 

sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie gwarancji w zakresie ingerencji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim. 

26. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których 

mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu.  

27. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 26 niniejszego 

paragrafu, po skutecznym dostarczeniu informacji, o której mowa w ust. 25 niniejszego 

paragrafu, nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

28. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na  Przedmiot niniejszej Umowy, ani na 

jego poszczególne części, z zastrzeżeniem ust. 25 zdanie drugie. 

29. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez obie Strony, 

chyba, że Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym 

terminie na miejsce wykonywanych prac podłączeniowych lub odmówi podpisania 

protokołu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony 

jest do jednostronnego podpisania protokołu.  

30. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez 

Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania w 

imieniu Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w ust. 29 

niniejszego paragrafu. 

31. Uznaje się, że skutecznym dostarczeniem informacji, o której mowa w ust. 25 niniejszego  

paragrafu, jest jej przesłanie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: …………………………. 

§ 8. 

1. W razie zwłoki  w wykonaniu  Przedmiotu Umowy bądź jego części, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 powyżej za każdy dzień zwłoki  w ciągu pierwszych 14 dni liczonych od  

pierwotnie ustalonego terminu i 0,20% za każdy kolejny dzień zwłoki. Datą wykonania  

Przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu na usunięcie wad lub usterek, o 

których mowa w § 7 ust. 11 i/lub ust. 12, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

naliczania kar umownych w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 

ust. 1 niniejszej Umowy (z uwzględnieniem zmian wartości wynikających z ewentualnych 

aneksów do umów), za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych ze wszelkich należności 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  

4. Kary umowne, które  nie zostały  potrącone  zgodnie z ust. 3 powyżej będą płatne w ciągu 

7 dni od dnia ich naliczenia na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w § 5 ust. 3 

Umowy. 

mailto:office.gdynia@strabag.com


   

  Załącznik nr 3 do SWZ– EZP/540/2022  

20 | Strona       
 

5. Niezależnie od  kar umownych określonych w Umowie i ich tytułu Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania  przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 

a) z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonuje  Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do 

wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego, a uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

b)  bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym 

okresie, 

c) z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił do odbioru terenu budowy 

lub nie rozpoczął robót bądź  pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca część lub całość robót i/lub dokonuje cesji wynagrodzenia  lub jego  części bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek 

sposób naruszy/ą obowiązek  zatrudniania personelu na podstawie umów o pracę, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.17 powyżej, 

f) sam i/lub jego Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca uchybi/ą bądź w jakikolwiek 

sposób naruszy/ą obowiązek przekazywania (udostępniania) danych i dokumentów 

dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie 

wskazanym w ust. 7 poniżej. 

7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w § 4 ust. 2 pkt 2.17 

Umowy czynności w zakresie realizacji Umowy, przewiduje się możliwość żądania przez 

Zamawiającego w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający może w trakcie realizacji Umowy skorzystać z przysługujących mu praw w 

zakresie wskazanym w ust. 7 powyżej poprzez każdorazowe wezwanie Wykonawcy do 

przedłożenia wskazanych w wezwaniu dokumentów, we wskazanym w wezwaniu 

terminie. 
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9. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na 

podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia 

Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń 

i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 

osób na podstawie umowy o pracy. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 18 Umowy 

po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

w wezwaniu dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w § 1 ust. 18 

niniejszej Umowy.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Zamawiający ma prawo do kontroli na placu budowy, w szczególności w przedmiocie 

wykonywania przez Wykonawcę wymagań określonych w § 1 ust. 18 niniejszej Umowy, 

a Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia służbom Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających tożsamość przebywających na terenie budowy osób.  

13. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za umożliwienie Zamawiającemu  

przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 12 powyżej oraz § 11 ust. 2 jest 

Kierownik budowy wskazany w § 3 ust. 11 niniejszej Umowy. 

14. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach 

Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych 

przypadków, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z Umowy przez: 

a) realizację Przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień,  

o których mowa w SWZ, 

b) niewywiązanie się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2.19 niniejszej Umowy) 

obejmującego szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku 

wykonywaniem Umowy, 

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 10 dni roboczych 

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od 
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Umowy i bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych - 

prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się 

przesłanki do odstąpienia od Umowy; 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy – prawo 

odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się przesłanki 

do odstąpienia od Umowy; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w tym przypadku 

odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego 

protokolarnie przez Strony; 

15. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy 

16. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym przypadku, gdy 

materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy pochodziły z takich krajów, jak 

Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi, przy czym rozwiązanie Umowy z takiej przyczyny może nastąpić ze 

skutkiem natychmiastowym. 

17. Z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 16 powyżej 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30 % ceny brutto określonej w § 

2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

18. Niezależnie od postanowień, o których mowa w ust. 5 powyżej w każdym przypadku, o 

którym mowa w ust. 16 powyżej Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie 

prawomocnie nałożone na niego kary i opłaty jak również koszty poniesione we 

wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem związanych lub jego dotyczących. 

19. Zamawiający może potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy lub gwarancji należytego 

wykonania Umowy.  

20. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych naliczona 

Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć  30% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej.  

21. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia lub rozwiązania 

wskazanych  w Umowie, w terminie 60 dni od podjęcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki 

do odstąpienia lub rozwiązania przez złożenie do Wykonawcy stosownego pisemnego 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 

22. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy, przy 
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czym w przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu materiałów, które pochodziły z takich 

krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi. 

23. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, z zastrzeżeniem postanowień, 

o których mowa w ust. 22 powyżej, w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej 

rozliczenie, w szczególności § 7 i § 8 Umowy. 

24. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za naruszenie 

obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.22 Umowy za każdy dzień zwłoki  

w dostarczeniu dokumentów. 

§ 9. 

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnia do uzgadniania realizacji Umowy: 

• ……………………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:  

• ……………………………………………, tel. ……………….., e-mail: ……………………………………… 

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 

• Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 

• Wykonawca:  ……………………………………………………………………… . 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 

pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż 

korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 

skutecznie. 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone 

zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a 

do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o. w Gdyni „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.” 

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), 

wraz z podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację 

pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 

do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie 

Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  

mailto:t.chrapkowski@opecgdy.com.pl
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a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 

Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się 

do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość 

przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę Umowy Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 5 do niniejszej Umowy (tabela 

Informacji pracodawcy o zagrożeniach). Dane wszystkich osób przebywających na placu 

budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w 

tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób 

przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę 

Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym 

obowiązek ten dotyczy  osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę. 

4. W przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w § 3 ust. 11 Umowy (osoba z 

doświadczeniem na stanowisku kierownik budowy) zmiana/zastępstwo tej osoby w toku 

realizacji Umowy jest możliwa tylko w przypadku uzasadnionej konieczności na wniosek 

Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko w przypadku gdy zaproponowana 

osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymagania 

Zamawiającego zawarte w pkt. 6.1.4. lit. b) SWZ. 

5. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż 

wymienione w załączniku nr 5 do Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace 

związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji: 

a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. 

Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Umowy); 

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem 

zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa 

cywilnego i gospodarczego; 

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania 

uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli 

występuje); 

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor 

ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba 

wskazana do nadzoru prac spawalniczych; 

e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji 

niniejszej Umowy; 
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f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania; 

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy 

mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono, że 

poszczególne prace wykonywane są przez pracowników: 

a) nie wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy, 

b) nie wymienionych w dokumentach Wykonawcy lub Podwykonawcy dot. zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę dostarczonych na wezwanie Zamawiającego, o którym 

mowa w § 8 ust. 7 Umowy, 

c) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych 

obowiązków, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy. 

9. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 8 lit. c) niniejszego 

paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że 

do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy). 

10. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w 

ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: 

………………………………………….. 

§ 12. 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze; 

b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 

c) zmiany osoby Kierownika robót, przy pomocy której Wykonawca realizuje Przedmiot 

umowy, na inną osobę, legitymującą się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami i 

doświadczeniem zgodnie z zapisem pkt 6.2. lit b) SWZ; 

d) wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, 

spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron okolicznościami, 

którym nie można zapobiec,  skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

e) zmiany następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których 

nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj. w 

trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych 

nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w Umowie; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

g) zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które 

powodują, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robót 
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powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 

realizacji Przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 

publicznych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robót będzie 

niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy; 

h) odstąpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji części robót, pod 

warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 

uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 

Przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji Przedmiotu 

Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych lub w sytuacji 

gdy odstąpienie od wykonania tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy; 

i) wprowadzenia robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 15 niniejszej Umowy z 

odpowiednią zmianą wynagrodzenia i terminem realizacji Przedmiotu Umowy; 

j) zmiany terminów dotyczących realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru z 

powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 

składania oferty, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty: 

• jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których 

mowa w niniejszym ust. lit. g)  

• w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, 

analiz itp., 

• w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w 

Dokumentacji projektowej, poza zakresem określonym w niniejszej Umowie, 

niezbędnych do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu 

Umowy; 

• w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych na terenie budowy; 

k) zmiana terminów wynikających z opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego z 

tytułu udostępnienia placu budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac, co 

skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o czas opóźnienia; 

l) terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji 

np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

m) terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących 

element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających 

zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania Przedmiotu Umowy; 
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n) terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami; 

o) konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

p) terminu realizacji i/lub zakresu Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na Przedmiot Umowy, 

których treść nie była znana Zamawiającemu na moment przesłania ogłoszenia o 

zamówieniu; 

q) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, co zostało 

potwierdzone stosownymi dokumentami; 

r) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

s) terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych w 

dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

t) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego 

Wykonawcę: 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 

u) wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 

momencie zawarcia Umowy;  

v) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

braku możliwości wykonania części Przedmiotu Umowy z powodu braku możliwości 

wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć (np. zmiana decyzji 

właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, niewywiązanie się właścicieli 

posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu prawnego posesji itp.); 

w) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości udostępnienia 

Wykonawcy możliwości wykonywania prac na czynnej sieci Zamawiającego, w 



   

  Załącznik nr 3 do SWZ– EZP/540/2022  

28 | Strona       
 

sytuacjach wystąpienia awarii na sieci i braku możliwości wyłączenia danego odcinka z 

bieżącej eksploatacji; 

x) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku nie dotrzymania wymaganych 

terminów (§ 1 ust. 13) przez wskazany w § 1 ust. 6 Umowy podmiot zobowiązany w 

imieniu Zamawiającego do badania spawów, o czas zwłoki, względnie o czas zwłoki 

oraz o czas, o który zwłoka ta wydłużyła termin wykonania pozostałych robót, co 

Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu; 

y) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; 

z) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z konieczności 

wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym ust. lit. g), h); 

aa) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonym na 

placu budowy, a rozwiązaniem projektowym przyjętym w dokumentacji 

przetargowej; 

bb) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w 

Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 

w szczególności w przypadkach: 

• przewidzianych w § 12 Umowy; 

• wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych; 

• zmniejszenia zakresu robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
zamówienia; 

• wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczególności w sytuacji 
gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej; 

• konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 
względu na zmiany  obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym 
decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organów administracji 
państwowej. 

2. Zmiany Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy i/lub terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, inne niż wymienione  w ust. 1 powyżej, będą 

możliwe w przypadku, w którym z dokonanej przez  Zamawiającego  analizy wynikać 

będzie potrzeba, zasadność i konieczność dokonania danej  zmiany. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody 

bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są wyłącznym uprawnieniem 

Zamawiającego, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków 

ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne 

uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie. 

5. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności. 
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§ 13 

1. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie 

z:  

a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju 

prowadzonej działalności, 

b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo 

Ochrony Środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o odpadach, Ustawą o 

opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami 

wykonawczymi. 

2. Wykonawca jest  wytwórcą wszelkich odpadów wytworzonych i/lub powstałych w trakcie 

wykonywania Przedmiotu Umowy i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich ewidencję, 

transport i zagospodarowanie (w tym składowanie, utylizację i unieszkodliwianie oraz 

zniszczenie), przy czym z chwilą wytworzenia i/lub powstania odpadów, na Wykonawcę 

przechodzi wszelka odpowiedzialność za nie oraz wszelkie koszty i ryzyka z nimi związane.    

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i 

zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 

uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i 

unieszkodliwienia tj. posiadającej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

5. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m od rzutu 

korony), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas 

prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-

prac-budowlanych.pdf . 

6. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami 

administracyjnymi lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.  

7. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych 

w wyniku jego sposobu zachowania (działania i/lub zaniechania).  

8. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac przez zastosowanie 

urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace 

budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy. 

9. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas 

wykonywanych prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi bądź zalecenia. 

 

 

 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
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§ 14. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 

środki ochrony, w tym ochrony przed upadkiem z wysokości posiadające wymagane  

i  odpowiednie  atesty  oraz za nadzór nad pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 

wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 

obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania 

się od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 

§ 15. 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową, a także w zakresie wszelkich kwestii jej 

dotyczących, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz przepisy szczególne. 

2. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W 

przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych,  spory  pomiędzy stronami 

rozstrzygać  będą  sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub 

podmiotu trzeciego. 

4. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem 

skutku doręczenia korespondencji. 

5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 

będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie 

elektronicznej. 

Załączniki stanowiące integralną treść Umowy: 

1) Dokumentacja projektowa, Formularz ofertowy (w wersji elektronicznej);  

2) Opis sposobu wykonania badań radiograficznych spoin; 

3) Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania terenu; 

4) Wzór Protokołu konieczności; 

5) Informacja pracodawcy o zagrożeniach; 

6) Klauzula informacyjna RODO; 

7) Harmonogram rzeczowo finansowy. 

 

       Z A M A W I A J Ą C Y                  W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr NO/…/2022 

Opis sposobu badań radiograficznych spoin: 

 

Kontrolę  prac  spawalniczych  należy  prowadzić  w  czasie  przygotowania  do  spawania (kontrola 

wstępna), spawania (kontrola bieżąca) i po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). Badaniu 

radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych. Kontrola złączy spawanych powinna być 

wykonana na zlecenie i koszt Zamawiającego przez Laboratorium, spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2018-02 lub równoważną, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami 

kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub równoważną. Badania przeprowadzić w 

oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  akceptowany  

poziom  jakości  minimum  klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub  równoważnej.  

 

Wadliwe złącza po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącym i do spełnienia 

kryteriów akceptacji, złącza z pęknięciami – całkowicie wyciąć. Wcinki  do  istniejącej  sieci  ciepłowniczej,  

badanie  spoiny  można przeprowadzić  na  czynnym rurociągu – przyklejenia i pęknięcia są niedopuszczalne. 

Znakowanie spoin – złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposób trwały 

(farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny. Nabijanie oznaczeń na 

powierzchnię rurociągu jest niedopuszczalne. 

Po wykonaniu robót spawalniczych Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego powiadomienia 

drogą elektroniczną akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez Zamawiającego w § 1 ust. 6 Umowy) i 

Zamawiającego o gotowości do wykonania badań spawów. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przesyła raport z 

kontroli wizualnej spoin zgłoszonych jako gotowe do przeprowadzenia kontroli radiograficznej. Tylko spoiny, 

które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego, mogą być dopuszczone do badania radiograficznego. Inna 

forma lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiającego nie będzie  stanowiło skutecznego dostarczenia 

wezwania do wykonania w/w usług przez Laboratorium.  

Aktualnie Zamawiający współpracuje z Laboratorium BIKOTEX Jerzy Lisowski, Waldemar Wachowiak 

Spółka Jawna, ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk, które wykonuje na jego zlecenie kontrolę prac 

spawalniczych. 

Zamawiający każdorazowo wskaże w Umowie nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu, który będzie realizował 

prace na zlecenie. 

Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego dostarczenia powiadomienia przez Wykonawcę o 

gotowości do wykonania badań spoin): do 24 godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, 

że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma od 

Zamawiającego i Laboratorium potwierdzenia drogą elektroniczną o wykonaniu badań radiograficznych złączy 

spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia 

wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej. 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez 

Zamawiającego do wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego 

podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie prac wynikało z winy Laboratorium, Zamawiający 

jest zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego o czas zwłoki, 

bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/…/2022 

 

data …………………… 

 

INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... w 

rejonie ulic ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego ............................ 

zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod nr ......................... w dniu 

..................., opracowaną przez geodetę .................., nr uprawnień ................... 

 

2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  

..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 

................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia ……………. r. 

 

3.  W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej stwierdzam 

zgodność/niezgodność* z projektem zagospodarowania terenu zatwierdzonego decyzją 

nr…………………………………………………………………………………………………… z dnia …………………………. . 

 

  

 

 

 

…..……………………..………….. 

              Geodeta uprawniony 

                       imię i nazwisko 

 

 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do Umowy nr NO/…/2022 

WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. Budowa wysokoparametrowej 

sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni (dot. prac 

wykonywanych na terenie firmy RADMOR S.A.) 

 

przez: 

1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 

zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu 

konieczności zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowa wycena 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ……………………………………………………… 3. ……………………..……………………………….. 
2. ………………………………..…………………….. 4. ………………………………………………………. 

 

Zatwierdzam:…………………………..…… 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr NO/…/2022 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

do Decyzji Nr 3/2007 

Zarz. OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 

1. Dotyczy umowy nr: NO/.../2022 

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P O IN F OR M O W AN IE  

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp.  

z o.o. „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”  

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Podpis Data 
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Załącznik nr 4-a 
do Decyzji nr 3 /2007  

Zarządu OPEC Sp. z o.o.  

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

I. Definicje: 

Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, 
zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy. 

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  
Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  
Gdyni. 

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę 
świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy 
z OPEC Sp. z o.o. 

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu 
ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych 
na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.  

II. Informacje i wymagania ogólne: 

OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System 
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, 
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja 
Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na 
stronie internetowej OPEC: www. opecgdy.com.pl. 

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do: 

a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz 
zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz 
szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac, 

b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację 
negatywnego wpływu na środowisko, 

c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, 
które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z 
wykonywanymi pracami, 

d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody, 
e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie 

utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie, 
f. nie naruszania dóbr osób trzecich, 
g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych 

zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź 
zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu. 
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Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być 
realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych 
związanych z tymi pracami. 

III. Informacje i wymagania BHP: 

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze 
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy 
używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy 
zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, 
do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym 
procesie technologicznym. 

1.  Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być 
na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich 
sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to: 

a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi, 
c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne), 
d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia), 
e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi, 
f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu, 
g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń, 
h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi, 
i. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej, 
j. hałas, 
k. uderzenie spadającym przedmiotem, 
l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki, 
m. osunięcia ziemi w wykopie, 
n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, 

autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość 
nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych), 

o. porażenie prądem elektrycznym, 
p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy.  

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych 
i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP. 

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom 
oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania 
narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie 
właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej 
działalności. 

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich 
działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób 
przebywających w sąsiedztwie. 

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy 
na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest 
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to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość 
narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być 
narażone na to zagrożenie. 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace 
uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji 
tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu  
Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac. 

Minimalny zakres IBWR 

Informacja na temat planowanych prac: 

a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace, 
b. terminy i miejsce wykonywania prac, 
c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  

należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków 
zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać 
konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub 
jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót. 

d. wpływ prac na otoczenie, 
e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac, 
f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz 

instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 

h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników 
do obsługi 

i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy. 

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na 
realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR. 

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do: 

a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby 
takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca 
wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań. 

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania 
Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do 
danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny 
nazwą firmy. 

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, 
certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP 
lub osobom sprawującym nadzór nad pracami. 

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów 
tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i 
spożywania alkoholu i substancji odurzających. 
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IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 

1. Informacje ogólne  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób 
nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając 
minimalizację ich wpływu na środowisko. 
1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej.  
Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych 
sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.  
1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody. 

2. Gospodarka odpadami  
2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu 
obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.  
2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki 
odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: 

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-
prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.  

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie 
tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co 
najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków 
atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i 
kod odpadu. 

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia.   

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących 
na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa 
stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.  
2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien 
być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.  

3. Ochrona gleb (prace ziemne)  
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej 
kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, 
natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.  
3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:  

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;  
b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. 

z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;  
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.  

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem  
4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:  

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z 
o.o. w  Gdyni; 

b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z 
Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 
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c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich 
zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów 
przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z 
Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków 
redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, 
plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych 
technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń. 
4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego 
szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5. Substancje / mieszaniny chemiczne  
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub 
mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, 
jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych 
substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych. 
5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych 
w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:  

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed 
zanieczyszczeniem; 

b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania 
z nimi swoich pracowników;  

c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z 
Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) 
przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do 
szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji 
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

6. Ochrona drzew i krzewów  
6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do 
stosowania się do: 

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: 
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-
prac-budowlanych.pdf  

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. 
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca   

7. Towary podlegające ADR i RID  
7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID 
niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację 
planowanego przewozu.  
7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni. 

V. Informacje i wymagania końcowe: 
Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach 
zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca
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Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania 
środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń 
wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych 
zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.  

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie 
może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań 
środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez 
nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i 
zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak 
również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i 
podwykonawców.  
 
Polityka ZSZ: 

 

Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:  
 

 
Wytyczne do projektowania:  
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Załącznik nr 6 do Umowy nr NO/…/2022 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-231 Gdynia. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 
18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
– Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 
- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
▪ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

  

mailto:iod@opecgdy.com.pl

