OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Dalej OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa Zamowienia
Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynekpntroly rozliczenia budowy dla
zadania pn. ,Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniuapét.

1.2. Definicje
ZAMAWIAJ ACY, INWESTOR — Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdask, NIP 583-31-63-786 — Zajdem Drog Wojewoddzkich w Gdaku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdsk

INZYNIER (WYKONAWCA) - Wykonawca petnicy ustug zwary dalej Nadzorem,
wybrany przez Zamawiggego w wyniku przeprowadzonego pgEiwania
przetargowego, z ktérym Zamawgay zawart umow na petnienie ustugi, opisanej w
niniejszym OPZ (dalej Umowa).

INZYNIER KONTRAKTU - KOORDYNATOR - przedstawiciel lzyniera
odpowiedzialny za zakres jego dziataraz petnicy jednoczénie funkcg Inspektora
Nadzoru Koordynatora zgodnie z art. 27 ustawy PrBwdowlane. laynier Kontraktu —
Koordynator stoi na czele i kieruje Zespotem NadZokvestorskiego.

ZESPOL NADZORU INWESTORSKIEGO - Zesp6t specjalistéw (inspektorow
wszystkich bram i pozostatych specjalistow, wskazanych w p. 2@0)rzy keds
uczestniczy w realizacji Nadzoru wraz z gnierem Kontraktu — Koordynatorem, ktory
kierowa bedzie Zespotem Nadzoru Inwestorskiego.

WYKONAWCA ROBOT - Wykonawca rob6t budowlanych (firma), wybrany eaz
Zamawiagcego w wyniku przeprowadzonego pgmiwania przetargowego, z ktorym
Zamawiagcy zawart umow na realizacje robot budowlanych — niniejszego Aalédalej
Umowa nha roboty).

1.3.Przedmiot zamowienia:
Przedmiotem zamoéwienia jesStiadczenie ustugi zwanej dalej Nadzorem polgegj na
petnieniu nadzoru inwestorskiego, w tym zg@zaniu i nadzorze nad realizacjmowy na
wykonanie robot wraz z kontrptozliczenia finansowego Zadania pn.: ,Rozbudowa B\W
515 w Dzierzgoniu — etap I”.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczeg&iob
1) nadzor nad realizagjUmowy na roboty budowlane zawarz Wykonawg robét
budowlanych,
2) kompleksowe zaggzanie budow,
3) petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotamddwlanymi we wszystkich
brarzach,
4) kontrola rozliczenia finansowego Zadania



5) kontrok i nadzér nad wszelkimi czyniéciami odbiorowymi robot oraz kontrpli
nadzér nad prawidiowym i terminowym zkniem wniosku o zakwzeniu robét
budowlanych lub o pozwoleniu naytkowanie do odpowiednich organdw.

6) rozliczenie kacowe Zadania wraz z ustaleniem poszczegoélnych sikéd maptku,
w tym sporadzenie wykazusrodkow trwatych z podaniem ich waéth oraz
charakterystycznych parametréw technicznych rmigappch do wprowadzenia ich do
ewidencji.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamowienia jest zapewnienie kompleksowegozadaania budow, w
szczegOlnéci w zakresie:

* nadzoru nad realizacpymowy na roboty budowlane,

» kontroli nad wykonywanymi robotami we wszystkichabtach w celu ich
prawidtowe] jakdci okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w przepisazh,
takze wynikapcej z zasad wiedzy technicznej.

* nadzoru i kontroli nad skutecznym zémiem wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakczenia robot do wikgiwych organdw

e kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okregggo realizacji oraz
doprowadzenie do Kkmowego rozliczenia Zadania.

Celem zamoOwienia jest zadzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by ndya etapie
realizacji Zadania Zamawigly otrzymywat dokumenty opisage realizowane roboty
| przebieg inwestycji oraz na ligco miat petny przegt zagadni# i informacje o sposobach
rozwigzania problemow powstatych w trakcie prowadzeniadtpa take by Zamawiajcy
prawidtowo rozliczyt Umow na roboty i inne umowy zwkane z realizowanym Zadaniem.

2. Warunki realizacji Nadzoru

2.1.Charakterystyka Zadania objetego Umowa na roboty

Zakres robot budowlanych — zgodnie z dokumentagjektows, w tym:
Zakres rob6t obejmuje gruntowprzebudow konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej

nr 515, korekf geometrii tukéw poziomych i pionowych trasy, pradbwe skrzyzowan z
drogami publicznymi, wydzielenie ruchu pieszegowerowego z jezdni (budaychodnikow

i ciggbw pieszo-rowerowych) oraz przebudowjazdéw oraz budoyvzatok i przystankow
autobusowych. Usugtie zostan rowniez istniegca drzewa i krzewy porassae korpus drogi

i kolidujace z nowym uktadem drogowym. W ramach inwestygplaaowano przebudaw
budowe systemu odprowadzenia wéd z pasa drogowego, wbtythowe rowow drogowych
oraz przebudowkanalizacji deszczowej wraz z budpurzadzen podczyszczagych, a take
przebudow i budowe oswietlenia drogowego na catym przebudowywanym odcidkogi.
Zakres zadania obejmuje tak usungcie Kkolizji z sieciami i urgdzeniami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w tym przebudowa siecinemekanalizacyjnej, sieci gazowej,
sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Whadne zostaprowniez elementy zieleni
drogowej, w tym nasadzenia drzew oraz znakowarz@pee i pionowe i urgdzenia BRD.
ZamoOwienie na roboty budowlane obejmuje rowmierazie konieczniei prowadzenie bada

i nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych badacheologicznych w miejscach
stwierdzonych lub napotkanych obszarow podlggah ochronie archeologicznej i
konserwatorskiej.



Zakres Zadania obejmuje rownigtozenie wniosku o udzielenie pozwolenia rigtikowanie
dla robot budowlanych z zakresu przedmiotu zamdaiea roboty budowlane i wszystkich
jego elementéw lub/i zawiadomienie o zakpeniu robét budowlanych i wszystkich jego
elementow olgtych decyzj zezwolenia na realizacjnwestycji drogowej.

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/81088dostpne jest
postpowanie na roboty budowlane zawiacg dokumenta¢jprojektowy Zadania.

2.2.Podstawowe obszary odpowiedzialréoi oraz branze, ktére wchoda w zakres
zadania:

1) brarza drogowa, w tym réwniedocelowa organizacja ruchu i zigldrogowa,

2) brarra telekomunikacyjna, w tym m.in. przebudowa siel@komunikacyjnych,

3) brarva sanitarna, w tym budowa/przebudowa kanalizaggzdsowej, sanitarnej,
sieci wodocigowe),

4) brarza elektryczna, w tym budowa/przebudowavietlenia drogowego, budowa
sygnalizacjiswietlnej oraz usugtie kolizji,

5) branza geologiczna i geotechniczna,

6) zagadnieniasrodowiskowe, w tym zwzane z wycink drzew i krzewow oraz

gospodark zieleng (zabezpieczanie drzew, nasadzenia drzew, krzewgwoiaz
umocnienia poprzez humusowanie z obsiewem nasiotnam),

7) prace geodezyjne,

8) zagadnienia materiatowo-technologiczne, w tym wykaanie kontrolnych bada
laboratoryjnych,

9) nadzor archeologiczny,

10)kontrola rozliczenia robot, w tym kontrola proporeswch przez Wykonawaobot
cen jednostkowych rob6t dodatkowych i zamiennych,

11)zagadnienia prawne,

12)inne — wg potrzeb.

2.3.Na etapie realizacji Zadania Wykonawca zapewni sk personelu — Zespot
Nadzoru Inwestorskiego, tj.:

Inzynier dla wykonania swoich oboywkéw ustanowi personel — zespét specjalistow
(Zespdt Nadzoru Inwestorskiego), obejguy osoby uprawnione i zdolne do obstugi
Zadania na etapie realizacji, w tym Inspektoréw Nad uprawnionych do prowadzenia
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Praudoflanego i wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz wymaganiami Zamaw@ggo opisanymi w niniejszym OPZ.
Minimalny sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego:

1) Inzynier Kontraktu — Koordynator posiaday uprawnienia i minimalne
doswiadczenie zgodnie z deklaracjWykonawcy na etapie p@giowania
przetargowego, - 1 osoba

2) Inspektor brasy drogowej, posiadagy uprawnienia i minimalne dwiadczenie
zgodnie z deklaragj Wykonawcy na etapie p@gtowania przetargowego, min.
1 osoba,

3) Inspektor brasy sanitarnej, posiadgy uprawnienia i minimalne dwiadczenie
zgodnie z deklaragj Wykonawcy na etapie p@gtowania przetargowego, min.
1 osoba,

4) Specjalista do spraw rozliczeniowych, posiadajdédwiadczenie w rozliczaniu co
najmniej 2 zadadot. przebudowy lub budowy drogi klasy min. Z, minosoba
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5) Specijalista ds. materialowych/ Technolog, posig@apéwiadczenie w petnieniu
funkcji: Technologa / Inspektor ds. materialowychyprealizacji co najmniej dwoch
zada w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy niZinmin. 1 osoba

6) Inspektor brasy energetycznej i elektrycznej, posiaptsj uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w bran elektroenergetycznej w
nieograniczonym zakresie, min. 1 osoba

7) Inspektor brany teletechnicznej, posiadaly uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w bragy teletechnicznej w nieograniczonym zakresie miasdba

8) Inspektor brasy geotechnicznej, posiaday stosowne uprawnienia geologiczne
zakresie min. 1 osoba

9) Nadzor geodezyjny — osoba posiagajuprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i karafii, min 1 osoba

10)Nadzo6r geotechniczny — osoba posiadajiprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki, riiesoba

11)Nadzér archeologiczny - osoba posiadajstosowne uprawnienia zawodowe do
petnienia czynnéci nadzoru archeologicznego, min 1 osoba

12)Obstuga Prawna — wg potrzeb

13) Inni - wg potrzeb.

14) Obstuga Laboratoryjna.

Wykonawca po podpisaniu _Umowy wglea adres e-mail, skgcy do przesytania

korespondencji przez Zamawjaggo lub Wykonawge robot. Korespondencja wystana
w danym dniu na podany przez Wykonagwadres e-mail ddzie uwaana za skutecznie
doreczony.

Personel — Zespot Specjalistow (Zespot Nadzoru stevskiego)

1)

2)

3)

4)

Nadzér nad realizagiZzadania bdzie powierzony osobom wskazanym w ofercigyimera
niniejszego zamoéwienia na formularzu stanmyim zahcznik do SWZ oraz osobom
spetniagcym minimalne wymagania oldlene w SWZ, w tym niniejszym OPZ.

Osoly odpowiedzialp za kierowanie Zespotem Nadzoru Inwestorskiego p@esn

specjalistow) bdzie Inzynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator.

Zespot Nadzoru Inwestorskiegoedzie wykonywat swoje obowkki z naleyta

starannécia, a w szczegolnwi bedzie:

a) dokumentowat decyzje i rozstrzygeia magce wptyw na realiza¢jZadania.

b) dbat o kompletni& korespondenciji i prawidtow¢ przedstawionej dokumentaciji.

c) potwierdzat wycznie kwoty, ktdre bezspornieg snalezne Wykonawcy robot
budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywat w apa o warunki umowy i zasady
oszczdnego gospodarowanigrodkami publicznymi. Powasze powinno b§
potwierdzone podpisami #gniera Kontraktu, specjalisty ds. rozliézeoraz
inspektorow nadzoru odpowiednich btan

d) nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dmigh lub zaniechaniagtly stanowity
podstaw roszczé Wykonawcy robot budowlanych.

e) kadorazowo dokumentowat swpjobecné¢ podpisem na dcie obecnéci. Lista
obecndci personelu layniera winna by udostpniana na kale zadanie
Zamawiajcego lub jego przedstawiciela.

Najp&niej w dniu podpisania Umowy hynier przedstawi Zamawiggemu list 0sob

wchodzcych w skiad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wrawgikazaniem posiadanego
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przez nich déwiadczenia oraz szczegétowym zakresem obpkdw | praw
poszczegoblnych osdb.

Niezalenie od powyszego, laynier na kadym etapie realizacji robot, ebzie
uprawniony do przedstawienia Zamaw@gmu, kolejnych powierzeswoich obowazkdéw

I uprawnied poszczegolnym cztonkom zespotuzyniera, o ile potrzeba ta wynika z
harmonogramu robot i zostanie przezyimera umotywowana. Kala zmiana w zespole
Nadzoru Inwestorskiego wymaga akceptacji Zamawegjo.

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawtaggo niewtaciwego wypetniania obowzkow
Inzyniera na wniosek Zamawigjego Wykonawca jest zobayzany do przedstawienia
nowych lub dodatkowych cztonkéw Zespotu Specjalisté zakresie wskazanym przez
Zamawiagcego w terminie nie diszym ng 7 dni kalendarzowych. Wprowadzenie
dodatkowego personeluzyniera w trakcie realizacji Nadzoru nie stangwodstawy do
dodatkowego wynagrodzenia. Koszty zmane z ewentualnym zgkiszeniem personelu
Inzyniera w celu wiéciwej realizacji Przedmiotu Umowy néale przewidzi€é w cenie
ofertowej.

6) Biorac pod uwag powyzsze Irkynier powinien oceii swoje potrzeby i zatruddizespot
wystarczajcy do wykonywania wszystkich oboyzkow wymienionych w OPZ i
Umowie. Jéli Inzynier uznaze zaproponowany Zamawdagmu skiad zespotu Nadzoru
Inwestorskiego nie pozwala na rzetelne wypehi@hmiewigzkéw omowionych w OPZ i
Umowie, powinien przewidzéezatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrotzen
uwzgkdni w wycenie ustugi.

7) Zmian os6b w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lubugaienie dodatkowego personelu
nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia zespohynrera. Irzynier winien zaproponowa
w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczyrpebny do wykonania wszystkich za&da
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

8) Zamawiajcy zastrzega,zi Inzynier kontraktu musi wykonywaobowgzki dotyczce
realizacji Zadania w petnym wymiarze czasowymdg.najmniej 8 godzin dziennie) w
czasie od dnia przekazania terenu budowy Wykonametyt do czasu faktycznego
zakaczenia i rozliczenia Zadania.

9) Zamawiajcy zastrzega, zi osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego
niezledne do prawidtowej realizacji zadania maszykonywa swoje obowdzki w
ramach zadania w wymiarze czasowym odpowigyap czasowi pracy Zamawigjego
oraz Wykonawcy robét budowlanych, takw godzinach popotudniowych, tj. w czasie
zabezpieczafym potrzeby realizacji rob6t budowlanych w okresrealizacji
odpowiednich brahn

10)W przypadku wysipienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzebyrier Kontraktu oraz
wskazani cztonkowie zespotu specjalistow w tym @ldprzy nadzoru inwestorskiego
majg obowhgzek niezwiocznego stawieniagsiw miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiagcego - na terenie budowy lub w siedzibie Zamayego. Poprzez nagt
potrzelg nalezy rozumie:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie rabgiikajgce z utrudni#, zmian
warunkéw na terenie budowy,

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie rabvdzane z roszczeniami 0sob
trzecich uniemgliwiajace Wykonawcy robo6t prowadzenie olmnego zakresu robét,

c) konsultacje z Zamawiggym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeero
finansowym robét, technologii, fakturowania, rolfidatkowych i zamiennych oraz
rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonramebot.
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11)Inzynier powinien zapewnicztonkom Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wsparp@moc
techniczn, ktéra mae by niezlzdna do wiaciwegoswiadczenia ustugi oraz wykonania
Zadania przez zaangavanie specjalistow (np.: inspektorow nadzoru wygimbrarzach,
pomoc prawp, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, adogha, nadzor
archeologiczny, specjalisty ds. ochrodsodowiska, specjalisty ds. teletechnicznych,
specjalisty ds. BHP) oraz informatykdéw, personedmpcniczego, kierowcow itp. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie catego personglzesvarte w wycenie ustugizgniera.

12)Podczas nieobechu ktoregokolwiek specjalisty w szczegosooinspektorow nadzoru,
wynikajacej z urlopu lub choroby, kynier zapewni zagpstwo krétkoterminowe, na caty
okres absencji. Takie zapstwo l@dzie zaproponowane uprzednio na@npe wraz z
opisem dotychczasowego &wadczenia zawodowego, do zaaprobowania przez
Przedstawiciela Zamawiggego.

13)Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnyctini wolne od pracy niegdlzie
podlegata odibnej zaptacie przez Zamawjaggo i winna by uwzgkdniona w wycenie
ustugi.

3. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Termin $wiadczenia ustugi obejmuje nadzér nad realgawbot budowlanych wraz z
koordynacj i kontrol rozliczenia budowy. Zal@nia dotyczce termindéw wykonania umowy
na roboty budowlanegshastpujace:

1) planowany termin realizacji rob6t: 23 mgzs od daty podpisania umowy na roboty,

2) ztazenie wniosku, o pozwolenie naytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu
nadzoru budowlanego o zalazeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkiego
elementéw w terminie 40 dni od dnia zakmenia robo6t budowlanych .

W ramach ww. Zadania, Wykonawca robét jest zohmany do ztégenia zawiadomienia o
zakaiczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie naytikowanie, jeeli zajdzie taka
koniecznd¢ i uzyskania innych wymaganych prawem uzgodlni tym m.in. z zakresu
ochrony przeciwpzarowej.

Za zakdczenie realizacji Przedmiotu Umowy na petnieniaigshadzoru inwestorski wraz z
koordynacy i kontroly rozliczenia budowy przyjmuje sidat wywigzania s Wykonawcy
nadzoru ze wszystkich oboyzkow, okrglonych Umowg, wraz z kompleksowym odbiorem i
rozliczeniem kacowym rob6t budowlanych oraz zeniem raportu kiécowego.

Zamawiajcy zastrzega nuiwos¢ skrocenia lub wydienia terminu realizacji niniejszej
umowy do czasu faktycznej realizacji, zakpenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zaptaty
za wydtzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

4. Zakres dziatan Wykonawcy — Inzyniera.

4.1 Obowiazki ogolne:

4.1.1 Pelnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiokrélonymi w Umowie
I obowigzujgcymi przepisami prawa.

4.1.2 Zatrudnienia Zespotu specjalistow, posiadggh odpowiednie uprawnienia
budowlane, nieziminych do prawidtowej realizacji zamowienia,

4.1.3 Inzynier kedzie petnit swoje obowgzki we wspotpracy z Zamawigjym oraz kdzie go
wspierat we wszystkich czynégdach technicznych, administracyjnych i rozliczehia
finansowych zwjzanych z realizagjZadania.




4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Zorganizowania pracy w taki sposob, aby Umowa matywbyta realizowana zgodnie
z harmonogramem wykonania rob6t budowlanych, priogganym przez Wykonawc
robot.

Reprezentowanie Inwestora na budowie przez spramiew&ontroli zgodnéci
realizacji rob6t z dokumentacjprojektowy i decyzip o zezwoleniu na realizacj
inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wyelgzhniczne;.

Inzynier bpdzie sporzdzat wszelkie niezfgine dokumentacje, opinie, zestawienia itp.
zgodnie z niniejszym OPZ oraz na warunkach ustalohymows.

Inzynier zapewni stgtwymiare informacji (na pimie i mailowo oraz telefonicznie) z
Zamawiagcym oraz bdzie koordynowat swaj dziatalng¢ z wymaganiami
Zamawiajcego.

Inzynier kedzie prowadzit biggcg analiz sytuacji zwjzanej z realizagj zadania,
monitorowat i identyfikowat wszelkie problemy, rygg i zagraenia planowanego
przebiegu zadania oraz niezwtocznie informowat Aarmmcego o okolicznéciach
moggcych skutkowdé nieprawidtowg i nieterminowy realizacy zadania. Wykrycie
takich probleméw czy zagren kazdorazowo skutkowa bedzie podgciem przez
Inzyniera dziata naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sfdomvania
konkretnych zalece (sugestii dla Zamawiggego) odnénie koniecznéci podgcia
okreslonych dziata. W szczegolngei, Wszelkie wnioski formutowane przezzimiera
do Zamawiajcego powinny zawietawyczerpujce uzasadnienie z konkretnymi i
jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ograniczazlimosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Inzynier kedzie informowat Zamawigrego o problemach, jakie napotkat w trakcie
realizacji Zadania oraz przedstawienia propozych rozwpzania do akceptacji
Przedstawiciela Zamawigjego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wgiay
problemu,

4.1.10 Inzynier zapewni saldo przeprowadzenia narady koordynacyjnych i radblwy oraz

innych spotkéa zwigzanych z realizagj zadania na min 20 oséb. Sala winn& by
wyposaona w sprzt audio wizualny.

4.1.11 Inzynier Ixdzie reprezentowat Zamawsgego w kontaktach z osobami trzecimi w

sprawach zwjzanych z realizagj Zadania, a w szczegolw we wspotpracy z
lokalnymi samorzdami i mieszkacami, organizacjami spotecznymi w tym
ekologicznymi oraz mediami. Ww. zakres wspOtpraest jprzypisany osobowo do
stanowiska Iayniera Kontraktu (osoby zajmygej to stanowisko). O wszystkich
problemach wraz z propozycjami ich rozmania Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawigego).

4.1.12 Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przebyos

posiadajce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem bu@mym do sprawowania
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich bramgstpujacych przy realizaciji
Zadania, z uwzghbnieniem dodatkowych warunkéw, okienych w postepowaniu na
Nadzor. Personel #dyniera w granicach przyznanych mu upraviredzie prowadzi
kontrole na etapie realizacji robot w zakresie f@kmateriatow i rob6t oraz pagiow
poszczegoblnych etapéw zadania, zgodnie z admygcym harmonogramem robét,
przygotowanym przez Wykonawcrob6t budowlanych i zatwierdzonym przez
Zamawiajcego.

4.2 Obowigzki szczegdlowe:

421

Inzynier ma obowjzek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi
niniejszym OPZ, zapisami umowy, przepisami prawazorzasadami wiedzy
technicznej, w tym w szczegolko:



4.2.2

4.2.3

a) Kontrolowanie i monitorowanie stan techniczny bukdyw i budowli kedagcych w
strefie oddziatywana robét budowlanych realizowdnyczez Wykonawge robot
budowlanych.

b) Powiadamianie przedstawiciela Zamawt&go o wszystkich problemach wraz z
propozycjami ich rozvgizan.

c) Gdy postp realizacji elementéw zadania niedaie zgodny z obowkujagcym
harmonogramem przedionym przez Wykonawc robdét budowlanych, do
obowigzkow Inzyniera [lgdzie nalealo okrdlenie oraz poinformowanie
Zamawiagcego o wszystkichsrodkach, ktore nafy podg¢ w celu naprawy
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobgma wynikajgcych z umowy na
wykonanie zadania.

d) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechricgnegeologicznego |
archeologicznego, & zajdzie taka potrzeba.

e) Organizacja narad koordynacyjnych i rad budowy drazprzewodniczenie, jak
rowniez uczestnictwo i przewodniczenie w naradach zwolyeln przez
Zamawiagcego z udzialem niezlnego personelu hyniera, Wykonawcy robot
budowlanych, a tale sporzadzania protokotow z wszystkich narad i spdtka
przekazywanie ich w ggu 3 dni roboczych od narady Zamawtgmu i
Wykonawcy oraz ewentualnie innym uczestnikom spgtka

f) Inzynier Kontraktu bkdzie sporadzat protokoty z tych narad i spotka
przekazywania je w ggu 3 dni roboczych od narady Zamaw@gmu i Wykonawcy
robét budowlanych.

g) Sprawdzanie i formutowanie zaléceotyczcych poprawngci i autentycznéci
wszelkich certyfikatéw, polis ubezpieczeniowych,agancji wykonania, itp.

h) Doprowadzanie do polubownego rozmywania sporow z Wykonawcrobot
budowlanych.

i) Branie udziatu w odpowiedniej procedurze arlitraej, w razie wysipienia takiej
konieczndci.

J) Nadzorowanie i potwierdzanie pracy Nadzoru autepii

Inzynier bedzie prowadzit i gromadzit oraz archiwizowat dokunteecg zwigzamn z

realizacyg Zadania, w tym w szczegoléw:

a) Wszellg korespondengjprowadzon w trakcie realizacji Zadania,

b) Wszelkie wysipienia, zestawienia, zgtoszenia, rozliczenia itdepazywane przez
Wykonawe; robot,

c) Druki kontroli robat,

d) Calas¢ zgromadzonej przezigniera dokumentacji przedmiotowego Zadaridzie
przechowywana w biurze igniera, a po zaktzeniu realizacji Zadaniagtzie
uporzdkowana, skatalogowana i przekazana Zamaogau.

e) Inzynier jest zobowjzany naleycie zabezpieczy posiadan przez siebie
dokumentagj przed zniszczeniem i depem o0sob niepowotanych oraz jest za ni
odpowiedzialny ado momentu przekazania jej Zamawagmu.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dgmi do wszelkiej dokumentacji posiadane;j

przez Ireyniera, a dotycaej realizacji przedmiotowego Zadania, nadsan etapie

realizacji Zadania. W szczegékmbd dotyczy to sytuacji, w ktérej odbywass bedzie
jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione dga instytucje.

Inzynier jest zobowgzany do kontrolowania prawidtowa i zgodndci oznakowania

terenu budowy z obowzujacym zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

ruchu przez caty okres realizacji Zadania. W rdaaieczndci jest uprawniony do

wydawania Wykonawcy robét budowlanych poleeesungcia nieprawidtowséci lub

konieczndci  korekty przygtych rozwpzaa oraz egzekwowanie usgoia
nieprawidtowdci i wprowadzania poleconych zmian.

Do obowhzkéw Inzyniera naley opiniowanie projektow organizacji ruchu

przedktadanych przez Wykonagiobdt, w cigu 5 dni roboczych od dnia otrzymania

projektu do zaopiniowania.

Inzynier jest zobowjzany do wykonywania dokumentacji fotograficznejlinbwej

wysokiej jakdci, dokumentujcej przebieg realizacji inwestycji, obejmagj:

a) etap przed rozpoeeziem inwestycji (inwentaryzacja terenu e¢tieigo planowam
rozbudowvg przed rozpoacgiem robot budowlanych),

b) w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych (co maesi postaci zacznika do
raportu miesicznego oraz w postaci athnego opracowania raz na kwartat od
momentu rozpogzia robot),

C) inwentaryzagj terenu objtego przebudowpo zakaczeniu realizacji inwestycij,

Obowigzki i prawa Irzyniera, w tym wynikace m.in. z ustawy Prawo budowlane:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez spvanie kontroli zgodn<ti jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budopwprzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie, jakmi wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobow zgodnie z art. 1Q Pb

c) Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegggch zakryciu lub zanikagych i
potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w termidi@ 3 dni od zgtoszenia ich
przez Wykonawe robot budowlanych. Uczestniczenie w probach i oxdigh
technicznych instalacji i ugdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnaciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i prajwanie ich do
uzytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz ustia wad, a take,
kontrolowanie rozlicze budowy,

e) Uczestniczenie w obowakowej kontroli zwotanej prze Inspektora Nadzoru
Budowlanego

Zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jako(PZJ), Projektéw Technologii i

Organizacji Robot, oraz Planu BIOZ przedstawionymtzez Wykonawe robot

budowlanych w terminie 5 dni roboczych od otrzynaawoiile Zamawiajcy nie wskae

innego terminu.

Identyfikacji ewentualnych wad Iub brakéw stwierdgoh w dokumentacji

projektowej oraz interpretacji ich wptywu na wykoma robét budowlanych, a

nastpnie przedstawienia wnioskow Zamaw@@mu wraz z propozygjzmian, gdzie

wedtug jego opinii i zawodowego fleiadczenia jest to potrzebne lub wdave do
prawidtowego wykonania wszystkich robot,

Informowanie Zamawiarego o0 problemach, jakie Aynier napotkat w trakcie

realizacji Zadania oraz przedstawienia propozych rozwpzania do akceptacji

Zamawiagcego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wgiayroblemu,

4.2.10 Sprawdzanie zgodioi dostaw materiatow i ugglzen z dokumentagjprojektows oraz

sprawdzanie kompletdoi wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i wdzania,

4.2.11 Kontrola, ze roboty budowlane wykonywane grzy zachowaniu nakgtego poziomu

ochrony zdrowia i bezpiec#stwa, przepisow bhp i ochrosgodowiska.
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4.2.12 Kontrola wiaciwego zabezpieczenia budynkdéw i budowli znajdy¢h sé w strefie
oddziatywania robét budowlanych.

4.2.13 Inzynier poprzez Iayniera Kontraktu — Koordynatora lub odpowiedniegsgektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t poledean potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyce: usungcia nieprawidtowéci i zagraen,
wykonania prob lub bada takze wymagajcych odkrycia rob6t lub elementéw
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotygyrch prowadzonych robét budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdaaych zastosowanie przy wykonywaniu
robét budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10, a¢aikformacji i dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie do stosowania gdemn technicznych (o
zaistniatych zagreniach Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamagzeago),

b) zadat od kierownika budowy lub kierownika robét dokorenpoprawek idz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, kez¢awstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynaaopgta wywota zagraenie
badZz spowodowa niedopuszczalpniezgodné¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

¢) Wnioskowanie do Kierownika budowy ws. decyzji o gimaniu czsci lub caldci
robét budowlanych w sytuacjach, zagagcych zyciu lub zdrowiu ludzi, oraz
sytuacji, graacej katastrof budowlan (o zaistniatych zagt@niach Wykonawca
niezwitocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawgapgo i odpowiednie shby
ratownicze).

4.2.14 Obowigzki w zakresie kontroli podwykonawcéw i dalszych dpykonawcoéw

Wykonawcy robot:

a) sprawdzania i opiniowanie w terminie nie z8aym ng 5 dni roboczych
przedktadanych przez Wykonagvcrobot projektow umow oraz umow z
podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami pod ledgm spetniania
wymaga, okreslonych w Umowie na roboty, oraz zapisoOw ustawy R#&Rem
akceptacji przez Zamawigjego,

b) prowadzenia ewidencji uméw Wykonawcy robét z podandgwcami i dalszymi
podwykonawcami, kontroli realizacji tych umow oraawidencji i kontroli
realizowanych ptatri@i pomidzy Wykonawg rob6t a podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z kontoli gromadzeniem stosownych
oswiadczeéd podwykonawcow o uregulowaniu ptatoo przez Wykonawg robot
zgodnie z warunkami Umowy na roboty,

c) kontroli ptatngci dokonywanych przez Wykonawc rob6t zatwierdzonym
podwykonawcom, zgodnie z Umgwa roboty,

d) W przypadku, kiedy Zamawiggy udosgpni Inzynierowi dosgp do
programu/aplikacji umdiwiajacej biezacg kontrok realizacji zadania, hkynier
bedzie zobligowany do bigcego zamieszczania w programie/aplikacji wszystkich
niezkednych danych, w tym m.in. iégi i postpu wykonanych robot, zgodéo z
harmonogramem, dokumentacji gdpwej, ewentualnych uwag do realizacji robot
lub stwierdzonych nieprawidtowoi, ewentualnie innych nieztinych informacji
majcych znaczenie dla realizacji dla robot wszystkicarz objetych inwestycy.

Po zakdéczeniu zadania Wykonawca jest zobligowany do przathia
Zamawiagcemu wszystkich danych wprowadzanych w toku regjizdo tym
terminie nie bdzie juz uprawniony do korzystania z programu/aplikaciji.
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4.2.15 Obowigzki w zakresie kontroli harmonograméw:

a) uzgadniania sktadanych przez Wykonawecbdt harmonograméw, w tym rowaie
harmonograméw rzeczowo-finansowych, wgti 5 dni roboczych od daty wptywu
do Wykonawcy (harmonogramy rzeczowo-finansowe witnyy sporazdzane w
podziale na miesce i kwartaty w kwotach netto i brutto),

b) kontroli realizacji i aktualngci harmonogramu Zadania oraz w razie konieézno
polecania Wykonawcy robét jego aktualizacji.

4.2.16 Obowigzki w zakresie przepiséw o ochrosm@dowiska:

a) egzekwowanie w czasie realizacji zadania ohalow wynikapcych z zapisow
decyzjisrodowiskowej,

b) kontrola przestrzegania zapiséw decyajpdowiskowej szczegdlnie w zakresie
konieczngci ochrony cennych warfoi przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkdéw oraz ograniczenia ggiiwosci dla terenéw gsiednich,

c) czuwanie nad realizacjelementéw rob6t budowlanych zmanych z ochran
srodowiska,

d) wspodtpraca z organizacjami ekologicznymi

4.2.17 Kontrola rozliczenia finansowego Zadania, czuwanad prawidtowym i terminowym
rozliczaniem Zadania, sprawdzanie i potwierdzamammtowasci przedstawianych
przez Wykonawe rozliczex wykonanych robot pod wzgdem merytorycznym i
rachunkowym, w @igu 5 dni roboczych od ich dostarczenia przez Wykagaobot
(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robot winn@ pyptwierdzone podpisem
Inzyniera Kontraktu - Koordynatora oraz specjalisty. d®zlicze:, jak réwnig
inspektorow nadzoru branwystepujgcych w rozliczeniu).

4.2.18 Prowadzenie bigcej kontroli i rozliczé wykonanych elementow Zadania, by jego
wartas¢ koncowa nie przekroczyta wielkoi srodkéw umownych przeznaczonych na
realizac¢ Zadania.

4.2.19 Doprowadzenie do rozliczeniak@mwego Umowy na roboty.

4.2.20 Przygotowanie finansowego zestawienia né@mvego Zadania z podziat na
poszczegollne skiadniki magku, w tym wykazsrodkow trwatych z podaniem ich
wartasci oraz charakterystycznych i parametrow technichnyniezlgdnych do
wprowadzenia ich do ewidenciji.

4.2.21 Weryfikacja i ocena propozycji oraz potwierdzaniasadnéci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przeZdigwe robot w zakresie
finansowym i rzeczowynglnzynier nie ma petnomocnictwa do zatwierdzania robot
dodatkowych i zamiennykh

4.2.22 Sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji kosztow robdodatkowych i zamiennych
przygotowanych przez Wykonaweoobot.

4.2.23 Kontrola robodt z cgstotliwosciag niezaktocajca ciggtosci wykonywanych robat,
zapewniajca biezacag wiedz na temat pospu i jakaci prowadzonych robot oraz na
kazde wezwanie Zamawigegobadz Wykonawcy robot.

4.2.24 Nadzorowanie i uczestniczenie w wykonywanych poadlr oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robot.

4.2.25 Zlecanie Wykonawcy rob6t wykonania dodatkowych adaateriatow lub robot,
budzcych watpliwosé, co do ich jakéci.

4.2.26 Rozliczenie Umowy na roboty w przypadku jej wyposidenia, rozwjzania lub
odstpienia,

4.2.27 Sktadania Zamawiagemu odpowiednich raportow, o ktérych mowa w pk8 W
terminach tam opisanych.
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4.2.28 Udziat w przygotowaniu i weryfikacja wszystkich mbiednych dokumentéw
potrzebnych do odbioru Koowego Zadania oraz potwierdzenia gotéevodo
dokonania przez Zamawigiego komisyjnego odbioru koowego robét budowlanych
oraz odbioru przedmiotu umowy na roboty, w tym smlzenia i potwierdzenie
kompletndci operatu kolaudacyjnego dla Zadania,

4.2.29 Udziat w przygotowaniu i weryfikacja wszelkich dokentéw niezbdnych do ztaenia
zawiadomienia o zakazeniu budowy lub pozwolenia naytkowanie oraz uzyskania
innych niezlednych uzgodni@ w tym m. in. z zakresu ochrony przecivpmowej,

4.2.30 Udzielanie Zamawiggemu pisemnych odpowiedzi na pytania w terminie r8 d
roboczychub innym uzgodnionym z Zamawigym, gdy zagadnienie jest zfane.

4.2.31 Sporzdzanie wymaganych Umawna roboty protokotéw przegdow, odbiorow robot
I przedmiotu Umowy Iaynier kedzie uzgadniat z Zmawiggym.

4.2.32 ldentyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych s ze strony Wykonawcy robot
budowlanych i stron trzecich i niezwtocznego infomania o tym Zamawiagego
wraz ze ztaeniem propozycji sposobow zapobiegania tym roszomen

4.2.33 Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawabot zasad bezpiearsdwa i higieny
pracy oraz utrzymania pagdku na terenie budowy.

4.2.34 Sporzdzanie innych niezflnych dokumentow zwranych z realizagj Zadania
wymaganych przez Zamawsgggo, w tym spoggdzanie Protokotow Koniecz&a,

4.2.35W razie takiej konieczrimi udzialu w przygotowaniach raportow i sprawazda
realizacji zadania spagdzanych przez Zamawigjego.

4.2.36 Inzynier poprzez Zespo6t Nadzoru Inwestorskiegdzie decydowam.in. o:

a) dopuszczaniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkielementow i urgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania prealizacji rob6t budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentéw jakm, aprobat, deklaracji zgodém, atestéw. itp., w
celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wsdh lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanymtzez Wykonawe robot
budowlanych,

c) zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jak¢PZJ), w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, a@zapc roboty tymczasowe zaproponowane
przez Wykonawg robot budowlanych,

d) dopuszczeniu do udziatu w kontrakcie wytworni méarbicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatow, oraz spt i sSrodkow transportu przedstawionych przez
Wykonawe robét budowlanych,

e) wydawaniu poleag Wykonawcy (potwierdzonych wpisem do dziennika bugp
dotyczcego wstrzymania robot prowadzonych w sposob zagey
bezpieczéstwu lub wykonywanymi niezgodnie z wymaganiami,

f) sposobie zabezpieczenia i pgsiwania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy,

g) sposobie zabezpieczenia i pgsiwania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami
i przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terepiewadzonych robot.

4.2.37 Inzynier bedzie wnioskowé do Zamawiajcego w formie pisemnej o:

a) przeprowadzenie niezdnych dodatkowych bada pomiaréw lub ekspertyz przez
niezalenego Inspektora/Eksperta/Akredytowane laboratoribadawcze, jeeli
bedzie to wymagane okoliczaciami.

b) zlecenie usugcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawchot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
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c) udzielenie Wykonawcy robo6t zamoéuiidodatkowych nieziinych do prawidtowe;
realizacji zaméwienia podstawowego tj. dla robdtldwlanych zgodnie z Ustaw
Prawo Zamowig Publicznych.

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wzgmropozycj tej zmiany.

4.2.38 Obowigzki Inzyniera po zakfczeniu robot na etapie przygotowania do odbioru
koncowego Zadania:

a) potwierdzenie zakiarzenia realizacji robot i gotowoi do odbioru kacowego robot
poprzez dokonanie odpowiednich wpiséw w dziennikiddwy w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawobét gotowéci do odbioru
koncowego robot wraz z pisempadnotacj Inzyniera Kontraktu na zawiadomieniu
Wykonawcy rob6t - potwierdzenie Zamawi@gmu osigniecia gotowdci do
odbioru kaxcowego robat.

b) pozyskanie od Wykonawcy roboét i sprawdzenie dokudwenniezizdnych do
uzyskania decyzji pozwolenia nazytkowanie obiektu lub zawiadomienia o
zakaiczeniu rob6t w zakresie zgodnym z przepisami Piawgwlanego.

c) pozyskanie od Wykonawcy robot, sprawdzenie i zatizienie wszelkiej nieziolnej
dokumentacji powykonawczej (m.in. kolaudat) potregjbdo odbioru kacowego
robot,

d) sprawdzanie i zatwierdzenie wszystkich nigitiych dokumentéw potrzebnych do
odbioru kaxcowego Zadania,

e) przygotowanie i przekazanie Zamawi@mu zgromadzonej przez zimiera
dokumentacji zadania, skatalogowanej, updkbwanej i przygotowanej do
zarchiwizowania.

4.2.39 Inzynier poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego jesionggzany do kontrolowania
robét z cestotliwoscig niezakiocajca ciggtosci wykonywanych robot, zapewnigj
biezagca wiedz na temat pogpu i jakaci prowadzonych robot oraz naxkie wezwanie
Zamawiagcego hdz Wykonawcy robot. Wszystkie pomiary i obmiary gepgee
beda podlegatly weryfikacji przez uprawnionego geed®V/ykonawcy (lrzyniera).
Odpowiedni inspektor nadzoru potwierdzi spetniemiszystkich parametrow dla
danego elementu robot na podstawie dokumentow wamendy w ST, w tym wszystkie
badania, pomiary geodezyjne i pomiary sprawgtzanp. rownéc.

4.2.40 Inzynier poprzez Zespoét Nadzoru Inwestorskiego jebbmgazany do nadzorowania i
uczestniczenia we wszystkich wykonywanych pomiaradnaz badaniach
laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robét,

4.2.41 Inzynier poprzez Zespo6t Nadzoru Inwestorskiego jedtomgazany do biegcego
wykonywania badakontrolnych wszystkich asortymentow robét wsdonie mniej nk
10% bada dla kadego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkacta
(Wykonawcy robot oraz lktyniera) lgda na biegco kompletowane i archiwizowane
oraz przedstawiane w oryginale nada wezwanie Zamawiggego. Wszelkie wyniki
bada beda przez Irtyniera, poprzez jego personel,zdarazowo weryfikowane pod
wzgledem ich zgodnii z ST oraz iléci wykonania zgodnie z ST.

4.3 Biuro In zyniera oraz wynagrodzenie personelu layniera.

1. Inzynier ma obowjzek zorganizowania i utrzymywania w czasie trwateaania biura
Inzyniera, zapewnigg maliwos¢ pracy catego zespotu specjalistbw w wygodnych
warunkach przez caty okres realizacji robétylmer ma obowjzek zapewnienia sali na
minimum 20 oséb, w ktorej odbywasic beda narady koordynacyjne, rady budowy, jak
réwniez narady zwotane przez Zamawicggo.
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2. Biuro powinno by zlokalizowanie w ssiedztwie placu budowy, jednak nie dalej Bikm
od placu budowy. Wymagacsiaby byto odpowiednio umeblowane i wypgsiae w sprzt
zapewniajcy zespotowi layniera dosfp do linii, telefonicznych, internetu, a tak
wyposaone w drukark, kserokopiark, skaner, dostosowardo ilosci personelu ilé¢
komputerow, aparatéw fotograficznych, kamer i immegprztu niezlednego do
wykonywana obowizkéw opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zanedva.

3. Zamawiajcy wymaga, aby biuro ftyniera zlokalizowane w rejonie budowy funkcjonowato
od dnia rozpoaxia robot budowlanych przez Wykonawvaobot, w czasie pracy
Wykonawcy, nie krécej jednaknod poniedziatku do ptku w godzinach 7.00 — 15.00.

4. Koszt wyposaenia, ubezpieczenia i wszystkie optaty utrzymarmiaab(wraz z optatami za
media, czynsz i petzenia telefoniczne), jak rowriewszelkie koszty zwzane z
ubezpieczeniem i eksploatacpiezlzdnych srodkéw transportu ¢ala poniesione przez
Inzyniera i § wliczone w wyceg ustugi.

5. Inzynier we wiasnym zakresie, w ramach ceny ofert@abpzpiecza niezldne pojazdy dla
Zespotu Iiryniera.

6. Nie przewiduje s dostarczaniaadnego sprtu dla Inzyniera przez Wykonawcrobot
budowlanych.

7. W cenie ofertowej laynier winien skalkulowawszelkie koszty zatrudnienia personelu, w
tym réwniez koszty zwijzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak iz/dgukra
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, uleEz®nie medyczne i inne wydatki
wynikajace z przepiséw zwrane z zatrudnianym personelem.

4.4 Laboratorium drogowe Inzyniera.

W trakcie realizacji Zadania tgnier, w celu realizacji zakresu oba&kow zwigzanych z
kontrok realizacji poszczegolnych robotdzie miat dosip do niezalenego, akredytowanego
laboratorium drogowego. Koszty pracy laboratoridamewi koszt layniera i naley je upé w
cenie ofertowe.

4.5 0bowiazki w zakresie sporadzania raportéw w trakcie realizacji Zadania:

Inzynier jest zobowjzany w zakresie petnienia Nadzoru do spdrania i dostarczanie
Zamawiajcemu nasipujacych raportow:
a) Raporty Mies¢czne — do 10 dnia miegia za miegic poprzedni
b) Raport Kaicowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisanidokotu odbioru
przedmiotu Umowy z Wykonawaobot.
Za tres¢ Raportow odpowiada aynier Kontraktu.

4.3.1 Przekazywanie raportow

1) Wszystkie raporty g przedktadane do Zamawaapgo w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej w egyku polskim. Format kalego raportu winien
uwzgkdniat wymagania Zamawiagego.

2) Zamawiagcy ma prawo zgtosiuwagi do tréci Raportu a Iaynier Kontraktu ma
obowigzek wprowadzenia stosownych zmian/poprawek/uzugetmiterminie nie
diuzszym ni 5 dni kalendarzowych ligz od dnia zgtoszenia uwag.

3) Zamawiajcy kazdorazowo zatwierdza &€ Raportu.

4.3.2 Raporty Miestczne
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4.3.2.1 Inzynier przez caly okres realizacji robét budowlanyioddzie sporzdzat
raporty miesicznie. Raporty miestzny Inzynier przedktada Zamawigemu
kazdorazowo do 10 dnia miesa za miegic poprzedni. Jeeli realizacja robot
budowlanych obejmowata tylko ¢ mieshca (pierwszy lub/i ostatni mieg) raport
mieskczny kedzie obejmowat ten okres.

4.3.2.2 Raporty miesiczne naley kolejno numerowa zaczynaic od 1. Na stronie
tytulowej Raportu miegstznego powinny znaké sie: nazwa zadania, nazwa

Wykonawcy robét, nazwa hyniera, numer raportu; okres (migs) jakiego dotyczy

raport; data spogrizenia raportu oraz podpiszimiera Kontraktu.

4.3.2.3 Raport lgdzie zawierat minimum pomsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.

2. Nazwa Wykonawcy robot.

3. Umowa z Wykonawgnr .......... z dnia .... wraz z aneksami nrz.dnia ....

4. Terminy:

a. Termin przekazania terenu budowy dd-mm-rrrr
b. Umowny termin zakfczenia robot dd-mme-rrrr

5. Opis zrealizowanego zakresu robét w danym okrgs@nsozdawczym.

6. Opis zaangaowania sit isrodkéw Wykonawcy robo6t w odniesieniu do zakladanego
i wykonanego przerobu w danym migsi (potencjat kadrowy, potencjat
techniczny).

7. Informacja na temat warunkow atmosferycznych w danyniesjcu, z
wyszczegolnieniem dni, w ktérych warunki atmosfernyge mogty mié lub miaty
wptyw na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanegkresu robét.

8. Opis postpu robot:

a. Poréwnanie wykonanego zakresu robot z zaplanowanyharmonogramie
rzeczowo-finansowym.

b. Zaawansowanie finansowe zadania, porOwnanie z za@ayon
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9. Ogodlna informacja na temat przestrzegania BHP mesite budowy.

10.0godlna informacja o oznakowaniu terenu budowy: apis obowazujacych w
danym okresie sprawozdawczym projektow TOR, infajamao terminach
realizowanych kontroli oraz ich wynikow.

11.Informacja o wysipujacych zagraeniach w realizacji Zadania - Opis powstatych
problemow wraz z informagjo realizowanych lub ustalonych sposobach ich
rozwigzania.

12.0Opis powstatych problemoéwrodowiskowych i dziatania pogle w celu ich
wyeliminowania.

13.Opis zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych protiéw, ktére mog wystpic
podczas realizacji robot.

14.Informacja nt. roszczeWykonawcy.

15.Planowany zakres prac na kolejny miesi

16. Zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finamsoWykonawcy

17.Informacja o wysfpujacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.

Wymagane zatzniki do raportu miegcznego:

Zalgcznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych bad&ykonawcy robot w okresie
sprawozdawczym.

Zatacznik nr 2 — Sprawozdanie z wykonanych hasjprawdzajcych Inzyniera w okresie
sprawozdawczym.
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Sprawozdania winny ldyopracowane w formie tabelarycznego zestawieniaowsgkych
bada wraz z oces otrzymanych wynikow.

Zalacznik nr 3 - Zestawienie umow Wykonawcy robot z wgklonawcami i dalszymi
podwykonawcami. Zestawienie winno dysporadzone w formie tabelarycznej,
zawierajcej nas¢pujace informacje:

a) nrumowy,

b) nazwa podwykonawcy,

c) zakresiRoboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

d) aneksy,

e) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wygealaej ptatnéci,

f) informacja o ptatnéciach,

Zalacznik nr 4 — Wykaz wygpien Wykonawcy robot. Zestawienie wypien Wykonawcy
robot w formie tabelarycznej, zawiegeg¢ nastpujace informacije:

a) nrwysgpienia,

b) data wysipienia,

C) wnioskowana wart@ zmiany, jeeli wyskpuje,

d) status na dziekoncowy raportowanego okresu. (zatwierdzone/w toku)
Zestawienie winno by sporadzane narastgfo i obejmowa zestawienie wszystkich
wystgpien od pocatku Zadania.

Zatacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokataeja filmowa ,z lotu ptaka”.

a) Dokumentacja fotograficzna z pegt realizacji rob6t w danym miesu zajczana
ma by kazdorazowo do Raportu miesznego na ptycie CD/DVD lub innym graiku
danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna wirdekumentowé zakres robét
realizowany w danym okresie sprawozdawczym, z uydrgéniem wszystkich bran
Zdjecia winny by skatalogowane z podziatem na brrDokumentacja fotograficzna
winna by sporzdzona w jakéci i doktadndci, pozwalagcej na identyfikag
miejsca, a nazwy poszczegolnychezdivinny zawieré co najmniej dat wykonania.
Zdjecia naley skatalogowé z podziatem na brae.

b) Dokumentacja filmowa ,z lotu ptaka” z pept realizacji rob6t ma liysporadzana
raz na kwartat, w tym pierwsza — przed rozgogam robét budowlanych lub w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pet@erstugi Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli umowa na Roboty Budowlane z Wykonawaoboét zostata podpisana wéne,.
Kazda nastpna dokumentacja filmowa winna dysporadzana na koniec
trzymiestcznego okresu realizacji robot i dotana do kolejnego raportu
miesicznego na ptycie CD/DVD lub innym gsrwku danych cyfrowych. Materiat
filmowy winien by sporadzony w jakdci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080.
1. Inne za$czniki wg. potrzeb lub zaleaeZamawiagcego.

4.3.3 Raport kdicowy
4.3.3.1 Raport kacowy kedzie zawierat minimum po#sze informacje:
1. Nazwa inwestycji.
Termin realizacji Zadania.
Krotki opis inwestyciji.
Zatozenia projektowe.
Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadan
Organizag} i zargdzane zadaniem.
6.1Wykonawca:

Ok wN
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6.1.1 Nazwa Wykonawcy
6.1.2 Nr umowy/ Aneksy
6.1.3 Struktue Organizacyjna Wykonawcy
6.2Inzynier:
6.2.1 Nazwa Wykonawcy
6.2.2 Nr umowy/ Aneksy
6.2.3 Struktue Organizacyjna layniera.
7. Realizacja Zadania:
7.1Postp robo6t
7.20pis zaangawania sit i srodkdbw Wykonawcy robot (potencjat kadrowy,
potencjat techniczny).
7.30cena, Jak&i Robot, zgodneri ze Specyfikacjami Technicznymi - dla
Wszystkich robot olefych kontraktem.
7.4Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementabot.
7.50pis stwierdzonych wad wraz z oggerzyczyny ich wysipienia.
8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany.
8.1Czas trwania umowy o roboty budowlane (opis przgcawentualnych
wydtuzen terminu wykonania Zadania)
8.2 Opis zmian wart& Umownej Zadania.
8.3Informacja nt. roszczeWykonawcy w trakcie kontraktu wraz z informag
ich zakaiczeniu.
9. Sprawy finansowe.
9.1 Koncowa warté¢ wykonanych robét z podziatem na htan
9.2Koncowe zestawienie finansowe zadania — zestawieni@$gawg podziatu na
poszczegolne skiadniki mgku, w tym wykazsrodkow trwatych z podaniem
ich wartaci oraz charakterystycznych i parametréw technichnyiezlgdnych
do wprowadzenia ich do ewidencji z podziatem nagtelkj Wojewodztwa
Pomorskiego, innych jednostek samg@wych czy Gestorow sieci.
10.Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania.
10.1 Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB.
10.2 Warunki umowy z Wykonawc
10.3 Czas trwania umowy o roboty budowlane.
10.4 Przygta przez Wykonawgtechnologia poszczegolnych robat.
10.5 Rekomendacje zmian na przyszte podobne pyojekt

Wymagane zatzniki do raportu kaicowego:

Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych haddykonawcy robot w catym okresie
realizacji zadania.

Zafacznik nr 2 — Sprawozdanie z wykonanych hagdprawdzajcych Inzyniera w catym
okresie realizacji zadania.
Sprawozdania winny ldyopracowane w formie tabelarycznego zestawieniaowsgkych
bada wraz z oces otrzymanych wynikow.
Zalacznik nr 3 - Zestawienie umow Wykonawcy robot z wgklonawcami i dalszymi
podwykonawcami. Zestawienie winno dysporadzone w formie tabelarycznej,
zawieragcej nastpujace informacje:

a) nr umowy,

b) nazwa podwykonawcy,

c) zakres:Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

d) aneksy,
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e) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wgalaej ptatnéci,

f) informacja o ptatngciach,
Zalacznik nr 4 — Wykaz wygpienh Wykonawcy robot. Zestawienie wypien Wykonawcy
robot w formie tabelarycznej, zawiegeg nastpujace informacije:

e) nrwysgpienia,

f) data wysipienia,

g) wartas¢ zmiany umowy, jeeli wystpuije,

h) zmiana terminu, jeeli wystkpuje,

i) status (zatwierdzone/odrzucone)

Zalacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokataeja filmowa ,z lotu ptaka”.

a) dokumentacja fotograficzna zrealizowanych rob6t dwddnych na plycie
CD/DVD lub innym ndniku danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna
winna dokumentow@ zrealizowany zakres rob6t. Dokumentacja fotogeafic
winna by sporzdzona w jakéci i doktadndci, pozwalagcej na identyfikag
miejsca, a nazwy poszczegolnych ¢zdjwinny zawieré co najmniej dat
wykonania.

b) dokumentacja filmowa ,z lotu ptaka” z wykonanychbéb sporzdzona po
zakaczeniu wszystkich robét na ptycie CD/DVD Ilub innymasniku danych
cyfrowych. Materiat filmowy winien b§ sporazdzony w jakdci 4K/30kl/sek lub
FULL HD 1920x1080.

Zalgcznik nr 6 — Kacowe zestawienie finansowe zadania — tabelarycestawienie
wyliczenia wartéci poszczegoélnych sktadnikéw mtju, w tym wykazrodkéw trwatych
z podaniem ich wartgi oraz charakterystycznych i parametrow technichmjezlgdnych
do wprowadzenia ich do ewidencji z podziatem nagte&jWojewodztwa Pomorskiego,
innych jednostek samag@owych czy Gestorow sieci.

5. Wyijasnienie dotyczice sposobu wyceny

Cena za pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz rdyo@ach i kontrol rozliczenia
Zadania powinna uwzeiiniat wszystkie koszty zwizane z realizagjustugi Nadzoru na
warunkach i w zakresie opisanym w SWZ, w tym OPazoxr Umowie, w catym okresie jego
realizacji, zgodnie z Umaoyv

6. Dodatkowe informacje i wymagania

W celu zapoznania @iz zakresem robdt i wymafjaZadania nalkey zapozna si¢ z
dokumentagj projektows oraz wszystkimi innymi dokumentami kontraktowyrot drealizaciji
robo6t budowlanych.

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/81088%ostpne jest

postpowanie na roboty budowlane zawigrsg dokumenta¢jZadania.

(podpis i piecg¢ imienna osoby spogdzapce))
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