Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ eeeveeee.
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2023 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
P21 1) 0 0 U
Z siedzibg W ....ccccvvceiiinns PrZy Ul ovvieiiiees e e
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej NIP ....coiveisirmnesmssses nsasssss snsses s e sae nssns s sene s
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
»~Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gockowice”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie rob6t objetych umowa oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z p6Zn. zm.) petni ze
strony Wykonawcy Kierownik budowy — .......ccccoivecrnnnmmssnsssmsmssssssssessesses

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robdt ze strony Zamawiajgcego JeSt wuumrmmurssremssesersnesens »

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.
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TERMIN WYKONANIA
§3

Termin wykonania zadania - do 30 paZdziernika 2023 roku.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich roboét oraz
przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia;

1.4 dokumentacjg techniczna;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferts;

1.7 zasadami wiedzy techniczne;j.

Do szczegb6towych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robét;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
I przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen

planowanych robé6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére
majg by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczeg6lnych etapow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach  dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajgcego;

zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami préb i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

wykonanie przytaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wylaczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnoSciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéow i Smieci, a takze
sktadowanie materialéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;
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umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wptyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robdt zamiennych wraz ze szczeg6towa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajacego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwiazek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czeSci badZ robdt
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrdcenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
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ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okresSlone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

e roboty budowlane wynikajgce z dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnoSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu czynnosci
wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia przekazania placu
budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
w ftrakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1

3.2

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione Kkoniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,

ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

1.1.a) dokumentacji projektowe;j,

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,

1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),

1.2

1.3

zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;
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1.4 zabezpieczenia Srodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreslonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okreSlonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania rob6t budowlanych;

1.6 uzyskania zg6d na wejsScie na teren sasiedniej nieruchomosci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonania prac przygotowawczych lub robét;

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robot, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych rob6t budowlanych;
1.9 wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowiazki
w sposOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow okresla Wykonawca przy czym
Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem speinienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. . Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z po6Zn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcdw os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajacy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie rd6wnoznaczne z odmowa udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okres$lonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawcga w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

mogag dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz aneksé6w do uméw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy 2z podwykonawcami, Kktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajacemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
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umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie o ktéorym mowa z zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 zt

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zZawarcie umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to bylyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowiazki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcdw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia rownowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcoéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcOdw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialnos¢.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac¢:
3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j.Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213),

3.2 wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowsg,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktéorych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia bgdZ wykonane roboty sg niezgodne z umowsa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosSci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ........... ZI (stownie w zlotych: ..............ceeuuenneii), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamoéwienia, w tym
koszty czynnoSci okreSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, Koszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, Kkoszty
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zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.

. Odbiér, o ktébrym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie robét we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

. Odbiory czesSciowe, odbior koncowy oraz odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczegolnosci Kierownika budowy.

. Odbiory czeSciowe oraz odbiér koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

. Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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11.Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i/lub faktury konicowej. Faktury wystawiane beda nie czeSciej niz raz na miesiac,
po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapdw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét koricowego odbioru robot.

3. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Platnos$¢ naleznos$ci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

5. Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

6. Zamawiajgcy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaplaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktorych mowa w ust. 5.

WADY
§ 12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1.1  jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.
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. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktéorych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony ustalajag kary umowne w spos6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci
0,1% ceny brutto okresSlonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdt przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,
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2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosSci w wysokosci 0,1% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na zlozenie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktorym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 25% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15
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. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie dziatalno$ci
stanowigcej przedmiot zamdéwienia na warto$¢ nie mniejszg niz kwota zawieranej
umowy (tj. okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i warto$ci, o ktérych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatma w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpdZniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysoko$ci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nie przedilozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wlasny, szkdd powstaltych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystgpienia istotmej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjagl prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposdéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

24 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowag
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy

3.2

3.3

3.4

w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskat Zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krotszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

5.1

5.2

5.3

5.4

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od
umowy;,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktoére
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
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ktore Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpézniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajacy przejmie pod swéj dozér teren budowy,

5.6 Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztow budowy obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementéw:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdZnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoOwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamoéwienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotmego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzyste dla Zamawiajacego,

2.1.f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
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2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich lub
wtasciwych organéw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.Kk) napotkanie w czasie wykonywanych wykop6éw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwos$¢ niezwtocznego rozpoczecia robo6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamdwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych prac,
terminow platnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,
parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,
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2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

2.3.¢) zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny

lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci
powodujaca, ze wykonanie czeSci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajgcego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamowienia.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robo6t i nie odstepujacej w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
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3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystapienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2

ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. W przypadku wystgpienia okolicznoSci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przediuzeniu, nie dituzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. PowyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

v na ktéra Strony nie miaty wptywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v’ ktdrej nie mozna uzna¢ za wywotlang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyzsza moze obejmowac, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciot zewnetrznych;

v" bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrdt cywilny lub wojskowy,
wojne domowa;

v/ amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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§18

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1360
z pozn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz.
682 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2022 r,, poz. 1710 z pézn. zm.).

. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



