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A. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét

budowlanych dla zamdéwienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ' dla zadania pn. Rozbudowa
budynku remizy OSP Niwnice o jednostanowiskowy garaz na samochdd bojowy.

Podstawe formalng sporzadzenia niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stanowi:
= Zlecenie Zamawiajacego,

= Wizja lokalna,

=  Mapa sytuacyjno- wysokosciowa, udostepniona przez zamawiajgcego (zat_02),
=  Wstepna koncepcja (zat_03),

=  Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zat_04),

=  Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(zat_04),

= Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Zamowienie obejmuje:
= Sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb wykonania dokumentac;ji projektowej,
= Sporzadzenie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej na bazie wykonanej inwentaryzacji,

. Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
zgodnie z Ustawq z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2024 poz. 725) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

. Projekt budowlany powinien zawieraé niezbedne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do celdw projektowych we
wtasnym zakresie jesli jest wymagana.

= Sporzadzenie projektu wykonawczego, kosztoryséw i przedmiarow oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

=  Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakorczeniu budowy art.
54 Ustawy PB,

= Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cze$é¢ projektowa zadania bedacego przedmiotem zamodwienia, obejmuje ponadto wykonanie lub
pozyskanie:
= Badan i analiz uzupetniajacych,
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykonac wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegoblnosci projektu budowlanego.
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W szczegdlnosci nalezy uzyskac wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,

= Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, budowy i przekazania do
uzytkowania lub zawiadomienia o zakoriczeniu budowy art. 54 Ustawy PB;
= Mapy do celéw projektowych,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszar objety Inwestycjg, jesli powyisze wymagane sg dla przedmiotowego zadania obowigzujacymi
przepisami lub ogdlnie przyjeta praktyka przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

Program Funkcjonalno— Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego i zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych zatozen
technologicznych, obliczen technicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw medidw dla zadan wchodzgcych w
sktad inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w celu zapoznania sie ze

stanem faktycznym.

1.1. Nazwy i kody zamoéwienia wedtug CPV:

45000000-7  Roboty budowlane

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowe;j

45520000-8  Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

45510000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska

45400000-1  Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4  Roboty elewacyjne

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

45441000-0  Roboty szklarskie

45430000-0  Pokrywanie podtég i $cian

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4  Tynkowanie

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2  Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6  Roboty izolacyjne

45324000-4  Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

6
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45311000-0
45260000-7

45262000-1
45261000-4
45220000-5
45223000-6
45210000-2
45100000-8
45113000-2
45112000-5
71000000-8
71350000-6
71354000-4
71351000-3
71327000-6
71325000-2
71310000-4
71200000-0
71250000-5
71251000-2
71240000-2
71248000-8
71247000-1
71246000-4
71245000-7
71244000-0
71242000-6
71220000-6
71223000-7
79930000-2
31500000-1

|

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gleby

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi sporzadzania map

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi projektowania fundamentéw

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Nadzdr nad projektem i dokumentacjg

Nadzdér nad robotami budowlanymi

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

Kalkulacja kosztdw, monitoring kosztéw

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
Specjalne ustugi projektowe

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Inwestycja znajduje sie w m. Niwnice pod nr 66B, gm. Lwéwek Slgski, na dziatce nr 885 obreb 0030.

Teren, na ktérym jest planowana inwestycja, jest wtasnoscig Gminy Lwéwek Slaski, potozonym przy

drodze powiatowej nr 2515D. W istniejgcym budynku znajduje sie siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (ZAPROJEKTUJ) i robdt

budowlanych (WYBUDUJ) dla zadania polegajgcego na:

Rozbudowie budynku remizy OSP Niwnice o jednostanowiskowy garaz na samochdd bojowy
(zwang dalej "projektowanym budynkiem")
Przebudowie istniejgcego budynku poprzez potaczenie go z nowoprojektowanym budynkiem,

7
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®* Przebudowie drég dojazdowych i dojs¢ utwardzonych, oraz innych pracach zwigzanych z

= Przebudowie istniejgcych sieci w przypadku wystgpienia kolizji,
zagospodarowaniem terenu w celu dostosowania do rozbudowanej funkcji obiektu.

Przedmiotowa inwestycja miesci sie w zakresie dziatki nr 885, w m. Niwnice 66B gm. Lwéwek Slaski.
Ze wzgledu na swojg funkcje projektowany budynek bedzie pofaczony z istniejaca siedzibg OSP.
Budynek obecnie zasilany jest w media:

= zsjeci elektroenergetycznej w energie elektryczng,

= zsieci gminnej - woda i kanalizacja sanitarna.

Inwestycja zaktada rozbudowe budynku remizy OSP o garaz jednostanowiskowy dla samochodu
bojowego bez podpiwniczenia, z dachem dostosowanym charakterem do istniejgcej zabudowy budynku oraz
potaczenie budynku istniejgcego z projektowanym poprzez drzwi zlokalizowane w miejscu drzwi istniejgcych.

Parametry wskaznikowe inwestycji:

PARAMETRY BUDYNKU I BILANS DLA TERENU INWESTYCJI

Powierzchnia zabudowy projektowana ok. 62,80 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca ok. 103,02 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca -schody zewnetrzne ok. 8,08 m2
Powierzchnia utwardzona do rozbiérki ok. 195,8 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana ok. 287,49 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (zielona) ok. 407,89 m?
Razem obszar inwestycji (po obrysie z planu syt.) 0k.870,28 m?
Powierzchnia uzytkowa (projektowany zakres) ok. 47,73 m?
Wysokos¢ budynku ok. 5,80 * m
Dtugosc¢ czesci projektowanej ok. 13,01 m
Szerokos¢ czesci projektowanej ok. 5,09 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

* Wysokos¢ budynku podano jako wartos¢ szacunkowa. Projektowang wysokos¢ budynku nalezy
ustali¢ w odniesieniu do pomiaréw wynikajgcych ze szczegétowej inwentaryzacji budynku istniejacego (po
stronie Wykonawcy) oraz w odniesieniu do MPZP.

Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych, dla celéw
okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca winien zweryfikowac¢ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w oparciu o zrewidowana
koncepcje.

Zakres robét budowlanych
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg budynku OSP
Niwnice o nowy budynek garazu dla samochodu bojowego wraz z pracami dotyczacymi zagospodarowania
terenu.
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
= Roboty przygotowawcze zwigzane z organizacjg placu budowy, przygotowaniem terenu budowy
do inwestycji i wytyczeniem obiektu budowlanego,
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= Roboty ogélnobudowlane zwigzane ze wznoszeniem i wykonczeniem projektowanego budynku
oraz przebudowsg istniejgcego budynku (w zakresie potgczenia obu budynkéw),

= Roboty branzy sanitarnej w zakresie c.o., wentylacji,

= Roboty branzy elektrycznej w projektowanym budynku,

= Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z przebudowg zewnetrznych instalacji doziemnych na
terenie inwestycji, wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, jesli wystapia,

= Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z budowa projektowanych nawierzchni utwardzonych i
zagospodarowania terenu,

= Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcym

prawem polskim oraz szeroko pojeta praktyka inzyniersks.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca winien zweryfikowac na etapie projektowania przyjete zatozenia i w razie potrzeby
wystgpi¢ do gestordw sieci o zwiekszenie mocy przytaczeniowej lub nowe przytacze.

Zataczone w koncepcji elewacje czesci projektowanej sg poglagdowe i nalezy traktowaé je jako
estetyczne wytyczne oraz odniesienie dla projektowanych elewacji w fazie sporzadzania dokumentac;i
projektowej.

W zwigzku z powyzszym zatozenia koncepcji bedacej zatacznikiem do PFU nalezy zweryfikowaé w

oparciu o:
= Uzyskang przez Wykonawce aktualng mape do celdw projektowych, jesli wymagana,

= Zapisy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
= |nne niezbedne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i dokumentacje
poprzedzajgce prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowe;j.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winni dokonaé wizji lokalnej celem weryfikacji

informacji znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacji udostepnionej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca dokona wizji lokalnej celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen prac Wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Zaktada sie, iz projekt powinien obejmowac petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien
szczegbtowych z Zamawiajgcym.

Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu parametry funkcjonalno-uzytkowe sg minimalnymi
parametrami pozgdanymi i nalezy je dostosowaé do odpowiednich wymogow w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
etapie opracowania dokumentac;ji projektowe;j.

Zatgczone w koncepcji elewacje czesci projektowanej sg pogladowe i nalezy traktowad je jako
estetyczne wytyczne oraz odniesienie dla projektowanych elewacji w fazie sporzgdzania dokumentacji
projektowej.

Nalezy wykonaé dokumentacje projektowga, kompletng z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, oraz
spetniajgcg obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane oraz inne
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powigzane przepisy i normy, a zwiaszcza przywotane w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie inwestycji w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest nieustannie uzytkowany i bedzie
funkcjonowat nieprzerwanie w trakcie prac budowlanych, zatem planowania realizacji inwestycji nalezy
dokonac tak, aby nie zaktdcic¢ funkcjonowania budynku istniejgcego.

Wszystkie materiaty budowlane, urzadzenia techniczne, elementy instalacji i wyposazenia winny by¢
certyfikowane i atestowane do przeznaczenia do obiektéw celu publicznego.

Prace budowlano- instalacyjne bedg objete piecioletnig gwarancja. Wykonawca powinien uwzglednié¢ w
swojej ofercie wszelkie elementy naprawcze, ktére mogg wynikna¢ z planowanych prac budowlanych.

Jezeli w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wykonywania robdét budowlanych
wynikng kolizje sieciowe Wykonawca ma obowigzek zrobic¢ , przektadki” sieci w celu usuniecia kolizji.

1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku o garaz jednostanowiskowy na samochdéd bojowy
na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej, zgodnie z zatgcznikiem nr 03.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 0

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.1 GARAZ 47,73 m?
47,73 m?

Klasyfikacja pozarowa zamierzenia inwestycyjnego:

Kategoria zagrozenia ludzi: PM
Wysokos¢ budynku: N niski
Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Podpiwniczenie: NIE
Liczba dojs¢ ewakuacyjnych: 1
Maksymalna dtugos¢ dojscia= 20 m spetnione

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
dla zaméwienia w formule ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ pn. ,Rozbudowa budynku remizy OSP Niwnice o
iednostanowiskowy garaz na samochdd bojowy” , byto sporzadzone i realizowane zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami prawnymi, normami, ogolnie przyjetg praktykg inzynierska, a takie byto
skoordynowane pod wzgledem branzowymi i kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢
kompleksowa realizacja przedmiotowej inwestycji.
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Program Funkcjonalno—Uzytkowy jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego i
zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.1. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Czes¢ projektowa zadania bedgcego przedmiotem zamdwienia, obejmuje wykonanie lub pozyskanie:

= Badan i analiz uzupetniajacych,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegblnosci projektu budowlanego.

= Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

W szczegblnosci nalezy uzyskac wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

=  Mapy do celéw projektowych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celdw projektowych na
obszar objety Inwestycjg, jesli powyisze wymagane sg dla przedmiotowego zadania obowigzujacymi
przepisami lub ogdlnie przyjeta praktyka przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétoéw i detali wraz z doktadnym opisem.

Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dfugim okresie przy
najnizszych kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajacy, zbyt ogdliny,
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy
technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac.

W zakresie realizacji prac budowlanych, Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie projektowania
uwzgledni¢ wykorzystanie wytgcznie wyrobdéw, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek opracowac niezbedng dokumentacje techniczng, projektows itp. oraz
uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, jak
rowniez uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia niezbedne do uruchomienia i eksploatacji
urzadzen.

Zamawiajgcy oczekuje, ze dokumentacja zostanie sporzgdzona na podstawie programu funkcjonalno
— uzytkowego oraz ogledzin budynku istniejgcego i obszaru objetego zamdwieniem, obmiardw, ekspertyz i
analiz dokonanych przez Wykonawce oraz ustalen z Zamawiajgcym.

Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzagdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
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Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie ze sztukg budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ (w formie
oswiadczenia projektantéw).

Odpowiedzialnym za koordynacje zadan projektowych bedzie Wykonawca zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektéow wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami z Zamawiajgcym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnié¢ wykonanie:

= harmonogramu realizacji inwestycji,

= projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy,

= informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac remontowo-modernizacyjnych,
opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowgq nalezy opracowac w 5 fazach:

a) FAZA | - inwentaryzacja budowlana budynku istniejacego
a. Czesc¢ graficzna:
= inwentaryzacje nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie drukowanej i
elektronicznej,
uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie
inwentaryzowanych przez Wykonawce elementéw budynku,
= w sktad inwentaryzacji wchodza:

e rzut parteru,
e charakterystyczne przekroje,

e wskazanie charakterystycznych elementéw instalacji.
b. Czes¢ opisowa:

Inwentaryzacja powinna zawiera¢ opis techniczny opracowany w formie drukowanej i
elektronicznej,

= Opis powinien zawierac:
e opis charakterystycznych parametréw budynku,
e opis rozwigzan materialowych i technicznych wraz ze specyfikacjg,
potwierdzone lokalnymi odkrywkami jesli konieczne,
¢ informacje o powierzchni uzytkowej pomieszczenia,
e istniejgce uwarunkowania instalacyjne dla obiektu.

b) FAZA lI- koncepcja projektowa

a. Czeéc graficzna:
koncepcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej i elektronicznej,
uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
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w sktad koncepcji wchodza:
e zagospodarowanie terenu,
e rzut parteru,
e charakterystyczne przekroje,
Czes¢ opisowa:
koncepcja powinna zawierac opis techniczny opracowany w formie drukowane;j i
elektronicznej,
opis powinien zawierac:
e  opis rozwigzan funkcjonalnych (zatozenia technologiczne i funkcjonalne),
e  opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych (instalacyjnych)
wraz ze specyfikacja,
szacunkowy koszt inwestycji.

c) FAZA Il - projekt budowlany (PZT, PAB, PT)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawqg Prawo Budowlane z dn. 07
lipca 1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725) oraz Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679),
Projekt musi by¢ uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcami sanitarnohigienicznym
i rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowej,
Projekt budowlany powinien zawiera¢ nastepujace opracowania branzowe:

e Branza architektoniczna,

e Branza konstrukcyjna,

e Branza drogowa,

e Branza sanitarna (w tym ogrzewcza, wentylacji), jesli wymagana,

e Branza elektryczna,

e Inne wymagane opracowania branzowe, stuzgce realizacji inwestycji w

kompletnym zakresie.

Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

d) FAZA IV- projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), w
formie umozliwiajgcej realizacje budowy odpowiednio z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej— rysunki architektoniczne powinny by¢ sporzadzone w skali
umozliwiajgcej odczytanie do celéw wykonawczych.

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

13


mailto:biuro@c-investment.com.pl

|

projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),
= Przedmiary robdt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
projektows,
= W chwili odbioru dokumentacji projektowo — kosztorysowej prawa autorskie
majatkowe przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego.
= Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kazdg czes¢ dokumentacji w wers;ji
papierowej i elektronicznej (wersji edytowalnej- zaleznie od pliku Zrédtowego - i w
formacie nieedytowalnym pdf).
=  Projekt wykonawczy powinien zawierac nastepujace opracowania branzowe:
e Branza architektoniczna,
e Branza konstrukcyjna,
e Branza drogowa,
e Branzasanitarna (w tym ogrzewcza, wentylacji), jesli wymagana,
e Branza elektryczna,
e Inne wymagane opracowania branzowe, stuzgce realizacji inwestycji w
kompletnym zakresie.
=  Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

e) FAZA V- dokumentacja powykonawcza
= Dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca wykonanie prac budowlanych.

Wszystkie sktadowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny by¢é opracowane w iloSci
egzemplarzy okreslonej na podstawie umowy z Zamawiajgcym.

Kazda z ww. czterech faz wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wymaga uzyskania
akceptacji pisemnej od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej do akceptacji w celu
sprawdzenia jej zgodnosci w aspekcie z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i ramowymi
zapisami umowy.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu:

o w formie drukowalnej (papierowej), w ilosci egzemplarzy wskazanych we wzorze umowy,
o w formie elektronicznej (edytowalnej — dwg, dxf, nieedytowalnej - pdf) na nosniku danych.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami, celem
prawidtowego przebiegu inwestycji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi na
nim urzgdzeniami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajdujg sie na
terenie wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowic¢ naruszenie intereséw oséb
trzecich.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowac¢ miejsce czasowego przetrzymywania
materiatow i urzagdzen w sposéb nie powodujgcy trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikéow obiektéw
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oraz nie powodujgcy szkéd w Srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wadd
powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia roslinnosci
drzewiastej i zielnej). Wymaga sie, by organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie
poszczegdlnych czesci obiektu i nie utrudniata dojazdu do budynku.

Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i utrzymania terenu budowy przez zorganizowanie
rozumie sie zabezpieczenie dojscia do budynku w trakcie trwania robot oraz utrzymanie ruchu publicznego,
przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jesli bedzie to wymagane, oraz uzgodnienie go z
zarzadcg drog, przygotowanie objazddw, zainstalowanie, utrzymanie i obstuge odpowiedniego oznakowania,
wiacznie z wymaganym oswietleniem, niezbednym do tego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w
miejscach tego wymagajacych oraz tablicy z informacja o budowie. Ponadto wykonawca powinien
zabezpieczy¢ teren budowy uzywajgc barier i tasm ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagaja
zastosowania takich srodkow.

Wijazd na teren nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca
zadania.

2.2.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru robdt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci, bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego,
ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru robdt. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawece na jego koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt
przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacy
oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoniczenia przez Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zapewnié zadowalajacy stan wykonanych robét przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca sporzadzajgc harmonogram robdt jest zobowigzany uwzglednic¢ fakt pracy na czynnym
obiekcie. Wszystkie czynnosci muszg by¢ uzgadniane z Uzytkownikiem obiektu.

Usuwanie i utylizacje odpaddéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Uzgadnianie
technologii prowadzenia robdt nalezy przeprowadzac z gestorami sieci oraz zarzadcg drdg, a uzgadnianie
zajecia terenu na czas prowadzenia robdt z odpowiednimi stuzbami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie wykonawcy.
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2.2.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikdw dziatek sgsiednich. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z terenem budowy.

2.2.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie w czasie prowadzenia robdt do wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione,
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= |okalizacje magazyndw i sktadowisko,

= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktéry jest wytwdrcg odpaddw zgodnie z ustawa o odpadach winien uzyskac stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem robét. Wszelkie materiaty nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca
w cenie usuniecia ww. materiatéw winien uwzglednic koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty
zwigzane z tg dziatalnoscia (np. optaty za wysypisko).

2.2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla robot
wymagajacych jego sporzadzenia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie wykonawcy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne- jesli wystgpig- beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo personel Wykonawcy.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu,
a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

2.2.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze
budowy.

2.2.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego
zarzadu drogi- jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych — jezeli wystgpi taka koniecznosé.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymywany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

2.2.9 Ogrodzenie

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Ogrodzié nalezy wszystkie strefy niebezpieczne, znajdujgce sie na terenie budowy, a jezeli nie ma takiej
mozliwosci, Wykonawca powinien zapewni¢ ich staty dozér oraz odpowiednio je oznakowac.
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2.2.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Podczas prowadzenia robét ziemnych i uksztattowania terenu nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie
chodnika dla pieszych. W miejscu prowadzenia prac, wokét wykopdéw nalezy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad wykop nalezy szczelnie
zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Na drodze dojazdowej od ulicy do placu
budowy nalezy ustawi¢ nastepujace tablice ostrzegawcze: ,Dojazd do placu budowy- zakaz parkowania”,
,Uwaga wyjazd z budowy”.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

2.3. Prace ogdlnobudowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania robét budowlanych z nalezytg starannoscig, zachowaniem bezpieczenstwa
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wykonawca odpowiada za metody uzyte przy budowie, jakosc¢
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w przynajmniej jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego pod grozbg zatrzymania robot.

= Projektowana rozbudowa

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zostanie rozbudowany o garaz na samochdd bojowy.

Na terenie inwestycji zmodernizowany ma zostac dojazd wraz z powierzchnig utwardzong. Zamawiajgcy
przewiduje rozbiérke utwardzonej nawierzchni w ztym stanie technicznym- wg zatgcznika 01_PLAN
SYTUACYIJNY.

Projektowana rozbudowa powinna by¢ odpowiednio wydzielona pozarowo od istniejgcej czesci budynku.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda sie zakwestionowane przez Zamawiajacego materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatdw na terenie budowy.
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Dopuszcza sie inne/zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w koncepcji, pod
warunkiem, ze sg one o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe wprowadzenie zmian do
zasadniczych zatozen nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowal sie duzg trwatoscig uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275)) bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast srodki
chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i
Srodkow biobdjczych), wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.3.1. Wymagania dotyczgce konstrukcji

W zatozeniach koncepcyjnych dla projektowanego budynku przyjeto nastepujgce rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe systemu prefabrykowanego (ptyty warstwowe):

= @Garaz ocieplany, blaszany w kolorze szarym;

= Blacha na scianach trapezowa (jako warstwa wykonczeniowa), sciany z ptyty warstwowej
zapewniajgcej izolacyjnosc termiczng zgodng Warunkami Technicznymi,

= Sciany w kolorze szarym z nitami w tym samym kolorze,

= Brama wjazdowa - jedna brama uchylna, segmentowa przemystowa o szerokosci min. 3,50
m i wysokosci 4,50 m, otwierana automatycznie z zachowaniem mozliwosci otwierania
recznego,

= Brama wjazdowa — ocieplane z okienkami z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi;

= Brama wjazdowa — w kolorze czerwonym,

= Bramy wjazdowe — wyposazone w mechanizm blokujgcy po otwarciu,

= Dach - dostosowany do istniejgcej zabudowy,

= Konstrukcja — malowana proszkowo farbg podktadowg (szarg) — w przypadku konstrukcji
stalowej. Jesdli konieczne- elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez
malowanie, lub obudowe,

= Odwodnienie — wody opadowe i roztopowe rynnami i rurami systemowymi spadowymi
odprowadzane na teren dziatki.

Zamawiajgcy dopuszcza alternatywny do zaproponowanych powyzej rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych, pod warunkiem zastosowania rozwigzan parametrycznie réwnowaznych i zgodnych z
obowigzujgcg regutg prawa i normatywami oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.2. Wymagania dotyczace instalacji

W zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ (tj. zaprojektowac i wykonad) nastepujgce instalacje:
= Elektryczne,
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=  Wentylacji grawitacyjnej, lub hybrydowej (grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie),

= QOgrzewcze,

= |nne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacje nieopisane ponizej w tresci PFU,
lub wymagane specyfikg obiektu lub sprzetu ktéry ma by¢ zamontowany, przepisami bgdz
normami.

W ramach rozbudowy planuje sie rozwigzanie kolizji planowanej zabudowy z istniejagcym
uzbrojeniem terenu (jesli wystepuje, vide sieci nieujawnione w ewidencji osrodka). Budynek obecnie jest
uzytkowany i zasilany w media. Dla planowanej zabudowy nalezy sporzadzi¢ bilans zapotrzebowania na
media i w razie potrzeby wystgpi¢ o nowe warunki techniczne, lub zwiekszenie mocy przytaczeniowej do
wiasciwych gestoréw sieci. Oszacowanie zapotrzebowania na media dla budynku po przebudowie lezy
catkowicie po stronie Wykonawcy.

2.3.3. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnej

= Instalacja centralnego ogrzewania
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe instalacje grzewcze dla inwestycji. W budynku nalezy zatozy¢

instalacje centralnego ogrzewania dla garazu wozu bojowego OSP.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania pomieszczenia nalezy obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN I1SO
13790.

Przewiduje sie rozprowadzenie przewoddw instalacji c.o. w warstwach posadzkowych. Piony
prowadzone bedg w obudowach przysciennych.

Analogicznie do czesci istniejgcej- w czesci projektowanej nalezy zastosowad ogrzewanie elektryczne.

= System odprowadzenia wod deszczowych

Wody opadowe z budynku projektowanego odprowadzi¢ systemem rynien okapowych, ze spadkiem
okoto 0,5 % w kierunku rur spustowych (piondw). Rury spustowe zamontowac na $cianach budynku.
Wody deszczowe nalezy zagospodarowad w zakresie dziatki, rozprowadzajgc na teren nieutwardzony.

= Instalacja wentylacji

W budynku bedacym przedmiotem rozbudowy nalezy zastosowaé wentylacje grawitacyjng,
ewentualnie grawitacyjng wspomagang mechanicznie (hybrydowg, ew. wentylatory wyciggowe;
napowietrzenie przez otwory w bramie garazowej).

2.3.4. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych

W czesci rozbudowywanej nalezy zaprojektowac i wykonac:
- instalacje oswietleniows,

- instalacje gniazd wtykowych,

- sterowanie bramg garazowa.

Zasilanie w energie elektryczna projektowanego budynku
Dla zasilania w energie elektryczng planowanej rozbudowy budynku planuje sie skorzystanie z

istniejgcego przytacza. Na etapie projektowania nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o zwiekszenie
mocy dla projektowanej rozbudowy, wynikajgcej z bilansu mocy sporzadzonego przez Projektanta, jezeli
bedzie wymagana.
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Instalacje oswietleniowe.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowg instalacje oswietleniowa, charakteryzujace sie nastepujgcymi
parametrami technicznymi oraz wymogami:
= redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED.
= przyjazne dla Srodowiska, nie zawierajgce rteci, lampy catkowicie poddajace sie recyklingowi,
=  brak tetnienia $wiatfa,
=  zapton bez efektu migotania Swiatta,
= zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednia moc Swiatta, zgodng z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc pracy i innych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowac oprawy
ze zrodtami LED. Nalezy stosowaé oprawy modutowe do stropdéw podwieszanych, nastropowe i nascienne w
zaleznosSci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowaé oprawy o odpowiednim dla
danego pomieszczenia stopniu szczelnosci IP.
Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadaé¢ certyfikaty CNBOP.
Stosowad oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

Instalacje gniazd wtykowych.
Do wszystkich pomieszczen nalezy zapewnié¢ doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych.

Stosowa¢ przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
obwoddéw we wtasciwych tablicach rozdzielczych. Urzadzenia sitowe i urzadzenia zwigzane z wentylacjg
zasilane bedga z rozdzielnicy gtéwnej RG stosownie do wytycznych branzowych.

Instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze
Nalezy zaprojektowad i wykonaé dodatkowa ochrone od porazen prgdem elektrycznym.

Ochronie podlegajg ponizsze elementy:
= bolce ochronne gniazd wtykowych,
= metalowe korpusy urzadzen,
= metalowe obudowy opraw oswietleniowych.
Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach nalezy zastosowac
wytgczniki z cztonem réznicowopragdowym.
Gtéwna szyne potagczen wyréwnawczych umiescié obok gtdwnej tablicy rozdzielczej. Do szyny potaczen
wyrownawczych pofaczyé wszystkie metalowe czesci instalacji, metalowe koryta kablowe, kanaty
wentylacyjne.

Wszystkie potaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

Instalacja odgromowa

21


mailto:biuro@c-investment.com.pl

|

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowsa, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i
normatywami w tym zakresie, uwzgledniajgc takze wytyczne dostawcy sprzetu, co do lokalizacji instalacji i
urzadzen na dachu.

2.4. Wymagania dotyczace wykonczenia

= stolarka okienna- stolarka systemowa rozwierno- uchylna; wspétczynnik przenikania ciepta dla
stolarki okiennej - nalezy zapewnié¢ wspétczynnik przenikania ciepta U lepszy niz U=0,9 W/m?K
(minimalny wymaég WT);

= stolarka drzwiowa zewnetrzna— brama garazowa - szczegétowe parametry okreslone w punkcie
2.3.1

= stolarka drzwiowa wewnetrzna- aluminiowa, lub stalowa, w zaleznosci od ostatecznie
zdefiniowanych w projekcie budowlanym parametréw pomieszczenia i docelowych pozarowych
i akustycznych wtasciwosci przegrody, w ktorg sg wmontowane),

Wykonczenie posadzek
W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ posadzke przemystowa/betonowg zatartg na gtadko,

antyposlizgowa zgodng z wymogami BHP. Posadzka tatwo zmywalna, odporna na uderzenia i $cieranie.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ hydroizolacje w postaci folii w ptynie.

Wykonczenie $cian

Wykonczenie Scian- wg systemu dostawcy ptyt warstwowych. Powierzchnia wewnetrzna Scian
powinna by¢ gtadka i umozliwiajgca tatwe utrzymanie w czystosci pomieszczenia garazowego.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Parapety okienne wewnetrzne jako systemowe- wg oferty dostawcy stolarki okiennej. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy wykonaé:
= Rozbidrke utwardzonej nawierzchni bedgcej w ztym stanie technicznym,
= Nowag, projektowang nawierzchnie utwardzong, nosnoscig podfoza dostosowang do ruchu wozu
bojowego strazy pozarnej o nastepujgcych parametrach:
o dtugosé 9,90 m,
o szerokos¢ 2,55 m,
o wysokos$¢ 4,00 m.
= Likwidacje kolizji z istniejgcymi sieciami i instalacjami doziemnymi- jesli wystgpig,
= Niwelacje terenu i prace porzadkowe w ramach przywrécenia terenu do stanu sprzed rozbudowy
(teren zielony, uporzgdkowanie terenu sktadowania materiatow, etc.)
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Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
(zaréwno w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, jak i wykonania robdt budowlanych) Wykonawca
zapoznat sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajduja sie na terenie wykonywania prac i
ktdrych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca zobligowany jest do przeanalizowania terenowych zalezno$ci lokalizacji proponowanej w
koncepcji zabudowy w oparciu o (udostepnione przez Zamawiajgcego, jak i przygotowane we wiasnym
zakresie i z uzyciem wtasnych srodkdw) opracowania eksperckie i opinie, dotyczace w razie koniecznosci:

= usuniecia kolizji instalacji doziemnych, sieci i przytaczen wystepujgcych w ramach zadania

inwestycyjnego,

= przebudowy drogi dojazdowej i placu parkingowego, jesli wymagana,

=  przebudowy doj$¢ pozostajgcych w granicach zakresu opracowania,

= zapewnienia miejsc parkingowych w ilosci wynikajgcej z zapiséw miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

Zamawiajgcy wymaga:

= likwidacji kolizji w zakresie zewnetrznych, doziemnych instalacji elektrycznych, jezeli wymagane,

= |ikwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnetrznej instalacji wodociggowej), jezeli wymagane,

= likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, jezeli wymagane.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu nie powodowaty
trudnosci  komunikacyjnych dla uzytkownikdw obiektu oraz szkéd w S$rodowisku naturalnym
(zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby,
trwatego uszkodzenia roslinnosci drzewiastej i zielnej).

Wymaga sie takze, aby organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie
poszczegdlnych czesé budynku i nie utrudniata dojazdu do innych budynkéw na sgsiadujgcym terenie.

2.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych:

= dokonywanie statych pomiaréw geodezyjnych w ramach nadzoru nad realizacjg inwestycji,

= dokonywanie nadzoru geologicznego nad realizacjg inwestycji, jesli wymagany,

= wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

= szczegotowe rysunki robocze z dokumentacjg fotograficzng: zwigzane z wykonawstwem robot
wewnetrznych lub infrastruktury zewnetrznej dotyczacych zaréwno planowanych do wykonania
nowych jak réwniez przekfadek istniejgcych i rozbidrek istniejgcych urzadzen przeznaczonych do
likwidacji — jezeli okaze sie to wedtug Zamawiajgcego lub Kierownika Budowy konieczne dla
dokonania odbioru, rozliczenia robdt,

= biezgce kompletowanie wszystkich dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia: odbioréw
czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, w zakresie wymaganym w: STWIOR,
projekcie wykonawczym i obowigzujgcych normach, w formie: rysunkéw, szkicéw, dokumentacji
geodezyjnej, protokotéw z testédw, niezbednych do stwierdzenia poprawnosci wykonania:
elementow konstrukcyjnych i robdt wykonczeniowych, instalacji oraz urzadzen instalowanych w
ramach zadania oraz dokumentéw dopuszczenia materiatéw na podstawie zatwierdzonych ,Kart
Materiatowych”— w zakresie niezbednym dla potwierdzenia postepu robét,
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= kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, umozliwiajgcym przeprowadzenie wszystkich rozruchéw, a nastepnie odbioru
koncowego,

= wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawcéw, odnosnie prowadzenia
rob6ot budowlano- montazowych z zapewnieniem ciggtosci pracy obiektu i komunikacji
zewnetrznej na terenie,

= sporzadzaniei przedstawianie do akceptacji Zamawiajgcego planu szkolen oraz wykazu czynnosci
konserwacyjnych i remontowych z czasookresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkolen
stuzb technicznych w zakresie obstugi i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposazenia,

= projekt organizacji zaplecza Wykonawcy umowy na roboty, placu budowy (organizacja,
eksploatacja, likwidacja),

= sporzadzenie kompletnego harmonogramu testéw i czynnosci administracyjnych, w celu
maksymalnego skrécenia okresu uzyskiwania przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajgcego,
pozwolenia na Uzytkowanie dla poszczegdlnych etapdw. Harmonogramy te beda stanowity
integralng cze$¢ obowigzujgcego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
harmonogramu bazowego, zakres robdt obejmuje réwniez roboty odtworzeniowe, préby i
usuniecie jakichkolwiek wad w robotach oraz wszelkie czynnosci niezbedne do przeprowadzenia
przez Wykonawce, w celu oddania Robét i przekazania ich do uzytkowania Zamawiajgcemu.

2.7. Materiaty

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie
jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.

2.7.1. Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac:

a)

b)

d)

oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

certyfikat na znak bezpieczernstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z Ustawq z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2023 poz. 215),

Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),
stwierdzajgcy na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym- deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng,

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniaé wymogi zawarte w Ustawie Prawo Budowlane
z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725), w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), oraz w aktualnie obowigzujgcych normach.
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2.7.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczgcych zrédta
pochodzenia materiatédw planowanych do wbudowania Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi
Swiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

2.7.3. Materiaty nie odpowiadajace wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Zamawiajcego. Kazdy
rodzaj robdt, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i usunieciem.

2.7.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwos¢ do
robét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Zamawiajacego.

2.7.6. Odbidor materiatow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢é na budowe ze sSwiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:

1) nazwe i adres producenta,

2) date i numer badania,

3) oznaczenie wg PN-B-......,

4) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
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2.8. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

2.9. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym $Srodkiem
transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.11. Przedmiar i obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,

26


mailto:biuro@c-investment.com.pl

|

objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej.

Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.12. Odbior robot

Odbiorom podlegajg zakorniczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajac
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos$¢
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania roboét.

Z czynnosci odbioru koricowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty witasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi cze$ciowemu,

=  odbiorowi koncowemu,

= odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajgcy. Odbidr
czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robdét. Do odbioru powinny by¢ przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zataczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢
protokot, w ktérym nalezy uwzgledni¢ ewentualne usterki.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru kofcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru kornicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokoét odbioru
korncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.
= Dziennik budowy (oryginat),

= oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.13.

Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Wykonanie robdt podstawowych:

budowlanych w zakresie rozbudowy,

instalacji wodno-kanalizacyjnych (tylko w zakresie likwidacji kolizji),
instalacji hydrantowej, jesli wymagana,

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacji,

instalacji elektrycznych, w tym oswietlenia i gniazd wtykowych.

Na zadanie sktadajg sie nastepujgce gtéwne roboty:

roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,

roboty ziemne, wraz z projektami zabezpieczenia wykopdw oraz odwodnieniem wykopdw,
likwidacja przytgczy oraz sieci wytgczonych z uzytkowania,

przebudowa sieci kolidujgcych z projektowang inwestycjg,

realizacje przytagczy oraz sieci projektowanych (sanitarnych, energetycznych oraz
teletechnicznych- jesli wymagane),

realizacja budynku podlegajacego rozbudowie zgodnie z dokumentacjg projektowg,

realizacja robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu na terenie objetym opracowaniem,
przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z placem utwardzonym na terenie inwestycji, oraz
przebudowa infrastruktury technicznej, jezeli wymagane

Roboty w zakresie infrastruktury zewnetrzne;j:

przebudowa istniejgcego dojazdu na terenie dziatki Zamawiajacego, wg wskazan 01_PLAN
SYTUACYJNY.

wykonanie odwodnienia drég/powierzchni utwardzonych,

przebudowa istniejgcych rurociggdw w miejscach napotkanych kolizji,

prowadzenie robdt geodezyjnych, wytyczenia, obstuga geodezyjna, dokumentacja
powykonawcza, uzyskanie decyzji administracyjnych, rejestracja dokumentéw geodezyjnych
(zasady, zakresy, standardy),

wykonanie zaplecza Wykonawcy umowy na roboty, zagospodarowanie placu budowy, zaplecze
Wykonawcy (organizacja, eksploatacja, likwidacja),

prowadzenie préb rozruchowych i technologicznych,

prowadzenie préb koncowych (zasady, rejestracja wynikéw, okreslenie sposobu potwierdzenia
osiggniecia parametrow projektowych i umownych, sprawozdania z préb rozruchdéw, Préb
Koncowych).

Odbiorom podlegajg zakoriczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Zamawiajac

wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie.
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W dniu podpisania protokotu korncowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosc
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robdét.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaly wilasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

= odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi koncowemu,

= odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

2.14. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej
przedmiotowego zamodwienia. Roboty te nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

3. Czesc informacyjna

3.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

= Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

= Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

=  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].

=  Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacy.

=  Aprobata techniczna- dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

= Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci producenta- o$wiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego wytgczng
odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem odniesienia.

Polecenie Zamawiajgcy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacy, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rekultywacja- roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robdt- opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robdt lub szczegétowy opis robdét obejmujacy
wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem
robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.
Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.

Roboty budowlane- procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku ktérych powstaje
obiekt budowlany lub jego czes¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa,
remont, rozebranie itp.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacje projektowa, dostawe urzadzen oraz prace budowlane i instalacyjne, nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich
sporzadzania, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w zakresie projektowania
budowlanego i instalacyjnego w obiektach celu publicznego, w tym tj.:

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),

= Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

=  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendow
(Dz.U. 2023 poz. 822),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

=  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587),

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194),
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= Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320),

= Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),

= Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54),

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

=  Rozporzgdzenie Ministra Finansow z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2174),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

= Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563),

= |nne przepisy i normy zwigzane.

3.3 Uwagi i zastrzezenia

= Catosé robét winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci:
Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy), Programem
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), przepisami BHP oraz warunkami umowy.

= Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt, iz prace prowadzone bedg na terenie
czynnego obiektu siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Niwnicach.

___Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksandra Buryta

32


mailto:biuro@c-investment.com.pl

