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Zatacznik Nr 9

Nr sprawy: RIR.271.13.2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dniu eceeeeeeeeeeennen. r.wW.........., pomiedzy:

Ochotniczg Straza Pozarng w Krepie z siedzibg pod adresem Krepa 137, 32-075 Gotcza,
NIP: 6821095944, REGON: 351067831, KRS: 0000179318

w imieniu, ktérej dziata Prezes Zarzagdu OSP — Andrzej Jamrozy

przy kontrasygnacie Skarbnika OSP — Marcina Kowalskiego

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez:
L ,
zwanym dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tagcznie ,,Stronami”

Na podstawie dokonanego przez petnomocnika Zamawiajgcego — Gmine Gotcza,
z siedzibg Gofcza 80, 32-075 Gotcza, wyboru wykonawcy.

Niniejsza Umowa zawierana jest na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.) oraz jest nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty najkorzystniejszej w postepowaniu nr RIR.271.13.2024
(dalej jako ,Zamowienie”).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie
obejmujacym ,,Remont dachu budynku remizy OSP w miejscowosci Krepa”, ktérego przedmiot
zostat szczegdtowo okreslony w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2.

2. Zakres i sposdb wykonania robdt okreslaja:

1) Niniejsza umowa,

2) Opis przedmiotu zamédwienia,

3) Przedmiar robdt,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB),
5) SWz,

6) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

3. Wykonawca oswiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem robdt, jakie majg zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania i nie wnosi do nich zastrzezen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji przetargowej, Opisie
Przedmiotu Zamdwienia, Przedmiarze robdt, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, umowie, SWZ. W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze
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wykorzystywaé¢ btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji
zakresu zamoéwienia ,rozszerzajgco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robét, ustug, dostaw wynikajgcych z wymienionych wyzej
dokumentdw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia
i oddania przedmiotu zamdwienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
funkcjg, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci
mogtby przewidzieé, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania. Przedmiary
robot stanowigce zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument uzupetniajgcy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i
ilosci prac sg orientacyjne.

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci oswiadcza, iz znany mu jest sposdb
i warunki dostepu do terenu budowy, a takze, ze zbadat teren budowy oraz jego otoczenie, jak
rowniez zapoznat sie z przedmiarem robét i opisem przedmiotu zamowienia oraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 do 6, uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze
o nich. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy, dotyczace terenu budowy zgtoszone po dniu zawarcia
niniejszej umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczern od Zamawiajgcego oraz do
zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu wykonania robét lub zwiekszenia wynagrodzenia.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce
i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonawca nie bedzie maégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb
szczeg6towy technologii wykonywania robdét lub wykonania okreslonego elementu catosci
zamoéwienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyiszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiajgcemu
dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa
i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, t.j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreélonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego Strony
sporzadzg protokdt réznicowy.

. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t. j.:
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane
sg robotami zaniechanymi. Z powyiszego Strony sporzadzg protokdt rdznicowy, okreslajacy
wysokos$¢ zmniejszenia zakresu robdt budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie,
przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje
przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu
rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wyfacznie z
tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony
sporzadzg protokdt réznicowy, okreslajgcy zakres rzeczowy oraz wysoko$é zmniejszenia
wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy, t. j.:,
wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie
rekojmi i gwarancji z nalezytg starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac (robét
budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamédwienia sg mu znane i w
zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowad z roszczeniami.
Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci polegajace na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w tym w robotach wyszczegdlnionych w przedmiarach robdt.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§2

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od dnia podpisania
umowy do 30.12.2024 r.
Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia
gotowosci do odbioru koricowego.
Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy uzna zakonczenie robdot budowlanych,
wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzagdkowanie terenu budowy
oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie
resztek materiatow, odpaddw, itp.) i skompletowanie petnej dokumentacji powykonawcze;.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.



075 Gotcza
OoN: 351555921

. Gmina Gotcza
& Gotcz
5

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé,

zarowno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym prowadzi prace, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak

i osobie, jakie mogg powstaé na tym terenie jak i terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi

pracami.

§3
ZASADY USTALENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ........cceerreeenneee. ztotych brutto (stfownie: .......ceeeeeeeerreerieeiieeiineiieeieeeieeeennn ,
w tym podatek VAT 23 %).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu naleinej i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym te, ktdre nie sg ujete w dokumentacji przetargowej i w przedmiarze robdt,
a ktérych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
np. wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, koszty wykonania niezbednych projektow, préb, badan, uzgodnien, zajec terenu
dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie optaty,
narzuty, podatki, cfa, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.
§4
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg nastepujacy sposdb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

fakturg koicowa, na podstawie protokotu koricowego odbioru robét.

Ptatnos¢ dokonywana bedzie przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiajacego prawidtowo wystawionej pod

wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT.

Do faktur winny by¢ zatgczone:

1) Oswiadczenie wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

2) Dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji robdt budowlanych odebranych protokotem odbioru zatgczonym
do faktury.

Podstawg wystawienia kazdej faktury jest protokot odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego,

Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

Koncowe rozliczenie wykonania robdt nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru

koncowego robdt podpisanego przez Zamawiajgcego, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i

Wykonawce oraz kompletnego operatu kolaudacyjnego.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec

Podwykonawcow. Wykonawca, przed ztozeniem faktury koncowej, zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcej dowody uiszczenia naleznosci Podwykonawcom (w formie kopii potwierdzonej
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»20 zgodnos¢ z oryginatem”) oraz oswiadczen Podwykonawcéw , 0 uregulowaniu naleznosci przez
Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce”.

Fakture nalezy adresowac nastepujgco:

Ochotnicza Straz Pozarna w Krepie, Krepa 137, 32-075 Goftcza.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury bez wczesniejszej weryfikacji przez
Zamawiajgcego dokumentéw oraz operatu kolaudacyjnego lub btednie wystawionej faktury to
Zamawiajgcy ma prawo uznac jg za bezzasadng i odesta¢ do Wykonawcy. W takiej sytuacji
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o podstawie nieoptacenia faktury.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego to
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajgcy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy wylacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania ptatnosci w ten
sposéb (z uwagi na okolicznosci, co do ktérych wine ponosi Wykonawca w szczegdlnosci z uwagi na
brak rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug) odsetek za zwtoke nie nalicza sie. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu,
w ktoérym realizacja ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie sie
mozliwa.

. Przelew/cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy nie moze nastgpic bez
uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci przelewu.

§5

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcg i koordynac;ji realizacji
inwestycji Pana......ccceevvennns
W trakcie trwania inwestycji o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiajacy
i Wykonawca przekazujg pisemnie (na adres Zamawiajgcego) lub drogg elektroniczng
(ug@golcza.pl ) w godzinach pracy Urzedu Gminy Gotcza.
Zamawiajagcy moze powofac¢ Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
W 0S0bIie Pana/Pani .....ccccccceereeeivirnnneeriicessssnneeeeeeessssssnsnssesenes , W przypadku nie powotania
Inspektora nadzoru jego obowigzki petni Zamawiajgcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig i jakoscig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dot. robdt
dodatkowych i zamiennych, ani do uzgadniania i zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie
Pana/ Pani c.ccceeveeeiieiiiciiiciiiscnieseeesesessssesssssssesssssssssssnes
Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia wymagane
prawem budowlanym, a takze nalezy do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.
Na dowdd tego przedstawia kopie odpowiednich dokumentow.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
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9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcej, do realizacji zadania oséb innych niz wskazane w ofercie
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcg z winy Wykonawcy.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem
pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

12. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
przedtozenia dokumentdéw potwierdzajgcych kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby.

§6
KOSZTORYS

1. W terminie 3 dni roboczych przed datg podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia uzgodnienia i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacji obejmujacej
wykonanie catosci przedmiotu umowy potwierdzajgcej cene ofertows.

2. Kalkulacja nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamodwienia i jest jedynie dokumentem
pomocniczym w zakresie dotyczgcym rozliczenia budowy i okreslenia zaawansowania finansowego
robot w poszczegdlnych ich okresach i etapach.

3. Obowigzek przedtozenia kalkulacji nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Kalkulacja powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z przedmiarem robdt, zamieszczonym
w dokumentacji przetargowej.

5. Kalkulacja powinna okreslaé rzetelnie wartos¢ poszczegdlnych zakresdw robét.

6. Ogdlna wartos¢ robdt okreslana kalkulacjg ma potwierdzi¢ cene ofertowa.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze pozostaje przedsiebiorstwem prawidiowo utworzonym, istniejgcym
i prowadzacym dziatalnos$é gospodarcza zgodnie z prawem polskim oraz, ze w stosunku do niego
nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub upadtos¢ z mozliwoscig zawarcia uktadu lub
whniosek o otwarcie postepowania naprawczego, ani tez nie zostata otwarta likwidacja.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki niezbedne do nalezytego wykonania
umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacje wynikajacych z niej zobowigzan.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, z naniesieniem czasookresu realizacji
poszczegdlnych elementéw robét celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany Wykonawca zobowigzuje sie dostarcza¢ Zamawiajagcemu zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu, w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy, oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb realizujgcych roboty
budowlane, w zwigzane z wykonywaniem robét opisanych w § 1 ust. 14.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
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umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy.

w

przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane

oswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a)
b)
c)
d)
e)

zatrudni¢ Kierownika,

odebraé plac budowy i przystgpi¢ do wykonywania robét budowlanych bez zbednej zwtoki
umiescié na terenie budowy tablice informacyjng;

prowadzi¢ dziennik budowy;

zorganizowac na wtasny koszt potrzebne do wykonania przedmiotu umowy media na terenie
budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponosi¢ koszty ich zuzycia w okresie realizacji
robot;

przedtozy¢ wykaz Podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia;

wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzagdzen wtasnych;

wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz sztukg budowlang;
wykonaé przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajacych, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z odpowiednimi atestami
i certyfikatami;

na zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z polskg norma lub aprobate techniczng;

uczestniczyé w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach zwigzanych z realizacjg umowy
i oddaniem obiektu do uzytkowania;

utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwac na biezgco zbedne
materiaty, odpady, $mieci i urzagdzenia prowizoryczne;

zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej obrebie oraz
przed dostepem osdb trzecich;

prowadzi¢ na placu budowy gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych ich
zagospodarowanie.

przestrzegac przepiséw BHP;

natychmiast informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) na pismie
o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych oraz o wystepujgcych kolizjach
z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami;

informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia oraz
odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach jest
zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie do przywrdcenia robét do stanu poprzedniego;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji roboét sieci, urzadzen lub ich czesci
doprowadzi¢ do ich naprawienia i przywrdéci¢ do stanu poprzedniego. Wszelkie uszkodzenia
urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi bedg usuwane na koszt Wykonawcy;
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s) w przypadku koniecznosci wejscia z robotami na teren oséb trzecich, dokona¢ uzgodnien z ich
wiascicielami;

t) ponosi¢ optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dot. ochrony srodowiska i bezpieczefstwa ruchu.

u) zatrudnié na podstawie umowy o prace wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji czynnosci
wymienionych w § 1 ust. 14 umowy;

v) dopilnowaé, aby pracownicy Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcy udziat
w realizacji robét wymienionych w § 1 ust. 14 umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace;

w) opracowac dokumentacje powykonawczg w ilosci 1 egzemplarz w oryginale;

X) przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne préby
i odbiory oraz przedstawic badania z wynikiem pozytywnym w operacie kolaudacyjnym.

y) na zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci wykonanych robét
wykonanych z materiatéw Wykonawcy wykraczajgcych poza zakres badan ujetych w SST,
zapewni¢ potrzebne oprzyrzagdowanie, fachowy zespdét wykonawczy oraz materialty do
wykonania badain. W przypadku otrzymania negatywnych wynikéw koszt wykonania badan
obcigzy Wykonawce, natomiast w przypadku otrzymania wynikdw pozytywnych koszt badan
pokryje Zamawiajgcy;

z) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbidr robdt;

aa

~

uczestniczy¢ w odbiorach zorganizowanych przez Zamawiajgcego jak i przez organy
zewnetrzne.

9. Wykonanie robét dodatkowych moze odbyé sie wytacznie za zgodg i na polecenie Zamawiajgcego.
Ich rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu, kosztorysem robdt dodatkowych sporzgdzonym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§8
KARY UMOWNE
1. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do termindéw
okreslonych w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien liczagc od dnia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,2 % tego wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia
wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 1 % wartosci umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg za kazdy taki
przypadek,

d) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,
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e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5 % wartosci robét ujetych w tej umowie,

g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

h) za zwtoke w przekazaniu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 12 umowy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh
zwtoki i za kazdy taki przypadek,

i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci okreslonych
w § 1 ust.14 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za kazdy
taki przypadek,

j) za naruszenie na terenie budowy przepiséw bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem
do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego) w wysokosci 2.000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 2 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

) z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 Pzp, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.za kazdy dzier zwtoki
lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

c) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca mogg zgda¢ od siebie nawzajem z wszystkich
tytutdéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust.1 umowy.

. Strony mogg odstgpi¢ od wzajemnego naliczania kar umownych. Odstgpienie od wzajemnego
naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pismie.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprzestrzegania przez Wykonawce
obowigzujgcych wymagan prawnych i przepisdw w zakresie BHP, p.poz, sanitarnych Zamawiajgcy
zawiadomi wtasciwy organ panstwowy lub resortowy uprawniony do nadzoru i naktadania kar. Kary
natozone przez te organy nie stanowig kar natozonych przez Zamawiajgcego.
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§9
ODBIOR WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru koncowego robét:

O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, na ktéry sktadaé sie
beda wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét
budowlanych, potwierdzenia zawiadomienia stron o wprowadzeniu docelowe] organizacji ruchu,
wyniki wykonanych badanid, pomiaréw, przeprowadzonych proéb, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza potwierdzona przez uprawnionego Geodete, dziennik budowy oraz wszelkie
certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne, atesty, itp. Nie dostarczenie operatu kolaudacyjnego
do dnia odbioru robdt uwazane bedzie za niezakorniczenie robot.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od pisemnego poinformowania go przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofncowego spisany bedzie protokét, podpisany przez
uczestnikdw odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcej przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

2.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

2.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ potracenia naleznosci za usuniecie wad
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku usuniecia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o ich usunieciu.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie (zwrot) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§10
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcej gwarancji na przedmiot umowy na okres .............. miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiatéw i urzadzen od dnia ich wymiany.
Wady stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji Wykonawca usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi
i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.
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W przypadku nie usuniecia w terminie przez Wykonawce usterek, Zamawiajgcy uprawniona jest do
zlecenia usuniecia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwfocznie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia wyzej wymienionej naleznosci z kwoty
gwarancji Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawniei z tytutu
rekojmi.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu gwarancji nastepowad bedzie
wg przepisow Kodeksu Cywilnego.
§11

PODWYKONAWCY
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 3.
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg, wykonanie czesci robdt Podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Strony ustalajg zakres robdt wykonywanych przez Podwykonawcow:

(o) IO
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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Przepisy ust. 4-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
naleznego wynagrodzenia oraz przedtozenia Zamawiajgcemu, przed ztozeniem fraktury koncowe;j,
dowoddw uiszczenia zaptaty (w formie kopii potwierdzonej ,za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz
oswiadczen Podwykonawcéw ,,0 uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce za roboty wykonane
przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

W przypadku zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia ktéremukolwiek z Podwykonawcéw
(bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od wezwania 100% wynagrodzenia zaptaconej naleznosci wraz
z ustawowymi odsetkami naliczanymi od terminu ptatnosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania wyzej wymienionej naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W umowach zawartych z poszczegélnymi Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przez
Wykonawce zapewni on okres odpowiedzialnosci za wady nie krétszy od odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§12
ZMIANY W UMOWIE
Zmiana umowy moze nastgpic:
1) w zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowag,
normami i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry,
dtugotrwate i obfite opady deszczu i Sniegu). Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogoéle badz bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych
($nieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt.
zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci
Sredniej temperatury dobowe;.

b) z powodu sity wyiszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
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losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie
mozna byto im zapobiec.

c) z powoddw, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegdlnosci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci dokonania zmian
dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

d) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci: wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe wprowadzenia na teren
budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych Umowg) oséb, sprzetu, urzadzen i
innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego
przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce
(np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie okolicznosci ktdrych strony nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci.

e) gdy wystapi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jesli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

f) gdy wystapi koniecznosé wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robdét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

h) wystapig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi
w szczegodlnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w
dokumentacji przetargowej, ktérych to lokalizacja uniemozliwia prowadzenie robdt;

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechania wykonania czes$ci zamdwienia.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci opisanych w §13 ust. 1 i 2 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy we wszystkich jej zakresach takze w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
terytorium Panistwa-Strony Traktatu Pétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa
graniczgcego z Rzeczgpospolitg Polska lub okupacji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski Zzywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego - strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o
ktorym mowa w ust. 6, jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

Strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 3 na

nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub dokumentami.

Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 3 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcag dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 3 Umowy

moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci

wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowag realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujacych sytuacjach:

1) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z
powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie
jest niezbedne do realizacji tego zamdwienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej nastgpi w oparciu o
dane zawarte w ofercie Wykonawcy.

2) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zaméwienia (zakresu prac)
podwykonawcy, ktéry nie zostat wskazany w ofercie po wczesdniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

3) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

4) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia i deklarowanych przez Wykonawce w
ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzisze warunki udziat u w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, za zasoby ktdérego wykonawca
powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania (zmiana niewymagajgca sporzadzania
aneksu),

6) mozliwosé zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych,

7) zmiany warunkéw ptfatnosci w przypadku zmiany zasad obowigzujgcych w ramach
dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Rozwoju Drdg udzielonej
Zamawiajgcemu.

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza wyrazié¢

zgode na zawarcie aneksu).

. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze

zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli strona
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trzecia, od ktdrej zalezy przedtuzenie wazinosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie
przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystaé z innych form zabezpieczenia.

11. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badZ zwiekszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesow,
zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, okreslag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

13. Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakorczenia robét, przed dokonaniem
tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

14. Zamawiajacy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie oraz § 14 dojdzie do ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajgcego,
minimalna wartosc¢ lub wielko$é swiadczenia stron wynosi 80 % jego wartosci.

15. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$é wprowadzenia zmian na zasadach przewidzianych
w art. 455 Pzp.

§13
ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci) w
przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajagcych lub uniemozliwiajgcych realizacje
zamoéwienia (lub dopiero majacych taki stan wywotaé) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub
innego stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

2. Strony niezwtocznie informuja sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystapic.
Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dofaczajagc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub osdb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
zamowienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem
epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosSci z osobami, ktdrych zdrowie
zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie
choroby i macierzyistwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
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umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego,
przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci
sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie
COVID-19.

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, w tym jej zmian;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktow, komponentéw produktu lub
materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczerr lub dokumentéw

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie

tej umowy.

Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa

w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany

umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

3) zmiane zakresu s$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej

umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w

ust. 2, mogg wptyngé na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawca,

moze dokonaé zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy

lub jej cze$ci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkow

zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

Wykonaweca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-

19, moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z

wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,
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w szczegblnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane
taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§14
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach opisanych w §13 i
§14, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.1 wraz z informacjg
uzasadniajacg zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i
terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany

§15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,

zwigzanej z prowadzong dziatalnoscia, spetniajgcy ponizsze warunki:

1) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastgpi
wczesniej) do daty przejecia zakoriczonej inwestycji przez Zamawiajgcego.

2) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: nie mniejsza niz 100.000,00 PLN.

3) Zakres ubezpieczenia— ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje odpowiedzialnos¢
cywilng deliktowg 0séb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w mieniu, powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlano-montazowych objetych niniejszg Umowa.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej

w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy— ubezpieczenie
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odpowiedzialnosci cywilnej) zgodng z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem
optacenia wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krdtszy niz okres realizacji niniejszej
umowy Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia na wymagang kwote
oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). W przypadku nieprzedtozenia umowy
ubezpieczenia (polisy), o ktérej mowa w zdaniu 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto
mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktédrych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 lub § 14 niniejszej
umowy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jesli
nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§16
POZASADOWE ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcg/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne Zamawiajacy podda mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora lub osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Zamawiajgcy informuje, ze postanowienia dot. pozasgdowego rozwigzywania sporéw okreslone s3
w Dziale X Pzp.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrazaé
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy
odstepuje w tym przypadku od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy;

c) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108
Pzp;

d) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy
udzielit z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

e) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
whniosku o wszczecie postepowania uktadowego lub wniosku o w szczecie
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restrukturyzacji, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce. O fakcie tym
Wykonaweca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego;
f) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcej ztozonego na pismie;
g) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
h) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny
z niniejsza umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Ilub
wskazaniami Zamawiajgce;j;
i) gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych w trakcie trwania umowy wyniesie 20 %
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej
W niniejszej umowie,
b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci zamoéwienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajaca zobowigzuje sie w terminie 14 dni
od daty odstgpienia do sporzadzenia szczegétowego protokotu inwentaryzacji robét w toku wraz
z uzasadnieniem wartosci wykonanych robét wg stanu na dzien odstgpienia. Protokot ten stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§18

RODO
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowg klauzulg informacyjng o wypetnieniu przez
administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.
2 04.05.2016).
Zamawiajgcy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych przez
wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzega¢ przepisOw rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.
22016 Nr 119 poz. 1).
W przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zostanie przez Strony podpisana oddzielna umowa powierzenia przetwarzania
danych.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
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Strony Umowy oswiadczajg, iz bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktore
mogg powstac w przysztosci w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia zadnych ze swoich praw wynikajgcych z Umowy ani
zadnej jej czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdujg wfasciwe przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OPZ, Strony
przyjma, iz pierwszefnstwo majg postanowienia Umowy.

Strony zobowigzujg sie, ze w przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ Umowy zostanie uznana za
niewazng lub w inny sposéb prawnie wadliwg, pozostata czes¢ Umowy pozostanie w mocy. W
przypadku postanowien uznanych za niewazne lub niewykonalne, Strony podejma negocjacje w
dobrej wierze w celu zastgpienia takich postanowien, postanowieniami alternatywnymi, ktére
beda wazne i wykonalne oraz beda odzwierciedlaé pierwotne intencje Stron, o ile to mozliwe.

§20

Ewentualne spory wynikte przy wykonaniu niniejszej umowy podlegajg orzecznictwu sgdu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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