
                                                                                                                                                                                                                                             

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO 

OPZ 
ETAPY REALIZACJI ZADANIA: ,,USZYCIE, ORGANIZACJA PRZYMIAREK ORAZ DOSTARCZENIE KOMPLETOW STROJOW DLA OBSLUGI 

PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2025 OSAKA, KANSAI” 

 

 

ETAP I – Przygotowanie wstępnych miar i wykonanie prototypów – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia 

Umowy: 

• Udział Wykonawcy w spotkaniu online z obsługą Pawilonu Polski zorganizowanym przez Zamawiającego w 

celu szkolenia z pobierania miar; 

• Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego miar pobranych od obsługi Pawilonu Polski; 

• Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę, Zamawiającemu 4 kompletów strojów (2 komplety 

męskie i 2 komplety damskie); 

 

ETAP II – Realizacja przymiarek – w terminie do 40 dni od zawarcia Umowy; 

• Przekazanie propozycji terminu przymiarek; 

• Zorganizowanie przymiarek w 5 lokalizacjach wskazanych w OPZ; 

 

ETAP III – Wykonanie (uszycie) i dostarczenie strojów – w terminie do ….. 1 

• Uszycie strojów dopasowanych do konkretnych studentów na bazie przymiarek i dostarczenie ich do 

siedziby PAIH; 

• Zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności dokonania poprawek, w przypadku jej stwierdzenia; 

• Dokonanie właściwych i ostatecznych poprawek przez Wykonawcę; 

• Dostarczenie kompletnego zamówienia do siedziby PAIH 

 

 

 
1 Do uzupełnienia na podstawie Oferty Wykonawcy 


