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Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA
(projekt)

Zawarta w dniu ... pomigdzy Powiatem Grodziskim, zwanym dalej

Zamawiajacym, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

za kontrasygnatg .................

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym, z

................................................... (oznaczenie Wykonawcy)
reprezentowanym przez:

zwanym/g w dalszej tre$ci umowy Wykonawcg

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego, W trybie podstawowym bez negocjacji, wyboru

Wykonawcy — zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie
pn.: , Termomodernizacja budynkow uzyteczno$ci publicznej Powiatu Grodziskiego”
w zakresie szczegotowo okreslonym w dokumentacji przetargowej, w tym w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (daley SWZ) wraz z zalgcznikami oraz ofercie Wykonawcy.
Dokumenty przetargowe oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng czg$¢ umowy
1 traktowane beda jako wzajemnie si¢ objasniajace. Wszelkie rozbieznosci w dokumentach
nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

2. Przedmiotem niniejszej] umowy (zwanym dalej takze przedmiotem zamoOwienia) jest
wykonanie termomodernizacji dwoch budynkow uzytecznosci publiczne;j t.).

1) Termomodernizacja matego budynku Liceum Ogdlnoksztalcacego im. J. Stowackiego w

Grodzisku Wielkopolskim, w ramach ktorej zostana wykonane m.in. :

- ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

na pigtrze, w tym usuni¢cie starej warstwy farby i1 tynku, montaz systemu ocieplenia,
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malowanie farbami,
- ocieplenie $cian zewng¢trznych od wewnatrz, w tym skucie tynkow , oczyszczenie i
przygotowanie podtoza, uzupelnienie spoin zaprawg cementowo — wapienng, zagruntowanie
podioza, montaz warstwy ocieplenia, malowanie;
- wymiana drzwi;
- wymiana okien;
- ocieplenie stropu nad parterem w pomieszczeniach niecogrzewanych welna mineralng w tym
oczyszczenie powierzchni stropu i utozenie drewnianego rusztu, montaz welny mineralne;j,
montaz legaréw, utozenie desek podtogowych.
- modernizacja instalacji c.0. wraz z wymiang zrodta ciepta:
ewymiana zrddla ciepta na hybrydowa pompe ciepla (pompa ciepta typu
powietrze/woda i kociot gazowy kondensacyjny wspotpracujace ze sobg w sposoéb
réwnolegly
e wymiana kotta gazowego na kocit kondensacyjny nowej generacji
e wykonanie przewodu kominowego ze stali szlachetnej dla kotta gazowego
e montaz glowic termostatycznych
- modernizacja systemu os$wietlenia na nowe z oprawami oswietleniowymi o wysokiej
sprawno$ci energetycznej, wykonanymi w technologii LED, montaz czujek ruchu dla
o$wietlenia korytarzy, klatek schodowych 1 sanitariatéw, modernizacja o§wietlenia w zakresie
czujek ruchu i1 o$wietlenia awaryjnego, wyposazenie budynku w nowe autonomiczne oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego z wbudowanymi akumulatorami;
- prace remontowe towarzyszgace (stanowigce w catosci koszt niekwalifikowany), w tym:
e modernizacja elewacji - tynkowanie tynkiem dekoracyjnym mineralnym
drobnoziarnistym w kolorze biatym; malowanie farbg elewacyjng silikonowa;
e oczyszczenie 1 malowanie drzwi wejSciowych, wymiana uszczelek os$cieznicy 1
progowych;
e oczyszczenie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie krat w oknach;
e wypelnienie nowa blachg plaska aluminiowa otworu z wbudowanymi kratkami
wentylacyjnymi, montaz nowych kratek wentylacyjnych;

e demontaz i ponowny montaz rur spustowych.
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2)_Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w

Grodzisku Wielkopolskim, w ramach ktorej zostana wykonane m.in.:

- ocieplenie $cian zewnetrznych ,,starszej” czeséci szkoly i nowej czgéci szkoty metoda BSO z
uzyciem styropianu
- ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi wodoodpornymi;
- ocieplenie stropodachu;
- wymiana drzwi;
- wymiana okien i luksferow;
- modernizacja instalacji c.o. i ¢c.w.u. wraz z wymiang zrodla ciepta obejmujaca:
e zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. na uktad pompa ciepta i kocit gazowy
kondensacyjny
e wykonanie nowej technologii kotlowni opartej o uktad hybrydowy (montaz uktadu
pomp ciepla typu powietrze/woda zasilanych elektrycznie i kotta kondensacyjnego
pracujacego w kaskadzie)
e wymiana instalacji c.0. oraz wymiana grzejnikow i wprowadzenie zaworow
termostatycznych
- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;
- modernizacja systemu o§wietlenia nowe z oprawami o$wietleniowymi o wysokiej sprawnosci
energetycznej, wykonanymi w technologii LED, montaz czujek ruchu dla o$wietlenia
korytarzy, klatek schodowych 1 sanitariatow, modernizacja oswietlenia w zakresie czujek ruchu
1 o$wietlenia awaryjnego, wyposazenie budynku w nowe autonomiczne oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi akumulatorami;
- prace towarzyszace termomodernizacyjne (niezbgdne do wykonania usprawnien wskazanych
w audycie energetycznym):
e demontaz rur spustowych i montaz nowych z blachy tytanowo-cynkowej;
e wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;
e wymiana instalacji odgromowej;
- prace modernizacyjne towarzyszace (stanowigce w catosci koszt niekwalifikowany),
w tym:
e malowanie $cian wewnetrznych (pomieszczen w budynku);
e wykonanie instalacji technicznej komputerowej, systemu sygnalizacji wlamania i

napadu, radiowezla oraz systemu monitoringu.
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Szczegoélowy zakres, rodzaj i iloSci robot podane zostaly w dokumentacji przetargowe;j,

w tym m.in. w SWZ, przedmiarach robét, dokumentacji projektowej (technicznej),
audytach  energetycznych, audytach  oSwietlenia, @ STWiOR, ekspertyzach
ornitologicznych i chiropterologicznych, warunkach przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0., pozwoleniach na budowe i pozwoleniu
Konserwatora Zabytkow - zalaczonych do SWZ.

3. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski

- przy ul. 3 Maja 4 — ,,maty” budynek Liceum Ogodlnoksztatcgcego

- przy ul. Zwirki i Wigury 2 — budynek Zespotu Szkot Technicznych

gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski, wojewodztwo wielkopolskie. Wtascicielem
terenu i obiektow szkot jest Powiat Grodziski.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng
wiedza techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca
oswiadcza, ze posiada niezbgdne umiejetnosci, wiedzg i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, oraz ze
zobowigzuje si¢ do wykonania robdt zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz nalezytg staranno$cig. Wykonawca o$wiadcza takze, ze posiada uprawnienia do
wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli ustawy naktadaja taki obowigzek.
5. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposob szczegotowy technologii
wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu majacego wpltyw na wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego
uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci za§ o§wiadcza, iz znany mu jest
sposob i warunki dostepu do terenu budowy a takze, ze zbadat teren budowy oraz jego otoczenie
(po odbytej wczesniej wizji lokalnej), jak réwniez ze zapoznat si¢ z udostepniong
dokumentacja, a takze, ze uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ pelng wiedz¢ o nich.
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy, dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia
umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt, chyba Zze nowe okolicznosci

dotyczace warunkéw terenu budowy, jego otoczenia ujawnily sie w trakcie realizacji
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przedmiotu umowy oraz nie mozna bylto ich przewidzie¢ na etapie przed rozpoczeciem
wykonywania robot, o czym Wykonawca niezwlocznie powiadomil Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do informowania Zamawiajacego o wadach
1 brakach w przekazanej dokumentacji, uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacjg

przedmiotu umowy.

§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
2. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w oparciu
o dokumentacje¢ techniczng, wytyczne polskich instytucji (Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzedu Dozoru Technicznego
itp.) i zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
oraz ze sztukg budowlana.
3. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla poszczegélnych branz. Jezeli dany zakres prac nie jest ujety w wyzej
wymienionych warunkach, nalezy $cisle stosowaé si¢ do instrukeji technicznych 1
technologicznych producenta materiatu.
4. Materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza posiada¢ obowigzujace
certyfikaty i atesty.
5. Materialy wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektorow
Nadzoru w zakresie ich jakos$ci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektorow Nadzoru.
6. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt na wlasny koszt

zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot.

§3

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia: od 20.02.2023r. (cate zamowienie, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego) nie pdzniej niz do 30.09.2023 r. Odbidr
koncowy robot budowlanych nastapi nie p6zniej niz w terminie do 31.08.2023 r.

2. Wszystkie prace oraz harmonogram rzeczowo - finansowy ich wykonania muszg by¢ $cisle
ustalone z Zamawiajacym oraz uzyska¢ jego akceptacje. Wykonawca winieni przedstawic
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy najpdzniej w dniu podpisania umowy
sporzadzony dla kazdego budynku osobno.
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3. Obie strony umowy zobowigzane sg do przestrzegania wszystkich terminoéw okreslonych
W niniejszej umowie.

4. W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawieraé szczegotowe
uzasadnienie zmiany terminu.

5. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W miare potrzeb oraz postepu robot oraz na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wszystkie te zmiany
wymagaja akceptacji Zamawiajacego i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru. Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, jezeli
zmiana taka zagraza¢ bedzie terminowemu wykonaniu umowy.

7. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie moze mie¢ zadnego wptywu na
zmian¢ umownego terminu zakonczenia robot.

8. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym.

9. Nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego prac budowlanych Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu $wiadectwo charakterystyki energetycznej, instrukcj¢ bezpieczenstwa
przeciwpozarowego wraz z dokumentacja powykonawczg, natomiast atesty, certyfikaty
1 Swiadectwa potwierdzajace parametry lub wilasciwosci zabudowywanych materiatéw
wymagane beda przez Inspektorow Nadzoru przy kazdym odbiorze czgsciowym. Protokolarny
odbior $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz dokumentacji powykonawczej
1 pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego stanowi, obok dokonania odbioru
kofcowego prac budowlanych, warunek wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, tj. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czeSci budynku oraz $wiadectw charakterystyki

energetycznej.
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§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat si¢ z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.
3. Strony ustalaja, ze catkowity koszt prac wymienionych w §1 niniejszej umowy (w tym
koszty robocizny i materiatdéw) stwierdzony kosztorysami ofertowymi (wraz z obowigzujagcym
podatkiem VAT) WYNOSI .........cccoevviniininnnnnn. zt brutto,
(STOWIIE: .. .ve i /100)
4. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 3 sktada si¢ kwota netto w wysokosci
.................. i podatek VAT ................... zL
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy wraz
z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji
jakosci.
6. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym bedacym
integralng czg¢scia umowy z Wykonawca. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czesciowe,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
7. Platnos¢ faktur bedzie nastepowata w terminie 30 dni liczac od momentu dorgczenia faktury
1 podpisanego przez strony protokotu czgsciowego (koncowego) odbioru robot.
8. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
9. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment). W zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest
do posiadania rachunku VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz o§wiadcza,
ze podany przez niego numer rachunku bankowego stuzy do rozliczania podatku VAT i zostat
zgtoszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego (biata lista podatkowa). O kazdej zmianie
numeru rachunku bankowego wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac

Powiat Grodziski.

§5
Przedmiot umowy okreSlony w §1 bedzie realizowany zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,
najpézniej w dniu podpisania umowy, szczegélowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
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§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 4, rozliczane bedzie w oparciu o protokotly
odbioru czesciowego robot, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwot¢ ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych rob6t musi by¢
sprawdzone przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zgodne z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.
2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4.
3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, na kwot¢ ustalong w
dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
4. W przypadku ujecia w fakturze zakresu prac realizowanych przez podwykonawcow
warunkiem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez
Wykonawcg  kopii  faktur wystawionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw z  bankowymi potwierdzeniami ich zaptaty. Do czasu uregulowania
nalezno$ci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w czgsci
réwnej sumie kwot, na ktore nie przedstawiono dowodow zaplaty.
5. Zamawiajacy ureguluje wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadkach 1 na warunkach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
6. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej

otrzymania. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Os$ priorytetowa 3: Energia
Dziatanie 3.2. Poprawa efektywnos$ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci publicznej



: Unia Europejska
i SAMORZAD WOJEWODZTWA e
e WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
4 Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny - Polska

E Eﬂ?gggjzsq & Rzeczpospolita

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania umowy przedlozyé
Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w przypadku gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej ich tres¢ musi by¢ wczesniej zaakceptowana przez
Zamawiajacego) oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robot potwierdzajacych mozliwosé
wykonania przedmiotu zamowienia w terminie i okre$lajacy zakres oraz wartos¢ robot
podlegajacych czesciowej ptatnosci.

2. Istnieje ewentualna mozliwo$¢ zmiany harmonogramu W nhieprzewidzianych sytuacjach,
ktére moga nastagpi¢ w przysztosci. Wynagrodzenie bedzie wyptacane zgodnie z

harmonogramem rzeczowo — finansowym.

§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie duzszym niz 7 dni od momentu
podpisania umowy.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania si¢ od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do czasu przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce niezbednej
dokumentacji tj. oswiadczen kierownika budowy, kierownika robot wraz z kopiami uprawnien
budowlanych i aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie do izby odpowiedniego samorzadu
zawodowego , oraz polisy ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiajacy
niezwtocznie przekaze Wykonawcy teren budowy, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od daty
otrzymania kompletu w/w dokumentow.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
1 powotanie inspektor6w nadzoru i1 wyznaczenie koordynatora inspektor6w nadzoru
inwestorskiego,
3) uczestniczenie w odbiorach, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
4) podejmowanie decyzji w sprawie proponowanych przez Wykonawce¢ zmian rozwigzan
projektowych w zakresie okreslonym, w art. 23 ustawy Prawo budowlane
5) Zamawiajacy wyznacza osobe odpowiedzialng za prawidtowa realizacj¢ zamowienia z jego
strony oraz do kontaktu w jego imieniu z Wykonawcg w  o0sobie
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2. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu robét okreslonych
niniejsza umowa oraz projektu organizacji prac oraz projektu organizacji zaplecza technicznego
wraz z zasilaniem placu budowy w energi¢ elektryczng. Plan BIOZ musi by¢ zatwierdzony
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i podpisany przez Zamawiajacego,

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong ofertg 1 z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzagcymi Wykonawce na mocy niniejszej umowy,

4) zorganizowanie terenu budowy/zaplecza technicznego, w tym umieszczenie tablic
informacyjnych, wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania rob6t w tym
zabezpieczenia i1 oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

5) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, zgodna z jej postanowieniami,
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ustaleniami z Zamawiajgcym.

6) terminowe uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (t.J. do 30.09.2023r.),
7) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym rowniez geodezyjnej,

8) powotanie kierownika budowy oraz kierownika robét i najpozniej w dniu przekazania placu
budowy przedstawienie wykazu wraz z danymi kontaktowymi w/w oséb Zamawiajagcemu,

9) informowanie Zamawiajacego i inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia robot do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

10) ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie objgtym pracami, na zasadach
ogoblnych oraz okreslonych w niniejszej umowie, od chwili przekazania placu budowy,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach,
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przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czgsci, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
13) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wplyng¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia przedmiotu
umowy,
14) wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzetu p.poz oraz jego dostawy i
montazu wraz z uzyskaniem opinii przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarne;,
15) uzyskanie pozytywnej opinii SANEPID,
16) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materialow, odpadow i Smieci, jak i do sktadowania materiatéw
1 sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku,
17) zagwarantowanie stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,
18) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcoéw, jesli zostang z
podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
19) przestrzegania przepisoOw bhp i ppoz,
20) zapewnienie sprz¢tu oraz materiatdw spetniajacych wymagania norm technicznych,
21) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,
22) na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobate techniczna,
23) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikow oraz materiatow wymaganych
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z zakresu Umowy, a
takze materiatdw, z ktorych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a ktore znajduja si¢ na
terenie budowy. Badania, te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,
24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot,
25) zabezpieczenie terenu budowy w okresie realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt (Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, zadaszenia nad wejSciami,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robdt, wygody spolecznosci 1 innych), utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robo6t usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
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uzytkowania; Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczelnego zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace ochrong pozostatej czgsci budynkow szkot przed zapyleniem
1 nadmiernym hatasem,
26) prace budowlane bedg prowadzone na terenie funkcjonujgcych szkot i wewnatrz czynnych
budynkow, w ktorym funkcjonowac beda inne bloki funkcjonalne. W rejonie prac budowlanych
moga znalez¢ si¢ pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda roboty
budowlane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob
bezkolizyjny lub zapewni¢ rozwigzania umozliwiajgce prace obiektow, poniewaz beda one
wykonywane na czynnych obiektach, zatem przy ograniczonej zajg¢tosci terenu budowy,
uzgadnianie na biezgco kolejnosci robdt z wyznaczonym przedstawicielem Starostwa
Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,
27) opracowanie przed rozpoczg¢ciem robot projektu zagospodarowania placu budowy,
sktadajacego si¢ z czesci opisowej i graficznej,
28) opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) i przedlozenie go do akceptacji
Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru w terminie do czasu przekazania placu budowy,
29) znajomos$¢ i stosowanie przepisOw dotyczacych m.in. ochrony S$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony wlasnos$ci publicznej i prywatnej w czasie prowadzenia rob6t oraz
innych przepisow, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami,
30) ponoszenie odpowiedzialno$ci za ochrong robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego,
31) znajomos$¢ wszelkich przepiséw wydanych przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami,
32) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ usuwanie odpadéw, odpadoéw materiatowych
1 pozostatosci po robotach rozbidorkowych, we wlasnym zakresie na odpowiednie sktadowisko
odpadéw lub do innej instalacji unieszkodliwiania odpadéw. Koszty zwigzane z oplatami
za usunigcie odpadow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania
z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu karty przekazania odpadow.
33) materialy z rozbiorki przeznaczone do odzysku stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego
i Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu
(ul. Rakoniewicka 40 Grodzisk WIkp.). Z powyzszego Wykonawca sporzadzi protokot
materialow pochodzacych z rozbiorki przy udziale Koordynatora Inspektorow Nadzoru
1 Zamawiajacego.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

05 priorytetowa 3: Energia

Dziatanie 3.2. Poprawa efektywnos$ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej



: Unia Europejska
i SAMORZAD WOJEWODZTWA e
e WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
4 Rozwoju Regionalnego
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Wykonawca zobowigzany jest zamontowac na swoj koszt licznik (podlicznik) wody i energii
elektrycznej w terminie i miejscu (miejscach) uzgodnionych z Zamawiajacym, Wykonawca
bedzie dokonywat optat za zuzyta energi¢ elektryczng i wode wedtug wskazan licznika.

35) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony placu budowy i uniemozliwienia
wstepu na teren budowy 0so6b nieupowaznionych,

36) Wszystkie aspekty formalno-administracyjne w tym uzyskanie wszelkich pozwolen,
decyzji 1 uzgodnien zwigzanych z realizacja calego zadania przetargowego leza po stronie
Wykonawcy. Na kazdym etapie realizacji uzyskania niezbednych dokumentéw Wykonawca
powinien dokonywa¢ konsultacji z Zamawiajacym oraz sukcesywnie przedstawiaé, a docelowo
przekaza¢  Zamawiajgcemu calg prowadzong dokumentacje  decyzji  formalno-
administracyjnych,

37) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty niezbedne do zawarcia przez
Inwestora umowy kompleksowej na energi¢ elektryczng z  uwzglednieniem
fotowoltaiki/mikrostacji,

38) Wykonawca/Podwykonawca, zobowigzany jest najpézniej w dniu podpisania umowy, dla
udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyzej oséb na podstawie umowy o prace,
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie w zakresie osob zatrudnionych przy realizacji
zamoOwienia — wykonujacych czynno$ci polegajace na bezposrednim (fizycznym)
wykonywaniu rob6t budowlanych na podstawie umowy o prace.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete zadaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy.

39) Wykonawca/ Podwykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, przedlozy zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméowienia pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o pracge osob wykonujacych w trakcie realizacji

zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
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(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce
w wyznaczonym terminie zagdanych przez Zamawiajacego dokumentow traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych czynnosci polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy 1 stanowi podstaw¢ do naliczenia kary umowne;.

40) branie udzialu w cotygodniowych posiedzeniach Rady Budowy oraz uczestniczenie
w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez Zamawiajgcego,

41) wyposazy¢ obiekt w sprzet i urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej,

przedmiarach robot i dodatkowych informacjach.

§9
1. Wykonawca zapewni na wlasny koszt ochron¢ mienia, warunki bezpieczenstwa dla
pracownikow 1 0sob trzecich oraz zapewni nastepujace polisy ubezpieczeniowe w okresie od
daty rozpoczgcia robot:
a) ubezpieczenie od kradziezy i zniszczenia wykonywanych robot i materialdéw podczas
budowy,
b) ubezpieczenie od zniszczenia wilasno$ci prywatnej osob trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,
¢) ubezpieczenie od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow
d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy
przez ktore nalezy rozumie¢ ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i
kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za
szkody wyrzadzone osobom trzecim w nastgpstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w
wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi
klauzulami zapewniajacymi objecie ochrong ubezpieczeniowa szkdéd wyrzadzonych przez
podwykonawcow, gdzie suma ubezpieczeniowa wynosi nie mniej niz 3 000 000,00 PLN
(stownie: trzy miliony ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
przez okres ubezpieczenia rozumie si¢ okres od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy

do dnia odbioru koncowego.
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2. Strony ustalajg, ze w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak najpézniej w dniu

Program Regionalny - Polska

E Eﬂ?gggfsq & Rzeczpospolita

przekazania placu budowy, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczenia oraz
og6lnych warunkoéw ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym oplacenie sktadki badz
raty sktadki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do odnawiania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej, o ktorej mowa w ust.1 i 2, na warunkach okres$lonych powyzej przez okres na jaki
zostala zawarta niniejsza umowa oraz begdzie kazdorazowo sklada¢ Zamawiajagcemu
potwierdzenia terminowej zaptaty sktadki lub raty sktadki.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis 1 dokumentow
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, do ktdrej polise
oraz dokumenty powinien byt przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie ponidst optacajac
sktadki ubezpieczeniowe, moze odzyska¢ z platnosci naleznych Wykonawcy, w tym
dokonywaé¢ ich potracen lub, jesli nie naleza si¢ zadne platnosci to oplata sktadek
ubezpieczeniowych bedzie dlugiem do zaptacenia.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.
7. Obie strony beda przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia osOb wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
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ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w
ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejsze;j
umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie  wykonywanych robot bedzie:

7. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie. ....................

8. Kierownikiem/ami robot branzowych z ramienia Wykonawcy bedzie/beda:

1) kierownikiem robot dla specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bedzie
2) kierownikiem robot dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych

3) Kierownikiem rob6t dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie............cooviiiiiiiiiiiii

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa
i prowadzi¢ na biezaco nastgpujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 46 ustawy
Prawo budowlane w biurze budowy:
1) dokumentacj¢ wykonawczg (projekty wykonawcze), w zakresie okreslonym w specyfikacji
warunkoéw zamowienia;
2) protokoty odbiorow robdt;
3) dokumentacje powykonawcza tj., dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot; projekt; protokoty odbioru czesciowego 1 koncowego;
rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu; ksigzka obmiaréw; instrukcje obstugi i eksploatacji

instalacji wewnatrzbudynkowych i urzadzen zwigzanych z obiektem;

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Os$ priorytetowa 3: Energia
Dziatanie 3.2. Poprawa efektywnos$ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci publicznej



: Unia Europejska
i SAMORZAD WOJEWODZTWA e
e WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
4 Rozwoju Regionalnego

§12

Program Regionalny - Polska

E Eﬂ?gggfsq & Rzeczpospolita

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze

Zamawiajacego.

§13
1. Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pisSmie Wykonawce
o0 osobach wraz z danymi kontaktowymi pelnigcych funkcj¢ inspektorow nadzoru.
2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziatla¢ w granicach umocowania okre§lonego
w ustawie Prawo Budowlane.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s0b o czym Zamawiajacy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci robdt podwykonawcom, zgodnie z
warunkami okreslonymi w SWZ. Wykonanie robot przez PodwykonawcoOw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.
3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamédwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:
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- projekt nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

- projekt bedzie zawierat zapisy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory bedzie
dhuzszy niz okreslony w ust. 5,

- projekt zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki odpowiednio
Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawarte] miedzy odpowiednio Zamawiajacym a Wykonawca, Wykonawcg, a
podwykonawca, podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami

- projekt bedzie sprzeczny z wymaganiami okreslonymi w ust 7,

7. Wymagania dodatkowe okreslone przez zamawiajacego odno$nie umoéw o
podwykonawstwo:

a) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zakres robot powierzony podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do wykonania,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze wykracza¢ poza zakres umowy o zamowienie publiczne,

¢) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢
wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajacych z oferty wykonawcy,

d) umowy nie mogg by¢ sprzeczne ze SWZ oraz z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz umowa zawarta przez
zamawiajacego z wykonawca

e) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawcg winien by¢
zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca badz krétszy,

f) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 6, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, odpowiednio w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 oraz w przypadku, gdy tre$¢ przedstawionej umowy nie
odpowiada tresci zaakceptowanego projektu umowy.

11. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej Umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci
Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre§lony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

15. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§15
1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze koncowym.
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu ...... miesieczne;j
gwarancji jakosci liczac od dnia odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu, umowy albo
daty usunigcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
3. W przypadku gdy producent udziela gwarancji jako$ci na elementy wchodzace w sktad
instalacji, wyposazenia badz urzadzen na okres dtuzszy, niz okresy, o ktorych mowa w ust. 2
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu gwarancj¢ udzielong przez producenta.
4. O wykryciu wady przez Zamawiajacego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce na piSmie wzywajac go do usuni¢cia wad w okreslonym terminie.
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przez Zamawiajacego terminie, wady te usunie Zamawiajacy, obcigzajac petnymi kosztami ich
usuni¢cia Wykonawece.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia
z tytutu rekojmi.

7. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, z uwzglednieniem ust. 2 i 3, ktdre stosuje
si¢ odpowiednio.

8. Niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

9. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
1 nieodptatnego usuwania zaistniatych wad w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego.

10. Wady ukryte winny by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce we wlasnym zakresie.
11. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.

12. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslaja zakres wad i usterek i termin dla
ich usunigcia.

13. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w
stanie niezupetnym.

15. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru ostatecznego
robot lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
W ust. 2, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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18.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
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istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
19.Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu r¢kojmi za wady powstale
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazgdatl oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
20.W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

1) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

2) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
21.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
moze:
1) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, odstapi¢ od odbioru i
zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu
umowy po raz drugi Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie
14 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe
odstapienia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie oraz zadania naprawienia szkody
wynikle] z nienalezytego wykonania umowy oraz do utraconej warto$ci uzytkowej,

estetycznej i techniczne;j.

§ 16

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbiodr po uptywie okresu rgkojmi.
2. Odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
3. Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie sporzagdzonych przez Wykonawce
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
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4. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do przystgpienia do odbioru
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cze$ciowego oraz o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed planowanym terminem rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, umozliwiajac ich odbior
przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest
zobowigzany na zadanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego odkry¢ elementy lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ na wlasny koszt elementy do stanu
poprzedniego.

5. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udzialem
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy w ciggu
24 godzin od daty rozpoczecia czynno$ci odbiorowych, natomiast odbidr czeSciowy
dokonywany bedzie przez Zamawiajacego z udziatem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych. Poprzez date rozpoczecia w/w czynnosci odbiorowych nalezy rozumie¢ datg
przystapienia przez Zamawiajacego z udziatem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego do w/w
czynnos$ci odbiorowych.

6. Z odbioru czg¢$ciowego zostanie sporzadzony protokot potwierdzony wpisem w Dzienniku
budowy przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

7. Roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalaja odbidr czesciowy, Wykonawca
kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego
W jego siedzibie. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy inspektorom
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakoSci,
certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

8. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o§wiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy prawo budowlane, potwierdzonych przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajacego,
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz w
obecnosci Wykonawcy 1 Podwykonawcy. Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona
protokolarnego odbioru koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie 7 dni liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
pisemnego zgloszenia zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru wraz z kompletng

dokumentacja powykonawcza oraz po potwierdzeniu zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
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wpisem do dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu
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21 dni od daty ich rozpoczecia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru koncowego.
11. W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy, o czym zostang
zawiadomieni przez Wykonawce.

12. Przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz instrukcj¢ obstugi i eksploatacji instalacji i
urzadzen w obiekcie.

13. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru (w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi niniejszej umowy), w tym:

1) dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjna,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz przepisami,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob 1 atesty na zastosowane
1 wbudowane prefabrykaty 1 materiaty i urzadzenia,

4) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

5) wymagane dokumenty, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan 1 badan, a w szczeg6lnosci protokoty odbioru robdt branzowych
(tj. poszczegdlnych rodzajow instalacji) objetych zamowieniem,

6) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarzadcow mediow (jezeli
dotyczy),

7) dokumenty niezbedne do zawarcia przez Inwestora umowy kompleksowej na energi¢
elektryczng z uwzglednieniem fotowoltaiki/mikrostacji,

8) Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 egz. W wersji papierowej i 2 egz. w
wersji elektronicznej.

9) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD lub pendrivie.

14. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez Zamawiajacego

1 Wykonawce.
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15. Odbiodr po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
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Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan.

16. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rgkojmi. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

17. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to zarzadzajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity,
Wykonawca bgdzie miat prawo zada¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu

kosztow.

§17
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. kwote ................... zt
(stownie ZtotyCh: ... ..o /100).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, z
zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie wynosi¢
30% wysokosci zabezpieczenia. Zostanie ona zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
umowy z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad,
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3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 3
umowy.

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 3
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg zmiane.

9) W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy lub podwykonawcy z obowigzku zatrudnienia
na umowg¢ o prac¢ osob wykonujgcych czynnosci opisane w § 8 ust 2 pkt 38 i 39 Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 1 000,00 zi
za kazdy stwierdzony taki przypadek.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktore Zamawiajagcy moze naliczy¢ na podstawie
ust. 1 wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 4 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
og6lnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

4. Odstgpienie od Umowy nie wyltacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystapienia okolicznosci majacych miejsce przed ztozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania

przedmiotu umowy.
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6. Kary umowne beda potracane z faktury Wykonawcy w oparciu o not¢ ksiegowa wystawiong
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przez Zamawiajacego.
7. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
8. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczat rob6t w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie;

b) Wykonawca nie rozpoczat w ciggu 28 dni od daty podpisania niniejszej umowy, realizacji
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

C) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy i nie przystuguje mu
roszczenie odszkodowawcze z tego tytutu,

d) zostanie ogloszona upadlos¢ Wykonawcy lub zapadnie decyzja o likwidacji
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej cze$ci w zakresie uniemozliwiajagcym realizacje umowy,

f) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania umowy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca,

¢) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny
z dokumentacjg przetargowq lub niniejszag umowsa,
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3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

4) Wykonawca sporzadzi nicodptatnie wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem wskazanych
w pkt 4.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty oraz prace projektowe, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia
oraz za materialy, konstrukcje lub urzadzenia, wskazane w ust. 2 pkt 4), ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia lub rozwigzania, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty

odstapienia od umowy.

§ 20
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich i Zamawiajacego za wszelkie

dzialania i zaniechania zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

§21
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy. Zmiana jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:
Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Os$ priorytetowa 3: Energia

Dziatanie 3.2. Poprawa efektywnos$ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej



: Unia Europejska
i SAMORZAD WOJEWODZTWA e
e WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
4 Rozwoju Regionalnego
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a) jezeli wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (np: ujemna temperatura powietrza,
wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — o okres uzasadniony niemozliwoscig wykonywania prac/wydtuzeniem
wykonywania prac w zwigzku z zaistnieniem powyzszych okolicznoS$ci.

b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas faktycznego opdznienia,

C) wystapienia Sily wyzszej (powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie,
epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie
zwierzeta, katastrofy lotniczej, protesty ludnos$ci; dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych
lub utrudniajacych realizacje¢ ) uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami - 0 okres niezb¢dny do usunigcia skutkow dziatania sity wyzszej,

d) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt - 0 czas trwania przeszkody lub czas wprowadzenia
tych zmian,

e) wystgpienia konieczno$ci przeprowadzenia badan archeologicznych, zabezpieczenia i
usuni¢cia niewypatow, wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzef, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych, badZ wystgpienie koniecznos$ci przeprowadzenia czynno$ci wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, ktorych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej o okres uzasadniony
niemozliwoscig wykonywania prac/wydtuzeniem wykonywania prac w zwigzku z zaistnieniem
tych okolicznosci,

f) zmiany przepisbw prawa, majacej bezposredni i istotny wpltyw na termin zakonczenia
inwestycji o okres wuzasadniony niemozliwoscia wykonywania prac/wydluzeniem

wykonywania prac w zwiazku z zaistnieniem powyzszych okolicznosci
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2) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wplyw na
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realizacje obowigzkéw Umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang tre§ci Umowy nie
prowadzaca do zmiany charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zmierzajacym do uzyskania zgodnosci zapiséw Umowy z obowigzujagcym prawem,

3) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji
Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spetnienia swiadczenia), w przypadku gdy wystapi:

a) niedostepno$¢ na rynku Materiatow/Urzadzen wskazanych w dokumentacji projektoweyj,
Ofercie, lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatow/Urzadzen;

b) konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych (w tym przy zastosowaniu innych
Urzadzen) niz wskazane w dokumentacji zamowienia, w szczegdlnosci w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe
skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych (w tym innych Urzadzen) ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych (w tym innych Urzadzen) ze wzgledu na obnizenie kosztow.
Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych z
uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot
zamiennych, ktore beda przedmiotem analizy przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa pod lit. b. moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia, Roboty
wycenione beda z zastosowaniem cen wynegocjowanych 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w lit. ¢ moga by¢ wprowadzane w sytuacjach, odpowiadajacych
przestankom do udzielenia zamoéwien dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakze w tym
ostatnim przypadku Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany wskazywane pod lit. d beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko
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zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z
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tego powodu kosztom.
Kazda ze wskazywanych w punktach a. — e. zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia.
4) rezygnacja z cze$ci prac na skutek zmiany projektu budowlanego z jednoczesnym
obnizeniem wynagrodzenia lub zmniejszenie zakresu rob6t z innych przyczyn nieznanych w
momencie zawarcia umowy z odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia,
5) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia jest mozliwe w wysokos$ci odpowiadajacej zmianie podatku,
6) gdy zmiana wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego ze wzgledu na interes publiczny,
7) zmian tgcznej warto$ci faktur czesciowych,
8) zmiana podwykonawcy na warunkach okreslonych w SWZ i w umowie,
9) powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamoOwienia w trakcie realizacji umowy.
4. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 454 i 455
ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. O koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych dokumentacja projektowa,
STWiORB, SWZ lub Umowa Wykonawca niezwtocznie powiadomi na piSmie Zamawiajacego
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty dodatkowe wycenione bedg z
zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie wolno realizowa¢ rob6dt dodatkowych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym
zakresie beda bezskuteczne.
6. Wykonanie jakichkolwiek prac okreslonych w art. 455 ust 1 pkt 3 1 4, ktore majg wplyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na zasadach okreslonych w Umowie nie beda dodatkowo wynagradzane.
7. Warunki dokonania zmian:
1) Strona wystgpujaca o zmiang¢ postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, na ktére powotuje sie, jako podstawe zmiany Umowy,
2) wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢ sporzadzony na pismie,
3) wniosek, musi zawieraé:
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a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wplywu zmiany na warunki realizacji umowy.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane

przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Umowge niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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