ZALACZNIK NR 2B DO SWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] W MIEJSCOWOWSCI JEDRYCHOWICE.
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

(projekt)
Umowa nr /2021.....cccccuuueu

zawarta w dniu ... 2021 r. w Branicach pomiedzy:

Gming Branice z siedzibg w Urzedzie Gminy Branice przy ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice
posiadajacej NIP 7481518612 reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Branice - Pana Sebastiana Bace

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pana Stanistawa Rzeszuciniskiego

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanych dalej tagcznie Stronami,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$énia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. poz. 2019, z pdzn.zm) w trybie podstawowym, ktére to zamdéwienie wpisano do Rejestru
Zamowien Publicznych pod numerem ......../_ /21 wdniu ............ 2021r.,zostata zawarta umowa
o tresci nastepujacej:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w
ramach realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MIE]SCOWOWSCI
JEDRYCHOWICE. Lokalizacja: Jedrychowice, gmina Branice, powiat glubczycki,
wojewoddztwo opolskie dz. nr 15,18,41/1,10/1, 228, 229.
2. W zakres prac wchodza:
1) roboty rozbidrkowe,
2) wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, wjazd 6w,
3) wykonanie warstwy odsaczajgcej,
4) wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,
5) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA),
6) wykonanie Scieku prefabrykowanego betonowego korytkowego,
7) remont przepustu,
8) roboty porzadkowe,
9) zagospodarowanie terendw zielonych z obsianiem trawa.
3. Wyzej wymienione prace zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w sktad
ktérej wchodza nizej wymienione dokumenty:
1) Opis techniczny,
2) Projekt statej organizacji ruchu,
3) Plan zagospodarowania terenu,
4) Przekroj konstrukcyjny,
5) Profil podtuzny,
6) Zgtoszenie budowy i za§wiadczenie.
4. Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji
wymienionej w ust. 3.
5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ peten zakres przedmiotowy robot wynikajacy z
dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3.
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6. Nalezy zapewni¢ jak najmniejsza ucigzliwos¢ prowadzonych prac i dostaw, zaréwno w
wejs$ciach do budynkéw jak i terenach przylegtych.

7. Podstawowe warunki i wymagania dotyczace realizacji robét obejmuja:

1) Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane
bedzie w oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2) Zakres robot okres$la dokumentacja projektowa i SWZ. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych elementéw dokumentacji projektowej obowigzuje zakres
najszerszy inajkorzystniejszy dla Zamawiajgcego, przy czym szczegdélowe jego
ustalenie musi by¢ dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy zabrania stosowania materialéw szkodliwych dla otoczenia. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

4) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia skladowanych materiatéw, narzedzi i
sprzetu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, zagrozeniem dla osob
postronnych.

5) Sprzet stanowiacy wiasno$¢ Wykonawcy lub wynajety powinien posiadaé
dopuszczenie do uzytkowania - dokumenty potwierdzajace ten fakt musza by¢
okazane na zgdanie Inspektora Nadzoru.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw uzytych
do realizacji zaméwienia przez siebie i swoich podwykonawcéw. Inspektor Nadzoru
dopusci do wuzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wskazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi
lub ktoére posiadajg deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dla
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

7) Szczeg6towe rozwigzania materiatowe musza by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym.

8) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp,
zabezpieczenie interes6w o0sob trzecich, naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych
w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia zwigzanego z budowa (materiaty i
sprzet Wykonawcy oraz mienie uzytkownika).

9) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy od teren6w ogédlnie
dostepnych.

10) Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inspektor Nadzoru.
Wykonawca bedzie miat obowigzek umozliwi¢ inspektorowi petnienie obowigzkéw
oraz udostepnia¢ dokumenty i informacje zwigzane z robotami.

11) Wraz z dokumentacja odbiorowa Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
projektéw powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunkéw
gwarancji, atestow, certyfikatow wraz z oSwiadczeniem o ich wbudowaniu, pomiaréw
i badan kontrolnych, braku sprzeciwu organdéw na uzytkowanie obiektu.

12) Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie
niektorych rob6t w dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktére majg
jedynie charakter pomocniczy, a ich tre$¢ nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek
roszczen. Podstawg zamoéwienia jest dokumentacja /ktéra Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien dokladnie przeanalizowaé/ i pozostate dokumenty
przetargowe tworzace SWZ. Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac¢ wszystkie
czynnos$ci dla realizacji zaméwienia, zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te /prace/ s3 odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje sie, ze zestawienie planowanych
prac, na podstawie ktérego zostato ustalone wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca.
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13) Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowa i zgtosi do Zamawiajacego ewentualne
braki /usterki/uchybienia.

14) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania miesiecznych raportow o postepie
robét i przedktadania ich Inspektorowi Nadzoru.

15)W przypadku rozbieznosci co do zakresu robdt okreslonych w poszczegdlnych
czesciach dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych
obowiazujacy jest zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajacego, chyba ze
Zamawiajacy w sposOb jednoznaczny wyltaczyl okreslone roboty lub dostawy z
zakresu objetego przetargiem.

16) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia (dokumentacji, itp.) okreslono
jakikolwiek materiat, urzadzenie lub wyréb poprzez podanie nazwy producenta lub w
inny podobny sposéb, ktéry mégtby utrudniaé uczciwg konkurencje, dopuszcza sie dla
tych materialéw, urzadzen lub wyrobéw mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan
réwnowaznych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametréw niz przewidziane w
projekcie. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru. Zmiany takie nie stanowig zmiany umowy. Wszelkie znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw i propozycje projektanta, na podstawie ktérych dokonat on
stosownych obliczen, rozmieszczenia urzadzen itp. a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub
réwnowazne”.

17) Wykonawca zapewnia, Ze materialy i urzadzenia przeznaczone do montazu sa
fabrycznie nowe, zgodne z przedmiotem zamdwienia, dobrej jakosci, posiadajg
wlasciwosci zwyczajowo przyjete w obrocie i wynikajace z ich przeznaczenia.

18)W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego powinno ono spetniaé
nastepujace warunki:

a) Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie rownowaznym oraz system
jako cato$¢ musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

b) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zamiennie
obliczenia dokumentujace uzyskanie nie gorszych efektéw niz w rozwigzaniu
projektowym.

c) Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji wykonang przez uprawnionych projektantéw
dokumentacje projektowa o stopniu szczegétowos$ci nie mniejszym niz
dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ.

19) Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy na warunkach okres§lonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami miedzy stronami umowy,
zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,
w  szczegblnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony
Srodowiska.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz warunki wykonania
robét okreSlone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, dokonal potrzebnych mu
pomiardw i badan, jak réwniez uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace:

1) warunkow i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne
media,

2) wystepowania urzadzen i elementdw wymagajgcych demontazu na czas robét
i ponownego ich montazu, jezeli nie podlegajag wymianie na nowe,

3) stanuisystemu drog dojazdowych,

4) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,
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5) innych danych niezbednych do wykonania rob6t i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko
i koszty realizacji umowy.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione w ust. 8 okoliczno$ci uwzglednit w cenie
swojej oferty.

§2
Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najp6Zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2. Rozpoczecie rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi najpézniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét
wskazanego w § 3 ust. 7 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwo$cig niedotrzymania terminu
okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastagpi¢ zmiana terminu zakonczenia robot
wymienionego w § 3 ust. 7 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w
postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§3

Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

[UnN

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie na
kwote:

Netto PLN
VAT %
Brutto PLN

Stownie brutto

2. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

3. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz
zmiany warto$ci robdt przewidzianych do wykonania w poszczego6lnych latach moga zosta¢
wprowadzone wytacznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19

umowy.
4. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne

-w przypadku, gdy dysponent $srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie,
z ktoérego sa dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:
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1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w
terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkéw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni
zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o
tym Zamawiajacego z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania
umowy zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robot lub w
terminie péZniejszym,

3) Strony sa obowigzane dokonaé¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robét wg stanu na dzien zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje robdt przeprowadzajg przedstawiciele stron przy
udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami platnosci i przy uwzglednieniu
inwentaryzacji robét, to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o
zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego
z 14 - dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania
umowy ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonaé
nie pézniej niz do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz
zlozenia Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania
odbioru konncowego robot oraz wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robadt
Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie do 2 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj.
przedmiotu umowy) ktérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie
upadios$ci i z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 5 powyzej moze zostac przedtuzony
0 czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem roboét przez
pozostatych Partneréw Konsorcjum. Postanowienia umowy dotyczgce inwentaryzacji
wykonanych rob6t przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

7. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§4
Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - 3 umowy, rozliczane bedzie
zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czeSciej niz raz w miesiacu, na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejsza niz 5% warto$ci wynagrodzenia
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Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong w dotaczonym do faktury
zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,.

2. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi

by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Wéjta Gminy Branice lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesSniej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

3. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych roboét

nastagpi w ciggu 7 dni o ile zloZone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone
dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

4. Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czeSciowe, faktura koricowa) zataczone

beda nastepujace dokumenty:

1) Do drugiej i kolejnych faktur cze$ciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcéw
robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach,
nalezy przez to rozumieé¢ rowniez dalszych podwykonawcéw) wraz z kopiami
wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcéw, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na
rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci
(faktur ~ wymagalnych) oraz  os$wiadczeniami tych  podwykonawcéw,
stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (platnos$ci) ze strony
Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

2) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaty przedioZone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcow
dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych
podstawa do wystawienia faktury czeSciowej przez Wykonawce oraz dowodami
dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu
faktur, dla ktéorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz
oSwiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne
nalezno$ci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni
wykonane.

5. Podstawa do wystawienia faktur cze$ciowych beda Protokoty Odbioru Czesciowego Robdt,

6.

wraz z dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw robot oraz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 4
powyzZej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz
podwykonawcéw robét lub podwykonawcoéw dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi
lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtoZenie wraz z druga i kolejnymi fakturami
czeSciowymi lub fakturg koncowa dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czeSciowych lub faktury koncowej w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw, do czasu przedtozenia
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przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtoZzenia ces;ji
wymagalnej naleznosci.

7. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczac 90% wartos$ci umowy.

8. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Koricowego Robét

Inwestycyjnych, o ktérym mowa w § 14 umowy.

9. Wraz z faktura koncowa, Wykonaweca jest zobowigzany przedtozyc:

-1) w przypadku wcze$niejszej zaplaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem

podwykonawcéw: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

2) w pozostalych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez

Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcéw robét
budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, wynikajagce z zatwierdzonych przez Zamawiajagcego umoéw
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub
ustug, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 powyzej).

10. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. ust. 9 pkt 2 powyzej) przez

11.

Wykonawce na rzecz podwykonawcéw, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od
wartosci konicowej ptatnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci
wobec podwykonawcoéw ktoére wykraczaja poza warto$¢ koncowa nalezng Wykonawcy,
musz3 by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;j.

W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen
przediozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 4 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy dalszych dokumentéw, w tym faktur i dowodéw zaptaty dot.
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

12. Faktury (zaré6wno czeSciowe, jak i koncowa) powinny zawierac nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Gmina Branice Urzad Gminy Branice
Stowackiego 3 Stowackiego 3
48-140 Branice 48-140 Branice

NIP 7481518612

13. Wynagrodzenie powyzsze obejmuje m.in.:
1) koszty usuniecia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgtoszonych w

okresie rekojmi i w okresie gwarancji,

2) koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem placu budowy,
3) koszty wszelkich robét tymczasowych i pomocniczych,
4) koszty ubezpieczenia.
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14. Ustala sie, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem
robot, usuwaniem wad i usterek oraz przegladami urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi.

15. Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw wystepujacych
podczas robot, ich zmian podczas wykonywania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

16. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych
urzedowych zmian podatkéw, cet i optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W
przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku cze$ci wynagrodzenia.

17. W przypadku nieterminowej ptatnosci wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe za opdznienie od wartos$ci niezaptaconej w terminie faktury.

18. Ustala sie, Ze zestawienie planowanych prac, na podstawie ktérego ustalone zostato
wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca.

19. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego bedzie dokonywana w walucie polskiej.
20. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

21. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust. 6 niniejszej
umowy.

22. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejsze;j
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i
potrgcenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

23. Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swojg naleznos$¢ wynikajgcg z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowa z kazdej ptatno$ci, réwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej nalezno$ci przez Wykonawce
lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajacego tej nalezno$ci z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoficzenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

24. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skrocie: PEF), umozliwiajace odbiér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych:

Platforma Elektroniczna Fakturowania pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
Nabywca: Gmina Branice, ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice NIP: 74815186121.

25. W zwiazku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiajgcego, w celu
wypetienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie Wykonawczy czy zamierza
wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajgcego za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania.
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26. Wykonawca oswiadcza, Ze:
[ zamierza
nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w
art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oSwiadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiazuje sie do powiadomienia. Zawiadamiajgcego najp6zniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.

27. Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczace platnoSci wynagrodzenia naleZnego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyze;.

b) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

28. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust.
27 pkt 2, opdznienie w dokonaniu ptatnos$ci w terminie okre§lonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwoSci realizacji przez Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnos$ci badZ dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zgdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej platnosci.

§5
Dokumenty umowy

1. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna,
3) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zalacznikami oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowe;j,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWiORB) wraz
Ze Zmianami,
5) harmonogram rzeczowo - finansowy wraz ze zmianami.
2. Na kontrakcie okresla sie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa wraz ze specyfikacjag warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWiORB) wraz
Ze Zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§6

ObowiazkKi stron
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1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspéldziata¢ przy wykonywaniu umowy, w
celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejsza umowa z nalezyta
starannoscia, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zaméwienia,

3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisami prawa budowlanego oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesSciowych, odbioréw robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,
5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatlem Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robot,
ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie
potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zglaszanych przez uczestnikow
procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym
przez Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

opracowanie szczeg6towego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot
(harmonogram roboczy aktualizowany na biezaco i opiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru),

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w
STWIiORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ
oraz przedmiaréw robot z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w STWiORB i
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

kontrola jakos$ci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB i
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku
obowigzywania),

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i
wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru gotowo$ci do odbioru cze$ciowego wykonanych robot,
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koficowego robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/  podwykonawcéw  (odpowiednio  réwniez  dalszego
podwykonawcy / podwykonawcéw) w odbiorach cze$ciowych i koncowym.

str. 10



ZALACZNIK NR 2B DO SWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] W MIEJSCOWOWSCI JEDRYCHOWICE.
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres musza by¢ zgodne z
okreslonymi w STWiORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o
ktérych mowa powyzej nastepuja poprzez dokonywanie stosownych wpisow w
dziennikach budowy (w przypadku obowigzywania),

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,
13) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza
materiatéw przeznaczonych do wykonania robé6t od chwili przekazania placu

budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z
zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i
jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie
Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZ]),

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu
odbioru koncowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz gminne w
trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od
zarzadcow wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie umozliwiajgcym
bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je
do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wilasciwych organéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robdt tymczasowej
organizacji ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26) prowadzenie informacji i promoc;ji projektu zgodnie ze STWiORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow
zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGiK - Wykonawca
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przedlozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych
potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy
zmiany sposobu uzytkowania gruntu),
28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,
29) dostarczenie Zamawiajagcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcéw,
30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 7 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.
Wykonawca najpézniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz
przedlozy do akceptacji Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i
18 umowy.
Wykonawca najpézniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.
Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie rob6t do czasu przedtozenia dokumentéw i ich
zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyZej. Zwtoka z tego tytulu nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7

Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o
prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz.U.z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) oséb wykonujacych czynnosci wymienione
w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiazany przedstawic
Zamawiajagcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie
0 sposobie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowiazuje sie przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, Ze przedmiot zamoéwienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem zamoéwienia, w tym rowniez kopie uméw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktére stanowia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonaniem
niniejszego zamdéwienia. (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca
zobowiazany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla
realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére moglyby narusza¢ dane
osobowe pracownikéw). Zamawiajagcy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do
wgladu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajagcym, wyznaczy termin nie
krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentdéw.

Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie
przez Wykonawce wymaganych o$§wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentow
zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:
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1) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. PowyZsze uprawnienie do odstgpienia od umowy
Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy badz

2) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy
lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami
branZowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w
wykazie os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia. Wykonawca
wyznacza Panig/Pana ..., do Kkierowania pracami stanowigcymi
przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we wtasciwej Izbie InZynier6w Budownictwa i
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (0sob, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w
wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SWZ na etapie postepowania przetargowego. Brak oswiadczenia
Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w
ust. 6 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku
obowigzywania) i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy - taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami innych
0s6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osé6b, ktére beda uczestniczyé w
wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego (w cze$ci niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§8

Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana .........cccveivinnneenns jako Inspektora Nadzoru, ktéry
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieré6w Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli
jestto wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
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§9

Nadzo6r nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat pelny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc,
z ktorych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobéw i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb
materiatbw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robdét oraz
pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen,
pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzadzen, materiatéw oraz
czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegély wyspecyfikowanych préb lub
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo nie s3 zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie
poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem
o zamiarze obecnoS$ci przy prdbach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w
uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt
przystapi¢ do prob i beda one wtedy uwazane za wykonane w obecno$ci Inspektora
Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktdre odpowiedzialny
jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie
Zamawiajagcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 5 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwtlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie pos$wiadczone
sprawozdania z préb. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inspektor Nadzoru uzna Swiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez
Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje
odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania proéb jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z niniejszg umowg, to Inspektor Nadzoru bedzie moégt takie urzadzenia,
materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem
powoddéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad i
zapewni, Ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor
Nadzoru bedzie wymagatl, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie
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11.

12.

13.

14.

15.

poddane prébom, to préby beda powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach.
Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowoduje, Ze Zamawiajacy poniesie
dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.
Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy:
1) usuna¢ z placu budowy i zastapi¢ wtasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty,
ktére nie sg zgodne z umowa;
2) usuna¢ i ponownie wykonac kazda inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowa;
3) wykona¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Inspektor Nadzoru okres$li czas
wykonania. Je$li Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych os6b dla wykonania tej pracy, a
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie
lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wymienione w § 3
ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iZ niniejsze
postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje goérnicza, oplaty dzierzawne
i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiérki i wykopéw oraz innych
zbytecznych materiatéw (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane s3g obszary sktadowania
w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowia
wtlasno$¢ Wykonawcy i nalezy je wywiezé poza teren budowy z uwzglednieniem
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.z 2020 ., poz. 10) z zastrzeZeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajace z aktoéw prawnych wskazanych w ust. 13 powyzej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska poniesie Wykonawca.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawce robo6t budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej,
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania cze$ci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robét budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim
obowiagzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647(1) Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.
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3. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, ktérym powierzyl wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czeSci zamdéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robét i nazwa firmy)

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

6. Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcdw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu
cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy.
Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania cze$ci wykonania
robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegétowo w
niniejszym § 10 umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow
zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust.
5, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

8. W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca
(odpowiednio takze z podwykonawcy, ktéry zawarlt umowe z dalszym podwykonawca,
kolejnym dalszym podwykonawca, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o
dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ rowniez kolejnego dalszego
podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy roboét
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych
szczegbtowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystapieniem do
wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez
dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec
wykonywania tych rob6t budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce).

9. W celu zgloszenia Zamawiajagcemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robdét budowlanych (lub
odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

1) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co
do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢é kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdlnosSci: wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

2) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzec
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiazany
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jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow
wyplaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.
Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 9
powyzej dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 8 powyzej (30 dni od dnia
przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkuja
jednocze$nie  brakiem odpowiedzialnoSci Zamawiajgcego za  wynagrodzenie
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych.
Niezgloszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 81 9 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktdrych mowa w ust. 6 powyzej, w szczego6lnosci

w sytuacji, gdy:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej,
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11 powyzej,
3) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcy (dalszym podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamoéwienia,

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

15.

16.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Postanowienia wskazane w ust. 8-13 powyzZej stosuje sie odpowiednio do zgloszenia
sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (zawartej i
przedtozonej zgodnie z ust. 14 powyzej). Sprzeciw skutkuje jednoczes$nie brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robot budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych. Niezgloszenie sprzeciwu,
przy odpowiednim zastosowaniu ust. 8 i 9 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza
sie za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie rob6t budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 14 powyzej) przez Zamawiajacego.
Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek
prac (zaréwno robé6t budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w
przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie

realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawca, oraz
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17.

2) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:

a) odstapienia od niniejszej umowy (w czeSci niewykonanej) z winy Wykonawcy i

naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1

pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajacego od

umowy, o ktébrym mowa w tiret pierwszym powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 2 lit a powyzej
Zamawiajacy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji
o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub
dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit
sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, nie p6zniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t Inwestycyjnych.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

19.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,- z netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

20. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.18 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

21.
22.

23.

dtuzszy niz okreslony w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.
Przepisy ust. 8 - 20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

25,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22
powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgltoszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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27.

28.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 22 powyzej, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyzej.

29. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy

30.

31.

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamé6wienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego Zadnej czesci
zamOwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spehienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.

122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na
pi$mie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie
ponosi winy.

32. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
(lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty
podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcoéw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen - do
wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek
skierowania do niego roszczen podwykonawcéw niezaspokojonych przez Wykonawce, w
terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§11
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Materiaty

Przedmiot umowy wyKkonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okre$§lonym w STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny prébki materialéow (jesli sa
konieczne) i odno$ne informacje - zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej
zgody przed uzyciem tych materiatow dla realizacji robot objetych niniejsza umowa:
1) standardowe probki producenta materiatéow i préobki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych
deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatow,
2) dodatkowe proébki, polecone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakoSci materialéw i robdét okreSlonymi w STWiORB oraz
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6Zn. zm.).
Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacg pochodzenie i zamierzone
uzycie w realizowanych robotach.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a niewyszczeg6lnionych w przedmiarach roboét,
2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem
robot. Wynikajgce zmiany musza by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian
spoczywa na Kierowniku Budowy,
3) wykonanie robét zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowe;j
(w przypadku jej obowigzywania); zmniejszenia badz zwiekszenia iloSci robét
ujetych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materialéw wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowitly
protokoty konieczno$ci.
Zataczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkéow
przedstawiajace wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym)
potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, przy czym
sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowié
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktéorym
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mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z
postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okre$lonych w § 13 oraz § 19
umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy. Podstawa do
skrocenia powyzZzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okres§lonych w § 19
umowy.

§13
Rozliczanie robé6t dodatkowych i zamiennych

Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust.
1 niniejszej umowy, odpowiadajag opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecent wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejsze;j
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem s3 to roboty
nieprzewidziane w Kkosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach na podstawie Srednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenr cen w sposéb opisany w ust. 2 powyZej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zasady okres$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez robét realizowanych w
ramach rob6t dodatkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowe;j
obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego
wraz z projektem (w przypadku jego obowiqzywania), beda objete aneksem do
niniejszej umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o czym
mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowiazki:
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10.

11.

12.

13.

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien,, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), oraz
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna
dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujgce
nadzoér autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (w
przypadku jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne
dokumenty w ilo$ci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je
Zamawiajagcemu po wcze$niejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego
upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robo6t wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robot i STWiORB.

Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykonaé¢ robét wynikajgcych z
projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie
jakiejkolwiek czesSci robot z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilo$ci
robét zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Podstawe do wykonania robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokdt koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.

Zamawiajagcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia
kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania
wskaznikéw cenotworczych, a Wykonawca ma obowiagzek przedstawi¢ kosztorys
szczegbtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§14
Odbiory

Odbiory poszczegdlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie beda
w okresach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy.
W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

1) czeSciowe wykonanych roboét,

2) robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3) odbior koncowy.
0dbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
Po wykonaniu czesci rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy (w przypadku jego obowiqzywania) i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci
do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.
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Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru CzeSciowego Robdt na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
wykazu wykonanych robdt, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcze$niejszej zgody Inspektora
Nadzoru, do zakrycia wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest obowigzany
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
pisemnym zgloszeniem do Zamawiajacego i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 (dwéch) dni od daty
zgloszenia gotowosci do ich odbioru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawece, nie p6Zniej jednak
niz w ciaggu 2 (dwdch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru.
W razie niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robé6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie przywraécié¢ stan poprzedni.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcow w
odbiorze cze$Sciowym wykonanych robot i odbiorze robot zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.
Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koficowe) sporzadzone pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢ obowigzkowo
podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér konicowy robot nastepuje z chwila podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Robét Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.
Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:
1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
2) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,
3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,
4) obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,
5) dokumentacje geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzona przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,
6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),
7) w razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu (w
przypadku jego obowigzywania) lub warunkéw pozwolenia na budowe - kopie
rysunkow wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego (w
przypadku jego obowigzywania), z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacym
opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktéorym mowa wyzej powinno by¢
potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie
budowlany) i Inspektora Nadzoru.
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Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najp6zZniej w
ciagu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu rob6t budowlanych i ztoZeniu operatu kolaudacyjnego
oraz pod warunkiem stwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce warunkow
okres$lonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu.

Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powstala w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzajaca, Ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty
zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaly przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§15
Ubezpieczenie

Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wiacznie z dniem podpisania Protokotu
Odbioru Konncowego Rob6t Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 200 000,00 PLN.
W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspélnie przez kilku Wykonawcédw (np.:
Konsorcjum firm, sp6tka cywilna) polise, o ktdrej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny
Wykonawca sposréd Wykonawcéw majacych realizowaé wspdlnie umowe na wartosé
wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich
Wykonawcéw realizujagcych umowe wspolnie.
Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
Wykonawca przedkitada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie
mniejszy niz:

1) OC pracodawcy,

2) wadliwego wykonania robot i ustug,

3) nienalezytego wykonania zobowigzania,

4) za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach

podziemnych,

5) za szkody spowodowane w mieniu 0s6b trzecich w wyniku wibracji, ostabienia

elementéw nos$nych, polegajace na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu obiektu,

6) OC podwykonawcow,

7) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.
Umowy ubezpieczenia nie moga zawierac klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania
za zobowigzania wobec Gminy Branice.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawierac
zapisow dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za szkody
objete zakresem ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza
kwot.
Wykonawca ubezpieczy roboty i materialty na kwote nie nizsza od wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wiaczajac w to koszty
rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych w wykopach, skarpach, nasypach,
usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty
przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.
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Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Z chwila przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, Ze Wykonawca nie jest w
stanie przedstawi¢ dowodéw zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub
5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych
(przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robo6t poniesie wylacznie
Wykonawca. Zamawiajagcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na Koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub ja przedtuzyé, optlacajac sktadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, Ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, Ze okres gwarancji jako$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy (3
lata), za$ okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci,
wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzeZeniem, Ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢
mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).
Bieg okresu gwarancji jakoSci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Roboét
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego
po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazaja zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - z zastrzezeniem
ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonaja ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za
wady, zwanego dalej przeglagdem gwarancyjnym najpdZniej na 1 miesigc przed uptywem
gwarancji jakoSci i rekojmi za wady, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie
niezwlocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane beda przeglady gwarancyjne,
co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéow, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 powyzZej, wady
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw. Termin usuniecia wad powinien
uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowigzku przez
Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowia zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.
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Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez
Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia - reklamacji najpézniej w ciggu 30 dni od
wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji
jakosci maja zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatacznik nr 2 do umowy..

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (wymagania ogdlne), a
ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajacego
przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub powiadomieniach o
wystgpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnych Strony wskazuja,
iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia
usuniecia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na
zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w
ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady biegnie na
nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

2) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument gwarancyjny, dokument
gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wylaczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej zatacznikach). Przede wszystkim za$s
postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami
umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia
niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie rowniez zawarcie w niej postanowien
nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej umowie
lub w jakikolwiek sposéb sprzecznych z niniejszg umowsg, a ktoére beda niekorzystne dla
Zamawiajgcego.

§17
Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie
zwrécone w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koficowego Robét
Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w
terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

3. Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrd6cona nie péZniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakoniczenia robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy lub opdZniei w wykonaniu przez
Wykonawce robdt budowlanych w terminie okre$§lonym w § 3 ust. 5 umowy, Wykonawca
ma obowiazek przed uplywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdZniej niz na 30 dni przed uptywem
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznoSci ww.
zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koncowego robot inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na
pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedluzone lub nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru konicowego robét inwestycyjnych.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania
takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18
ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w
celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany
najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres waznosci tego
zabezpieczenia lub przedlozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajagcego do uruchomienia
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwiazanych z
usunieciem takich wad.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
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1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust.1 umowy, w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
liczac za kazdy dzien zwtoki od umownego terminu zakonczenia robét, wskazanego w § 3
ust. 5 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robot
Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowna w razie zwloki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu - w wysokoSci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

5) kare umowng w wysokosci 10 000,00 zl, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robét objetych umowa podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie
z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 15 umowy,

6) kare umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na
zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.l1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane
roboty, dostawy i ustugi ujete umowa o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 10 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust.
7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego
w § 7 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego
w § 7 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie
obowigzkéw wskazanych w § 21 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosSci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest
nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

5. Jezeli naliczone kary umowne okres$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci
szkod (strat oraz utraconych korzys$ci) poniesionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
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moze zadaé, na zasadach ogoélnych, odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa

w §18 umowy z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§19
Zmiany umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

Zmiany  wynikajagce z Kkonieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w
projekcie technologii i materiatéw, przy czym mozliwos¢ i celowos$é wprowadzenia takich
zmian musi by¢ zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub
innych warunkéw Umowy z tym zwigzanych zostanie okre$lona w aneksie do Umowy.
Zmiany technologiczne moga by¢ spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robdét;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatoZzeniach
technologicznych;

f)  odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) Kkonieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosSci w dokumentacji w przypadku niemoznoSci
usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczeg6lnosci gdy sprzeczne zapisy
majg rowny stopien pierwszenstwa.

Zmiany wynagrodzenia wynikajace z wyltgczenia przez Zamawiajacego cze$ci robot z

zakresu zadania lub realizacji rob6t zamiennych. Maksymalny zakres robot mogacych ulec

wylaczeniu Zamawiajacy ustala na 15% wartos$ci wynagrodzenia ofertowego brutto.

Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany wysokoSci

minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - ewentualna zmiana

bedzie dotyczyta jedynie oséb skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wysoko$¢ wynagrodzenia jest rOwna minimalnemu wynagrodzeniu za prace.
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4)

5)

6)

7)

Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

Zmiana o ktorej mowa w pkt 3-5 nastepuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowigzek szczegétowo uzasadni¢ wptyw
zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo do
weryfikacji zasadnos$ci wniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie 30 dni od wejScia w
zycie przepisow powodujacych zmiane. Wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie od
miesigca, w ktérym weszly w zycie przepisy dokonujace te zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w
przypadku:

a) przerwaniarobdt przez Zamawiajgcego. Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas przerwy;

b) wystapienia sit wyzszych (huragan, powd6dz, trzesienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogoéw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego, ogloszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany
epidemii itp.) niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie robét w
ustalonym w umowie terminie. Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji
dziatania powyzszych okolicznosci;

c) btedéow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien,, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie
robot. Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

e) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania
wymaganych dodatkowych badan i ekspertyz;

f) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych Kkoniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa. Woéwczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas wstrzymania
robot lub okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych;

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;

h) dziatania lub zaniechania os6b trzecich (np.: organéw administracji publicznej i innych
podmiotoéw uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji,
odbioru itp.) Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;
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j)

k)

D

ztoZenia skargi lub wniosku do wlasciwych organéw administracyjnych lub sagdowych

lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile beda mogty mie¢ wptyw na zmiane terminu
realizacji. Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami. Woéwczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego
ograniczenia;

wystapienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkoéd, ktére beda kolidowaly z
wykonaniem robét. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedng do usuniecia ww. przeszkod
terenowych;

wystgpienia innych okoliczno$ci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym m.in. konieczno$ci
uzyskania decyzji i uzgodnien moggcych spowodowaé wstrzymanie robét, koniecznosé
wykonania prac archeologicznych majacych bezposredni wptyw na terminowos$¢
wykonania robét itp. Woweczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni przerwy w realizacji robdt;

m) wystapienia robo6t dodatkowych majacych wplyw na dotrzymanie terminu

n)

zaméwienia. Wowczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niebedny do wykonaia robét dodatkowych;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogty
mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace wszczegblnosci:

e nieobecnosci pracownikow lub o0séb $wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

e decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego
Zjego upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce
obowigzek podjecia okre$lonych czynnos$ci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

e polecenn wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych
mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwiazanych zZ zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

e wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéow,
trudno$ci w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug
transportowych;

e innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu
ograniczaja mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga
przediozenia przez Wykonawce informacji o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
okolicznos$ci, na ktére powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowne
o$wiadczenia lub dokumenty.
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2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

3. Zmiany do umowy beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niezaleznie od zmian o ktérych mowa powyzej wprowadza sie zasady dokonywania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie okres$lona w oparciu o miesieczny ,Wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika cen nakladéow inwestycyjnych
okreslajacy zmiane ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z
analogicznym miesigcem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesigca
kalendarzowego przypadajacego po uptywie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;

2) warto$¢ publikowanego wskaznika przekraczajgca 3,0% uprawnia Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia, przy czym poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia przypada po uptywie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy tylko tej cze$ci wynagrodzenia, ktéra
przystuguje Wykonawcy za wykonanie tej cze$ci Przedmiotu umowy, ktérej odbior
przypadt po uptywie roku od daty zawarcia Umowy;

4) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci
wynagrodzenia wynosi 5%.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy.

§20
Zglaszanie zmian realizacji robot

1. Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6ét Wykonawca ma obowigzek zglosic
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie péZniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania.

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§21
Poufno$¢ pozyskanych informacji

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w
trakcie wykonywania niniejszej umowy,

2) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/
teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zrédta,

3) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie
do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawno$¢ lub
bezpieczenstwo danych.

§22
Rozstrzyganie sporow.

Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
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Liczba egzemplarzy umowy.

Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
§24

Sprawy nieuregulowane umowa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,

1)
2)

ui

8.

0.

Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§25

Postanowienia koncowe.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia w tre$ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Wszelkie korespondencja (w tym faktury) zwigzana z niniejsza umowa powinna by¢
kierowana pod nastepujace adresy:
ZamawiajgdCego — ...ccuvuerrieeniiienre e e s
WYKONAWCY - oo e e
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej
zmianie ich siedziby lub adresu dla doreczen korespondencji. W przypadku naruszenia
powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres
bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte po dwukrotnym
awizowaniu.
Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy beda rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.
Umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy, a w szczegdlnoSci przepisy ustawy: Prawo zaméwien publicznych, Kodeks
cywilny, Prawo budowlane.
Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktéw w sprawach realizacji
niniejszej umowy jest jezyk polski.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig jej zataczniki:

Zalaczniki, stanowiace integralng cze$¢ umowy:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy

2) Wykaz elementéw rozliczeniowych

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
4) Wzér karty gwarancyjnej,

5) Oswiadczenia podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do UMOWY ...cccevvviviiee e
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Gmina Branice informuje, Ze:

a)

b)

d)

g)

h)

Dane osobowe Wykonawcéw, os6b reprezentujacych Wykonawcéw, petnomocnikéw
i innych os6b wskazanych w ofercie lub zatagczonych do niej dokumentach oraz umowie
i jej zatacznikach sg przetwarzane przez Gmine Branice, adres: Urzad Miejski w Branicach,
ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice.

W Gminie Branice zostat powotany inspektor ochrony danych - Pani Anna Kawulok, ktéry
jest dostepny w siedzibie Zamawiajacego lub pod adresem e-mail: iod@branice.pl, tel. 77
4868250 w. 10.

Dane osobowe s3g przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6
ust. 1 pkt b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1).

Odbiorcami danych osobowych moga by¢: Urzad Gminy w Branicach

Gmina Branice nie zamierza przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;j.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez
minimum 5 lat po zakonczeniu obowigzywania umowy w celu spelnienia obowigzkéw
wynikajacych z przepisow dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych,
z uwzglednieniem uptywu terminu przedawnienia zobowigzan podatkowych.

Wykonawcy, osoby reprezentujgce Wykonawcéw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane
w ofercie lub zatgczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatgcznikach maja prawo
do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych.

Wykonawcy, osoby reprezentujgce Wykonawcéw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane
w ofercie lub zatgczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach majg
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22

i)

j)

531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie
skutkowato niemoznoscig realizacji umowy.

Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem sie

Data i podpis
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Zalacznik nr 4 UMOWY NI ..eovveviiiecce e

KARTA GWARANCY]JNA
NA ROBOTY BUDOWLANE
objete umowa z dnia .......ccceesirreureran
11110111 o

............................................................................................................ zapewnia, ze przedmiot
umowy z dnia .....c.cceeeuen 191001 1<) (RS , wykonany zostat zgodnie z warunkami
technicznymi, nalezyta staranno$cig, jest niewadliwy i posiada pelng sprawnos¢
eksploatacyjna.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych przez
Zamawiajacego (Gmine Branice), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia.

3. Dopuszcza sie zgtoszenie usterek drogg mailowa (adres mailowy: ................ ) przy czym
kazdorazowe zgloszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piSmie przez
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy zakres usterek uniemozliwig ich usuniecie w terminie okreslonym w
pkt 2, Zamawiajgcy w ciggu 3 (trzech) wyznaczy Wykonawcy nowy termin ich usuniecia.

5. Przed uplywem ostatniego roku okreséw gwarancyjnych nastgpi komisyjny przeglad
techniczny przedmiotu umowy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie pogwarancyjny
protokot odbioru przedmiotu umowy.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen przedmiotu umowy, wynikajacych z normalnego jego
uzywania.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu karty gwarancyjne wszystkich materiatow i
urzadzen wraz z wymaganymi uzupeinieniami i ubezpieczeniami materiatow i urzadzen
wbudowanych i zainstalowanych na obiektach objetych zamdwieniem.

8. Koszty przegladow i napraw zostaly ujete w ofercie Wykonawcy.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do umowy nr .........ccceeeeeee

Oswiadczenie Podwykonawcy

Dotyczy zadania pn  .ccccccssccssssscssseeseess— - Zakres  prac objety  umowsg

Firma....cooccvn e 7 siedzibg.....ccceiveiiinien e dziatajaca jako
Podwykonawca na zadaniu inWestyCyjnyIn P ,, ceeae ceeses sssessnssessnssessssses snnsessnnnnnnns, 0SWiadcza:

Z dniem wystawienie o$wiadczenia Wykonawca ........ccccverieniniiiinnnne e , nie zalega nam
ptatnos$ciami wynikajacymi z umowy nr .........ceeeevevriecnenne.
Firma ..o nie zglasza roszczen finansowych do Wykonawcy i

Zamawiajgcego tj. Gminy Branice.

Potwierdzenie Wykonawcy Potwierdzenie

Podwykonawcy
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