Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim -
przebudowa skrzyzowania ulic Peplinskiej i Pomorskiej na rondo”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu
0 kosztorys ofertowy z uwzglednieniem co najmniej glownych asortymentéw robot
oraz z podzialem na miesigce i kwartaty w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi
uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajacego informacje o wysokosci $rodkow
finansowych w danym roku budzetowym na realizacj¢ Przedmiotu Zamodwienia.
Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢ adekwatne
do terminow okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego
przerobu oraz wszelkich innych okolicznosci, np. wprowadzenia robot dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.
2. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastapi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktore beda uczestniczyc
W realizacji zamowienia.
4. Wykonawca ma obowigzek najpozniej w dniu zawarcia Umowy przediozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy
I kierownikow robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktorych mowa
w ustawie — Prawo budowlane, dla os6b wymaganych Prawem budowlanym, w tym
osOb wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.
Podstawowe branze, ktére wchodzg w zakres zadania:
a) drogowa,
b) energetyczna i elektryczna,
c) sanitarna — kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociagi, SiecCi
gazowe, sieci cieptownicze,
d) telekomunikacyjna,
e) geotechniczna,
f) srodowiskowa,
g) geodezyjna,




h) inne — wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad osob do prowadzenia
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcych na realizacje zadania oraz inny niezbedny personel,
wtym m. in.:

a) Kierownik budowy — 1 osoba,

b) Kierownik robét branzy drogowej - min. 1 osoba,

c) Kierownik rob6t branzy energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba,

d) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej — min. 1 osoba,

e) Kierownik robot branzy sanitarnej —min. 1 osoba,

f) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,

g) Kierownik robot branzy konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb,
h) Specjalista ds. srodowiskowych —wg potrzeb,

i) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,

j) Geodeta — min. 1 osoba,

k) inne —wg potrzeb.

5.  Wszelkie materiaty rozbidorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt .

6. Wlasnos$ciag Zamawiajacego sa materialy z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz zlom metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac skladowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Droég Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim,
na odlegto$¢ do 40 km liczac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie
przyjecia materialow nalezy do Kierownika RDW.

7. Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja
by¢ skladowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego
sktadowania nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.

8. Z czynnosci kwalifikacji materiatow z rozbiorki nadajacych sie i nienadajacych si¢ do
powtdrnego uzycia, wtym zlom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru
kazdorazowo sporzadza pisemny protokot.

9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego. Drewno z wycinki
nalezy przewiez¢ do bazy Rejonu Dréog Wojewodzkich w Starogardzie Gd. przy
ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gd. Zalecana dtugo$¢ dostarczonej dluzycy do
wyznaczonego miejsca to od 3,0 do 4,0 mb.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze

wojewodzkie] nr 222 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdow | przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caty okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze
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oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 222
przez shuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewoddzkich w Starogardzie
Gd.) Wykonawca ma szczegolny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, aby sluzby Zamawiajgcego mogly bez przeszkod prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos$ci dla pojazdéw z ptugami i
piaskarek oraz cigglego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot
budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym przejezdno$¢) do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robodt przez Zamawiajgcego, W tym likwidujac
wykruszenia, wyboje i Kkoleiny poprzez wykonywanie remontow czastkowych
w sezonie letnim masg asfaltowa na gorgco, a W sezonie zimowym masg asfaltowg
na zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie oswietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi obj¢tego zamowieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywaé bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze
wojewodzkiej nr 222.

W przypadkach, ktore tego wymagaja, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
drog objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
1 likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej
zaplacie 1 ktory nalezy uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendow przylegltych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowiazek uregulowania roszczen
0sob trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
i technologicznych, bedagcym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem i na swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, szczegolnie doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczgciem robdt zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych sie¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
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zniwelowa¢ dalszg degradacje tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu

pelna dokumentacje fotograficzng i opisowa w ciagu miesiaca od podpisania

Umowy.

Ww. inwentaryzacje zostang pos$wiadczone, spisanymi w obecnosci Inspektora

nadzoru protokotami, przez Wykonawce 1 gestorow lub zarzadcow takich drog,

budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng

i opisowg dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt —
podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie
objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas
prowadzenia robot budowlanych punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wilasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych punktéw oraz
znakow granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i
braki panstwowych punktow geodezyjnych i punktéw geodezyjnych kolidujacych
z realizacjq robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad drogga. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych

zakresem przedmiotu zamodwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewod6éw nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich
zgodnosci z przepisami i normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia JakoSci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacj¢ fotograficzng iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,
W szczegolnosci dla robdt zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowe;j
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegotow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadnicza

i uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersje elektroniczng mapy, mozliwg

do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz.

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptytce CD/DVD).
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Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla
wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5) dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczna wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka
geodezji,

11) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury Urzgdu  Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Pomorskiego,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegotowym wykazie robot,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz w innych dokumentach zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
0 ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zaloZzonych
w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja op6znien w realizacji
inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych, musi
umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego).

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegodlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé, jako wzajemnie si¢



objasniajagce 1 uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, o
ile beda mialy miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia przez
Wykonawce zakresu jego obowigzkow, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy tymi dokumentami — Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich
wyjasnienia i1 rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania Umowy.

28. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,

Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i prowadzenie tych badan wraz z
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje
ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego
lub ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

29. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie dla przedmiotu zamoéwienia i1 wszystkich jego elementow lub/i
zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych i wszystkich jego elementow
objetych decyzja Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz dokona
wszelkich uzupelien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego.

30. Dlugos$¢ okresu gwarancji jako$ci wykonania robot i rekojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesi¢cy, niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji na pozostate roboty
i obejmuje jednokrotne odtworzenie oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

31. Dlugo$¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robot i1 regkojmi na elementy
projektowanej zieleni drogowej wynosi odpowiednio 36 miesi¢cy dla poz. od 388 do
390 kosztorysu ofertowego oraz 24 miesigce dla poz. od 391 do 394 kosztorysu
ofertowego niezaleznie 0d dtugosci okresu gwarancji na pozostale roboty.

32. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych
Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec zatlgcznika nr 1



