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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowiane dla zadania: A
~»PRZEBUDCOWA DW 910 0D DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH FOWIATU DABROWA GORNICZA.”

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania
. pn.:, PRZEBUDOWA- DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU
DABROWA GORNICZA. przeznaczy¢ érodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.
Zamawiajacy begdzie ubiegal sie o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE S na lata 2021 <+ 2027.
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z péZniejszymi
zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej nr 8/2017 znak IFXIII.7820.16.2017.

Klasyfikacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 ~ Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 Roboty budowfane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

45316110-9 Instalowanie urzadzer oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

32520000-4 Sprzet | kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiattowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia s roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Dokumentacja projektowa obejmuje podziat na nastepujace odcinki drogi:

Etap [ - ul. Czeladzka ~ od skrzyzowania z droga krajowa nr 86 do skrzyzowania Lherka”;

Etap II - skrzyzowanie ,nerka” do mostu nad rzeka Czarna Przemsza ;

Etap III - od mostu nad rzekg Czarna Przemsza do granicy miasta na prawach powiatu
Dabrowa Garnicza.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 910 na odcinku od skrzyzowania
z DK 86 do granicy z miastem na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza
Zakres opracowania obejmuje:

[ przebudowg uktadu drogowego w celu ujednolicenia szerokosci jezdni do min. 3,5
m pasa ruchu,

O przebudowa istniejacej konstrukeji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych
wytycznych projektowych i technicznych ZDW w Katowicach z dopuszczeniem
nacisku na pojedynczg os 11,5 tony,

O catkowita wymiane lkonstrukeji jezdni,

O korekte geometrii skrzyzowan i innych elementéw wyposazenia pasa drogowego,
0 przebudowe istniejgcych chodnikdw,

[ przebudowe istniejacych zjazddw,

0 punkty referencyjne oraz stupki referencyjne ($wiadki),

[0 budowe/przebudowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

0O wykonanie elementow odwodnienia pasa drogowego (przepusty, kanalizacja
deszczowa),

[ budowe/przebudowe cswietlenia z zasilaniem,
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMGWIENIA na roboty budowlane dia zadania; ,
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O budowy ewentualnych urzadzen i obiektéw ochrony $rodowiska zgodnie z decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecla budowe
urzgdzen ochrony srodowiska,

O przebudowe kolidujgcej badz zabezpieczenie istniejace] infrastruktury technicznej,
[ kanaly technologiczne,

00 budowe miejsca przeznaczonego do wykonywania kontroli pojazddw (np. clezaru,
stanu technicznego itp.).

Przewiduje si¢ kompleksowa przebudowe drogi w sposéb pozwalajacy na doprowadzenie drogi
do wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametréw
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktdry

z uwagi na budowe chodnikdw, ciagow pieszo - rowerowych, $ciezek rowerowych ulegnie
modyfikacji,

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY,
1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 910 zlokalizowany jest na terenie gminy
Bedzin w wojewddztwie Slaskim.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej
ptynnosci dzigki wprowadzeniu jednolitych przekrojéw, poprawie stanu technicznego nawierzchni
i budowie chodnikdéw i ciggéw pieszo - rowerowych

Odcinek objgty opracowaniem przebiega przez obszar zurbanizowany, w zwiazku z czym, projekt
swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazdéw do posesji. Przez projektowany odcinek drogi przebiega
sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy drogi
zaktada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczefdstwa ruchu drogowego.

1.2, Parametry techniczne,
(0 Odcinek I -~ ul, Czefadzka:
O klasa ulicy - G,
O predkosé projektowa — 50 km/h,
O predkosé dopuszezalna - 50 km/h,
O predkosé miarodajna - 60 km/h,
O przekréj uliczny - jednojezdniowy 1/2
O szerokos¢ pasdw ruchu jezdni ulicy - 3,50 m,
B wysokoéé skrajni drogowej - 4.60 m,
8O dopuszczalne obcigzenia nawierzchni - 115 kN/os,
0O skrzyzowania jednopoziomowe.
Odcinel¢ I - skrzyzowanie Al. H. Kottataja z ul. Matobadzka- ,nerka”
O klasa ulic - G,
O predkos< projektowa - 50 km/h,
O pradkosé dopuszezalna — 50 km/h,
O predkosc miarodajna - 60 km/h,
O przekrdj uliczny - dwujezdniowy 2/2,
O szerokos¢ paséw ruchu jezdni ulicy = 3,50m,
L wysokos¢ skrajni drogowej - 4.60 m,
8 dopuszczalne obcigzenia nawierzchni - 115 kN/os
O skrzyzowania jednopoziomowe.
Odcinek III - AL. H. KoHtataja do gr. miasta Dabrowa Goérnicza:

3/34



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dla zadania: .
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[ klasa ulic - G,

O predkosé projektowa - 60 km/h

O predkosc dopuszczalina - 50 km/h,

O predkos¢ miarodajna ~ 60 km/h,

O przekréj uliczny - dwujezdniowy 2/3

0 dopuszczalne obcigZenia nawierzchni — 115 kN/o$
¥ szerokosé paséw ruchu jezdni ulicy ~ 3,50m,

3 wysokosc skrajni drogowej - 4.60 m,

03 skrzyZzowania jednopoziomowe

Zakres robét budowlanych.

Zakres robét obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 910 w zakresie opisanym niniejszym
Opisem Przedmiotu Zamowienia i Dokumentacig Projektowa.

Ilosci robot dia zadania zawarte sg w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czedci robét wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia w
tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badZz zmniejszenia zakresu
wykonanych robot, w stosunku do zakresu okreélonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamowienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Przedmiotem zaméwieri uzupeiajacych moga, byé: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryine, roboty konstrukcyijne, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty
zwigzane z wykonaniem docelowej organizacjl ruchu oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego,

5. TERMIN REALIZACI

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukoriczyt cato$é robét budowlanych w terminie do 30
miesiecy od podpisania umowy, wiaczajac w to ukoriczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w
Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukoriczone w skiad, ktérych zaliczy¢ nalezy
m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robdt, dostarczenie
Zamawiajacemu  dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentdw i dokumentaciji
powykonawczej. Powyisze czynnoéci i dokumenty beda podstawa platnosci za wykonane roboty
budowlane kazdego z zadan. Dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie robét jest protokét odbioru
koricowego, sporzadzony zgodnie z umowa.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowe]j jest protokét odbioru czesciowego dla kazdego z zadan,
podpisany przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, InZyniera Kontraktu, witasciwych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robét) oraz Zamawiajacego wraz
z zestawieniem robot, podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakture, np. o$wiadczenia
o nie zaleganiu z ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw winny byé podpisane przez osoby umocowane
do skiadania stosownych oswiadczen,

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostaé¢ potwierdzone przez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpdiniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Ptatnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy beda dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Za zwioke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
bedg naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedsiawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich cZynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakofRczeniu robot, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsuitanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robét dla obiektdéw
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania: .
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mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolefi
na ich uzytkowanie.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczeii z tyiulu
wydiuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1,

Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

w umowie, na czas realizacji rob6t budowlanych, nastepujace dokumenty:

) dokumentacje projekitowa dla zadania - 1 egz.

B) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,

%) Ppo podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
»~Schematy oznakowania robdt zwiazanych z utrzymaniem drég wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach®,

Wykonawca robét jest zobowiazany sprawdzi¢ kompletno$¢ przekazanej dokumentacii

projektowej przed przystgpieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazaé informacje

o wadach lub btedach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniv nalezytej starannosc

w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ramach zamdwienia nalezy uwzglednié¢ aktualhe wytyczne techniczne ZDW w Katowicach

w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwiazanych, stanowiace

zalacznik do dokumentacji przetargowej.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACII PROJEKTOWE]:

Czes¢ drogowa i inzynieria ruchu:

1.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej na ciagu gidwnym DW
910 w dwoch warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzglednié
w cenie jednostkowej wykonania warstwy.

Zamawiajacy informuje, Zze przy przebudowie DW 910 nalezy zastosowacd konstrukcje opisane
w zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ

Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowe] oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach,
Zamawiajacy moze wymagal przeprowadzenia przez Wykonawceg badan geologicznych w
zakresie opisanym w STWIORB (m.in. analiza sitowa, okreslenie stanu gruntu, CBR, grupa
noénosci podioza) wraz z opinig ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia
warunkow zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacii projektowej.
M.in. w oparciu o wyniki ww. badan. Wykonawca przygotuje projekt technologiczny
wzmocnienia podloza gruntowego, zgodnie z zalozeniami przyjetymi w dokumentaci
projektowej. Opracowanie powinno uwzglednia¢ rowniez przedstawienie sposobu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganego minimalnego modulu E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z tlucznia (odpowiednio
dla danej konstrukcji), zgodnie z zadeklarowanym modutem E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowiazujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji
nawierzchni drég 1A- WP Knd.

Projekt musi uzyskaé uzgodnienie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastepnie projekt podlega
akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednié:

o opracowanie Projektu technologicznego i PZ] wraz z niezbednymi badaniami podioza
gruntowego pozwalajaceqgo oceni¢ zastang grupe nosnosci podtoza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga sie, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajacym na dokladne
okreslenie odcinkdéw wzmocnienia i grupy nosénoéci podioza, zakres i czestotliwoéé badan
powinny uwzglednia¢ klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne, nie rzadziej, niz
co 50m na pas ruchu,

o badania w szczegdlnodci maja dotyczyé: szczegdlowego pomiaru ugied sprezystych
I czaszy ugieC wraz z oceng, modulu sprezystosci warstw podtoza,

o wymagana jest laboratoryjna ocena wlasciwosci materiatldw warstw nawierzchni m. in.:

- wskaznika CBR podtoza,
— uziarnienia gruntu podioza,
- modutu sprezystosci warstw sztywnych,

o  prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,

o  projekty organizacji ruchu na czas robot wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robot,

o  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materialdow i opracowanie recepty,
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o  wykonanie odcinka probnego,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw
i urzadzen pomocniczych,

o dostarczenie i rozécielenie skladnikdw zgodnie z recepty laboratoryina,

o wykonanie warstwy ulepszonege podicza zgednie z zatwierdzonym projektem
technologicznym ze spoiwem i dodatkami i ewentuainym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiatu

z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywat takie rozwiazanie;

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce

wbudowania,

zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy,

koszty utylizacji ewentualnych odpaddw i ubytkdéw materiatowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych STWIORB, zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

Podane w dokumentacji projektowej parametry wtornego modulu odksztalcenia E2 na

poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowaé jake wartodel minimalne. Wzmocnienia

konstrukcji przyjete w dokumentacyi pozwalaja na osiagniecie moduldw okredlonych

w dokumentacji {dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwiazanego

zgodnie z dokumentacjg projektowa). Wykonawca ma obowiazek przedstawié¢ w opracowanym

projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania

nosnos$ci na poszczegdlnych warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtoérnego modutu

odksztalcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykonawcee kryterium minimalnego modulu wyzszego od 180 MPa

na warstwie podbudowy =zasadniczej, okreslona w dokumentacji projektowej nosnosci

ulepszonego podioza >= 120 Mpa moZe okazal sie niewystarczajaca celem osiagniecia

zakladanego przez Wykonawce modutu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji

Wykonawca réwniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwigzania

umozliwiajace uzyskanie odpowiednich noénosci na poszczegdlnych warstwach celem

uzyskania zadeklarowanej nosnosci na warstwie podbudowy zasadniczej, W takiej sytuacji

dodatkowy koszt dostosowania podioza do odpowiedniej nosnoéci Wykonawca uwzgledni

w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy z kruszywa.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza lub podbudowy pomochiczej

z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spetnienie dodatkowego warunku jak

dla poedbudowy pomochnicze], tj. mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem.

WskaZnik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okredlany jest stosunkiem

wytrzymatosci na Sciskanie R&° prébki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania

i odmrazania, do wytrzymatosci na sciskanie Rc 23 prébki po 28 dniach pielegnacji.

Wskaznik mrozoodpornosci réwny RZ° / Re2s.

Prébki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przechowywaé przez 28

dni w temperaturze pokocjowe] z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze

o wilgotnosci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzyé je

catkowicie na 1 dobg w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom

zamrazania | odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmraZania polega na zamrazaniu probki w temp, -23 £2°C przez

8 godz. i odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzad na 3 prébkach i do obliczen

przyjmowac Srednig, Wynik badania rézniacy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucic,

a jako miarodajng wartoS¢ wytrzymatosci na Sciskanie R&°, Rc 28 haleiy przyjaé érednig

obliczona, z pozostatych dwdch wynikow, z dokltadnoscig do 0,1, WskaZnik mrozoodpornosci nie

moze by¢ mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popioléw lotnych

i na bazie zuzli, réwniez jako dodatku. Do stabilizacji Zamawiajacy dopuszcza uzycie wylacznie

cementu portlandzkiego CEM 1,

(o]

cC 0 0 0

Zamawiajacy w celu odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciagu gltdwnym DW 910 wymaga uzyskania réwnosci - IRI, zgodnie z
warunkami poedanymi w WTW ZDW.

Zamawiajacy informuje ze rownosé podiuzna warstwy scieralnej stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonawca zobowigzany jest do osiagniecia poziomu réwnosci ktory zadeklarowat, zgodnie z
opisem w kryterium oceny ofert.
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Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie nawierzchni na zatokach autobusowych -zgodnie z
zatacznikiem nr 1 do niniejszego QPZ;

W miejscach gdzie w dokumentacji przetargowej przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
bez fazy, nalezy przyjac do wyceny i wykonania kostke z mikrofaza.

Przewiduje sig zastosowanie kraweznikéw betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
struktura betonu jednorodna i gtadka, zgodnie z norma PN-EN 1340/AC:2007. W miejscach
narazonych na najezdzanie pojazddéw, nalezy przewidzie¢ zastosowanie kraweznikow
kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch, powierzchnie przejezdne,
zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robét obmiarowo, zgodnie z zapisami
umowy.

Fragment sciezki rowerowej na odcinku III zostat zaprojektowany o nawierzchni z kostki
brukowej. Jesli w trakcie realizacji robot, okaze sie mozliwe wykonanie nawierzchni
bitumicznej, roboty zostang rozliczone zgodnie z analogicznymi pozycjami dot. wykonania
ciggdw rowerowych z nawierzchni bitumicznei.

W ramach nadzoru autorskiego zostanie wykonane opracowanie dotyczace wydtuzenia ciagu
pieszo-rowerowego do gr. Z m. Dabrowa Gornicza jako nieistotne odstepstwo. Rozliczenie
robét wynikajacych z wuzupetniajacego projektu zgodnie z cdpowiednimi  pozycjami
kosztorysowymi.

Warunki techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. zataczone do projektu budowlanego
wygasty (kolizje i przytaczenia do sieci dystrybucyjnej). Zamawiajacy pozyskat nowe, aktualne
warunki i podpisat umowy kolizyjne i umowy o przytaczenie do sieci. Zamawiajacy informuje,
ze do obowigzkéow Wykonawcy w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci
oswietlenia ulicznego, bedzie nalezeé aktualizacja dokumentacii projektowej branzy
elektroenergetycznej w terminach ckreslonych w warunkach Tauron, w tym: analiza PZT |
pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobdw geodezyjnych pod katem wystepujacych
kolizji, opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci
elektroenergetycznej i przylaczenia do sieci (o$wietlenie, sygnalizacja $wietina), zgodnie z
warunkami pozyskanymi przez Zamawiajacego oraz uzgodnienie dokumentacji z Tauron
Dystrybucja S.A. oraz Tauron Nowe Technologie. Przebudowe sieci nalezy zaprojektowad w
ramach statego i czasowego zajecia wyszczegollnionego w decyzji ZRID. Po zakoriczeniu robdt
Wykonawca przedstawi kosztorys szczegdtowy, zgodnie z warunkami Tauron, co pozwoli na
przekazanie wybudowanych elementow infrastruktury na rzecz danego gestora,

Rozliczenle robot nastapi na zasadach okredlonych w umowie, na podstawie rzeczywiscie
wykonanego zakresu prac.

Zamawiajacy informuje, iz z dokumentacji zostat wytgaczony zakres obejmujacy przebudowe
torowiska tramwajowego w obrebie “nerki”- przejazd drogowo-tramwajowy od strony
potudniowej.

Zamawiajacy informuje, ze dla przejazdu drogowo-tramwajowego w obrebie ,nerki”- przejazd
wschodni, dla ktérego przewidziano w dokumentacji projektowej poszerzenie wprowadza
osobng pozycjg kosztorysowa polegajaca na ryczattowym rozliczeniu robdt, W ramach tej
pozycji Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa poszerzenia przejazdu, ktdra uzgodni
z Zarzadcq Linii Tramwajowej i wykona roboty budowlane opisane tg pozycja. Wykonawca
rozwigzania projektowe zawarte w niniejszej dokumentacji bedzie traktowat informacyjnie, |
moze je wykorzystaé o ile uzyska stosowne uzgodnienie ze strony Zarzadcy Linii
Tramwajowej.,

Zamawiajacy informuje, ze zakres robdt w zakresie remontéw obiektdéw inzynierskich zostat
zmodyfikowany w stosunku do dokumentacji projektowe]j. Roboty nalezy wykonaé w aparciu o
zmodyfikowane przedmiary robdt, zgodnie z dokumentacja do ktérej odwoluja sie
poszczegdlne pozycje przedmiaru robot.

Zamawiajacy informuje, ze od czasu sporzadzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej
zostaly wybudowane nowe sygnalizacje $wietlne w rejonie skrzyzowania z ul. Modrzewiowg i
Staszica. W zwiazku z powyzszym przewidziano dwie pozycje kosztorysowe obejmujace
czasowy demontaz i ponowny montaz elementdéw sygnalizacji ktére beda wymagaé rozbidrki z
uwagi na inne roboty drogowe i branzowe opisane dokumentacjg projektowa. Jesli w wyniku
czasowego demontazu niektore elementy ulegna zniszczeniu, w pozycjach nalezy uwzglednié
koszt zakupu i montazu nowych elementdw infrastruktury sygnalizaciji.

Zamawiajacy informuje, Ze od czasu sporzadzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej
zostaty wybudowane nowe sygnalizacje swietlne w rejonie skrzyzowania z ul. Matachowskiego.
Sygnalizacja powstata na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej. W zwiazku z
powyzszym przewidziano pozycje kosztorysowa obejmujace czasowy demontaz i ponowny
montaz elementéw sygnalizacji ktére beda wymagaé rozbiérki z uwagi na inne roboty drogowe
i branzowe opisane dokumentacjg projektowa. Jesli w wyniku czasowego demontazu niektére
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elementy ulegna zniszezeniu, w pozycjach nalezy uwzglednié koszt zakupu 1 montazu nowych
elementow infrastruktury sygnalizacji.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z dokumentacia projektowa przebudowane zostang
sygnalizacjg swietlne na skrzyzowaniach DW 910 z ul. Koszelew, Paryska/Sienkiewicza oraz
sygnalizacja przejscia dla pieszych przy ul. biskupa Adama Smigielskiego. W tym celu zostaly
wprowadzone odpowiednie pozycje dotyczgce rozbidrki sygnalizacji. W ramach pozycji nalezy
uwzglednié rozbidrke elementdw Infrastruktury oswietlenia. Zamawiajacy =zastrzega, Ze
niektore elementy rozebranego oswietlenia nalezy przekazaé Zamawiajacemu | uwzglednié
koszty przewozu i roziadunku na odlegtosé do 50 km. Pozostate elementy, nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania, stanowia odpad, ktory zostanie w ramach pozycji przez Wykonawce
zutylizowane,

Zmawiajacy informuje ze w pasie drogowym (etap III) na terenie zielonym znajdujg sie
latarnie o$wietlenia ulicznego bedace jednoczesnie konstrukcjami wsporczymi  trakcji
tramwajowej. Stupy pozostaja w pasie zielonym i nie podlegajg przebudowie. Podczas robdt, z
uwagi na pobliskie korytowanie drogi, wystapi koniecznos¢ ich zabezpieczenia lub czasowege
demontazu na czas robdt. W zwigzku z powyiszym wprowadzono 2 pozycje kosztorysowe -
zabezpieczenie stlupéw i czasowego demontazu. W ramach zabezpieczenia, Wykonawca
przedstawi stosowny projekt technologiczny, podlegajacy zatwierdzeniu InZzyniera, i wykeona
zabezpieczenie projektu z docelowq rozbidrkq zabezpieczenia po zakoriczeni robot drogowych.
Dla stupdow ktére z uwagi na bliskie sgsiedztwe wykopu nie moga zostaé zabezpieczone, nalezy
w tej sytuacji nalezy je tymczasowo zdemontowac i zapewniC tymczasowe podwieszenie
trakcji tramwajowej. Wszelkie uzgodnienia z gestorem oswietlenia i Tamwajami Slaskimi
nalezy uwzgledni¢ w wycenie odpowiedniej pozycji.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY,

1.

W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi | administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacig projektowa,
wymieniong w pkt 6 niniejszego OPZ.

Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy przeanalizuje przekazane schematy organizacji
ruchu i przystgpi do prac zwigzanych z przygotowaniem projektu tymczasowej organizacii
ruchu oraz wystapi o nadzory branzowe dla poszczegdlnych sieci i zweryfikuje poprawnosc
projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu. Brak speinienia powyzszego warunku bedzie
podstawa do nie uwzglednienia roszczen Wykonawcy o wydtuzenie terminu badz zwiekszenie
kosztow realizacji zadania.

Koszty Przygotowania tymczasowej organizacji ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja) nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdinych.

Tymeczasowa organizacja ruchu musi uwzgledniaé ciagi komunikacyjne dla pieszych i zapewniaé
mozliwos¢ dostepu do przystankdéw autobusowych 1 tramwajowych., W razie Kkoniecznosc
tymczasowego przestawienia przystanku wszelkie uzgodnienia lezg po stronie Wykonawcy i nie
moga by¢ podstawg, do roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektows,
witym projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami}), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbicru
robét budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zalaczonymi do dokumentacji
przetargowej oraz obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnoscl z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktory bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na pelnienie obowigzikdéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta bedg stanowili m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktoérzy petni¢ beda m.in. obowigzki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami. Inzvnier Kontrakiu bedzie koordynowal czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robdt
oraz postepu robdt, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzoér nad
realizacia zadania w tym: nadzor techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
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wykonywania i nadz6r nad catosciq dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
pemi¢ swoje obowiazki przy Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym za posérednictwem Kierownika
Projektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczona rekomendacja,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentéw przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacjii nastepujacych
dokumentdw, dla ktérych termin wynosi:
e termin weryfikacji projektéw uméw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami
(weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
o termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czeéciowego/koricowego, przekazanych przez
Wykonawce robot (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatdw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);
Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakoficzenia robdt.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymdg dotyczacy mozliwosci wykonywania
robdt wylacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okredlonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpiecza¢ roboty przed wplywem czynnikdw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydiuzenie terminu realizacji
zadania. KaZzdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnoéé, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczona
graficznie $ciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét

. Tinnych wymaganych dokumentéw, tak aby osiagnaé =zakoficzenie zadania

10.

i1,

w terminie okre$lonym umowa., W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujgte w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opéznied z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opdzZnien lub
wystgpienia trudnosci, zwigzanych z realizacja poszczegdlnych etapdw/odcinkow robot,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu korcowego,
wykarzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robét.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.

Wykonawca moze realizowac przedmiot zaméwienia przy pomocy podwykonawcow, wylacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowiazek przedtozenia do Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektdw uméw
z podwykonawcami, wykonujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bledéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rgkojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usunigcia przedmiotowych wad | bledow bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznoéci od przyjetej technologii ich naprawy badz
usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawc polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdzg zaistnienie wad lub niezgodnosci z tredciq dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebrac/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescia dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wlasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robét.

Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robdt oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych osob ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.
Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektows sprawujacg nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
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w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
{Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytulu

odpowiedzialnoéé. Kaizdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddéw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatdw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie

z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach ckreslonych w STWIORB.

Powyisze nie dotyczy drewna - drewno z wycinki, zardbwno w zakresie diuzyc, jak i karpiny

stanowi wiasnoéé Wykonawey. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ operat brakarski

przedstawiajacy inwentaryzacje drewna, z okre$leniem ilosci, oszacowaniem wartosci i

dokumentacji fotograficznej. Wycena winna zosta¢ wykonana przez uprawnionego brakarza. Na

tej podstawie Zamawiajacy przygotuje note ohcigzeniowa do zaplaty przez Wykonawce.

Powyzsze nie dotyczy drewna z wycinki stanowiacego wiasnosé Laséw Panstwowych.

Rady techniczne na budowie odbywaé sie bedg minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -

1 raz w danym miesiacu, o ile Kierownik Projektu nie okresli inaczej. Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwasc ustalenia skiadu osobowego uczestnikdw organizowanych rad technicznych i

rad budowy oraz terminéw, jak | zmiany czestotliwoéci bez poddania przyczyny z

powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach

Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych z

dokumentéw zwiazanych z umowa na roboty budowlane (w szczegélnosci niniejszego OPZ}) i

podjetych przez Wykonawce zobowiazan.

W przypadku stwierdzenia Kkoniecznosci wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawe zamodwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego ich zgtoszenia przedstawicielowi

Konsultanta (InZzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajacego (Kierownikowi

Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robot.

1) InZzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowac do Zamawiajacego, w formie pisemnej,
informujac o Kkoniecznodci wykonania danych robot i przedktadad do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, protokdt koniecznoscl, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokét koniecznosci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robdt. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozliwe byto
dokltadne okredlenie zakresu rzeczowego danych robdét. W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspdtpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokdt koniecznoéci zgodnie z posiadana wiedzg i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji. Podpisanie protokotu koniecznos$ci przez Wykonawce jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. Ilo§¢ robot wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi Innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Konsultant, realizujacy swoje obowigzki na podstawie odregbnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robot dodatkowych.
Wytacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowad decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegdlnosci zlecenia wykonania robdt dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
(Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowiazany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robdt, szczegblowego uzasadnienia koniecznodci ich wykonania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokdt koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robdt dodatkowych, a zwigzanych =z wykonaniem tego =zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokot koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystapieniem do
wykonania robdt dodatkowych.

7) Ceny jednostkowe robdt dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dia
niniegjszego zamdéwlienia (ceny wg TER Jub poprzez rozbicie poszczegdinych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robét dodatkowych przez
obecnego Wykonawce | wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robét koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robdt
objetych niniejszym zamdwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutlu wydtuzenia
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16.

17.

OPIS PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA na roboty budowlane dla zadania: .
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terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow przestoju. W takim przypadku

Wykonawca robot jest zobowiazany udostepni¢ wybranemu Wykonawey teren budowy,

celem wykonania prac objetych odrebng umowa,
W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,
celem realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.
Wykonawca robot budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego lub
koricowego) przekaza¢ Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokét odbioru
czesciowego lub kofcowege wykonanych robdt przez Podwykonawce [ub dalszego
Podwykonawce. Protokot ten bedzie potwierdzal prawidtowe wykonanie robdt objetych umowa
podwykonawczg i winien byé potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy
oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokdt
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany przekazal¢ wraz z rozliczeniem cze$ciowym/koncowym
potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokét odbioru czesciowego lub koricowego
spisany pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca
nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym omawianych wewnetrznych
protokotéw, Zamawiajgacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia czedciowego/kericowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i treé¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czedciowego lub koricowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.
Wykonawca robot budowanych jest zobowiazany przekazaé Konsultantowi faktury VAT lub
rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykanawce
celem kontroli rozliczers pomigedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Dokumenty te winny by¢ przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koricowej. Przekazane dokumenty

- winny obejmowaé faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcéw lub dalszych

.. Podwykonawcdw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
18,

Na odcinku DW 910 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego mégt wydad decyzje zezwalajgce na
lokalizacjg nowych zjazddw z drogi wojewodzkiej oraz sieci obcych. W terminie wynikajacym
z zaawansowania robot budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazddw maja
mozliwos¢ skontaktowad sie z Wykonawcy, celem ich wykonania w trakcie realizacji
przebudowy drogi. Zjazdy te beda realizowane na koszt wiascicieli dziatek przylegiych do drogi
(inwestorow zjazdow). Inwestorzy pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robét,
Kazdy z inwestoréw jest zobowigzany uzyskaé ze strony Zarzadu Wojewddziwa Slaskaego

. zezwolenie na zajecie pasa drogowego i przediozy¢ Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa

19.

20.

drogowego bedzie podstawa do wykonania zjazdu. Umowe o roboty budowlane na budowe
zjazdu nalezy podplsac z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 910 Zarzad
Wojewodztwa Slasklego mogt wydac decyzije zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie
drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia terenu
budowy podmiotowi trzeciemu w terminie wynikajacym z harmonogramu i koordynacji robdt.
Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezalta prolongata
wystawionych uzgodnien {uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracity one wazno$é i dany
gestor sieci bedzie tego wymagat, W kosztach Wykonawca uwzgledni réwniez zapewnienie
nadzoru braniowego gestoréw sieci, o ktérych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwiazane
z wykonaniem powyzszego zakresu prac nalely uwzglednié w odpowiednich pozyciach
zwigzanych z przebudowa sieci lub kosztach agéinych.

Zamawiajacy informuje, ze na odcinku III beds wykonywane roboty polegajace na
przebudowie torowiska tramwajowego w rejonie przewigzek z drogg wojewoddzks. Inwestorem
zadania jest spétka Tramwaje Slaskie S.A z planowanym terminem realizacji robét do korica
2023 r.. Wykonawca udostepni przekazany teren budowy podmiotowi wykonujacemu te roboty
i nie bedzie z tego tytutu skiadat roszczen terminowych i finansowych Zamawiajacemu. Jedli
roboty w rejonie linii tramwajowej beda wplywa¢ na tymczasowsa organizacje ruchu,
Wykonawca uwzgledni wptyw tych robdt na projekt organizacji ruchu.

9. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowac min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drég Wojewédzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice

11/ 34



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na robaty budowlane diz zadenia: .
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informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt, do czasu zakonczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakonczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego sporzadzenia, zatwierdzenia | wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas robdt.

1)

2)

3)

4)

>)

6)

Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzgodni
z zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bgdzie utrzymywat organizacje ruchu czasowa na wlasny koszt, Do
czasu zatwierdzenia projektu | jego wdrozenia, Wykonawca winien wykorzystaé
zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktdre zostana dostarczone
Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia
projektu zgodnie z harmonogramem robot oraz przestrzegania warunkéw prowadzenia
i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zamawiajacy informuje, Ze zasadne jest przyjecie rozwiazania w zakresie zamkniecia
drogi dla ruchu, z wytaczeniem m.in. ruchu lokalnego, pojazdéw budowy, dojazdu do
posesji - ruch ten bedzie prowadzony wahadlowo z wykorzystaniem sygnalizacji
swietlnej. Dla zamknietego odcinka drogi winny zosta¢ wyznaczone objazdy. Objazdy
winny byc wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku
do drogi wojewddzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji
zbiorowej nalezy przewidzie¢ koniecznoéé utrzymania przejazdu dla autobusdw przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadiowego.

Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacii ruchu dla szybko
postepujacych robdt drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekazana na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat realizacje robét bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu.

Wprowadzenie zasadniczej cze$ci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosi¢
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jei
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robot lub sposobu organizacji ruchu winna byé¢ zgloszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdorazowo protokét wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej Zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdroZzenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaia wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajgcym oraz  uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznos$¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdroZzeniem dokumentacji zamiennej nie moga byc
powodem do jakichkelwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaly kazdego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacii ruchu (w tym wyszczegdlnionych terminéw dia
danego etapu),

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia
kosztéw prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robot.
W zakresie dotyczacym komunikacji zastepczej w TER dotyczacym wymagan ogélnych
zawarto pozycje rozliczeniows: ,Dodatkowe koszty zwiazane z funkcjonowaniem
komunikacji zastepczej”. W ramach przedmiotowej pozycji nalezy uwzglednié koszty
zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej (np. zmiana rozkiaddw,
dostosowanie taboru, koszty zwiazane z utrudnieniami zwiazanymi z przejazdem przez
teren budowy czy wydiuZzeniem czasu przejazdu autobuséw) do kwoty 400 000 zt.
W zakresie wykraczajacym poza ww. kwote, rozliczenie nastapi w ramach Kwoty
tymczasowej.

Rozliczenie ww. kosztéw nastapi na podstawie faktur, przedstawionych przez
Wykonawce, narastajgco od poczatku budowy, tj. - rozliczenie faktur do kwoty 200
000zt -~ w ramach pozycji ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem
komunikacji zastepczej” - platne w calosci po osiagnieciu kwoty rozliczenia, -
rozliczenie faktur powyzZej kwoty 200 000 zt - rozliczenie kazdej faktury w ramach
Kwoty tymczasowej,
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Wykonawca bedzie zobowigzany zataczyé do obmiaréw faktury wystawione przez
przewoznikdw i na tej podstawie nastapi rozliczenie kosztéw w tym zakresie. Faktury
nalezy skitadac narastajaco od poczatku budowy, zaréwno dla pozycji rozliczeniowej
~Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej”, jak
i kosztéw, ktdre beda rozliczane w ramach Kwoty tymczasowej.

7} Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujaé w cenie ofertowej wszystkie czynnodc
zwigzane z Czasowg zmiang organizacji ruchu na czas robdt podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportéw z przeglgdu
oznakowania podczas catego okresu trwania robdt. Raporty nalezy sporzadzad nie
rzadziej niz raz w tygoedniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy ujac date jego sporzadzenia, opis stanu technicznego oznakowania
w ciggu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznege oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin i sposéb usuniecia usterek.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw (w tym z poszczegdlnymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w
czasie trwania robot budowlanych, wynikajacych z prowadzonych robét.

10) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stata organizacje ruchu na przebudowanym
odcinky drogl przed zakoriczeniem realizacji catodcl zadania. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badZ statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnosé¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koficowego stalej organizacji ruchu dla catoéci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajgcy ruchem.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujeé wody.

Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktére beds obowiazywaly przez okres realizacji robdt. Na
przedmiotowe] mapie nalezy okreslic strefy oddzialywania maszyn i urzadzen oraz ruchu

. technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robét.

~ Mape nalezy zataczy¢ do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przediozyé, jako
.- odrgbne opracowanie.

Przed rozpoczgciem robét | transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych

rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktorej odbywac sie bedzie ruch technologiczny.

Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drdg, obiektdw,

przepustéw, chodnikdw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, w taki spos6b, aby mozliwa byta ocena powstalych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskac rekomendacje | zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.

1) Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w taki sposéh, aby moziiwa byla czytelna i szczegdtowa
ocena wyrzadzonych szkdd, spewoedowanych transportem zwigzanym z przebudows drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protokolu z administratoremy/zarzadca/wtascicielem drogi, ktdrego trescia beda
ustalenia, dotyczgce sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zatacznikiem
bgdzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokot zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywng akceptacje
administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub zostanie zrealizowana [ protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu,

2) Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na | z terenu budowy
wylgcznie po drogach, ktorych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb
| potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drég, na skutek prowadzonegoe transportu budowy
i pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegdlowy opis i oceng stanu technicznego drég, obiektdw, przepustéw, chodnikéw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy &cieralnej, pomiar gtebokosci
kolein, spgkan pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
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d)

4)

5)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na ratboty budowlane dfa zadania: R
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i odwodnienia drdég, stan oznakowania i elementéw bezpieczefstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzed (raport
z uszkodzen),

szczegdtowq dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,

szczegotowe odniesienie i poréwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,

o ktdre Wykonawca jest zobowigzany zwré6ci¢ sie do zarzadcéw drég, po ktorych

prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi 2z prowadzeniem ewidencji,

utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drég, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustdw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 wust., 1 pkt. 2
ww, Rozporzadzenia,

- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoly z pigcioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust., 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

wnioski, obejmujace oceng stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnoéé do

dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takie w przypadku stwierdzenia takiej

koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowiazany dokonad

ponowne] inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen,

Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny

opisywac i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg oraz wskazywacd

sposob naprawy.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw i zabudowy, sporzadzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcéw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sqstadujgcych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowg
organizacja ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot,
w taki sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwiazanych z przebudowsy drogi
i prowadzonym transportem technologicznym.

1
a)
b)
<)
d)

e)

f)

2)

3

4

5)

6)

Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkdw i zabudowy powinna zawierad
m.in.:

opis elementdéw | rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

opis sposobu posadewienia fundamentow, konstrukeii $cian, dachu budynkéw | zabudowy,
opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

szczegotowy opls | ocene stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okreslong na
podstawie oglgdzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

szczegOtowa dokumentacje fotograficzna, zgodna, ze stanem faktycznym, przedstawiajaca
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

wnioski z ogledzin | ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkdw i zabudowy,
przydatno$é do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskal rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu,

Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonad
ponownej inwentaryzacji budynkéw i zabudowy, w celu oceny powstalych uszkodzen.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wplywu prowadzonych prac na przylegla do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sg to badanla drgan pochodzacych gtéwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoficzeniu robdt powinna w sposdb jednoznaczny
opisywac i dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywaé
sposob naprawy.

W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczer lezy po
stronie Wykonawcy.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca na wiasny koszt | wiasnym staraniem dokona

inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcdw,  nieruchomosdci,

podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbedny do
wykonania okredlonych w dokumentacji projektowej robdt budowlanych, Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac koniecznosé jej wykonania,

z zastrzezeniem warunkdéw niniejszego OPZ, w harmonogramie roboét.

1 Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisat z wiascicielem nieruchomosci protokdt przejecia terenu, a nastepnie dokonat
protokolarnego przekazania terenu po zakoriczeniu robdt przy udziale wiadciciela. Po
zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié teren zagospodarowane]
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokofem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakoniczeniu prac w obrebie danej nieruchomogci. W przypadku braku mozliwosci
przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegotowo
przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w  przedstawionym harmonogramie robét  zajetosé
nieruchomosci ha okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w szczegblnosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia i przekazania
nieruchomosci powinny byé na biezaco przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajacego, niezwiocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokoldw nalezy
zataczy< szczegdtowy opis oraz dokumentacje fotograficzna, potwierdzajaca stan danej
nieruchomosci, objetej ograniczeniem w Kkorzystaniu, zaréwno przed wejéciem w teren,
celem rozpoczecia robét, jak i po wykonaniu robét.

4) W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaja ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany jest prowadzié na biezaco dokumentacje
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdlnieniem zakresu wykonanych prac w obrebie
danej nieruchomosci z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomoséci oraz terminu
wykonania robodt, nalezy przekazaé Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opdznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robét lub opieszatoéé w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuZenie czasu prac w harmonogramie robot, traktowane
bedzie, jako dziatanie na szkode Wojewddztwa Slaskiego. Dziatanie takie naraza
Zamawiajacego na roszczenia osdb trzecich idodatkowe koszty, w zwiazku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia zwrotu kosztéw z tego tytulu.

10. WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT.

1,

2.

W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciggdw ruchu drogowego, wiacznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdlnych Wykonawca robét.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazddw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robét.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robdt, ze szczegélnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegélnoscei zapewni¢ dojazd do posesji przylegltych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikéw, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie,

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowiazany do naprawy/przywrdcenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkdw, studni, uje¢ wody, drég wraz z calg infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zweryfikuje poprawno$é usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélnodci pod katem kolizji
z pozostalymi sieciami, drogg | pozostaltymi elementami, | dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badZ opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowac plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé¢ bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia i wypetnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnieri czy porozumien spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokallzowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym fakcie Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi
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by¢ uzgodniony z Kensultantem i Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwiazku np. z powstatg kolizja badz rozbieznosciami
pomigdzy projektem a stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwigzania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestycji, jednostce sprawujacej nadzér autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy., Wykonawca zobowigzany jest powiadomié wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

Przystapienie do robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic¢
z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1)

2)
3)

4)

5)

Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony
pismem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr KT-RIR.8022.334.2017.BAL z dnia
26.06.2017 r. Termin, w ktdrym te organizacje ruchu powinny zostad wprowadzone
uptynat z dniem 31.12.2019r. stad Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
aktualizacji  projektow uwzgledniajac termin  zakofczenia robét budowlanych.
Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego
przez Inwestora, uwzgledniajgc wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd oraz
sygnalizacje S$wietine. Projekt winien obejmowac opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, z uwzglgednieniem zastrzeZzen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych
obowiazujacymi przepisami opinii |uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowaé wszelkie zmiany
wynikajace ze zmian w obowigzujacych przepisach, jakie nastapily w okresie od
opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania w terenie, ewentualne modyfikacje
dokumentacji, usprawniajgce sposob organizacji ruchu badz podnoszace poziom
bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji pierwotnej, ktore wyniknely w trakcie reallzaCJl zadania, wynikajace
z uzgodnien i wytycznych ze strony Zamawiajacego. Nalezy zwrécié szczegding uwage na
lokalizacje znakow drogowych i barier, ktdre nie powinny naruszac skrajni drogl
Projekt nalezy wykonad z odpowiednim wyprzedzenlem Ewentuaine opdznienia z tego
tytutlu nie moga by¢ powodem roszczenn Wykonawcy do wydluzenia terminu realizacii
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce stalej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapié¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udziatem przedstawicieli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach. Ze wzgledu na przyjeta
technologig wykonania oznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastapi¢ przed
przystapieniem do wykonania warstwy scierainej drogi.
Rozliczenie robét zwiazanych z docelowa organizacja ruchu bedzie sie odbywad na
zasadach okreslonych w umowie,
Opis techniczny do projektu zmiany stalej organizacji ruchu - docelowej winien zawierad
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdéw organizacii ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzen
bezpieczeristwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.
Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia we wlasnym zakresie Audytu
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytoréw BRD niezwiazanych
z procesem realizacji Inwestycji. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji statej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesniej formacie plikéw cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wlasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy zalecenia Raporty z Audytu BRD i uzyska jego
zatwierdzenie,
Jako odbior statej organizacji ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokolu z podpisami
cztonkdw komisji odbiorowej oraz uzyskame pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzgdzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostac osiagniety na kilka sposobéw:
i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od

terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,

organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust, 3

rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
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szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdt w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnoéci pomniedzy =zatwierdzong staly organizacja ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontroinym organu
zarzadzajacego ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku  jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzona statg
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokentrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajgcy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcey i powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach
realizacji zadania. Qdbidér statej organizacji ruchu winien nastapi¢ w terminie
zakonczenia robdt budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup
materiatdw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona
ujawnienia skfadnikdw kalkulaciji szczego%owej przedstawionej ceny JeanStkOWEJ danej
pozycji, zarowno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak i zaméwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.
Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ raporty tygodniowe, m|e5|eczne i kwartalne z postepu robdt (w raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robdt w ukladzie narastajacym)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta wraz z dokumentacia
fotograficzna z postepu robdt,
Na polecenie Kierownika Projektu lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreélajacych

.- zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takZe przewidziany do wykonania w danym okresie
-~ zakres robét, w szczegdlnosci pod konlec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym

11,

12,

13.

14,

przez Zamawiajacego lub Konsultanta.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring
budowy winien byC wykonany poprzez filmowanie dronem i montaz materiatu filmowego
minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robdt budowlanych filmowanie nalezy
wykonac czesciej. Film przygotowaé w formacie mov [ub mp4 w jakosci 4K, Zmontowany
materiat filmowy na piycie DVD po kazdej rejestracii nalezy przesta¢ do Zamawiajacego.
Montaz materiatu filmowego - czas trwania filmu winien byé dostosowany do filmowanego
odcinka i zaawansowania robot, bez koniecznosci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania
catego odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Wysokosc filmowania powinna byé dostosowana do szerokodcl pasa drogowego z zachowaniem
bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdiuz osi, tak by w kadrze byl pas drogowy
oraz cbustronny bufor 30 m). Link do opracowanego materiatu filmowego, umozliwiajacy jego
pobranie winien by¢ aktywny 1 miesiac lub do czasu przekazania materiatu filmowego na ptycie
DVD Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezqco dokumentacji fotograficznej
z postgpu rob6t budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé sie beda
minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowiazany zataczyé dokumentacije
fotograficzng (réwniez na plycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesiacu, w tym robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
oraz skiadania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowiazany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego oraz
Konsultanta.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumied anomalie pogodowe wykraczajace
poza srednig 5-cio letnig w miejscu prowadzenia robét, uniemozliwiajace prowadzenie robdt,
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne grednia 5-cio letnia obliczana
bgdzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania dziennych raportdw z wykonanych robét
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz plandéw robot z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
muszg posiadac potwierdzane inzyniera Kontraktu,

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, ma zapewni¢
mozliwos¢ inspekcji wszelkich zaktaddéw badz instalacji wytwarzajacych materiaiy na potrzeby
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zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytwérni betonu i zaktaddw
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.
Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wilasnym staraniem i na wlasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Konsultanta o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakoriczeniu oraz umozliwic Inspektorowi nadzoru inwestorskiego | przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzieh
reboczy wraz z godzinamni stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia powiadomien winna zostac ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robét budowlanych,
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac Plan odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawierac informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia Planu odbioréw winna zostal ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
I Konsultanta przed rozpoczeciem robét budowlanych. Plan odbioréw robdt moze by¢ dolaczany
do Protokotu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbioréw
obejmowat nie wigcej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowal zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdt
(tzw. bilans) do rozliczenia koricowego oraz do rozliczenia czesciowego koriczacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciagdw infrastruktury, Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robét, ktére nie zostaty
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamamaja_cym Zbiorcze zestawienie losci wykonanych robdt winno zawieraé co najmniej
czgSC rysunkowa opracowana | potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesé opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do poleceri Konsultanta | Zamawiajacego,
wynhikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowad i przekazaé
w terminie 5 dni roboczych:
o zestawienie Umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
» faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw,
¢ potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu},
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkéw przejazdéw planowanych przejazdéw
penadnormatywnych droga wojewodzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowiazany wydad
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru réwnosci podiuznej warstw bitumicznych w ciagu drogi Wykonawca
zobowiazany jest: Do odbioru, pomiar réwnosci podfuznej naley stosowal profilometryczna
metode pomiaru, umoziiwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke  kostki betonowej dla poszczegéinych nawierzchni  nalezy  uzgodnié
z Zamawiajacym na etapae realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomoca popiotéw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te maja byé
wyposazone w urzgdzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowiazuje sie
Wykonawce do ciggtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazddw, tworzacych sie zatordw w ruchu pojazdéw nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw i wprowadzié reczne sterowanije
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdéw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych w
miejsce wskazane przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji
obiektow z pasem drogowym. Koszt powyiZszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty
tymczasowej o ile nie przewidziano takiej pozycji w przedmiarze.
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Wykonawca do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi plan badan na najblizszy miesigc oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryjnych/sprawdzeri oraz
pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badai laboratoryjnych nalezy podzielic na
asortymenty/branze dla prowadzonych robét, poda¢ minimalng ilo$¢ badan wymagang SST,
ilos¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikdéw i odniesieniem
do wartosci wymaganych w SST (z podziatem badan na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badan laboratoryjnych/sprawdzenn oraz pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badan
laboratoryjnych nalezy podzieli¢ na asortymenty/branze dla prowadzonych robét, podaé
minimalng, ilos¢ badan wymagang SST, iloé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikéw i odniesieniem do wartosci wymaganych w STWIORB (z podziatem badan
na negatywne i pozytywne).

Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.

Zamawiajacy nle wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materialdw odpadowych
w szczegdlnosdci ubocznych produktéw spalania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznodci czasowego ogrodzenia dziatek
w zwigzku z realizacja robét budowlanych, Wykonawca bedzie zobowiazany do ujecia kosztéw
wykenania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogélnych dot. dostosowania sie do wymagar
OPZ i DM.00.00.00.

Zamawiajacy informuje, Ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (TOR)
wydluzy sie czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca uzgodni z Przewoznikami
spos6b  prowadzenia komunikacji uwzgledniajacy TOR oraz pokryje dodatkowe koszty
dotyczace komunikacji zastepczej, funkcjonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in.
z koniecznoéci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa i zwigzanych z tym utrudnlen,
wydluzonego czasu przejazdu, zmian rozktaddw jazdy, koniecznoéci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp. Koszty zwiazane z powyzszym, Wykonawca winien wyceni¢ w pozycii
wyszczegolnionej w TER dotyczacym wymagan ogélnych

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowaé
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktérych objazd jest prowadzony, Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednig kwote w kosztach ogdlnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drdg po likwidacii objazdu.

W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnodci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udzial posiadanych przez
niego pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w dnju 01.01.2022r,
wyniesie co najmniej 10 %. Wykonawca zlozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak spetnienia
powyzszych wymagan podlega¢ bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sig Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzglednié w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwafego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw z pasem
drogowym. Koszt powyzszego nalezy uwzglednié w pozycji rozliczeniowej TER jako koszt
dostosowania sie do wymagan ogdinych.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ demontazu sygnalizacji $wietinych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekaza¢ wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce i/lub
zutylizowad.

W catym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewnié serwer
z catodobowym dostgpem dla Zamawiajacego do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koricowego, po tym czasie dokumenty powinny byé przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nodniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

Wykonawca dokona montazu wiat autobusowych, dostarczonych przez Gmine, w przypadku
gdy Gminy zwrdcg sie do Zamawiajacego z takim wnioskiem na etapie realizacj] zadania.

11. WYMAGANIA ~ OKRES REKOJMI I GWARANCJII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rgkojmi | gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do peinej obstugi okresu

gwarancyjnege, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

b} uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywaé sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

¢) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowg;
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d) wudziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i spordw, dotyczacych realizacii zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania przebudowanej drogi do uZytkowania,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania petnych pomiardw ruchu na drodze

i przediozenia do akceptacji Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Katowicach opracowania,

zawierajacego wyniki z przeprowadzonych pomiaréw, uwzgledniajacych okre$lenie struktury

rodzajowej i kierunkowej pojazdow i okreslenie sredniego dobowego ruchu pojazdéw (SDR).

SDR nalezy okreslic na podstawie bezposrednich pomiaréw ruchu. Cyk! pomiaréw powinien

obejmowaé minimum 5 okreséw dziennych (6:00 + 22:00) ijeden okres nocny (22:00 +

6:00). Kolejne pomiary bedg wykonywane w okresie 12 miesiecy od dnia oddania dregi do

uzytkowania, i co rok do konca okresu gwarancyjnego iprzedkiadane do akceptacii

Zamawiajacemu. Przewiduje sie pomiar w dwdch punktach na przebudowanym odcinku
DW 910.

12. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE $RODKOW UNII EUROPEISKIE].

1.

2.

Zamawiajgcy bedzie ubiegat sig¢ o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE Sl. na lata 2021 + 2027.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowac sie do wszelkich
przepiséw Unii Europejskiej, zwiazanych z dofinansowaniem projektu w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE SL na lata 2021 + 2027.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Zamawiajacy bedzie wymagaé, aby wszystkie
dokumenty wytworzone przez Wykonawce wzwiazku z realizacjy zadania, zawieraly
obowiazujacy zestaw znakdw graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucii Zarzadzajacej.
Kopia umowy o dofinansowanie projektu ze srodkow unijnych zostanie przekazana Wykonawcy
robét budowlanych i Konsultantowi. Wykonawca robdt bedzie wspieral Zamawiajacego
w realizacji obowiazkow wynikajacych z dofinansowania ze $rodkéw unijnych. W szczegdinosc
bedzie zobowigzany do wyodrebnienia w rozliczeniu przejsciowym, roboty budowlane, ktdre
w umowie o dofinansowanie zostana uznane za koszty niekwalifikowane.

Przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik Budowy bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwatodci projektu, tj. 5 lat
od daty zakoriczenia finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach
projektu); w szczegolnosci dotyczy to kontroli doraznych Instytucji Zarzadzajacej oraz kontrofi
odbywajace] sie przed dokonaniem przez 1Z ostatniej ptatnosci w projekcie,

W ramach obowigzkéw zwiazanych z dofinansowaniem projektu, Wykonawca bedzie
zobowiazany do przygotowania graficznego przy wspdtudziale Zamawiajacego oraz wykonania
wraz z posadowieniem odpowiednich 2 tablic informacyinych i 2 tablic pamiatkowych zgodnie
z aktuainymi na dzien wykonania wytycznymi programu w zakresie promocji; kolorystyka,
wymiary i pozostate parametry tablic winny by¢ zgodne z wytycznymi IZ w zakresie informacji
i promocji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tablic pamiatkowych projektu w okresie
gwarancyjnym, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia
dokona niezbednych napraw w tym zakresie,

13. DOKUMENTY BUDOWY.

13.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koficowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku BudowBy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, kitdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku
chronelogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisemn przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).
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Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecla stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykenawcy ustugi nadzoru autorskiege do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy.

13.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyijgtych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki obmiarow.

Ksigzka obmlardw zawiera¢ bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robét.

Wzdr karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

i13.3. Dokumenty laboratoryjne,

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy | inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

13.4, Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 13.1 + 13.3, zalicza sie, nastepujace
dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b} protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno ~ prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e} protokoly z narad i ustalen,

) korespondencia prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowe - finansowy,

h) protokoty przejecia i przekazania terenu na czas robét oraz inne dokumenty
wymienlone w dokumentacii budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentéw obowigzujacych na zadaniu.

13.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokoiwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwiocznie na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Dokumenty budowy, po zakorczeniu robdét budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostana skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatdw i w wersji elektronicznej (skan).

13.6. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

Wymienlona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktora ma zostal przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne okaze sie uzupelnienie rysunkow
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem | na witasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie 59
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robdt, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza {operat kolaudacyjny).
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Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW w
Katowicach - oryginaty, po 1 egz. dla Konsultanta ~ kopia) | po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowego usunigcia plikdw). Ponadto Wykonawea
przediozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji robdt zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanalu technologicznegoe z opisem jego parametrow (ditugosé, liczba kanaldw,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien sktadaé sie m, in. z:

- Dziennikdw budowy.

- Ksiggi obmiaru (protokoty odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokoléw technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoly techniczne kontroli odbioru robot ulegajacych zakryciu, czedciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile maily inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badaf, Wyniki badan
materiatdw, badan poiowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
paristwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspéirzedne punktéw
charakterystycznych obiektdéw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracie zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnodci
(dokumentacja upowazniajgca do =zastosowania wyrobéw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbicru i przekazania wiascicielorn urzadzen wbudowanych elementéw,

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur {(do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykenawczy (rozliczenie ostateczne),

- Ojdwiadczenia whascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przyleglych (terendw
sktadowania materiatéw, terendéw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowa
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Peinej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania,

- W przypadku wydiuzenia terminu realizacji zadania {poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opdznienia wykonawcy) nalezy dostarczyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania robét wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

Dodatkowo, niezaleznie od powyiszego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakoAczenia procedury dopuszczenia do ruchu i ztozyé we
wiasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczedniej
z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdlnosci Kierownik budowy jest zobowiazany
uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa, do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie bedgq m.in. protokdt odbiory
technicznego wykonanych robét dla danego obiektu. Zakonczenie procedur w tym zakresie
musi nastapi¢ w terminie realizacji robdt budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku naloZenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych,
zwigzanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

wycdrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektow inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobow geodezyjnych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpéiniej w dniu odbioru koricowego robét;

Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.
Po zakohczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegbinosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementdéw infrastruktury, ktdre zostang
przekazane przysztym wiascicielom 1 przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
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materiatow niezbednych do podpisania umdéw z dostawcami energii/mediéw. Wymdg ten
dotyczy w szczegolnosci odwietlenia ulicznego oraz urzadzert TAURON. Nalezy uwzglednié czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed zakoriczeniem terminu umownego wykonania
robét. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazaé kosztorys powykonawczy, uwzgledniajgcy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materiatdw i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujgcych
przepiséw dla dopuszczenia wyrobdw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzgledniac rowniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres urzadzeri. Dokumenty nalezy przekazaé
wraz z dokumentacja powykonawcza w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podziatéw administracyinych (Gminy).

10. Prowadzong korespondencie oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, cbmiary, drukl

odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowiazany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazad wraz z rozliczeniem koricowym.

11. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczyé ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materialéw oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

12. Wszelkie koszty zwiazane =z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.

dokumentacji sg zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

14. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.

14.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczegdlnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkdw widocznodci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami od$niezania | usuwania gotoledzi na
drogach wojewédzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaly nr 2443/77/V1/2019 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru koficowego i oddania drogi
I oblektéw do uzytkowania,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania Istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robot utrzymaniowych |remontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanle | zwalczanie gotoledzi.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, sSwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to niecdzowne ze
wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy réwniez wiazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdow | maszyn pracujacych przy realizacji robot.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi pelng odpowiedzialno$é za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

i4.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
Srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
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w szczegblnosci zapisy decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne [ wszystkie pozostate.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokdt
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié w trakcie realizacji zadania nadzér przyrodniczy,
stanowigcy sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska oraz
wypelniania zapiséw decyzji i pozwolen wydanych dla zadania, w szczegéinodci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesiacu Wykonawca przedtozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

W sytuacji koniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie sledliska, ploszenie lub zniszczenie danego gatunku rodliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewziecia
podlegac bedg odrebneg zaplacie w ramach kwoty tymczasowej.

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzglednié w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane,

14.3. Ochrona przeciwpoZzarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach ipojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

14.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw, bedacych wiaécicielami
lub zarzadcami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiedcié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzert podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wlascicielami Jub zarzadcami tych urzadzed, o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzerl lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzeh oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

iurzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte

w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzeri ukiaddéw drenarskich na dziatkach
wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wiascicieli 1 uzytkownikdéw przyleglych posesji, Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacii przed
rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
(badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementéw.

Wykonawca robdt bedzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaficami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. InZzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamdwienia.
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14.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow,

Wykonawca bedzie stosowal sig do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny koszt
zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

14.6, Bezpieczensiwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeiistwa 1higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdroma oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dia ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnlema

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

14.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorficzenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jedli Wykonawca w
jakimkolwiek czasle zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

14.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé¢ wszystkie
‘zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami | bedzie w petni
odpowiedziainy za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
jest zobowigzany stosowac sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Katowicach,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagart prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw fub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzer uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowad Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwiazane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

14.9. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sy konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obow1qzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawmnego wydania powolanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegélnodci odnosi sie to
do koniecznosci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach, ktére zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji
projektowej (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
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warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny byé interpretowane, jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania rownowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych, Okredlone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosc
przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskazac, ktére z parametréw stanowia o réwnowaznoséci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iZ wszystkie okreslone w danej STWiORB
s3 jednakowo wazne [ muszg by¢ speinione, aby materiat byl rownowazny i spehnit swoje

zatozone zadanie - jedynie wdwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania
Zzamiennego.

14,10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié staly nadzér
archeologiczny i uzyskac niezbedne zezwolenia na prowadzenie badan archeologicznych. W
przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem
archeologicznym, nalezy wstrzymaé prace ziemne, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego
znalezienia oraz poinformowal niezwlocznie Zamawiajacego i postepowad zgodnie z jego
poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami., Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty
na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robot budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie
robot winno dotyczyé wylgcznie prac mogacych uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot.

14.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzié teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb {policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia InZyniera. Koszty zabezpieczenia terenu ponlesie
Wykonawca.

W zwigzku z wejéciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technolegia
o przeznaczeniu wojskowym lub policyinym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacii natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na materialty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegaé beda odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

15. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
15.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac oraz zgodnosé ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne | dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawliajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentéw sa tak
samo wiazace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okreslone liczba sg wazniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoijg
korzysc. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktéry wprowadzl niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

15.2. Ochrona wlasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewodw, nasadzen,
plonow itp.), Wykonawca zobowiazany jest do naprawy szkéd lub wyptaty odszkodowania.

i5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosei

dotyczy to pomiarow wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komér i kanatéw), prac na wysokoéciach
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i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacii ruchu na czas robot.

15.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktdry zapewni osiagnigcie wymaganych
dokiadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne sSwiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki, Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci,

15.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa
i obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem Kontraktu lub Kierownikiem Projektu
a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa
wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Sluzby Geodezyjnej | Kartograficznej a po ich

zakoiczeniu, przekazaé materialy i informacje powstate w wyniku tych prac wladciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyino -

kartograficznego.

-‘Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowad i sprawowad nad nimi bezpodredni

nadzoér ikontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

Z wymaganiami ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien opracowad i przedstawié do akceptacii

Konsultanta zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych

z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegbinosai:

a) =zaloZenie osnowy realizacyjnej,

b} wyznaczenie na gruncie punktdw zalamania linii rozgraniczajacych teren inwestycii wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyine opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktdw gtdwnych trasy, obiektdw inZynierskich i pozostatych obiektéw,

e) biezacg obstuge geodezying budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszaca zmiany w bazach danych Pafistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencii gruntéw i
budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

i) wznowienie znakdéw granicznych, wyznaczenie punktéw granicznych okredlajacych przebieg
granic pasa drogowego wraz z ich stabilizacjg na gruncie, wedlug zasad okresionych
w przepisach dotyczacych geodezii | kartografii.

i) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztalcenn prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

k) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyine, a w razie koniecznosci rdwniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

1) pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

1)  opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
koricowego oraz do rozliczenia czeéciowego koriczacego dany asortyment robot. Bilans
dotyczy w szczegblnoscel robot ziemnych, warstw konstrukeyinych nawierzchni oraz ciggéw
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Konsultanta takie w trakcie trwania robdt, ktdre nie zostaly zakohczone. Zakres
zbiorczych zestawien wykonanych robét Wykonaweca ustali z  Konsultantem oraz
Zamawiajacym,

m) w ramach pozycji kosztorysowej dotyczacej wyniesienia | stabilizacji granic pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest do stabilizacji punktdéw granicznych dziatek ewidencyjnych
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stanowigcych zewnetrzne granice pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz oznaczenie pasa
drogowego drogowymi znakami granicznymi tzw. ,$wiadkami”.

Forma wykonania:

Stabilizacje punktdéw granicznych dziatek ewidencyjnych nalezy wykonaé dla wszystkich
punktdw granicznych, okreslajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujacych z
zewnetrznymi granicami dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaty okreslone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzac
sie z konlecznoscig odpowiednio: wznoweenla, wyznaczema punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych a w razie koniecznodci rowniez wczesniejszego ustalenia polozenia punktow
granicznych niespetniajacych aktualnych standardéw dokladnosciowych. Prace te nalezy
wykonad w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne oraz
przepisy zwiazane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wiaze sie
m.in. z koniecznodcia zgloszenia prac geodezyjnych we wiasciwym miejscowo Odrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z ktérego nalezy pozyskaé wszystkie niezbedne
dane geodezyjne do wykonania przedmiotewego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma byé
ztozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokotu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji punktéw granicznych m.in. w  wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé odstapienie od jej wykonania,
W takich przypadkach nalezy przediozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu.
Stabilizacje punktéw na gruncie nalezy wykonaé znakami grapicznymi w postacn betonowych
stupkdw w postaci $cietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gérze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci trwatej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastapic
znak graniczny innym trwalym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i wkopa¢ w odleglosci
nie wigkszej niz 0,5 m od punktu okreslajacego zatamanie granic pasa drogowego na dzialce
drogowej, na kierunku rownoleglym do przebiegu zewnetrznych granic pasa drogowego.
W przypadku granic o dlugosci powyZej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy posadowi¢ w
potowie odlegltosci pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dzialek drogowych. Przed
przystapieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu stabilizacji drogowych punktéw granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktéry nalezy
przediozy¢ do zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,S$wiadkami” nalezy wykonac
w miejscach niekolidujacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

LR S Drogowy znak graniczny ,Swiadek” powinien byé wykonany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 cm |
wysokosci min 100 c¢cm. Czes¢ nadziemna powinna byé pomalowana na
£ kolor 26ty i zawierac wyttoczony napis ,PAS DROGOWY” ¢ wysokosci min
2 7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopac¢ w grunt w taki sposéb, aby
cze$é nadziemna z napisem wystawala ponad teren 50 cm, z
zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki

nalezy namierzy¢ geodezyjnie w celu okredlenia ich wspdhrzednych
w ukiadzie 2000.

PAS DROGOWY

min 100 em

Materialy dla Zamawiajacego:

Po wykonaniu stabilizacji zewngtrznych granic dziatek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa
drogowego, dla Zamawiajacego nalezy sporzadzi¢ zbiorczy zarys pormarowy w skali 1:1000, zawierajacy
w swej tresci krawedzie jezdni, przebieg granic z oznaczeniem numerdw dziatek eW|dency]nych numery
poszczegbinych znakdw granicznych oraz ,$wiadkéw” miary czotowe pomiedzy poszczegoinymi znakami
granicznymi oraz sagsiednimi ,$wiadkami”. Do zarysu pomiarowego nalezy dolaczyé zestawienie
tabelaryczne z podaniem numerdw | wspdirzednych w ukiadzie 2000: punktéw granicznych i
odpowiadajgcych im ,$wiadkom”. Numery drogowych znakéw granicznych ,$wiadkéw”, powinny by¢
tozsame z numerami punktéw granicznych z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacje nalezy
przekaza¢ w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej edytowalnej w ukladzie 2000 (zarys pomiarowy
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pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie tabelaryczne plik .txt, .xIs nagrane na piyte CD, ktéra bedzie
stanowita podstawe odbioru wykenanych prac.

15.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

e uwierzytelniong mapg z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

o zbiorcze szkice obrazujace wznowione znaki graniczne, wyznaczone punkty graniczne po ich
stabilizacji w 1 egz. (wraz z oznaczeniem rodzaju stabilizacji oraz wspotrzednymi) okreélajace
przebieg granic pasa drogowego.,

15.7. Konirola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowiazkéw Wykaonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji | Kartografii).

16. PERSONEL.

1.

Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowiacym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzar i jest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowaC W trakcle realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkéw zawartych w niniejszym OPZ, w tym co najmniej: kierownik robét
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyijnych, mostowych, kolejowych

w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji

i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacie w zakresie wykonywania, dozorowania

i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik., Kazdg

ztych oséb nalezy zglosié do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doséwiadczenie zawodowe

w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).

Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia

niezbednej ilosci osob, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy

umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,

W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie

warunkdéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla

swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyine zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
| inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

¢) inne Swiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkéw wykonywanych na budowie.

Wykonawca niniejszego zamodwienia powinien tak zorganizowaé prace personelu, aby

uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko zwiazane z czynnikami

nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli

Wykonawca niniejszego zamdwienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na

wypeinienie obowigzkow omowionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien on

przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych os6b, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié

w ofercie Wykonawcy., Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi

Wykonawcy robdt z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od

pracy nie bedzie podlegato odrebnej zapfacie iWykonawca powinien je uwzglednic

w podstawowych stawkach jednostkowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegdinych stanowisk personelu oraz

delegowania obowigzkéw, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czionkdw

Personelu, Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegdinych uprawnier lub ich

czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkdw perscnelu

Wykonawcy.

Zmiana cztonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych

przez Wykonawceg, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgledem

zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani nowi
czionkowie Personelu musza spetniaé wymagania SWZ w danym zakresie.
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6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnoéci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robdt drogowych w czasie realizacii rob6t
budowlanych).
Majgc powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawil propozycje
wyprzedzajacego Informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy Kierownika Budowy. Powyzsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowiazany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. droga elektroniczng)
wyjasni¢ powad opuszczenia terenu budowy, poinformowad o tym fakcie przedstawiciela
Zamawliajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robdt drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacege obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robdt
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze byé diuzszy niz
30min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzZzszym Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadar, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatorow maszyn iurzadzen, pracownikdw biurowych i administracyinych wykonujacych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robét drogowych, rob6t mostowych, robét
branzowych prac administracyino-biurowych oraz sprzgtania i ochrony, chyba ze okolicznodci
$wiadczenia ww. czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposdb
i zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajgcego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

17.BIURO I SPRZET.
17.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajacego, pomieszczenia o powierzchni, co
najmniej 150,00 m? igcznie, ubezpieczy je i zapewni ochrone. W biurze zapewni sale
konferencyjng, dla co najmniej 20 osob, pomieszczenia gospodarcze i toalete. Podziat
powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do skiadu zespolu Wykonawey robdt,
Wykonawcy ustugi Konsultanta iZamawiajacego, tj. nie utrudniaé rownoczesnej pracy
wszystkich uczestnikdw.

Przed biurem powinny byé zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochodéw, wytacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznoéé, wod./kan.,
tacze telekomunikacyjne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt wtasny dla wlasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble | sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyina w stot i krzesta dla min, 20 os6b. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakoriczenia irozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzytkowania, Wykonawca jest
zobowiazany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladdw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pézniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

17.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swdj personel w niezbedny sprzet, érodki transportu (samochody) oraz
facznosci dia prawidtowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3} Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4} Kserokopiarka A3

5} Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwosécia nagrywania filmow

Srodki facznodci {na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komdrkowe i stacjonarne
2} Telefon i faks w biurze Inzyniera Kontraktu
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3) Dostep do Internetu | poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji oséb realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedg w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikow Wykonawcy,

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wyposazenie personelu w takg ilogé
sprzetu, srodkéw transportu i tacznosci, ktéra zapewnl sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostgpne przez cata dobe dla Zamawiajacego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno skiadac sie z biura, z dostepem do pomieszczer
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wytacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, érodek transportu (samochdd z liczbg miejsc
siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie budowy, pomiedzy
budowg a siedzibg Zamawiajacego | we wszystkich sprawach zwigzanych z danym zadaniem
oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyiszego
nalezy uwzgledni¢ w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan
ogdinych, Zestaw komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem w
tym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscia przegladania plikéw
graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze staltym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-
mail, drukarka formatu A3, aparat fotograficzny z mozliwoscia nagrywania filmow, telefon
komérkowy. Komputer, jak i telefon nie moga posiadaé zabezpieczen ograniczajacych
mozliwos¢ petnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badz by¢é
elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie $rodka transportu, zestawu
komputerowego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi nie pézniej niz 21 dni
od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt podiaczenie ww. pomieszczert we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidiowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania érodek transportu oraz
ww, wyposazenie, pozostajg wlasnoscia Wykonawcy.

18. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegélowo
z dokumentami przetargowymi:

a) ceny poszczegblnych pozycji musza obejmowaé koszty wszystkich
nastgpujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dia zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét,

b} Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesc
TER. Zakres robét dla poszczegblnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmictowej inwestycji oraz w
niniejszym OPZ, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnoéci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié koniecznosé odwadniania
wykopéw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnoéci optymalnej, wymiany gruntéw,
wykonywania drog montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy | na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w TER, a sa niezbedne dla wykonania
robdt.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdinych pozycji TER powinny obejmowaé wszystkie koszty

niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:
koszty bezposdrednie, w tym:

- wartos$C robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosC materiatéw | wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robot,

Y

31/34



4,

GPIS PRZEDMIOTL ZAMSWIENIA na roboty budowlane diz zadanla: A
«=PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA FRAWACH POWIATU DABROWA GORNICZA,™

zysk kalkulacyjny i ryzyke Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym.
koszty posrednie, w tym:

koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,

place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wedlug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty dziatalnoscl laboratorium,

koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyine budowy,

koszty wytaczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacji i zuzycia obiektdw zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi

kwalifikowanych jako pozostate $rodki trwate {wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznosé zajdzie

w trakcie prowadzonych robét budowlanych,

koszty nadzoru archeologicznego,

koszty nadzoru przyrodniczego,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania

z przeprowadzonych badan | przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi

Zabytkdw;

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg,

koszty zwigzane z ochrong whasnosci publicznej i prywatnej,

naleznoscl za ushugi obce na rzecz budowy,

koszty obstugi geodezyjnej o ktdrej mowa w pkt 15 niniejszego OPZ z wylaczeniem tej czedci

dla ktérych wyszczegdiniono osobne pozycje kosztorysowe;

koszty wymaganych gwarancii i ubezpieczeni budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,

optaty za dzierzawe placow, drég, chodnikéw i innych terendw na cele budowy, niezbednych

do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robdt,

koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé wody,

koszty wykonania przeciskéw/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu

i technologii robdt,

naleznosci za badania | ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci

materiatéw, robdt i prob odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,

rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkoéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég

i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty

uzasadnionych roszczen wihascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwiazanych

z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosdi,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem | utylizacja odpaddw.
W TER wyodrgbniono pozycie opisang jako Koszt dostosowania sie do wymagar ogdinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, ktdra powinna uwzgledniaé
koszty, ktore nie zostaly uwzglednione w poszczegdlnych pozyciach TER w  kosztach
bezposrednich i podrednich, a ktére Wykonawca winien uwzglednié, w celu prawidiowej
realizacji przedmiotu zamdwienia. Koszty te zostaly okredlone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. Sa to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdroZenia projektu czasowej organizacii ruchu oraz

jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robot wraz z ponownym zatwierdzeniem

i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot | objazddéw, koszty utrzymania oraz

pézniejszej likwidacji oznakowania miejsca robot i objazddw,

koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
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i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzagdzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,
koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania | demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, Swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodze#, itp.,
koszty zabezpieczenia obiektow bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robdt,
koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,
koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i cigglodci ruchu drogowego, pieszego,
koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,
koszty zwigzane z prowadzeniem robdt pod ruchem,
koszty zwigzane z ochrona i utrzymaniem robét,
koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,
koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ | ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujgcym nadzor autorski,
koszt uporzadkowania terenu budowy po zakoﬁczeniu robdt,
koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczyé Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robét, w zaleznodci od
potrzeb, wszelkich poenownych uzgodnien i zatwierdzen,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,
koszty wypetnienia wymogéw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzii, wydanych
dla danego zadania,
koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obeych,
koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
koszty usunigcia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obeych,
koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzend obcych,
koszty zwiazane z regulacja, wysokosciowa istniejacych elementdw drogi | urzadzer oraz
koszty zwigzane 2z odtworzeniem istniejacych elementdéw drogi | urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robét,
koszty zwigzane z menitoringiem budowy,
koszty nadzoru administratora rowu melioracyinego, administratoréw drég lokalnych
i innych,
koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktdrej odbywaé sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,
koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztdéw prowadzenia zastepczej
komunikacji zblorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robét,
koszty naprawy drég po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego:
dodatkowe koszty ruchu przewoznikow komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazddw, jesli przewoznicy wystapig z roszczeniem z tego tytutu;
koszty zabezpieczenia drenazy w tym ewentualnego podpigcia do kanalizacji deszczowei;
koszt operatow brakarskich oraz wyceny kostki brukowej
wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywamem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisams technicznymi i prawnymi,
Koszt dostosowania s;g do wymagan ogdlnych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta robét
(z wytaczeniem robét przewidzianych w kosztach ogélnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczattowy charakter robdt wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. .Koszt dostosowania do wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
DMU.00.00.00 oraz OPZ"” (Tabela Elementéw Rozliczeniowych nr 1) koszty ogéine do
dnia odbioru koficowego robét. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowigzany jest przedstawic zestawienie kosztéw, wchodzgcych w skiad danego rozliczenia
dla przedmiotowej pozycji TER.
W kosztach ogélnych Wykonawca uwzgiedni takze roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sa wyszczegblnione
w pozycjach kosztorysowych.
Ilosci robdt dia przedmiotowego zadania zawarte sa w Tabelach elementéw roz[nczemowych dla
poszczegdlnych zakresdw robdt (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnogci badz bleddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych roboty zostang rozliczone wediug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreSlonych w umowie, Zamawm]qcy
zastrzega, ze wartos¢ kohcowa robot nie moze przekroczy¢ wysokosci Srodkéw
umownych przeznaczonych na realizacje robdt budowlanych,
Faktury moga byc skltadane czescigj niz raz w miesiacu,
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OF1S PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budawlang dla zadania: R
~=FPRZEBUDOWA DW 910 0D DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DABROV/A GORNICZA.™

8. Dopuszcza sig mozliwosé rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.
9. .Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w calosci lub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajgceqgo.

19. Uzasadnienie braku dopuszczenia ofert czesciowych w postepowaniu
Przetargowym

Przedmiotem zadania jest przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 910 o dt ok. 4 km. W tej
sytuacji brak jest uzasadnienia do dalszege dzielenia zamodwienia jakim jest przebudowa odcinka
drogi na jeszcze mniejsze czesci. Nalezy stwierdzi¢, ze odcinek drogi przeznaczony do realizacji
stanowi pewna calo$é zwigzang projektem organizacji ruchu na czas budowy, czy robotami
branzowymi i dzielenie na réznych Wykonawcow spowodowaloby konieczno$é wzajemnego
~wchodzenia” Wykonawcy ,,B” na teren budowy Wykonawcy A",
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Zalgcznik nr 1 do OPZ
Konstrukcje nawierzchni elementdéw pasa drogowego dla DW 910

Konstrukcja nr 1:
Konstrukcja jezdni KR6

DW 910

3em warstwa Scieralna SMA 85 - PMB 45/80-80

gcm warstwa wigzaca SMA 16W - PMB 45/80-80

20cm podbudowa zasadnicza SMA 16W - PMB 45/80-80 ulktadana w dwdch warstwach

E2z180 MPa (lub wigcej wg kryterium oceny ofert)

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E2>120 MPa

15cm Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C 3/4 2z dodatkiem $rodka
jonowymiennego

20 cm Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym € 1,5/2 z dodatkiem $rodka

jonowymiennego

Konstrukcja nr 2:
Zatoka autobusowa

20 cm warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona)
warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1mm (cement CEM I);

30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30;

15 cm Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem Srodka
jonowymiennego

20 cm Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 z dodatkiem Srodka

jonowymiennego
Zamawiajacy wymaga przygotowania przez Wykenawce | uzyskania uzgodnienia projektu
technologicznego nawierzchni betonowych ze strony Projektanta i InZyniera Kontraktu.

Konstrukcja nr 3:

Chodniki

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

£22180 MPa

15¢m podbudowa =z mieszanki niezwiqzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - /31,5,

E2=100 MPa

25 cm Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem srodka

jonowymiennego

Konstrulkcja nr 4:
Ciagi pieszo - rowerowe:

4 cm warstwa scieralna AC 115 PMB 45/80-55

8 cm warstwa wigzgca AC 16W 35/50

E22180 MPa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane

mechaniczne - 0/31,5,
E22100 MPa (w przypadku braku mozliwosci uzyskania parametru E2= 100 MPa wykonad
stabilizacje jak w konstrukeii 1)
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15 cm

20 cm

Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem s$rodka
jonowymiennego
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 2z dodatkiem Srodka
joenowymiennego

Konstrukcja nr 10:
Miejsca postojowe

8 cm

3cm
E22180 MPa
20 cm

E22120 MPa
15 cm

20 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

Mleszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym € 3/4 z dodatkiem $rodka
jonowymiennego
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 z dodatkiem $rodka
jonowymiennego

Roboty nalezy wykonaé¢ na podstawie wytycznych technicznych Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Katowicach zalaczonych do dokumentacji przetargowej.

Uwaga:

Krawgzniki, obrzeza nalezy ukfadaé hezposrednio na warstwie tawy z betonu cementowego






