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*Powielić w razie potrzeby
	Lp.
	Etapy inwestycji
	

	a.
	Wykonanie iniekcji ścian i dna zbiornika nr 3 na ścieki laboratoryjne
	8%

	b.
	Pozostałe roboty remontowe zbiornika nr 3 wraz z podłączeniem tymczasowej instalacji kanalizacyjnej oraz ciśnieniowej dla transportu ścieków niskoaktywnych za wyjątkiem wykonania warstw dachu zielonego
	3%

	c.
	Wykonanie, uzgodnienie i przekazanie kompletnego projektu instalacji wewnętrznych zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym
	1%

	d.
	Wykonanie iniekcji ścian i dna komory na zbiorniki na ścieki niskoaktywne
	12%

	e.
	Pozostałe roboty remontowe komory na zbiorniki na ścieki niskoaktywne za wyjątkiem wykonania warstw dachu zielonego, dostawa i montaż sześciu zbiorników na ścieki niskoaktywne, montaż konstrukcji stropu komory, podłączenie zbiorników niskoaktywnych do instalacji wewnętrznej obiektu umożliwiające rozpoczęcie ich użytkowania, przełączenie zbiornika nr 3 na ścieki laboratoryjne z instalacji tymczasowej na instalację docelową umożliwiające rozpoczęcie jego użytkowania
	32%

	f.
	Wykonanie iniekcji ścian i dna dwóch zbiorników na ścieki laboratoryjne zlokalizowanych w części podziemnej budynku nr 25
	6%

	g.
	Pozostałe roboty remontowe dwóch zbiorników na ścieki laboratoryjne zlokalizowanych w części podziemnej budynku nr 25 wraz z podłączeniem zbiorników do instalacji wewnętrznej umożliwiającej rozpoczęcie ich użytkowania
	4%

	h.
	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 25
	8%

	i.
	Remont pomieszczeń nr 1, 2, 3 i 4 wraz z zakończeniem robót instalacyjnych w tym kompletnej instalacji przepompowni ścieków. Zakończenie remontu zbiorników wraz z wykonaniem i uruchomieniem instalacji przepompowni ścieków
	17%

	j.
	Zagospodarowanie terenu – wykonanie warstw dachu zielonego nad komorą oraz zbiornikiem nr 3 wraz z odtworzeniem chodnika, zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia
	4%

	k.
	Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz odbiór końcowy inwestycji
	5%
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