Zafgcznik nr 2 do Umowy

Szczegobtowe warunki realizacji przedmiotu zamovaeni

Nazwa zadania:,Poprawa bezpieczéstwa pieszych w ceigu DW522 w miejscowsci
Cierpieta”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca spdeza harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winiené¢tsporzdzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzgkdnieniem co najmniej gtbwnych asortymentow rob&zor podzialem na miese
i kwartaty, w kwotach netto i brutto. Harmonogramusn uwzgtdniat przekazane przez
Zamawiagcego informacje o wysokoi srodkow finansowych w danym roku higtowym na
realizacg Przedmiotu Zamowienia. Terminy zaéme w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musz by¢ adekwatne do termindw oktenych w zawartej Umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu prkidzor inwestorski oraz zatwierdzeniu
przez Zamawiacego. Kadorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finaago
winna uwzgédnia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonangmaerobu oraz
wszelkich innych okoliczriei, np. wprowadzenia robét dodatkowych lub zamiemymiany
terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Przed rozpocxiem robot Wykonawca przedtp szczegotowy harmonogram technologiczny.
Harmonogram ten powinien w sposob jasny i klarowykaza& wykonanie poszczegdélnych
asortymentow robét na oldlenych odcinkach realizacyjnych w oklenym czasie.
Harmonogram ten powinien bygodny z wszystkimi zak@niami realizacyjnymi wskazanymi
przez Zamawiacego i spojny z zaleniami projektu tymczasowej organizacji ruchu
zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powihignaktualizowany w przypadku
wprowadzenia robét dodatkowych i zamiennych, zmidayminu realizacji rob6t lub
w przypadku wysipienia okolicznéci mapcych wptyw zmiag kolejncasci lub okresu
wykonywania poszczegoélnych asortymentow robot mastdnych odcinkach.

3. Rozpoczcie robét budowlanych nie nasipi¢ nie wczéniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

4. Wykonawca jest zobowzany w ramach kontraktu zapewnve wtasnym zakresie wszystkie
wymagane ustayvPrawo budowlane osoby, ktoredg uczestniczy w realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca ma obowkek najpaniej w dniu przekazania terenu budowy przego
Zamawiagcemu dwiadczenie o podgiu obowhzkéw kierownika budowy i kierownikow

rob6t bramowych wraz z wymaganymi zgdznikami, o ktérych mowa w ustawie Prawo



budowlane, w tym oséb wskazanych w ofercie Wykonawi@z przedstawicieli wszystkich
brarz wchodzcych w sklad zadania do sprawowania tych funkcjiceu zrealizowania
zadania.

Podstawowe bram, ktére wchodzw zakres zadania:

1) drogowa,
2) sanitarna,
3) elektroenergetyczna,
4) geodezyjna
5) srodowiskowa
6) innewg potrzeb
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstdad os6b do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydandecyzjami administracyjnymi

zezwalajcych na realizaejzadania w tym min.:

1) Kierownik budowy — 1 osoba

2) Kierownik robét brany sanitarnej — 1 osoba,

3) Kierownik robét brany elektroenergetycznej — 1 osoba
4) Geodeta — min. 1 osoba

5) innewg potrzeb

6. Wszelkie materialy rozbiorkowe nienagie¢ s¢ do powtdrnego izycia Wykonawca ma

obowigzek wywieré i zutylizowa: wlkasnym staraniem ina whlasny koszt. Wszystkie aolgp

pochodzace z realizacji zleconych robét Wykonawca jest zuilgpany zagospodarowagodnie

z obowgzujacymi przepisami (Rozpogdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 w sp&awi

szczegotowych wymagadla magazynowania odpadow oraz Ustavedpadach z dnia 14 grudnia

2012r.)

7. Na zadanie Zamawiacego Wykonawca dalzie zobowizany do udokumentowania
zagospodarowania odpadow powstatych przy realizéajonych robaot.

8. Wlasndicia Zamawiagcego § materialy z rozbiérki nadgje s¢ do powtdrnego tycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponaymnezastosowania oraz ziom
metalowy. Ww. materialy maj by¢ przewiezione na plac sktadowy wskazany przez
Kierownika Rejonu Drég Wojewodzkich w Sztumie ndeggiios¢ do 20 km licac od terenu
budowy.

9. Kwalifikacji materiatdw z rozbiérki dokonuje odpoedni Inspektor nadzoru w obeded
Wykonawcy w porozumieniu z Zamawdaym — Kierownikiem odpowiedniego RDW.

Z czynnaci kwalifikacji materiatdw z rozbiorki nadggych s¢ inienadajcych s¢ do



powtornego #ycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektadzoru kadorazowo

sporadza pisemny protokot.

10. Materialy przewidziane wg projektu do wbudowanipohownego zastosowania mdjy¢
skladowane na terenie budowy lub w jego pabliEwentualne koszty tego sktadowania nie
podlegag odrebnej zaptacie i nafgy je ujg¢ w cenie oferty.

11. Drewno z wycinki drzew jest wiasba Zamawiagcego i podlegabedzie nieodptatnemu
przekazaniu Gminie na cele spoteczne. Wykonawcaweikany jest do protokolarnego
przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zaviggacego, przy udziale Inspektora
nadzoru lub layniera Kontraktu. Drewno natg przewie¢ na plac sktadowy wskazany przez
Gmire, na odlegté¢ do 20 kmliczac od terenu budowy. Dhyce z wycinki drzew nalgy
przygotowd do przekazania o maksymalnej diggal m.

12. Obiekty matej architektury (tawki, kosze, tablicefdrmacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z drog (np. wiaty, reklamy itp.) znajdage s¢ w zakresie inwestycji, dalace
wlasndcia instytucji lub osoéb trzecich (np. gminy, firm, dsdndywidualnych) natey
rozebra po wczéniejszym ustaleniu z ich wdeicielem. Naley wystpi¢ do wigciciela
obiektow z informagj o ich usungciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykoaani
tych czynnéci. Wykonawca zobowgrany jest do protokolarnego ustalenia z Wfieielem
obiektu sposobu pagiowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przeka2atagcicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu luytizaicji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokét jest spisywany przy udzibdspektora nadzoru lub Zgniera
Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizagg podlegaj odrcbnej zaptacie i nafsy
je uja¢ w cenie oferty.

13. Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia ruchu pojazdéw minimum na drodz
wojewodzkiej nr 522 przez caly okres realizacji @stycji. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiagcy dopuci czasowe zamkecie drogi wojewodzkiej i wykonanie objazdu
alternatywnego. Powgze lgdzie wymagato kadorazowo uzyskania zgody Zamawizggo.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscachejste]
infrastruktury pieszej i utrzymania dephasci do wszystkich obiektow obstugiwanych tymi
ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacjivestycji. Wykonawca zapewni
dojscia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razbmieczndci zamkngcia
poszczegdlnych wjazdéw i ddjz uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszéa
danej posesji 0 utrudnieniu z min. 7-dniowym wypgizeniem. Wykonawca ma obaaek
zabezpieczenia iutrzymania terenu budowy wraz cn@dmi przygotowanymi przez

Wykonawe dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych adgow i przejazdow,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

w zakresie ich przejezdid i bezpieczastwa ruchu drogowego, przez caty okres realizaciji
robét budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonantazymania oraz rozebrania objazdow
oraz tymczasowych obiektow i wdzeir, a take oznakowania tymczasowego na czas
realizacji wszystkich robét budowlanych nie podiggadrcbnej zaptacie i naly je ujgé w
cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowadoktadnie sié drég w zakresie maiwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatoweiaig wszelkich kosztow goednich zwjzanych

z realizowan inwestycj, w tym m.in. kosztéw transportu uwzdhiajgcych maliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powgze stanowi wyczrng odpowiedzialné¢ Wykonawcy i
nie maze stanowd podstawy do jakichkolwiek roszaze tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymadiagi wojewodzkiej nr522 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drég WojewodzRidt¥lykonawca ma szczegdlny
obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budolaysarby Zamawiagcego mogty
bez przeszkod prowadzzimowe utrzymanie drogi, w tym zapewnionrgbie przejezdngi

dla pojazdéw z ptugami i piaskarek orazgbego monitorowania stanu tymczasowego
oznakowania pionowego i wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego, ustawionych na okres
realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zafzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapevgnian przejezdn&). W sezonie letnim
likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywam&nontow czstkowych
mag asfaltowg na gogco (zimg, mag na zimno).

Wykonawca ma obowrek tak zorganizowa prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, miwe byto funkcjonowanie @wietlenia istniegcego (lub
nowego @wietlenia je zaspujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktgorawry z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi etggo zamowieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykongawobowhzywat bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisaniaokoét odbioru kdcowego robot, z
wytgczeniem prowadzenie akcji zimowego utrzymania mazie wojewodzkiej nr 522.

W przypadkach, ktore tego wymagaWykonawca zobowizany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga i aby wyznaczone drogi objazdowe posiadalty nawierizc
bitumiczrg lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, ytranie i likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktéry nie gadl od¢bnej zaptacie i nalgy go up¢

w cenie oferty.
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W przypadku konieczrgi czasowego zegia przez Wykonawg terenow przylegtych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optatqs» Wykonawca.

Na Wykonawcy robo6t budowlanych spoczywa obygask uregulowania roszczeoséb
trzecich zwjzanych z pogorszeniem ¢sistanu nawierzchni drég dojazdowych
i technologicznych, dmlacym nasgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprz
Wykonawcy.

Wykonawca zobowizany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych urgen w przypadku
stwierdzenia ich przeterminowania, lub niewasci lub braku. Konieczri@ uzyskania
nowych uzgodnie lub ich aktualizagl Wykonawca winien uwzgtinic w cenie oferty.
Wykonawca przed rozpoeziem robdt — wtasnym staraniem ina swéj koszt kode
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budtpw, tras dospu i urzadzen obcych
na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szchegf@i doktadnie tych, ktorych stan e
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowtd. W przypadku stwierdzenia
przed rozpoczxiem rob6t zlego stanu technicznego obiektow zngggeh sé w poblizu
inwestycji naley wykonywa roboty w taki sposéb, aby zniwelotvealsz degradagj tych
obiektow. Nalezy przekazat Zamawiajacemu petrn dokumentacje fotograficzng

i opisowg w ciggu miesica od podpisania Umowy

W uzasadnionych przypadkach, np. ztym stanie tezmyim poszczegdlnych obiektéw/drogi,
ich inwentaryzacja zostanie gmadczona przez Wykonawci gestorow lub zargcow
takich drég, budynkow, tras lub udzen obcych protokotami, spisanymi w obeénb
Inspektora nadzoru.

Wykonawca wilasnym staraniem ina swoéj koszt wykomaentaryzagj fotograficzry

i opisowg dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegédnadla robét zanikajcych

i ulegapcych zakryciu, i bdzie przekazywatsj Inspektorowi Nadzoru nie rzadziejzniaz
w tygodniu.

Wykonawca zobowizany jest ochroii— wkasnym staraniem i na swoj koszt — podigomj
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnejli jarystepuja na terenie olgfym pracami,
oraz znaki graniczne. Brakige lub zniszczone podczas prowadzenia robét budgata
punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zolaamy wznowt wtasnym staraniem i na
wiasny koszt. Przed rozpagzem robot Wykonawca wykona inwentaryzafgtograficzry i
opisowg tych punktéw oraz znakdéw granicznych, ktdmalery przekazé Inspektorowi

nadzoru i Zamawigagemu.
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Przed rozpoczciem robot nalezy zgtosé do wiasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki paistwowych punktow geodezyjnych i znakéw granicznycloraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacp robot.
Wykonawca zobowjzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regilaawieszenia
przewodow nad drag Wykonawca po wykonaniu cdld prac obgtych zakresem
przedmiotu zamoéwienia dokona pomiarow wys@kaawieszenia przewoddéw nad dgog
oraz dokona weryfikacji wynikow pomiaréw w zakresieh zgodnéci z przepisami
i normami.
Wykonawca ma obowkek wykona powykonawcze badania ¢rwsci nawierzchni drogowej
potwierdzagce osigniecie zakladanych w projekcie parametréwsmmci. Wykonawca
przekae wyniki bada Inspektorowi nadzoru i Zamawigemu.
Wykonawca, po zakwzeniu realizacji robot, w przypadku poszerzaniaapdrogowego,
oznaczy granice pasa drogowedwiadkami ,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi
geodezyjnymi.
Wykonawca opracuje i uzgodni na wiasny koszt | gstawi Zamawiajcemu:
Program Zapewnienia Jada;
projekty organizacji ruchu na czas budowy;
aktualizacgg projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
dokumentagj fotograficzry i archiwaly dla wszystkich prowadzonych robét,
w szczegOlngci dla robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu;
Geodezyjs Dokumentagf Powykonawcz w oparciu o punkty pestwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojetéaenu i wszystkich obiektow oraz
zmienionych szczegotow sytuacyjnych i wysetiowych. Wykonawca jest zobowszany
do naniesienia zmian na magzasadnica i uzyskanie potwierdzenia przygcia jej przez
wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, =zodnie
z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo bualvlane. Wykonawca przekae
2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z orydmami podpisami z @&odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) orazsgeelektronicza mapy (w formacje
PDF oraz w wersji edytowalnej movej do odtworzenia w programach AUTO-CAD,

Microstation (dwg lub dxf)).

32.Wykonawca w ramach kontraktu przekaZamawiajcemu operat kolaudacyjny spedzony

w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej Umowy2vegz w wersji papierowej oraz



w wersji elektronicznej (PDF (Skan) nasniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien
by¢ przygotowany w taki sposob, abyzkia brana byta wydzielona.

Kolaudat powinien zawieéamiedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w &T. ust 1 pkt 2 lit. ,@”",
lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentagj projektowg powykonawcz z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesiongmianami, jeeli wystpia,

5) Dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczna wraz Zwiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne

8) niezlkxdneswiadectwa kontroli jakeri, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodod
wymagane przepisami dla materiatdbw i adzen, gwarancje dotycge
zamontowanych ugzizen i instrukcje obstugi i dokumentacje technicznohrowwe

9) protokoty bada i sprawdzé miedzy innymi tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10)powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzaym jego zigenie do wiaciwego dGrodka
geodezji.

11)protokét przekazania terenu, Protokét Bezpiéshea Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury Wgdu  Marszatkowskiego  Wojewddztwa
Pomorskiego,

12)protokoty odbioru odpowiednich wdeicieli urzadzen obcych.

33. Ponadto jako zatznik do kolaudatu naty przygotow& w osobnym opracowaniu
dokumentagj dla obiektow mostowych oraz przepustowvaetle wickszym kydz réwnym
od 1,5 m, zawierafa:

1) Kopie projektéw wraz z ze zmianami powykonawczymzgodnieniami,
2) Informacje o urzdzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:

a) Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze z inforgna@ tych
urzadzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jedasaicielem lub
zaradcy),

b) projekty bratowe powykonawcze,

3) Kopie pozwola:



a) Na budow/ZRID,
b) Wodnoprawnego,
c) Na wytkowanie.

34. W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca przakastateczne rozliczenie zadania wraz
z drukami kontroli robot.

35.Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robét / sgdaerym wykazie rob6t, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlany($ITWIORB) oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (mank&, towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i sysy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiggy dopuszcza oferowanie materiatow lub rogeh rownowanych
pod warunkiemze zagwarantgjone realizagj robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacg inwestycji drogowej, pozwoleniem na budpWb zgtoszeniem wykonania robot
budowlanych oraz zapewniizyskanie parametrow technicznych nie gorszycradatonych
w wyzej wymienionych dokumentach, a fak nie spowoduj op&nien w realizacji
inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawmzwigzah rownowanych musi umaliwi ¢
uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamapwe&jo (technicznego, ekonomicznego,
ekologicznego itp.).

36.W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotygeych poszczegoinych dokumentow,
obowigzuje kolejnd¢ waznosci dokumentow wg kolejriei wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nale traktowa jako wzajemnie si objaniajace
i uzupetniagce. Ewentualne rozhiaosci miedzy tymi dokumentami, o ile ¢blg miaty
miejsce, nie bda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawakresu jego
obowigzkéw ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypestwierdzenia rozbimosci
pomiedzy tymi dokumentami, Wykonawca zobaaany jest zawiadoréio tym niezwitocznie
Zamawiagcego w celu ich wyjmienia i rozstrzygricia co do sposobu wykonywania
Umowy.

37.W przypadku konieczrioi prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robateamnymi
zapewni Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwoleniaeg® jorowadzenie. O rozpacau
realizacji nadzoru archeologicznego nad pracammuaieni Wykonawca zawiadomi
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow vdafSku z odpowiednim
wyprzedzeniem, zatzapc wymagane dokumenty, zgodnie z obggmijacymi przepisami.
Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nadtaoiioziemnymi w catym okresie

realizacji robot nie podlega agimej zaptacie i nalg go up¢ w cenie oferty.



38.W zakresie_ratowniczych ba@l@rcheologicznych, o ilechzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie tyctiabavraz z uzyskaniem pozwolenia
na przeprowadzenie wyprzedaajch inwestyg ratowniczych bada archeologicznych.

Koszty prowadzenia ratowniczych badacheologicznych oraz zgdanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawgey.

39.Wykonawca z upowaienia Zamawiajcego ztay wniosek o udzielenie pozwolenia
na wytkowanie dla przedmiotu zamoOwienia i wszystkich gge elementow
lub/i zawiadomienie o zakazeniu robot budowlanych i wszystkich jego elemenddjetych
decyzp Zezwolenia na Realizacinwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budeiwegtoszenia
oraz dokona wszelkich uzupetiedokumentow wymaganych przez odpowiedni organ
nadzoru budowlanego.

40. Dtugos¢ okresu gwaranciji jakoi wykonania robot igkojmi na oznakowanie poziome wynosi
60 miesgcy, niezalenie od diugéci okresu gwarancji na pozostate roboty i obejmujazie
konieczndci wykonanie odtworzenia oznakowania na poleceamma@wiajcego.

41. Dtugos¢ okresu gwarancji jakai i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 mgegi
niezalenie od dtugéci okresu gwaranciji igkojmi na pozostate roboty.

42.W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewow wrekie od 1 marca do 15uziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktéry zapewwykonawca w ramach ceny
kontraktowej. Wycinki naley prowadzé pod nadzorem ornitologicznym, ktéry zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca ekaz Zamawiajcemu
sprawozdanie z wykonanych czyrsob

43. Realizacg wycinek drzew i krzewdw mma prowadzi przy stwierdzeniu brakgdow gniazd
gatunkow objtych ochrom gatunkows. W przypadku konieczroi usungcia gniazd
gatunkéw objtych ochrona gatunkow Wykonawca wysipi do RDGS z wnioskiem
0 wydanie stosownej decyzji.

44. Wykonawca zobowjzany jest do ugcia w ofercie wszystkich kosztéw zwaizanych
z dostosowaniem gido powyzszych wymaga.



