
Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 
Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW522 w miejscowości 
Cierpięta”  

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy 

z uwzględnieniem co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące 

i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez 

Zamawiającego informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na 

realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej Umowie.  

Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Nadzór inwestorski oraz zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 

winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz 

wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram technologiczny. 

Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót na określonych odcinkach realizacyjnych w określonym czasie. 

Harmonogram ten powinien być zgodny z wszystkimi założeniami realizacyjnymi wskazanymi 

przez Zamawiającego i spójny z założeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu 

zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien być aktualizowany w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robót lub 

w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ zmianę kolejności lub okresu 

wykonywania poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania terenu 

budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie 

wymagane ustawą Prawo budowlane osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników 

robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie Prawo 



budowlane, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich 

branż wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania 

zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

1) drogowa, 

2) sanitarna,   

3) elektroenergetyczna, 

4) geodezyjna 

5) środowiskowa 

6) inne wg potrzeb 

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia zadania 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalających na realizację zadania w tym min.: 

1) Kierownik budowy – 1 osoba 

2) Kierownik robót branży  sanitarnej – 1 osoba, 

3) Kierownik robót branży elektroenergetycznej  –  1 osoba 

4) Geodeta – min. 1 osoba 

5) inne wg potrzeb 

6. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 

obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie odpady 

pochodzące z realizacji zleconych robót Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 w sprawie 

szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r.)  

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 

zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

8. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a 

nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz złom 

metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy wskazany przez 

Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie na odległość do 20 km licząc od terenu 

budowy. 

9. Kwalifikacji materiałów z rozbiórki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru w obecności 

Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym – Kierownikiem odpowiedniego RDW. 

Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do 



powtórnego użycia, w tym złomu metalowego, Wykonawca i Inspektor nadzoru każdorazowo 

sporządzą pisemny protokół. 

10. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być 

składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

11. Drewno z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego i podlegać będzie nieodpłatnemu 

przekazaniu Gminie na cele społeczne. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego 

przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiającego, przy udziale Inspektora 

nadzoru lub Inżyniera Kontraktu. Drewno należy przewieźć na plac składowy wskazany przez 

Gminę, na odległość do 20 km licząc od terenu budowy. Dłużyce z wycinki drzew należy 

przygotować do przekazania o maksymalnej długości 1 m. 

12. Obiekty małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty 

niezwiązane z drogą (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujące się w zakresie inwestycji, będące 

własnością instytucji lub osób trzecich (np. gminy, firm, osób indywidualnych) należy 

rozebrać po wcześniejszym ustaleniu z ich właścicielem. Należy wystąpić do właściciela 

obiektów z informacją o ich usunięciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania 

tych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego ustalenia z Właścicielem 

obiektu sposobu postępowania ze zdemontowanym obiektem – tj. przekazanie Właścicielowi 

wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku złego stanu 

technicznego.  Protokół jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inżyniera 

Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

je ująć w cenie oferty. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów minimum na drodze 

wojewódzkiej nr 522 przez cały okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej i wykonanie objazdu 

alternatywnego. Powyższe będzie wymagało każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej 

infrastruktury pieszej i utrzymania dostępności do wszystkich obiektów obsługiwanych tymi 

ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni 

dojścia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczności zamknięcia 

poszczególnych wjazdów i dojść z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkańców 

danej posesji o utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez 

Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, 



w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji 

robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania objazdów 

oraz tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania tymczasowego na czas 

realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 

cenie oferty. 

14. Wykonawca powinien przeanalizować dokładnie sieć dróg w zakresie możliwości 

zapewnienia m. in. transportu materiałów i ujęcia wszelkich kosztów pośrednich związanych 

z realizowaną inwestycją, w tym m.in. kosztów transportu uwzględniających możliwości sieci 

drogowej w cenie ofertowej. Powyższe stanowi wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

15. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 522 przez 

służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich) Wykonawca ma szczególny 

obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby Zamawiającego mogły 

bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności 

dla pojazdów z pługami i piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres 

realizacji robót budowlanych.  

16. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność). W sezonie letnim 

likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych 

masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno).  

17. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego (lub 

nowego oświetlenia je zastępującego).  

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 

w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

19. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drodze wojewódzkiej nr 522. 

20. W przypadkach, które tego wymagają, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały nawierzchnię 

bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg 

objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć 

w cenie oferty. 



21. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych 

do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

22. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób 

trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień w przypadku 

stwierdzenia ich przeterminowania, lub nieważności lub braku. Konieczność uzyskania 

nowych uzgodnień lub ich aktualizację Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.  

24. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych 

na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, których stan może 

ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia 

przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów znajdujących się w pobliżu 

inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych 

obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną 

i opisową w ciągu miesiąca od podpisania Umowy.     

25. W uzasadnionych przypadkach, np. złym stanie technicznym poszczególnych obiektów/drogi, 

ich inwentaryzacja zostanie poświadczona przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców 

takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych protokołami, spisanymi w obecności 

Inspektora nadzoru.    

26. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację fotograficzną 

i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i będzie przekazywał ją Inspektorowi Nadzoru nie rzadziej niż raz 

w tygodniu. 

27.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, jeśli występują na terenie objętym pracami, 

oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych 

punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i 

opisową tych punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu. 



Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do właściwego Starostwa Powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz 

punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia 

przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych zakresem 

przedmiotu zamówienia dokona pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą 

oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich zgodności z przepisami 

i normami. 

29. Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze badania nośności nawierzchni drogowej 

potwierdzające osiągnięcie zakładanych w projekcie parametrów nośności. Wykonawca 

przekaże wyniki badań Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.  

30. Wykonawca, po zakończeniu realizacji robót, w przypadku poszerzania pasa drogowego, 

oznaczy granice pasa drogowego świadkami „Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi 

geodezyjnymi. 

31. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− aktualizację projektu Docelowej Organizacji Ruchu; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy 

geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz 

zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonawca jest zobowiązany 

do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez 

właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie 

z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 

2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz wersję elektroniczną mapy (w formacje 

PDF oraz w wersji edytowalnej możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 

Microstation (dwg lub dxf)). 

32. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny sporządzony 

w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej Umowy w 2 egz. w wersji papierowej oraz 



w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien 

być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była wydzielona. 

 Kolaudat powinien zawierać między innymi:  

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, 

lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4) kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią, 

5) Dziennik budowy,  

6) opinię technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

7) recepty i ustalenia technologiczne 

8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe 

9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 ust 1 

pkt 4 i 4a . 

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 

wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka 

geodezji. 

11) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany przez 

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 

33.  Ponadto jako załącznik do kolaudatu należy przygotować w osobnym opracowaniu 

dokumentację dla obiektów mostowych oraz przepustów o świetle większym bądź równym 

od 1,5 m, zawierającą: 

1) Kopie projektów wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami, 

2) Informacje o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie: 

a) Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze z informacją o tych 

urządzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem lub 

zarządcą), 

b) projekty branżowe powykonawcze, 

3) Kopie pozwoleń: 



a) Na budowę/ZRID, 

b) Wodnoprawnego, 

c) Na użytkowanie. 

34. W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca przekaże ostateczne rozliczenie zadania wraz 

z drukami kontroli robót. 

35. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w innych 

dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na 

realizację inwestycji drogowej, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót 

budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji 

inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych musi umożliwi ć 

uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, 

ekologicznego itp.). 

36. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. Wszystkie 

wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające 

i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 

miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego 

obowiązków ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy tymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie 

Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia co do sposobu wykonywania 

Umowy. 

37. W przypadku konieczności prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi 

zapewni Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczęciu 

realizacji nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z odpowiednim 

wyprzedzeniem, załączając wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w całym okresie 

realizacji robót nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 



38. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, Wykonawca 

zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. 

Koszty prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru 

archeologicznego pokryje Zamawiający. 

39. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego złoży wniosek o udzielenie pozwolenia 

na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów 

lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych 

decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowę / zgłoszenia 

oraz dokona wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ 

nadzoru budowlanego. 

40. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie poziome wynosi 

60 miesięcy, niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe roboty i obejmuje w razie 

konieczności wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiającego. 

41. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesięcy 

niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty. 

42. W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października 

wymagany jest nadzór ornitologiczny, który zapewni Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej. Wycinki należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym, który zapewnia 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

sprawozdanie z wykonanych czynności.  

43. Realizację wycinek drzew i krzewów można prowadzić przy stwierdzeniu braku lęgów gniazd 

gatunków objętych ochroną gatunkową. W przypadku konieczności usunięcia gniazd 

gatunków objętych ochrona gatunkową Wykonawca wystąpi do RDOŚ z wnioskiem 

o wydanie stosownej decyzji. 

44. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych 

z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 


