
 
 

WZÓR UMOWA  
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

nad zadaniem: ” Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.”  
 

zawarta w dniu …………….2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 
 
Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta 
ul. Sikorskiego 3-4,  66-400 Gorzów Wlkp.  
reprezentowanym przez:  
Zastępcę Prezydenta Miasta w osobie Agnieszki Surmacz 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………… działającym na podstawie wpisu do 
KRS pod numerem …………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą ………………………………… z siedzibą w …………………………..,  
NIP: ……………………, reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej 
zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”. 
 
 
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod Nr ……..  z dnia ………………………. r. 
Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 

 
§1 

Definicja i interpretacja 
 

1. Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej 
im przypisane, chyba że kontekst wymaga inaczej: 
1) Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – oznacza firmę upoważnioną przez 

Zamawiającego do zarządzania zadaniem, czyli podejmowania działań i decyzji 
organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy oraz 
przyjmującą na siebie obowiązki Inżyniera Kontraktu budowy (we wszystkich 
niezbędnych specjalnościach). Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest tożsame z nazwą 
„Inżynier Kontraktu”. 

2) Koordynator/Kierownik zespołu pełniącego nadzór – osoba wyznaczona przez 
Inżyniera Kontraktu do organizowania pracy i koordynowania całością działań 
prowadzonych przez personel Inżyniera Kontraktu w celu zapewnienia sprawnej 
i terminowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy na etapie realizacji 
robót budowlanych oraz przez okres gwarancji i rękojmi. Koordynator winien być osobą 
upoważnioną przez Inżyniera Kontraktu do jego reprezentacji i podejmowania decyzji  
w imieniu Inżyniera Kontraktu w ramach obowiązków i uprawnień wynikających 
z niniejszej umowy. 
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3) Wykonawca Robót / Wykonawca - odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na 
Roboty budowlane wybranego odrębnym postępowaniem.  

4) Kontrakt - oznacza umowę o roboty budowlane zawartą z Wykonawcą Robót, 
5) Umowa - należy przez to rozumieć umowę na świadczenie usług w ramach zamówienia 

podpisaną pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu. 
6) Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót 

budowlanych potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu protokołem odbioru częściowego).  
7) Termin realizacji przedmiotu umowy – oznacza czas wykonywania usługi Inżyniera 

Kontraktu na cały okres realizacji robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi 
zakończonymi podpisaniem protokołu końcowego.   

8) Odbiór końcowy– protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu przedmiotu 
umowy określonego w Umowie w stanie gotowym do użytkowania, po pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny 
wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy określonego w Kontrakcie. 
(Przed odbiorem końcowym Wykonawca Robót winien skompletować dokumentację 
powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od organów kontroli technicznej, 
zawiadomienia właściwemu organowi nadzoru budowlanego). Dokonanie odbioru 
końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór 
końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. 

9) Odbiór ostateczny– dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
wyznaczonego Wykonawcy Robót oraz usunięciu wad. Inżynier Kontraktu otrzyma 
od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego 
wolnego od wad. Odbiór ostateczny rozpoczyna bieg rękojmi dla Inżyniera Kontraktu. 

10) Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, 
powołana przez Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron. 

11) Teren budowy – teren przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, na którym 
będzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. Pojęcie to jest tożsame z nazwą „teren inwestycji”. 

12) SWZ–należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez 
Zamawiającego, niezbędny do przygotowania i złożenia oferty na wybór Inżyniera 
Kontraktu zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych 

13) SST/STWiOR/ST – (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne/Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i  Odbioru Robót/Specyfikacje Techniczne) – zbiór dokumentów 
stanowiących integralną część dokumentacji projektowej, określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, 
a także wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

14) Dokumentacja projektowa – projekty budowlane, wykonawcze, Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne, dokumentacje i rysunki zamienne i uzupełniające, 
opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami 
administracyjnymi, a w szczególności zgłoszeniem robót, na podstawie których można 
realizować roboty budowlane. 

15) Dokumentacja powykonawcza– dokumentacja, która została opracowana zgodnie 
z  art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Zapytaniem 
ofertowym stanowiącym integralną część Kontraktu. Kompletność dokumentacji 
powykonawczej Inżyniera Kontraktu potwierdza pisemnym oświadczeniem  
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o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy 
i w/w Zapytania ofertowego. 

16) Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy Robót 
wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Umowy – 
opisane w § 15. 

17) Podwykonawca – podmiot wykonujący usługi, stanowiące część zamówienia 
publicznego na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Inżyniera Kontraktu, a innym 
podmiotem. 

18) Nadzór autorski – podmiot wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki 
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo Budowlane. 

19) Zwłoka Inżyniera Kontraktu – niedotrzymanie przez Inżyniera Kontraktu terminów 
wynikających z obowiązków opisanych w niniejszej umowie. Zwłoka Inżyniera Kontraktu 
będzie podstawą naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami 
§ 12 niniejszej umowy i/lub podstawą odstąpienia od umowy zgodnie  
z zapisami § 11 niniejszej umowy. 

20) Nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy – istotne uchybienia, 
niewykonywanie lub uchylanie się Inżyniera Kontraktu od obowiązków opisanych  
w niniejszej umowie. Nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy będzie skutkować 
zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w niniejszej umowie  
tj. naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy i/lub 
odstąpieniem od umowy zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 niniejszej umowy i/lub 
poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Zamawiającego  
i osób trzecich. 

2. Pozostałe, niewymienione powyżej określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych 
częściach niniejszej umowy. 

 
§2 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić na rzecz 
Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową funkcję Inżyniera Kontraktu polegającą na 
świadczeniu usług nadzoru w zakresie kontroli nad realizacją, raportowania oraz 
rozliczenia realizacji zadania w ramach zadania inwestycyjnego: pn. „Modernizacja  
i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.” Przedmiot umowy obejmuje nadzór 
całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót budowlanych. 

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich 
branżach robót budowlanych oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego 
dokumentami, stanowiącymi załączniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem 
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wykonania przedmiotu umowy według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą 
umową. 

4. Inżynier Kontraktu oświadcza ponadto, iż: 
1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny oraz osobowy 

zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy, 
2) zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem realizacji zadania i jego zakresem, 

i nie wnosi uwag co do jego elementów pod kątem możliwości należytej i terminowej 
realizacji usługi w cenie ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych 
niniejszą umową, 

3) posiada praktyczną wiedzę w stopniu umożliwiającym należytą ocenę zakresu  
i znaczenia wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian, w tym z zakresu ustawy 
Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do tego czy czynności związane z robotami 
budowlanymi wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnych  
z ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem dokumentów  
do przeprowadzenia wymaganej procedury, 

4) przedmiot umowy został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Inżynier Kontraktu uwzględnił 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie, 

5) posiada wiedzę z zakresu obowiązujących wytycznych odpowiednich instytucji 
krajowych powołanych do procedowania środków finansowych pochodzących  
ze środków dotacji celowej budżetu państwa, jak również przepisów krajowych  
oraz orzecznictwa polskich sądów powszechnych i administracyjnych, jak również Sądu 
Najwyższego mających zastosowanie do realizacji niniejszej umowy i zadania. 

5. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami umowy,  
z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie  
z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi 
zasadami wiedzy technicznej, inżynierskiej i innej, które dotyczą przedmiotu umowy.  
We wszystkich sprawach związanych z umową Inżynier Kontraktu zawsze będzie chronił 
interesy Zamawiającego w kontaktach z innymi wykonawcami realizującymi zadanie 
inwestycyjne.  

6. Szczegółowy zakres Nadzoru nad robotami budowlanymi przedstawiają niżej wymienione 
dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszej umowy:  

1) niniejszy akt umowy, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) , 
3) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
4) Dokumentacja projektowa, 
5) Oferta Wykonawcy Robót. 

Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako część niniejszej umowy,  
w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny  
być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 
7. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej 

realizacji zamówienia. 
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§3 
Termin realizacji przedmiotu umowy i okres rękojmi 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa 

przez: 
1) okres realizacji zamówienia w trakcie realizacji robót budowlanych wraz  

z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego, przy czym zakładany termin realizacji robót budowlanych wyznaczony jest 
na 31.07.2022 r.  

2) okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla wykonawcy robót, który wynosić będzie 84 
miesiące od  daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin realizacji 
przedmiotu umowy kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi, który 
wyznaczony został wykonawcy robót. Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi 
wyznaczonego wykonawcy robót nadzór inwestorski sporządza protokół odbioru 
ostatecznego, 

3) okres rękojmi dla inżyniera kontraktu ustala się na 12 miesięcy liczone od daty upływu 
okresu gwarancji i rękojmi, jaki wyznaczony został wykonawcy robót. Rękojmia 
obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez inżyniera kontraktu 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy termin realizacji zamówienia na roboty 
budowlane ulegnie wydłużeniu do trzech miesięcy w stosunku do założonego na etapie 
udzielenia zamówienia, termin realizacji umowy ulegnie takiemu samemu wydłużeniu.  
W takim przypadku przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy nie będzie 
wymagało zmiany niniejszej umowy.  

3. W przypadku nie przystąpienia w wyznaczonych terminach przez inżyniera kontraktu do 
świadczenia usług nadzoru w trakcie okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonym dla 
wykonawcy  robót,  zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi świadczenie usług 
nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji kontraktu na koszt inżyniera kontraktu, 
który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania.  

4. Podczas okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonego dla wykonawcy robót, inżynier 
kontraktu musi być dostępny na żądanie zamawiającego do świadczenia usług nadzoru. 
Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone i włączone w cenę oferty. W okresie 
zgłaszania wad inżynier kontraktu nie ma obowiązku utrzymywania pełnego biura 
inżyniera. 

5. Pozostałe terminy wyznaczono inżynierowi kontraktu w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy oraz w pozostałych paragrafach niniejszej 
umowy. 

 
§4 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu 
 

1. W zakresie zarządzania całością zadania obowiązki obejmują n/w czynności: 
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót 
dotyczących inwestycji, w tym także dodatkowych oraz robót realizowanych w okresie 



 

6 
 

gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy Robót (w tym, związanych 
z  usuwaniem wad i usterek). 

2) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana 
osoby funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie  możliwa jest jedynie w przypadku 
dopuszczonym niniejszą umową i musi ona spełniać wymagania określone w SWZ, 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3) Zatwierdzenie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 
przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów 
jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia  
do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce 
itp. 

4) Dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami STWiOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyką 
inżynierską, z powiadomieniem Wykonawcy Robót i Zamawiającego o wykrytych 
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,  
w tym rozbiórek i ponownego wykonania. 

5) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 
6) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego  

nad całością inwestycji.  
7) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z  realizacją Kontraktu.  
8) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników 
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo 
budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, 
w tym utrzymania porządku na terenie budowy. 

9) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Kontraktu oraz przestrzegania 
ustaw, obowiązujących przepisów. 

10) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu  
lub niezgodnie z wymogami Kontraktu. 

11) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - 
stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń 
w wyniku których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku  
do Zamawiającego. 

12) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi 
robotami. 

13) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie procesu 
przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spełnienia zawartych  
w nich wymagań. 

14) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (Projektantem), Wykonawcą 
Robót w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 

15) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych 
problemach, a także podejmowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych  
dla ich likwidacji. 
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16) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
Kontraktu. 

17) Udostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją inwestycji. 

18) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  
a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją 

inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót, 
b) dokumentów z czynności odbiorowych,  
c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 
d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 
e) dokumentacji robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem, rysunkami 

i  wyceną robót. 
19) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, 

ubezpieczeń, harmonogramów, programów zapewnienia jakości, wniosków 
o akceptację materiałów, projektów umów z  Podwykonawcami, szczegółowych 
wykazów obejmujących kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających  
ich uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego)  
wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentów 
Zamawiającemu. Swoje stanowisko, opinię winien Inżynier Kontraktu składać 
Zamawiającemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania tych dokumentów.  

20) Dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót 
w świetle przepisów prawa, a  w szczególności art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego. 

21) Przewodniczenie oraz organizowanie narad dotyczących postępu robót, spraw 
technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i  przekazywania  
ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie do 2 dni od dnia narady. 

22) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby oraz sporządzanie protokołów  
z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie  
do 2 dni od dnia narady. 

23) Bieżące egzekwowanie wykonania przez Wykonawcę Robót powykonawczych 
pomiarów geodezyjnych wykonanych robót wraz z ich inwentaryzacją i ilością 
wbudowanych materiałów (w  postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie zgodności 
usytuowania obiektów z  projektem budowlanym. 

24) Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych, których  
nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze względu  
na kompletną realizację zadania, umożliwiającą użytkowanie obiektu/obiektów. 

25) Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy Robót o roboty dodatkowe, zamianę 
materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz, 
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót. W ciągu 7dni od dnia 
otrzymania wniosku Inżynier Kontraktu winien dokonać jego weryfikacji  
i w tym terminie przedłożyć Zamawiającemu Protokół konieczności. 
Inżynier Kontraktu ma podstawę by odrzucić wniosek Wykonawcy Robót jeżeli  
jest on niekompletny, tj. gdy nie zawiera on choćby jednego z niżej wymienionych 
elementów: 
a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian, 
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b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb: obliczenia, 
specyfikacje techniczne) lub niezbędnych rysunków, które byłyby opatrzone opinią 
Nadzoru Autorskiego, 

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera 

kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z Kontraktem, 
e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 

rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Odrzucenie przez Inżynier Kontraktu wniosku Wykonawcy, z powodu jego 
niekompletności, wymaga formy pisemnej z  powiadomieniem Wykonawcy 
i Zamawiającego w terminie 7 dni od wpływu/złożenia wniosku – w piśmie należy 
wskazać w  jakim zakresie wniosek jest niekompletny. 
Jeżeli Inżynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego 
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bądź weryfikację wniosku 
wraz z opracowaniem Protokołu Konieczności), to należy to odczytywać jako zwłokę 
Inżyniera Kontraktu w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

26) Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót dodatkowych/  
podobnych/zmian materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia 
robót/zmian, określenie kosztów oraz załączniki: 
a) wniosek Wykonawcy Robót, 
b) zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu kalkulację/wycenę robót opracowana  

przez Wykonawcę Robót, 
c) rysunki projektowe lub dokumentację projektową (w tym stosowne obliczenia 

specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzór Autorski, 
d) opinię Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę Robót, 
e) opinię Inżynier Kontraktu, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę Robót, 
f) certyfikatów, aprobat oraz w miarę potrzeby innych niezbędnych dokumentów 

(np. uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi 
podpisami kierownika budowy, projektanta sprawującego Nadzór Autorski, inspektora 
nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz koordynatora kierującego zespołem 
Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny być dołączone oryginały 
załączników. 

27) Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy Robót, innych niż określone  
w pkt. 25 niniejszego ustępu, w terminie 7 dni od ich otrzymania – w niniejszym terminie 
Inżynier Kontraktu winien przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne stanowisko,  
tj. opinię, analizę (stosownie do rozpatrywanej sprawy). 
Nie zajęcie pisemnego stanowiska Inżyniera Kontraktu w sprawie tych 
wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni należy odczytywać jako zwłokę Inżyniera 
Kontraktu w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

28) Założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiającemu 
w terminie nie później niż 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. 

29)  Wizytowanie budowy (w tym również z udziałem pracowników Zamawiającego)  
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1) Kierownik Zespołu – wymagana obowiązkowa obecność min raz w tygodniu po 1 
godzinie i na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego na terenie budowy oraz 
udział na każdej Radzie Budowy,  
2) Inspektorzy nadzoru odpowiedniej branży – wg potrzeb wynikających  z realizacji 
poszczególnych zakresów robót oraz raz w tygodniu na Radzie Budowy, w nagłych 
przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w ciągu maksymalnie 1 
dnia roboczego od powiadomienia o zdarzeniu,  
3) wyznaczonych osób z zespołu podczas narad koordynacyjnych na etapie 
projektowania, 

2. W zakresie dokumentacji projektowej obowiązki obejmują n/w czynności: 
1) Kontrolę i egzekwowanie prawidłowości wprowadzania zmian w dokumentacji 

projektowej w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne 
obowiązujące przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas całego procesu 
realizacji inwestycji. 

2) Uzgadnianie z pracownią projektową (Projektantem) pełniącym Nadzór Autorski 
rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót. 

3) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (Projektantem), Wykonawcą 
Robót w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 

3. W zakresie rozliczeń finansowych do Inżyniera Kontraktu należy: 
1) Sprawdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego sporządzonego  

przez Wykonawcę w oparciu o Wykaz cen, stanowiący integralną część Kontraktu  
i ofertę Wykonawcy Robót. 

2) Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod względem zgodności  
z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiarów, dokumentów 
złomowania, składowania, zutylizowania materiałów rozbiórkowych) oraz jakości 
wykonanych robót. Zatwierdzenie protokołu potwierdza Inżynier Kontraktu stosownym 
wpisem na protokole (protokół winni podpisać: koordynator zespołu oraz inspektorzy 
nadzoru branż, które ujęto w danym protokole). Zatwierdzenie protokołu odbioru 
częściowego (końcowego) przez Inżynier Kontraktu stanowi dla Wykonawcy Robót 
podstawę do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokół odbioru Inżynier Kontraktu 
przekazuje Zamawiającemu. 

3) Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robót  
pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu  
na fakturze stosownym wpisem koordynatora zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

4) Sprawdzanie regulowania zapłaty wierzytelności przez Wykonawcę Robót  
na rzecz jego Podwykonawców – egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu 
finansowym z  Wykonawcą Robót wykazu Podwykonawców wraz z określeniem 
finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu 
Podwykonawcy należnej im zapłaty. 

5) Pisemne poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy,  
o które Podwykonawca wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę.  

6) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót harmonogramów realizacji i finansowania 
inwestycji, ich aktualizacji oraz  dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu  
wraz ze swoją opinią, w  terminie 7 dni od ich otrzymania. 
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7) Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wcześniejszego rozwiązania  
wraz z  przeprowadzeniem inwentaryzacji. 

8) Przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i  prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego 
na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu 
przekazania środka trwałego OT wykonanego zadania inwestycyjnego według ustaleń  
z Zamawiającym i przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego w terminie 14 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W zakresie kontroli realizowanej inwestycji obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest:  
1) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,  
a także pod względem zgodności z dokumentami przedłożonymi do zatwierdzenia 
materiałów.  

2) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót przez wizualne oględziny, badania kontrolne 
i  powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego 
wykonania. 

3) Przestrzeganie zasad odbioru robót określonych w SST. 
4) Kontrola ilości wykonywanych robót. 
5) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości. 
6) Dopilnowanie przeprowadzenia przez Wykonawcę badań kontrolnych dla głównych 

elementów robót w ilości określonej w SST.  
7) Dopilnowanie prawidłowego pobierania próbek do badań, przeprowadzanych  

przez Wykonawcę lub Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Każda pobrana próbka 
winna posiadać protokół pobrania/etykietę. Protokół pobrania/etykieta powinien(a) 
zawierać wyczerpujące informacje, a  w szczególności:  
a) rodzaj, ilość, przeznaczenie pobranego materiału, 
b) sposób pobrania i opakowania próbki, 
c) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę, przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera 

Kontraktu oraz osób z Laboratorium i Zamawiającego, 
d) datę pobrania próbki, 
e) warunki przechowywania próbki, 
f) warunki atmosferyczne panujące podczas pobierania próbki, 
g) imię i nazwisko osoby transportującej próbkę do Laboratorium, 
h) miejsce pobrania próbki, 
i) podpisy osób uczestniczących w pobieraniu próbek. 

8) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 
dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne 
Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

9) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach ich wyprodukowania i na placu 
budowy. 

10) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 
producenta. 
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11) Zatwierdzenie materiałów (wynikających z dokumentacji) do wbudowania na podstawie 
atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości. W przypadku 
zastosowania materiałów równoważnych Inżyniera Kontraktu zatwierdza materiały  
w oparciu o pełną dokumentację ich równoważności i opinię Nadzoru Autorskiego.   

12) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
13) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 
14) Sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności 

udokumentowania ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, 
zezłomowanych lub zutylizowanych.  Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji 
merytorycznej opracowania dotyczącego zbiorczego rozliczenia materiałów 
rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych materiałów. Opracowanie stanowić będzie część 
dokumentacji powykonawczej. 

5. W zakresie terminowości realizacji inwestycji obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest: 
1) Nadzór nad terminowością wykonywanego zadania zgodnie z zatwierdzonym  

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. 
2) Ciągłe monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania i  zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 
harmonogramem rzeczowo - finansowym robót. 

3) Sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji Kontraktu przez Wykonawcę 
Robót i jego ewentualnych Podwykonawców. 

4) W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy robót do przedłożenia 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne 
rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego 
ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione,  
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie realizowany to Inżynier 
Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich 
środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne 
jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót. W przypadku, 
gdyby postęp robót nie był zadawalający z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
robót, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania 
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

5) Opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót dotyczących zmiany umownego terminu 
realizacji robót. 

6) Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentów 
dotyczących inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych  
przez Zamawiającego w pismach. 

6. W zakresie sprawozdawczości do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:  
1) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów, oraz udział w przygotowywaniu 

protokołów wymaganych przez Zamawiającego,  
2) Sporządzanie pisemnych protokołów z realizacji inwestycji w tym: 

a)  Raport otwarcia –powinien zawierać między innymi: 
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– dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia/terenu przyległego, 
sporządzoną nie później niż na dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy 
Robót 

– dokumentację należy wykonać w sposób umożliwiający identyfikację terminu 
wykonania zdjęć (nadruk daty na zdjęciu) oraz umiejscowienia obiektów 
uwidocznionych na zdjęciu (dokumentacja winna być wykonana również pod kątem 
udokumentowania stanu przed rozpoczęciem robót w  celu zapobiegnięcia  
przed ewentualnymi niesłusznymi roszczeniami osób trzecich w  stosunku  
do Zamawiającego lub w celu udokumentowania ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego w  stosunku do Wykonawcy Robót), 

– komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu. 
b) Protokoły z rad budowy z postępem prac budowlanych i stanem faktycznym 

realizowanego kontraktu. W protokole należy zawrzeć: 
 opis robót zakończonych i rozpoczętych, 
 roboty planowane do wykonania w najbliższym czasie, 
 zakres robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji  

i ilości robót, za okres rozliczeniowy poprzedzający dany protokół,  
 analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, 
 napotkane trudności i środki zaradcze, 
 opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane, 
 listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto 

polecenia zmian, 
 roszczenia stron. 

c) Raport końcowy – dostarczyć w terminie nie później niż 14 dni po odbiorze 
końcowym. Powinien on zawierać między innymi: 

– dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia/terenu przyległego, 
sporządzoną nie później niż 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego – 
dokumentację należy wykonać w sposób określony w lit. a) niniejszego punktu, 

– pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu 
wykonanych prac, wartość zadania, 

– informację czy odbiór jest bezusterkowy, w przypadku stwierdzenia usterek – 
wykaz usterek. 

7. W zakresie czynności związanych z odbiorami do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 
1) Dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, 

związanych z: 
a) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorem częściowym, 
c) odbiorem końcowym, 
d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji i rękojmi, 

ustalonego dla Wykonawcy Robót. 
2) Dokonanie w Dzienniku Budowy/Dzienniku Robót wpisu potwierdzającego termin 

zakończenia realizacji robót budowlanych. 
3) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej -  

ze sprawdzenia dokumentacji Inżynier Kontraktu przedkłada Zamawiającemu swoje  
pisemne oświadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymogami 
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SWZ, stanowiącym integralną cześć Kontraktu, (oświadczenie winno być podpisane 
przez koordynatora zespołu oraz przez inspektorów nadzoru wszystkich branż 
występujących w ramach zadania). Braki w dokumentacji nie zwalniają Inżyniera 
Kontraktu od  zajęcia pisemnego stanowiska co do kompletności i prawidłowości 
wykonania dokumentacji powykonawczej (wówczas Inżynier Kontraktu przedkłada 
pisemny wykaz wad/usterek w dokumentacji powykonawczej). Stosowny dokument 
Inżynier Kontraktu winien przedłożyć nie później niż na dzień dokonania odbioru 
końcowego. 

4) Ponowne weryfikowanie poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
po uzupełnieniach wad/usterek wykazanych przez Inżyniera Kontraktu – prawidłowość 
sporządzenia dokumentacji winna być potwierdzona stosownym oświadczeniem 
Inżyniera Kontraktu lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robót do usunięcia 
wad/usterek. 

5) Przeprowadzenie odbioru końcowego z udziałem użytkowników obiektu  
wraz ze sporządzeniem Protokołu odbioru końcowego przy współudziale Komisji 
odbiorowej powołanej przez Zamawiającego. 

6) Protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, 
realizowanych w  okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy 
Robót. 

8. W zakresie czynności w okresie trwania gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych 
1) Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą Robót,   

w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień umowy w okresie gwarancyjnym 
wyznaczonym dla Wykonawcy  Robót a w szczególności: 
a) dokonywanie przeglądów robót objętych okresem zgłaszania wad, 
b) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zakres i daty ujawnionych wad, 

wyznaczone terminy na ich usunięcie oraz daty usunięcia poszczególnych wad, 
c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawcę Robót, 
d)  określenie zakresu robót niezbędnego do wykonania celem usunięcia wad  

z podaniem terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych 
robót usuwających wady, 

e) pisemne poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,  
f) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad  

w wyznaczonym terminie, Inżynier Kontraktu przygotuje wyliczenie wartości 
szacunkowej tego zamówienia celem zlecenia innemu Wykonawcy. 

2) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie 
wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, 
niezależne Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi 
Zamawiający. 

3) Przygotowanie zamówienia pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym  
w celu zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy, w przypadku jeśli Wykonawca nie 
usunie wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z postępowaniem  
w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych i warunków Kontraktu z Wykonawcą. 

9. W zakresie podwykonawców:  
1) Inżynier Kontraktu poinformuje i przedłoży Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, która winna zawierać zapisy o waloryzacji cen, w przypadku 
łącznego spełnienia warunków: 
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a. gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
b. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

10. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę 
1. Zamawiający określa, że Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zatrudnić na 

podstawie umowy o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać następujące 
czynności podczas realizacji zamówienia: prace biurowe obsługujące realizację 
niniejszej umowy, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Obowiązek określony w punkcie 1. niniejszego ustępu dotyczy również 
Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Inżynier Kontraktu jest 
zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 
wskazane w punkcie 1. niniejszego ustępu. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń Inżyniera 

Kontraktu i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych 
pracowników oraz innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 
spełniania ww. wymogu, 

c) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które 
wykonują czynności określone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedłoży 
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a każdą jego aktualizację w 
przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji, 

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Inżynier Kontraktu każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o 
którym mowa w pkt 4 powyżej, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

b) oświadczenie Inżyniera Kontaktu lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
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wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno w szczególności 
zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 
osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera Kontraktu 
lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera 
Kontraktu lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, 
nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera 
Kontraktu lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z 
osobna dowodów określonych w pkt. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 5 powyżej, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 
§5 

Zobowiązania i upoważnienia Inżyniera Kontraktu  
 

1. Inżynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiającym nie ma uprawnień do: 
1) zmiany technologii robót, 
2) dokonywania zmian materiałowych, 
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3) zmiany terminów umownych wykonania zadania, 
4) zmiany wartości Kontraktu, 
5) jakichkolwiek odstępstw od postanowień Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym 
niniejszą umową i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem 
nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy 
z  jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

5. Inżynier Kontraktu będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym 
przypadku, kiedy podejmowane przez Inżyniera Kontraktu decyzje będą wymagały takiej 
akceptacji zgodnie z  zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów 
jakości robót i dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich 
wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie  
z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający 
będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

 
§6 

Wartość przedmiotu umowy  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w 
kwocie:  
…………….. złotych brutto (słownie złotych brutto: …………………… 00/100).  
Wynagrodzenie jest dofinansowane w ramach projektu „Modernizacja i wyposażenie 
obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.”  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury  
i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego 
– ZIT Gorzów Wlkp. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty  
i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie  
z zasadami określonymi niniejszą Umową. 

4. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za 
faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Zapłatę  
w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. 
Podzieloną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
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(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 
stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyraża 
zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności 
tzw. splitpayment.  

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu  uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na 
dzień podpisania umowy. 

7. Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 jest: Miasto Gorzów Wlkp. 
– Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:  599-00-19-632.  Inżynier 
Kontraktu wystawi fakturę VAT za powyższy zakres bezpośrednio na Miasto Gorzów Wlkp. 
– Urząd Miasta. 

8. Rozliczenia za pełnienie Inżyniera Kontraktu wykonanego dla Miasta będą dokonywane wg 
następujących zasad: 
a. 90% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej płatne będzie  

w okresach nie częstszych niż raz w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy, 
proporcjonalnie do stanu wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę tych 
robót/usług, 

b. 10% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej płatne będzie po zakończeniu 
terminowej i należytej realizacji umowy. 

9. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem 
odbioru częściowego/końcowego podpisany przez strony niniejszej umowy, 
proporcjonalnie określonym zakresem finansowym w stosunku do zaawansowania 
robót/usług Wykonawcy, 

10. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatność końcową będzie przedłożenie przez  
Inżyniera Kontraktu uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego Raportu 
końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) lit. c) umowy oraz dowodów OT i książki 
obiektu budowlanego. 

11. Termin płatności - 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

12. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Inżyniera 
Kontraktu wskazany w fakturze VAT. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.  
14. Za dzień płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
15. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach 
o podwykonawstwo. 

 
§7 

Odpowiedzialność i związane z nią ubezpieczenia 
 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się potwierdzić posiadanie ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  
w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy. 
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2. Koszt umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 w szczególności składkę 
ubezpieczeniową, pokrywa w całości Inżynier Kontraktu. 

3. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązuje  
się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy  
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia  
lub nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu odnośnego dokumentu ubezpieczenia  
w terminie, Zamawiający będzie uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania 
opisanego w ust. 8 poniżej. 

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Inżynier Kontraktu na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później 
jednak niż w  terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia 
wymienionego w ust.1. 

6. Inżynier Kontraktu będzie utrzymywał wskazane w ust. 1 ubezpieczenie do dnia 
wystawienia Protokołu odbioru końcowego   

7. Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenie wymienione w ust.1 straci swoją 
ważność Inżynier Kontraktu natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania  
ze strony Zamawiającego. 

8. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku określonego ust. 7 Zamawiający będzie 
uprawniony wedle swojego wyboru:  
1) ubezpieczyć Inżyniera Kontraktu na jego koszt i potrącić koszty uzyskania 

ubezpieczenia wymienionego w ust.1 z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu bądź też 
zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
albo 

2) wyznaczyć Inżynierowi Kontraktu dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenia 
wymienionego w ust.  1 i przedłożenie dowodów uzyskania tego ubezpieczenia,  
a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy. Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 14 dniu od daty upływu wyznaczonego terminu uzyskania 
ubezpieczenia. 

 
 

§8 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Inżynier Kontraktu do dnia 

podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 6 ust. 1, w kwocie ……………………. zł; 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………….. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich 

roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Inżyniera Kontraktu w związku  
z niniejszą umową, w tym w  szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych  
na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom 
Inżyniera Kontraktu, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych  
z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może  
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je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Inżyniera 
Kontraktu do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzów Wlkp. - 
Urząd Miasta w kwotach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Inżynier Kontraktu. 
6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy  
oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany  
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania  
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 

Inżynierowi Kontraktu w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi udzielonej przez Inżyniera Kontraktu 
pozostanie kwota w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia określonego  
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie służące zabezpieczeniu roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady będzie zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni od upływu 
okresu rękojmi udzielonej przez Inżyniera Kontraktu. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady 

udzielonej przez Inżyniera Kontraktu. 
9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 8 powyżej, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 452 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 
1, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 
aniżeli terminy wynikające z ust. 8 powyżej, Inżynier Kontraktu przed dokonaniem  
z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 8 powyżej  
i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

11. Zgodnie z art. 452 ustawy Prawo zamówień publicznych, Inżynier Kontraktu  zobowiązuje 
się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 



 

20 
 

13. Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma 
zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Inżynier Kontraktu wnosi 
zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

14. W trakcie realizacji umowy Inżynier Kontraktu może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form: pieniądz, poręczenia bankowe, 
gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

16. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Inżynierowi Kontraktu odpowiednio w całości lub w części w terminach,  
o których mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  
za przelew pieniędzy na rachunek Inżyniera Kontraktu. 

17. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Inżyniera Kontraktu 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnego wezwania  
do zapłaty. 

18. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter 
abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia 
Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. Przedstawiona przez Inżyniera Kontraktu gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy 
których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania 
wypłaty. 

19. Dostarczona przez Inżyniera Kontraktu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 
1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone 
między Zamawiającym (Beneficjentem), a Inżynierem Kontraktu, nie zwalniała Gwaranta 
w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

2) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu 
nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej 
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, 

3) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie  
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 
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20. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

 
§9 

Zawieszenie wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania usługi pełnienia Inżyniera 
Kontraktu w przypadku zawieszenia robót budowlanych z tytułu: 
1) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuację 

prac Wykonawcy, 
2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
3) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 15 niniejszej umowy, 
4) wystąpieniu wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
5) stwierdzenia w toku prowadzonych robót wystąpienie form ochrony przyrody. 

2. Zawieszenie nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Inżyniera 
Kontraktu, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zawieszenia. 

3. Zawieszenie wykonania usługi pełnienia Inżyniera Kontraktu określa się na cały okres 
zawszenia robót budowlanych.  

4. W przypadku zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy na okres jednego miesiąca 
Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  
w wysokości stanowiącej iloraz wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 6 ust. 
1 i liczby miesięcy realizacji robót budowlanych określonych w umowie na roboty 
budowlane. 

5. W przypadku zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż jeden 
miesiąc, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu za okres zawieszenia liczony od jego drugiego miesiąca. 

 
§10 

Podwykonawstwo 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inżynier Kontraktu, o ile są już znane, 
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

2. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Inżyniera 
Kontraktu od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Inżynier 
Kontraktu będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak 
za własne działanie lub zaniechanie.  

3. Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu umowy. 
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§ 11 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazaniem 

przyczyn odstąpienia. 
2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Inżynier 

Kontraktu będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu 
zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 
zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Następnie strony przystąpią do 
inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia 
odstąpienia. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem 
protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu część wynagrodzenia 
należnego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia. Podstawą 
do wystawienia faktury przez Inżyniera Kontraktu jest podpisany przez strony protokół 
inwentaryzacji. Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, plany, 
korespondencję, akta spraw administracyjnych itp., dotyczące budowy, znajdujące się w 
posiadaniu Inżyniera Kontraktu oraz udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i 
wyjaśnień dotyczących prac wykonanych w ramach Umowy. 

3. Inżynier Kontraktu udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie  
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych 
w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie do 30 
dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 
1) jeżeli przeciwko Inżynierowi Kontraktu zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, 

które będzie miało wpływa na realizację przedmiotu zamówienia,  
2) jeżeli Inżynier Kontraktu nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usługi lub przerwał  
ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni, 

3) jeżeli Inżynier Kontraktu opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu obowiązków 
określonych w umowie, co najmniej o 7 dni, 

4) Inżynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie popadł w zwłokę w wykonaniu swoich 
obowiązków ponad terminy umowne, terminy wyznaczone przez Zamawiającego,  
bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu   
do zaniechania kolejnych naruszeń, 

5) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Inżyniera 
Kontraktu na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była 
obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego 
pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych naruszeń, 

6) jeżeli Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się z obowiązków określonych w niniejszej 
umowie i  gdy pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła poprawa 
w wywiązywaniu się z tych obowiązków w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu 

7) jeżeli nie wywiązuje się z obowiązku posiadania ważnej/aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 niniejszej umowy, 

8) naruszenia przez Inżyniera Kontraktu, jego zespół lub inną osobę z nim współpracującą, 
przepisów prawa w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 
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9) jeżeli Inżynier Kontraktu dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających  
z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

10) utraty przez Inżyniera Kontraktu lub osoby działające w jego imieniu w ramach umowy 
uprawnień, zezwoleń wymaganych przy wykonywaniu Umowy, 

11) jeżeli podjął zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania 
zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność. 

5. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Strona z powodu, której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe  
z odstąpienia od Umowy. 

 
§12 

Kary umowne i odszkodowania 
 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą 
odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych. 

2. Kary umowne będą mogły być naliczone w następujących okolicznościach i wysokościach: 
1) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Inżynierowi Kontraktu kar umownych 

w  przypadkach: 

a) za zwłokę Inżyniera Kontraktu w wykonaniu lub należytym wykonaniu 
zobowiązań/obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został 
określony w niniejszej umowie to zwłoka Inżyniera Kontraktu liczona będzie  
od upływu tego terminu. Gdy termin nie jest określony w umowie, Zamawiający 
wezwie Inżyniera Kontraktu do wykonania lub należytego wykonania 
zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie 
tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego do  usunięcia wad/usterek, 

c) za podjęcie przez Inżyniera Kontraktu zobowiązań lub czynności w imieniu 
Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia/zgody Zamawiającego w sytuacji,  
gdy umowa przewiduje taką konieczność – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 

d) za potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu obmiaru lub innego dokumentu 
stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które naraziło Zamawiającego na 
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jej nienależne dokonanie zapłaty, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100), 
za każdy stwierdzony przypadek, 

e) za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub 
zgody Zamawiającego (w formie pisemnej), nie posiadające wymaganych kwalifikacji, 
uprawnień bądź doświadczenia, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 
00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

f) w razie stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecności osoby kluczowego personelu,  
o którym mowa w SWZ na naradach, odbiorach,  przeglądach  zostanie naliczona 
kara umowna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)  za każdy 
stwierdzony przypadek 

g) za niezawiadomienie przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającego o zawartej umowie  
z Podwykonawcą - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za 
każdy przypadek; 

h) za brak waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku waloryzacji 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w ramach umowy z Zamawiającym – w 
wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek, 
i) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych  

w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz 
liczby miesięcy  
w okresie realizacji Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – 
za każdą osobę 

j) w przypadku  zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w 
§ 4 ust. 10 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy , w wysokości 100,00zł (słownie złotych: sto 
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

k) za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność 
Inżynier Kontraktu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, 

l) za odstąpienie od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy pozostałego  
do zrealizowania po odstąpieniu od umowy. 

3. W przypadku wystąpienia szkód przewyższających wysokość zastrzeżonych kar 
umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 
wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej  
przez Zamawiającego. 

5. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala 
się na  14 dni od daty przekazania Inżynierowi Kontraktu noty księgowej. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 
Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania  
się lub nienależytego wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań określonych w 
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niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 
względem Zamawiającego i osób trzecich. 

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany naprawić na koszt własny każdą nieprawidłowość  
w realizacji usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 

8. W szczególności Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów 
jakości robót i dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności  
ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyższych 
zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów  
lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

9. Wysokość kar, o których mowa w ust. 2 lit a)-j) niniejszego paragrafu nie może 
przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1.  

 
§13 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy i personelu Inżyniera Kontraktu 
oraz warunki tych zmian 

 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-

455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający 
przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących 
integralną częścią umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony 
aneksu do umowy. 

3. Zmiana Umowy może nastąpić  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 
ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy zgodnie z SWZ,  

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, a w szczególności 
konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wprowadzenia robót dodatkowych, dokonania zmiany kolejności 
wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 4-5 poniżej. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 13 ust 3 pkt. 1-5, Inżynier Kontraktu 
składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 
proponowanych zmian. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  
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i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu po zmianie 
umowy (w przypadku wpływu zmiany na wartość Umowy). W szczególności Inżynier 
Kontraktu będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany 
wynagrodzenia umownego, a wpływem na kalkulację ceny ofertowej.  
4. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

1) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego  
w przypadku zmiany:  
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w pkt. 1), jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 
Inżyniera Kontraktu o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w pkt. 1) przyczyn.  

3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) lit. a), wynagrodzenie Inżyniera 
Kontraktu ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Inżyniera Kontraktu, 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do 
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki 
godzinowej.  

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) lit. b) i c) wynagrodzenie Inżyniera 
Kontraktu ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Inżyniera Kontraktu, 
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących Umowę. 

5) Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt. 1), wymaga złożenia przez Inżyniera 
Kontraktu wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany 
wykazać wysokość dodatkowych kosztów wykonania Umowy wynikających 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w pkt. 1).  

6) Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu 
dokumentów potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający 
może żądać odpowiednio:  
a) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. 
części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  

b) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników realizujących Przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 
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uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Inżyniera Kontraktu,  
z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

c) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez 
Inżyniera Kontraktu, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa  
w pkt. 1) lit. c).  

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Inżynierowi Kontraktu, w przypadku zmiany ceny oleju napędowego lub benzyny, 
zwanych dalej również paliwem, związanej z realizacją Umowy na zasadach 
określonych poniżej. 

8) Inżynier Kontraktu uprawniony jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia  
w zakresie, o którym mowa w pkt. 7), w przypadku, gdy poziom zmian wysokości ceny 
oleju napędowego lub benzyny przekroczy 10 % w stosunku do ceny wynikającej ze 
średniej ceny oleju napędowego lub benzyny w miesiącu otwarcia oferty ogłaszanego  
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych) publikowanej na stornie internetowej 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ 

9) Wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługę 
do wykonania do dnia złożenia wniosku.  

10) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w pkt. 7), jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 
Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego o zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia z 
wymienionych w pkt. 7) przyczyn.  

11) Strony ustalają następujący sposób zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w pkt. 7 - dla ustalenia wysokości zmiany cen paliw związanych z realizacja Umowy 
Strony przyjmują ceny nie wyższe niż średnią detaliczną dla Województwa 
Lubuskiego.  

12) Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt. 7), wymaga złożenia przez Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze 
szczegółową analizą wpływu zmiany cen paliw związanych z realizacją Umowy na 
całkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy oraz przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku. Inżynier Kontraktu lub Zamawiający uprawniony 
jest do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom wahania 
cen przekroczy próg, o którym mowa w pkt. 8), z tym zastrzeżeniem, że pierwsza 
waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zwarcia 
umowy, a każda kolejna po upływie 6 miesięcy od poprzednie z zastrzeżeniem ust. 8) 

13) Wartość zmiany określa się na podstawie wzoru: WZ=W x F% przy czym: 
W- wynagrodzenie brutto określone w ust. 9) 



 

28 
 

F- średnia arytmetyczna z dwunastu następujących po sobie wartości zmian cen paliw 
wynikających z wskazanej strony internetowej w ust. 8).   

14) Obliczoną w sposób określony w ust.13) wartość należy dodać proporcjonalnie do 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie o którym mowa w ust. 9).  

15) Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez 
obie strony wprowadza się aneksem do umowy.  

16) W przypadku określonym w art. 439 ust. 3 Pzp strony w celu ustalenia zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, obliczą różnicę między 
średnią ceną paliw, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a średnią ceną paliw w dniu 
złożenia wniosku przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8).  

17) Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostanie zmienione w zakresie, w jakim zmiany,  
o których mowa w pkt.  7) – 16) mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,  
z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 10 % pierwotnej wartości 
Umowy.  

18) Przez zmianę ceny paliw rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich spadek 
względem średniej detalicznej ceny paliwa dla Województwa Lubuskiego w miesiącu 
otwarcia oferty.  

19) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w 
paragrafie 6 ust. 1zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art. 
439 ust. 5 Ustawy PZP, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen paliw dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki:  
a. Przedmiotem umowy są usługi,  
b. Okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

20) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego  
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
przy czym zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część usług 
wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki 
VAT, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. 

21) zmniejszenia/zwiększenia zakresu świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu 
z uwagi na zmniejszenie/zwiększenie zakresu robót Wykonawcy Robót. Zmiana 
nastąpi na podstawie wniosku Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Wniosek 
winien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie na podstawie 
proporcji zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy związanego ze zmianą zakresu 
robót budowlanych. Maksymalna wartość wyłączonych robot nie może przekroczyć 
10% wartości umowy. 

22) wydłużenia terminu realizacji robót powyżej trzech miesięcy. W powyższym przypadku 
Inżynierowi Kontraktu będzie przysługiwał wzrost wynagrodzenia liczony za okres 
wydłużenia wykonywania usługi powyżej 3 miesięcy. Wynagrodzenie miesięczne za 
wydłużony okres pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi nie może przekroczyć 
kwoty stanowiącej iloraz wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 6 ust. 1  
i liczby miesięcy realizacji robót budowlanych określonych w umowie na roboty 
budowlane powiększonej o 3 miesiące. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 
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umowy o okres krótszy niż 3 m-ce, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości 
wynagrodzenia. 

 
5. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu  realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego, 
b) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych, 
c) zmiany przepisów prawa, 
d) trwających lub przedłużających się procedur zamówień publicznych, oraz procedur 

związanych z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy 
postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami 
administracji publicznej, 

e) wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych powyżej trzech miesięcy, 
f) skrócenia terminu realizacji robót budowlanych, 

g) zakończenia świadczenia Usług przez Inżyniera Kontraktu przed terminem 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstąpienie od umowy  
z Wykonawcą Robót,  

h) zawieszenia wykonywania usług przez Inżyniera Kontraktu, 
i) podpisanie aneksu z Wykonawcą Robót Budowlanych zmieniającego termin 

zakończenia jego realizacji, 
j) zmiany umowy o dofinansowanie projektu, 
k) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenie umowy z Wykonawcą Robót 

Budowlanych, 
l) zmiany Wykonawcy Robót Budowlanych 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wniosku Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz 
informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy. Nowy termin realizacji umowy będzie 
wynikał wprost ze  zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  
6.  Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu Umowy,  

przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 
a) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
b) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
c) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 

7. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu 
Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod 
rygorem nieważności. 

8. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna 
również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

9. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie będą wprowadzone do umowy na 
pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Inżyniera Kontraktu. 
Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, 
o której mowa powyżej, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykazać i udowodnić 
Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Inżynier Kontraktu 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie 
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podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania 
zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Inżyniera Kontraktu nie 
będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

 
 

§14 
Prawa autorskie 

 
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu w związku z umową 

nie będą, za wyjątkiem przypadków gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, 
publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

2. Inżynier Kontraktu oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 
umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inspektor Nadzoru 
jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać  
ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem 
umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto  
nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych  
im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu 
wykonania umowy. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, Inżynier Kontraktu: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty 
graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami 
z chwilą przekazania Zamawiającemu ww. utworów, 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek  
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych.  

4. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego i innych osób 
działających na jego zlecenie wszelkich opracowań z przedmiotu umowy, jego części albo 
fragmentów, na potrzeby Zamawiającego związane z prowadzonym procesem 
inwestycyjnym. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.3, następuje bez ograniczeń, 
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz zadań 
Zamawiającego, 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. cd, dvd, blue-ray, pendrive, 
itd.), 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
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komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do internetu,  

5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 
6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
8) reemisja, 
9) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych 

i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
12) wprowadzanie zmian, skrótów, 
13) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
14) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
6.  Z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołu odbioru 

końcowego usługi Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów. 
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów zamawiający nabywa 
własność do wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

7.  Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji 
utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez 
Zamawiającego w zakresie ust. 3 pkt 2. 

8. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania umowy lub po rozwiązaniu 
umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty wytworzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji umowy. Inżynier 
Kontraktu może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że 
nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z umową bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

9. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym  
od obciążeń prawami tych osób. 

 
§ 15 

Siła wyższa 
 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 
uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania 
niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej,  
a w szczególności: 
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1) o charakterze niezależnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej,  

ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3  
są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez osoby inne niż personel 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia 

radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy 
takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności,  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe 
mrozy, powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu 
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę  
lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli 
ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany  
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły 
wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące 
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie 
powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, 
prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile 
Zamawiający nie poleci inaczej, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany kontynuować 
wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po 
ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane 
Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia 
od umowy.  

 
§16 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób 
wykonujących czynności związane z przedmiotem umowy 

 
1. Zamawiający określa, że Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać następujące czynności podczas 
realizacji zamówienia: prace biurowe obsługujące realizację robót budowlanych, jeśli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Inżynier Kontraktu najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy składa 
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w siedzibie Zamawiającego wykaz osób, które realizują zamówienie wraz 
z oświadczeniem, że zostały one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed 
przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia.  

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 2 dni, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 
umów o pracę zawartych przez Inżyniera Kontraktu z pracownikami przewidzianymi do 
realizacji prac, o których mowa w ust.1 oraz oświadczeń tych pracowników, że zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W tym celu zobowiązany jest do uzyskania od 
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

4. Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu kopii umów, o których mowa w ust. 3 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania pracowników przewidzianych do realizacji prac, o których mowa w ust.1, 
na podstawie umowy o pracę. 

5. W przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac, o których 
mowa w ust. 1, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu 
pracowników świadczących te prace na podstawie umowy o pracę (przed przystąpieniem 
tych osób do pracy).    

 
§17 

Cesja na rzecz osób trzecich 
 

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być 
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osób trzecich, 
a także zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążących na Inżynierze Kontraktu z 
wyjątkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.9211kc na rzecz podwykonawcy 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

 
§18 

Ochrona danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  

z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 
2. w sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych: 

1) listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., 
2) telefonicznie: tel. 95 735 55 63, 
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl.  
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3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. jest 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu realizacji umowy na zadanie pn.: „Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w 
Gorzowie Wlkp.”.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,. 

6. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 
dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo przenoszenia 
danych;  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  
przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednakże odmowa podania może skutkować 
odmową zawarcia umowy.  

 
 

§19 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane  

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
2) oferta Inżyniera Kontraktu, 
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY:                          INŻYNIER KONTRAKTU:   
 
 
 
 
 


