
„Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt (LBO)” 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 
 
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie  
w przypadku: 
 
1.  Zmiana terminu wykonania umowy: 
a) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
b) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją wydającego, przekroczenia 

przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 

c) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie z zagranicy, kontrola 
celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu wynikające np. z warunków 
atmosferycznych, remontów dróg itp.  

d) konieczność uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostawy, 
e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

 f)  zmiana przepisów dot. ochrony osób i mienia, 
g) zmiana modelu wyposażenia wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego wyposażenia  

niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji 
modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych, nie 
niższych niż zaoferowany w ofercie  itp. 

h) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy np. wycofanie z 
produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o 
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp. 

i) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania 
sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób poczynić zabezpieczenia, 

j) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub 
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej, 

k) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 
uzyskanych z zewnątrz, 

l) wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień, 
ł) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
m) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455. 
 
2. Zmiana zakresu umowy: 
a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu niezależnego 

od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo 
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż 
zaoferowany w ofercie  itp. 

b) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy  
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo 
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż 
zaoferowany w ofercie  itp. 

c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 
f) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455. 
 
3. Zmiana wartości zamówienia: 

a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć przy zawieraniu umowy, 

b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
c) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

 
4. Inne: 
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
b) zmiany w dokumentacji projektowej, 
c) zmiany osób reprezentujących strony, 
d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
f) oczywiste omyłki pisarskie. 
5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających 

na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
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7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron. 

9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane 
z pogodą, typową dla okresu wykonania prac. 
 
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 
 
 

 

    Podpis elektroniczny 
 

 
 
Niniejszy dokument/załącznik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym.  
UWAGA: 

   Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. 
podpisem może skutkować   naruszeniem integralności podpisu, a  konsekwencji skutkować 
odrzuceniem oferty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


