ZALACZNIK NR 7

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujgce mozliwosci dokonania zmian w umowie
w przypadku:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

b) opdznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organéw z przyczyn dotyczgcych jg wydajacego, przekroczenia
przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

¢) zmiana warunkow sprzedazy niezalezna od Wykonawcy np. opdznienia w dostawie z zagranicy, kontrola
celna, opdznienie lub zatrzymanie  transportu, opdznienie transportu wynikajgce np. z warunkéw
atmosferycznych, remontéw drdg itp.

d) koniecznos¢ uzyskania certyfikatu lub innych dokumentéw niezbednych do zrealizowania dostawy,

e) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

f) zmiana przepiséw dot. ochrony oséb i mienia,

g) zmiana modelu wyposazenia wynikajgca np. z udokumentowanego braku dostepnosci danego wyposazenia
niezaleznego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkgc;ji
modelu — nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych, nie
nizszych niz zaoferowany w ofercie itp.

h) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy np. wycofanie z
produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo produkowanym modelem o
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych niz zaoferowany w ofercie itp.

i) zmiana warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady, wiatr), dziatania
sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny
sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

j) ograniczenia zakresu robot wynikajace z braku $srodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

k) zmiana finansowania robét zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkow
uzyskanych z zewnatrz,

I) wykonawca przerwat realizacje i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

1) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

m) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp — art. 455.

2. Zmiana zakresu umowy:

a) zmiana modelu wynikajgca np. z udokumentowanego braku dostepnosci danego modelu sprzetu niezaleznego
od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych niz
zaoferowany w ofercie itp.

b) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych niz
zaoferowany w ofercie itp.

¢) wykonanie prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

e) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

f) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp — art. 455.

3. Zmiana wartosci zamowienia:
a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,
b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
c) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

4. Inne:

a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

b) zmiany w dokumentacji projektowej,

€) zmiany 0so6b reprezentujgcych strony,

d) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) oczywiste omyiki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakéw Ilub btedéow w dokumentacji projektowej, roéwniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,
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7. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywofanego przez czynniki
zewnetrze, ktére nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu
lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

8. Z powodu dziatarh oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron.

9. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okoliczno$ci moggcych wptyng¢ na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

Strony z powodow, jakie mogg wplywaé na zmiany terminéw wykonania prac, wylgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowg dla okresu wykonania prac.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument/zatgcznik nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w tresci dokumentu/zalgcznika po opatrzeniu go ww.
podpisem moze skutkowa¢ naruszeniem integralnosci podpisu, a konsekwencji skutkowac
odrzuceniem oferty.
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