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Szczecin, 03.08.2023r.
Nr referencyjny: 0Z-092/3/1PU-7/2023

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 8

Uwagi dot. SWZ:

Pytanie nr 1

Dot. pkt 2 ppkt 1 SWZ; Prosimy o modyfikacje tych postanowien, poprzez wskazanie, ze zakonczenie
robot w obu zakresach winno nastgpié¢ w terminie okreslonej liczby miesiecy od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. W SWZ Zamawiajgcy okresla bowiem tylko koricowe terminy do
ktérego ma zosta¢ wykonane zaméwienie, wskazujgc konkretng date kalendarzowa. Natomiast nie
zostata w zaden sposdb wskazana data od jakiej wybrany wykonawca bedzie mdgt przystgpi¢ do
wykonywania tego zamowienia. Takie okreslenie terminu zakoriczenia robdt bez liczenia sie
np. z mozliwoscig wnoszenia przez wykonawcéw srodkéw ochrony powoduje niebezpieczenstwo
dalszego skrécenia okresu czasu na wykonanie zamodwienia i moze skutkowaé nadmiernym
podwyzszaniem przez podwykonawcow cen ofertowych do poziomu uwzgledniajgcego powyisze
ryzyko.

Nadto, jezeli mimo powyzszej argumentacji i wbrew przepisom ustawy PZP, zamawiajacy jednak nie
zmieni dat dziennych, ktdrych dotrzymanie po ztozeniu oferty stanie sie niemozliwe, wnosimy o
jednoznaczny zapis, ze przy podpisaniu umowy zmodyfikuje umowe, zachowujgc okresy czasu, ktére
brali pod uwage wykonawcy na etapie sktadania ofert. Wykonawcy bowiem, analizujgc swoje szanse
na terminowg realizacje zamdwienia, biorg pod uwage podane przez zamawiajgcego daty oraz mozliwy
termin zawarcia umowy. Nalezy wyraznie zaznaczyé, ze przedtuzenie okresu miedzy
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ztozeniem/otwarciem ofert a zawarciem umowy nie bedzie wymusza¢ korekty umowy, tylko
w przypadku jezeli jest on abstrakcyjny: wyznacza okresy, a nie daty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji swz.

Pytanie nr 2
Dot. pkt 3 ppkt 2 b). Prosimy o zmniejszenie minimalnej wartosci zaméwienia, ktérym ma sie wykazac

Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu w ten sposdb, ze Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek,
jezeli wartos¢ zamoéwien, o ktdrych mowa w opisie wynosita minimum 25.000000,00 zt. W ocenie
Wykonawcy, wymogi sformutowane przez Zamawiajagcego sg nadmierne w stosunku do zakresu
przedmiotu zamodwienia i powodujg ograniczenie konkurencji, bezzasadnie zawezajgc krag
potencjalnych wykonawcéw mogacych ztozyé oferty w przedmiotowym postepowaniu. Nadto nie ma
zadnego uzasadnienia dla rdznicowania sposobu spetniania warunkéow w zakresie personelu
Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie wartosci zamdwienn, gdyz sama informacja o wartosci
wykonanych zamdwien ma drugorzedne znaczenie i nie decyduje o weryfikacji tego doswiadczenia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 3
Dot. pkt 3 ppkt 2 lit. b SWZ; Prosimy o dodanie na koncu akapitu dotyczgcego osoby petnigcej funkcje

Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu, o tresci ,Zamawiajgcy uzna za spetnienie powyziszego
warunku wskazanie osoby, ktora legitymuje sie udziatem w budowie, dla ktorej zostato wystawione
Swiadectwo Przejecia Robét”, stéw ,,lub inny réwnowazny dokument”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji swz w tym zakresie.

Pytanie nr 4
Dot. pkt 3 ppkt 2 SWZ; Zamawiajacy zakazat tgczenia funkcji w ramach personelu. Wykonawca zwraca

uwage, ze to wykonawca ksztattuje zespdt wykonawczy i dobiera odpowiedni sktad osobowy.
Nie negujac prawa do wymagania okreslonego doswiadczenia zakaz tgczenia funkcji jest
nieuzasadniony. Jest to o tyle dziwne, ze w tak ztozonych projektach synergia wiedzy moze sie okazaé
bezcenna. Takie sztuczne ograniczenie wydaje sie by¢ ograniczeniem konkurencji do podmiotéw, ktore
akurat dysponujg osobami o ograniczonym doswiadczeniu i waskich zakresach doswiadczenia,
co wydaje sie by¢ ograniczeniem konkurencji. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o usuniecie
zakazu tgczenia funkcji wskazanych oséb w ramach postepowania.
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Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 5
Dot. pkt 7.5. SWZ. Prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumie¢ wskazanie przedmiotu niniejszego

Postepowania — co dokfadnie nalezy wpisaé, skoro jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga i tak wpisania
nazwy postepowania;

Prosimy rowniez o wykreslenie - okreslenia wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjq/
poreczeniem, bo standardowo w tych gwarancjach pod tym pojeciem rozumie sie wtasnie wskazania
nazwy i numeru postepowania, w przeciwnym razie prosze wskazac co sie ma kry¢ pod okresleniem
wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/ poreczeniem. Prosimy réwniez o podanie
co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem pod pojeciem: miejsce i termin zwrotu gwarancji (w przypadku
gwarancji w formie elektronicznej).

Odpowiedz

W Pkt. 7.5 SWZ Zamawiajgcy okreslit, iz gwarancja/poreczenie powinny by¢ sporzadzone zgodnie
z obowigzujgcym prawem i ze powinny zawiera¢ w szczegdlnosci elementy okreslone w pkt. od 1) do
7). Jezeli wystawiona gwarancja/poreczenie bedzie zawiera¢ wymienione w SWZ elementy
Zamawiajgcy uzna jg za wystawiong prawidlowo nawet w przypadku innego nazewnictwa

poszczegdlnych punktdow badz skumulowania ich w jednym punkcie.

Odnoszac sie do pytania Wykonawcy, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem miejsce i termin zwrotu
gwarancji (w przypadku gwarancji w formie elektronicznej), Zamawiajgcy wyjasnia, iz w punkt 7 SWZ
WADIUM nie zawiera takiego zapisu.

Pytanie nr 6
Dot. pkt 11.1. lit. e i f SWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie wypetnia i nie sktada

oswiadczenia ani wykazu z zatacznika nr 4 — jezeli przewiduje podwykonawstwo, ale nie zna jeszcze
nazw podwykonawcow.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza.
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Uwagi dot. Wzoru umowy (Czesc 1) — Aktu Umowy:

Pytanie nr?7
Dot. pkt 5; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze zakonczenie robét winno

nastgpi¢ w terminie okreslonej liczby miesiecy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamédwienia
publicznego. W SIWZ Zamawiajgcy okresla bowiem tylko koricowe terminy do ktérego ma zostac
wykonane zamdwienie, wskazujgc konkretng date kalendarzowg. Natomiast nie zostata w zaden
sposéb wskazana data od jakiej wybrany wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do wykonywania tego
zamowienia. Takie okreslenie terminu zakonczenia robét bez liczenia sie np. z mozliwos$cig wnoszenia
przez wykonawcow srodkéw ochrony powoduje niebezpieczenstwo dalszego skrécenia okresu czasu
na wykonanie zamoéwienia i moze skutkowac nadmiernym podwyzszaniem przez podwykonawcéw cen
ofertowych do poziomu uwzgledniajgcego powyzsze ryzyko.

Nadto, jezeli mimo powyzszej argumentacji i wbrew przepisom ustawy PZP zamawiajgcy jednak nie
zmieni dat dziennych, ktérych dotrzymanie po ztozeniu oferty stanie sie niemozliwe, wnosimy
o jednoznaczny zapis, ze przy podpisaniu umowy zmodyfikuje umowe, zachowujac okresy czasu, ktore
brali pod uwage wykonawcy na etapie sktadania ofert. Wykonawcy bowiem, analizujgc swoje szanse
na terminowga realizacje zamdwienia, biorg pod uwage podane przez zamawiajgcego daty oraz mozliwy
termin zawarcia umowy. Nalezy wyraznie zaznaczyé, ze przedtuzenie okresu miedzy
ztozeniem/otwarciem ofert a zawarciem umowy nie bedzie wymusza¢ korekty umowy, tylko
w przypadku jezeli jest on abstrakcyjny: wyznacza okresy, a nie daty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji swz.

Uwagi dot. Wzoru umowy:

Pytanie nr 8
Dot. klauzuli 1.1.4.3; Majac na uwadze wskaznik inflacji prognozowany na rok 2023 (11,9%), prosimy o

zmiane wysokosci zysku z 3% do 12% Kosztu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 9
Dot. klauzuli 1.1.4.13, 13.1i 13.3; W zwigzku z trescig przedmiotowych klauzul oraz pkt 9 Aktu Umowy,

prosimy o udzielenie informacji, czy kazda Zmiana, ktéra powoduje zmiane wysokosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, bedzie wymagaé dla swej waznosci sporzadzenia Aneksu do Kontraktu, czy tez
wymog aneksowania dotyczy¢ jedynie tych zmian Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w wyniku
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ktorych miatoby dos$¢ do przekroczenia Maksymalnej Wartosci Zobowigzania (115% Zatwierdzonej
Ceny Kontraktowej).

Odpowied?
Zamawiajgcy wskazuje, ze:

a) zgodnie z postanowieniem Subklauzuli 13.1
[...]
Podstawg do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowi¢ bedg, zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, sporzadzone przez Inzyniera dokumenty zawierajgce propozycje tych
Zmian, a w szczegdlnosci Protokdt koniecznosci i Protokét z negocjacii.
W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inzyniera, powodujgcych zmniejszenie ilosci
Robdt, badz jakosci zastosowanych Materiatéw nastgpi stosowne i zgodne z Kontraktem
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Modyfikacje Kontraktu pod rygorem niewaznos$ci wymagajg formy pisemnego Aneksu do
podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Zatgcznikiem do Aneksu pozostaje
Tabela Elementédw Rozliczeniowych w czesci ,Zmiany”, z wyjatkiem zmiany kolejnosci i
terminéw wykonania Robét.
Zmiany Kontraktu mogg by¢ dokonywane pod warunkiem zgodnosci z przepisami ustawy
Prawo Zamodwien Publicznych Prawo.

b) zgodnie z postanowieniem Subklauzuli 13.3:

[...]
Zmiany pozostawaé muszg zgodne z Prawem i wymagajg sporzgdzenia Aneksu do
Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy juz zmodyfikowat tresé¢ Subklauzuli 1.1.4.13 w sposdb nastepujacy:

,Protokét koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie
dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz modyfikacji wynikajgcych z zastosowania
klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Protokét koniecznosci wchodzi w
zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokot z negocjacji.

Majac na uwadze powyzsze: Zamawiajgcy wskazuje, Ze wymog zawarcia Aneksu do Kontraktu
dotyczy kazdej Zmiany.

Pytanie nr 10
Dot. klauzuli 1.7; Majac na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczegélnosci w

procesie budowlanym, polegajace na kredytowaniu inwestycji przez wykonawcow, prosimy o wpisaniu
do Wzoru umowy, iz zgody Zamawiajgcego nie wymaga cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych
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z Umowy na rzecz podmiotu finansujgcego Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajgcego
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 11
Dot. klauzuli 1.10; Prosimy o dodanie wykreslonego zastrzezenia, ze skutek rozporzgdzajacy w

stosunku do Utwordw nastepuje pod warunkiem zawieszajgcym dokonania przez Zamawiajacego
zaptaty na rzecz Wykonawcy odpowiedniej czesci wynagrodzenia za wykonane Roboty, ktérych utwory
dotycza.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 12
Dot. klauzuli 1.12; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy

tych szczegdtéw wykonania Kontraktu, ktérych ujawnienie przez Wykonawce jest niezbedne, zgodnie
z Prawem zamowien publicznych, do wykazania spetnienia przez niego warunkéw udziatu w innym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 13
Dot. klauzuli 2.5; Prosimy o usuniecie uprawnienia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z

naleznych Wykonawecy ptatnoéci innych niz po$wiadczone w Swiadectwie Ptatnosci.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 14
Dot. klauzuli 2.5.1; Prosimy o usuniecie uprawnienia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z

naleznych Wykonawcy ptatnosci innych niz poswiadczone w Swiadectwie Ptatnosci.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.
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Pytanie nr 15

Dot. klauzuli 4.1. pkt (i) [zapis dodany na koncu]: Wykonawca wnosi o dodanie nastepujgcego
sformutowania: powyzsze dotyczy dokumentéw, ktére Wykonawca z uwagi na profesjonalny charakter
swojej dziatalnosci moze przewidzieé na etapie zawierania Umowy; Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
pokry¢ koszty uzyskania dokumentdéw, ktérych koniecznosci uzyskania nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu zawierania niniejszej Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 16

Dot. klauzuli 4.1; 4.21. akapit na koncu; Prosimy o wydtuzenie terminu na przedstawienie przez
Wykonawce uwag z21do42.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 17

Dot. klauzuli 4.3; Prosimy o wskazanie terminu na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego osoby petnigcej
funkcje Przedstawiciela Wykonawcy— nie dtuzszego niz 3 dni.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 18

Dot. klauzuli 4.4 czes¢ Il ppkt 2 i 3; Prosimy o skrdcenie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 19

Dot. klauzuli 4.4 czes¢ Il ppkt 7; Prosimy o skrécenie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 20

Dot. klauzuli 4.4 czes¢ IV ppkt 7; Prosimy o wykreslenie ,lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego”, jako nieznajdujgcego oparcia w
tresci ustawy PZP.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 21

Dot. klauzuli 4.7.2; Prosimy o zastgpienie stéw ,,w sposéb zadowalajgcy Inzyniera” stowami ,w sposéb
odpowiadajgcym wymogom okreslonym w klauzuli 4.7.1 lit. a i b.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 22

Dot. klauzuli 4.9; Prosimy o wydtuzenie terminu na przedstawienie przez Wykonawce do zatwierdzenia
Inzynierowi Programu Zapewnienia Jakosci z 14 do 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 23

Dot. 4.10. Prosimy o wykreslenie zapisdw: oraz, Ze przed podpisaniem Kontraktu uznat je za
wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujqgce (bez ograniczenia sie do nich):;
Wykonawca nie moze ztozy¢ tak stanowczego oswiadczenia przed rozpoczeciem realizacji Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji swz.

Pytanie nr 24

Dot. klauzuli 4.12 lit. b; Majac na uwadze wskaznik inflacji prognozowany na rok 2023 (11,9%), prosimy
0 zmiane wysokosci zysku z 3% do 12% Kosztu.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 25

Dot. klauzuli 4.21 lit. I; Prosimy o doprecyzowanie tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze chodzi
tu o zestawienie podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji Robét, ktorych dotyczy raport.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 26

Dot. klauzuli 4.27. Prosimy o modyfikacje, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 27

Dot. klauzuli 6.8 i klauzuli 6.9; Wnosimy o uwzglednienie w tej klauzuli sytuacji losowych, takich jak
niezdolnos¢ do pracy, $Smieré, zakonczenie wspotpracy z Wykonawcg itd., dla ktérych to sytuacji zgoda
Zamawiajgcego na zmiane bytaby niepotrzebna — zaréwno w odniesieniu do zmian sktadu Personelu
Kluczowego (akapit pierwszy klauzuli 6.8), jak i zmian oséb umocowanych lub uprawnionych do
kierowania budowg i do kierowania robotami (akapit drugi klauzuli 6.8).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 28

Dot. klauzuli 8.3; Prosimy o wydtuzenie terminu na dostarczenie Inzynierowi szczegétowego Programu
z 14 do 21 dni od Daty Rozpoczecia. Prosimy takze o dodanie po stowach ,, Wykonawca zobowigzany
jest uwzglednic¢ przedmiotowe zastrzezenia w swoich dziataniach”, po przecinku, nastepujgcego zapisu:
,0 ile bedq one uzasadnione”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.
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Pytanie nr 29

Dot. klauzuli 8.7; Prosimy o wykreslenie mozliwosci zgdania przez Zamawiajgcego zapfaty kar
umownych za zwtoke w realizacji poszczegdlnych Odcinkéw. W ocenie Wykonawcy, zastrzezenie kar
umownych za zwtoke rowniez w odniesieniu do Odcinkdw, a nie tylko w stosunku do catosci Robét,
moze spowodowaé, ze wykonawcy bedg oferowaé wykonanie robét duzo drozej niz to wynika z
faktycznych kosztéw ich swiadczenia w momencie sktadania oferty, po to aby uwzgledni¢ te
ewentualne kary w okresie trwania umowy. Efektem tego bedzie nadptacanie przez Zamawiajgcego za
wykonane roboty. Brak zmiany tego postanowienia moze spowodowadé, ze kalkulujac cene oferty
racjonalny wykonawca bedzie zmuszony uwzgledni¢ ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczy¢
swoj interes. W rzeczywistosci wiec to Zamawiajgcy zaptaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawce
do ceny oferty, ktére spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbedne wydatki Zamawiajgcego.
Tym samym stanowi¢ ono moze zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiajgcego.

Nadto, prosimy wskazanie, ze tgczna wysoko$é kar umownych i odszkodowar naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(zamiast obecnych 20%).

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 30

Dot. klauzuli 10.3 lit. b; Majac na uwadze wskaznik inflacji prognozowany na rok 2023 (11,9%), prosimy
0 zmiane wysokosci zysku z 3% do 12% Kosztu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 31
Dot. klauzuli 13.8.; Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zmiany mechanizmu waloryzacyjnego, na

nastepujacy:
- waloryzacja po uptywie 2 miesiaca,
- zmiane limitu waloryzacji na 30%

Putap (maksymalnej zmiany wynagrodzenia) jest na tyle niski, Ze w istocie nie daje wykonawcy zadnych
szans na uratowanie zysku na wykonaniu zamdéwienia wobec znacznych wahan na rynku zwtaszcza w
obecnych realiach galopujacej inflacji. Wykonawca podnosi, ze przepis Pzp, w zakresie, w jakim
zobowigzuje zamawiajgcego do okreslenia pewnych minimalnych i maksymalnych putapéw, ma
charakter jedynie porzadkowy, i nie zastuguje na ochrone prawng konstruowanie w oparciu o niego
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postanowien, ktére prowadzg do spetnienia warunku umieszczenia takiej klauzuli w umowie w sposéb
fasadowy, niedajacy zadnego praktycznego zastosowania. Ograniczenie poziomu zmian
wynagrodzenia o maksymalnie 10 % narusza zasade ekwiwalentnosci $wiadczen.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 32

Dot. klauzuli 14.7; Prosimy o skrécenie terminu na zapfate przez Zamawiajgcego kwoty poswiadczonej
w Przejéciowym/Ostatecznym Swiadectwie Ptatnoéci z 30 do 14 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentdw uzasadniajgcych zadanie zapfaty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 33

Dot. klauzuli 15.2; Wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym warunkiem odstgpienia od Umowy z
przyczyn wskazanych w lit. b - e jest wezwanie Wykonawcy do usuniecia danego uchybienia w
wyznaczonym odpowiednim terminie, nie krétszym niz 14 dni, i bezskuteczny uptyw powyzszego
terminu. Nadto, prosimy o wskazanie, ze w kazdym z wypadkéw lub okolicznosci wskazanych w
niniejszej klauzuli Zamawiajacy moze odstgpic¢ od Kontraktu w terminie 60 dni od ziszczenia sie danej
przestanki odstgpienia (analogicznie jak uregulowano to w klauzuli 16.2). Wnosimy réwniez o
wykreslenie zapisu, zgodnie z ktérym — w przypadku odstgpienia od Umowy — Wykonawca moze
usungc¢ Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe dopiero po otrzymaniu od Zamawiajgcego
powiadomienia, ze rzeczy te ,zostang zwolnione dla Wykonawcy”. W ocenie Wykonawcy, nie ma
zadnych powodow, dla ktérych Wykonawca nie miatby zabiera¢ swojego Sprzetu/Robdt
Tymczasowych z terenu budowy niezwtocznie po rozwigzaniu Kontraktu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Uwagi dot. Zatacznika do oferty

Pytanie nr 34

Dot. tabeli; Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rewizji swojego stanowiska w zakresie kar
umownych i stosownego ograniczenia ich wysokosci i zakresu stosowania, w szczegdlnosci poprzez:
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1) w pkt 1 rubryki, Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 0,01% do 0,001%,

2)  w pkt 2 rubryki, Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt,

3) w pkt 3 rubryki, Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt

4) w pkt 4 rubryki ,,Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt,

5) wykreslenie kary umownej za zwtoke w realizacji Kamieni milowych, ewentualnie jej
obnizenie z 0,01% do 0,0001%,

6) wykreslenie kary umownej za zwtoke w realizacji Odcinkow, ewentualnie jej obnizenie z
0,002% do 0,0001%,

7) obnizenie kary umownej za zwtoke w realizacji Robdt z 0,01% do 0,002%,

8) obnizenie kary umownej za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu pozwolenia na
uzytkowanie z 0,01% do 0,001%,

9) obnizenie maksymalnej kwoty kar umownych za zwtoke z 20% do powszechnie
akceptowanego poziomu w obrocie, tj. do 10%

Wykonawca wskazuje, iz postanowienia Kontraktu w zakresie wyzej wymienionych postanowien,
utrudniajg ztozenie oferty przez Wykonawce. Relacja kwot i okolicznosci wskazuje, ze zastrzezone kary
umowne nie spetniajg funkcji kompensacyjnej, lecz stanowig przyczynek do nieuzasadnionego
wzbogacenia sie Zamawiajgcego. Kary w tych postanowieniach sg razgco wygérowane. Przy tak
znacznej ilosci czynnosci, ztozonosci robét, warunkdw ich wykonywania, koniecznosci wspétdziatania
Zamawiajgcego z Wykonawcy, ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji moze pozbawic
Wykonawce znacznej czesci naleznego wynagrodzenia, co jest powodem, iz przedmiotowe
zamoéwienie traci dla niego sens ekonomiczny i moze uniemozliwiaé mu zlozenie oferty w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zadnej z kar okreslonych w pkt. od 1) do 9).

Uwagi dot. Karty gwarancyjnej (Czes¢ VI)

Pytanie nr 35

Dot. § 2 ust. 2 lit. c i d; Prosimy o obnizenie kar umownych za nieterminowe przystapienie do
usuwania/usuniecie Wady istotnej z 1.000 zt do 500 zt, pozostatych wad z 300 do 150 zt;

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 36

Dot. § 2; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym: ,Zamawiajgcy jest obowigzany do zgtoszenia
Wady w przedmiocie Kontraktu niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od dnia jej ujawnienia
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pod rygorem przyjecia, iz Wykonawca nie odpowiada za pogtebienie sie wady lub usterki spowodowane
brakiem niezwtocznego zgfoszenia przez Zamawiajgcego”.

Odpowied?
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 37

Dot. § 3 ust. 1; Prosimy o zmiane tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze komisyjne przeglady
gwarancyjne odbywac sie bedg raz w roku. Propozycje uzasadniamy tym, ze jeden przeglad rocznie jest
wystarczajacy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie nr 38

Dot. tabeli zawartej w § 4 ust. 1 lit. B; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym okreslone w tabeli
czasy reakcji od powiadomienia mogg by¢ liczone jedynie w okresie dni roboczych i w godzinach
dziatania Gwaranta (tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00).

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.



