
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,    03.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 8 
 
Uwagi dot. SWZ: 
 
Pytanie nr 1 
 
Dot. pkt 2 ppkt 1 SWZ; Prosimy o modyfikację tych postanowień, poprzez wskazanie, że zakończenie 

robót w obu zakresach winno nastąpić w terminie określonej liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. W SWZ Zamawiający określa bowiem tylko końcowe terminy do 

którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie 

została w żaden sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do 

wykonywania tego zamówienia. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się  

np. z możliwością wnoszenia przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo 

dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym 

podwyższaniem przez podwykonawców cen ofertowych do poziomu uwzględniającego powyższe 

ryzyko.  

Nadto, jeżeli mimo powyższej argumentacji i wbrew przepisom ustawy PZP, zamawiający jednak nie 

zmieni dat dziennych, których dotrzymanie po złożeniu oferty stanie się  niemożliwe, wnosimy o 

jednoznaczny zapis, że przy podpisaniu umowy zmodyfikuje umowę, zachowując okresy czasu, które 

brali pod uwagę wykonawcy na etapie składania ofert.  Wykonawcy bowiem, analizując swoje szanse 

na terminową realizację zamówienia, biorą pod uwagę podane przez zamawiającego daty oraz możliwy 

termin zawarcia umowy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że przedłużenie okresu między 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

złożeniem/otwarciem ofert a zawarciem umowy nie będzie wymuszać korekty umowy, tylko  

w przypadku jeżeli jest on abstrakcyjny: wyznacza okresy, a nie daty.  

Odpowiedź  

Zamawiający dokonał modyfikacji swz. 

 
Pytanie nr 2 
Dot. pkt 3 ppkt 2 b). Prosimy o zmniejszenie minimalnej wartości zamówienia, którym ma się wykazać 
Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu w ten sposób, że Zamawiający uzna za spełniony warunek, 
jeżeli wartość zamówień, o których mowa w opisie wynosiła minimum 25.000000,00 zł. W ocenie 
Wykonawcy, wymogi sformułowane przez Zamawiającego są nadmierne w stosunku do zakresu 
przedmiotu zamówienia i powodują ograniczenie konkurencji, bezzasadnie zawężając krąg 
potencjalnych wykonawców mogących złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu. Nadto nie ma 
żadnego uzasadnienia dla różnicowania sposobu spełniania warunków w zakresie personelu 
Wykonawcy, w szczególności w zakresie wartości zamówień, gdyż sama informacja o wartości 
wykonanych zamówień ma drugorzędne znaczenie i nie decyduje o weryfikacji tego doświadczenia.   
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie nr 3 
Dot. pkt 3 ppkt 2 lit. b SWZ; Prosimy o dodanie na końcu akapitu dotyczącego osoby pełniącej funkcję 
Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu, o treści „Zamawiający uzna za spełnienie powyższego 
warunku wskazanie osoby, która legitymuje się udziałem w budowie, dla której zostało wystawione 
Świadectwo Przejęcia Robót”, słów „lub inny równoważny dokument”. 
 
Odpowiedź  

Zamawiający dokonał modyfikacji swz w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 4 
Dot. pkt 3 ppkt 2 SWZ; Zamawiający zakazał łączenia funkcji w ramach personelu. Wykonawca zwraca 
uwagę, że to wykonawca kształtuje zespół wykonawczy i dobiera odpowiedni skład osobowy.  
Nie negując prawa do wymagania określonego doświadczenia zakaz łączenia funkcji jest 
nieuzasadniony.  Jest to o tyle dziwne, że w tak złożonych projektach synergia wiedzy może się okazać 
bezcenna. Takie sztuczne ograniczenie wydaje się być ograniczeniem konkurencji do podmiotów, które 
akurat dysponują osobami o ograniczonym doświadczeniu i wąskich zakresach doświadczenia,  
co wydaje się być ograniczeniem konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie 
zakazu łączenia funkcji wskazanych osób w ramach postępowania.  



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

Pytanie nr 5 
Dot. pkt 7.5. SWZ. Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć wskazanie przedmiotu niniejszego 

Postępowania – co dokładnie należy wpisać, skoro jednocześnie Zamawiający wymaga i tak wpisania 

nazwy postępowania; 

Prosimy również o wykreślenie - określenia wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ 

poręczeniem, bo standardowo w tych gwarancjach pod tym pojęciem rozumie się właśnie wskazania 

nazwy i numeru postępowania, w przeciwnym razie proszę wskazać co się ma kryć pod określeniem 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem. Prosimy również o podanie  

co Zamawiający rozumie pod pojęciem pod pojęciem: miejsce i termin zwrotu gwarancji (w przypadku 

gwarancji  w formie elektronicznej). 

Odpowiedź  

W Pkt. 7.5 SWZ Zamawiający określił, iż gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie  

z obowiązującym prawem i że powinny zawierać w szczególności elementy określone w pkt. od 1) do 

7). Jeżeli wystawiona gwarancja/poręczenie będzie zawierać wymienione w SWZ elementy 

Zamawiający uzna ją za wystawioną prawidłowo nawet w przypadku innego nazewnictwa 

poszczególnych punktów bądź skumulowania ich w jednym punkcie.  

Odnosząc się do pytania Wykonawcy, co Zamawiający rozumie pod pojęciem miejsce i termin zwrotu 

gwarancji (w przypadku gwarancji  w formie elektronicznej), Zamawiający wyjaśnia, iż w punkt 7 SWZ  

WADIUM nie zawiera takiego zapisu.  

Pytanie nr 6 
Dot. pkt 11.1. lit. e i f SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie wypełnia i nie składa 
oświadczenia ani wykazu z załącznika nr 4 – jeżeli przewiduje podwykonawstwo, ale nie zna jeszcze 
nazw podwykonawców.  
 
Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
Uwagi dot. Wzoru umowy (Część I) – Aktu Umowy: 
 
Pytanie nr 7 
Dot. pkt 5; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez wskazanie, że zakończenie robót winno 

nastąpić w terminie określonej liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W SIWZ Zamawiający określa bowiem tylko końcowe terminy do którego ma zostać 

wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie została w żaden 

sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania tego 

zamówienia. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się np. z możliwością wnoszenia 

przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu 

na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym podwyższaniem przez podwykonawców cen 

ofertowych do poziomu uwzględniającego powyższe ryzyko.  

Nadto, jeżeli mimo powyższej argumentacji i wbrew przepisom ustawy PZP zamawiający jednak nie 

zmieni dat dziennych, których dotrzymanie po złożeniu oferty stanie się  niemożliwe, wnosimy  

o jednoznaczny zapis, że przy podpisaniu umowy zmodyfikuje umowę, zachowując okresy czasu, które 

brali pod uwagę wykonawcy na etapie składania ofert.  Wykonawcy bowiem, analizując swoje szanse 

na terminową realizację zamówienia, biorą pod uwagę podane przez zamawiającego daty oraz możliwy 

termin zawarcia umowy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że przedłużenie okresu między 

złożeniem/otwarciem ofert a zawarciem umowy nie będzie wymuszać korekty umowy, tylko  

w przypadku jeżeli jest on abstrakcyjny: wyznacza okresy, a nie daty.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał modyfikacji swz. 
 
Uwagi dot. Wzoru umowy: 
 
Pytanie nr 8 
Dot. klauzuli 1.1.4.3; Mając na uwadze wskaźnik inflacji prognozowany na rok 2023 (11,9%), prosimy o 
zmianę wysokości zysku z 3% do 12% Kosztu. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie nr 9 
Dot. klauzuli 1.1.4.13, 13.1 i 13.3; W związku z treścią przedmiotowych klauzul oraz pkt 9 Aktu Umowy, 
prosimy o udzielenie informacji, czy każda Zmiana, która powoduje zmianę wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, będzie wymagać dla swej ważności sporządzenia Aneksu do Kontraktu, czy też 
wymóg aneksowania dotyczyć jedynie tych zmian Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w wyniku 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

których miałoby dość do przekroczenia Maksymalnej Wartości Zobowiązania (115% Zatwierdzonej 
Ceny Kontraktowej). 
 
Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że: 
 
a) zgodnie z postanowieniem Subklauzuli 13.1  

[…]  
Podstawą do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowić będą, zatwierdzone przez 
Zamawiającego, sporządzone przez Inżyniera dokumenty zawierające propozycje tych 
Zmian, a w szczególności Protokół konieczności i Protokół z negocjacji. 
W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inżyniera, powodujących zmniejszenie ilości 
Robót, bądź jakości zastosowanych Materiałów nastąpi stosowne i zgodne z Kontraktem 
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
Modyfikacje Kontraktu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego Aneksu do 
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikiem do Aneksu pozostaje 
Tabela Elementów Rozliczeniowych w części „Zmiany”, z wyjątkiem zmiany kolejności i 
terminów wykonania Robót.  
Zmiany Kontraktu mogą być dokonywane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych Prawo. 

 

b) zgodnie z postanowieniem Subklauzuli 13.3: 

[…]  

Zmiany  pozostawać muszą zgodne z Prawem i wymagają sporządzenia Aneksu do 

Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Zamawiający już zmodyfikował treść Subklauzuli 1.1.4.13 w sposób następujący: 
„Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie 
dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź modyfikacji wynikających z zastosowania 
klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczności wchodzi w 
życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest 
Protokół z negocjacji. 

 
Mając na uwadze powyższe: Zamawiający wskazuje, że wymóg zawarcia Aneksu do Kontraktu 
dotyczy każdej Zmiany. 
 

Pytanie nr 10 
Dot. klauzuli 1.7; Mając na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczególności w 
procesie budowlanym, polegające na kredytowaniu inwestycji przez wykonawców, prosimy o wpisaniu 
do Wzoru umowy, iż zgody Zamawiającego nie wymaga cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

z Umowy na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego 
gwarancji należytego wykonania Umowy. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 11 
Dot. klauzuli 1.10; Prosimy o dodanie wykreślonego zastrzeżenia, że skutek rozporządzający w 
stosunku do Utworów następuje pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Zamawiającego 
zapłaty na rzecz Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia za wykonane Roboty, których utwory 
dotyczą. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 12 
Dot. klauzuli 1.12; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że obowiązek zachowania poufności nie dotyczy 

tych szczegółów wykonania Kontraktu, których ujawnienie przez Wykonawcę jest niezbędne, zgodnie 

z Prawem zamówień publicznych, do wykazania spełnienia przez niego warunków udziału w innym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 13 
Dot. klauzuli 2.5; Prosimy o usunięcie uprawnienia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z 

należnych Wykonawcy płatności innych niż poświadczone w Świadectwie Płatności. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 14 
Dot. klauzuli 2.5.1; Prosimy o usunięcie uprawnienia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z 

należnych Wykonawcy płatności innych niż poświadczone w Świadectwie Płatności. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie nr 15 

Dot. klauzuli 4.1. pkt (i) [zapis dodany na końcu]: Wykonawca wnosi o dodanie następującego 

sformułowania: powyższe dotyczy dokumentów, które Wykonawca z uwagi na profesjonalny charakter 

swojej działalności może przewidzieć na etapie zawierania Umowy; Zamawiający będzie zobowiązany 

pokryć koszty uzyskania dokumentów, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w 

dniu zawierania niniejszej Umowy. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 16 

Dot. klauzuli 4.1; 4.21.  akapit na końcu; Prosimy o wydłużenie terminu na przedstawienie przez 
Wykonawcę uwag  z 21 do 42 .  
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 17 

Dot. klauzuli 4.3; Prosimy o wskazanie terminu na zatwierdzenie przez Zamawiającego osoby pełniącej 

funkcję Przedstawiciela Wykonawcy– nie dłuższego niż 3 dni. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 18 

Dot. klauzuli 4.4 część II ppkt 2 i 3; Prosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 19 

Dot. klauzuli 4.4 część II ppkt 7; Prosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 20 

Dot. klauzuli 4.4 część IV ppkt 7; Prosimy o wykreślenie „lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z 

wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego”, jako nieznajdującego oparcia w 

treści ustawy PZP. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 21 

Dot. klauzuli 4.7.2; Prosimy o zastąpienie słów „w sposób zadowalający Inżyniera” słowami „w sposób 
odpowiadającym wymogom określonym w klauzuli 4.7.1 lit. a i b. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 22 

Dot. klauzuli 4.9; Prosimy o wydłużenie terminu na przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia 
Inżynierowi Programu Zapewnienia Jakości z 14 do 21 dni od wejścia w życie Kontraktu.  
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 23 

Dot. 4.10. Prosimy o wykreślenie zapisów: oraz, że przed podpisaniem Kontraktu uznał je za 
wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się do nich):; 
Wykonawca nie może złożyć tak stanowczego oświadczenia przed rozpoczęciem realizacji Umowy.  
 
Odpowiedź 

Zamawiający dokonał modyfikacji swz. 

 

Pytanie nr 24 

Dot. klauzuli 4.12 lit. b; Mając na uwadze wskaźnik inflacji prognozowany na rok 2023 (11,9%), prosimy 
o zmianę wysokości zysku z 3% do 12% Kosztu. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 25 

Dot. klauzuli 4.21 lit. l; Prosimy o doprecyzowanie tego postanowienia, poprzez wskazanie, że chodzi 
tu o zestawienie podwykonawców biorących udział w realizacji Robót, których dotyczy raport. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 26 

Dot. klauzuli 4.27. Prosimy o modyfikację, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 27 

Dot. klauzuli 6.8 i klauzuli 6.9; Wnosimy o uwzględnienie w tej klauzuli sytuacji losowych, takich jak 
niezdolność do pracy, śmierć, zakończenie współpracy z Wykonawcą itd., dla których to sytuacji zgoda 
Zamawiającego na zmianę byłaby niepotrzebna – zarówno w odniesieniu do zmian składu Personelu 
Kluczowego (akapit pierwszy klauzuli 6.8), jak i zmian osób umocowanych lub uprawnionych do 
kierowania budową i do kierowania robotami (akapit drugi klauzuli 6.8). 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 28 

Dot. klauzuli 8.3; Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie Inżynierowi szczegółowego Programu 
z 14 do 21 dni od Daty Rozpoczęcia. Prosimy także o dodanie po słowach „Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić przedmiotowe zastrzeżenia w swoich działaniach”, po przecinku, następującego zapisu: 
„o ile będą one uzasadnione”. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Pytanie nr 29 

Dot. klauzuli 8.7; Prosimy o wykreślenie możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar 
umownych za zwłokę w realizacji poszczególnych Odcinków. W ocenie Wykonawcy, zastrzeżenie kar 
umownych za zwłokę również w odniesieniu do Odcinków, a nie tylko w stosunku do całości Robót, 
może spowodować, że wykonawcy będą oferować wykonanie robót dużo drożej niż to wynika z 
faktycznych kosztów ich świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić te 
ewentualne kary w okresie trwania umowy. Efektem tego będzie nadpłacanie przez Zamawiającego za 
wykonane roboty. Brak zmiany tego postanowienia może spowodować, że kalkulując cenę oferty 
racjonalny wykonawca będzie zmuszony uwzględnić ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczyć 
swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę 
do ceny oferty, które spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki Zamawiającego. 
Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego. 
Nadto, prosimy wskazanie, że łączna wysokość kar umownych i odszkodowań należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(zamiast obecnych 20%). 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 30 

Dot. klauzuli 10.3 lit. b; Mając na uwadze wskaźnik inflacji prognozowany na rok 2023 (11,9%), prosimy 
o zmianę wysokości zysku z 3% do 12% Kosztu. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 31 

Dot. klauzuli 13.8.; Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zmiany mechanizmu waloryzacyjnego, na 
następujący:  
  - waloryzacja po upływie 2 miesiąca, 

- zmianę limitu waloryzacji na 30%  

 

Pułap (maksymalnej zmiany wynagrodzenia) jest na tyle niski, że w istocie nie daje wykonawcy żadnych 

szans na uratowanie zysku na wykonaniu zamówienia wobec znacznych wahań na rynku zwłaszcza w 

obecnych realiach galopującej inflacji. Wykonawca podnosi, że przepis Pzp, w zakresie, w jakim 

zobowiązuje zamawiającego do określenia pewnych minimalnych i maksymalnych pułapów, ma 

charakter jedynie porządkowy, i nie zasługuje na ochronę prawną konstruowanie w oparciu o niego 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

postanowień, które prowadzą do spełnienia warunku umieszczenia takiej klauzuli w umowie w sposób 

fasadowy, niedający żadnego praktycznego zastosowania. Ograniczenie poziomu zmian 

wynagrodzenia o maksymalnie 10 % narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  
 

Pytanie nr 32 

Dot. klauzuli 14.7; Prosimy o skrócenie terminu na zapłatę przez Zamawiającego kwoty poświadczonej 

w Przejściowym/Ostatecznym Świadectwie Płatności z 30 do 14 dni od daty otrzymania kompletu 

dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 33 

Dot. klauzuli 15.2; Wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym warunkiem odstąpienia od Umowy z 

przyczyn wskazanych w lit. b - e jest wezwanie Wykonawcy do usunięcia danego uchybienia w 

wyznaczonym odpowiednim terminie, nie krótszym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego 

terminu. Nadto, prosimy o wskazanie, że w każdym z wypadków lub okoliczności wskazanych w 

niniejszej klauzuli Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 60 dni od ziszczenia się danej 

przesłanki odstąpienia (analogicznie jak uregulowano to w klauzuli 16.2). Wnosimy również o 

wykreślenie zapisu, zgodnie z którym – w przypadku odstąpienia od Umowy – Wykonawca może 

usunąć Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego 

powiadomienia, że rzeczy te „zostaną zwolnione dla Wykonawcy”. W ocenie Wykonawcy, nie ma 

żadnych powodów, dla których Wykonawca nie miałby zabierać swojego Sprzętu/Robót 

Tymczasowych z terenu budowy niezwłocznie po rozwiązaniu Kontraktu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Uwagi dot. Załącznika do oferty 

 

Pytanie nr 34 

 

Dot. tabeli; Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar 
umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości i zakresu stosowania, w szczególności poprzez: 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

1) w pkt 1 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 0,01% do 0,001%, 
2) w pkt 2 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 500 zł, 
3) w pkt 3 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 500 zł 
4) w pkt 4 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 500 zł, 
5) wykreślenie kary umownej za zwłokę w realizacji Kamieni milowych, ewentualnie jej 

obniżenie z 0,01% do 0,0001%, 
6) wykreślenie kary umownej za zwłokę w realizacji Odcinków, ewentualnie jej obniżenie z 

0,002% do 0,0001%, 
7) obniżenie kary umownej za zwłokę w realizacji Robót z 0,01% do 0,002%, 
8) obniżenie kary umownej za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na 

użytkowanie z 0,01% do 0,001%, 
9) obniżenie maksymalnej kwoty kar umownych za zwłokę z 20% do powszechnie 

akceptowanego poziomu w obrocie, tj. do 10% 
   

Wykonawca wskazuje, iż postanowienia Kontraktu w zakresie wyżej wymienionych postanowień, 
utrudniają złożenie oferty przez Wykonawcę. Relacja kwot i okoliczności wskazuje, że zastrzeżone kary 
umowne nie spełniają funkcji kompensacyjnej, lecz stanowią przyczynek do nieuzasadnionego 
wzbogacenia się Zamawiającego. Kary w tych postanowieniach są rażąco wygórowane. Przy tak 
znacznej ilości czynności, złożoności robót, warunków ich wykonywania, konieczności współdziałania 
Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji może pozbawić 
Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe 
zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i  może uniemożliwiać mu złożenie oferty w 
przedmiotowym postępowaniu.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację żadnej z kar określonych w pkt. od 1) do 9). 
 

Uwagi dot. Karty gwarancyjnej (Część VI) 

 

Pytanie nr 35 

Dot. § 2 ust. 2 lit. c i d; Prosimy o obniżenie kar umownych za nieterminowe przystąpienie do 
usuwania/usunięcie Wady istotnej z 1.000 zł do 500 zł, pozostałych wad z 300 do 150 zł; 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 

 

Pytanie nr 36 

Dot. § 2; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym: „Zamawiający jest obowiązany do zgłoszenia 
Wady w przedmiocie Kontraktu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jej ujawnienia 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

pod rygorem przyjęcia, iż Wykonawca nie odpowiada za pogłębienie się wady lub usterki spowodowane 
brakiem niezwłocznego zgłoszenia przez Zamawiającego”. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 37 

Dot. § 3 ust. 1; Prosimy o zmianę tego postanowienia, poprzez wskazanie, że komisyjne przeglądy 
gwarancyjne odbywać się będą raz w roku. Propozycję uzasadniamy tym, że jeden przegląd rocznie jest 
wystarczający.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 

Pytanie nr 38 

Dot. tabeli zawartej w § 4 ust. 1 lit. B; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym określone w tabeli 
czasy reakcji od powiadomienia mogą być liczone jedynie w okresie dni roboczych i w godzinach 
działania Gwaranta (tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00). 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
 
 
 


