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Akt Umowy  

nr ……………………. 

 

Zadanie pn. ………………………………………………………………… 

 

Niniejsza Umowa zawarta została pomiędzy:  

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w …………………………., przy ul. 

…………………………….., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ……………………………….., KRS 

………………………………., NIP ……………………….., Regon …………………………………. 

reprezentowanym  przez:  

1. …………………………………………………………….,  

2. …………………………………………………………….,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie …………………………………………………………….., 

o której mowa w art. ……………. ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity  Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

§ 1 

Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 

dokumentach umowy, wymienionych poniżej. 

§ 2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z załącznikami do Oferty; 

(c) Warunki Szczególne Umowy; 

(d) Projekt budowlany; 

(e) Projekt wykonawczy; 

(f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB); 
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(g) Tabela cen; 

(h) Specyfikacja Warunków zamówienia (SWZ) w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ – 

część III SWZ) 

(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości). 

§ 3 

Przedmiot Umowy: 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

§ 4 

Termin realizacji Umowy: 

Strony ustalają, że Roboty zostaną ukończone w terminie  13 miesięcy od podpisania Umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez 

Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy ryczałtowe 

wynagrodzenie (włącznie z VAT):  

………………………..PLN, (słownie: ………………………………………………………PLN) 

w tym VAT ……………………………….. PLN  

(słownie: …………………………………………………………………PLN)  

2. Zapłata dokonana będzie w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę 

Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.  

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą 

płatności. 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 7 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze  Stron niniejszego Aktu Umowy. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

................................................................. 

 …………………………………………………………………………. 

[podpisy osób upoważnionych] 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................. 

................................................................. 

[podpisy osób upoważnionych] 
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................................................................. 

……………………………………………………. 

[nazwiska i imiona podpisujących (dużymi literami)  

W charakterze 

  

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

................................................................. 

[pieczęć Zamawiającego] 

Data ……………………… 2022r. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 [nazwiska i imiona podpisujących (dużymi literami)] 

W charakterze 

 

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

.................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

Data ……………………………………………… 2022r. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Budowa ujęcia wody Czyżówka 

5 

 

 

Spis treści 

ROZDZIAŁ I - WARUNKI SZCZEGÓLNE UMOWY ......................................................... 7 

1. Postanowienia ogólne ..................................................................................... 7 

2. Przedmiot Umowy ......................................................................................... 15 

3. Terminy ....................................................................................................... 15 

4. Obowiązki Zamawiającego ............................................................................. 15 

5. Zarządzanie realizacją Umowy ........................................................................ 16 

6. Rady Budowy ............................................................................................... 17 

7. Obowiązki Wykonawcy ................................................................................... 18 

8. Potencjał Wykonawcy .................................................................................... 22 

9. Kierownik budowy i Przedstawiciel Wykonawcy ................................................. 24 

10. Podwykonawcy ............................................................................................. 24 

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy ......................................................... 33 

12. Obsługa geodezyjna ...................................................................................... 34 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................. 34 

14. Siła wyższa .................................................................................................. 38 

15. Procedury bezpieczeństwa .............................................................................. 38 

16. Ubezpieczenie Wykonawcy ............................................................................. 39 

17. Utrzymanie Terenu budowy ............................................................................ 40 

18. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana) .......................................................... 42 

19. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich ................................................... 42 

20. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach ...................................................... 42 

21. Wykopaliska archeologiczne ........................................................................... 43 

22. Ochrona środowiska ...................................................................................... 43 

23. Naprawa uszkodzeń ...................................................................................... 44 

24. Kontrola jakości ............................................................................................ 45 

25. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót .......................... 47 

26. Odbiory ....................................................................................................... 47 

27. Wartość zamówienia i warunki płatności ........................................................... 50 

28. Prawa autorskie ............................................................................................ 54 

29. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości ............................................... 55 

30. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy .................................................. 56 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Budowa ujęcia wody Czyżówka 

6 

 

 

31. Zmiana Umowy ............................................................................................. 58 

32. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego ................................................... 64 

33. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę ........................................................ 65 

34. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy ..... 65 

35. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy .............................................. 66 

36. Kary umowne ............................................................................................... 66 

37. Procedury rozstrzygania sporów ...................................................................... 68 

ROZDZIAŁ II – KARTA GWARANCYJNA .................................................................... 69 

 



ROZDZIAŁ I - WARUNKI SZCZEGÓLNE UMOWY 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty: 

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

KC – Kodeks cywilny 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

PB – Prawo budowlane 

Pzp – Prawo zamówień publicznych 

SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 

STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia 

1.2. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie 

następujących pojęć: 

Cena ofertowa brutto – ryczałtowa cena całkowita podana z uwzględnieniem 

podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu Umowy. 

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację opracowaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia (Dz.U. 2021 poz. 

2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane 

zgodnie z Umową.  

Dokumentacja Powykonawcza – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy Prawo Budowlane, przygotowaną 

przez Wykonawcę.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia  dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 

2021r., poz. 1686). 

Gospodarka odpadami - oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm). 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania 

całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem 

Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania 

do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 

w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana 

przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego 

nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst 

jednolity  Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 

Komisja Odbioru - oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 

Odbioru końcowego. Prace Komisji będą prowadzone przy udziale Przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

Konsorcjum – poprzez Konsorcjum rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie 

ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego i wspólnie wykonujące Umowę, 

których wzajemne relacje oraz zasady działania wobec Zmawiającego w związku z 

realizacją Umowy reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze. 

Końcowe Rozliczenie Finansowe - dokument sporządzony przez Wykonawcę, po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i 

podpisany przez Strony ustalający szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przedmiotu umowy. 

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez 

Wykonawcę bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot 

Umowy.  

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju surowce, wyroby budowlane, aparatury, 

wyposażenie, urządzenia, maszyny mające stanowić lub stanowiące część robót 

budowlanych, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie 

określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem 

robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 
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Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową 

oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie budowlanym.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie  

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią 

lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót, służy do okresowych rozliczeń za wykonane roboty budowlane. 

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

Oferta - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Umowie występuje określenie 

”Dokumenty Ofertowe” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w 

niniejszej Umowie oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Okres rozliczeniowy dla Umowy – oznacza przedział czasu wyrażony w 

miesiącach lub okres, w którym osiągnięte zostało wymagane Umową 

zaawansowanie robót wyrażone w procentach, po upływie którego Wykonawca 

uprawniony jest do  wystawienia Rozliczenia finansowego częściowego. 

Dokumentacja Odbiorowa Budowy - oznacza zbiór dokumentów budowy 

przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności Dokumentację Powykonawczą z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane, 

Dokumentację budowy z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane, dokumenty 

potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość 

wykonanych Robót. Szczegółowa specyfikacja zawartości opracowania została 

określona w części III Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) - oznacza dokument 

opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).  

Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 
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a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych, 

stanowiących część zamówienia publicznego albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5% wartości Umowy, 

chyba, że Zamawiający określił niższą wartość oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SWZ jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia 

Zamawiającemu. 

Prawo zamówień publicznych - oznacza ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

Prawo Budowlane - oznacza ustawę  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity  Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) 

Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z 

Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy 

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 

pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz 

Terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument 

przekazywany Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący 

zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności 

organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych 

w różnych porach roku, 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach 

roku, 

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością.  
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Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający wykonanie   robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający wykonanie części robót 

zgodnie z Umową. 

Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający usunięcie przez 

Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 

jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

Przegląd gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia 

przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.  

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i inspektorami nadzoru inwestorskiego 

oraz upoważnioną do przekazywania Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień lub 

decyzji w imieniu Zamawiającego w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie bądź 

w zakresie udzielonych upoważnień.  

Przedstawiciel Wykonawcy – upoważniony przez Wykonawcę jego przedstawiciel 

do jego reprezentowania na budowie i zarządzania w jego imieniu umową oraz 

przyjmujący od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia zgodnie z umową. 

Rada Budowy - oznacza zebranie zwoływane przez Zamawiającego w terminie 

określonym w Umowie, w celu zweryfikowania Raportu o postępie prac i Robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Umową. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zwana 

także STWIORB, włączone do Umowy opis Robót zawierający w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Budowa ujęcia wody Czyżówka 

12 

 

 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 

zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w 

dyspozycji Wykonawcy. 

Rozliczenie finansowe częściowe – dokument sporządzony przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Strony 

ustalający kwoty, do których otrzymania Wykonawca jest uprawniony.  

Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza 

budowy. 

Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 

Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie  prace i roboty objęte Umową. 

Umowa - oznacza Umowę , na którą składają się dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy, oznacza także umowę w rozumieniu Prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą 

a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również 

sytuację, w której przedmiot Umowy lub jego część nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 

robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, w tym również Tabela cen, 

dostarczony przez Wykonawcę wraz z Ofertą i włączone do Umowy. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona 

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, 

sprzętu, itp.  

Zasadniczy Przedmiar Robót (ZPR) - stanowi uszczegółowienie Tabeli Ceny w celu 

opracowania HRF, planu płatności oraz wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia. 

Dokument nie ma żadnego wpływu na Cenę Ofertową zawartą w ofercie Wykonawcy. 

Przed rozpoczęcie robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ZWR oparty o 

własne podziały i wyliczenia Wykonawcy wynikające z rozbicia cen poszczególnych 

elementów rozliczeniowych na podstawie dokumentów Wykonawcy. ZWR jest 

uszczegółowieniem Tabeli Ceny i będzie służył do celów oszacowania stopnia 

zawansowania robót dla celów wydania Rozliczenia finansowego częściowego.  

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych - oznaczają regulacje 

zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).  

1.3. Interpretacje 

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 

2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego 

pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania 

wynika wyraźnie coś innego. 

3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 

wymienione w §2 Aktu umowy.  

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z 

kolejnością podaną w Akcie umowy. 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o 

których mowa w pkt 4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 

informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem 

przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o 

której mowa w pkt 4. 

6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy 

będą sporządzane w języku polskim. 

7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
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8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do 

dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są 

zgodnie z przepisami KC. 

9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 

2021 poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. 2021 poz. 

2351 ze zm.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (tekst jednolity  Dz.U. 2020 poz. 

1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1. O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej, wszelka 

korespondencja, która ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień 

Umowy będzie przekazywana na piśmie: 

a) osobiście za potwierdzeniem odbioru, lub 

b) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub 

c) pocztą kurierską, lub 

d) drogą elektroniczną. 

2. Korespondencję  przesłaną drogą elektroniczną uważa się za odebraną w   

następnym dniu roboczym po wysłaniu pod warunkiem, że nadawca nie otrzymał 

powiadomienia o niedostarczeniu. 

3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i nie będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, 

polecenia lub zgody wiążące dla Stron. 

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów (jeżeli będą miały zastosowanie)  

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 

wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym 

zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy 

odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 

przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie 

to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 

części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 

członków Konsorcjum. 
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2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową, pod nazwą: Budowa ujęcia wody 

Czyżówka, opisane Dokumentacją projektową, STWiORB i innymi wymaganiami 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Część III SWZ, Ofertą 

Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej „Robotami” lub „Robotami budowlanymi”. 

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie określone przedmiotem zamówienia 

Roboty budowlane, w tym opisane w OPZ zwłaszcza  Dokumentacją projektową oraz 

STWiORB, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostałe czynności i 

obowiązki wynikające z treści zawartej Umowy. 

3. Terminy 

3.1. Termin zakończenia robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy ustala się 13 miesiący od podpisania Umowy. 

3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji, usunąć 

wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy na warunkach 

określonych w Gwarancji jakości. 

3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu 

przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po 

protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy. 

4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 

4.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy wraz z Dokumentacją projektową oraz  

Dziennikem budowy, najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. 

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanej 

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.  

4.5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

4.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym 

prac obciążają Wykonawcę.  
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4.7. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego 

nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym Terminie 

rozpoczęcia robót.  

4.8. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania 

Terenu budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania 

jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  

e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, 

f) wyznaczania terminu odbioru końcowego robót,  

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

4.9. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

4.10. Odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Przedstawiciel Zamawiającego lub upoważniony przez niego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4.11. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do 

odbioru. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 28 dni roboczych. 

5. Zarządzanie realizacją Umowy  

5.1. Zamawiający wyznacza …………………………… do pełnienia obowiązków Przedstawiciela 

Zamawiającego i jednocześnie koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

5.2. Zamawiający ustanowi Inspektorów  nadzoru inwestorskiego zgodnie z PB. 

5.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osoby 

wskazanej w pkt 5.1.  

5.4. Przedstawiciel Zamawiającego lub umocowany przez niego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
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Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do weryfikowania i potwierdzania 

zaawansowania robót w Rozliczeniu finansowym częściowym. 

5.5. Przedstawiciel Zamawiającego zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki 

wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla 

Wykonawcy w imieniu którego działa Przedstawiciel Wykonawcy.  

5.6. Czynności lub polecenia Przedstawiciela Zamawiającego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej  lub w inny sposób powodujące wzrost 

wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez 

Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z takim wnioskiem 

przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian i 

usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z 

obowiązku wykonania poleceń Przedstawiciela Zamawiającego i z odpowiedzialności 

za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

5.8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany. 

5.9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  

6. Rady Budowy 

6.1. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do zwoływania Rad Budowy z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz 

innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość  Rad Budowy: raz na 

dwa tygodnie. 

6.2. Celem Rad Budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

Radach Budowy. 

6.4. Przedstawiciel Zamawiającego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników 

Rady Budwy o terminie i miejscu narady, prowadzi Radę i zapewnia jej 

protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom 

zaproszonym na Radę. 

6.5. Do ustaleń zapisanych w protokole Rady, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 

dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące.  
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6.6. Jeśli będzie to konieczne to Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł wymagać 

zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją 

Umowy, informując o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi 

Umowy poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 

lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 

bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów i urządzeń. 

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy: 

a) Wykonawca do dnia podpisania umowy dostarczy oświadczenie kierownika 

budowy o podjęciu się pełnienia tej funkcji wraz z niezbędnymi dokumentami 

(kserokopia uprawnień budowanych, zaświadczenie o przynależności do Izby 

Inżynierów Budowlanych)” 

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania Dokumentacji Odbiorowej 

Budowy, 

c) wskazania kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami PB, 

d) przekazywania Przedstawicielowi Zamawiającego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, 

e) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz 

z zasadami wiedzy technicznej, 
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f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji 

projektowej i STWiORB,  

g) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę oraz organom nadzoru budowlanego. 

h) Przedłożenia po zakończeniu każdego Okresu płatności podanego w Umowie, 

Rozliczenia finansowego częściowego.   

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbioru końcowego, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

Umowy, 

l) zangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 

czynności w ramach wykonania Umowy.  

m) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową i 

STWIORB    oraz postanowieniami Umowy, 

n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za roboty, jeżeli Wykonawca 

dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

o) sporządzenia planu organizacji robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć oraz przedłożenie 

go Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, 

p) ubezpieczenia budowy. 

q) zabezpieczenia dostępu do mediów na swój koszt. 

r) opracowania na własny koszt niezbędne rysunki warsztatowe potrzebne do 

wykonania przedmiotu umowy. 

s) dostarczenia niezbędnych dokumentów/wykazów dotyczących środków trwałych 

na potrzeby ich podziału zgodnie z klasyfikacja Środków Trwałych, 

t) zabezpieczenia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

u) przeprowadzenia wszelkich badań, prób  i rozruchu urządzeń i instalacji, 

v) sporządzania na bieżąco w trakcie realizacji robót dokumentacji fotograficznej. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) protokoły odbioru robót z prób i badań wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i zapisami umowy. 
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7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz  

przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji i przechowywanie po 

zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) Wniosków materiałowych,   

e) informacji o wytwarzanych odpadach,  

f) Programu zapewnienia jakości, 

g) Dokumentacji Powykonawczej. 

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o 

gotowości do potwierdzenia wykonania  robót zanikających lub ulegających zakryciu 

w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za 

działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

7.11. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu pierwotnego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 

ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu pierwotnego mienia 

Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy zniszczonego podczas 

wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 

ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7.14. Wykonawca przygotuje Dokumentację Obiorową Budowy zgodnie z instrukcją 

sporządzania i minimalnym zakresem zawartości określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zmaówienia.  

7.15. Dokumentacja Powykonawcza oraz Dokumentacja Odbiorowa Budowy kompletowana 

będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót 

zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym 

7.16. Dokumentacja Powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde 

żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.17. Skompletowana i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru inspektorskiego 

Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedłożona Zamawiającemu na dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru. Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana 

w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i wersji elektronicznej. 
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7.18. Skompletowana i zweryfikowana przez Przedstawiciela Zamawiającego  i Inspektorów 

nadzoru inspektorskiego Dokumentacja Odbiorowa Budowy zostanie przekazana 

Zamawiającemu na dzień zgłoszenia dotowości do odbioru. 

7.19. Raportowanie i sprawozdawczość 

1) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu  

każdego miesiąca – w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i pdf) – miesięczne raporty o postępie robót w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. 

2) Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem złoży końcowy Raport podsumowujący realizację 

robót w ramach Umowy. 

3) Raport o postępie robót winien obejmować w szczególności: 

a) Opis wykonanego zakresu robót z określeniem szacunkowej wartości i ilości wykonanych 

robót na podstawie Wykazu cen - z uwzględnieniem elementów robót przewidzianych 

w Harmonogramie : 

 w okresie sprawozdawczym, 

 narastająco. 

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzględnieniem elementów przewidzianych 

w Harmonogramie: 

 w okresie sprawozdawczym, 

 narastająco. 

c) Zaawansowanie finansowe (%) 

 w okresie sprawozdawczym, 

 narastająco. 

d) Opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem elementów 

przewidzianych w Harmonogramie); 

e) Opis robót planowanych (z uwzględnieniem elementów przewidzianych w 

Harmonogramie); 

f) Opis problemów i podjętych działań naprawczych; 

g) Opis zgodności postępu robót z Harmonogramem 

 porównanie zaawansowania robót z Harmonogramem, 

 wskazanie ewentualnych opóźnień i niezgodności, 

 wpływ stanu zaawansowania robót na termin realizacji umowy. 

h) Zestawienie umów z Podwykonawcami narastająco wraz z zestawieniem wystawionych 

przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniami  Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców podpisanymi przez upoważnione osoby (wg wzoru ustalonego z 

Zamawiającym) o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty ujęte 

w miesięcznym raporcie o postępie robót za poprzedni miesiąc wraz z dowodami zapłaty 

wymagalnego  wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania 

przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę.  
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7.20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, z 

wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ustępie 7.12. 

7.21. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren w sposób umożliwiający jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

8. Potencjał Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 

zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci:………………………………………………………(nazwa 

podmiotu trzeciego) na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie: ………………………… (w jakim wiedza i doświadczenie 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu trzeciego  trzeciego) z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

8.3. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie 

zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił 

wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w 

przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i 

…………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

8.4. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w 

zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia 

zostanie określony w Umowie składanej w trybie jak dla Podwykonawców. 

8.5. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, związane z 

realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy.  
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Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

Wymóg zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą i osobiście wykonujących czynności oraz osób kierujących 

budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i 

sprzętowe oraz dostawców materiału.  

8.6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 8.7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 

8.7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781), (tj.  bez  adresów i nr Pesel pracowników. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń ze wskazaniem imienia i nazwiska. 

8.8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.7 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w rozdziale 36 niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.7 czynności.  

8.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.     

9. Kierownik budowy i Przedstawiciel Wykonawcy 

9.1. Wykonawca wyznacza a Zamawiający  ustanawia Pana / Panią  …………… jako 

Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy 

w granicach określonych art. 22 Prawa Budowlanego. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na 

inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia Umowy oraz złożonych w ofercie przez Wykonawcę po poinformowaniu 

o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na 

warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Wykonawca wyznacza Pana / Panią ……………………. jako Przedstawiciela Wykonawcy i 

wyposaży go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy 

według Umowy. 

9.4. Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy otrzymywał polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego / Zamawiającego zgodnie z umową. 

9.5. Przedstawiciel Wykonawcy może delegować każde ze swoich pełnomocnictw, funkcji 

i upoważnień, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i może w każdej chwili tę delegację 

odwołać. Żadna taka delegacja lub odwołanie nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem 

przez Przedstawiciela Zamawiającego uprzedniego powiadomienia, podpisanego 

przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniającego osobę i precyzującego 

delegowane lub odwołane pełnomocnictwa, funkcje i upoważnienia. 

10.  Podwykonawcy 

10.1. Wymagania ogólne 
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1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, 

tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

2. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków 

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 

pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

4. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych 

w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych 

Robót niż wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego projektem tej umowy. 

6. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Klauzuli 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 

przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. 

Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

określonych w Warunkach Umowy. 

10.2. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Do projektu umowy należy dołączyć dokumentację, z której będzie wynikać jaki 

szczegółowy przedmiot robót budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza 

w tym: wyceniony przedmiar/wycenę robót, rysunki, mapy lub należy wskazać 

której części dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy: 

a. niespełniającej wymagań określonych w punkcie 10.3 niniejszej Umowy 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 
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dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 21 dni od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, akceptuje umowę, odmawia akceptacji, zgłasza 

zastrzeżenia lub zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w 

przypadkach, o których mowa w punkcie 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej 

wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu 

do umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo, Wykonawca będzie uprawniony do 

przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1., zmienionego projektu umowy 

lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi 

Zamawiającego. 

11. Powyższa sytuacja nie może mieć wpływu na opóźnienie, ani na zmianę 

terminu wykonania zamówienia. 

12. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w pkt 10 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. Również zmiana Podwykonawcy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego. 

Jeżeli zmiana dotyczy Podwykonawcy, na którego potencjał powoływał się 

Wykonawca składając ofertę, co było przedmiotem badania przez 

Zamawiającego w toku przeprowadzonego postępowania, nowy 

Podwykonawca ma obowiązek spełniać te same wymagania, zmiana musi być 

ekwiwalentna, co do posiadanego potencjału. Ciężar dowodowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5% wartości niniejszej 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot obejmuje dostawę maszyn, urządzeń lub materiałów 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane 

zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł 
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16. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia 

sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

17. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 10.3, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę Kary umownej. 

18. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o 

podwykonawstwo. 

10.3. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 

zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) oznaczenia stron umowy, 

b) zakresu robót budowlanych, który należy jednoznacznie 

opisać  dokumentacją projektową, 

c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 

rozbiciu na pozycje wyceny zbieżne z pozycjami Tabeli cen Wykonawcy 

Wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być sporządzona przez 

podwykonawcę wg szczegółowości wyceny ofertowej Wykonawcy z 

uwzględnieniem tabeli Wykaz cen Wykonawcy.  

d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

e) terminu realizacji, 

f) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

g) Każde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) będzie zawierało 

postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby 

podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy przeniesienie 

(cesja) wierzytelności. 

h) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do akceptacji 

także projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych 

umów o podwykonawstwo i jej zmian. 

i) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w 

imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

j) Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia 

osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

k) Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Budowa ujęcia wody Czyżówka 

28 

 

 

3. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy będę uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót 

zapozna się z opracowaną przez Wykonawcę plan BIOZ oraz instrukcją 

bezpieczeństwa pracy; 

b) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków 

bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 

4. Zamawiający  wyrazi sprzeciw do  umowy na roboty budowanie o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

w następujących przypadkach, gdy: 

a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest 

zawierana, 

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości umowy z tytułu 

wykonywania robót; 

c) w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca 

powierza podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych 

robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy; 

d) do umowy podwykonawczej nie dołączono tabeli elementów scalonych 

z których wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia;  

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, od otrzymania 

przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;  

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą według zasad określonych w 

niniejszej umowie;  

g) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z 

Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie 

stanowiące podstawę wystawienia przez podwykonawcę faktury za 

wykonane prace  

h) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza 

umowa;  

i) zlecenie części robót podwykonawcy zmieni zobowiązania Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 

j) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wszystkich wymagań określonych 

przez Zamawiającego, 

k) z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialności Podwykonawcy 

wobec Wykonawcy za skutki zaniedbań, niewłaściwego wykonania 

powierzonych robót, uszkodzeń w robotach Wykonawcy i wszelkie inne 

zdarzenia na terenie budowy, za które winien odpowiadać, 

l) umowa Podwykonawstwa zawiera łagodniejsze warunki odpowiedzialności 

za nienależyte wykonanie robót niż umowa między Wykonawcą a 

Zamawiającym;, 

m) umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje wniesienie 

(tworzenie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane (np. uprawnienie Wykonawcy do potrącenia z wynagrodzenia 
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należnego Podwykonawcy określonej kwoty z każdej faktury – kaucja 

gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez możliwości wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie. 

5. Zamawiający może uzależnić odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń lub 

sprzeciwu  do umowy o podwykonawstwo od zawarcia pomiędzy Wykonawcą, 

a Podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności (należnych Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiający po dokonaniu odbioru 

robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bezpośrednio 

przelał należne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia Zamawiającego od długu 

solidarnego przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Przedstawiciela Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego Rozliczenia finansowego częściowego obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie 

zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia 

Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za 

opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w 

pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje 

bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach 

Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10.4. Odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy 

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za 

swoje własne.  
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców.  

4. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem nie 

mniejszym niż 14 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego 

Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy. 

5. Podwykonawca będzie uprawniony do przejęcia powierzonego mu zakresu 

robót po ustaleniu przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy o roboty 

budowlane zakresu robót, które Wykonawca wykona osobiście, oraz zakresu, 

który zostanie powierzony Podwykonawcom. 

6. Prace wykonywane przez Podwykonawców muszą być potwierdzone w 

protokołach odbioru robót przez Przedstawiciela Zamawiającego z udziałem 

przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy.  

10.5. Bezpośrednia zapłata 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych realizacji 

robót, usług lub dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą.  

2. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647 [1] § 

5 K.c, lub przepisów ustawy PZP i udokumentuje zasadność takiego żądania 

fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, i złoży dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór 

zafakturowanych robót, dostaw lub usług, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zlecone przez Wykonawcę robót 

budowlanych. Powyższe dotyczy robót potwierdzonych w Rozliczeniu 

finansowym częściowym /  Końcowym rozliczeniu finansowym przez 

Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 10.5 ust. 1., dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek i kar umownych należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

5. W sytuacji określonej w punkcie 2. Zamawiający jest uprawniony do 

potrącenia zapłaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 
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dowolnej wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego, bądź uzyskania jej z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w punkcie 

10.5. ust 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 

umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 10.5. ust 1. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

8. Płatności za wykonane prace przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę 

a) Podstawą płatności mogą być tylko roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i odebrane protokolarnie 

przez przedstawicieli Wykonawcy z udziałem Inspektora Nadzoru, 

przedstawicieli Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

b) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z 

miesięcznym raportem o postępie robót, oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby (wg wzoru 

ustalonego z Zamawiającym) o otrzymaniu całego należnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty ujęte w raporcie Wykonawcy za 

poprzedni miesiąc  wraz z dowodami zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania 

przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

c) Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o 

podwykonawstwo tj. dotychczas zapłacone kwoty, kwoty należne 

niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), kwoty 

pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku nie uzyskania 

pełnej wiedzy o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, 

Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów lub wstrzymać 

wypłatę wynagrodzenia.  

d) Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

e) Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu przez nich  

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz 
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o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 

wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z 

rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu). 

f) W przypadku nie przedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub 

przelewu wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty 

należnego wynagrodzenia z faktury, stanowiącą sumę kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez Wykonawcę 

zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego dokonanie tego przelewu. 

g) Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy może być przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy, 

po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej wraz z dowodami 

zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu 

wierzytelności może być przekazywana bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją 

płatniczą dołączoną do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności. 

h) Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz kar umownych. 

i) Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, 

które bezpośrednio zapłacił Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bądź równowartość kwoty skierowanej do depozytu sądowego.  

j) Każda wypłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy obniża zobowiązanie Zamawiającego wobec 

Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, o wypłaconą łącznie kwotę 

na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w związku solidarną 

odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilą dokonania 

wypłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy 

nie przysługuje już wynagrodzenie za zapłacone roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, w wysokości tych wypłat. 

9. Wykonawca każdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie o 

zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub przelewu należności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w oparciu o umowę przelewu wierzytelności (cesję). 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca może zgłosić pisemny sprzeciw dotyczący 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

informacji, o której mowa w pkt 10.5. ust 9. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 10.5. ust. 10., w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. Wykonawcy nie przysługują odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę, jeżeli zapłata 

zostanie wstrzymana z powodu braku dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy. 

13. Strony uznają brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nienależyte wykonywanie niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę. 

14. Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców robót budowlanych, 

dostaw lub usług o ile byli zaakceptowani i/lub zgłoszeni przez Zamawiającego. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

podwykonawczych. 

16. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z 

osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i 

przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o 

których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w 

wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy 

robót branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie 

przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zaangażowały.  

11.6. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 

albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
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spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego 

jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i 

pkt 11.2. 

12. Obsługa geodezyjna 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót. 

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy 

dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 

dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Przedstawiciela 

Zamawiającego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich 

pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać 

wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych 

i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 

Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 28 

dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopie map z 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w zasobach 

geodezyjnych. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13.1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Przedstawicielowi Zamawiającego do zaopiniowania i Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie 

realizowany przedmiot Umowy.  
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13.2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 13.1, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

13.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Przedstawicielem 

Zamawiającego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w 

wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów 

postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

13.5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na 

asortymenty robót według działów STWiORB i z uwzględnieniem Tabeli cen poprzez 

odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego 

sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie 

zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty 

robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej 

znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót 

powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w 

zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na 

ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością 

do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na 

wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 

wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu 

jesienno – zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu 

Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie 

określonym w pkt 3.1. 

13.6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę 

urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym 

stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 

ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy; 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu 

robót  (jeżeli etapy są przewidziane);    

d) szacowanie przerobu w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 
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13.7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 13.1., w ciągu 10 

dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym 

terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

13.8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo 

- finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

13.9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 13.7 będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

13.10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w 

terminie określonym w pkt 13.8., lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w 

ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie 

takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.  

13.11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od 

dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.12. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 

ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 

etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót.  

13.13. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi 

do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

Umowy.  

13.14. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego 

stosuje się odpowiednio procedurę wg pkt 13.7 do 13.10.  

13.15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

13.16. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 

realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w 

szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

13.17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Przedstawiciela 

Zamawiającego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w pkt 13.16., lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie 

w ocenie Przedstawiciela Zamawiającego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy rozpoczęty dzień 
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zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez 

Zamawiającego.  

13.18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie 

dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą 

inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

13.19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 

robót poprzez  zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 

lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 

dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

13.20. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 

wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do do 

Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 

etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

13.21. Przedstawiciel Zamawiającego poprzez upoważnionego Inspektora nadzoru  może 

wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 

podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym 

terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania 

obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na 

budowę. 

13.22. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 13.21., Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy 

wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy. 

13.23. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych 

nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do 

przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania 

robót (przestoju) i do zwrotu Kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 
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13.24. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie 

uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

14. Siła wyższa 

14.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 

traktowane jako Siła Wyższa. 

14.2. Przez Siłę Wyższą rozumie się nadzwyczajne zdarzenia niezależne od Stron 

(pozostające poza kontrolą każdej ze Stron), których nie mogły one przewidzieć 

ani którym nie mogły one zapobiec (nawet po przedsięwzięciu przez Strony 

wszelkich uzasadnionych kroków dla przewidzenia takich zdarzeń bądź 

zapobieżenia takim zdarzeniom), a które utrudniają lub uniemożliwiają realizację 

Umowy. W szczególności za Siłę wyższą uważa się: 

1) trzęsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pożary, uderzenia pioruna lub epidemie, 

2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotażu i terroryzmu, strajki, lokauty, 

3) powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej. 

14.3. W przypadku zaistnienia okoliczności, która może być traktowana jako Siła Wyższa, 

Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia realizację jej zobowiązań 

wynikających z Umowy, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zaistnienia ww. okoliczności, powiadomi drugą Stronę o ww. okoliczności i jej 

przyczynie. Przedmiotowa okoliczność powinna zostać udokumentowana przez 

Stronę, która występuje z ww. powiadomieniem. 

14.4. Na skutek powiadomienia, o którym mowa w ust. 14.3 powyżej, Strony, na 

podstawie wspólnych uzgodnień, ustalą, czy okoliczność wskazana w tym 

powiadomieniu ma cechy Siły Wyższej i w jaki sposób wpływa ona na realizację 

Umowy. W przypadku, gdy Strony zgodnie ustalą, że ww. okoliczność ma cechy 

Siły Wyższej, do Umowy mogązostać wprowadzone zmiany na zasadach 

określonych w ustępie 31 – Zmiany Umowy. 

14.5. W przypadku niedokonania przez Strony wspólnych uzgodnień, o których mowa w 

ust. 14.4 powyżej, żadna ze Stron nie może powoływać się na wyłączenie 

odpowiedzialności wynikające z tego przepisu, a zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące siły wyższej. 

15.  Procedury bezpieczeństwa 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić 

przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby 

przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PB i rozporządzenia 
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

16. Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac 

budowlano - montażowych osobom trzecim, na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

16.2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim 

własnym  mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

a) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

b) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

c) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

d) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze 

budowy. 

16.3. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować co najmniej wszelkie szkody i 

straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w 

mieniu określonym w pkt 16.2, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, 

upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, 

powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych 

obiektów na ubezpieczone mienie. 

16.4. Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 16.2, będzie zawarte na wspólne imię 

Zamawiającego i Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez 

wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione 

przez Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonego zadania inwestycyjnego.   

16.5. W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

a) Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych 

instalacjach, 

b) Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

c) Szkód w środowisku, 

d) Szkód wyrządzonych przez opady, 

e) Szkód powstałych w wyniku pożaru, 

f) Szkód powstałych w mieniu Zamawijącego. 

16.6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

a) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów 

i  urządzeń do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

b) dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 

stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

16.7. Dopuszczalna kwota potrąceń: 

a) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 16.1 – 2 000,00 zł 

b) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 16.2 – 10 000,00 zł 

16.8. W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń 

(franszyz i udziałów własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza 

sam dla uzyskania jak najlepszej własnej ochrony. 
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16.9. Wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu 

Zamawiającego, w żadnym wypadku nie będą obejmować kierownika budowy. 

16.10. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w pkt 

16.1 i 16.2 przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania 

przez Zamawiającego Końcowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkód 

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z 

czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty 

ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

16.11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 

zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w 

przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 

robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 

ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - 

pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

16.12. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) 

dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później 

niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

16.13. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

16.14. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

17.  Utrzymanie Terenu budowy 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy 

do dnia Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

f) Uzgodnienie  zasad dostępu do terenu osób i sprzętu. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego, 

osobom  upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do Terenu budowy. 
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17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki 

sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 

wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach 

i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować 

zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 

Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do 

dnia Odbioru końcowego robót. 

17.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym 

w pkt 17.5, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy 

natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku 

nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 

terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

17.9. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 

przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie 

z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne 

ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego 

z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Zamawiający zapewnia punkt poboru 

energii elektrycznej i wody oraz nie zapewnia odprowadzenia ścieków i wody z 

wykopu. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte ceną podaną 

w Ofercie. 

17.10. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu 

pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację 

fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po 

ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje fotograficzną Wykonawca włączy do  

Dokumentacji Odbiorowej Budowy. 

17.11. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 

wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 

innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

17.12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
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punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 

przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 

to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

18. Organizacja ruchu  

18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 

robót. Wszelkie uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi związane z organizacją 

ruchu poza terenem budowy obciążają Wykonawcę. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za 

ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

19.  Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 

dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, 

jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

19.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 

osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, 

szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

20. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

20.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.  

20.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Przedstawiciela Zamawiającego 

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, 

które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

lub na Termin zakończenia robót.  

20.3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w 

pkt 20.1. lub przekazania informacji, której mowa w pkt 20.2., Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz 

przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych 

okoliczności. 
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20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i do 

akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego 

wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

20.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 20.1., które nie 

powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje 

opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania 

Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje 

poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest 

uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów 

poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

21. Wykopaliska archeologiczne 

21.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 

przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, 

stanowią własność Skarbu Państwa. 

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym i właściwym organem jest 

zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed 

przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub 

przez osoby trzecie.  

21.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiającego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 

trybu postępowania. 

21.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Zamawiającego spowoduje 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, 

Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienia do przedłużenia Terminu 

wykonania robót. 

22. Ochrona środowiska 

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony 

środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez 

właściwy organ.   

22.3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem 

Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie 

z Gospodarka Odpadami. 
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22.4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

22.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o 

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami.  

22.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 

przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

22.7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 

przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 

przyrody. W przypadku zapłaty przez zamawiającego  kar , opłat lub innych sankcji, 

za naruszenie przepisów z zakresu ochrony środowiska, z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości odpowiadającej nałożonym karom, opłatom lub innym 

sankcjom. 

22.8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 12 kilometrów od Terenu 

budowy.  

22.9. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po 

oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do 

magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie oczyszczalni lub na inne 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 12 km od miejsca 

prowadzonych robót.  

22.10. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób 

wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie 

prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

23. Naprawa uszkodzeń 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru 

końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez 

Zamawiającego do użytkowania. 

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 

23.1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób 

zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, 

odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

23.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 23.2. 

powstały wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko 
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Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów 

naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres 

powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane 

będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania 

robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

24.  Kontrola jakości 

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.  

24.2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program 

zapewnienia jakości. 

24.3. W terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i 

przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 

24.4. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do audytu wykonywania przez 

Wykonawcę Programu zapewnienia jakości. 

24.5. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w PB oraz winny odpowiadać 

wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

24.6. Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego m.in. kopie wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności 

na Materiały użyte do wykonania Umowy w formie Wniosku materiałowego 

uzgodnionego z Przedstawicielem Zamawiającego. Weryfikacja  dostarczonych 

przez Wykonawcę Wniosków materiałowych natępować będzie w terminie ….. dni 

od daty otrzymania przez Przedstawiciela Zamawiającego Wniosku matariałowego. 

24.7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy,  

24.8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej 

Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 
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uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych Umową. 

24.9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz 

robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 

określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

24.10. Przedstawiciel Zamawiającego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 

24.7. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 

przedmiotu Umowy.  

24.11. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń 

Przedstawiciela Zamawiającego w terminie wskazanym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania tych poleceń w terminie  14 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe 

czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 

Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu lub innych organów 

administracyjnych. 

24.12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciel Zamawiającego ustali, że 

jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 24.7, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

24.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 

przez Przedstawiciela Zamawiającego Materiały do robót budowlanych dopiero 

wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone 

w pkt 24.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

24.14. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę 

lub Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt 24.22. 

24.15. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 24.7, 

Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż 

i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

24.16. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

24.17. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia 

jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

24.18. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być 

prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

24.19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 

instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 
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Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Przedstawicielowi 

Zamawiającego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, 

stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

24.20. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez 

Zamawiającego placówce badawczej. 

24.21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych 

niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót 

budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

24.22. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne 

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich 

aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań 

wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 

odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego. 

25. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania 

robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do żądania usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

25.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy. 

25.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

25.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 

z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonanania Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

26. Odbiory  

26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
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26.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 

dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika 

budowy. 

26.4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni.  

26.5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty. Na podstawie odbioru częściowego potwierdza się jedynie 

fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej 

części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej 

części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu 

rękojmi i gwarancji jakości. Ocena techniczna dokonywana przy tych odbiorach 

dotyczy wyłącznie rozliczanych robót, podlega zaś ostatecznej analizie i może być 

zmieniona przy ocenie technicznej całości robót, dokonywanej przy Odbiorze 

końcowym. 

26.6. Po zakończeniu wykonania części robót, w Okresach rozliczeniowych dla Umowy, 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do 

Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty 

rozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.2.. 

26.7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

26.8. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 26.7., jest akceptowany i korygowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu wykonanych i 

odebranych robót.  

26.9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu 

przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru.  

26.10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich 

uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 
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26.11. W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu: 

1. na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, pozytywne 

opinie instytucji wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego, protokoły 

odbiorów technicznych,  protokoły niezbędne do uzyskania przez 

Zamawiającego świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, 

Dokumentację Powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku 

budowy w tym również zmian nieistotnych zgodnie z  art. 57 ust 2 Prawa 

budowlanego oraz wniosek do nadzoru budowlanego o uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi zgodnie z art. 

57 ust.1 Prawa budowlanego. 

2. Dokumentację Odbiorową Budowy przgotowaną zgodnie z ustepem 7.14. 

26.12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 

komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

26.13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

26.14. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru wpisem do 

Dziennika budowy oraz w formie pisemnego wniosku.  

26.15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób 

i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić 

do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

26.16. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

26.17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, 

Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

26.18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

26.19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  

i. co 12 m-cy do upływu okresu rękojmi i  
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ii. co 12 m-cy do upływu okresu gwarancji jakości. 

26.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 

usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

26.21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

26.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

27. Wartość zamówienia i warunki płatności 

27.1. Wartość zamówienia 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości  

netto ……….. zł (słownie: …………..złotych 00/100),  

podatek VAT w wysokości …………..  zł (słownie: …………… 00/100), 

co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …………………….. zł 

(słownie: ………………………………………..złotych 10/100),  

2. Zamawiający zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie robót i prac 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie określonej w ust. 27.1. pkt 1. zgodnie z 

warunkami określonymi w ustępie 27.2.. 

3. Zadanie jest finansowane z projektu: Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami 

wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych 

dla inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z 

Promesy na zasadach wskazanych w ust 27.2. 

6. Okres rozliczeniowy dla Umowy wynosi kolejno osiągnięcie 

wykonania robót częściowych – etapów inwestycji.  

 

Po zakończeniu I etapu inwestycji (nie wcześniej niż w styczniu 

2023r.), I transza: 

 

i. płatność w wysokości min. 5% wartości całej inwestycji płatna ze 

środków własnych zamawiającego w terminie 14 dni. 
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ii. płatność w wysokości do 50% wynagrodzenia płatna ze środków 

uzyskanych z  dofinansowania wg promesy inwestycyjnej 

przyznanej zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych w terminie do 7 dni od ich otrzymania przez Związek. 

 

Po zakończeniu II etapu inwestycji  i odbiorze przedmiotu umowy, II 

transza:  

iii. płatność w wysokości pozostałej  do zapłaty kwoty dofinansowania  

wg  promesy inwestycyjnej przyznanej zamawiającemu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład Program Inwestycji Strategicznych w terminie do 7 dni od ich 

otrzymania przez Związek. 

 

7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami 

częściowymi i fakturą końcową po zakończeniu robót i odbiorze przedmiotu 

Umowy. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 

wykonywaniem robót.  

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 

11. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem 

stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

13. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową 

realizacją Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,  

14. W przypadku wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania Umowy 

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zostanie 

ustalona wysokość wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie 

protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.   

 

27.2. Warunki Płatności 

1. Warunki wypłaty wynagrodzenia uwzględniają wymagania dofinansowania z 

Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Wartość faktury za rozliczenie okresowe nie może przekroczyć 50% wartości 

określonej w ust 27.1. pkt 1. 

3. Rozliczenie Okresowe: 

1) Po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego dla Umowy Wykonawca 

winien przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego Rozliczenie finansowe 

częściowe, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca 
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uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszącymi, np. 

protokoły prób, badań, pomiarów, szkice. 

2) Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje zakres i oszacowane wartości 

wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych 

zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 

7 dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia finansowego częściowego. 

3) Przedstawiciel Zamawiającego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień 

lub uzupełnień Rozliczenia finansowego częściowego Wykonawcy w 

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa powyżej 

oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z 

Przedstawicielem Zamawiającego. 

5) Zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie wartości wykonanych 

robót ujęte w Rozliczeniu finansowym częściowym w okresie 

rozliczeniowym stanowi podstawę do płatności częściowej. 

4. Rozliczenie Końcowe 

1) Po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego robót 

Wykonawca przedłoży końcowe Rozliczenie Finansowe Częściowe, a  

Przedstawiciel Zamawiającego następnie dokona poświadczenia zgodnie 

z ust 27.2. pkt 3. ppkt 2)-5) 

2) Wykonawca wraz z Końcowym Rozliczeniem Finansowym  przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich robót wykonanych 

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo wraz z dowodami zapłaty 

wynagrodzenia. 

27.3. Zaliczki 

Zamawiający nie  będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

27.4. Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy 

lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na 

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w 

ust. 27.5. pkt 1., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 

Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 

27.5.1. dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń 

wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 

środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

27.5. Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie, o którym 

mowa w art. 439 Pzp. 
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2. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany 

(wzrostu lub zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami.   

3. Po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy, Strony mogą dokonać zmiany 

wynagrodzenia wyłączenie w przypadku gdy: 

a. ze wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem opublikowanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w danym miesiącu, w porównaniu do 

wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym została 

podpisana niniejsza Umowa, wynikać będzie, iż cena zmieniła się co najmniej o +/- 

3%,  

b. w okresie po zmianie wynagrodzenia, o której mowa w ust 27.5 pkt 3 ppkt a, ze 

wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem opublikowanego przez 

Prezesa GUS, wynika że łączna suma wartości zmian wskaźników (bieżący miesiąc 

do poprzedniego miesiąca)  w stosunku do wskaźnika. w którym została dokonana 

ostatnia zmiana wynosi więcej niż +/- 0,5%, 

4. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

pozostałe do wykonania, nie ujęte w Rozliczeniu finansowym częściowym.   

5. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

związane ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe 

lub zamienne; 

6. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu 

wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom; 

7. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg ustępu 27.5 

osiągnie limit +/- 4% wynagrodzenia określonego w ust 27.1 pkt 1.  

8. Waloryzacja odbywać będzie się w oparciu o wskaźnik cen produkcji 

budowlano montażowej ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, 

zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane 

przez Prezesa GUS;  

9. Obliczenie wysokości kwot waloryzacji nastąpi wg. wzoru:  

  
Kw = Kp * W / 100 

 

gdzie:  

Kw – kwota waloryzacji  

Kp – kwota do zwaloryzowania  

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem; 

 

10. Obliczona w sposób określony w ppkt 9 kwota waloryzacji zostanie dodana 

jako dodatkowa pozycja w Rozliczeniu finansowym częściowym. 

11. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ustępie 27.5 punkt 1 - 5 nie 

stanowi zmiany Umowy.  

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 Pzp 

ust. 1–3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
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28. Prawa autorskie 

28.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z 

realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach 

umownej Ceny, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 

dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880), stworzonych na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 

terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 

utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do 

sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz 

broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych 

dalej utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz 

z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności 

wskazanych w pkt 28.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 

niniejszej Umowy. 

28.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie 

mógł korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

e) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

f) najem, dzierżawa, 

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

h) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

28.3. Postanowienia ustępu 28.1. i 28.2. stosuje się odpowiednio do zmian utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane 

podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

28.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ustępie 

28.2. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w 

połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
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28.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 

nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

28.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ustępie 28.1., nie zostaną 

przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z 

chwilą odstąpienia. 

29. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

29.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

Wady przedmiotu Umowy przez okres ……………. miesięcy od daty Odbioru 

końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym. 

29.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane Roboty budowalne wraz 

z urządzeniami i wyposażeniem, stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji 

jakości na okres …….. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego całości robót 

objętych przedmiotem Umowy na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej 

stanowiącej Załącznik do Umowy.  

29.3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny z Załącznikiem do Umowy w dacie Odbioru końcowego całości 

robót objętych przedmiotem Umowy. 

29.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady 

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, może powierzyć usunięcie Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 7 dni roboczych, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i 

gwarancji. 

29.5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

29.6. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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29.7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po Odbiorze końcowym  

całości robót objętych przedmiotem Umowy.  

29.8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

29.9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na 

własny koszt w terminie i na zasadach określonych Kartą Gwarancyjną. 

29.10. Jeżeli Wykonawca dokonał usunięcia wady istotnej dla części lub całości Robót, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady, odpowiednio dla części 

lub całości Robót. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas, w którym wada była usuwana. 

29.11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji 

lub rękojmi. Do zachowania terminów reklamacyjnych rękojmi wystarczy w okresie 

rękojmi wysłać list polecony z zawiadomieniem o wadzie. 

29.12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do obniżenia ceny (art. 

569 K.C.) obniżenie może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi 

usunięcia wady. 

29.13. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez 

Podwykonawców. 

30. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

30.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego 

rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5% Ceny 

ofertowej brutto w formie …………………………………………... 

30.2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że zmiana formy zabezpieczenia 

jest dokonywana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

30.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w 

szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

30.4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

30.5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

30.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 

rękojmi za Wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą 
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mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

30.7. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia 

za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego dla ostatniego z zadań objętego przedmiotem Umowy, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

30.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

30.9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 30.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

30.10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 

Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie 

zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

30.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy 

niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub przedłużyć dotychczasowe nie 

później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

30.12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.   

30.13. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w formie gwarancji lub poręczenia Zabezpieczenie musi być wykonalne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek 

dokumentacji. 

30.14. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, 

pozostawiając w dokumentacji kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - Część II – Projektowane postanowienia umowy 

Budowa ujęcia wody Czyżówka 

58 

 

 

Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono 

zabezpieczenie. 

30.15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w 

okresie rękojmi i gwarancji – nie usuniętych w wyznaczonym terminie – 

Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która będzie odpowiednia 

do charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tychże wad. 

31. Zmiana Umowy 

31.1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się 

możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących niżej określonych 

przypadkach mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy w 

zakresie: 

1) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej części 

zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta 

Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia 

zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu 

podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

2) Terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o okres usuwania 

ich skutków, lub o okres o jaki ulegnie skróceniu Termin zakończenia robót spowodowany 

odpowiednimi przyczynami w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu 

budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski żywiołowe 

typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w 

szczególności:  

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ˚ C  w ciągu co najmniej 5 kolejnych 

dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem Robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania ;  

ii. wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych 

dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem Robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania ; 

iii. krótkotrwałe intensywne  opady deszczu co najmniej 20cm/m2, które 

uniemożliwią prawidłowe wykonywanie  robót; 

iv. silny (huraganowy) wiatr powyżej 100km/h, uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne 

warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania innych 
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robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowy 

udostępnienia przez właścicieli posesji wejścia na ich teren celem realizacji robót; 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami; 

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym 

dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

i) zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo 

Budowlane, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawo Budowlane  - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

k) konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót 

budowlanych przez Zamawiającego; 

l) kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo zinwentaryzowanym 

uzbrojeniem terenu lub obiektem; 

m) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 

terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań 

geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność 

zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania 

dodatkowych robót), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujących konieczność zlecenia 

robót specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogą być 

przedłużone o okres trwania  tych robót); 

n) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów 

budowlanych, w tym w szczególności wymagających wstrzymania robót; termin 

wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze 

względu na konieczność dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania 

stosownych pozwoleń,  na konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, 

instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót 

nie objętych zamówieniem podstawowym; 
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o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności 

wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz 

zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia.; 

p) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji zamówienia; 

q) wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę 

nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 3) 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

r) wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji 

wskazanej w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Umowy, materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w 

następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności 

wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane; 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 

terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań 

geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność 

zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania 

dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy; 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności wymagających wstrzymania robót; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 

g) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia; 

h) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 

i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -  

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 
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j) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 

ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 

ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane; 

k) zmiany wartości  zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający 

rezygnuje ustalone w oparciu o   Tabelę  cen; 

l) będące wynikiem zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, w 

szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót; 

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 

n) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych; 

o) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność 

lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego,  

a w szczególności: 

 może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania 

przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji 

wykonania przedmiotu Umowy, 

 może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w 

szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy,  

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

q) przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie 

uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 

sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego; 

r) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

 stawki podatku od towarów i usług, z tym, że cena netto nie może ulec 

podwyższeniu, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy i 

Wykonawca odpowiednio to udokumentuje. 

 

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 

o których mowa powyżej w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r). 

 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret pierwszy wartość 

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie znowelizowanych przepisów.  

 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret drugi 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, oraz wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 

zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.    

 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret trzeci i czwarty 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesie w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

 

Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) może dotyczyć 

wyłącznie niezrealizowanej części Umowy. W takim przypadku każda ze stron Umowy, 

może zwrócić się do drugiej strony o wprowadzenie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. 

 

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytułu okoliczności określonej w 

pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret pierwszy jest złożenie do strony umowy wniosku 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny wraz z określeniem 

wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytułu okoliczności określonej w 

pkt 31.1. ppkt 3) lit. r) tiret drugi, trzeci i czwarty jest złożenie przez Wykonawcę 

wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny wraz z 

określeniem wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawienie 

dowodów dotyczących zatrudnienia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie oraz 

wykonywania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia i innych umów o  

świadczenie usług czynności przez osoby bezpośrednio wykonujące zamówienie.  

4) Pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została 

ona zawarta, 

5) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 

wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, 

obejmujących w szczególności: 

a) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby 

wymagań stawianych im w SWZ oraz akceptacji przez Zamawiającego, 
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b) zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych w zakresie 

terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedmiotu Umowy, nie 
powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy określonego w pkt 3.1. 

niniejszej Warunków Szczególnych Umowy. 

31.2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest możliwa wtedy, gdy na skutek 

wprowadzenia zmiany Umowy w wymienionym w pkt 31.1 ppkt 3) zakresie, koszt 

wykonania przedmiotu Umowy będzie mniejszy lub większy niż w ofercie. W 

przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zmniejszeniu, o taką kwotę może 

ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania 

Umowy ulega zwiększeniu, o taką kwotę może ulec zwiększeniu wynagrodzenie 

umowne.  

31.3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia 

zmiany Umowy w wymienionym w pkt 31.2. zakresie termin wykonania Umowy 

będzie krótszy lub dłuższy niż w ofercie. Zmiana terminu zakończenia robót może 

zostać dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o okres usuwania ich 

skutków lub o okres o jaki ulegnie skróceniu Termin zakończenia robót 

spowodowany odpowiednimi przyczynami.  W przypadku, gdy termin wykonania 

Umowy ulega skróceniu, o taki okres może ulec skróceniu termin wykonania 

Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedłużeniu, o taki 

okres może ulec przedłużeniu termin wykonania Umowy. 

31.4. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli 

obie Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz 

wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

Wszystkie powyżej wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w 

oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do 

sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wniosek, o którym mowa 

powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym  zdarzeniu lub okolicznościach.  

31.5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i 

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

31.6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie mają charakter trwały. Wszelkie 

zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają podpisania aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

31.7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie. 

31.8. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach 

określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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31.9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach 

budowlanych niezbędnych do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie zostanie 

ustalona z zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli roboty  odpowiadają opisowi pozycji w  Tabeli cen, jest możliwe ustalenie nowej ceny 

poprzez interpolację  danej pozycji z  Tabeli cen, 

b) jeżeli nie można wycenić robót  z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a) powyżej, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego  

kalkulację Ceny tych robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek  publikowanych w 

wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD dla województwa śląskiego małopolskiego, za 

kwartał  poprzedzający wystąpienie okoliczności uprawniających wykonawcę do zmiany w 

robotach. 

32. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

32.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni 

roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

w okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3. z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

Terminu zakończenia robót,  

4. opóźnienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych, 

5. nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

6. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

7. w razie konieczności: 

a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

8. nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie 

z pkt 16 warunków Szczególnych Umowy lub przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej 

wysokości, 

9. realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub 

jej załącznikach albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie 

oświadczeniach Wykonawcy, 

10. opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo 

wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilości 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż 

wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, 

11. jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa,   

12. nie zapewnia wykonania przedmiotu zamówienia przez personel Wykonawcy o 

kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

32.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
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powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 

32.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

32.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

Wykonawcę. 

32.5. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją 

okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w 

szczególności przepisach Kodeksu cywilnego.  

32.6. Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą 

wsteczną lub skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający 

w oświadczeniu o odstąpieniu nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu 

oświadczeniu, będzie się uważało, że odstąpienie wywołuje skutek od momentu 

jego dokonania.  

32.7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

33. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

33.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni 

roboczych od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  

przekracza 14 dni roboczych, 

2. zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru częściowego przekracza 14 dni 

roboczych. 

3. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż 3 miesiące 

33.2. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności za 

pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 

złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, po upływie 14 dni  od 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

34. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem 
od Umowy 

34.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
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płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

34.2. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

34.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione, materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 

ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

34.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 

swój dozór Terenu budowy. 

34.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych 

na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

34.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

35. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

35.1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.  

35.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

35.3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy ponosi 

Strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.   

36. Kary umowne 

36.1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania Umowy, 

o jakim mowa w pkt 3.1. Warunków Szczególnych Umowy - w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem Vat) za każdy dzień zwłoki, liczony od 

następnego dnia od upływu terminu wykonania.  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto  (z podatkiem vat), 

za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad, 
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3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem 

Vat), 

4) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów pkt 16 niniejszych Warunków 

Szczególnych Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (z 

podatkiem Vat), za każdy dzień braku ubezpieczenia, 

5) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 8.7 

Warunków Szczególnych  Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500 zł. za każdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracę. 

36.2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki czy opóźnienia, ustalonych za 

każdy rozpoczęty dzień staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki / opóźnienia  – w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki / opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych 
dni. 

36.3. Oprócz przypadków wskazanych w pkt 36.1. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych w niżej określonych 

przypadkach i wysokości:  

1) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót 

budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom - 

20% wartości tego wynagrodzenia netto; 

2) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót 

budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom – 

0,2% wartości tego wynagrodzenia netto z każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zł, za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo  lub jej zmiany - 5 000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany, 

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o Podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - 5 000,00 

zł.  

36.4. Każda z kar umownych wymienionych w podpunktach od 36.1 do 36.3 jest 

niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie 

od dochodzenia pozostałych. 

36.5. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 27.1 Warunków Szczególnych 

Umowy.  

36.6. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie nie wyłączają możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość 

do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczególności koszty 

Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez innego 

Wykonawcę, straty i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem przedmiotu 

Umowy w terminie.  
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36.7. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej jej wysokość może 

być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę.  

36.8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

36.9. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 33. 

Warunków Szczególnych Umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w pkt 27.1 Warunków Szczególnych Umowy. 

36.10. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.  

36.11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 

Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona 

uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia 

37. Procedury rozstrzygania sporów 

37.1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy, dla 

których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

37.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych  oraz przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie 

37.3. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:  
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ROZDZIAŁ II – KARTA GWARANCYJNA 

 

 

.............................. 

pieczęć Gwaranta 

Zadanie pn. Budowa ujęcia wody Czyżówka 

 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ………………… z dnia ………………………… 

Jest 

 

……………………………………………………….. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest 

Zamawiający: 

………………………………………………………………………………………………….. 

ul. …………………………………..,  

 

Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancję na  Roboty 

wraz z urządzeniami i wyposażeniem, które zostały wykonane zgodnie z Umową.  Wykonawca udziela 

gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu. 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI I USŁUGI SERWISOWEJ 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie Robót  nr…..  z dnia........  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części 

realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości  na Roboty wraz z urządzeniami i wyposażeniem, które zostały wykonane 

zgodnie z Umową wynosi  ………. miesięcy. 

4. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia całości robót potwierdzonego w Protokole odbioru 

końcowego. 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku wystąpienia wad, których z 

powodów technicznych nie można usunąć (np. termin dostawy części, materiału itp. dłuższy niż 
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21 dni) Zamawiający uzgodni z Wykonawcą dłuższy termin na wniosek Wykonawcy. Jeżeli jednak 

stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 

przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 6 godzin od powiadomienia i 

usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu 

podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

6.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

3. INNE WARUNKI GWARANCJI  

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny 

z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu 

wady Wykonawcy 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, 

a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji. 

4. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE  

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej jeden upoważniony przedstawiciel wyznaczony przez Gwaranta 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i  miejscu przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 

ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
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5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

5. KARY  

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w następujących sytuacjach: 

1. za nieusunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,01 % wartości 

wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem vat,  za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

2. za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie dodatkowym wysokość kary umownej zostanie 

podwyższona do 0,01 % za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dodatkowego terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

Należność wynikającą z naliczonych kar  Zamawiający może potrącić z pozostałej części kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu lub dochodzić od Gwaranta. 

6. KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 

O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta , a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na 

wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 

faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………………………….. 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

…………………………………………… 

4. O zmianach  danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie później 

niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio 

znany adres za skutecznie doręczoną.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr……… do Umowy z dnia…………………. 

 

                 ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:  


