Id. Task Name Czas Rozpoczecie Zakonczenie Potrocze 2 2023 Pétrocze 12024 Pétrocze 2 2024 Pétrocze 12025 Pétrocze 2 2025 Pétrocze
trwania LislwliplitleglslitimlikImlclictlsiwliplileglsliimlkimlcl tlsiwlrplilels]|L]
1 Port Swinoujscie 678 dn 31.08.2023 07.12.2025
2 Kontraktacja 262 dn 31.08.2023 17.07.2024
3 Ztozenie oferty O0dn 31.08.2023 31.08.2023 4131-03
4 Termin zwigzania z oferta 119 cdn  31.08.2023 28.12.2023 fs-lz
5 Wybor oferty 0dn 28.12.2023 28.12.2023 ;28-12
6 Podpisanie umowy O0dn 04.01.2024  04.01.2024 v;“‘ 01
7 Przekazanie harmonogramu prac O0dn 18.01.2024  18.01.2024 0113-01
8 Akceptacja harmonogramu przez Zamawiajacego O0dn 08.02.2024  08.02.2024 ﬁos-oz
9 Przekazanie placu budowy 0dn 08.02.2024  08.02.2024 08.02
10 Organizacja zaplecza budowy 15 dn 08.02.2024 24.02.2024
11 Kontraktacja i podpisanie umowy na dostawe Scianki 10 dn 08.02.2024 19.02.2024 Smml
12 Dostawa $cianki wraz z roztadunkiem 0dn 01.04.2024  01.04.2024 ﬁ01-04
13 Przygotowanie scianek szczelnych - prefabrykacja - montaz zamkow typu OMEGA 85dn 02.04.2024 17.07.2024 A
14 ODCINEK | - Budowa Nabrzeza nr 1 i 2 wraz z pogtebieniem do 10,5m i pozwoleniem na 546 dn 08.02.2024 07.12.2025 >
uzytkowanie
15 Roboty czerpalne 80 dn 30.08.2024 07.03.2025
16 Roboty czerpalne, faza |, do rzednej -10,5m 80 dn 30.08.2024 07.03.2025 <
17 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze 26 dn 08.02.2024 08.03.2024
18 Prace rozbidrkowe - prace przygotowawcze, demontaze wyposazenia 10 dn 08.02.2024 19.02.2024 il
19 Przygotowanie wnek do montazu $ciggdéw 16 dn 20.02.2024 08.03.2024
20 Nabrzeze Nr 1 320dn 13.04.2024 15.05.2025
21 Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 1 43 dn 13.04.2024 10.06.2024
22 Pograzanie Scianek szczelnych wraz z pogrgzeniem $cianek technologicznych 43 dn 13.04.2024 10.06.2024
23 Wykonanie $ciggéw i kleszcza na Nabrzezu nr 1 130dn 25.04.2024 04.10.2024
24 Montaz zakotwien $cianek szczelnych (Scigg, kleszcz, mikropale) wraz z 94 dn 25.04.2024 23.08.2024
inwentaryzacjg i odbiorem $cianek i zakotwien przed zasypem
25 Wykonanie zasypdw za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 12 dn 25.06.2024 08.07.2024
26 Wykonanie zasypOw za Sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 12 dn 09.07.2024 22.07.2024
27 Wykonanie zasypdw za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 12 dn 23.07.2024 05.08.2024 N
28 Wykonanie zasypow za Sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 13 dn 06.08.2024 23.08.2024 -
29 Inwentaryzacja i odbidr scianek szczelnych i zakotwien po zasypach 5dn 24.08.2024 29.08.2024 v
30 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 6dn 09.07.2024 15.07.2024
31 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 6 dn 23.07.2024 29.07.2024
32 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 6dn 06.08.2024 12.08.2024
33 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 7 dn 24.08.2024 31.08.2024
34 Préobne obcigzenia pali z opracowaniem wynikéw- sekcje 1-3 5dn 13.08.2024 21.08.2024
35 Prébne obcigzenia pali z opracowaniem wynikdow - sekcje 4-6 5dn 27.08.2024 31.08.2024
36 Probne obcigzenia pali z opracowaniem wynikéw - sekcje 6-9 5dn 10.09.2024 14.09.2024
37 Prébne obcigzenia pali z opracowaniem wynikow - sekcje 10-13 5dn 30.09.2024 04.10.2024
38 Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 1 218 dn 22.08.2024 15.05.2025
39 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 36 dn 22.08.2024 02.10.2024
40 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 5dn 03.10.2024 08.10.2024
41 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 36 dn 03.10.2024 15.11.2024
42 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 5dn 16.11.2024 21.11.2024
43 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 36 dn 16.11.2024 31.12.2024 ;
44 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 5dn 02.01.2025 08.01.2025 l
45 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 38 dn 02.01.2025 15.02.2025 A )
46 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 5dn 17.02.2025 21.02.2025 ‘
47 Wykonanie przepustdow instalacyjnych, studnie 65 dn 20.12.2024 11.03.2025 P :
48 Wykonanie zasypow pod nawierzchnie 52 dn 29.01.2025 29.03.2025 >
49 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn 06.02.2025 23.04.2025 p :
50 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn 12.03.2025 15.05.2025 P
51 Nabrzeze Nr 2 429 dn 13.04.2024 23.09.2025
52 Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 2 38 dn 13.04.2024 04.06.2024
53 Pograzanie Scianek szczelnych wraz z pogrgzeniem $cianek technologicznych 38 dn 13.04.2024 04.06.2024
54 Wykonanie $ciggdw i kleszcza na Nabrzezu nr 2 68 dn 25.04.2024 20.07.2024
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55 Montaz zakotwien $cianek szczelnych (Scigg, kleszcz) wraz z inwentaryzacjg i 60 dn 25.04.2024 11.07.2024 :
odbiorem Scianek i zakotwien przed zasypem T
56 Wykonanie zasypow za Sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 11 dn 17.05.2024 29.05.2024 —P
57 Wykonanie zasypdw za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 11 dn 03.06.2024 14.06.2024
58 Wykonanie zasypow za Sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 11dn 15.06.2024 27.06.2024
59 Wykonanie zasypdw za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 15 dn 28.06.2024 15.07.2024
60 Inwentaryzacja i odbidr scianek szczelnych i zakotwien po zasypach 5dn 16.07.2024 20.07.2024
61 Wykonanie pali CFA na Nabrzezu nr 2 111 dn 03.06.2024 12.10.2024
62 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 9dn 03.06.2024 12.06.2024
63 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 15 dn 13.06.2024 29.06.2024
64 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 15dn 01.07.2024 17.07.2024
65 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 20 dn 18.07.2024 09.08.2024
66 Prébne obcigzenia pali 52 dn 10.08.2024 12.10.2024
67 Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 2 282 dn 14.10.2024 23.09.2025
68 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 36 dn 14.10.2024 26.11.2024
69 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 5dn 27.11.2024 02.12.2024
70 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 58 dn 27.11.2024 07.02.2025
71 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 5dn 08.02.2025 13.02.2025
72 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 58 dn 08.02.2025 16.04.2025
73 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 5dn 17.04.2025 23.04.2025
74 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 58 dn 17.04.2025 30.06.2025
75 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 5dn 01.07.2025 05.07.2025
76 Wykonanie przepustdow instalacyjnych, studnie 65 dn 07.05.2025 23.07.2025
77 Wykonanie zasypow pod nawierzchnie 52 dn 10.06.2025 11.08.2025
78 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn 18.06.2025 04.09.2025
79 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn 24.07.2025 23.09.2025
80 Procedura odbioru cze$ciowego Nabrzeze Nr1i 2 74 dn 09.09.2025 07.12.2025
81 Zakoniczenie robét na Nabrzezu Nr1i2 0dn 23.09.2025 23.09.2025
82 Odbiér PIS i PSP 14 cdn 09.09.2025 23.09.2025
83 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 45 cdn 23.09.2025 07.11.2025
84 Zgtoszenie do odbioru czesciowego 0 cdn 07.11.2025 07.11.2025
85 Procedura akceptacji wniosku o odbidr czesciowy 30 cdn 07.11.2025 07.12.2025
86 ODCINEK Il - Budowa $cianki szczelnej dla Nabrzeza nr 3 wraz z zalgdowieniem, 397 dn 05.06.2024 30.09.2025
pogtebianiem do 12,5m i pozwoleniem na uzytkowanie
87 Nabrzeze nr 3 334 dn 05.06.2024 17.07.2025
88 Budowa $cianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 299dn  05.06.2024  04.06.2025 04.06
89 Pograzanie Scianek szczelnych - Scianka gtéwna 32dn 05.06.2024 11.07.2024
90 Pograzanie Scianek szczelnych - scianka kotwigca 20 dn 12.07.2024 03.08.2024
91 Montaz zakotwien Scianek szczelnych 74 dn 05.08.2024 02.11.2024
92 Pograzanie Scianek gtéwnych zamykajacych 18 dn 05.08.2024 28.08.2024
93 Inwentaryzacja i odbidr Scianek szczelnych i zakotwien przed zasypem 5dn 29.08.2024 03.09.2024
94 Wykonanie zasypdw za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 98 dn 26.08.2024 19.12.2024 — h!
95 Wykonanie zasypow za Sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 76 dn 20.12.2024 24.03.2025 h
96 Wykonanie zasypdw za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 53 dn 25.03.2025 29.05.2025
97 Inwentaryzacja i odbidr scianek szczelnych i zakotwien po zasypach 5dn 30.05.2025 04.06.2025
98 Roboty czerpalne 59 dn 08.03.2025 17.07.2025
99 Roboty czerpalne, faza ll, do rzednej-12,5m 59 dn 08.03.2025 17.07.2025 <
100 Procedura odbioru cze$ciowego Nabrzeze Nr 3 75 dn 03.07.2025  30.09.2025 30.09
101 Zakonczenie robdt na Nabrzezu Nr 3 0dn 17.07.2025 17.07.2025
102 Odbiér PIS i PSP 14 cdn 03.07.2025 17.07.2025
103 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 45 cdn 17.07.2025 31.08.2025 i
104 Zgtoszenie do odbioru cze$ciowego 0 cdn 31.08.2025 31.08.2025 l31-08
105 Procedura akceptacji wniosku o odbidr czesciowy 30 cdn 31.08.2025 30.09.2025 ——
106 Procedura odbioru koricowego 283 dn 29.12.2024 07.12.2025
107 Odbiér koricowy 0 cdn 07.12.2025  07.12.2025 Realne zakoriczenie robét i odbior ¢ 07.12
108 Termin realizacji Zamawiajgcego 0dn 29.12.2024 29.12.2024 % 29.12




