Harmonogram wykonania robét zelbetowych na jednej typowej sekcji Nabrzeza nr 2

Czynnosci niezbedne do wykonania zadania
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Nazwa czynnosci

Uwagi

Czas trwania

Poprzednik

1 |Przygotowanie podtoza pod chudy beton ~25%18,45= 461,25 m2 2dn wykonanie zasypow
2 |Wykonanie chudego betonu pod ptyte 461,25 m2 =>~50m3 betonu 1 dzien poz 1

3 [Skucie gtowic pali CFA 110 szt; 4 szt/dz/20s 3dn poz 2 i prébne obcigz.
4 [Montaz podtdg na konsolach 18,45mb 4.dn wykonanie zasypow
5 |Montaz prefabrykatéw licowych 7 elementéw po 1,22t 4.dn poz 4

6 |Wykonanie zbrojenia ptyty wraz z dyblami i dylatacjami 33,853t*90% (szacunkowo) = 30,47t; 0,25t/dz/os 12 dn poz 3

7 |Deskowanie ptyty - faza | 27m?2 (boczne) + (1,6+0,3+0,55)*18,45 = 72,20 m2 4.dn poz 6

8 |Betonowanie plyty - faza | 441 m3 1 dzien poz 7; poz 10

9 |Deskowanie i dozbrojenie oczepu - faza Il (0,4+1,3+0,6)*18,45 = 42,43m2; 33,853t*10% = 3,39 t 3dn poz 8

10 [Betonowanie oczep - faza Il 41,65 m3 1 dzien poz 9

11 [Demontaz deskowania pionowego z przygotowaniem do montazu na kolejnych sekcjach 115 m2 3dn poz 10

12 [Wypetnienie szczelin dylatacyjnych, roboty izolacyjne i inne wykonczeniowe ~31,70 mb; ~585m?2 3dn poz 11




