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Nazwa czynno[ci Uwagi Czas trwania Poprzednik

1 Przygotowanie podCo}a pod chudy beton ~25*18,45= 461,25 m2 2 dn wykonanie zasypów

2 Wykonanie chudego betonu pod pCyt� 461,25 m2 => ~50m3 betonu 1 dzieE poz 1

3 Skucie gCowic pali CFA 110 szt; 4 szt/dz/2os 3 dn poz 2 i próbne obci�}.

4 Monta} podCóg na konsolach 18,45mb 4 dn wykonanie zasypów

5 Monta} prefabrykatów licowych 7 elementów po 1,22t 4 dn poz 4

6 Wykonanie zbrojenia pCyty wraz z dyblami i dylatacjami 33,853t*90% (szacunkowo) = 30,47t; 0,25t/dz/os 12 dn poz 3

7 Deskowanie pCyty - faza I 27m2 (boczne) + (1,6+0,3+0,55)*18,45 = 72,20 m2 4 dn poz 6

8 Betonowanie pCyty - faza I 441 m3 1 dzieE poz 7; poz 10

9 Deskowanie i dozbrojenie oczepu - faza II (0,4+1,3+0,6)*18,45 = 42,43m2; 33,853t*10% = 3,39 t 3 dn poz 8

10 Betonowanie oczep - faza II 41,65 m3 1 dzieE poz 9

11 Demonta} deskowania pionowego z przygotowaniem do monta}u na kolejnych sekcjach 115 m2 3 dn poz 10

12 WypeCnienie szczelin dylatacyjnych, roboty izolacyjne i inne wykoEczeniowe ~31,70 mb; ~585m2 3 dn poz 11

Czynno[ci niezb�dne do wykonania zadania

Harmonogram wykonania robót }elbetowych na jednej typowej sekcji Nabrze}a nr 2

ilo[� dni roboczych


