Wymagania Zamawiajgcego dot. przekazywania przez Oferentéw harmonograméw planowanych
robét budowlanych, instalacyjnych, innych typdw do celéw ofertowych lub udzielenia zamdwienia

1. Dokumenty harmonograméw planowanych robdt Oferenci powinni przekazywac jako pliki
powstate w oprogramowaniu MS Project zapisane w formacie *.mpp.
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2. Kazdy dokument powinien mie¢ oznaczone w Informacje o Projekcie nastepujgce parametry:
a. Date rozpoczecia planowang przez Wykonawce
b. Kalendarz precyzujacy czas pracy i czas wolny Wykonawcy w Projekcie
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Zmienianie czasu pracy
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_'l Edytowane godziny pracy

| W tym kalendarzu:

31/ paient wyjatku

Dla kalendarza: | Standardowy (Kalendarz projektu) -]

Kalendarz ‘Standardowy’ jest kalendarzem bazowym.
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Dalej w Opcje — Harmonogram dokument powinien miec¢ sprecyzowane :
a. Domyslng godzine rozpoczecia (kiedy startujg prace w ciggu dnia)
b. Domyslng godzine zakonczenia (kiedy prace sie koriczg w ciggu dnia)
c. Liczbe godzin pracy dziennie i tygodniowo
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4. Planowane Zadania majg by¢ opisane nastepujgcymi parametrami
a. Numerinazwa Zadania
Numer Umowy
Czas trwania w dniach roboczych
Koszt w PLN zgodnie z ofertg Wykonawcy
Poprzednik — sposéb powigzania w ciggu technologicznym z innymi czynnosciami —
Rozpoczecie (date rozpoczecia zadania) wyliczone na bazie powigzan zpkt4bidaw
wyjatkowych sytuacjach kiedy zachodzg formalne ograniczenia w czasie zapisang

® oo T

recznie .
f. Zakonczenie (date zakoniczenia zadania) wyliczone na bazie powigzan zpkt4bidaw

wyjatkowych sytuacjach kiedy zachodzg formalne ograniczenia w czasie zapisang

recznie.
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Uwaga : Prosimy o nie planowanie reczne oraz bez zbednego uzycia ograniczen w
czasie tzn. nie wprowadzanie recznie konkretnych dat do kolumny Rozpoczecie lub
Zakonczenie. Daty te maja zosta¢ wyliczone na podstawie powiazan technologicznych

t.j. Poprzednikéw opisanych w pkt 4e

5. Opisanie catego harmonogramu prac powinno mie¢ strukture hierarchiczng tzn.
a. Gtowne typy robdt i elementy projektu nalezy zdefiniowac jako zadania zbiorcze
b. Zadania zbiorcze prosze podzieli¢ na zadania sktadowe opisujagce mniejsze czesci

projektu lub czynnosci sktadowe
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Projekt! -

Plik  Zadanie  Zassb  Raport  Projekt  Widok Pomoc  Formatowanie P Powiedz mi, co chesz zrobié
% L 1 . & %y (/| Zadania kytyczne = = s B s B s S s N e T e N e T s T e N s T sy T s B s |
= - s = = _— . - e — — — — — - —
I} Ustawienia kokurany * | Zapas czasu o o — oe— m— ] — I
Style LUnie Uklad = Wstaw Formatuj Scietka  Plon  Potlizg ry s s Fy s P Py ry s & & Py Py Py Py *
tekst  siatki - kolumng i Pola niestandardowe - Zadania opbinione zadania - bazowy ©
Formatawanie Kolumny Style paskow Styl wykresu Gantta
B 20-gru-14 2og2t (20-9ru28
5 Zadanie 2
410, 20-12-16 - wto, 20-12:29
o .
@
[ Odbiér 1
w2, 20-12-15
Tryb 1 0-gru-0y ; 20- 0-g 218
zadania = Nazwa ~ Rozpoczede  Zakoficzenle = Mastepniki v Marwyzasobéw « ¢ p s npw & cp s npwsé cpsnpw P s npws cop w p W
- 4 Projektl Ocdn 17 dn 4ro, 20-12-09 2w, 20-12-31
1 - 4 Zadanie 1 Ocdn5dn 4ro, 20-12-09 wto, 20-12-15 5;9 T
2 - Czynnosé A Ocdn 2dn $ro, 20-12-09 czw, 20-12-10 3 ‘
3 - Caynnoié B Ocdn 3dn pia, 20-12-11 wto, 20-12-154 <
a - Odbisr 1 Ocdn 0dn wto, 20-12-15 wio, 20-12-15 b
5 - 4Zadanle 2 0cdn 10 dn 410, 20-12-16 wto, 20-12-299
6 nd Czynnodé A 0cdn5dn 4ro, 20-12-16 wio, 20-12-22 7
7 - Czynnodé B Ocdn Sdn 4ro, 20-12-23 wto, 20-12-298 E li
8 - Odbiér 2 Ocdn Odn wto, 20-12-29 wto, 20-12-29 e
9 - 4 Odbiér koricowy Ocdn2dn éro, 20-12-30 czw, 20-12-31
10 = Caynnosci odbiorowe Ocdn 2dn $ro,20-12-30 czw, 20-12-31 11
11 bl Protokat Ocdn 0dn czw, 20-12-31 2w, 20-12-31 ‘e

SZCZEGOLY

6. W widoku Wykres Gantta — szczegdty nalezy wykazaé Sciezke krytyczng zadan od ktdrych
bezposrednio zalezy zakornczenie projektu w czasie
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7. W widoku Obcigzenie zadaniami nalezy przedstawié budzet projektu z podziatem na miesigce, z
wyltgczeniem grudnia — brak fakturowania
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