Wymagania Zamawiającego dot. przekazywania przez Oferentów harmonogramów planowanych robót budowlanych, instalacyjnych, innych typów do celów ofertowych lub udzielenia zamówienia
1. Dokumenty harmonogramów planowanych robót  Oferenci powinni przekazywać jako pliki powstałe w oprogramowaniu MS Project zapisane w formacie *.mpp.
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2. Każdy dokument powinien mieć oznaczone w Informacje o Projekcie następujące parametry:
a. Datę rozpoczęcia planowaną przez Wykonawcę
b. Kalendarz precyzujący czas pracy i czas wolny Wykonawcy w Projekcie
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3. Dalej w Opcje – Harmonogram dokument powinien mieć sprecyzowane :
a. Domyślną godzinę rozpoczęcia (kiedy startują prace w ciągu dnia)
b. Domyślną godzinę zakończenia (kiedy prace się kończą w ciągu dnia) 
c. Liczbę godzin pracy dziennie i tygodniowo
d. Sposób planowania nowych zadań : Zaplanowane Automatycznie
[image: ]
4. Planowane Zadania mają być opisane następującymi parametrami
a. Numer i nazwa Zadania
b. Numer Umowy
c. Czas trwania w dniach roboczych
d. Koszt w PLN zgodnie z ofertą Wykonawcy
e. Poprzednik – sposób powiązania w ciągu technologicznym z innymi czynnościami –Rozpoczęcie (datę rozpoczęcia zadania) wyliczone na bazie powiązań z pkt 4 b i d a w wyjątkowych sytuacjach kiedy zachodzą formalne ograniczenia w czasie zapisaną ręcznie .
f. Zakończenie (datę zakończenia zadania) wyliczone na bazie powiązań z pkt 4 b i d a w wyjątkowych sytuacjach kiedy zachodzą formalne ograniczenia w czasie zapisaną ręcznie.
[image: ]
Uwaga : Prosimy o nie planowanie ręczne oraz bez zbędnego użycia ograniczeń w czasie tzn. nie wprowadzanie ręcznie konkretnych dat do kolumny Rozpoczęcie lub Zakończenie. Daty te maja zostać wyliczone na podstawie powiazań technologicznych t.j. Poprzedników opisanych w pkt 4e

5. Opisanie całego harmonogramu prac powinno mieć strukturę hierarchiczną tzn.
a. Główne typy robót i elementy projektu należy zdefiniować jako zadania zbiorcze
b. Zadania zbiorcze proszę podzielić na zadania składowe opisujące mniejsze części projektu lub czynności składowe 
[image: ]
c. Dokument powinien mieć włączone Zadanie Sumaryczne Projektu (parametr umożliwiający zebranie danych zbiorczych o całym projekcie)
[image: ]
d. Ważne zdarzenia w życiu projektu np. Odbiory robót należy oznaczyć jako punkty kontrolne (kamienie milowe) i wyszczególnić na osi czasu.
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6. W widoku Wykres Gantta – szczegóły należy wykazać ścieżkę krytyczną zadań od których bezpośrednio zależy zakończenie projektu w czasie
[image: ]

7. W widoku Obciążenie zadaniami należy przedstawić budżet projektu z podziałem na miesiące, z wyłączeniem grudnia – brak fakturowania
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