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Dotyczy: Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy — Etap I
(ZP/12/19)

Woyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (4)
W zwigzku z otrzymanymi pytaniami udzielamy wyjasnien:

15. Dotyczy SIZW pkt. 5.2: Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze przekazanie terenu budowy w okresie
ktory uniemozliwi rozpoczecie robot albo istotnie zmniejszy efektywno$é ich prowadzenia (okres
zimowy 15.12.- 15.03) bedzie podstawg przedtuzenia terminu realizacji prac dla Wykonawcy i nie
bedzie powodowat obcigzania Wykonawcy dodatkowymi kosztami z tego tytutu?

Odpowiedz:

Okolicznoéci uniemozliwiajgce prowadzenie robdét moga by¢ podstawg do zmiany tresci umowy
zgodnie z § 15 wzoru umowy.

16. Dotyczy wzoru Umowy par. 15: Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze brak roszczenia o zaptate
kosztéw ogdlnych dotyczy wytgcznie sytuacji przedtuzenia terminéw realizacji z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy usuwa §15 ust. 2 wzoru umowy.

17. Dotyczy wzoru Umowy par. 13.1: Wykonawca zwraca sig o wyjasnienie, Ze Zamawiajacy nie bedzie
naliczal Wykonawcy kar umownych z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznoscig, ze rachunek
bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub
fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie pfatnosci na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”?
Zgodnie trescig wchodzacych w zycie w najblizszym czasie (odpowiednio od 1 wrzesnia 2019 r. oraz od
1 stycznia 2020 r.) przepisow ustawy o podatku od towaréw i ustug, jezeli zaptata naleznosci zostanie
przekazana na rachunek nie ujawniony na ,biatej liscie podatnikow VAT” (inny niz rachunek zawarty
na dzien zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020 r:
a) podatnik (nabywca) bedzie odpowiedzialny solidarnie z dostawca towaru lub ustugi,
catym majgtkiem za zalegtosci podatkowe kontrahenta do kwoty podatku od towaréw
i ustug zwigzanego z dostawq towardw lub swiadczeniem ustug, za ktére ptatnosé nie
zostata dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie, a ponadto:
b) podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztdw uzyskania przychodu kosztu w tej czesci, w
jakiej ptatnoé¢ dotyczaca transakcji zostata dokonana na rachunek inny niz wskazany
w hiatej liscie podatnikow VAT.
Odpowiedz:
Brak ujawnienia numeru rachunku bankowego na tzw. biatej liscie nie stanowi podstawy do odmowy
zaplaty naleznego wynagrodzenia. Obowigzujgce przepisy okreslajg tryb postepowania w przypadku
dokonania zaptaty na rachunek bankowy nie ujety na tej liscie.

Termomaodernizacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy umowa nr WP-11-D.433.3.37.2018 z dnia
13.02.2019 r. Budowa instalacji OZE w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy umowa nr WP-ii-
B.433.3.2.2019 7 dnia 6.06.2019 1. Projekt jest wspolfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.



18. Dotyczy wzoru Umowy par. 12: Czy Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy po 30 dniach opdznienia
Zamawiajgcego w przekazaniu terenu rohét/przystapieniu do odbiorow/ptatnosci wymagalnej
faktury?

Odpowiedz:

Nie, Wykonawcy nie przystuguje prawo odstgpienia od umowy w okolicznosciach wskazanych
w pytaniu. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreSlonych w
przepisach Kodeksu cywilnego.

19. Dotyczy wzoru Umowy par. 2.4: Wykonawca prosi o wyjaénienie, ze bez wzgledu na podziat
finansowania pomiedzy Zamawiajacymi harmonogram robét bedzie zgodny ze sztuka budowlang
i nie bedzie obcigzal Wykonawce kosztami ogdlnymi z tytutu ewentualnych przestojow w danym
zakresie robdt spowodowanych przesunigciami finansowania?

Odpowiedi:
Tak, Zamawiajacy potwierdza.

20. Dotyczy wzoru Umowy par. 2.7: Czy Zamawiajacy dysponuje wszelkimi uzgodnieniami niezbgdnymi
do rozpoczecia i prowadzenia robot?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dysponuje pozwoleniami na budowe w zakresie dot. przebudowy i rozbudowy Bloku C,
dobudowie bloku E oraz podjazdu dla karetek F, docieplenie oraz remont instalacji w budynku B i
kottowni w budynku A. Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na zagospodarowanie i
uzbrojenie terenu.

21. Dotyczy wzoru Umowy par. 9: w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakonczy odbior
koricowy — proponuje sie 7 dni?

Odpowiedz:

Umowa nie okreéla okresu, w jakim zakoriczy sie odbior koricowy umowy. Nie wyrazam zgody na
propozycje.

22. Dotyczy wzoru Umowy par 10 ust. 5 pkt 2: czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze
negocjacji Zamawiajgcego z Wykonawca lub przez niezaleznego eksperta?
Odpowiedz:
Do celéw ewentualnego obnizenia wynagrodzenia wykorzystany zostanie kosztorys szczegotowy
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z umowa. W zwigzku z tym § 10 ust. 5 pkt 2 ulega modyfikacji
i otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,2) jezeli nie uniemoZliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, o kwote obliczong wedtug cen zawartych
w kosztorysie szczegbtowym sporzadzonym zgodnie z umowa.”

23, Dotyczy wzoru Umowy par 12 ust. 2: w przypadku odstapienia z przyczyn, za ktére nie odpowiada
Wykonawca, czy Zamawiajacy poniesie koszty rozwigzania umow z podwykonawcami i dostawcami —
zaplate za zaméwione i niemoiliwe do odwotania dostawy, kary z tytutu rozwigzania umow
7 dostawcami i podwykonawcami?

Odpowiedz:

W sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy poniesie tylko koszty zwigzane z
wykonaniem czesci umowy.



24. W §15 ust. 1 wzoru umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyhoru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkow ich wprowadzenia, tj.:

1) odnosénie do zmian w sposobie spetnienia $wiadczenia i zwigzanych z nimi zmian
wysokosci wynagrodzenia:

a. niedostepnosé na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé¢ Zamawiajagcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzgdzen na rynku,
zwlaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem dopuszczalnosci
zmiany jest posiadanie przez zmieniane materialy i urzgdzenia okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen (okolicznosci te moga by¢
podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wylgcznie w przypadku, w ktérym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatow lub urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji lub
rynku sg wyisze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %; wzrost
wynagrodzenia moze zosta¢ wéwczas ustalony o nie wiecej niz 10 % rdznicy w cenie);

b. pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania
okredlonych prawem S$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen
(Zamawiajacy wyltgcza w tym przypadku zmiane wysokosci wynagrodzenia);

c. pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej
na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztow lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy (Zamawiajacy wytacza w tym przypadku
zmiane wysokosci wynagrodzenia);

W odniesieniu do lit. a) wskazanego zapisu Umowy prosimy o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajacy
dokona oceny realnoéci zaoferowanej ceny w kontekscie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jesli przerzucit
on na Wykonawce ryzyko zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie sytuacji,
ktora jest niemozliwa do przewidzenia i skalkulowania na obecnym etapie postepowania. Prosimy
zatem o wyjasnienie jaki poziom rezerwy cenowej Zamawiajgcy uzna za wystarczajagcy do
skalkulowania w ramach sktadanej oferty?

W ocenie Wykonawcy w odniesieniu do wszystkich lit.: a) b) oraz c) wskazanego postanowienie
umownego Zamawiajgcy dokonuje naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. W mysl tego przepisu
przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace miec
wplyw na sporzadzenie oferty. Wskazaé nalezy, ze zgodnie z art. 353" k.c. strony zawierajace umowe
mogq utozy¢ stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego tresc¢ lub cel nie sprzeciwialy sie
wtasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspdétiycia spoltecznego. Majac na uwadze
uregulowania wskazanych przepisow (zaréwno Pzp jak i k.c.) wskaza¢ nalezy za wyrokiem Sadu
Apelacyjnego w Gdansku z dnia 5 pazdziernika 2017 r., V ACa 380/16, ze: ,obcigzajgce wykonawce
ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztow prac bedgce w swietle art. 632 § 1 KC cechgq
wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wykonawcy nie moze bowiem obcigiac
ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedgce wynikiem opisu przedmiotu zamowienia
naruszajgcego art. 29 i art. 31 ww. ustawy. Nalezy rowniez pamietac, ze w Swietle art. 140 ust. 3
przedmiotowej ustawy umowa o udzielenie zamadwienia publicznego podlega uniewazinieniu w czesci
wykraczajgecej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow.”.




Jednoczeénie nalezy zauwazy¢, ze kwestionowane niniejszym pismem zapisy umowne dajg strong
jedynie mozliwo$¢ zmiany umowy (w przypadku wyrazenia zgody przez obie strony), co nie powoduje
powstanie po stronie Zamawiajacego jakiegokolwiek roszczenia do zawarcia ewentualnego aneksu.
Zauwazy¢ rowniez nalezy, ze jesli Zamawiajacy na etapie realizacji zamowienia bedzie starat sie
dokona¢ zmiany umowy w oparciu o kwestionowane zapisy co generowatoby jakiekolwiek
nieprzewidziane koszty po stronie wykonawcy to zastosowanie znajdzie wtedy art. 475 § 1. W mysl
tego przepisu jezeli $wiadczenie stato sie niemozliwe skutkiem okolicznosdci, za ktore diuznik
odpowiedzialnosci nie ponosi, zobowigzanie wygasa.

Utrzymywanie przez Zamawiajacego kwestionowanych zapiséw moze zatem doprowadzi¢ do sytuacji,
w ktérej zobowigzanie wykonawcy wygasnie w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia, a
Zamawiajacy pozostanie z przedmiotem zaméwienia, ktdry jest niedokonczony i bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ nowe postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na niedokonczony zakres
realizacji.

Majac na uwadze powyzsze Wykonawca précz zadania udzielenia wyjasnien wskazanych na wstepie

pisma, zwracamy sig o rozwazenie zmiany tresci kwestionowanych zapisow i nadanie im nastepujgcego

brzmienia:

1) ,odnoénie do zmian w sposobie spefnienia $wiadczenia i zwigzanych z nimi zmian wysokosci
wynagrodzenia:

a. niedostepnoé¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana w szczegdlnoéci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku,
2whaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem dopuszczalnosci
zmiany jest posiadanie przez zmieniane materialy i urzadzenia okreslonych prawem
éwiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen (wysoko$¢ zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o dowody przedstawione przez
Wykonawce, iz ceny materiatéw lub urzadzen zastgpujacych wycofane z produkcji lub
rynku sa wyzsze od proponowanych w ofercie);

b. pojawienie sie na rynku czgéci, materiatéw lub urzadzern nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania
okreélonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen
(wysokoé¢ zwiekszenia wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o dowody
przedstawione przez Wykonawcg, iz ceny materiatéw lub urzadzen zastepujacych
wycofane z produkcji lub rynku s wyzsze od proponowanych w ofercie);

c. pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy (wysokos¢ zwigkszenia wynagrodzenia
zostanie ustalona w oparciu o dowody przedstawione przez Wykonawcg, iz ceny
materiatow lub urzadzer zastepujgcych wycofane z produkgji lub rynku sg wyzsze od
proponowanych w ofercie);”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat opisu przedmiotu zamdwienia w tresci SIWZ, w szczegolnosci w dokumentacji
projektowej, w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy. § 15 dotyczy warunkow zmiany umowy i stanowi
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, a nie opisu przedmiotu zamows8ienia.
Spetnienie sie okolicznosci wskazanych w § 15 moze stanowic okoliczno$¢ zmiany tresci umowy, do
kt6rej wymagana jest zgoda obu stron umowy. Zgoda Zamawiajacego uzalezniona bedzie rowniez od
jego mozliwosci finansowych.

25. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych niniejszym wnoszg o zmiane tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w nastgpujacym zakresie: Zamawiajacy w zatgczniku nr 5



do SIWZ wskazat w §15 ust. 1 Wzoru Umowy, ze przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia, tj.: ,1) odnosnie do zmian w sposobie spelnienia $wiadczenia i
zwigzanych z nimi zmian wysokosci wynagrodzenia: a. niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzgdzeri na rynku, zwtaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem dopuszczalnosci zmiany jest posiadanie przez
zmieniane materialy i urzadzenia okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych
zaswiadczen (okolicznoéci te moga by¢ podstawg zwigkszenia wynagrodzenia wylgcznie w przypadku,
w ktorym wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub urzadzen zastepujacych wycofane z produkgji
lub rynku sg wyizsze od proponowanych w ofercie, 0 co najmniej 20 %; wzrost wynagrodzenia moze
zosta¢ wowczas ustalony o nie wigcej niz 10 % rdznicy w cenie); b. pojawienie sie na rynku czesci,
materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem
posiadania okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen
(Zamawiajacy wytgcza w tym przypadku zmiane wysoko$ci wynagrodzenia); c. pojawienie sige nowszej
technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu
Umowy lub jego kosztow lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy (Zamawiajgcy
wylgcza w tym przypadku zmiane wysokosci wynagrodzenia); (...)” poprzez nadanie mu brzmienia: ,,1)
odnosnie do zmian w sposobie spelnienia Swiadczenia i zwigzanych z nimi zmian wysokosci
wynagrodzenia: d. niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentac;ji
projektowej spowodowana w szczegolnosci zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzeri, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt
niedostgpnosci materiatow lub urzadzen na rynku, zwtaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z
rynku; warunkiem dopuszczalnosci zmiany jest posiadanie przez zmieniane materialy i urzadzenia
okreslonych prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zadwiadczen (Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ ewentualny wzrost kosztow po swojej stronie przedstawiajgc w tym zakresie
stosowne dowody); e. pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania okreslonych prawem swiadectw,
certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczer (Wykonawca zobowigzany jest wykazaé ewentualny
wzrost kosztow po swojej stronie przedstawiajgc w tym zakresie stosowne dowody); f. pojawienie sie
nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji
przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy
(Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ ewentualny wzrost kosztéw po swojej stronie przedstawiajgc
w tym zakresie stosowne dowody);”

W ocenie Wykonawcy w odniesieniu do kwestionowanego postanowienia umownego w ocenie
Odwotujgcego doszto naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym przedmiot zamdwienia
opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzgdzenie
oferty. Nie powinno ulega¢ watpliwosci, ze przepisy ustawy Pzp majg pierwszenstwo ich stosowania
wzgledem innych ustaw, w tym przepisow Kodeksu cywilnego. W naszej ocenie Zamawiajacy
zobowigzany jest w taki sposéb przygotowac postepowanie aby nie naruszac przepiséw ustawy Pzp,
rowniez w zakresie ustalonych postanowienn umownych. Przewidziane w art. 3531 k.c. uprawnienie
aby strony zawierajgce umowe mogly ulozy¢ stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego
tresc lub cel nie sprzeciwiaty sie wiasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspoltzycia
spotecznego oraz zasady wynikajgce z przepisow k.c. w zakresie wynagrodzenia ryczattowego znajdujg
na gruncie przepisow ustawy Pzp ograniczenie. Za wyrokiem Sgdu Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 5
pazdziernika 2017 r., V ACa 380/16, ze: ,obcigzajace wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub
kosztow prac bedace w Swietle art. 632 § 1 KC cecha wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji



na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za mowien publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 1579
ze zm.). Wykonawcy nie moze bowiem obcigzac ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztéw
bedace wynikiem opisu przedmiotu zamowienia naruszajacego art. 29 i art. 31 ww. ustawy. Nalezy
réwniez pamietaé, ze w Swietle art. 140 ust. 3 przedmiotowej ustawy umowa o udzielenie zamowienia
publicznego podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamoOwienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunkow.”. Jednoczeénie wskazujemy, ze jedli na etapie realizacji
ohie strony nie wyrazg zgody na zmiang umowy w przypadku wystapienia okolicznosci przewidzianych
w kwestionowanych przepisach, to zgodnie z art. 475 § 1 zohowigzanie wygasnie wskutek tego, ze
éwiadczenie stato sie niemozliwe w  wyniku okolicznoéci, za ktére dtuznik (Wykonawca)
odpowiedzialno$ci nie ponosi,. Majgc na uwadze powyzsze zwracamy sig o rozwazenie zmiany tresci
kwestionowanych zapiséw. Na marginesie prosimy o wyjaénienie w jaki sposéb Zamawiajacy dokona
oceny realnoéci zaoferowanej ceny jesli zgodnie z zakwestionowanymi zapisami przerzucit on na
Wykonawce ryzyko zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedi:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 24.

28. Prosimy o udostgpnienie juz na etapie przetargu dokumentacji wymienionej w SIWZ , Wykaz
udostepnionej Wykonawcom dokumentacji” podpunkt f. Audyt energetyczny.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zalgcza audyt energetyczny.

Zatacznik: 28_AUDYT ENERGETYCZNY

31. Prosimy o wskazanie na rysunku nr PW_A_01_Plan zagospodarowania terenu, mozliwego miejsca
przytaczy dla potrzeb realizacji zadania i zaplecza budowy.

Odpowiedi:

Projekt obejmuje wpiecie sig do istniejacych instalacji, w zakresie nie byto projektowania przytgczy.
Biuro projektowe nie jest w stanie okreslic w ktérych miejscach Wykonawca moze sig przytaczyc.
Miejsca przylaczy zostang wskazane podczas przekazania terenu budowy.

41. Prosimy o podanie zakresu prac wykonczeniowych/naprawczych w budynku A pomieszczenie
kottowni. Czy Zamawiajacy przewiduje wymiang catej posadzki oraz wykoriczenia Scian ?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy przewiduje wymiang cate] posadzki oraz wykoriczenia $cian, zgodnie z opisem
technicznym odrebnego opracowania w czedci PW cze$é 1 technologia i roboty budowlane - dotyczace
projektu kottowni np. Pkt 5.18 w. w. opisu technicznego.

44, Prosimy o potwierdzenie, ze udostepniona dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa lub Zamawiajacy posiada stosowne odstepstwa, migdzy innymi w
zakresie zaprojektowanych drég ewakuacyjnych, a wszelkie niezgodnoéci z tytutu nieprawidiowosci
projektowych nie bedg ohcigzaly Wykonawcy i to Zamawiajacy wykona na swoj koszt wszelkie zmiany
projektowe. Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze wynikajgce ze zmian projektowych zmiany zakresu
rob6t budowlanych beda rozliczane jako roboty dodatkowe i rozliczane kosztorysowo.

Odpowiedi:

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wszelkie niezgodnosci z
tytutu nieprawidtowosci projektowych nie beda obcigzaly Wykonawcy. Zamawiajacy we wiasnym
zakresie wykona na swoj koszt wszelkie zmiany projektowe. Zasady rozliczenia robot dodatkowych
okreéla par. 6 ust. 6 wzoru umowy i par. 15 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy.

45, Prosimy o potwierdzenie, ze koszty zwigzane z nadzorem ornitologicznym nie sy w zakresie
Wykonawcy i poniesie je Zamawiajacy.



Odpowiedz:
Tak, Zamawiajqcy potwierdza, ze koszty w zakresie nadzoru ornitologicznego poniesie Zamawiajgcy.
Zatgcznik: 45_DECYZJA RDOS_20.12.2019

49. Z uwagi na charakter terenu na ktérym planowana jest inwestycja, prosimy o wskazanie gdzie
inwestor widzi mozliwos¢ usytuowania zaplecza budowy Wykonawcy i nakreélenie na rysunku
»PW_A_01_Plan zagospodarowania terenu” obszaru dziatki ktérg Wykonawca bedzie mégt wygrodzié¢
wraz z trasg dojazdu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje mozliwos¢ usytuowania zaplecza budowy.

Zalgcznik: 49_PLAN SYTUACYJNY TERENU BUDOWY Z ZAPLECZEM

50. Zwracamy si¢ z proshg o podanie warunkéw na podstawie ktérych Zamawiajgcy zamierza
udostepnia¢ Wykonawcy teren budowy przy Budynku C od strony potudniowej, zachowujgc mozliwosé
korzystania z tego terenu jako drogi przeciw pozarowej dla budynku D.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamierza udostepni¢ Wykonawcy teren budowy przy budynku C od strony potudniowej,
pod warunkiem zachowania mozliwosci korzystanie tego terenu jako drogiej pozarowej dla budynku
D. Mozliwa lokalizacja zaplecza budowy zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 50.

51. Prosimy o informacjg czy Wykonawca bedzie mogt wygrodzic teren inwestycji przy budynku C i F
od strony potudniowej na caty okres realizacji ?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 49 i 50.

52. Z uwagi na realng obawe o zakfocenie dostepu dla Wykonawcy do zaplecza budowy przez
Interesantow i pracownikéw dojezdzajgcych do Szpitala prosimy o informacje czy Inwestor zgodzi sie
na wygrodzenie terenu od wjazdu na teren inwestycji, tak aby Wykonawca miat staly dostep do
zaplecza budowy. Oprdcz usprawnienia prowadzenia prac zapewni to réwniez bezpieczerstwo
uzytkownikom terenu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgodzi sie na wygrodzenie terenu na zaplecze budowy. Teren od bramy wjazdowej nie
bedzie wygrodzony do wylgcznego uzytku Wykonawcy, ale zostanie zapewniony staty dostep do
zaplecza budowy. Wijazd cigzkiego sprzetu zostanie ustalony w czasie przekazania placu budowy.

55. Prosimy o wyszczegdlnienie zakresu ktéremu podlega nadzor archeologiczny.

Odpowiedz:
Zakresowi podlegaja wszystkie roboty ziemne objete opracowaniem.

56. W legendzie, na rysunku ,,PW_A_02 RZUT-POZIOM -1 (UJEDNOLICONY PARER) — stan
projektowany” kolorem czerwonym zostaly oznaczone projektowane zamurowania i $ciany, na
rysunku natomiast zadne Sciany nie zostaly zaznaczone kolorem czerwonym. Prosimy o zaznaczenie na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji budynku C oraz E projektowane zamurowania i $ciany.
Odpowiedz:

Kolor czerwony w legendzie wygenerowat sie przez bigd zapisu do plikdw zewnetrznych. Oznaczenia
$cian oraz projektowane zamurowania zostaly oznaczone poprzez wypetnienie ktére na rysunku sy
tozsame z oznaczeniem w legendzie. Zamawiajgcy udostepna zaktualizowane rysunki.



Zatgczniki:

56.1_PW_A_02 _RZUT POZIOMU -1 (UJEDNOLICONY PARTER) REW 01
56.2_ PW_A_03 _RZUT POZIOMU -0,5 REW 01 (WEJSCIE)

56.3 PW_A_04 _RZUT POZIOMU 0 REW 01 (UJEDNOLICONE | PIETRO)
56.4_PW_A_05 _RZUT POZIOMU +1 REW 01 (UJEDNOLICONE Il PIETRO)
56.5 PW_A_06 _RZUT POZIOMU +2 REW 01 (UJEDNOLICONE I PIETRO)

57. Na rysunku ,,PW_A_02 RZUT-POZIOM -1 (UJEDNOLICONY PARER) - stan projektowy” zostaly
oznaczone projektowane zamurowania konieczne do wykonania tylko w stanie podwyiszonej
gotowoéci obronnej. Prosimy o informacje czego oczekuje zamawiajacy w zwigzku z opisem
znajdujgcym sie na rysunku ponizej.
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Odpowiedz:

Pomieszczenia schronu zostaly zaadoptowane na funkcje szpitalne, zgodnie z projektem. Zgodnie
z uzgodnieniem Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego w przypadku koniecznosci przywroécenia funkeji
schronu nalezy przywrécié¢ ciggto$¢ $cian ukrycia schronu. Nalezy zmagazynowaé wymagany materiat
w jednym z magazynow.

60. Prosimy o naniesienie na rzucie gdzie wystepuje przekréj A-A, termomodernizacja budynek B.
Odpowiedz:

Zgodnie z przekrojem przebiega on przez balkon widoczny na rzucie poziomu +1 i +2. Zamawiajacy
udostepnia zaktualizowane rysunki.

Zataczniki:

60.1_PW_A_01 RZUT POZIOMU -1 REW 01

60.2_ PW_A_02 RZUT PARTERU REW 01

60.3_PW_A_03 RZUT PIETRA | REW 01

60.4 PW_A_04 RZUT PIETRA Il REW 01

60.5 PW_A_05 RZUT PODDASZA REW 01

61. Prosimy o podanie przyktadowego producenta piyt z granulatu mineralnego zaprojektowanych na
elewacjach.

Odpowiedz:

W zaméwieniach publicznych nie wskazuje sie nazw wiasnych.



66. Dot.§6 ust. 4 Wzoru Umowy - Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wprowadzenie we
Wzorze Umowy ustepu okreslajgcego podstawy i sposéb waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu zmiany kosztéw robot oraz cen materialdw, sprzetu i ustug w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tak aby mechanizm waloryzacji faktycznie odzwierciedlat zmiane wartoéci czynnikéw
cenotwdrczych w tym zakresie, albowiem w tym ksztatcie stoi on w sprzecznoséci do przepiséw p.z.p. i
stanowi naruszenie art. 142 ust. 5 p.z.p.

Odpowiedz:

Wyrazamy zgodg na modyfikacje § 6 ust. 4 Wzoru Umowy w sposéb nastepujgcy:

»4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nie podiega waloryzacji z
wyjqtkiem okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy”.

67. Dot. §7 ust. 1 Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy przyjmie jedng fakture
uwzgledniajgca wszystkie wykonane w okresie rozliczeniowym roboty z wyszczegdlnieniem na fakturze
wartosci dla poszczegdlnych Czesci.

Odpowiedz:

Dopuszczalne jest wystawienie jednej faktury czesciowej uwzgledniajgcej wszystkie wykonane w
okresie rozliczeniowym roboty z wyszczegélnieniem na fakturze wartosci dla poszczegdlnych Czesci, za
ktore placi dany ptatnik (KPIM lub KPCP). Faktura taka musi zosta¢ wystawiona dla wlaéciwego platnika
danej czeéci wynagrodzenia (KPIM lub KPCP).

68. Dot. §7 ust. 5 Wzoru Umowy — Prosimy o dopuszczenie jednej faktury koricowej dla wszystkich
Czesci.

Odpowiedz:

Dopuszczalna jest wystawienie jednej faktury koricowa dla wszystkich czeéci, przy uwzglednieniu, ze
powinna ona wyszczeg6lnia¢ warto$¢ robot dla poszczegdlnych Czesci i zostaé wystawiona dla
wilasciwego platnika danej czg$ci wynagrodzenia (KPIM lub KPCP).

70. Dot. §8 ust. 1 Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca moze powierzy¢ catoéé
prac podwykonawcom. Zamawiajgcy nie zastrzegt osobistego Wykonania czesci robét.

Odpowiedz:

Z przepisu art. 36a ust. 1 Pzp w zw. z art. 2 pkt 9b Pzp wynika zakaz powierzenia realizacji catoéci
zamoOwienia podwykonawcy. Jest to zgodne z zasadg wyrazong w art. 7 ust. 3 Pzp, ktéry stanowi, e
zamowienia udziela si¢ wylacznie wykonawcy, a nie podwykonawcy. Z kolei przepis art. 36a ust. 2 Pzp
daje zamawiajgcemu uprawnienie do zastrzezenia obowigzku osobistego wykonania okreélonych
czgSci zamowienia przez wykonawce, jednakze brak takiego zastrzezenia, nie powoduje, ze mozliwe
jest wykonanie cato$ci zamowienia przez podwykonawce, bowiem to sprzeciwiathy sie tresci przepisu
art. 36a ust. 1 Pzp. W niniejszym postepowaniu roboty budowlane stanowig czeé¢ przedmiotu
zamowienia i jako takie mogg by¢ powierzone podwykonawcom nawet w catosci.

71. Dot. §8 ust. 4-5 Wzoru Umowy — Prosimy o skrécenie terminy na wniesienie sprzeciwu lub
zastrzezen do Umowy Podwykonawczej do 5 dni.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

72. Dot.§8 ust. 7 pkt 3 Wzoru Umowy - Prosimy o zréwnanie terminu ptatnosci dla Podwykonawcy z
terminem pfatnosci dla Wykonawcy. Wymaganie krotszego terminu ptatnoéci dla podwykonawcy
istotnie wplynie na koszty finansowania inwestycji, co przedtozy sie na cene oferty, ktérg w efekcie
hedzie musiat ponies¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Nie wyrazamy zgody na propozycje.



75. Dot. §8 ust. 8 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie zapisu w catosci, poniewaz narusza zasade
swobody zawierania umow.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody ha propozycje.

76. Dor. §9 ust. 9 Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dokona odbioru
czesciowego badz koncowego, przy czym wyznaczy date usuniecia wykrytych wad. Po usunieciu wad
wskazanych w zalgczniku do protokotu strony sporzadzy Protokét z usuniecia wad, stanowigcy
zatgcznik do protokotu odbioru.

Odpowiedi:
Tak. W zwigzku z tym modyfikacji podlega § 9 ust. 8 poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:

,8. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt (czesciowy lub koricowy) zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczegdinosci ich rodzaj
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego uwzgledniajgce techniczne i technologiczne
mozliwoéci na usuniecie ujawnionych wad. Z czynnosci odbioru czg$ciowego i koricowego robdt
sporzqdza si¢ protokot, ktéry jest podpisywany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wskazanego przez Wspélzamawiajgcego oraz Zamawiajgcego lub inng
osobe/podmiot przez niego upowazniong. Po usunigciu wad wskazanych w zafgczniku do
protokotu strony sporzqdzq Protokdt z usunigcia wad, stanowiqcy zatgcznik do protokotu
odbioru.”

77. Dot. §10 ust. 3 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez zastapienie ,w terminie do 7 dni
roboczych od dnia uzyskania informacji o wadzie” na _niezwiocznie po uzyskaniu informaciji o wadzie”.
Dopuszczenie do zwioki w przekazaniu informacji o zaistniatej wadzie moze mie¢ swoje konsekwencje,
za ktére wine bedzie ponosit Zamawiajacy, jeéli nie zglosi wystapienia wady niezwtocznie.
Odpowiedz:

Nie wyrazamy zgody na propozycjg.

78. Dot. §10 ust. 4 Wzoru Umowy — Prosimy o modyfikacje zapisu poprzez uwzglednienie, iz
Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczy technicznie i technologicznie mozliwy termin
usuniecia wad.

Odpowiedz:

Nie wyrazamy zgody na propozycje. Na Zamawiajacym cig?zy obowigzek takiego okreélenia takiego
terminu, by mozliwe bylo usunigcie wad biorgc pod uwage wzgledy techniczne i technologiczne i
odpowiedzialnoé¢ za prawidiowo$¢ jego ustalenia.

79. Dot. §11 ust. 1 Wzoru Umowy — prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy zaakceptuje polise wiasng
Wykonawcy spetniajgcq wymagania okreslone w §11 ust. 1, zawierang na okres 12 miesigcy wraz ze
zobowiazaniem do dostarczania kolejnych zawieranych polis.

Odpowiedi:

Dopuszczalne jest przedstawienie polisy zawartej na okres 12 miesiecy spelniajgcej wymagania
okreélone w §11 ust. 1, a nastepnie dostarczanie kolejnych. Istotne jest, by Wykonawca przez caly
okres realizacji umowy posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgce wymagania
okreélone w umowie.,

81. Dot. §12 ust. 4 Wzoru Umowy — Prosimy o doprecyzowanie, jakq warto$¢ Zamawiajgcy rozumie
poprzez ,wielokrotne dokonywanie pfatnosci podwykonawcy”.

Odpowiedz:
Wyrazamy zgode na jego doprecyzowanie § 12 ust. 4 umowy w sposoh nastepujacy:
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»3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku koniecznoéci wielokrotnego tj. co
najmniej trzykrotnego, dokonywania zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
trybie okreSlonym w par. 8 ust. 11 niniejszej Umowy lub koniecznoéci zaptaty kwoty
przekraczajacej 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.

82. Dot. §12 ust. 5 Wzoru Umowy — Prosimy o modyfikacje zapisu poprzez nadanie mu brzmienia
»£amawiajacy moze odstgpic od Umowy z przypadku przekroczenia terminu przedstawienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie uwzgledniat podziat ptatnosci o 7 dni roboczych,
po uptynigciu dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do przedtozenia harmonogramu.” W
biezacym brzmieniu Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe jezeli Wykonawca opozini sie z
przedtozeniem harmonogramu o 4 dni kalendarzowe. Pozostawienie zapisu bez zmian spowoduje
rezygnacje Wykonawcow ze zfozenia Oferty w postepowaniu.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na proponowang zmiane.

83. Dot. Wzoru Umowy — Wykonawca zwraca sie z proha do Zamawiajacego o zmiane kar umownych
za opdznienie na kary umowne za zwloke. W/w zastrzezenie , tj. ,zwtoka” nie zaé »OpOZnienie” ma
kapitalne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialnoéci Wykonawcy, bowiem wedtug
Kodeksu cywilnego odréini¢ nalezy opdinienie zwykle i opdinienie kwalifikowane, czyli zwloke
dtuznika. Dtuznik opdznia sie z wykonaniem zobowigzania, jezeli nie spefnia éwiadczenia w terminie
oznaczonym wyraznie w tresci zobowigzania lub wynikajacym z jego wiasciwosci albo, gdy termin nie
byt oznaczony, jezeli nie spetnia swiadczenia niezwlocznie po wezwaniu go do wykonania (zoh. art.455
Kodeksu cywilnego). W mysl art. 476 Kodeksu cywilnego, diuznik dopuszcza sie zwtoki, gdy swiadomie,
celowo, nie spetnia $wiadczenia w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony , gdy nie spetnia
$wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zwltoka dtuznika jest opdinieniem w
spefnieniu $wiadczenia, za ktére dtuznik odpowiada, co w mysl art.471 Kodeksu cywilnego rodzi
obowigzek naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opéznienie w spetnieniu
$wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére diuznik nie ponosi.

Odpowiedz:
Wyrazamy zgodeg na zmiang. Postanowienie § 13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1. Kary umowne bedq naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu i Wspélzamawiajgcemu proporcjonalnie do ich wktadu
finansowego wniesionego w ramach zamdwienia publicznego kary umowne:

a. za nie dopetnienie obowiqzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 16 pkt 1 lub 2 niniejszej
Umowy, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

b. za kazde naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 19 niniejszej Umowy,
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego przez
Wspolzamawiajgcego, w wysokosci 500 z1 brutto za kazde naruszenie;

C. za niestawienie si¢ upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robét w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt brutto;

d. za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robét podwykonawcy lub osobie trzecief
bez akceptacji Zamawiajgcego, w wysokosci 5000 zt brutto;

e. za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robét przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 5000 2t
brutto;

f. za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokosci
500 #t brutto za kazdy dzien zwioki;

g. za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy (termin okreslony w § 5 ust. 1 — termin
koricowy wykonania przedmiotu zamdwienia), w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto kontraktu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieri zwioki;
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h. za zwiloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji/rekojmi, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto kontraktu, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwioki, liczqc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

i, z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
brutto danego zlecenia za kazdy dzieri zwtoki;

j. 2 tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dziert zwtoki liczqc od dnia, w ktorym
Wykonawca miat przedtozyc do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmiany;

k. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia za kazdy dziert zwtoki;

.z tytutu braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzieri zwtoki liczqc
od dnia, w ktérym Wykonawca miat dokonac zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty,

m. za niewystgpienie do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 i3
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dziert zwfoki liczqc
od dnia, w ktérym Wykonawca miaf wystqgpic o zgodeg;

n. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto kontraktu, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

o. za kazde naruszenie obowigzku (dotyczy z osobna kazdego pracownika), o ktérym
mowa w § 2 ust. 30 niniejszej Umowy, w wysokosci 100 zf brutto za kazdy dzien, w
ktérym naruszano przedmiotowy obowigzek;

p. za nieprzedstawienie zgodnie z & 2 ust. 4 niniejszej Umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktéry bedzie uwzgledniaf podziat ptatnosci, w wysokosci 800 zt brutto
za kazdy dzierd zwtoki;

g. za nieprzedstawienie zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej Umowy szczegotowego kosztorysu
szczegotowego, w wysokosci 800 zt brutto za kazdy dzieri zwloki;

r.  zanaruszenie obowigzku okreslonegow § 2 ust. 20 niniejszej Umowy, w wysokosci 300
21 brutto za kazdy dzieri, w ktérym naruszono przedmiotowy obowigzek.”

84. Dot. §12 ust. 7 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez zastgpienie , na swoj koszt w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego” i nadanie brzmienia ,na koszt Strony z winy ktorej
nastgpito rozwigzanie, w terminie ustalonym przez Strony”.

OdpowiedZ:
Nie wyrazamy zgody na proponowang zmiane wWzoru umowy.

86. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 d) Wzoru Umowy -Prosimy o zmianeg zapisu poprzez nadanie mu brzmienia
,Za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot podwykonawcy lub osobie trzeciej hez akceptacji
Zamawiajacego, w wysokosci 1000 zt brutto”.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

87. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 e) Wzoru Umowy -Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia
,za powierzenie wykonania jakiekolwiek czeéci robot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy
lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego, W wysokosci 1000 zt brutto”

Odpowiedz:
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Nie wyrazamy zgody na propozycje.

88. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 g)Wzoru Umowy -Prosimy o zmiang wysokosci kar z wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto kontraktu na kary w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto kontraktu.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

89. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 h,)Wzoru Umowy -Prosimy o zmiane wysokosci kar z wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto kontraktu na kary w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto kontraktu.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

90. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 i)Wzoru Umowy -Prosimy o zmiane wysokosci kar z wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto kontraktu na kary w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia brutto kontraktu.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

91. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 p)Wzoru Umowy -Prosimy o zmiane wysokoéci kar z wysokosci 800 zt brutto
na kary w wysoko$ci 500 zt brutto.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

92. Dot. §13 ust. 1 pkt. 1 q)Wzoru Umowy -Prosimy o zmiane wysokosci kar z wysokosci 800 zt brutto
na kary w wysokosci 500 zt brutto.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

93. Dot. § 14 ust. 1 Wzoru Umowy - Prosimy o dokonanie zmiany wysokoéci zabezpieczenia do 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

94. Dot. §15 ust. 1 pkt 3) lit. b. Wzoru Umowy — Prosimy o okreélenie limitu robé6t zaniechanych na
poziomie 10% wartosci Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

95. Dot. §15 ust. 1 pkt. 3) lit c. Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku jakichkolwiek
przestojow wynikajacych z winy Zamawiajacego badz Wspotzamawiajacego, pokryje on koszty ogélne
Wykonawcy.

Odpowied?:

Ewentualne koszty zostang pokryte na warunkach okreslonych w umowie oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

98. Dot. §15 ust. 2 Wzoru Umowy —~ Prosimy o doprecyzowanie, ze zapis ten bedzie miat zastosowanie
w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy i nie bedzie
obowigzywat w sytuacji kiedy zlecone zostang Wykonawcy roboty dodatkowe badZ wystgpig inne
okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedz nr 16.

99. Dot. §15 ust. 3 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie zapisu w catosci.
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Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

102. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy posiada prawa autorskie zalezne oraz majatkowe do
dokumentacji stanowigcej zatacznik nr 9 do SIWZ, na podstawie, ktorej Wykonawca ma dokonac
wyceny przedmiotu zaméwienia. W przypadku nieposiadania praw zaleznych prosimy o wskazanie
jaka kwote Oferent winien przyja¢ w ofercie celem pokrycia kosztow uzyskania zezwolenia tworcy
projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada prawa autorskie do dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 9 do SIWZ.

103. Dot. §2 ust. 1 Wzoru Umowy
,Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong i otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacja
(zwtaszcza z materiatami, o ktérych mowaw § 1 ust. 2 iw § 3 ust. 1 niniejszej Umowy) oraz z miejscem
prowadzenia robét, a takie, ze warunki prowadzenia robot sy mu znane i posiada kompletne
informacje dotyczace realizacji Projektu. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen do uzyskanych materiatow
i danych w zwigzku z realizacjq Projektu z punktu widzenia mozliwosci nalezytej realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.”
Przepis w tym ksztalcie przenosi na Wykonawce w zasadzie znaczng czgsS¢ ryzyka za ewentualne btedy
w dokumentacji projektowej oraz inne niescistosci w dokumentacji projektowej, ktérej Wykonawca,
co bezsporne, nie jest autorem. Zgodnie z jednolitg linig orzecznictwa Wykonawcy nie powinni ponaosic
odpowiedzialnosci za btedy w sporzadzonej na zlecenie Zamawiajacego dokumentacji przez inny
podmiot. Wskazaé bowiem nalezy, ze wprawdzie Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego
powiadomienia Inwestora (Zamawiajacego) o wykryciu wad (tak. Art. 651 k.c.), ale zakres tego
obowigzku obejmuje co do zasady tylko wady projektowe jakie Wykonawca moze dostrzec na
podstawie posiadanego doswiadczenia bez posiadania wiedzy specjalistycznej (vide: Wyrok SA w
Szczecinie z dnia 23.04.2013r., sygn. akt | ACa 133/13; Wyrok KIO z dnia 01.06,2016r. sygn. akt KIO
1011/15). Wskaza¢ réwniez nalezy, ze na gruncie art. 638 § 1 k.c. to na projektancie cigzy
odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ projektu na zasadzie rekojmi. Poza tym wskazac réwniez nalezy za
obowigzujaca na gruncie prawa cywilnego zasade in dubio contra proferentem. Wnosimy zatem o
zmiane tresci przepisu poprzez dodanie ,w oparciu o przedstawiong dokumentacje”, do zdania
drugiego i dodanie zdania trzeciego. Przepis wowczas miathy miec nastgpujace brzmienie:
) ,Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat si¢ z udostepniong i otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacja (zwtaszcza z materiatami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 1 niniejsze] Umowy)
oraz z miejscem prowadzenia rob6t, a takze, ze warunki prowadzenia rob6t sq mu znane i posiada
kompletne informacje dotyczace realizacji Projektu. Wykonawca dziatajac w oparciu o udostepniong
przez Zamawiajacego oraz dziatajac z nalezyta starannoscig nie zgtasza na dzien podpisania umowy
zastrzezen do uzyskanych materiatéw i danych w zwigzku z realizacjg Projektu z punktu widzenia
mozliwoéci nalezytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca nie bedzie ponosic
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w dokumentacji projektowej, ktore zostang ujawnione w
trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot umowy”.
Odpowiedz:
Wyrazamy zgode na propozycje. §2 ust. 1 Wzoru Umowy otrzymuje nastgpujace brzmienie:
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepnionq i otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacjq (zwlaszcza z materiatami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2i w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy) oraz z miejscem prowadzenia robot, a takze, ze warunki prowadzenia robot sq mu znane
i posiada kompletne informacje dotyczqce realizacji Projektu. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen
do uzyskanych materiatow i danych w zwiqzku z realizacjq Projektu z punktu widzenia mozliwosci
nalezytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca nie  begdzie  ponosic
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w dokumentacji projektowej, ktore zostanq ujawnione w
trakcie realizacji prac stanowiqcych przedmiot umowy.”
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104. Dot. §2 ust. 26

»Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigza wynikajacych z niniejszej Umowy do petnej wysokosci szkody, z
uwzglednieniem utraconych korzysci.”

Zwracamy sig¢ z wnioskiem o ograniczenie odpowiedzialnoéci wykonawcy wytacznie do szkody
rzeczywistej. Ustalenie w umowie, ze wykonawca odpowiadac bedzie réwniez za utracone korzysci jest
zbyt szerokie. Wykonawca nie majac wiedzy o potencjalnym zakresie szkody nie moze prawidtowo
okresli¢ poziomu ryzyka zwigzanego z budowg, a tym samym posrednio nie ma mozliwoéé¢ whaéciwie
skalkulowac kosztéw na potrzeby oferty.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

105. Dot. § 6 ust.2

Przepis podobnie jak w § 2 ust. 1 poérednio przenosi na Wykonawce ryzyko i odpowiedzialnoé¢ za
ewentualne bledy w dokumentacji projektowej (vide komentarz do §2 ust. 1 Umowy). Majac na
wzgledzie powyzsze wnosimy o uzupetnienie brzmienia przepisu § 6 ust. 2 o sformutowanie:

»(-) W razie ujawnienia sie w toku realizacji prac btedéw w udostepnionej dokumentacji projektowe;j
Wykonawca bedzie mial prawo do dochodzenia od Zamawiajacego pokrycia ewentualnych kosztéw
wywotanych tymi btedami lub niescistoéciami.(...)”

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

106. Dot. §6 ust. 3

»Wykonawca o$wiadcza, iz kwota wynagrodzenia (cena ofertowa) uwzglednia réwniez koszty ryzyka,
skalkulowane przez niego z nalezyty starannoscia, wynikajace z natury ryczattowego charakteru
wynagrodzenia.”

Oczywistym jest, ze zgodnie z charakterem wynagrodzenia ryczattowego oferent skiadajgcy oferte
uwzglednia pewne czynniki ryzyka, jednak nie ma to nigdy postaci absolutnej. Zatem wnosimy o
usuniecie tego przepisu.

Odpowiedz:

Nie wyrazamy zgody na propozycje.

107. Dot. §6 ust. 4

»Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nie podlega waloryzacji”
Whnosimy o usunigcie przepisu, albowiem w tym ksztafcie stoi on w sprzecznosci do przepiséw p.z.p. i
stanowi naruszenie art. 142 ust. 5 p.z.p.

Odpowied?:

Wyrazamy zgodg na modyfikacjg § 6 ust. 4 Wzoru Umowy w spos6b wskazany w odpowiedzi na pytanie
nr 66.

108. Dot.§ 12 ust. 6

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiane przepisu § 12 ust. 6 na brzmienie:

~Zamawiajacy tacznie sa uprawnieni do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w przypadku opdznienia w zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy powyzej miesigca w
stosunku do terminu okreélonego w § 5 ust. 1. Zamawiajacy moze zrealizowaé swoje uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystapienia podstawy odstgpienia, nie krocej jednak
niz do czasu jej ustania.”

W tresci wzoru umowy mowa jest o ,kazdym razacym naruszeniu umowy” co jest terminem
niedookreslonym i zawiera kryteria ocenne.

Odpowiedz:

Nie wyrazamy zgody na propozycje.
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115. Prosimy o potwierdzenie, ze serwisowanie i materialy eksploatacyjne nie wchodzg w zakres
zamowienia,

Odpowiedz:

Informujemy, Ze serwisowanie, konserwacja i czynnosci eksploatacyjne wraz z dostawa i montazem
materiatéw eksploatacyjnych w tym czeéci zamiennych wchodzg w zakres zamowienia.

Stosownie do tego modyfikacji ulega postanowienie § 10 wzoru umowy poprzez nadanie mu
nastepujgcego brzmienia:

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Zamawiajgcemu Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz 36 miesiecznej gwarancji na wyposazenie i zainstalowane urzqdzenia (w catosci,
tj. takie w zakresie wykonanym przez podwykonawcow), liczqc od daty podpisania
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego przez Wspdfzamawiajqcego
oraz Zamawiajgcego lub inng osobe/ podmiot przez niego upowaznionq protokofu odbioru
koricowego.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane
odpowiadajg okresowi 60 miesiecy, a wyposazenie i urzqdzenia okresowi 24 miesiecy, liczonemu
od daty podpisania przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego przez
Wspolzamawiajgcego oraz Zamawiajgcego lub inng osobe podmiot przez niego upowazniong
protokofu odbioru koricowego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowiqzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (dopuszczalnie
o] L m— , poczta elektroniczna ... ) w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania
informacji o wadzie, w szczegdlnosci od uzyskania takiej informacji od uzytkownika obiektu
zrealizowanego w ramach umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt, wszelkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji/rekojmi, odnoszqcych sie do przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym techniczne i technologiczne mozliwosci usuniecia wad.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania bezptatnych przeglgdow
technicznych urzqdzen (w tym wyrobéw medycznych) i instalacji z czestotliwosciq zalecanq przez
producenta, nie rzadziej niz raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. W przypadku
koniecznosci naprawy urzqdzeri w okresie objetym gwarancjq Wykonawca odpowiada za
wykonanie czynnosci gwarancyjnych u Zamawiajgcego lub jesli zachodzi taka potrzeba zapewnia
na wiasny koszt transport urzqdzen do innego miejsca naprawy i z powrotem do Zamawiajgcego.
W trakcie przeglgdu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynnosci konserwacyjne
oraz sprawdzi stan techniczny urzqdzenia. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie
przeglgdu technicznego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie osobie trzeciej, ktéra
posiada autoryzacje producenta lub odpowiednie uprawnienia do dokonywania takich przeglqdéw
bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany w ramach gwarancji przekazaé Zamawiajgcemu urzqdzenie w stanie
petnej gotowosci do pracy. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia
zapewni wykonanie prac i dostawe wszelkich materiatéw eksploatacyjnych, w tym czesci
zamiennych, zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie urzqdzern. Wykonawca zobowigzany jest
w ramach gwarancji do niezwtocznego przystgpienia do usuwania awarii urzqdzenia bedgcego
wyrobem medycznym po otrzymaniu zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie urzqdzenia, nie
pézniej niz w ciggu 48 godzin przypadajgcych w dni robocze.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wymienic urzqdzenie bedgce wyrobem medycznym na nowe po trzech
naprawach gwarancyjnych tego samego podzespolu. Realizacja tego obowigzku nastgpi w ciggu 7
dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego urzqdzenia do czwartej naprawy i koniecznosci
naprawy tego samego podzespotu.

8. W razie ujawnienia w okresie gwarancji, wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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1) jezeli wady uniemozliwiajq korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
Zqdac wykonania przedmiotu Umowy w sposob niewadliwy, zachowujgc w szczegdlnosci
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikajgcej z opdinienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych lub odstgpic od
Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sige podstaw do odstgpienia, zachowujgc w
szczegolnosci prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikajgcef
z opdinienia w wykonaniu przedmiotu Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych;

2) jezeli nie uniemoiliwiajq one uZytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 niniejszej Umowy.

9. Roszczenia z tytutu gwarancji/rekojmi mogq by¢ dochodzone po uplywie jej terminu, jezeli
Zamawiajgcy zgfosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji/frekojmi z zachowaniem
terminu zawiadomienia o wykryciu wady, okreslonego w ust. 3 powyzej.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalnosci, moze zleci¢ ich usuniecie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytufu gwarancji, okres gwarancji rzeczy, w ktérej
wystgpita usunieta wada ulega wydfuzeniu o czas od zgfoszenia do usuniecia wady. W przypadku,
gdy usunieta wada dotyczyta jedynie dajqcej sie wyodrebnic czesci sktadowej obiektu, ktéra petni
samodzielng funkcje (np. drzwi, grzejnik) wydiuzenie dotyczy jedynie tej czesci. W razie wagtpliwosci
czy czesc sktadowa spetnia kryteria okresfone w zdaniu poprzednim przyjmuje sie, ze wydtuzenie
gwarancji dotyczy cafego obiektu.

12. W sprawach nieuregulowanych w umowie do gwarancji i rekojmi zastosowanie majg przepisy art.
577 =581 Kodeksu cywilnego.

120. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych takich jak niezaprojektowana wczesniej
wymiana gruntu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

$15 ust. 1 pkt 3 dopuszcza moizliwos¢ zmiany terminu realizacji | zwiekszenia Wynagrodzenia
Wykonawcy i okresla warunki zmiany. Ponadto, w przypadku koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, wykraczajacych poza zakres rohét, o ktérych mowa w § 1 Umowy, zastosowanie moze
mie¢ § 6 ust. 6 umowy. W przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych takich jak niezaprojektowana wczesniej wymiana
gruntu strony umowy beda mogly zmienic jej tres¢ zgodnie z § 15 wzoru umowy oraz ustawy pzp.

Jednoczesnie modyfikacji ulega §15 ust. 1 pkt 3) lit. f), ktéry otrzymuje brzmienie:

+f) warunkami terenu budowy (geologicznymi np. kategorie gruntu, skat itp., terenowymi,
wodnymi, odkryciami lub wykopaliskami archeologicznymi, itp.) odbiegajqgcymi od przyjetych w
Dokumentacji  projektowej, wystepowania niewybuchow lub  niewypatéw, napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktore mogq skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;”

122. Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowane kominy spalinowe do kottow w budynku A zmieszcza
sie fizycznie w istniejagcych murowanych kominach, dodatkowo prosimy o odpowied?, czy obecnie
istniejgce kominy posiadaja wktad blaszany, ktére bedzie podlegat usunieciu i wymianie na nowy.
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Odpowiedi:
Potwierdzamy. Istniejace wkiady nalezy zdemontowac i zamontowac nowe.

123. Prosimy o podanie rzednych wysokosciowych dla uktfadu kanalizacji podposadzkowej w budynku
C - brak na rysunkach.

Odpowiedi:

Rzedne wysokosciowe dla uktadu kanalizacji podposadzkowej w budynku C ujete jest w projekcie
wykonawczym branzy sanitarnej rys. PW_is 21, PW_is_22.

124. Prosimy o podanie rozwigzania technicznego dotyczacego przejscia z kanalizacjg sanitarng z
budynku C do studni ( znajdujacej sie na patio ). Wedtug informacji z wizji lokalnej w taczniku pomigdzy
budynkami D i B nie majg by¢ prowadzone jakiekolwiek roboty budowlane, tymczasem projekt zaktada
przejscie kanalizacji pod tym obiektem. Prosze o wskazanie czy nalezy wykona¢ ten odcinek
bezrozkopowo czy Zamawiajacy zgodzi sie na czasowe wylgczenie fgcznika z uzytkowania.
Odpowiedz:

Wigczenie do studni oraz trase kanalizacji uzgodniono z inwestorem na etapie projektowania, DO
WYKONANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM., Rys. PW-15-01, PW-1S-21

126. Prosimy o zapewnienie, ze istniejaca hydrofornia w budynku D zaspokoi zapotrzebowanie w
wode, zwlaszcza na cele P.Poz. dla budynku Ci E.

Odpowiedz:

Potwierdzamy/zapewniamy, na etapie projektowania hydrofornia zaspokajata zapotrzebowanie na
wode dla projektowanego budynku.

128. Prosimy o przedstawienie kart katalogowych central wentylacyjnych, wentylatoréw, jednostek
klimatyzacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych wraz z podaniem ktére parametry Zamawiajgcy bedzie
weryfikowat w czasie oceny rownowaznosci zastosowanych rozwigzan.

Odpowiedi:

Karty katalogowe sg zatgczone do projektu wykonawczego (PW C, E, F=TOM Il - ZESZYT 07) . Wszystkie
niezbedne parametry urzadzen zawarte sa w projekcie wykonawczym.

129. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci projektowej — rysunek PW_IS_01 ( projekt wykonawczy C,E, F /
TOM Il / Zeszyt 06 instalacje sanitarne wodkan c.0.) wskazuje rozprowadzenie CWU dla budynku C z
nowoprojektowanego wezta cieplnego w budynku C, podczas gdy rysunek 08 Rurocigg wody cieptej i
cyrkulacji ( odrebnie opracowania/01.PE cze$¢ 1 Technologia i roboty budowlane tytut rysunku
»polaczenie instalacji cieptej wody i cyrkulacji bloku ,D” z instalacja wody cieptej i cyrkulacji blokéw
LA”B” i ,C") wskazuje na zasilanie budynku C w CWU i cyrkulacje z Kottowni budynku D.
Odpowied?:

Zasilenie budynkéw szpitala w CWU z kottowni z budynku D, zostato przedstawione na rysunku 08.
Wszelkie prace budowlane, technologie, urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnymi
opracowaniami. Opracowania odrebne sa zamiennymi rozwigzaniami projektowymi do projektu

pierwotnego dotyczace kottowni w bud A oraz wezta w bud C. Zmiany dotyczg technologii oraz
wyposazenia pomieszczenia kottowni oraz wezta.

131. Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie gazy medyczne majg by¢ prowadzone w budynku, w
opisie technicznym PW_GM-Opis techniczny v2 raz méwi sie o instalacji ,..tlenu, powietrza do
oddychania, powietrza do napedu narzedzi chirurgicznych, prézni, podtlenku azotu, dwutlenku wegla,
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'y

odciggu gazéw anestetycznych...”, natomiast dalej ten sam opis mowi tylko i wytgcznie o instalacji

Jtlenu ( 02) , powietrza medycznego ( AIRS) oraz prozni ( VAC )"

Odpowiedz:

Nalezy poprowadzic instalacje tlenu, powietrza medycznego oraz prézni (zgodnie z rysunkowa czescia
projektu wykonawczego). Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekicie wszystkich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

132. Prosimy o zapewnienie, ze w zwigzku z planowanymi pracami nie bedzie zachodzita koniecznos¢
rozhudowy zewnetrznej instalacji hydrantowe].

Odpowiedz:

Na etapie projektowania nie byto koniecznosci rozbudowy instalacji hydrantowe;j.

133. Prosimy o wskazanie rodzaju i iloSci zabezpieczen p.poz. na instalacjach elektrycznych, gazow
medycznych oraz wod-kan i c.o.

Odpowiedz:

llo$¢ zahezpieczen p.poz na instalacjach w zakresie kottowni w segmencie A, wezta cieplnego w
segmencie C oraz rurociggéw zasilajgcych wezel, a takie w zakresie przepiecia instalacji CWU i
cyrkulacji z segmentu D do segmentu B wedtug projektu wykonawczego - cz. rysunkowa i opis
techniczny. Zamawiajgcy dolgcza zestawienie przejsc p.poz.

Rodzaj zabezpieczen p.poz. na instalacji gazdw medycznych zostat opisany w rozdziale 6.5 opisu
technicznego (plik ,PW_GM-Opis techniczny v2.pdf”). Lokalizacje zabezpieczen oznaczono na
zalaczonych do odpowiedzi zaktualizowanych rysunkdw stanowigcych czes¢ projektu wykonawczego.
Przejscia p.poz. (wod-kan i c.0.) wykonac zgodnie z opisem instalacji proj. wykonawczego instalacji
wod-kan i c.0. pkt. 6.0 WYTYCZNE P.POZ.

Zalgczniki:

133.1_PRZEJSCIA P.POZ.

133.2_ PW_GM_02 RZUT POZIOMU -1 (PARTER) - REWIZJA 1

133.3_PW_GM_03 RZUT POZIOMU O (I PIETRO) - REWIZJA 1

133.4 PW_GM_04 RZUT POZIOMU +1 (Il PIETRO) - REWIZJA 1

133.5 PW_GM_05 RZUT POZIOMU +2 (Il PIETRO) - REWIZJA 1

134. Projekt wykonawczy cze$¢ 1 — Instalacje sanitarne, technologiczne i towarzyszace roboty
budowlane na koricu opracowania zawiera zestawienie podstawowych materiatow — ,kottownia i
wezet cieplny” z podziatem na dzialy Poz.1, Poz.2, Poz.3, Poz.4, Poz.4, Poz. 5, Poz. 6, Poz. 7 i Poz. 8.Na
podstawie tego projektu opracowano Przedmiar K_01 Kottownia technologia. Niestety w przedmiarze
tym w technologii kottowni brakuje catego dziatu ,Poz.1” wraz z pozycjami przedmiarowymi natomiast
w technologii wezta cieplnego jest tylko dziat ,Poz.7 — podziat wg schematu” a brakuje dziatu Poz.8
wraz z pozycjami przedmiarowymi. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru i dostarczenie poprawnej
wersji.

Odpowiedz:

Przedmiar robot podzielony zostat na instalacje zrédet energii konwencjonalnej i OZE. Poz. 1 - Pompa
ciepta wspotpracujaca z kottownig w budynku A (rysunek 02) zawarta jest w przedmiarze OZE 1,
natomiast pompa ciepta wspotpracujgca z weztem cieplnym w budynku C (poz. 8, rysunek 03) w
przedmiarze OZE_2.

135. W dokumentacji zamieszczono schemat technologiczny wezta para/woda. Skad ma by¢ zasilany
w/w wezet cieplny i co ma zasila¢?
Odpowiedz:
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Wezet para woda zostat zastgpiony weztem wodnym. W zakresie kottowni w budynku A oraz wezta w
budynku C, inwestycje nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczng ujeta w odrebnych
opracowaniach natomiast rozprowadzenie instalacji jest przedstawione w projekcie branzy sanitarnej
bud C,E,F.

136. Czy jest zasadne zastosowanie wezta para/woda, a jesli tak to prosze dostarczyC zestawienie
materialéw wezta para/woda.

Odpowiedz:

Nie jest zasadne stosowanie wezta para/woda poniewaz wezet para woda zostat zastapiony weztem

wodnym. W zakresie kottowni w budynku A oraz wezta w budynku C, inwestycje nalezy prowadzi¢ w
oparciu o dokumentacje techniczng ujeta w odrebnych opracowaniach.

137. Projekt wykonawczy C, E, F tom Il zeszyt 06 Instalacje sanitarne wod-kan. c.0. zawiera miedzy
innymi rys. PW_IS_17 — Rzut piwnicy Budynek B z istniejacg kottownia. Na rysunku tym jest pokazany
istniejgcy rozdzielacz pary —do rozbudowy. Prosze podac jaki jest to rozdzielacz to znaczy jego $rednice
i diugo$¢ oraz jak ma by¢ rozhudowany.

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie wykonania rozdzielacza pary poniewaz wezet para woda zostat zastgpiony weztem
wodnym. W zakresie kottowni w budynku A oraz wezta w budynku C, inwestycje nalezy prowadzi¢ w
oparciu o dokumentacje techniczng ujeta w odrebnych opracowaniach np. rys 02 Schemat kottowni
segment A

138. Z projektowanej dodatkowe] sekcji wezta para/woda sg wyprowadzone przewody fi 80mm do
projektowanego pionu c.o. Czy jest to zasilanie tego wezla i z jakiego Zrodta? Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie wykonania dodatkowej sekcji dla wezta para/ woda poniewaz wezet para woda
zostat zastgpiony weztem wodnym. W zakresie kottowni w budynku A oraz wezta w budynku C,
inwestycje nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczng ujeta w odrebnych opracowaniach
np. rys 02 Schemat kottowni segment A.

139. Z rysunku tego nie wynika co ma zasila¢ wezet para/woda. Brakuje rurociggu pary Dn-100 (wg
schematu) oraz rurociggu kondensatu Dn-25 (wg schematu) na rzucie piwnicy w budynku B z istniejgca
kottownig. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Wezet para woda zostat zastgpiony weztem wodnym, przebieg instalacji oraz technologia sg inne. W
zakresie kottowni w budynku A oraz wezta w budynku C, inwestycje nalezy prowadzi¢ w oparciu o
dokumentacje techniczng ujetg w odrebnych opracowaniach np. rys 02 Schemat kottowni segment A.

145. We wzorze Umowy (§14 ust. 3) widnieje zapis:

L,Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zahezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do
wyptacenia hezzwtocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie, kwoty do wysokosci
wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Dokument
gwarancyjny powinien obejmowac okres, na ktdry niniejsza Umowa zostata zawarta powiekszony o 30
dni”.

Jaki jest dopuszczalny przez Zamawiajgcego maksymalny termin na wyptate z gwarancji
ubezpieczeniowej / bankowej, ktory w jego opinii bedzie miescit sie w bezzwlocznym terminie?
Odpowiedz:
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Zamawiajacy wyjasnia, ze bezzwlocznie nalezy rozumiec bez zbednej zwioki, przy czym Zamawiajacy
wymaga, by nastgpito to nie péiniej jednak niz w ciggu 14 dni. Postanowienie § 14 ust. 3 otrzymuje
nastepujgce brzmienie:

»Lamawiajqcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowigzywaé¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do
wyptacenia bezzwlocznie, nie péZniej niz w ciggu 14 dni, Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie,
kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmowaé okres, na ktéry niniejsza Umowa zostata
zawarta powiekszony o 30 dni”.

154. Na rysunkach dotyczacych rozbidrek nie ma wymiarowania. Prosimy o udostepnienie rysunkéw
architektonicznych w formacie dwg.

Odpowiedz:

Zatgczono rysunki dotyczace wyburzen w formacie dwg.

Zatgczniki: 154_WYBURZENIA.

155. Prosimy o sprawdzenie rys nr APW_A_23_ RZUT POZIOM -1_aranzacja wnetrz. Naszym zdaniem
nie przedstawia on poziomu (-1). Jest on identyczny z rys PW_A_24_ RZUT POZIOM 0_aranzacja
wngtrz. Prosimy o udostepnienie wiasciwego rysunku dla aranzacji wnetrz dla poziomu (-1).
Odpowiedz:

Standard wykoriczenia pomieszczen -1 nalezy przyjac¢ jak dla pomieszczen wykoriczonych na poziomie
0. przy umywalkach nalezy wykonac fartuchy ceramiczne.

157. Wg wizji lokalnej stwierdziliémy, ze na istniejgcym poddaszu w bud. C konstrukcja krokwi
wykonanych ze stalowych kratownic opiera si¢ na zelbetowym wieficu , ktéry przenosi czes¢ sit
rozporowych z dachu. O tym ze wieniec jest zelbetowy na catej wysokosci $wiadcza widoczne $lady
deskowan.

Podobna sytuacja jest prawdopodobnie na poddaszu bud B. Sciana kolankowa jest zakryta , fotografia
przedstawia pomieszczenie wentylatorowni.
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Czy wieniec ten (czyli w bud. C oraz w bud. B) mozna pozostawi¢ i na nim postawic Sciany
dobudowanego pietra (poziom +2). Jesli wieniec ten ma by¢ rozebrany, to jakg ilo$¢ nalezy przyjac
w ofercie do rozhidrki?

Odpowiedz:
Projekt zaktada pozostawienie wierica zelbetowego i budowe Scian na wiericu.

160. W czasie wizji lokalnej stwierdziliémy, ze na poziomie -1 w bud. C jest porazona grzybami
sciana.

Prosimy o udostepnienie ekspertyzy mykologicznej.

Prosimy o odpowied?, w jaki sposéb zabezpieczy¢ uszkodzong Sciang oraz jaka powierzchnig $cian
do odgrzybiania nalezy przyja¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Odgrzybianie $cian nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie, zgodnie z zapisami w ekspertyzie
mykologiczne;j.

161. Prosimy o podanie parametrow plytek $ciennych ( wymiary, kolorystyka, szkliwione czy
matowe, gruboéé i inne parametry. W zataczonej Specyfikacji Technicznej podano parametry dla
piytek w kottowni.

Odpowiedz:
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Plytki scienne 30x20 cm, szkliwione w kolorze biatym, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

164. Prosze o przekazanie poprawnego rysunku A23 - przekazany plik zawiera rzut poziomu ,0” a nie
P

Odpowiedi:

Standard wykoriczenia pomieszczen -1 nalezy przyjac jak dla pomieszczen wykonczonych na poziomie
0. przy umywalkach nalezy wykonac fartuchy ceramiczne.

165. W dokumentacji nie podano mocy i czasu podtrzymania zasilacza UPS. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Okreslono w projekcie - np. opis techniczny branzy elektrycznej strona 6 i 14, UPS o mocy 30 kVA, UPS
z czasem podtrzymania 15 min.

167. Wg opisu technicznego mamy wykona¢ montaz cieply stolarki okiennej natomiast wg. rzutéw
budynku jest widoczny réwniez montaz do muru. Prosze o wskazanie jednoznacznej technologii
montazu stolarki okiennej.

Odpowiedz:
Montaz slusarki okiennej nalezy wykona¢ w warstwie ocieplenia. Schemat montazu stolarki/$lusarki

przedstawiono na rysunku PW_ZAM_A_35 DETAL MONTAZU OKNA projektu zamiennego
wykonawczego bud C, E, F, oraz na stronie 38 opisu technicznego branzy architektoniczne;.

173. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o profile dla zewnetrznej instalacji obiegu pomp ciepta.

Odpowiedz:

Informacje odnoscie profili dla zewnetrznej instalacji obiegu pomp ciepta wykona¢ wedtug rysunku 01
oraz opisu technicznego - rysunek 01 Plan sytuacyjny odrebnego opracowania zlokalizowane w 01. PW
czes¢ 1 Technologia i roboty budowlane.

175. Prosimy o uzupetnienie projektdw branzowych o rzedne prowadzenia instalacji w budynkach.

Odpowiedz:

W zakresie rurociggéw zasilajacych wezet w seg. C, a takie w zakresie przepiecia instalacji cwu i
cyrkulacji z seg. D do seg. B wg zalgczonych rysunkéw uzupetniajgcych w odrebnych opracowaniach.
Instalacje gazow medycznych nalezy prowadzi¢ pod instalacjami wentylacji i klimatyzacji.
Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem pomieszczeri zgodnie z opisem i czescig graficzng projektu
wykonawczego.

176. Czy Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie instalacji grzejnikowej w posadzce?

Odpowiedi:

Instalacje wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej np. rys. PW_IS_12- 13 projekt wykonawczy
ZESZYT 06 INSTALACJE SANITARNE WODKAN CO, zmiany do projektu bedg akceptowane na etapie
realizacji inwestycji.

180. Prosimy o rozwigzanie szczegdfu polaczenia stropdw projektowanego budynku E ze $cianami
istniejgcego budynku B (w osi nr 5).

Odpowiedz:

Budynek jest oddylatowany od budynkéw istniejgcych zgodnie z opisem technicznym hbranzy
konstrukeyjnej str. 5 pkt 7.
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181. Prosimy o uzupelnienie projektu wykonawczego C,E,F o rzut dachu (poddasze poziom +3) — stan
projektowany. Rysunek PW_A_11 RZUT PODDASZA zawiera wyburzenia dla poziomu +2.

Odpowiedz:
Rzut dachu jest w projekcie budowlanym na rysunku PB_A_07 RZUT POZIOMU +3 stropodach.

182. W zwiazku z koniecznoscig dowigzania elewacji budynkéw C, E i B do elewacji w budynku D
prosimy o udostepnienie dokumentacji powykonawczej budynku D z 2015r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia wycigg z dokumentacji powykonawczej w zakresie elewacji budynku D.
Zafgcznik: 182_ELEWACJA BUDYNKU D.

183. Na przekroju architektury w osiach 3/A-B, na poziomach -1 i 0 wrysowana zostata belka
zelbetowa, ktéra nie ma odniesienia na projekcie wykonawczym konstrukcji. Prosimy o informacje
czy ten element jest konieczny. Jezeli tak prosimy o uzupetnienie projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w poziomie -1 i 0 w osi 3/A-B nie ma podciggu, zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej.

184. Prosimy o doprecyzowanie ponizszych informacji dotyczacych zestawienia stolarki drzwiowej: a.
Brak w opisie 1 szt. drzwi typu D2 materiatu wykonczeniowego (stalowe, drewniane czy aluminiowe)
b. Informacji na temat wymiaréw przeszkleit w drzwiach i ich lokalizacji. c. Na dokumentacji opis drzwi
np. D2 nie wystarcza by okresli¢ ich wyposazenie ( Np.: Cze$¢ drzwi oznaczonych jako D2 na rzutach
wg. zestawienia ma by¢ szczelna, cze$¢ ma byc z izolacjg akustyczng, czes¢ drewniana badz stalowa
itp.) — Prosimy o uszczeg6towienie opisu na rzutach i zestawieniu stolarki. d. Sprecyzowania rodzaju
wykoriczenia drzwi drewnianych tzn. lokalizacje z opisem gdzie i ile szt. drzwi ma byc z petnych piyt
wiérowych laminowanych a ile z plyt laminowanych) e. Okreslenie ilosci drzwi zewnegtrznych (wg.
zestawienia mamy 5 szt. drzwi typu DZ, wg. projektu wykonawczego 4 szt.) oraz rodzaju z jakiego
materiatu majg by¢ wykonane, aktualny opis nie jest precyzyjny.

Odpowiedz:

lloé¢ drzwi, wyposazenie i rodzaj materiatu nalezy przyja¢ zgodnie z zestawieniem stolarki, ktore

umoiliwia wycene, natomiast uszczegdtowienie lokalizacji danych drzwi zostanie uzupetnione na
etapie nadzordw autorskich.

Dotyczy: Wzor umowy (zat. nr 5 do SIWZ):

187. § 7 ust. 13: Prosimy o zmiane zapisu w sposob nastepujacy: ,Za dzier zaplaty bedzie uwazany
dzieti obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego i Wspotzamawiajgcego”.

Odpowiedz:

Wyrazamy zgode na propozycje. Postanowienie § 7 ust. 13 otrzymuje nastgpujgce brzmienie:

L13. Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego iflub
Wspdtzamawiajqcego”.

189. § 10 ust. 2: Prosimy o rozréznienie okreséw rekojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. ustalenie
okresu rekojmi dla robdt budowlanych (60 miesiecy) oraz dla wyposazenia i urzadzen (24 miesigce).
Zréwnanie okresu rekojmi na roboty budowlane z okresem rekojmi na wyposazenie i urzadzenia wigze
sie koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw (np. z tytutu przegladow), a nawet z brakiem
moiliwoéci uzyskania stosownej oferty (rekojmia powyzej 36 m-cy) na dany sprzgt czy urzadzenie.

Odpowiedz:
Wyrazamy zgode na powyzsza propozycje. § 10 ust. 2 ulega modyfikacji i zostaje mu nadane brzmienie
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okreélone w odpowiedzi na pytanie nr 115.

190. § 10 ust. 5: Prosimy o potwierdzenie, iz chodzi o wady istotne.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze§ 10 ust. 5 moéwi o wszelkich wadach.

191. § 11 ust. 2: Prosimy o modyfikacje w ten sposob, iz wykonawca bedzie zobowigzany w dniu
podpisania umowy okaza¢ do wgladu oryginaty umdéw ubezpieczenia, ktorych kopie poswiadczone za
zgodnosé z oryginatem przez wykonawce w dniu zawarcia umowy stanowic bedgq zalgczniki do umowy.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje. Dowody ubezpieczenia nie stanowig zatgcznikéw do umowy.

192. § 13 ust. 1 pkt 1): Majac na uwadze jednolitg linie orzeczniczg sadéw powszechnych
w przedmiocie odpowiedzialnosci wykonawcy za wykonane roboty budowlane, w tym Wyrok Krajowej
Izby Odwotawczej z dnia 15 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO 1387/10, wedle ktérego: ,(...) niedopuszczalne
jest nakfadanie na wykonawce umowy w sprawie zamodwienia publicznego kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi powstate wskutek okolicznosci, za ktdre nie ponosi on
odpowiedzialnosci {...)", prosimy o zastapienie stéw ,,opdZnienie” stowem ,zwfoka”.

Odpowiedz:
Wyrazamy zgode na propozycje. Zgoda na modyfikacje jak w odpowiedzi na pytanie nr 83.

193. § 13 ust. 1 pkt 1) lit. i-I: Prosimy o modyfikacje w ten sposéb, iz kary bedg naliczane kazdorazowo
za naruszenie, nie zas za kazdy dzien.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody na propozycje.

Dotyczy: Dokumentacja projektowa (zat. nr 9 do SIWZ):

194. Prosimy o potwierdzenie, iz konstrukcja dachu nie wymaga wzmocnienia w celu wykonania
montazu czterdziestu paneli fotowoltaicznych. W zwiazku z montazem paneli zgodnie z projektem
budowlanym konieczne jest rowniez potwierdzenie odpornosci pozarowej konstrukcji dachu. Z wizji
lokalnej wynika, iz widoczna czes¢ konstrukcji dachu w wentylatorni budynku A jest wykonana z
azurowej konstrukcji stalowej.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania odpowiednich ekspertyz niezbednych do prawidtowego
wykonania montazu czterdziestu paneli fotowoltaicznych.

195. Prosimy o wyjaénienie czy w wycenie nalezy ujaé zabezpieczenie pozarowe konstrukeji dachu w
budynku B, w zwigzku z montazem paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedz:
Nie, nie nalezy uwzglednia¢ zabezpieczenia pozarowego konstrukcji dachu w budynku B.

196. Prosimy o wyjasnienie czy w istniejgcej centrali SSP jest miejsce na podtgczenie dodatkowych petli
obhejmujacych projektowany zakres.

Odpowiedz:

Zostanie rozwigzane na etapie nadzorow.

198. Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy uja¢ wykonanie i uzgodnienie projektu
wykonawczego SSP.

Odpowiedz:
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Projekt wykonawczy zostat opracowany. Opis instalacji SSP jest ujety w opisie technicznym branzy
elektrycznej i teletechnicznej str. 28-32. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i CSP sposob potaczenia
systemow,

199. Prosimy o uzupetnienie projektu SSP o schemat jednokreskowy.
Odpowiedz:
Zostanie rozwigzane na etapie nadzorow.

200. Prosimy o wyjasnienie czy w ramach zadania nalezy przewidzie¢ system oddymiania klatek
schodowych. Jezeli tak prosimy o uzupetnienie projektu w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zaprojektowano system nadcisnieniowego napowietrzania, zgodnie z projektem branzy sanitarnej. W
opisie technicznym pkt 2.8 oraz obliczenia przedstawiono w zalgczniku 6.4.

201. Prosimy o uzupetnienie projektu o instalacje antenowa radiotelefoniczna.
Odpowiedi:
Zostanie rozwigzane na etapie nadzorow.

202. W PW zaprojektowano UPS dla zasilania urzadzen medycznych o mocy z podtrzymaniem 15 min.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2012 UPS powinien zapewnia¢ podtrzymanie zasilania, na co
najmniej 60 min. Prosimy o potwierdzenie czasu podtrzymania zasilania z UPS.

Odpowiedz:

Zasilacz UPS zgodnie z dokumentacja projektowa np. opis techniczny branzy elektrycznej strona 6i 14.

203. Prosimy o wskazanie typu osprzetu dla gniazd koricowych instalacji LAN umozliwiajgcego zmiang
kategorii okablowania strukturalnego.

Odpowiedz:

Zostanie rozwigzane na etapie nadzorow.

205. Prosimy o zalaczenie projektu automatyki dla sterownia wentylacjg.

Odpowiedz:

Projekt automatyki nie byt w zakresie. Projekt wentylacji zawiera szczegdtowe wytyczne dotyczgce
automatyki sterujgcej oraz zawiera schematy logiczne automatyki.

206. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze po wykonaniu termomodernizacji Scian zewngtrznych nalezy
wykonaé czesciowg wymiane pokrycia dachu ptaskiego w zwigzku z montazem rynien, pasow
nadrynnowych i obrébek blacharskich?

Odpowiedz:

Wymiana pokrycia dachowego nie byta w zakresie opracowania, natomiast jezeli w trakcie
prowadzenia rohot okaze sie, ze fragment pokrycia dachu wymaga wymiany / naprawy nalezy to
wykonac.

207. W opisie technicznym projektu budowlanego oraz na rysunkach jest opisane, ze nalezy wykonac
elewacje zakonczong tynkiem akrylowym i silikonowym. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj
tynku przewidzie¢ do wykonania elewacji.

Odpowiedz:

Do wysokosci poziomu +1 nalezy zastosowac tynki silikonowe, powyzej tego poziomu tynki akrylowe.

212. Prosimy o wyjasnienie jaki jest podziat na strefy pozarowe w budynku B? Na granicach stref
elewacja powinna by¢ wykonana na szerokosci 2 ub 4 m z wetny.
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Odpowiedi:
Na styku z budynkami sgsiednimi nalezy wykonac pas o szerokosci 4 m z wetny mineralnej.

213. Prosimy o wyjasnienie czy na granicach stref pozarowych jest przewidziany montaz okien w
odpornosci pozarowe]j — dotyczy budynku C, E i B?

Odpowiedzi:

Tak, na stykach z budynkami sgsiednimi nalezy wykona¢ okna w odpornosci ogniowej. Okna z
odpornoscig zostaly oznaczone w projekcie na rzutach oraz w zestawieniu stolarki.

214. Przewidziane okna do montazu majg posiada¢ nawietrzaki stanowigce element wentylacji
grawitacyjnej. Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku montazu np. dwdch okien w jednym pokoju
wszystkie okna majg posiadaé nawietrzaki?

Odpowiedz:

Tak. Zgodnie z projektem oraz zestawieniem stolarki okiennej wskazane w nich okna majg posiadaé
nawietrzaki.

215. Prosimy o wyjasnienie czy jest wyliczona wydajno$¢ nawietrzakéw w oknach zapewniajaca
prawidlowg wymiane powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach budynkéw Ci B?

Odpowiedz:

Tak, nawietrzaki zostaly dobrane w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany / cyrkulacji powietrza.
W budynku C w opracowaniu branzy sanitarnej czesci projektu "wentylacja mechaniczna" zostaty
dobrane nawiewniki, wskazane okna z nawiewnikami zostaly przedstawione w czesci rysunkowej ww.
opracowania oraz w zestawieniu stolarki branzy architektonicznej. W budynku B, nawietrzaki zgodnie
z zestawieniem stolarki okiennej.

219. W zwigzku z wykonaniem elewacji budynku B niezbedny jest dostep do patio pomiedzy
budynkiem B i D. Prosimy o wyjaénienie czy Zamawiajgcy bedzie w stanie udostepnié takg trase, ktéra
uniemozliwi dostep do placu budowy osobom postronnym oraz zapewniajgca, Zze nie bedg sie
krzyzowaly drogi ekip budowlanych z pacjentami i personelem szpitala?

Odpowiedi:

Teren patio zostanie wytgczony z dostepu dla 0s6b postronnych. Dojscie do patio krzyzuje sie z ruchem
wewngtrznym i zewngtrznym szpitala. Zamawiajgcy nie jest w stanie udostepnic takiej trasy, ktdra
zapewni, Ze nie bedaq sig krzyzowaty drogi ekip budowlanych z pacjentami i personelem szpitala.

221. Prosimy o przekazanie detalu potgczenia czesci przebudowanego dachu plaskiego
z pozostawionym dachem stromym nad budynkiem B.

Odpowiedz:

Rysunek warsztatowy zostanie opracowany na etapie nadzorow.

223. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie robdt jest wykonanie fundamentéw pod kotly grzewcze w
kottowniach? Jezeli tak to prosimy o dofgczenie rysunkéw konstrukcyjnych do dokumentacji.
Odpowiedz:

Wykonac¢ cokoly zgodnie z projektem, wymiary podano na rysunku 04 i w opisie technicznym.
Zastosowac beton C20/C25 (B25).

224. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy potwierdza zatozenia zawarte w zeszycie 10.14 ekspertyza
mozliwosci nadbudowy? Ekspertyza zostata przeprowadzona bardzo pobieznie, nie zostaly dokonane
zadne odkrywki fundamentéw. Ponadto nie dokonano oceny nosnosci stropu poddasza. Strop
powinien spefnia¢ wymagania — dla konstrukeji gtdwnej R120 dla stropdw REI 60. Zatozona wielko$é
obcigzenia uzytkowego to 1,5 kN/m2 natomiast zgodnie z technologia medyczng zatgczong do projektu
wykonawczego cze$¢ pomieszczeri nie jest pokojami tézkowymi, dla ktérych mozna przyjac 1,5 kN/m2

27



a jest: magazynkami, brudownikami, pomieszczeniami zabiegowymi oraz po srodku jest korytarzem
stanowigcym droge ewakuacyjng. Dla takich pomieszczeri nalezy przyjg¢ obcigzenie uzytkowe na
poziomie 2,0 lub 3,5 kN/m2. Prosimy, zatem potwierdzi¢ czy w ramach rob6t Zamawiajacy przewiduje
koniecznoé¢ wykonania robdt dodatkowych w zakresie wzmocnieri lub zabezpieczer p. poz. konstrukgji
stropow poddasza?

Odpowiedz:

Na etapie projektowania nie byto mozliwosci dokonania odkrywek i sprawdzenia nosnosci stropow, ze
wzgledu na funkcjonujgcy obiekt. W trakcie realizacji po wykonaniu odkrywek stropow oraz doborze
wyposazenia bedzie mozna zdecydowa¢ o wykonaniu podkonstrukcji pod urzgdzenia lub wzmocnienie
stropéw co wykona Nadzér Autorski. Stosowne zapisy sa w opisie technicznym projektu konstrukcji.
Nie wyklucza sie rob6t dodatkowych polegajacych na wzmocnieniu/zabezpieczeniu konstrukeji
stropow.

225. Na budynku E nowo wznoszona $ciana w osi A ma posiadac¢ odporno$¢ pozarowq EI120 natomiast
okna w tej $cianie sq bez odpornosci lub w odpornosci pozarowej EI30. Zapisy sg widoczne na
dokumentacji: ,PW_A_04 rzut poziomu o i PW_A_05 rzuty poziomy +1” Prosimy o jednoznaczne
wyjasnienie zakresu rohot.

Odpowiedz:

Dla okien wskazanych w projekcie nalezy przyja¢ odpornos¢ ogniowa EI60.

226. Prosimy o potwierdzenie, ze wspétczynnik U dla okien ma by¢ nie wiekszy niz 1.3W/(m2*K)
(U=<od 1,3 W/m2*K).

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wykonawczym zamiennym dla bud C,E,F rys. PW_ZAM_A_21 ZESTAWIENIE
SLUSARKI OKIENNEJ wspotczynnik U dla okien ma by¢ nie wiekszy niz 0,9 W/(m2*K) (U=<od 0,9
W/m2*K).

227. Prosimy o jednoznaczne podanie wspotczynnikéw przenikania ciepta dla przegrod budowlanych
budynkéw E, C i B. Podane w dokumentacji projektowej nieznacznie przekraczajg wartosci
dopuszczalne w obowigzujgcych przepisach od 31 grudnia 2020 roku. Bedzie to naktadato koniecznos¢
wykonania kolejnej termomodernizacji.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ wartosci wspdiczynnikéw projektowanych materiatéw budowlanych jak przyjeto w
projekcie termomodernizacji bud B. Projekt wykonawczy zamienny dla budynku C,E,F uwzgledniat
zmiany wartoéci wspotczynnikow termoizolacyjnych dla materiatow budowlanych (ujgto w opisie
technicznym zamiennego projektu wykonawczego) spetniajgcych wymagania izolacyjnosci termicznej
zgodnie z przepisami od 01.01.2021.

228. Prosimy o jednoznaczny zakres robét dla sciany z luksferéw szklanych dla budynku B.
Odpowiedz:

Luksfery nalezy zdemontowac i wymieni¢ na okna - zgodnie z projektem Rys. PW_A_01 - PW_A_04
rzuty, PW_A_12 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ projektu wykonawczego termomodernizacji bud
B.

230. Prosimy o wyjaénienie czy dla budynku B jest dostepna ekspertyza pozarowa z decyzjg o
odstepstwach? Jesli tak, to prosimy o udostgpnienie dokumentu.

Odpowiedi:
Ekspertyza pozarowa jest dostepna u Zamawiajgcego.

231. Prosimy o podanie, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem , drzwi myszq posiadac atest do stuzby
zdrowia”. W obowigzujgcym przepisach dotyczacych wyrobdw budowlanych nie ma takiego pojecia
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jak drzwi dla stuzby zdrowia. Prosimy o wyjasnienie czy chodzi o drzwi typowe np. dla sal operacyjnych?
Odpowiedi:

Nalezy stosowac drzwi posiadajace od producenta certyfikat do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

232. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wykonal badania mikologiczne w remontowanych
budynkach? Czy nalezy je przewidzie¢ w cenie oferty?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykonat badania mykologiczne i posiada ekspertyze mykologiczng.

Zatgczniki: 232.1_ESKPERTYZA MYKOLOGICZNA

232.2_EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA

233. Jezeli w trakcie badar mikologicznych wyjda wyniki stwierdzajgce konieczno$¢ odgrzybienia czeéci
budynku to Zamawiajgcy zleci wykonanie rob6t dodatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji
zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada ekspertyze mykologiczng i wynika z niej koniecznoéé przeprowadzenia
odgrzybiania, co wchodzi z zakres zaméwienia. Na jej podstawie nalezy przewidzie¢ koszt odgrzybiania.

234. Prosimy o wyjasnienie czy w ramach termomodernizacji nalezy wykona¢ badania instalacji
odgromowej budynku B?

OdpowiedZ:

Tak nalezy wykona¢ badania instalacji odgromowej.

235. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy przewiduje wymiane otoku i instalacji odgromowej
budynku B w przypadku, kiedy nie wyjdg pozytywne pomiary instalacji po termomodernizacji?
Odpowiedi:

Wykonawca powinien przewidzie¢ koszt wymiany otoku i instalacji odgromowej w budynku B.

237. Na rysunkach rzutu sufitu wg oznaczenia SUFIT S-01 nalezy zastosowa¢ sufit z demontowalnymi
plytami o odpornosci pozarowej El 90. Nie jest on oznaczany, jako sufit p.poz. wg legendy. Prosimy o
wyjasnienie jaki sufit nalezy zamontowac w miejscu oznaczonym S-017

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac sufit opisany w opisie technicznym oraz czeéci rysunkowej , PW-A-27 --- PW-A-30

238. W dokumentacji w plikach branzy drogowej nie ma przekrojéw i profili drogowych — prosimy o
uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedz:
Zostanie uzupetnione na etapie nadzoru autorskiego.

239. Prosimy o wyjasnienie czy jest dokumentacja dotyczgca wykonania zieleni — nasadzenia, trawniki?

Odpowiedz:
Zielert - trawniki nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu - nasadzenia
zastepcze zostaly juz zrealizowane.

242. Prosimy o wyjasnienie czy wykonanie spadkéw na dachu za pomocg lekkiego betonu moze byé
zastgpione klinami z Polistyrenu EPS?

Odpowiedz:
Tak moze by¢ zastgpione.
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243, Prosimy o wyjaénienie jaka ma by¢ klasa odpornosci na modernizowanych dachach budynkéw C,
B, oraz na budynku E.

Odpowiedz:

Klasa odpornosci dla dachéw bud C, E, F - zgodnie z projektem, przekrycie dachu RE30, konstrukcja
R30.

250. Prosimy o podanie parametréw platformy hydraulicznej dla podnoszenia zaprojektowane] dla
towarowania dostaw czystych.

Odpowiedz:

Podstawowe parametry podano w opisie technicznym branzy architektonicznej np. str. 18-19.

251. Zgodnie z projektem budowlanym elewacja budynku C ma by¢ kontynuacjg elewacji budynku D w
postaci okladzin ceramicznych. Prosimy o wyjasnienie czy w tym zakresie jest zamienny projekt
budowlany? Ostatecznie ma by¢ zastosowana lekko-mokra z tynkiem akrylowym, a to wymaga zmiany
do projektu budowlanego (zmiana elewacji) z oceng istotnosci zmiany.

Odpowiedz:

Wyglad / zarys elewacji nie ulegt zmianie w stosunku do projektu budowlanego, zostat zmieniony tylko
material elewacyjny - opracowano w projekcie wykonawczym zamiennym. Nie byto koniecznosci
zmiany pozwolenia na budowe / zmiany projektu budowlanego poniewaz jest to zmiana nieistotna,
zmieniono materiat elewacyjny a elewacja sama w sobie si¢ nie zmienita.

256. Prosimy o doprecyzowanie parametrdw dla poreczy i odbojnic.

Odpowiedi:

Porecze nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej szczotkowanej, pochwyty z rury fi 42,4 mm. Odbojnice
écienne pfaskie w postaci tasmy ochronnej o grubosci 2-3 mm, z zaokraglonymi krawedziami,
mocowane do $cian za pomocg silnego kleju montazowego na wysokosci 34 i 14 cm od poziomu
posadzki, o szer. odpowiednio ok 10 20 cm.

257. Prosimy o doprecyzowanie parametrow wykladzin pcv.

Odpowiedi:
Wyktadziny PCV ogdlne parametry:
— zabezpieczona powloka ochronng dwuwarstwowg nie wymagajacq okresowego pokrywania
preparatami zabezpieczajacymi i dodatkowej konserwacji po utozeniu,
— odporna na $cieranie i srodki chemiczne
— grubosci 2,5 mm
— cokoly wysokosci 10 cm
—— wyktadzina antystatyczna
— styk plaszczyzny $ciany z plaszczyzng podtogi wyoblic
— naturalnie bakteriostatyczna — Salmonella, Gronkowiec Ztocisty, MRSA,
— fatwo zmywalna, faczenie wykfadzin sznurami zabezpieczajgcymi przed brudzeniem.
— odporna na kétka mebli, zar papierosa, antyposlizgowa ( R9),0 duzej trwal. Koloru
— trudno zapalna klasy Cfl - w czasie rozkfadu termicznego nie jest intensywnie dymiaca i nie
wydziela zwigzkow toksycznych, nie topi sig.
— w systemie wyktadzin mozliwoé¢ stosowania sznuréw strukturalnych ( wielokolorowe -
zapewniajace niewidoczne zgrzewanie ) oraz sznuréw fluorescencyjnych ( swiecgcy w
ciemnosci - do oznaczania drég ewakuacyjnych w szpitalach

258. Prosimy o dostarczenie rysunku rzut dachu, brak tego rysunku w projekcie architektury.
Odpowiedz:
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Rzut dachu jest ujety w projekcie budowalnym branzy architektoniczne;j.

263. Czy nalezy ujac w ofercie system odplywu deszczowki z doswietlaczy piwnicznych,jeéli tak to
prosimy o podanie rozwigzanie odptywu deszczowki. Czy uja¢ w ofercie zabezpieczenie rusztu
doswietlaczy z zamknieciem ma kiédke rusztu ?

Odpowiedz:

Odwodnienie z do$wietlaczy nalezy podtaczy¢ do najblizszej kanalizacji deszczowej. Ruszt dodwietlaczy
nalezy zamontowac z mozliwoscig zamkniecia na klucz.

265. Wentylacja: W zafaczonych do przetargu przedmiarach w ciggu W5 wyrzut z Inhalatorni brak jest
kratek kontaktowych 225%225. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o poz. W5/24; W5/25: W24.
Odpowiedz:

Przedmiar jest elementem pomocniczym. W wycenie nalezy uwzgledni¢ kratki transferowe.

294. Zgodnie z informacjg na rysunku: PW_A_01 RZUT POZIOMU -1 w projekcie wykonawczym
termomodernizacji $ciany pomieszczen kottowni powyzej 200cm wraz z sufitami majq by¢ malowane
farbg antykondensacyjng w kolorze bialym natomiast wg przedmiaru farbg emulsyjna.
Prosimy o jednoznaczng odpowiedz jakg farbe nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz:
Zgodnie z projektem — w ofercie nalezy uwzgledni¢ farbe antykondensacyijna.

295. Zgodnie z rzutem dachu Projektu budowlanego C,E,F — Sciezki serwisowe wykonane z papy w
innym kolorze na ptycie OSB, w projekcie wykonawczym brak tego rysunku a wg przedmiarze $éciezki
serwisowe sg z kraty pomostowe. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz? z czego majg zosta¢ wykonane
$ciezki serwisowe na dachu i co nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem - nalezy utozy¢ chodniki z ptyt OSB pokryte papa w innym kolorze, natomiast kraty
pomostowe montowane do podkonstrukeji central wentylacyjnych.

296. Zgodnie z opisem projektu Wykonawczego C,E,F punkt 4.10.7 Wyposazenie tazienek: ,tazienki
nalezy wyposazy¢ w dozowniki i inne elementy wyposazenia ujete w opracowaniu technologii”
natomiast zgodnie z odpowiedzig nr 4 z 20.01.2020r.: ,Wyposazenie objete przedmiotem zamdwienia
wskazane jest w zafgczniku nr 8 do SIWZ”, w ktérym dozownikéw i innych elementéw wyposazenia
fazienek nie ma (za wyjatkiem siedzisk prysznicowych i poreczy). Prosimy o jednoznaczng odpowied?
czy wyposazenie tazienek jest w zakresie oferty czy nie.

Odpowiedi:
Tak, wyposazenie tazienek w dozowniki i pozostate wyposazenie sanitariatow jest w zakresie realizacji.

297. Czy maty wejsciowe, o ktérych mowa w opisie PW C,E,F punkt 4.10.4 wchodzg w zakres oferty?
Brak tego elementu na rzutach architektury oraz w udostepnionych przedmiarach.

Odpowiedz:
Tak, maty wejsciowe zgodnie z opisem technicznym w zakresie realizacji.

298. Projekt Wykonawczy C,E,F —rys. PW_A_06 _RZUT POZIOMU +2 (UJEDNOLICONE Ill PIETRO) — przy
witrynie w osi A (okno 0-02) opisana jest balustrada zewnetrzna natomiast na natomiast na
projektowanym widoku elewacji: PW_ZAM_A_16 ELEWACIE - STAN PROJEKTOWANY w tym miejscu
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wrysowano zaluzje elewacyjng. Analogiczna sytuacja wystgpuje na rzutach: PW_A_04 _RZUT
POZIOMU 0 (UJEDNOLICONE | PIETRO) oraz PW_A_05 _RZUT POZIOMU +1 (UJEDNOLICONE Il PIETRO).
Prosimy o wyjasnienie jaki element nalezy wykona¢ we wskazanych miejscach —balustrady czy zaluzje?
Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wykonawczym zamiennym s to ELEWACYJNE ZALUZJE  STALOWE
KOLOR : ceglasto-czerwony (naturalny) NCS S 4040 Y 60R, do weryfikacji na etapie realizacji w celu
dostosowania do podziatéow kompozycyjnych istniejacej elewacji budynku "D" w postaci rur stalowych,
ocynkowanych o przekroju kwadratowym. Na rzucie zostaly opisane jako balustrada poniewaz zaluzje
nie s3 na petng wysoko$¢ i petnig w zasadzie funkcje balustrady zgodnie z definicja.

300. Zgodnie z opisem projektu Wykonawczego C,E,F pkt 4.9.7 na pochylniach w przejsciu z budynku
,C” do budynku ,D” na kondygnacjach 1 (ujednolicone Il pigtro) i 2 (ujednolicone Il pietro) nalezy
wykona¢ obustronny pochwyt ze stali nierdzewnej o przekroju okraglym, zamontowany na wysokosci
90 ¢m i 75 cm, oddalony od $ciany o 5 cm natomiast na rysunkach PW_A_25_ RZUT POZIOM
+1_aranzacja wnetrz oraz PW_A_26_ RZUT POZIOM +2_aranzacja wnetrz wrysowane sg
odbojoporecze i ostony przeciwuderzeniowe. Co nalezy przyja¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Pochwyty ze stali nierdzewnej montowane na wys. 90 i 75 cm nalezy montowaé¢ w komunikacji

pionowej na klatkach schodowych i przy rampach, odbojoporecze i ostony przeciwuderzeniowe w
pozostatej czesci.

301. W przedmiarach Zamawiajacego w robotach rozbiérkowych bud. C uwzgledniono frezowanie
i zrywanie posadzek jedynie na kondygnacji -1. Prosimy o informacjg czy nalezy przewidziec taki zakres
prac rowniez dla kondygnacji 0 i +1.

Odpowiedz:

Tak, nalezy. Zrywanie posadzek, frezowanie oraz pozostate prace rozbiérkowe sg do wykonania na
kazdej kondygnacji.

302. W przedmiarach Zamawiajgcego w robotach rozhiérkowych bud. C uwzgledniono czesciowe
(268,84m2) odbicie tynkéw $cian jedynie na kondygnacji -1. Prosimy o informacje czy nalezy
przewidzie¢ takie prace réwniez dla kondygnacji 0i +1, a jezeli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedz:

Rozbi6ree podlegaja wszystkie tynki na kazdej kondygnacji, na wszystkich i sufitach projektowane sa
nowe tynki, zgodnie z projektem, w petnym zakresie.

303. Jaki zakres prac rozbidrkowych nalezy przewidzie¢ w budynku istniejacym w obrebie sufitow?
Przedmiar Zamawiajgcego nie uwzglednia zadnych prac dla tego elementu.

Odpowiedz:

W zakresie prac rozhiérkowych w obrebie sufitdw nalezy sku¢ stare tynki, po czym otynkowac i
przemalowac.

304. Czego dotyczy zakres prac opisany w pozycji przedmiarowej ,Skucie nieréwnosci betonu przy
gtehokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach”? Prosimy o uszczegotowienie zakresu prac do
wykonania.

Odpowiedzi:

Po rozebraniu tynkéw, warstw posadzkowych, wyburzeniach écian ceramicznych oktadzin Sciennych
nalezy sku¢ wystepujace nieréwnosci - zatozenie w przedmiarze zaktada nieréwnosci do 5 cm.
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305. Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek w budynku istniejgcym ujeto tylko dla kondygnacji -1
w przedmiarze Zamawiajgcego. Prosimy o informacje czy nalezy przewidzie¢ takie prace réwniez dla
kondygnacji 0 i +1, a jezeli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedi:

Tak, prace nalezy przewidzie¢ na wszystkich kondygnacjach w zakresie wszystkich istniejgcych oktadzin
sciennych,

306. Szanowni Paristwo, prosze o potwierdzenie, ze urzadzenia aktywne sieci Lan wskazane na
schemacie ideowym na stronie 52 opisu KPCP_pw_opis s przedmiotem postepowania i majg by¢ ujete
w ofercie.

Odpowiedz:
Tak, sa przedmiotem postepowania.

324, Rysunek ,,PW_A_23_RZUT-POZIOM -1 (UJEDNOLICONY PARTER)-aranzacja wnetrz-wykonczenia
$cian” oraz rysunek ,,PW_A_24_RZUT — POZIOM +/-0 (UJEDNOLICONE | PETRO) - aranzacja wnetrz -
wykoriczenia $cian” powielajq sie. Prosimy o zatgczenie poprawnych rysunkdéw.

Odpowiedz;

Standard wykoriczenia pomieszczen -1 nalezy przyja¢ jak dla pomieszczeri wykoriczonych na poziomie
0. Przy umywalkach nalezy wykona¢ fartuchy ceramiczne.

328. Prosimy o wskazanie jakiej klasy szczelnosci maja by¢ kanaly wentylacyjne dla poszczegdlnych
uktadéw.

Odpowiedz:

Kanaty wentylacyjne wykonaé w klasie szczelnosci B.

331. Prosimy o =zataczenie opisu do projektu wykonawczego konstrukcji. Zapisy projektu
architektonicznego odwotuja sie do szczegotéw ktére sg zawarte w opisie konstrukcyjnym.
Odpowiedi:

Zamawiajqcy zatgcza opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukji.

Zatgcznik: 331_OPIS TECHNICZNY - PW KONSTRUKCJA

332. Prosimy o informacje jak nalezy zabezpieczy¢ / pomalowaé konstrukcje stalowa dachu budynku C
i budynku B.

Odpowiedz:

Nalezy zabezpieczy¢ konstrukeje stalowe dachu farbg peczniejaca ogniochronng - do EI30 R30.

333. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o pozycje zwigzane z rozbidrka czesci dachu B oraz
wykonania nowej konstrukcji.

Odpowiedz:

Przedmiary sg elementem pomocniczym.

336. Prosimy o uzupetnienie opisu warstw loggii na przekroju A-A budynku B.

Odpowiedi;
Uwarstwienie logii przedstawione jest w odnos$niku na rys, PW_A_06 PRZEKROJ A-A.

337. Prosimy o ujednolicenie warstw dachu. Wg opisu architektury budynku B, str.37 pkt 4.9.1 mowi,
ze ,Po utozeniu ocieplenia na paroizolacji (warstwa izolacji termicznej gr. 25 cm), nalezy zabezpieczyé
potac dachowq papg podktadowa, a nastepnie pokryé papg wierzchniego krycia z kruszywem”, a wg.
przekrojow jest tam papa nawierzchniowa bez kruszywa.
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Odpowiedz:
Na przekrojach nie ma okreslenia papa nawierzchniowa bez kruszywa, jest napisane papa
nawierzchniowa a opis techniczny uszczegofawia zapis o wierzchniego krycia z kruszywem.

338. Stolarka i ¢lusarka - Czy Wykonawca moze samodzielnie dobraé kolor wg palety RAL, ktory bedzie
najbardziej zblizony do podanego w projekcie wg. palety NCS. Wykonawcy pracujg w oparciu o
wzorniki RAL. Jeéli nie, prosimy o podanie kolorow wg palety RAL.

Odpowiedz:

Tak, wykonawca moze dobra¢ odpowiednik koloru z palety RAL, nalezy po dokonaniu wyboru przestac
do akceptacji Zamawiajacemu i do Nadzoru Autorskiego.

340. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o zakres rozbiérek, nadbudowy i przebudowy dachu budynku
B.

Odpowiedi:

Przedmiary sa elementem pomocniczym.

341. Prosimy o wskazanie warstw projektowanych na dachu budynku B.

Odpowiedz:

Dach budynku B nie byt objety zakresem opracowania, jedynie fragment ktory jest rozbierany i
nadbudowywana czes¢ - co jest opisane na rys. PW_A_13 _PRZEKROJ A-2

343, Prosimy o informacje, jaka ma by¢ grubo$¢ blachy trapezowej ocynkowanej T55 dla dachu
budynku B oraz C.

OdpowiedZ:

Gruboé¢ blachy trapezowej - 1 mm.

344, Prosimy o informacje, czy blacha na dachu budynku B i C ma by¢ ocynkowana i malowana na kolor
obustronnie ? Prosimy o podanie koloru.

Odpowiedz:

Tak, w kolorze grafitowym RAL 7024.

345, Prosimy o podanie zakresu rozbidrek w budynku C, czy Zamawiajgcy wymaga usuniecia warstw
posadzkowych az do konstrukeji  stropu. Wedtug inwentaryzacji na duzych powierzchniach
pomieszczen istniejacych wystepuja plytki ceramiczne, w projekcie oraz przedmiarze brakuje pozycji
éwiadczacych o rozbidrkach tych nawierzchni oraz pracach naprawczych takich jak wyrownanie
powierzchni oraz wykonanie wylewek.

Odpowiedz:

Patrz odp. Na pyt. 301. Nalezy rozebrac / wymieni¢ wierzchnie warstwy stropow istniejacych.

346. Prosimy o podanie zakresu rozbiorek w budynku C, czy Zamawiajgcy wymaga usuniecia wszystkich
tynkdw. W przedmiarze Zamawiajacy najpierw wskazuje konieczno$¢ tylko uzupetnienia istniejgcych
tynkéw, a w dalszych pozycjach dotyczgcych wykoniczen wykazuje wykonanie wszystkich nowych
tynkow.

Odpowiedz:

patrz odp. Na pyt 302. Wszystkie tynki podlegajq rozhiérce / wymianie na nowe.

348. Prosimy o podanie grubosci plyt elewacyjnych z granulatu mineralnego na budynkach C,E,F oraz
B.

Odpowiedz:
Grubos¢ plyt elewacyjnych 30 mm.
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349. Prosimy o podanie specyfikacji wykonania napisu na elewacji ,,KUJAWSKO POMORSKIE
CENTRUM- PULMONOLOGI".

Odpowied?:

Litery nalezy wykonac ze styroduru 8 cm i dibond w kolorze i fakturze stali szczotkowanej

350. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru budynku C,E,F o przyklejenie plyt z granulatu mineralnego na
elewacji.

Odpowiedz:

Przedmiary sg elementem pomocniczym.

353. Prosimy o informacjg, jaki parametr termiczny dla drzwi stalowych zewnetrznych jest wymagany.
Wg opisu architektury budynku C,E,F jest to 1,3 W/m2K, a wg zestawienia stolarki budynku C,E,F jest
to 1,5 W/m2K. Prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedi:

Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z opisem technicznym pkt 4.9.9 Slusarka drzwiowa
zewngtrzna i wewnetrzna - izolacyjnosci termicznej Umax= 1,3W/m2K,

355. Prosimy o specyfikacje zaluzji oznaczonej na rysunku ,,21” (budynek C,E,D parter).

Odpowiedz:
Zaluzje antywlamaniowe, sterowane elektrycznie w kolorze biatym, o panelach petnych.

356. Prosimy o podanie koloru RAL $lusarki aluminiowej.
Odpowiedi:
Kolor $lusarki aluminiowej: RAL 7035.

357. Prosimy o specyfikacje bramy znajdujgcej sie w segmencie F — podjezdzie dla karetek.
Odpowiedz:

Brama szybkobieina elektryczna, segmentowa z drzwiami dla komunikacji pieszej, wyposazone w
rygiel przesuwny jako zamkniecie przeciwwtamaniowe.

359. Na rysunku ,PW_A 24 RZUT POZIOM +/-O-aranzacja wnetrz-wykonczenia $cian” w
pomieszczeniach: 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 itd. jako materiat wykoriczeniowy na posadzki zostaty
wymienione plytki gresowe. W opracowaniu technologii medycznej projektu wykonawczego na
kartach pomieszczen w wyzej wymienionych pomieszczeniach, jako materiat wykonczenia posadzek
wymienione zostaty plytki ceramiczne. Prosze o sprecyzowanie jaki materiat nalezy uwzgledni¢ w
wycenie.

Odpowiedz:

W wycenie nalezy uwzglednic plytki ceramiczne, zgodnie z projektem technologii.

362. Prosimy o przekazanie rozwinigcia lub aksonometrii instalacji gazéw medycznych.

Odpowiedi:
Zamawiajacy zatgcza rozwiniecie pionu. Reszta srednic jest podana na rzutach, nie ma potrzeby robic¢

rozwinigcia catej instalacji.
Zatgcznik: 362_ROZWINIECIE PIONU — GAZY MEDYCZNE.

364. Prosze o wigczenie do dokumentacji przetargowej i udostepnienie schematu ideowego

rozdzielnicy elektrycznej RUPS.
Odpowied#;
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Schemat pokazany jest na schemacie PW_E_20, skoordynowac zabezpieczenia z producentem
dobranych rozdzielnic RIT

365. Prosze o informacje, czy do aktualnego przetargu nalezy uja¢ dostawe i montaz agregatu
pradotwdrczego. W projekcie wykonawczym widnieje zapis "7védiem zasilania awaryjnego dla
projektowanego budynku powinien by¢ agregat pradotwdrczy o czasie rozruchu ponizej 15 sekund
oraz zapasie paliwa gwarantujgcym niezakiécong prace przez 24 godziny”.

Odpowiedz:

Nie, nie nalezy ujmowac agregatu, projekt nie przewidywat montazu odrebnego agregatu dla tego
budynku, wg ustalen z Inwestorem nowy agregat w najblizszym czasie zostanie zamontowany i do
niego nalezy si¢ wpigc.

378. Szanowni Paristwo, Prosimy o potwierdzenie, 7e $ciany murowane w poziomie -1, w miejscach
potaczen budynkéw Ci E oraz Ci D oznaczone jako ,istotne zamurowania do wykonania tylko w stanie
podwyzszonej gotowosci obronnej” nie sg objete zakresem zamowienia, a piwnice budynkéw nalezy
wykona¢ jako potgczone z pominigciem ww. zamurowani. Zwracamy uwage, ze ewentualne
zamurowanie przej$¢ w tych miejscach i rozdzielenie piwnic moze nies¢ za sobg wymierne skutki w
sakresie dostosowania piwnic do obowiazujgcych przepisow, w tym w szczegblnosci przepiséw ppoz.
(na skutek takiego rozdzielenia piwnic zmianie ulegaja dtugosci przejs¢, dojs¢ w zakresie drog
ewakuacji, dostepno$¢ klatek schodowych wind itp.).

Odpowiedz:

Zamurowania sg poza zakresem, materiat do wykonania zamurowan nalezy zmagazynowac w jednym
z pomieszczen magazynowych.

382. Prosimy o okreslenie wyposazenia klap p.poz. (rodzaj sitownika, wylacznik kraricowy itp.) gdyz w
projekcie wystepuja rozbieznosci.

Odpowiedz:

Klapy nalezy wyposazy¢ w sitownik 24V AC/DC oraz wytgczniki kraficowe.

385. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ odpornoé¢ ogniowa REI 90 dla sufitu S-01 $-02. Watpliwosci
pojawiajg sie poniewaz sufit wystepuje pod stropem zelbetowym. W opisie technicznym PW w pkt
4.16.6 podano klase odpornosci ogniowej stropu REI 60. Stad czy zachodzi koniecznoéé, aby sufity
te miaty odpornosc¢ REI 907

W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o wskazanie rozwigzania systemowego (szkic, detal)
dane techniczne dla sufitu kasetonowego o odpornosci REI9O.

Odpowiedz:
Detale sufitdw zatgczone s w projekcie wykonawczym rys PW_A_31-33.

386 Na rysunku przekroju A-1 dla bud C,E narysowano obok osi A odnosnik "maskujgce zaluzje
aluminiowe typu Z". Odnoénik ten wskazuje  puste pole.  Prosimy uzupetnienie
dokumentacji, podanie wymiarow i parametrow niezbednych do wyceny ( podkonstrukcji, rozstaw
profili ).

Odpowiedz:

Odnoénik opisuje ekrany ostaniajgce z lameli aluminiowych na podkonstrukgji stalowej zahezpieczonej
antykorozyjnie, wys. 3m. Ekrany malowane w kolorze elewacji.
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387. Prosimy o podanie parametrow niezbednych do wyceny bramy B-01 dla podjazdu karetek.
W zestawieniu $lusarki oraz w dokumentacji brak informacji o bramach.

Odpowiedz:

Brama szybkohiezna elektryczna, segmentowa z drzwiami dla komunikacji pieszej, wyposazone w
rygiel przesuwny jako zamkniecie przeciwwtamaniowe

388. Czy w ofercie nalezy ujgé¢ koszt dostawy i montaiu 2 szt. zaluzji Z1, jeéli tak to prosimy
o podanie parametréw niezbednych do wyceny ? Zaluzje sg zaznaczone na rzucie parteru -
pomieszczenie 1.26 wdzkownia. W zestawieniu $lusarki brak informacji.

Odpowiedz:
Rolety z panelami petnymi w kolorze biatym, wyposazona w zamek na klucz, sterowana elektrycznie

389. Czy w ofercie nalezy ujg¢ koszt dostawy i montazu okien/witryn Ow-1 Ow-02 Ow-03 Ow-04 Ow-
05, Ow-06 ? Jesli tak, to prosimy o podanie parametrow niezbednych do wyceny. Witryny/okna sg
zaznaczone na rzucie parteru i pietra w pomieszczeniach 1.19, 1.27 1.34 1.36 oraz w pom. 2.06 i
2.16 w bud C . W zestawieniu $lusarki i stolarki brak informacji. Prosimy o rysunki niezbedne do
wyceny.

Odpowiedi:

Tak, witryny nalezy uja¢ w ofercie. Witryny / okna PVC wewngtrzne dwuszybowe, w kolorze biatym,
nieotwierane / nierozwierne, wymiary podane na rzutach kondygnacji.

392. Wg naszych obliczen na podstawie rysunkdw rzuty sufitdow podwieszanych suma powierzchni
sufitow podwieszanych jest wieksza o ok. 50 m2 dla sufitow S-01 do S-07 oraz dla sufitu S-08 o okoto
240m?2 niz podana w przedmiarach. Prosimy o ewentualne sprawdzenie i korekte przedmiaréw.

Odpowiedz:
Przedmiary sa elementem pomocniczym.

396. Czy rolety montowane w oknach EI30 maja szczegdline wymagania pod wzgledem ppoz, jezeli tak
to jakie?

Odpowiedz:

Zgodnie z opisem technicznym jest napisane "okna znajdujgce sie w odleglosci ponizej 4 metrow od

granicy stref pozarowych nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30 jako nieotwieralne
witryny lub zaopatrzy¢ je w rolety El 30 sterowane z ASP."

397. W projekcie wykonawczym zamiennym dla bud C,E,F ocieplenie przyjeto ze styropianu grubosci
20 cm. Na rysunkach przekroju nr 12,13,14 jako warstwe ocieplenia podano warstwe ocieplenia z
wetny mineralnej grubosci 18 cm. W legendzie do rysunkow rzutow kondygnacji izolacje z wetny
mineralnej pokazano kolorem czerwonym. Na rzutach kondygnacji izolacja $cian zewnetrznych
narysowana jest kolorem czarnym. Natomiast w przedmiarze poz. 564 wystepuje ocieplenie
$cian wetng mineralng grubosci 18 cm w ilodci 1206,86m?2. Na jakich scianach i w ktérych miejscach
ma by¢ styropian a gdzie welna mineralna? Jaka powierzchnie ocieplenia styropianem i jaka
powierzchnie z wetny mineralnej nalezy przyjac do oferty?

Odpowiedz:

Welne mineralng nalezy zastosowac w pasach o szer 4m na kazdym styku z budynkiem sgsiednim (
miedzy A-B, B-C, C-D) Nalezy przyja¢ ok 430 m2 wetny mineralnej gr 20 cm,
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399. Czy nalezy uja¢ w ofercie zabezpieczenie ppoz konstrukcji stupoéw podpierajacych krokwie
dachowe? Jesli tak to prosimy o podanie rozwigzania i parametrow.

Odpowiedz:
Zabezpieczenie konstrukgji stalowych projektowanych opisano we wcze$niejszym pytaniu - 332. Nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje dachu farba peczniejgcg ogniochronng - do EI30 R30.

401. Czy Zamawiajacy dopusci do przediozenie przez Wykonawce propozycji doboru pomp o podobnej
klasie, typie itd.?

Odpowiedi:

Tak, wszelkie zmiany do zaprojektowanych w dokumentacji mogq by¢ przedstawione zamawiajgcemu
i nadzorowi autorskiemu do zatwierdzenia.

418. Pozycja kosztorysowa 1.3.6 Montaz szafy serwerowej w budynku D - wolnostojgca z wyposazenie,
oraz 1.3.7 Wykonanie szafy sterujacej wraz z dostarczeniem oprogramowania. Cow tych pozycjach sig
ma znajdowacé, bo z opisu i rysunkéw to nie wynika. Drugie pytanie odnosnie CCTV. W sieci LAN zostaly
ujete patchpanele dla CCTV. Natomiast w kosztorysie wystepuja osobne szafy 12U, Ktorej wersji sig
trzymac?

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ osobne szafy 12U dedykowane dla CCTV wraz z wyposazeniem CCTV.

421. W dokumentacji przetargowej rysunek nr A_23 RZUT - POZIOM -1 (UJEDNOLICONY PARTER) -
aranzacja wnetrz - wykoriczenie $cian przedstawia takie same pomieszczenia jak na rysunku nr A_24
RZUT - POZIOM +/-0 (UJEDNOLICONY | PIETRO) - aranzacja wnetrz - wykoriczenie Scian. W celu
przygotowania i zlozenia rzetelnej oraz prawidtowej oferty, prosimy o udostepnienie prawidtowego
rzutu aranzacji wnetrz dla poziomu -1 (parter).

Odpowiedz:

Standard wykoriczenia pomieszczen -1 nalezy przyja¢ jak dla pomieszczen wykorczonych na poziomie
0. przy umywalkach nalezy wykona¢ fartuchy ceramiczne.

422. Zgodnie z Projektem Wykonawczym bud C, E, F — opisem warstw na przekrojach budynki C, E, F
maja miec izolacje termiczng w postaci welny gr 18 cm, natomiast zgodnie z opisem PW zamiennego
éciany zewnetrzne majq by¢ ocieplone styropianem o gr min 20cm. Rysunkow zamiennych rzutow i
przekroi w projekcie wykonawczym zamiennym nie ma. Natomiast w przedmiarze w budynku C w
zakresie termomodernizacji jest styropian gr 16 i 20cm a dla czesci dobudowywanej i budynkow E i F
jest welna gr. 18cm. Prosimy o jednoznaczne okreslenie z jakiego materiatu i jakiej grubosci ma by¢
wykonana termoizolacja $cian zewnetrznych w budynku B oraz w budynku C, E i F z uwzglednieniem
stref ppoz na styku z budynkami sgsiadujgcymi.

Odpowiedz:

Do izolacji nalezy zastosowac zgodnie z projektem wykonawczym zamiennym styropian gr 20 cm. Na
styku z budynkami sasiednimi nalezy wykonac pas szer 4m z wetny mineralnej.

423. Na poprzednim etapie plyty z granulatu mineralnego montowane byly na podkonstrukcji z profili
aluminiowych z termoizolacjg w postaci welny natomiast opis sugeruje klejenie tych piyt do styropianu
co zdaniem wykonawcow nie jest zgodne ze sztukg budowlang. Prosimy o wyjasnienie sposobu
montazu i termoizolacji écian zewnetrznych w miejscach wystepowania plyt z granulatu mineralnego.
Odpowiedz:

W poprzednim etapie byly plyty ceramiczne. W projekcie zamiennym zostata zawarta w
wyczerpujacym zakresie specyfikacja elewacji z ptyt z granulatu mineralnego.
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427. Prosimy o informacje, jak majg by¢ wykonane przegrody szklane oznaczone na rysunku ponizej,

znajdujgce sie w budynku C.
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Odpowiedz:

Winny by¢ wykonane jako przegrody catoszklane, montowane od posadzi do stropu. Szklo bezpieczne,
laminowane szklenie podwdjne 44/6 gr 10 mm, kanty oszlifowane, w profilach aluminiowych
mocowane od gory do stropu, na dole do posadzki, z mozliwoscia mocowania do sufitu
podwieszanego, w modutach szer. 100cm.

428. Prosimy o udostepnienie zestawien stolarki uzupetnionych o drzwi balkonowe w budynku B.

Odpowiedz:
Drzwi balkonowe sg przedstwione w zestawieniu na rys. PW_A_12 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

429. Prosze o zaznaczenie na rzucie poziomu +2 w ktdrym miejscu wystepujg $ciany z laminatéw HPL
wspomniane w opisie architektonicnzym, poniewaz na rysunku PW_A_06_RZUT POZIOMU +2
(UJEDNOLICONE Il PIETRO) nie zostaly one zaznaczone.

Odpowiedz:

Wystepowanie S$ciany HPL jest opisane we wspomnianym opisie technicznym. Wystepujg w
pomieszczeniu 3.07 fizykoterapia oddechowa. Grubo$¢ $cianki wskazuje ktéra to $ciana - oddzielajgca
dwa stanowiska.

430. Prosimy o wskazanie, gdzie ujety zostat w przedmiarach zakres wykorczenia pomieszczenia 3.51
BUD. B oraz wymiana pokrycia dachowego budynku B.
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Odpowiedz;
Przedmiary sg elementem pomocniczym.

433. Prosze o wskazanie czy w budynkach B, C oraz E nalezy wyceni¢ podreczny sprzet gasniczy, jezel
tak to prosze o podanie specyfikacji oraz ilosci.

Odpowiedz:
Zapis zawarty w opisie technicznym pkt 4.16.14 Informacje o wyposazeniu w gasnice

437. Prosze o sprecyzowanie jakiego rodzaju wykonczenie nalezy wyceni¢ na schodach zewnetrznych
i spoczniku dostaw czystych budynku E. W opisie technicznym jako materiat wykoriczeniowy sg podane
ptomieniowe plyty granitowe, natomiast na rysunku PW_A_12_PRZEKROJ A-1 gres mrozoodporny.

Odpowiedz:
Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.9.13. Wykoniczenie schodéw zewnetrznych.

438. Prosimy o specyfikacje plyt szklanych mocowanych do elewacji na budynku C.

Odpowiedz:
Ptyty szklane samonos$ne mocowane na dystansach do Sciany zewnetrznej zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta, dwie tafle szkta hezpiecznego, laminowanego

439. Prosimy o informacje, gdzie w projekcie znajdujg sie daszki nad drzwiami z przedmiaru C, E, F akt
12.12 pkt. 573 d.6., ,,Daszki nad drzwiami pietro +3”.

Odpowiedz:

Nie jest to punkt pietra 3 tylko pkt 6 Ocieplenie Scian zewnetrznych. Daszki szklane projektowane sg
nad kazdym wejéciem do budynku précz zadaszonego podjazdu dla karetek.

441, Na rysunku PW_A_14 PRZEKROJ A-3 widnieje informacja, ze grubo$¢ posadzki betonowej w
budynku C na poziomie -1 wynosi 2,5 mm. Wykonanie takiej grubosci posadzki jest niemozliwe. Prosze
o podanie wtasciwej specyfikacji wykonania posadzek w budynku C na poziomie -1.

Odpowiedz:
Omytka pisarska - miat by¢ 2,5 cm.

442, Prosimy o potwierdzenie, Zze zamawiajacy nie wymaga skiucia posadzek kondygnacji 0,+1i+2 oraz
wykonania betonowej warstwy wyrownanwczej. Wedtug przekrojow nalezy wykonac¢ nowe
wykoiiczenia na istniejgcym stropie.

Odpowiedz:
W budynku istniejgcym wymianie podlega jedynie wykoriczenie posadzki zgodnie z projektem.

443, Na rysunku PW_A_14 PRZEKROJ A-3, na poziomie +2 budynku C, w wyszczegélnieniu warstw
posadzki opisane jest, ze wykonczenie posadzki wkonywane jest od razu na warstwie istniejgcego
stropu. Na rysunku PW_A_12_PRZEKROJ A-1 natomiast w opisie warstw posadzki poziomu +2 budynku
C, na istniejgcym stropie wystgpuje warstwa wyrdéwnawcza z plyt jastrychowych, a nastepnie warstwa
wykoniczeniowa. Prosze o podanie wtasciwe]j specyfikacji wykonczenia posadzek na poziomie +2
budynku C.

Odpowiedi:

Na poziomie +2 nalezy wykona¢ wykonczenie samej posadzki, jednak w przypadku wystgpienia
nierownosci stropu nalezy zastosowac plyty jastrychowe jako warstwg wyréwnawczg.
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444, Prosimy o potwierdzenie, Ze rolety El sterowane elektrycznie nalezy wykonac¢ tylko dla okien
ponizej 4m od granicy stref pozarowych, a pozostate rolety nalezy wykona¢ z mechanizmem
taiicuszkowym.

Odpowiedi:
Patrz odp. 396.

445, Prosimy o wskazanie ilosci okien na ktérych nalezy wykona¢ rolety EI30 sterowane elektrycznie.

Odpowiedz:
Patrz odp. 396.

446. Prosimy o informacje, czy rolety elektryczne El nalezy wykonaé dla wszystkich okien El.

Odpowiedi:
Patrz odp. 396.

447. Prosimy o podanie specyfikacji nawiewnikow higrosterowanych.

Odpowiedz:
Nawiewniki w ramie okna, automatycznie sterowane z mozliwoscig recznej regulacji.

448. Prosimy o potwierdzenie, ze dla stolarki okiennej i drzwiowej nie wymaga sie szklenia powtoka
cool-r.

Odpowiedz:
Nie, nie wymaga sie stosowania powtoki cool-r.

449. Prosimy o potwierdzenie, ze nie okreslono wymagan ttumienia akustycznego dla stolarki okiennej
w dB.

Odpowiedz:
Wymagany wspotczynnik akustyczny 40 db

451. Prosimy o zestawienie obcigzen dla plyt stropowych Filigran.

Odpowiedz:
Konstrukcje nosng stanowi strop zelbetowy typu FILIGRAN o catkowitej grubosci 20cm
Obcigzenia na m2 plyty stropowej

— posadzka 0,02 x 26,00 = 0,52 kN/m2 x 1,3 =0,68 kN/m?2

— ~wylewka cem 0,05x23,00=1,15 kN/m2 x 1,3 = 1,50 kN/m2

— folia 2x 0,12 kN/m2 x 1,2 = 0,14 kN/m2

— slyropian 0,05 x 0,60 = 0,03 kN/m2 x1,2 = 0,04 kN/m?2

— tynk od spodu 0,015x19,0=0,29 kN/m2 x1,3 = 0,37 kN/m2

— $cianki dzialowe 1,25 x 3,81/2,65 = 1,80 kN/m2 x1,3 = 2,34 kN/m?2

— obe. Uzytkowe 2,00 kN/m?2 xl.,4 =2.,80 kN/m?2
5,91 kN/m2 7,87 kN/m2
vf=1,33

—  cigzar wlasny stropu 0,20x25,00=  5,00kN/m2  xI1,10 =5,50 kN/m2
10,91 kN/m2 13,37 kN/m2
y£=1,23

472. Prosimy o padanie grubosci i uktadu warstw posadzek do skucia na istniejacych stropach w
nawigzaniu do odpowiedzi nr 43 z 26.02.2020r.

Odpowied?:
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Nalezy sku¢ istniejace wykonczenia posadzek wraz w warstwami klejgcymi oraz wyréwnanie
powierzchni. Do wykonania sa warstwy klejgce wraz z wykoniczeniem posadzki.

473. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 43 z 26.02.2020r. prosimy o podanie ukfadu warstw jakie majq
byé utozone na stropie konstrukcyjnym w budynku C po skuciu wszystkich warstw — brak danych w
projekcie.

Odpowiedz:

Nalezy skué istniejgce wykorczenia posadzek wraz w warstwami klejgcymi oraz wyréwnanie
powierzchni. Do wykonania sg warstwy klejgce wraz z wykoriczeniem posadzki.

475, Zgodnie z opisem technicznym parapety zewnetrzne majg by¢ wykonane z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 7024 natomiast w odpowiedzi nr 252 z 26.02.2020r. Obrébki blacharskie
majg by¢ wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 2mm lakierowane w kolorze RAL 9005. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie z czego maja by¢ wykonane parapety zewnetrzne.

Odpowiedz:

Obrébki blacharskie / opierzenie hudynku projektuje sie wykona¢ z blachy aluminiowej o gr 2mm,
natomist parapety sa elementem wykoncznia otworu okiennego - zgodnie z projektem parapety z
blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024.

476. Prosimy o podanie parametréw posadzki betonowej pomieszczen technicznych na poziomie -1 w
tym przede wszystkim uktad warstw, ich grubosci, klasa betonu, sposéb zbrojenia, sposob wykoriczenia
wierzchniego — brak jakichkolwiek danych na ten temat w opisie technicznym oraz na rysunkach. 6.
Prosimy o okreslenie materiatu oraz grubosci izolacji termicznej fundamentdw podjazdu. Brak
wzmianki w tym w opisie technicznym a na przekroju z opisem warstw PW_A_12 PRZEKROJ A-1 ten
fragment jest ucigty.

Odpowiedi:

Dla $cian podziemia nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany 15 cm o wspoétczynniku przenikania
ciepta nie wyzszym 0,036.

477. Prosimy o okreslenie materiatu oraz gruhosci izolacji termicznej $cian podziemia w opisie mowa
jest o styropianie bez podania grubosci, na rysunku PW_A_12 _PRZEKROJ A-1 w opisie ukladu warstw
jest styropian gr. 15cm. Zgodnie ze sztuka budowlang styropianu nie stosuje si¢ dla czgsci
podziemnych. 8. Prosimy o rewizje uktadu warstw nawierzchni podjazdu dla karetek. Uktad warstw
opisany na rysunku PW_A_12 _PRZEKROJ A-1 nie odpowiada temu co zostato na tym rysunku
wrysowane a w oposie technicznym brak informacji na ten temat.

Odpowiedz:

Dla $cian podziemia nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany 15 cm o wspotczynniku przenikania
ciepta nie wyzszym 0,036.

478. Prosze o informacje jaki kabel nalezy zastosowac do okablowania kamer? jakiej kategorii 6 czy
7A?

Odpowiedz:

Do kamer kabel UTP kat. 6

479. Jaki kabel nalezy zastosowac do potgczenia rozdzielni RG2 z 2/ROr/1? (N)HXH FE 180/E90 5x25
czy (N)HXH FE 180/E90 5x107?

Odpowiedz:
Zastosowac przekrdj 5x25 mm?2

A481. Okablowanie strukturalne: sg rozbieznosci ilosciowe w zestawieniu pomiedzy ilosciami gniazd na
rzutach i na schemacie, ktdre ilosci nalezy przyjgé do oferty.
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Odpowiedz:
Wyceni¢ na podstawie rzutow.

482. Zgodnie z ,DOKUMENTACJA BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO” rzedna posadowienia budynku
»B" wedlug karty odkrywki fundamentu ,,C” jest na poziomie 63,46mnpm, natomiast wedtug projektu
architektoniczno-budowlanego rysunek PW-K-1 wskazano rzedng poziomu posadowienia budynku ,,B”
na poziomie 64,46m (réznica 100cm). Prosimy o wyjasnienie rozhieznosci (poziom posadowienia
projektowanych fundamentow ma istotny wplyw na wielkos¢ robét ziemnych, iloéé¢ écian
fundamentowych, izolacji itp.). Jest to bardzo istotna kwestia — jezeli poziom posadowienia budynku
»B” jest zgodny z dokumentacja geologiczng to prosimy o zatgczenie korekty rzutu rysunek PW-K-1 ze
wskazaniem miejsc uskokéw fundamentéw oraz korekte pozostatej dokumentacji wykonawczej.
Odpowied?:

W dokumentacji Badari podioza podano btedne poziomy, ktére na etapie projektowania zostaly
skorygowane - w branzy konstrukcyjnej.

483. Zgodnie z ,DODATKIEM DO DOKUMENTACII BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO” rzedna
posadowienia budynku ,B” wedtug karty odkrywki fundamentu ,E” jest na poziomie 64,96mnpm,
natomiast wedtug projektu architektoniczno-budowlanego rysunek PW-K-1 wskazano rzedng poziomu
posadowienia budynku ,,B” w tym miejscu na poziomie 70,89mnpm-5,1m=65,79mnpm (réznica 83cm).
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci (poziom posadowienia projektowanych fundamentéw ma istotny
wplyw na wielko$¢ robét ziemnych, iloé¢ scian fundamentowych, izolacji itp.). Jest to bardzo istotna
kwestia - jezeli poziom posadowienia budynku ,B” jest zgodny z dokumentacja geologiczng to prosimy
o zatgczenie korekty rzutu rysunek PW-K-1 ze wskazaniem miejsc uskokdw fundamentéw oraz korekte
pozostatej dokumentacji wykonawczej.

Odpowiedz:

W dokumentacji Badari podioza podano biedne poziomy, ktére na etapie projektowania zostaty
skorygowane - w branzy konstrukcyjnej.

485. Czy Zamawiajacy dopusci wybor kolorystyki z palety RAL dla stolarki okiennej od strony
zewnetrznej zblizonej do wymaganego koloru NCS S 6005 Y50R?

Odpowiedz:

Tak, nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu

487. Prosimy o informacje czy wymagany parametr odpornosci ogniowej REI 90 dla sufitéw S-01 oraz
§-02 nie jest btedem projektowym, poniewaz wedlug renomowanych producentdw systemow sufitow
podwieszanych jest to parametr nieosiggalny.

Odpowiedz:
Nie jest to bigd projektowy, producenci sufitéw majg w swoich katalogach sufity REI90.

488. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie okna w budynkach C,E,F oraz B montowane sg w
ociepleniu, zgodnie z detalem.

Odpowiedz:
Tak, potwierdzamy.

489. Na rysunku PW_A_04_RZUT POZIOMU (UJEDNOLICONE I PIETRO) jako wykoniczenie posadzki na
podjezdzie karetek opisano kostke betonowsq, natomiast w dokumencie I_pietro_karty pomieszczenia
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jako wykonczenie posadzki na podjeidzie do karetek opisano posadzke betonowa. Prosimy o
informacje jaki rodzaj wykonczenia posadzki nalezy zastosowac na podjezdzie do karetek.
Odpowiedz:

Na podjezdzie dla karetek nalezy zastosowa¢ kostke betonowq zgodnie np. z rys PW_A 12 PRZEKROJ
A-1.

493. Na wielu rysunkach na przyktad PW_A_23_RZUT POZIOM -1_aranzacja wngtrz wystepuje
kropkowanie potgczone z kreskowaniem, ktére nie zostato opisane w legendzie. Prosze o informacje
co oznacza kreskowanie widoczne ponizej na rysunku.
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Odpowiedz:
Jest to blad programu zapisu plikéw, jest to szraf opaski sufitu podwieszanego.

494. W odpowiedziach opublikowanych 26.02.2020r odpowiedZ na pytanie 43 Zamawiajgcy informuje,
7e wymaga skucia wszystkich istniejgcych tynkéw i posadzek do stropow konstrukeyjnych. Pragniemy
zauwazy¢, ze w projekcie nie bylo zatozone wykonanie wszystkich nowych posadzek i brakuje
specyfikacji ich wykonania. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Nalezy skué¢ istniejgce wykonczenia posadzek wraz w warstwami klejgcymi oraz wyrownanie
powierzchni. Do wykonania sg warstwy klejace wraz z wykoriczeniem posadzki.

495. Z uwagi na zaprojektowane gabaryty niektorych okien, pragniemy zwréci¢ uwagg ze niemozliwe
jest wykonanie ich jako okna PCV. Prosimy o informacje w jakiej technologii nalezy wykona¢ migdzy
innymi okna: 0-05,0-05a,0-06,0-07,0-07a,0-08,0-08a,0-09.

Odpowiedz:

Mozna zastosowac $lusarke aluminiowq.

496. 7 uwagi na wymagany wspoiczynnik odpornosci ogniowej na stolarce okiennej, ktory jest
niemozliwy do osiggniecia dla wyrobow PCV prosimy o udostgpnienie poprawnego zestawienia stolarki
okiennej.

Odpowiedz:

Mozna zastosowad $lusarke aluminiowa.
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501. Prosimy o informacje w jakim zakresie istniejgcy budynek C i nowoprojektowany E i F beda
zintegrowane z istniejgcymi obiektami w zakresie instalacji teletechnicznych.

Odpowiedi:

Zintegrowac instalacje SSP, IT,

508. Oferent prosi o potwierdzenie, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy opracowaniami projektu
PZT oraz branzy drogowej, celem okreslenia zakresu do realizacji nalezy bazowac na bardziej
szczegdlowym projekcie branzy drogowe;.

Odpowiedz:

Tak, potwierdzamy, wykonanie robét drogowych zgodnie z projektem branzy drogowe;.

509. Oferent prosi o potwierdzenie, w obliczu braku przekazania w dokumentacji inwentaryzacji
wysokosciowej stanu istniejgcego oraz profili terenowych umozliwiajgcych okreslenie bilansu robot
ziemnych dla wykonania robdt drogowych, ze dla realizacji robdt z zakresu branzy drogowej nalezy
przyjac, ze rzedne wysokosciowe i spadki projektowane sg tozsame z istniejgcymi.

Odpowiedz:

Tak, potwierdzamy.

510. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze obszar objety nowo-projektowanym zagospodarowaniem
terenu jest nie wiekszy niz okreslony w rysunku branzy drogowej PB_A_01 ,Plan sytuacyjny” tj. obszar
ograniczony liniami prostopadtymi do budynkéw — C w okoto potowie diugosci oraz linii stanowigcej
przedtuzenie pomiedzy budynkami A i B.

Odpowiedz:

Zakres opracowania pokazany jest w projekcie zagospodarowania terenu.
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