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PROJEKT 

 

UMOWA nr ………/2024         

 

 

zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 

 

Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą: 47-100 

Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 

 

1) Józef Swaczyna  – Starosta Strzelecki 

2) Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki 

 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 

a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 

 

„„Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Strzelcach Opolskich” oraz „Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”” 

 

 

w zakresie robót i na zasadach szczegółowo określonych w: Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), Projektach architektoniczno-budowlanych, Projekcie budowlanym 

instalacji grzewczej, Dokumentacji technicznej "Instalacja wewnętrzna”, Projekcie instalacji 

wodociągowej, Projekcie instalacji kanalizacyjnej, Projekcie instalacji hydrantowej, Projekcie 

wentylacji mechanicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ), zgodnie z warunkami Decyzja nr 129/2021 z dnia 31.03.2021 r. o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wraz z decyzją zmieniającą nr 

186/2023 z dnia 29.06.2023 r., zgodnie z Ofertą Wykonawcy i Kosztorysami ofertowymi 

Wykonawcy, Decyzją z dnia 26.04.2023 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

oraz krzewów wraz z decyzją zmieniającą z dnia 21.12.2023 r., zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty nr 

………………..z dnia ………………………………. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, dz. nr 1748/1. 

4. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 składa się z dwóch Zadań: 
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1) Zadanie Nr 1 pn.: „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”, 

2) Zadanie Nr 2 pn.: „Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”. 

 

5. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 4 pkt. 1 jest współfinansowany ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022”, Umowa nr 

2023/0066/0104/SubA/DIS/SP/22 z dnia 09.03.2023 r., aneks nr 1 z dnia 23.11.2023 r. 

6. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 4 pkt. 2 jest współfinansowany ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022, Umowa nr 

2023/0256/0104/SubA/DIS/MKSO/2022 z dnia 12.05.2023 r., aneks nr 1 z dnia 11.12.2023 r. 

7. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, działanie 

2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim. 

 

8. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 

 

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

8.*  Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca powierza 

wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., podwykonawcy  

tj. firmie ………………………………. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona 

osobiście. 

9. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.  

 

§ 1a 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-

cę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy   

w  sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1465). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu za-

mówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonaw-

ców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których 

mowa w ust. 2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji  

zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 

będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 
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3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby  

i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie  

w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnio-

nymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie 

pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załącz-

niku do umowy. 

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-

nujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówie-

nia, zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  

ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy z uwzględnieniem mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wyko-

nawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy 

oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: 

b1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

b3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

b4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrud-

nionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport o stanie i sposobie zatrud-

nienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, 

przedkładał dowody odprowadzenia należnych składek naliczonych od wynagro-

dzeń , przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i  10) Zamawiający z tytułu niespeł-

nienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania się  

z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób 

wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary 

umowne wskazane w umowie jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób, innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia 

określone przez Wykonawcę w ofercie. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
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2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określo-

nym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)  

oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowa-

nych materiałów budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: certyfikaty zgodności 

lub deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wyko-

nał roboty z użyciem tych materiałów. 

3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone 

do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wcze-

śniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w ST. Materiały z rozbiórki 

winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grud-

nia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów 

przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowa-

dzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Kla-

syfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia  

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie będzie stanowiło 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, wskazanego w ust. 5. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 14 dni od daty przekazania 

placu budowy oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżą-

cych po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia ro-

bót wskazanego w ust. 5. 

3. Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram  realizacji robót  

i uzgodni go z Zamawiającym. Harmonogram określać będzie szczegółowy zakres rzeczowy  

i finansowy przedmiotu umowy oraz terminy pośrednie wykonania robót.  

4. Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robót muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej. 

5. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie:  

1) Zadanie Nr 1 w ramach przedmiotu zamówienia, określone w § 1 ust. 4 pkt. 1: od dnia 

zawarcia umowy do dnia 30.04.2025 r., 

2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamówienia, określone § 1 ust. 4 pkt. 2: w terminie od 

dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2025 r. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością dotrzymywania określonego terminu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie 

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności dokonania zmiany terminu 

Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni przed terminem oddania przedmiotu 

umowy. 

7. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan 

zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę – przy 

czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 

2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 



 

 

str. 5 
 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawa,  

z których będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, to Wykonawca 

wykona wymagane czynności po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na powyższą 

okoliczność dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy; 

5)  gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.  Na   powyższą   okoliczność    

Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zmiany   umowy, w szczególności terminu 

realizacji zamówienia. 

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub postoju. 

8. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z przyczyn 

leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek 

wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań 

(dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni 

wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego 

wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego  

w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego  

w § 1 ust. 4, zgodnie z ofertą Wykonawcy, z podziałem na Zadania: 

 

1) Zadanie Nr 1 pn.: „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”, 

 

na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

 

2) Zadanie Nr 2 pn.: „Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”, 

 

na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
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(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 4  

ust. 1 oraz § 4 ust. 2, zostanie skorygowana aneksem do umowy o należny podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg 

cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 oraz ust. 2, odpowiada zakresowi robót 

przedstawionemu w kosztorysach ofertowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót  

i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty 

przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty, oznakowanie robót, opłata za składowanie 

odpadów, obsługa geodezyjna, zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót, projekt 

organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, wykonanie wszystkich wymaganych badań, prób 

i pomiarów, robót przygotowawczych, robót tymczasowych, porządkowych, odtworzeniowych 

oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, opłat za media, a także inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy, Dokumentacji projektowej, Dokumentacji wykonawczej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia kosztorysowego o którym mowa w ust. 1 w zakresie 

rzeczowym w stosunku do przedmiaru robót, na zasadzie robót zamiennych, w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od warunków 

zamówienia. Zmiany takie zostaną wprowadzone Radą budowy z udziałem Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

7. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o którym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzona 

na podstawie kosztorysu robót zamiennych. 

8. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno – prawnych ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem  

ust. 3. 

 

§ 5 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, rozliczane będzie po zakończeniu 

robót wykonanych w ramach realizacji Zadania określonego w § 1 ust. 4, na podstawie częścio-

wych i końcowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Powiat 

Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania robót objętych niniejszą umową, na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………… 

2. Rozliczenia częściowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 4 pkt. 1 w ramach przed-

miotu umowy, nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu  

o protokoły częściowego odbioru robót wykonanych w terminie od dnia zawarcia umowy do 

dnia 28.06.2024 r. oraz od 29.06.2024 r. do 29.11.2024 r. w nawiązaniu do przyjętego przez 

Strony Harmonogramu robót. Protokoły odbioru potwierdzone zostaną przez Kierownika budo-

wy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Rozliczenie częściowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 4 pkt. 2 w ramach 

przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  

w oparciu o protokół częściowego odbioru robót wykonanych w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 28.06.2024 r. oraz od 29.06.2024 r. do 29.11.2024 r. w nawiązaniu do 

przyjętego przez Strony Harmonogramu robót. Protokół odbioru potwierdzony zostanie przez 

Kierownika budowy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 oraz w ust. 3 zostanie ustalone na podstawie cen przyjętych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilości wykonanych robót i przyjętych cen 

jednostkowych. Łączna wartość wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktur częściowych nie 

może przekroczyć 70 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt.1 oraz § 4 ust. 2 pkt.2. 
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5. Rozliczenie końcowe za wykonanie zadań określonych w § 1 ust. 4 pkt. 1 oraz § 1 ust. 4 pkt. 2  

w ramach przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę w oparciu o protokoły końcowego odbioru robót. Protokół odbioru końcowego 

robót potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy, upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przed zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego sporządzi i przedłoży Zamawiającemu wymaganą 

dokumentację odbiorową wraz z kosztorysem powykonawczym ujmującym wykonany zakres 

prac. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni li-

cząc od daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich). 

7. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonaw-

ców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury w zakresie 

(kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należ-

ności, lub dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c Pzp. 

8. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za 

wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności 

lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane  

w ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,  

o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla któ-

rego, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 

r. poz. 2488), prowadzony jest rachunek VAT. 

11. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

13. Wykonawca może wystawić e-fakturę na adres e-mail przypisany bezpośrednio do Wydziału 

Inwestycji i Zarządzania Funduszami – komórki organizacyjnej merytorycznie realizującej 

zadanie: wi@powiatstrzelecki.pl. 

14. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówie-

niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może wystawić ustruktu-

ryzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod 

adresem efaktury@powiatstrzelecki.pl. 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

przedmiotu umowy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w trybie art. 465 PZP. 

17. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za 

wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności 

lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 
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§ 6 

 

1. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiający ma prawo, jeżeli jest 

to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, 

a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji, 

c) pominąć  asortyment robót, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się 

zbędny, 

a  Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają  

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na 

wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1) i 2) 

niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

3. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące zamówieniami dodatkowymi, rozliczane zostaną 

w ramach aneksu do umowy i wg zasad określonych w § 7 Umowy z uwzględnieniem art. 455 

ust. 1 pkt. 3 Pzp. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowiącego nie więcej niż 20 

% wartości zamówienia podstawowego. 

 

§ 7 

 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 

określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia,  

o którym mowa  w § 4 ust. 1. 

 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być 

sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane 

w wydawnictwie „Intercenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 

ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

3. Kalkulacje cen jednostkowych będą sporządzane na podstawie następujących czynników 

cenotwórczych kosztorysu ofertowego: 

 stawka roboczogodziny R:   ………………………… 

 koszty pośrednie Kp (do R i S )%   ………………………… 

 zysk ( do R, S, Kp )%    ………………………… 

 koszty zakupu ( do M )    ………………………… 

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 
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5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. 

6. Zasady określone w ust. 1 – 5 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach 

dopuszczonych przez art. 455 Pzp. zmian umowy. 

 

§ 8 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu robót, dziennika budowy w terminie określonym § 3 ust. 1. Dziennik 

budowy powinien znajdować się na stałe na terenie prowadzonych robót i musi być 

dostępny dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu 

na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym oznakowaniem prac, 

2) prawidłowe oznakowanie robót; 

3) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania stanowiącego 

zabezpieczenie robót przez cały okres realizacji robót; 

4) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);  

5) zapewnienie kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz 

ewentualnie kierowników robót, zgodnie z Ofertą i przepisami ustawy Prawo budowlane; 

6) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;  

7) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót; 

8) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego 

robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego; 

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;  

11) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego)  

o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 

w terminach i w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót; 

12) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego)  

o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  kontrolach 

i wypadkach; 

14) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; 

15) Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia prac aby nie zakłócić sprawnego 

działania jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 

Opolskich; 

16) pokrycie kosztów badań i ekspertyz niezbędnych dla oceny jakości lub parametrów 

materiałów zastosowanych przez Wykonawcę lub wykonanych przez niego robót. Jeżeli 

przeprowadzone badania potwierdzą prawidłowość zastosowanych materiałów lub 
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wykonanych robót, koszty te poniesie Zamawiający, chyba, że potrzeba wykonania 

badań będzie rezultatem zaniedbań informacyjnych Wykonawcy; 

17) drewno pozyskane w ramach wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi ob-

jętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budow-

lane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami perso-

nel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana którejkolwiek z osób,  

o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Za-

mawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek oso-

by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa ro-

bót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także prze-

pisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........................... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

3. Zamawiający powołuje koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych  

w osobie Marcina Hurek i Aliny Wojdyła. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy (główny) w osobie ............................................ 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 
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§ 13 

 

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647 
1
 ustawy 

Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przed-

łożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zgła-

sza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, ze skutkiem o którym mo-

wa w art. 647 
1 

§ 2 k.c. a contrario, w szczególności, gdy: 

– umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 

wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej za-

kresu; 

– termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuż-

szy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  potwierdzających  

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 

odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  

wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

– w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 

– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca  

z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty; 

– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, za części zamówienia 

zrealizowane przez podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dal-

szymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom de-

klarowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od 

ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zama-

wiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym mowa w art. 647 
1 

§ 2 

k.c. a contr ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż 

uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, 

uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o któ-
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rym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 

lub projektu jej zmiany. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  pod-

wykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego za-

mówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 25.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 

odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje  

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stop-

niu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 

13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być uza-

leżnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zama-

wiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zama-

wiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na 

rzecz podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo 

proporcjonalne do zakresu całości robót zleconych podwykonawcy w wysokości równowartości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonaw-

cę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub łącznie we-

dług wyboru Wykonawcy:  

– pieniądz,  

– gwarancja bankowa, 

– gwarancja ubezpieczeniowa,  

– poręczenie bankowe.  

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, jego 

zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku 

bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwa-

rancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierw-

sze żądanie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 

14, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu za-

kończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  przedłużenia wykonania takiej 

umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki przedłuża się termin jej realizacji. 

O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zama-

wiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie  

w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warun-

kiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

uregulowanie wszelkich należności względem wszystkich podwykonawców (np. odpowiednich 

oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 

a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia pod-
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wykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych ro-

bót budowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wyko-

nawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą, 

ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonaw-

ców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego rosz-

czenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez 

Wykonawcę z podwykonawcami, będą zawierać inne postanowienia, uprawnia-

jące podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonaniu bezpo-

średniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumen-

tami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  

o których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy pozostaje niewy-

magalne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia należ-

nego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwy-

konawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej za-

płaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  

podwykonawcy  na  konto  podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Za-

mawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  

lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu po-

świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należ-

nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgło-

szenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wyna-

grodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorę-

czenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 13 ust. 16 

lit. e, Zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-

czej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub pod-

miotu, któremu płatność się należy, albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasad-

ność takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie 

do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  

podwykonawcy, o których  mowa  w  §  13 ust. 16  lit. b,  Zamawiający  potrąca  kwo-

tę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal-
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szemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu danego Zadania w ramach przedmiotu umowy, określonego 

w § 1 ust. 4 z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

danego Zadania, określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danego Zadania, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego Zadania, o którym mowa  

w § 1 ust. 4 – w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 5 %  wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 4 ust.1,  jeżeli 

odstąpienie nastąpiło przed przystąpieniem do prac i 10 % gdy odstąpienie nastąpiło w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, 

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 8* – karę umowną w wysokości 2 % 

wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 1 ust. 1, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego  

z zawartej umowy o podwykonawstwo – liczona odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  w wysokości 30.000,00 zł (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub zmiany takiej umowy, w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)  – 

liczona odrębnie dla każdej z umów, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 15.000,00 

zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów. 

10) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. 

b),  c) i d), w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

11) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez Zamawia-

jącego w § 1a ust. 4 pkt. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej ilości wymaganej przez Za-

mawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy na 

podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 

wyjątkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. W sytuacji kiedy działania lub zaniechania Wykonawcy stanowić będą przyczynę utraty lub 

obowiązku zwrotu przez Zamawiającego środków, o których mowa w § 1 ust. 5-7, Wykonawca 
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zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu środki w nominalnej wysokości, jakie Zamawiający 

musiał zwrócić lub utracił wraz ze wszelkimi świadczeniami subsydialnymi oraz zrekompensuje 

Zamawiającemu wszelkie inne konsekwencje z tego tytułu. 

6. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały potrącone przez 

Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

 

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na za-

sadach i w terminach określonych w ST. Natomiast odbiór końcowy zadania określonego w § 1 

ust. 1 nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną  

z ramienia Zamawiającego o zakończeniu robót i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumen-

tów a odbiór pogwarancyjny przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgodnie z zleconym 

z zakresem przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 

3. Z czynności odbioru końcowego dla zadania określonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie rękoj-

mi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustale-

nia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad. 

4. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i protokołu odbioru pogwarancyjnego rozpoczyna-

ją swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o któ-

rych mowa w § 17. 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………… 

miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 

2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  

w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§ 17 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………. zł 

(słownie złotych:………………………………….……..…). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ……………………..  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu 

zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. Po odbiorze 
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końcowym jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego danego 

Zadania w ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4, o ile nie stwierdzono 

wad w tym okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty 

potwierdzenia ich usunięcia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi  

i dokonaniu odbioru w okresie rękojmi. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym 

w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 18 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstą-

pić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagro-

dzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz). 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił do 

odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  

w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła konieczność 

dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - do czasu 

przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu terenu 

budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 
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4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty 

ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

4.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących oko-

liczności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp; 

c. Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Za-

mawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

§ 19 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 

umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót , 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przed-

łoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiające-

go, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i dostarczonym 

przez Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje rów-

nież materiały, elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzątnięcie 
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pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem 

prac budowlano-montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego 

sąsiedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne, 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na placu budowy na 

skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku po-

wietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wo-

dami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak również akcji ratunkowej prowadzonej 

w związku z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczącej ubezpieczenia OC polisa 

musi pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za 

szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku 

z prowadzeniem prac budowlano-montażowych wraz z ich następstwem w postaci utra-

conych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi odpowia-

dać co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie 

zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych 

w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 

6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę ubezpiecze-

niową, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 20 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważno-

ści. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-

stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia,  co  

najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 

a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowla-

nych, przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  lub  inne  

czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały 

wpływ na termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy 

narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano  

w opisie przedmiotu zamówienia; 

c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwenta-

ryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 

d) klęskami żywiołowymi; 

e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologiczny-

mi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwo-

ścią zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach techno-

logicznych; 
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f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    technicznej    warunkami    

terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 

nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne 

itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotych-

czasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym re-

montowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia dopiero 

po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy do-

tyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określo-

nych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 1  września 2019 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)  w  celu  wykazania  spełniania  

warunków  udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obo-

wiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-

nawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia termi-

nu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wyna-

grodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za-

awansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych  

w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą 

być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 

d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SWZ; 

e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, 

jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwyko-

nawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   robót   budowlanych,   

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   technicznych   lub   tech-

nologicznych,   niż   wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji tech-

nicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wy-

nikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, roz-

poznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybu-

chów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych zało-

żeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   istotny   od   

przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwenta-

ryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
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budowlanych; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzo-

nymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 

a) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 

pkt. 2, polegająca na przyśpieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpo-

częcia i daty zakończenia robót, jako terminów określonych w § 3 ust. 5 pkt. 1) i 2),  

z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrażonego w liczbie dni ka-

lendarzowych; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu 

do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonaw-

cy; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wyna-

grodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawia-

jący zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane  koszty, 

które  Wykonawca  poniósł  w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; 

e) wprowadzenie robót dodatkowych; 

f) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano  

w opisie przedmiotu zamówienia; 

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 

technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powodu-

je skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym,  

o ile stały się niezbędne do jego wykonania: 

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 

lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność lub znacz-

ne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wzrost ceny spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 

umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że do-

puszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy 

ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania  

płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

– ze zmianami w zawartych przez Zamawiającego umowach o dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu:  

• dla zadania nr 1) „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej –Edycja 2022”; 

• dla zadania nr 2) Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko 

– ORLIK 2012” – Edycja 2022; 

– ze zmianami wytycznych dotyczącymi realizacji i finansowania ww. projektów. 

 

§ 21 

 

1. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa  

w art. 439 Prawa zamówień publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia zmian cen 

rzeczywiście ponoszonych kosztów lub materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost cen jak i spadek cen. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane odpowiednio o wskaźnik cen wg wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług publikowany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
2. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest, kiedy łącznie spełnione są dwie przesłanki: 

a) zmiana wartości wskaźnika cen towarów i usług publikowanego przez prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i mierzonego od początku IV kwartału 2023 roku (tj. wskaźnik styczeń k w a r t a ł u  

poprzedniego = 100) wyniosła więcej niż 5 % w miesiącu, w którym składany jest wniosek, 

b) zmiana ma rzeczywisty wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie wynikała z porównania cen kosztów i materiałów przyję-

tych do obliczenia ceny w dniu złożenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia  

w oparciu o zmianę ceny danego kosztu lub materiału – w dniu złożenia poprzedniego wnio-

sku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, które zostaną dopiero poniesione cenami 

kosztów i materiałów z dnia złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wysokość zmiany wy-

nagrodzenia zostanie wyliczona poprzez przemnożenie poszczególnych cen ujętych w kosztorysach 

ofertowych przez w/w wskaźnik cen, na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym złożony został wniosek. 

4. Zmiana wynagrodzenia następuje wyłącznie na pisemny szczegółowo uzasadniony wniosek drugiej 

strony, który powinien zawierać: udokumentowaną wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 

oraz wartość zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać szczegółowe i wiarygodne uzasad-

nienie, w którym strona przedstawi konkretne i szczegółowe obliczenia uzasadniające konieczność 

zmiany wynagrodzenia oraz szczegółowe kalkulacje porównawcze cen i kosztów ponoszonych przed 

oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu przyjętego do obliczeń. 

5. We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać (udowodnić) na 

jakim poziomie ustalił wysokość kosztów lub materiałów wyszczególnionych w kosztorysach 

ofertowych w dacie składania oferty. 

6. Do wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć wiarygodne 

dokumenty wykazujące (udowadniające) zwiększenie cen kosztów lub materiałów poniesionych 

lub tych, które zostaną dopiero poniesione przez Wykonawcę oraz realny wpływ, o którym mowa  

w ust. 2 pkt b), a także okoliczności określone w ust. 5. 

7. Brak udowodnienia przez Wykonawcę wszystkich koniecznych przesłanek zwiększenia wynagro-

dzenia powoduje odmowę jego zwiększenia. 

8. Jeśli Zamawiający uzna, że wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia jest niekompletny, 

zawiera braki lub jest niewystarczająco uzasadniony albo załączona dokumentacja jest niepełna lub 

nie udowadnia zmiany lub jej wysokości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od drugiej 

strony dodatkowych uzupełnień, wyjaśnień, obliczeń, kalkulacji porównawczych lub dokumentów. 



 

 

str. 22 
 

9. Strony mogą złożyć wniosek po 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia faktycznego świadczenia 

przez Wykonawcę robót. 

10. Strona odmawiająca zmiany wynagrodzenia w całości lub w części zobowiązana jest w terminie 

nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego i nie budzącego wątpliwości wniosku poin-

formować o tym drugą stronę oraz szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy. 

11. Zmiana wynagrodzenia będzie następowała na podstawie aneksu do umowy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 16  

w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługują-

cego podwykonawcy, w  zakresie  odpowiadającym zmianom cen materiałów lub  kosztów  doty-

czących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Za-

mawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania 

takiej zmiany. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 16 łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia  

w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5 % łącznego wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1. 

14. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 posiada prawo do 

żądania wszelkich wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących cen kosztów lub materiałów, 

które okażą się dla Zamawiającego konieczne celem ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

15. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 może żądać od 

wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kosztorysów, wyli-

czeń, kalkulacji porównawczych, wskazujących wpływ zmian cen kosztów i materiałów na 

koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 

16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczające dane lub doku-

menty,  

o których mowa w ust. 14 i 15 Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany wynagrodzenia 

uwzględniając poziom wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt a). 

 

 

§ 22 

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

1. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa + przedmiary robót + kosztorysy ofertowe, 

2) Projekty budowalne + Projekty wykonawcze + Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót, 

3) Oferta + Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 23 

 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera … ponumerowanych stron. 

 

 

 

  W Y K O N A W C A                                                                                    Z A M A W I A J Ą C Y 


