Umowa o roboty budowlane nr SZP.273............

zawartaw dniu .................... roku w Golubiu-Dobrzyniu pomigdzy:

Powiatem Golubsko-Dobrzynskim z siedziba przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 503 005 43 68 REGON: 871118550

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego, w imieniu ktorego dzialaja:

)

2i i

przy Kontrasygnacie .....ceeeeeeeenenens — Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego

zwanym dalej Zamawiajacym lub Strona,

a

NIP:  rriiieiiniinaeee REGON: ....ccovvvveenennnn.
reprezentowang/ym przez:

| OO

zwanym dalej Wykonawcg lub Strona

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 2019 ze zm. — dalej zwanej ,,Pzp”) numer sprawy SZP.272.4.2021, o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwa: ,,Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie
dawnego budynku sagdu w Kowalewie Pomorskim”.
Przedmiot niniejszej umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarach rob6t oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcych zalgczniki do
specyfikacji warunkow zamowienia.

§ 2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest dysponentem nieruchomosci, na ktorych realizowany bedzie
przedmiot niniejszej umowy oraz, ze posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.
Protokolarne przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowg, przedmiarami robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do dnia protokolarnego koncowego odbioru robot
przez Zamawiajacego, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz osobom trzecim na skutek dziatan wtasnych, pracownikdéw, osob lub podmiotow,
ktorymi si¢ postuguje (podwykonawcow), a takze pracy maszyn i urzadzen wlasnych lub
podwykonawcow.

§ 3 Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot
objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw dziatajacych na
jego rzecz, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy robot nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych niniejsza
umow3 lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce czesci robot w sposob
sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w umowie, na zadanie Zamawiajacego, w
terminiec w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
podwykonawce z terenu budowy.
Umowa z podwykonawcg powinna:



1)

2)

3)

4)
5)

6)

okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

okresla¢ zapis, ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres powierzonych Wykonawcy prac;

okresla¢ zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego podwykonawcg), sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowag zawarta z
Zamawiajacym;

okresla¢ termin realizacji robot obj¢tych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym;

okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie
danego zakresu robdt;

zawiera¢ analogiczne, co w umowie Zamawiajacego z Wykonawca postanowienia odnoszace sig¢
do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowa Wykonawcy z podwykonawcy
podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania catosci lub czgéci powierzonych mu prac dalszemu
podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)
3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego zabezpieczenia wykonania umowy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z obowigzujacymi
przepisami prawa,

ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Wykonawca ma prawo realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu podwykonawcoéw wykonujacych
roboty budowlane po spetnieniu wszystkich ponizszych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie pdzniej niz na 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie zastrzezen, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
Uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o



podwykonawstwo. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 7 dni uwaza si¢
za jej akceptacje.

6) Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodno$¢ z

oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz

30 dni, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000 zt,

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie:

1) zrealizowaé i terminowo odda¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot;

2) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorys robot
obejmujacy przedmiot zamowienia sporzadzony metoda kalkulacji szczegdlowej, zawierajacy
wszystkie pozycje wymienione w dotagczonych do postgpowania o udzielenie zamoéwienia
przedmiarach robdt, jak réwniez nie ujete w przedmiarach, a wynikajace z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz specyfikacji
warunkéw zamowienia. Kosztorys bedzie miat pomocnicze znaczenie w kazdym przypadku
koniecznosci wyceny czgséci robot budowlanych;

3) opracowac plan BIOZ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczecia
rob6t budowlanych;

4) wykonywac¢ roboty budowlane z najwyzsza staranno$cig zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarami robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i innymi
dokumentami uzytymi w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony S$rodowiska i przepisow BHP,
normami, sztukg budowlang i wiedza techniczng oraz na podstawie ogledzin i pomiarow
dokonanych w terenie;

5) urzadzié¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i
ppoz. oraz strzec mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

6) prowadzi¢ organizacj¢ robot zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

7) uzy¢ wilasne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia, odpowiadajace deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie, zgodne z atestami i aprobatami technicznymi, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymaganiom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

8) zapewni¢ ciagly, bezpieczny dojazd i dojécie do posesji znajdujacych si¢ na odcinku prowadzenia
robot;



9) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwac zbedne materialy i $mieci;

10) zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakosci robot 1 jako$ci materiatow uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych
robot, a takze cigzaru i iloéci zuzytych materialow oraz wykonaé na wlasny koszt wszelkie badania,
pomiary i proby przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przekazac
je na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

11) ponosi¢ wszelkie optaty za czasowe zajgcie nieruchomos$ci i pokrywac wszystkie koszty
wynikajace z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
nieruchomosci oraz doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym zapewni¢ bezpieczne
korzystanie z nieruchomosci przylegajacych do placu budowy;

12) niezwlocznie i pisemnie informowaé Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptyna¢ na opoOznienie zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy Ilub jako$¢ robot
budowlanych;

13) informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania dodatkowych,
wczesniej nie przewidzianych robot w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

14) stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, usuwaé¢ wszelkie wady, usterki lub braki
stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz
czynnos$ci odbiorowych, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krotszym jednak niz termin
technicznie/technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) kompletowac i sktadowa¢ w trakcie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy wszelka dokumentacj¢ budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. — dalej zwanej ,,Prawem budowlanym”);

16) przygotowa¢ dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawczg zrealizowanego zadania oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu w formie operatu kolaudacyjnego;

17) prowadzi¢ dokumentacje przebiegu prac wskazanych w pozwoleniu na prowadzenie prac
konserwatorsko-restauratorskich w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng
lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynno$ci, uzytych materialtdéw oraz dokonanych odkry¢ i
przekaza¢ zamawiajgcemu;

18) opracowac sposob postepowania z zabytkiem po zakonczeniu prac wskazanych w pozwoleniu na
prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich;

19) uzyska¢ prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny wlasciwy dokument
wynikajacy z obowigzujacych przepisow jezeli jest wymagane przepisami prawa;

Wykonawca o$wiadcza, ze robotami beda kierowaly osoby posiadajace aktualne uprawnienia

budowlane oraz konserwatorskie, wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,

wodociaggow 1 gazociagow, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i

instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow podczas

wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny
koszt, a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca uisci stosowne oplaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na

wywoz nieczysto$ci statych i ptynnych oraz innych odpadow oraz na bezpieczne prawidtowe

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z

prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otocznie nie zostaty uszkodzone.



10.

11.

Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych robdt budowlanych i
zobowigzuje si¢ do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca zobowigzany
jest stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, w tym w
szczegblnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o odpadach. Wszelkie optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, poniesie wylacznie Wykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow stosowny i prawem wymagany dokument (aprobat¢ techniczng, krajowa deklaracje
zgodnosci, europejska aprobate techniczng, znak budowlany, recepty itp. dokumenty). Wykonawca
zobowiazuje si¢ takze do niezwtocznego przedktadania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentdw,
materiatow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Na zmiang materialdow uzytych do wykonania przedmiotu umowy okreslonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt i1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan os6b w miejscu
realizacji umowy, a takze wobec osob trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia szkody bez zbgdnej zwloki.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia.

Dziennik budowy prowadzony bedzie dla rob6t budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu art. 28 Prawa budowlanego. Dziennik zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego 1 bedzie przechowywany na placu budowy, a Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z ustawa
Prawo budowlane.

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

Przekazanie placu budowy na zasadach okreslonych w § 2 umowy;

Zapewnienie na koszt wlasny nadzoru inwestorskiego obejmujacego przedmiot umowy;

Odbidr przedmiotu niniejszej umowy na zasadach okreslonych w § 10 umowy;

Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokos$ci i na zasadach okreslonychw § 111§ 12
niniejszej umowy.

§ 6 Termin wykonania
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy

jednak nie dtuzej niz do 30.10.2021r.
Szczegodtowe terminy realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 7 Ubezpieczenia

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ przez caly okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamowienia na kwote¢ nie nizsza niz 200 000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca
przekazal Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy, aw trakcie
trwania umowy bedzie niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zmianach lub przedtuzeniu
ochrony ubezpieczeniowej, przekazujac kopi¢ nowej polisy ubezpieczeniowe;.

W sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie cz¢$ci robot podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysoko$ci wymaganej sumy gwarancyjne;j.

W przypadku uptywu terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji przedmiotu



e

zamowienia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dor¢gczenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii stosownych polis, co najmniej na 7
dni przed uptywem tego terminu. W przypadku nieprzedtozenia w powyzszym terminie
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis Zamawiajacy ma prawo do zawarcia
stosownych umoéw ubezpieczeniowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8 Kierownik budowy, kierownicy robot.
Wykonawca na swdj koszt ustanowi:

1) Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedacego cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa — w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego oraz posiadajacego 18
miesi¢czny staz pracy przy zabytkach zgodnie z art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

2) Kierownika prac konserwatorsko-restauratorskich posiadajacego uprawnienia zgodnie z art. 37 a
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (funkcje kierownika
moze pelnic¢ osoba wykonujaca prace konserwatorskie).

Dopuszcza si¢ rowniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisoOw prawa.

Prawa i obowiazki kierownika budowy i kierownikéw robot okresla Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownik prac dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy i kierownikéw rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co

najmniej takie jak wymagane w ust. 1.

§ 9 Nadzor inwestorski

Zamawiajacy ustanawia;

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robot budowlanych bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bedacego czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — W rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

2) Inspektora nadzoru prac konserwatorsko-restauratorskich posiadajagcego uprawnienia zgodnie z
ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Dopuszcza si¢ rowniez uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisoOw prawa.

Prawa i obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego okresla Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w

imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje si¢, w

sytuacji takiej zmiany, do niezwlocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10 Odbiér robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiorow przedmiotu umowy
okreslonego w § 1:
1) odbiory robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koncowy robot budowlanych.
Odbiory wymienione w ust. 1 bedg odbywaty sie z zastosowaniem postanowien niniejszej umowy oraz
uregulowan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w oparciu o
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
W przypadku wystgpienia robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru tych robot oraz poprzez Kierownika budowy dokona odpowiedniego



wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwtocznie przystapi do czynnosci odbioru

tych robot oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Z czynnosci odbiorow robot

budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzone beda przez Wykonawce
odpowiednie protokoty.

W przypadku braku zgtoszenia do odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiazany bedzie na wiasny koszt odkry¢

roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robdt

budowlanych.

Podstawa zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych,

bedzie zakonczenie robot bedacych przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika budowy i

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego na dzien

przypadajacy nie p6zniej niz 14 dni liczac od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych i prac

konserwatorsko-restauratorskich, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

operat kolaudacyjny (dokumentacje¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawczg) zawierajacy nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob, pomiarow i
sprawdzen oraz odbiorow robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu;

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty jakosci, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte materialy i wbudowane
wyroby sa zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przepisami Prawa budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyniki przeprowadzonych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen;

4) dokumenty gwarancyjne producentow materiatéw i urzadzen wbudowanych lub dostarczonych w
ramach przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, obstugi i eksploatacji oraz inne dokumenty
wymagane przepisami prawa;

5) pozostate dokumenty dotyczace wykonanych robot budowlanych niezbgdne do oceny ich
nalezytego wykonania;

6) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownika prac konserwatorsko-restauratorskich o
zakonczeniu zadania, zgodnos$ci wykonania rob6t budowlanych z niniejszg umows, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana;

7) dokumentacj¢ przebiegu prac wskazanych w pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorsko-
restauratorskich w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnos$ci, uzytych materiatlow oraz dokonanych odkry¢ i1 przekazaé
zamawiajacemu;

8) opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu prac wskazanych w pozwoleniu
na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich;

Strony ustalaja, Zze z czynno$ci odbioru koncowego robot budowlanych i konserwatorsko-

restauratorskich zostanie sporzadzony protokot zawierajacy:

1) wskazanie daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych i konserwatorsko-
restauratorskich przez Wykonawce;

2) oswiadczenie Zamawiajacego o odbiorze robot budowlanych i konserwatorsko-restauratorskich
lub odmowie odbioru robot;
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3) wskazanie zastrzezen co do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym ujawnionych wad,
usterek lub brakows;
4) termin wyznaczony na uwzglgdnienie zastrzezen i usunigcie ujawnionych wad, usterek lub brakow;
5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynnosci odbioru koncowego.
Data wptywu do siedziby Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych i konserwatorsko-restauratorskich przez Wykonawce jest data wykonania robot, jesli
Zamawiajacy dokonat odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad robot budowlanych albo wad, lub brakéw dokumentow, ktore nadaja
si¢ do usuniecia i nie sg istotne, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie. Wykonawca dokona
ich usuniecia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego i zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia uprzednio
stwierdzonych wad Iub brakow.
Kwalifikacji tego czy wady robot budowlanych albo wady lub braki dokumentow sa istotne i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakéw
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
ktore nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru. Wykonawca dokona
ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym w protokole i zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
ponownego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia uprzednio stwierdzonych
istotnych wad lub brakow.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentow, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, a w szczego6lnosci uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru oraz
moze zazada¢ wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych od poczatku na koszt Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub odstapi¢ od
umowy.
Wyznaczenie terminu na usunigcie istotnych wad robot budowlanych albo istotnych wad, lub brakow
dokumentow uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie
powoduje zaprzestania naliczania kar umownych.
W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego robot budowlanych, a takze w okresie gwarancji i rgkojmi, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo ich usunig¢cia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zakonczenie procedury odbioru nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen lub potwierdzenie uwzglednienia zastrzezen i usunigcia wad, usterek lub brakow
wskazanych w protokole odbioru.

§ 11 Wynagrodzenie
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi dostgpnymi

warunkami majacymi znaczenie dla nalezytego jej wykonania i zostaly one uwzglednione w cenie
oferty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania lub mylne rozpoznanie zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 2.

Z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalaja dla Wykonawcy nastepujace
wynagrodzenie ryczattowe: wynagrodzenie netto ............. zt, podatek od towarow i uslug VAT
.................. zt, wynagrodzenie brutto ..................... zt (stfownie: ................. 00/100).
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym elementy obj¢te dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot,
specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i innymi dokumentami uzytymi w postgpowaniu o zamowienie publiczne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w § 18.



Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, bez
jego pisemnej zgody.

§ 12 Warunki platnosci wynagrodzenia
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT z zastrzezeniem okre§lonych w niniejszym paragrafie warunkow ptatnosci.
Faktury beda wystawione na Powiat Golubsko-Dobrzynski, ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-
Dobrzyn, NIP: 503 005 43 68, REGON: 871118550.
Podstawa do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce jest podpisany przez strony protokdt odbioru
czgsciowego lub koncowego robot budowlanych, w ktorym Zamawiajacy odebrat roboty budowlane
zgloszone do odbioru wraz z dowodem zaptaty (potwierdzenie przelewu) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o§wiadczeniami, o ktorych mowa
w ust. 3.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury przedtozonej Zamawiajagcemu o$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcow i
odpowiednio dalszych podwykonawcow, o otrzymaniu przez nich naleznego im wynagrodzenia,
wynikajacego z umoéw o podwykonawstwo dotyczacych przedmiotu zamdowienia. Tres¢ o§wiadczen
bedzie nastepujaca:

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Drziatlajgc, jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skladania oswiadczen woli w imieniu ... .......
wpisanego do CEIDG/KRS pod nr . ... jako Podwykonawca ... ........ cveeeween przy realizacji zadama
inwestycyjnego: ,,Roboty budowlane i prace konserwatorsko- restauratorskle dawnego budynku sadu w
Kowalewie Pomorskim” realizowanego przez Wykonawce w oparciu o umowg o roboty budowlane nr
SZP.273....... zdnia ...............2021 r. zawartg z Powiatem Golubsko-Dobrzynskim potwierdzam niniejszym, ze
otrzymatem:

1) od Wykonawcy kopig protokotu odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robot,

2) w catosci nalezne, wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnia .... zawartej z Wykonawcq.

Podwykonawca

. Data|podp|s
Wykonawca — potwierdzam stan faktyczny i prawny

Data| podp|s

Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do wstrzymania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w
zaplacie wynagrodzenia, a termin zaplaty biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Platnosci beda dokonywane przez Zamawiajacego przelewem na wskazany na fakturze VAT przez
Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9. Termin zglaszania uwag

wynosit bedzie 7 dni od dnia dorgczenia w/w informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 1ub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§ 13 Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku kazdego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza si¢ w

szczegolnosci:

1) nieprzystapienie do rozpoczecia realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba ze z uwagi
na uzasadniony powod Zamawiajacy wyrazit na to zgode;

2) zwloke w wykonywaniu umowy, ktéra czyni wysoce nieprawdopodobnym zakonczenie jej
wykonania w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 oraz w ciggu nastepnych 30 dni;

3) zwloke w wykonaniu umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1;

4) wykonywanie rob6t budowlanych niezgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, lub innymi istotnymi
postanowieniami umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do usuni¢cia nieprawidlowosci w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie usuwa tych nieprawidtowosci;

5) istnienie istotnej wady robdot budowlanych, ktorej usuniecie wymaga istotnych dodatkowych prac
lub ktora nie nadaje si¢ do usuniecia, w szczegdlnosci uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) zgloszenie wniosku o ogloszeniu upadiosci Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany  jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtosé w terminie 7
dni od wystgpienia tych okolicznosci) ;

7) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy jest w zwloce z

przekazaniem placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego

wezwania nie dokonal tego przekazania w terminie 14 dni od uplywu terminu wskazanego w

dodatkowym wezwaniu.

Strona moze realizowaé¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia

wystapienia podstawy odstgpienia, nie dtuzej jednak niz do czasu jej ustania.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.



Niezaleznie od postanowien umowy Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy w

przypadkach i na warunkach okre$lonych w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwltocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym —
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyne¢ odstapienia od umowy;

2) w terminie 7 dni od daty zlozenia przez ktorgkolwiek ze Stron o$wiadczenia o odstapieniu od
umowy Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajacego, szczegdtowa inwentaryzacje
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy wraz
z okre$leniem wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu
w tych czynno$ciach;

3) Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy oraz prace do
odbioru okre§lone w inwentaryzacji — kazda Strona pokrywa koszt swojego udziatu w tych
czynnosciach;

4) Strony przeprowadza procedur¢ odbioru okreslong w § 10 okreslajac jednoczesnie wartosé
wykonanych prac zabezpieczajacych — kazda Strona pokrywa koszt swojego udzialu w tych
czynnoS$ciach.

Wykonawce obowiazuje gwarancja i rekojmia w stosunku do wszystkich elementow uwzglednionych

w przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........... w wysokosci 5

% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2, tj. w wysokosci .... zt (stownie: ...... 00/100).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, zgodnie z art. 450 ust. 1

pkt 2 — 5 Pzp, z dokumentu gwarancji lub porgczenia musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne

zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty do wysokosci

wymaganego zabezpieczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ przez Zamawiajacego

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrocone), jesli Wykonawca wykona przedmiot zamowienia

zgodnie z umowa:

1) w wysokosci 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 - w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu
wykonanych robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych;

2) w wysokosci 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 - nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedluzenia terminu zabezpieczenia albo, jezeli nie bgdzie to mozliwe do wniesienia nowego

zabezpieczenia na przedtuzony termin wykonania umowy.

§ 15 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci, jezeli wykonane roboty
budowlane (w tym wykonane w ich ramach ustugi i dostawy) majg wade, niezaleznie od jej rodzaju.

Okres gwarancji wWynosi .............. (zgodnie z ofertg Wykonawcy), poczawszy od dnia odbioru
koncowego robot budowlanych. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas usunigcia wad oraz o
czas, w ktorym nie byto mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunigcie wad polega¢ bedzie
na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czgsci, wowczas na te roboty Wykonawca
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udziela nowej .......... — miesigcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna si¢

na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy zobowigzany jest wykryta wade zglosi¢ Wykonawcy w terminie 3 miesiecy od dnia jej

wykrycia. Przekroczenie tego terminu powoduje ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu

wykrytej wady jedynie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaze, iz zwloka Zamawiajacego

przyczynita si¢ do zwigkszenia kosztoOw jej usunigcia.

Zgloszenie moze odbywac si¢ droga pisemng lub za pomocg poczty elektronicznej na adres...........

W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, iz zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu

lub zdrowiu os6b lub powstaniem istotnych szkdéd w mieniu niezwlocznie poinformuje o tym

Wykonawce.

W przypadku gdy zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazaja zyciu lub zdrowiu oséb lub

powstaniem istotnych szkod w mieniu, Wykonawca usunie to zagrozenie zabezpieczajac wade w

terminie jednego dnia.

Wykonawca zbada wade i udzieli odpowiedzi na zgloszenie wady pisemnie lub za pomoca faksu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz:

1) nastgpnego dnia roboczego - jezeli zgloszona wada lub jej potencjalne skutki zagrazajg zyciu lub
zdrowiu 0s6b lub powstaniem istotnych szkod w mieniu;

2) w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajagcego — W innych wypadkach.

Brak w terminie pisemnej lub e-mail odpowiedzi na zgloszenie wady oznacza uznanie

odpowiedzialno$ci za zgtoszong wade.

Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wade niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od

dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy bedzie za tym przemawiata technologia

robot lub warunki atmosferyczne, a interes Zamawiajacego nie bedzie przez to zagrozony Zamawiajacy

moze wyznaczy¢ inny termin na usuniecie wady, dluzszy niz 14 dni.

Usuniecie wad stwierdza si¢ protokolarnie.

W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wady lub jej nie zabezpieczy lub nie

usunie w terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo do podjecia proby zabezpieczenia wady lub jej

usuniecia we wlasnym zakresie, lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi.

Wykonaweca jest obowigzany pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z zaistnieniem i usuwaniem wad.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zast¢puje dokumenty gwarancyjne.

Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy poczawszy od dnia odbioru koncowego robdt budowlanych.

§ 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 95 Pzp, aby wszystkie
osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamowienia $wiadczace roboty budowlane lub ustugi,
poza wymienionymi ponizej byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku osob
fizycznych, ktore sa Wykonawca Iub podwykonawcg zamoéwienia i osobiscie bedg wykonywaty
okreslone czynno$ci wchodzace w zakres zamowienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy nie obowigzuje. Ponadto na umowe o prace nie muszg by¢ zatrudnione osoby:

1) pekniace funkcj¢ kierownika budowy oraz kierownika robot;

2) dostawcy materialow budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze przy
realizacji robot bedzie zatrudniat osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 na podstawie umowy
o prac¢ oraz liste tych osob. Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktoére muszg byc
zatrudnione na umow¢ o prace, nie beda mogly wykonywac¢ pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Po zakonczeniu robodt, a przed ich odbiorem Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu



o$wiadczenie, ze podczas realizacji robot zatrudnial osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1
na podstawie umowy o pracg.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu §wiadczenia pracy.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace wykonujaca
wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z terenu budowy.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie powinien zosta¢ potwierdzony pisemna notatka.

§ 17 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego w § 6 ust. 1;

2) zwloki Wykonawcy w zabezpieczeniu wady zgodnie z § 15 ust. 7 — w wysokosci 10 000 zt;

3) zwloki Wykonawcy w usunigciu niezgodnosci lub wady stwierdzonej w trakcie odbioru lub w
okresie trwania okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) naruszenia przez Wykonawcg lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, obowigzujacych
przepisow bhp, ppoz. lub przepisow w zakresie ochrony $rodowiska co zostalo stwierdzone
pisemna notatka — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

5) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace okreslonego w § 16, co zostato stwierdzone pisemng notatkg — w wysokosci 1 000 zt za kazde
naruszenie;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

7) nieprzedtozenia do poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

8) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo informacji
Zamawiajacego — w wysokos$ci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

9) =zwloki zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2, za kazde
dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

11) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 2.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre§lonego



w § 11 ust. 2. Nie dotyczy to odstgpienia w sytuacji i na warunkach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1
Pzp.

Kary umowne moga si¢ sumowaé. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ strony wynosi 30% ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 11 ust. 2.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

§ 18 Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wykrycia wady (ktora jest rowniez

brak wymagane;j tresci) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych lub innego dokumentu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego okreslajacego sposob wykonania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie termin wykonania umowy 0 czas w jakim Wykonawca nie mogt wykonywac
zamowienia lub bylo to istotnie utrudnione z uwagi na konieczno$¢ oczekiwania na usunigcie wady,
chyba ze ze wzgledu na okres oczekiwania powstaly dodatkowe utrudnienia (np. dlugotrwata
zmiana pogody na uniemozliwiajgca nalezyte wykonanie robot zgodnie z ich wymogami
technologicznymi), wtedy zmiana terminu powinna uwzgledni¢ rowniez rozmiar dodatkowych
utrudnien;

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim usuniecie wady zwickszyto zakres
prac do wykonania przez Wykonawce — o czas na ich wykonanie, jednak bez uwzglednienia czasu
wykonania tego zakresu prac, ktore bez wigkszych trudnosci Wykonawca moze wykonac
rownolegle do innych, wczesniej przewidzianych prac;

3) zmiana obejmie sposob wykonania umowy w zakresie wynikajacym z konieczno$ci usunigcia
wykrytej wady dokumentu wskazanego w ust. 1 (np. koniecznosci zmiany dokumentacji
projektowej) i doprowadzenia go do stanu zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowiazujagcymi przepisami, a takze spojnosci;

4) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplywa na zmiane¢ kosztow jej wykonania i moze prowadzi¢ zar6wno do obnizenia, jak i
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku konieczno$ci zmiany dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub innego dokumentu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajacego
sposob wykonania umowy w celu doprowadzenia tego dokumentu do stanu zgodnos$ci z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami, jezeli konieczno$¢ zmiany
zostata spowodowana przyczynami, ktorych nie mogt zna¢ autor zmienianego dokumentu; warunki
zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku opdznienia wykonania umowy z

przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy (np. zwloka Zamawiajacego w wykonaniu

istotnego obowigzku umownego, takiego jak przekazanie terenu budowy) — zmiana obejmie termin
wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzity do wydtuzenia czasu koniecznego
do wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku op6znienia w wydawaniu decyzji,

zezwolen, uzgodnien lub dokonywaniu innych czynnosci przez wlasciwe organy administracji

panstwowej, ktdre nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

— zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas wspomnianego opdznienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych, ktora

musi zosta¢ uwzgledniona w trakcie wykonywania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na

ponizszych warunkach:

1) zmiana obejmie sposob wykonania umowy w zakresie wymuszonym przez t¢ zmiang;



10.

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy
wplyneta na termin wykonania zamowienia;

3) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania
umowy wplynie na zmiang kosztow jej wykonania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia sily wyzszej

uniemozliwiajacej prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac

— zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzily do

wydluzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczeg6dlnosci takich

jak obfite opady deszczu, $niegu, gradu, wysoka wilgotno$¢ powietrza oraz utrzymujace si¢
temperatury, ktore uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
technologicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zaistnienie powyzszych
okoliczno$ci powinno zosta¢ udokumentowane pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzone

wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a

nastgpnie zgloszone Zamawiajacemu pisemnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci

przez Inspektora nadzoru. Zmiana umowy obejmie zmian¢ terminu wykonania przedmiotu umowy o

okres w jakim w/w przyczyny uniemozliwialy wykonywanie robot i doprowadzity do wydtuzenia czasu

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy moze rowniez ulec zmianie w nastgpujacych przypadkach:

1) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwo$¢
robdt budowlanych;

2) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia;

3) wstrzymano roboty ze wzgledu na roszczenia osob trzecich do wiasnosci gruntu lub innych
nieruchomosci;

4) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organéw panstwowych zgodnie z obowigzujacym

prawem;
5) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegdlnosci dotyczace wprowadzenia zmian w
przedmiarze robét na etapie wykonawstwa, z przyczyn niezaleznych od obu Stron.
Zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadzily do
wydluzenia czasu koniecznego do wykonania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy, jezeli bedg korzystne dla Zamawiajacego i dotyczy¢ beda

sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci

nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z wykonania dodatkowych prac bedzie okreslana na

podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni, tam gdzie to mozliwe ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, a w pozostatych wypadkach s$rednie ceny jednostkowe
wynikajace z aktualnej informacji Sekocenbud.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z zaniechania wykonania niektorych prac bedzie
okreslana na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys uwzgledni ceny jednostkowe z kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajacy ma prawo do zakwestionowania kosztorysu przedstawionego zgodnie z ust. 10 lub 11,
jesli w wyniku prawdopodobnej manipulacji cenami jednostkowymi jego warto$¢ odbiega istotnie od
cen rynkowych.

Wykonawca moze si¢ sprzeciwi¢ zmianie umowy w zakresie proponowanym przez Zamawiajacego
jedynie ze wzgledu na wazny powdd.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy przez zwigkszenie zakresu prac powierzonych
podwykonawcom w stosunku do wskazanego w ofercie. Zmiana ta wymaga uzasadnionego wniosku
Wykonawcy, a Zamawiajacy moze jej si¢ sprzeciwic¢ jedynie ze wzgledu na wazny powod.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug strony zmienig umowe przez
zmiang wynagrodzenia brutto Wykonawcy — tj. przez ponowne przeliczenie niezafakturowanej czgsci
wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towarow i ustug.
Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zmiany umowy.

Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w okoliczno$ciach i na zasadach okre$lonych w art. 455 Pzp.
Zmiany umowy nie stanowi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

§ 19 Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem przepisoOw szczegblnych.

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Pzp.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana migdzy Stronami w
zwigzku z realizacja zamowienia bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez umocowana do tego
osobg.

Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacja niniejszej umowy Strony zobowigzuja si¢ rozwigzywaé
w drodze negocjacji. W przypadku niemozno$ci osiggnigcia porozumienia przez Strony wlasciwym
miejscowo dla rozstrzygnigcia sporu bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Integralng czg$¢ umowy stanowia: dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz
zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



