ROZDZIAL 3 - PROJEKT UMOWY

POLSKI
tAD

Umowanr IM..........ccceueneeeee
zawarta na podstawie zaméwienia publicznegonrIM...................ccooais

W dNiU wvevieivininans r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP
691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

NIP , Regon ... ,
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa, o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesg NR Edycja5RSP/2022/315/PolskiLad
z dnia 1.12.2022 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica w formule zaprojektuj
i wybuduj inwestycji pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Jaworzynskiej z droga gminng na rondo
turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunkéw obstugi i rozwoju terenéw inwestycyjnych”.
2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj
w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym :
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien i decyzji,
bedacej podstawg do uzyskania decyzji zmian do Decyzji nr 717/2013 z 18.12.2013 r. 0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem — Zarzad Drog
Miejskich i przedstawicielem Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy oraz skoordynowana z
projektowang drogg dojazdowg do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
b) przebudowe skrzyzowania ul. Jaworzynskiej z drogg gminng na rondo turbinowe z budowg kanalizacji
deszczowej na podstawie zatwierdzonej decyzji zmian o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
skoordynowang z projektowang drogg dojazdowg do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
c) petnienie nadzoru autorskiego, archeologicznego, geologicznego, przyrodniczego nad realizacjg
inwestycji,
d) przekazanie obiektu Zamawiajgcemu wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Realizacja podzielona na 2 etapy:
1) Etap 1 — wykonanie co najmniej 50% warto$ci zaméwienia,
2) Etap 2 - wykonanie pozostatej czeSci zamodwienia (zakonczenie realizacji zadania
inwestycyjnego)

4. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach i SWZ, w tym m.in.:
a) Program Funkcjonalno — Uzytkowy z 2023 r.
b) Projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 1 do Decyzji nr 717/2013 z 18.12.2013 r.
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,



c) Projekt architektoniczno — budowlany — zatgcznik nr 2 do Decyzji nr 717/2013 z 18.12.2013 r.
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

d) Decyzjanr717/2013 z 18.12.2013 r. o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,

e) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

oraz w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowy.

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 5
6. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
7. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢:

1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku

budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w zalgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakohczenia robdt ustala sie do 36 m-cy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..................
3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej
Z niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 —
warunki zmian w umowie.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto:
.......................................... zt (stownie .........oiiiieee), W tym podatek
VAT wynikajgcy z obowigzujgcych przepisdw wynosi ...............cccceveene. zt, zgodnie ze zlozong
ofertg Wykonawcy, z podziatem na :
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie brutto: ..., zt
(Stownie:. .o ), w tym podatek VAT wynikajgcy z obowigzujgcych
przepisOw Wynosi: .................... zt

1.2 Przebudowe skrzyzowania ul. Jaworzynskiej z drogg gminng na rondo turbinowe w Legnicy, w
kwocie brutto: ... zb (stownie: ... ), W tym
podatek VAT wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow wynosi: .................... zt

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, skltada sie catos¢ kosztow prac

projektowych i robot budowlanych zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu  Umowy,

zgodnie z dokumentacjg postepowania.

3.  Wpynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy

nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac

lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,

Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w

szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zamoéwien dodatkowych

lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.

Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o sktadniki okreslone

w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatdéw i cen sprzetu oraz wartosci rob6t w ww.

kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie moga

by¢ one wyzsze niz srednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla Wojewoddztwa

Dolnoslaskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robot.

6. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1

w nastepujacy sposob:



1) nie mniej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamowienia, o ktérym mowa w §1 ust. 2.,
2) po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
7. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:
a) dla Etapu 1
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze srodkéw witasnych Gminy do kwoty wkiadu
witasnego,
- jedng fakturg przejsciowg ze srodkoéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania
co najmniej 50% wartosci zamowienia
b) dla Etapu 2
- fakturg kohcowg po dokonaniu odbioru koncowego ze srodkoéw dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wykonania catego zamowienia.
8. Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wiasny w postaci srodkow finansowych w wysokosci ................... zt
(stownie ztotych: ..o, ) przeznaczonych na realizacje Inwestycji w kwocie nie nizszej
niz udziat wlasny wskazany we Whniosku o dofinansowanie z Programu Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych EdycjaSRSP/2022/315/PolskiLad. Ze $rodkéow wilasnych
zaptacone zostang faktury przejsciowe dla Etapu 1.
9. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposéb okreslony
Umowg oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami
zwigzanymi z finansowaniem Inwestyciji.

§4
1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacie  warunkow
zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (ptyta CD).
2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac.

§5

1. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski. Inspektorzy zostang wskazani najpozniej w dniu
przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2020 poz. 1333).
3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych: Katarzyne
Jozefowicz — Glownego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,
tel. 76 72 12 324.
4. Wykonawca ustanawia koordynatora prac projektowych w osobie ................ tel. kom. ...............
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy drogowej):

a) wosobie:.................. tel. kom.................

b) kierownika robot w branzy sanitarnej

wosobier.........ooiiii tel. kom.................

d) kierownika robot w branzy teletechnicznej
W osobie: ..., tel. kom.................
6. Wykonawca wskaze inspektorow nadzoru : autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego,
geologicznego nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia, o ktorym mowaw § 4 ust. 3.
7. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy (po spetnieniu warunkéw SWZ) wymaga
wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez



kierownika budowy i kierownikéw robét nie pézniej niz w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i ze nie wnosi
do niego zadnych uwag.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:
4.1. Przedtozy¢ w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy w
podziale na prace projektowe i roboty budowlane, w rozbiciu na kwartalty w latach 2023-2026. Ww.
harmonogram Wykonawca winien zaktualizowa¢ w zakresie rob6t budowlanych w terminie do dwdch
tygodni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.
4.2. Opracowa¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg w oparciu o PFU przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane w specjalnosci m.in. drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zakres
prac obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie projektu zmian zagospodarowania terenu i budowlanego w 4 egzemplarzach,

b) wykonanie projektu wykonawczego w 3 egzemplarzach,

C) sporzagdzenie kosztoryséw w 2 egzemplarzach,

d) sporzagdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w

2 egzemplarzach,

e) uzyskanie wszelkich map, opinii, uzgodnien i decyzji, w tym decyzji wodno-prawnej,
niezbednych do uzyskania decyzji zmian do Decyzji nr 717/2013 z 18.12.2013 r. o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepisow prawa, niezbednych do realizacji zamdwienia i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu z uprawomocnionym pozwoleniem na uzytkowanie.

Opracowania okreslone w pkt. 4.2. od litery a) do e) powinny spetnia¢ odpowiednio wymogi przepisow
prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami),
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. t.,j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1129), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét budowlanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

4.2.1. Wykonawca dofgczy do projektu budowlanego i wykonawczego os$wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
4.2.2. Opracowania projektowe i opisowe okreslajgce przedmiot zamowienia, w szczegolnosci rysunki,
specyfikacje techniczne, przedmiary robdt winny by¢ wzajemnie spéjne i skoordynowane pod wzgledem
technicznym.

4.2.3. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie prawa autorskie majgtkowe
w zakresie zastosowania projektow, o ktérych mowa w § 1 umowy, we wszystkich polach eksploataciji.
4.3. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezgco
projektowanych rozwigzan z Wydziatem Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Legnicy, Zarzadem
Drog Miejskich, Wydziatem Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miasta Legnicy,przedstawicielem
Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
uzgodnien z wtascicielami uzbrojenia pod, nad i naziemnego.



4.4. Wykonac roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanych
decyzjach administracyjnych.
4.5. Ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w tym koszty state, koszty zuzycia
wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowaé zaplecze sanitarne dla
pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych przez wiascicieli uzbrojenia pod,
nad i naziemnego oraz koszty wynikajgce z uzgodnien na etapie przygotowania dokumentacji zmian.
Przed rozpoczeciem robot:
45.1. zorganizowa¢, zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ place budowy wraz
z zapleczem budowy, przygotowac i wykona¢ dojazdy na tereny budowy (na podstawie  uzgodnien
uzyskanych we wlasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkdéw i zaleceh Zarzgdu Drég Miejskich,
Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym UM Legnica, Policji), zaplecze sanitarne budowy,
doprowadzenie mediow (na podstawie uzyskanych warunkéw) dla potrzeb placu budowy
i odprowadzenie sciekow z zaplecza budowy;
4.5.2. zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem o0soéb trzecich,
roznoszeniem sie pytu i kurzu, negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, w sposéb
niezakidcajgcy funkcjonowania obiektu sgsiedniego, zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu sagsiedniego oraz przylegtego terenu przez caly okres realizacji inwestycji — ogrodzenie
powinno by¢ petne i trwate;
4.5.3. zinwentaryzowac¢ stan techniczny drég dojazdowych do terenéw budowy - wykonaé
dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD;
4.54. przed przystgpieniem do robot poinformowaé w terminie 7 dni kalendarzowych  wszystkich
zainteresowanych o ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewni¢ awaryjny dojazd
stuzb ratowniczych i porzgdkowych na kazdym etapie realizacji robét;
455. w razie potrzeby dokona¢ pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktéw
charakterystycznych i poréwna¢ z rzednymi projektowanymi, za btedy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungé je bez wezwania w ramach wynagrodzenia ryczattowego;
4.5.6. zapewni¢ staly nadzor nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej;
4.5.7. odpowiednio zorganizowac¢ roboty budowlane, w tym:
a) kazdorazowo poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla uzytkownikow tj. odciecie np. wody, kanalizacji,
elektrycznosci lub innych mediow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robdt.
b) wykona¢ i wumiesci¢ na terenie drogi realizowanej w ramach inwestycji tablice
informacyjng z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu, flagg i godtem RP, logo
programu, informacjg o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg inwestycji, o tresci,
wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreslenia dziatani informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z parnstwowych funduszy
celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.
c) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robdt, systematycznie porzgdkowaé miejsca
wykonywania robot, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot,
d) prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego utrzymywaé wprowadzong organizacje ruchu zastepczego w  stanie
zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem réwniez w dni wolne od pracy,
e) natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwaé uszkodzenia sieci i odtworzyc
pomieszczenia sgsiadujgce, nawierzchnie terenu, trawnikow, ulic i chodnikow,
f) wszelkie ucigzliwosci redukowac¢ do minimum,
g) przewidzie¢ prowadzenie robot w systemie dwuzmianowym od poniedziatku do pigtku co
najmniej w godzinach 6.00-20.00, a w okresie 30 marca do 30 pazdziernika do 22.00, w soboty



w godzinach 6.00-15.00, a w razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie
zagrozenia niedotrzymania terminéw okreslonych w harmonogramie w dodatkowo wydiuzonym
czasie pracy i dni wolne od pracy, na Polecenie Inspektora nadzoru. W przypadku zaistnienia
koniecznosci wprowadzenia ww. systemu prac, powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru pisemnie z min. 2 dniowym wyprzedzeniem,
h) utrzymywaé w czystosci kota pojazdéow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia kot,
i) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegoélny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢ na niebezpieczenstwa pozostatych uzytkownikow drogi, utrzymac
drogi dojazdowe a po zakonczeniu robot przywrécenie drég objazdowych do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac,
j) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakéw
geodezyjnych,
k) stosowaé, w miejscach zblizehA i skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robdét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robot budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1062 ze zm.),
m) zapewni¢ nadzor saperski,
4.5.8. uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi oraz
zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.;
45.9. uzywa¢ materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 -ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia;
4.5.10. przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu, do 10 dnia
kazdego miesigca sprawozdania / raporty miesieczne - wzor raportu stanowi zatgcznik nr 4 do umowy z
postepu prac projektowych / robot budowlanych; raporty w okresie prac projektowych winny byc¢
potwierdzone przez Zamawiajgcego, natomiast w okresie robét budowlanych potwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Raporty winny uwzglednia¢ zakres oraz stan zaawansowania robot prowadzonych
narastajgco, zaktécenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac powierzonych
podwykonawcom z zakresem ich wykonania;
4.5.11. umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa;
4.5.12. udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody;
4.5.13. zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegolnosci:
a) nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi z
wykopow, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w
poblizu krzewéw oraz na trawnikach,
b) zabezpieczy¢ istniejacg zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
budowlanych, zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i krzewéw przed wysychaniem i
przemarzaniem,
C) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw recznie pod nadzorem
dendrologicznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow
korzeniowych,
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d) nie dopuszcza¢é do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,
e) w przypadku odkrycia systemow korzeniowych przykry¢ widkning i nie dopusci¢ do
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakonczeniu robot,
f) odtworzy¢ trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwtocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczyscic¢
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwna¢, nastepnie nawiez¢ min. 20 cm
warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i
zwatowa¢. Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu
(wymagany wzrost trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,
g) nie przycinac gatezi i konaréw drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowlanego nalezy
podwigza¢ galezie zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajgcy,
uzgodni¢ z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych cie¢,
m) prowadzi¢ roboty z uzyciem materiatbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowaé
materiatow skladowych pochodzacych z systeméw réznych producentdw - nalezy stosowaé
rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzor autorski i inwestorski
systemu.
4.5.14. zapewni¢ nadzor: autorski, geologiczny, archeologiczny i przyrodniczy;
4.5.15. zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:
a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla
kazdej branzy oddzielnie,
b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekaza¢ wraz ze zgtoszeniem
do odbioru kohcowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu mape zasadniczg
powykonawczg potwierdzong o0 przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej  (w wersji drukowanej —3 egz. i elektronicznej — na ptycie CD
lub DVD) — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.
¢) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntow w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta Legnicy — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.
45.16. przed zgtoszeniem robot do odbioru kohAcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju roboét
wraz ze sporzgadzeniem stosownych protokotow i przekazac¢ je Zamawiajgcemu (w razie potrzeby
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie peinomocnictwa), w szczegolnosci:
a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,
b) pomiary rezystanciji izolacji obwodow,
C) pomiary ciggtosci przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych,
d) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,
e) proby szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
5. Opracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy:
a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 eqgz.
na nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i
dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego zadania.
b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze - operat
kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczyé tozsamg wersje elektroniczng zapisang na plycie
CD lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny
wykonanych robot wraz z podaniem podstawowych parametrow technicznych, protokoty odbioru
czedciowego, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty
badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen i systemow, instrukcje
konserwaciji i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadow powstatych na budowie,
dokumenty dotyczgace wbudowanych materiatow, Swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w
ramach wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiarow,




c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia dtugosci,
rodzaje nawierzchni, dtugos¢ i szerokosc¢ drogi , chodnikéw, $ciezek rowerowych, powierzchni
parkingow i ilo$¢ miejsc, dtugos$¢ i rodzaj sieci sanitarnych, teletechnicznych, oswietlenia itp.,
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w
2 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 1 kopia.
5.1.zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie z
wiasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegolnych, organy oraz uzyska¢ ich pozytywne opinie, w
razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne;
5.2. uzyskac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie obiektu;
5.3. zdemontowac¢ obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robaot;
5.4. zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestnhiczy¢ w
odbiorze.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.
7. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania  terenu do uzytkowania, odpowiedzialnosé dotyczy
w szczegolnosci obowigzkdw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla
potrzeb prawidlowe] realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia, materiatow i
urzadzen, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw w miejscu prowadzenia robét oraz elementow
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytow, a takze przedstawic
Zamawiajgcemu  (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatdw, kolorystyki, urzgdzeh iwyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materialy zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe materiaty muszg byc¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkow
chemicznych.
9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub korzystania z drég, chodnikéw, placow
prywatnych i publicznych, tak nalezacych do Zamawiajgcego jak i 0séb trzecich, a takze nie
narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw umownych zasad
wynikajgcych ze stosunkéw dobrosagsiedzkich, obowigzkow w zakresie utrzymania czystosci oraz
norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, iz powyzszy zapis umowny hie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrécenia stanu sprzed naruszenia
oraz biezgcego utrzymywania czystosci.
10. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.
11. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z udziatem podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu.
12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane
do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatébw. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, beda realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowgq i
obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru roboét, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy.
13. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 12 okaze sie, ze zastosowane
materialy bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.



14. Wykonawca zobowiagzuje sie zrealizowaé Etap 1, o ktérym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy,
w terminie do 20.10.2025 r.

15. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona optatami, a Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ m.in. nizej wymienione optaty z tytutu:

1) za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdcy drogi,

2) przeglagdu przez LPWIK S.A. kamerg wideo nowo wykonanych i istniejgcych sieci, wraz z
przykanalikami do wpustow.

16. Wykonawca uzyskuje decyzje zmian do Decyzji nr 717/2013 z 18.12.2013 r. 0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, dokonuje zgloszenia zakoriczenia rob6t do PINB oraz uzyskuje
prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania os6b na podstawie umowy o0 prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia zwigzane z:

- wykonywaniem robét drogowych,

- wykonywaniem roboét sanitarnych,

- wykonywaniem robét elektrycznych.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania pisemnych wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania  ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego na miejscu

wykonywania swiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.: oryginalu oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0séb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:  doktadne  okreslenie  podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;
4. Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panhstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikOw na umowe 0 prace.

§8
1. Wykonawca zobowigzuije sie wykonaé sitami wtasnymi roboty drogowe.
Pozostaly zakres robot Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcow - wykazanych
w zataczniku nr 5 do umowy — Wykaz czesci zaméwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to
w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno-organizacyjnego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:




a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego - jezeli Wykonawca nie =zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,
c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem
oraz projektu jej zmian.
7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu  Umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca  przedlozy  poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem kopie Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.
9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.
10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, =z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.
14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjatkiem pierwszej. W szczegdlnosci,
Wykonawca wystepujgc z drugg fakturg i kazdg nastepng, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia, zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo,
wraz z dowodami zapfaty.

10



15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w cafosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

19. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robodt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnos$ci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy i
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

22. Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

23. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1. Prowadzenie ksigzek obmiaru rob6t z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robot, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robot
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.
3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te
okoliczno$¢ protokétdw koniecznosci.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzeh w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robot. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skladowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedkiadanie
dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.
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7. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych

ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j.),

8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych

Zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz

i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania

robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz os$wiadczenie,

ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,

dla ktérych sg przewidziane;

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow

sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowaciji

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, nawierzchni
lub instalaciji;

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych

podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana

na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajacego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikow wskazanych

w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.
15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy dotgczajgc oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéw wraz z dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbioréow, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opéznieh w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce. Strony ustalaja,
ze za dzien zgiloszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzien, w ktérym
zgtoszenie wptynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot odbioru

koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikow odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do

zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajagcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma

wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,
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2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
3) odstgpic od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.
20. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy Iub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych roboét przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.
22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglgdu wykonanych robét, co najmniej 2 razy w roku
kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie:
a) dla Etapu 1,
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze Srodkéw witasnych Gminy do kwoty
..................... zt
- jedng fakturg przejsciowg ze srodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonania Etapu 1, o ktérym mowa §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, po wykonaniu co najmniej 50%
wartosci zamoéwienia,
b) dla Etapu 2, w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1:
- fakturg koncowg po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru koncowego catego przedmiotu
Umowy.
2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowic:
1) protokét z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, przygotowang i
podpisang przez:
- na etapie prac projektowych przez koordynatora prac projektowych oraz potwierdzong przez
Zamawiajgcego.
- na etapie prac projektowych / realizacji robét budowlanych przez koordynatora prac projektowych i
kierownika budowy oraz potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2) w przypadku wykonywania roboét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokot wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdt podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartoSci.
3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokét wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce
wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.
3. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej dla zakonczenia Etapu 1 bedzie stanowi¢:
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1) protokoét wykonania min. 50% wartosci inwestycji podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika
budowy i koordynatora prac projektowych, w przypadku fakturowania prac projektowych.
2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Iub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora  nadzoru, kierownika  budowy i kierownika  robét
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z
okresleniem  zakresu robét  budowlanych, dostaw lub  ustug  wykonanych  przez
podwykonawce i ich wartosci.
3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakornczonych elementéw robét budowlanych, dostaw  lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu roboét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.
4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:
1) protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, zgodnie z ust.8
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z prawomocnym pozwoleniem na
uzytkowanie,
2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokot wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdét podwykonawcy lub
osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce z okresleniem zakresu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,
3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce =z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,
4) protokoét odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
5. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowag wystawienia faktury.
6. Zaptata faktury kohcowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi byé zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi byc¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury, nie
pozniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestyc;ji.
7. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:
1) protokét wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania wykonanych prac
prowadzone narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez koordynatora prac projektowych,
2) protokét  wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robdét prowadzone
narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,
3) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcéw  podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byc¢
sporzgdzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym ;.
potwierdzenie przelewu.
5) Protokoty zakonczenia elementow robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
6) W przypadku nie dostarczenia os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia os$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczeh potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
8. Podstawe do rozliczenia korncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:
1) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie,
2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
3) wykaz cen, protokdt koncowy wykonania robdt, zestawienie zaawansowania wykonanych robét
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach sporzadzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,
4) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.:
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowe;j i elektronicznej,
- Powykonawcza inwentaryzacja,
- Zestawienie ilosciowe wykonanych drog, chodnikéw, Sciezek rowerowych, kanalizacji
deszczowej , stupow oswietleniowych, itp.
5) pisemne oswiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu  wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzgdzone z datg
wystawienia faktury przez Gtownego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ziozy
dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom.
6) Protokoty zakonczenia elementéw robot sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce
9. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w
czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7-8.
10. Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
11. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
12. Laczna wartos¢ faktur nie moze przekraczac:
a)w roku 2023 - .....ceeevniee zt brutto ze srodkéw wlasnych Gminy Legnica
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b) w roku 2024 - ............... zt brutto ze srodkéw wiasnych Gminy Legnica

C)W roku 2025 - .o rr e e e zt brutto ze srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
d) W roKU 2026 - .ovevuvieicirercenrscesesasnnnnsn zt brutto ze srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
13. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: .......ccccccvvviiiieicnnnnnns
14. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamdwienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wlasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.
15.Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
16. Opfaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzgdcy drogi ustalajgcej wysokosé
naleznosci z tytutbw, o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, potrgci te naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
17. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i
inne dokumenty, w tym skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotow, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwioke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwloke oraz za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki i opdznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnione;j
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
5) jezeli w protokole odbioru zostang stwierdzone wady, z tytulu samego faktu istnienia wad
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1,
6) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opoznienia,
8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust.10, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
11) za nieterminowe przedtozenie raportu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.5.10 Umowy, z
realizacji prac wraz z zestawieniem robdt powierzonych podwykonawcom, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
12) za nieterminowe przediozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizacji lub
realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4.1
Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
13) za nieterminowe przekazanie dokumentdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 17 Umowy, 2 000 zt za
kazdy dzieh zwitoki lub opdznienia.
14) za nieterminowe przekazanie polis / uméw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 14 Umowy,
2 000 zt za kazdy dzien zwioki lub opdznienia.
15) za nieterminowe wykonanie Etapu I, w terminie okreslonym w § 6 ust. 14 Umowy, w wysokosci
0,25% wynagrodzenia brutto.
2. kgczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjatkiem sytuaciji
wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.
6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzieh opdznienia.
8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 12

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie roboét
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwaranc;ji
jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w
dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe,
wady urzadzen oraz wady w robociznie.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu
stwierdzajgcego wady i ustalajacego sposob oraz termin ich usuniecia, w ktorych to czynnosciach ma
prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajagcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad
nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

4. W zakresie zieleni | nasadzen drzew Wykonawca zobowigzuje sie do 12 miesiecznej
gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nhastepnym po odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

5. Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..................... miesigce (min. 60 m-cy,
max. 72 m-ce) od daty koncowego odbioru robdt, z zastrzezeniem, ze dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego termin gwaranciji jakosci oraz serwisu gwarancyjnego wynosi 36 miesiecy, liczagc od
daty kohcowego odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwaranciji jakosci
w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
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6. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady Ilub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada i
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad Iub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktéorym znajduje sie rzecz, w ktorej wada
wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

7. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

9. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia wad,
w tym wysokos¢ kosztéw montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych wystgpity
wady.

10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0sob
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

11. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

12. Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4%
wynagrodzenia umownego brutto tj. ...............c..... (stownie ztotych:............coooiiiiii, ) na caty

okres realizacji umowy w formie...............cceeeueees
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Iub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokofu koricowego odbioru robot. Zabezpieczenie  nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pézniejszej od daty
protokofu odbioru usunigcia wad.
2. Wykonawca zlozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium
i przekazac¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.
4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego
w przypadku  obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosSci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.
7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
dokonywanie potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.
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8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic
pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§14
I. Ubezpieczenie — prace projektowe
1. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wglgdu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy
oryginat polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz
wartos¢ brutto prac projektowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem przez Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza
dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporzadzonej w formie elektroniczne;.
Il. Ubezpieczenie — roboty budowlane
1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom
trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢ brutto
Umowy ............. zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla wymaganego
zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udzialu wlasnego wyzszych niz
...................... zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy). Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do wgladu, najpézniej w dniu przekazania terenu budowy oryginat ww. umowy
ubezpieczenia i przekaze kopie umowy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez
Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie umowy
ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie elektronicznej.
2.  Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdélnosci:
1) roboty objete przedmiotem Umowy,
2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.
4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.
5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robdt objetych przedmiotem Umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzgdzen do
wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego Ilub montazowego oraz obiektow stanowigcych
zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.
6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.
7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, zobowigzany jest réowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedituzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodéw (-u)
wptat (-y) skladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zapfaty Ilub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
10. Wykonawca udziela nieodwotalnego pethomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.
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§ 15

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:
1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,
5) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ziozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,
6) Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych
niz 5% wartosci umowy W sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
7) Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotdw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.
8) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdétowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzagdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokdt odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
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6.

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).

§16

1. Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.
2. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg mialy wplyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony
sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i wustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz podatku akcyzowego, a takze dokiladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
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wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w wust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)
niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysoko$¢ wpfat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokoSci tej wptaty. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planoéw kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 -6
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do
zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu
obejmowac¢ bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w wust. 2 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ziozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ziozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wplyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu
po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktorego wartosc
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie prac pozostalych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w
toku i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajgcg z opublikowanego
wskaznika. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do
weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu
kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu 0 pozycje zestawienia
ofertowego, na podstawie ktérego zostala przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zalgcznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w
sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze
przekracza¢ tgcznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy z
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2),
3), 4) i 5) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wplaty do pracowniczych planéw kapitalowych i
Wskaznika cen  produkcji  budowlano-montazowej  Giéwnego  Urzedu Statystycznego,
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jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz w tredci art. 439 ustawy Pzp, podlegaC¢ bedzie waloryzacji prowadzgcej do
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
dajgcych sie wyodrebni¢ i ustalic materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Waloryzacja ta bedzie dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujgcy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia na prace projektowe nastepuje po raz pierwszy po 12 miesigcach od
daty zawarcia umowy, natomiast na roboty budowlane po raz pierwszy po 12 miesigcach od
przekazania terenu budowy,

2) waloryzacja dokonywana bedzie nie czesciej niz co 12 miesiecy. Kazda ze stron moze pisemnie
wystgpi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 10% dotychczasowego poziomu cen okreslonych w
formularzu ofertowym,

4) waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny

przyjetych w kosztorysie (szczegdtowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegdétowym) wykonawcy sg
nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzac;ji

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed
terminem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykaza¢ okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przedtozy¢ kalkulacie nowej wysokoSci
wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow
na koszt wykonania zamdéwienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzaciji, w okresach nie czestszych niz okresy 12 miesieczne okreslone powyzej w punkcie 2,
podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesc
wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji podlega¢ bedg ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

10) maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyé wartosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa powyzej,

12) Zamawiajgcy przystgpi do negocjacji w zakresie wysokosci waloryzacji,

12. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika, o ktérym mowa powyzej w ust. 11 pkt 4), uprawniajgcego strony umowy
do zadania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca
wystgpi z wnioskiem do Zamawiajgcego o uwzglednienie waloryzacji cen dokonang zgodnie z ust.
11 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe zawarcia aneksu do umowy.

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie
30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 12, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw ktorych dotycza.
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§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania
przepisoéw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 18
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpic
wytgcznie z przyczyn wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy.
2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy lub
postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
3. Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sadu powszechnego Ilub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,
c) analiza rynku potwierdzajgca brak Iub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca).
Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:
a)wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktdre potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,
b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy,
c) orzeczenie sgdu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,
e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy,
f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,
g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy.
[1l. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotow oferujgcych $wiadczenia, ktorych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
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b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w
zwigzku ze zmiang Umowy.
4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdinych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.
5. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:
1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sity wyzszej
6. Podstawg do zgloszenia zadania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.
7. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zatacznikiem nr 1
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie
aneksu.
8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whiosku do ustosunkowania sie do niego.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§21
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (ptyta CD)

3. Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

4. Zalgcznik nr 4 — Wzor sprawozdania / raportu miesiecznego

5. Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zaméwienia/ prac powierzonym podwykonawcom

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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