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Czesé Il
AKT UMOWY

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: Kontrakt I: ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wraz z rozbudowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej”

Czes$¢ zamowienia nr 1 — Zadanie 1 - Czes$¢ elektroenergetyczna
Czes$¢ zamowienia nr 2 — Zadanie 2 - Cze$¢ mechaniczna
Czes$¢ zamowienia nr 3 - Zadanie 3 - Cze$¢ Imhoffa (zbiornik retencyjny)
Czes$¢ zamowienia nr 4 - Zadanie 4 - Budynki administracyjne
Czes$¢ zamowienia nr 5 - Zadanie 5 - Gospodarka osadowa
Czes$é zaméwienia nr 6 - Zadanie 6 - Cze$¢ biologiczna.'

realizowanego w ramach Projektu pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Lezajsku wraz z
rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej oraz usprawnieniem zarzadzania
majatkiem sieciowym”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu w pomiedzy:

Miejski Zaktad Komunalny Spétka z o.0.,
ul. Zwirki i Wigury 3,

37-300 Lezajsk

NIP: 8160001975

REGON: 690266640

zarejestrowang: w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadu Rejonowego, wpis pod numerem KRS 0000152922, o wysokosci kapitatu zaktadowego —
14 477 400,00 z

reprezentowana przez:

Jerzego Sidor — Prezesa Zarzadu,
Agate Kusy — Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

WYKONAWECE ... s

ZSiedzibg ......cocviii

zarejestrowanym ...........ccceiiiiiiiiniin wpisanym do KRS ..............
REGON: ......c.ccevvnennnen. NIP: e

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcga”

zas wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

! Skresli¢ niepotrzebne zgodnie z ofertg .
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Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako, ZAPROJEKTOWANIE |
WYKONANIE zadania inwestycyjnego pn.: Kontrakt | : ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku
wraz z rozbudowg i przebudowg infrastruktury towarzyszgcej” Cze$¢é zamdwienia nr 1 — Zadanie 1 -
Czes$¢é elektroenergetyczna / Cze$é zaméwienia nr 2 — Zadanie 2 - Cze$¢é mechaniczna | Czesé
zamOéwienia nr 3 - Zadanie 3 - Czesé Imhoffa (zbiornik retencyjny) | Czes¢ zaméwienia nr 4 -
Zadanie 4 - Budynki administracyjne / Cze$é zaméwienia nr 5 - Zadanie 5 - Gospodarka
osadowa / Cze$é zaméwienia nr 6 - Zadanie 6 - Cze$é biologiczna.” , realizowanego w ramach
Projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Lezajsku wraz z rozbudowg i przebudowa
infrastruktury towarzyszacej oraz usprawnieniem zarzadzania majatkiem sieciowym” zostaty
wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i
wykonczenie tych Robodt oraz usuniecie w nich wszelkich wad - ztozong w ramach postepowania o
udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z pézn.zm) niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$é
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym;

(©) Warunki Szczegolne Kontraktu;

(d) Warunki Ogélne Kontraktu;

(e) SIWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury
przetargowej;

) Program funkcjonalno-uzytkowy - Cze$¢ opisowa;

(9) Program Funkcjonalno Uzytkowy - Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

wraz z czescig informacyjna;

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i wykonczy¢ Roboty, usungé w nich
wszelkie wady oraz wykonaé wszelkie przyjete na siebie obowigzki wynikajgce z udzielonej
rekojmi i gwarancji, w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, uznajgc zaprojektowanie, wykonanie i wykonczenie Robét oraz usunigcie
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy:

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

................................................................................. PLN

(STOWNIE: e PLN)
PIUS 23% VAT oo PLN
(STOWNIE .. PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)

w tym:

z tytutu realizacji Czesci zaméwienia nr 1°

2 s .
Skresli¢ niepotrzebne zgodnie z ofertg .
® Uzupetni¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy, niepotrzebne skreslié.
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(STOWNIE: e PLN)
PIUS 23% VAT e PLN
(STOWNIE ... PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)
z tytutu realizacji Czesci zaméwienia nr 2!
................................................................................. PLN
(STOWNIE: ..o PLN)
PIUS 23% VAT oot PLN
(STOWNIE ... PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)
z tytutu realizacji Czes$ci zamoéwienia nr 3°
................................................................................. PLN
(STOWNIE: et PLN)
PIUS 23%0 VAT .ottt PLN
(STOWNIE ... PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)
z tytutu realizacji Czesci zaméwienia nr 4°
................................................................................. PLN
(STOWNIE: ... PLN)
PIUS 23%0 VAT .ottt e PLN
(STOWNIE ... PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)
z tytutu realizacji Czesci zaméwienia nr 5’
................................................................................. PLN
(STOWNIE: e PLN)

* Uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy, niepotrzebne skreslic.
® Uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy, niepotrzebne skreslic.
® Uzupetni¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy, niepotrzebne skreslié.
" Uzupetni¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy, niepotrzebne skreslié.
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PIUS 23% VAT e PLN
(STOWNIE ... PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)
z tytutu realizacji Czesci zaméwienia nr 6°
................................................................................. PLN
(STOWNIE: . PLN)
PIUS 23% VAT oottt PLN
(STOWNIE ... PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto:
....................................................................................... PLN
(STOWNIE ... PLN)
5. Zaptata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidlowo wystawionych faktur,

sporzgdzonych  po wystawieniu i po$wiadczeniu Swiadectwa Platnosci w rozliczeniu
kwartalnym (kwartat kalendarzowy), na zasadach okreslonych w Warunkach Szczegdinych

Kontraktu, na konto bankowe Wykonawcy:

(nazwa banku, petny numer konta)

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,

z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY:
Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]

8 Uzupetni¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy, niepotrzebne skreslié.
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Czesc II/2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierbw Konsultantow (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz 3. wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2006, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail; biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czesé¢ | — "Warunki Ogolne", ktére stanowig wyzej
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA |
BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Czes¢ Il — "Warunki Szczegodine",
ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjy WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce.
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Czesc II/3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegélne
nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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Cze$¢ I/ 3 — WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

CZESC 1I/3 - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okres$laja prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogéinych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoélnych
i Warunkéw Szczegodlnych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegodlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostana wiazace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogéinych.

1 Postanowienia ogdline
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogdlne
Kontraktu, Program funkcjonalno-uzytkowy, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt’, oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséow
Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem ” Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogodlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1114 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, wypetniony, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych Kontraktu
wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je =zastgpi¢ okresSleniem ”“Formularz Oferty”
i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.15 "Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)” oznacza dokument tak zatytutlowany,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Kontraktem, okreslajgcy wymagania Zamawiajgcego dotyczgce
zakresu, technologii i innych istotnych elementéw projektowanych Robdét. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je
zastgpic okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy”.

Klauzule 1.1.1.8 skreSla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Nazwa zamoéwienia:
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1.1.1.10 ,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytulowany, przygotowany przez
Wykonawce po wykonaniu catosci przedmiotu Kontraktu, opisany w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Dodatkowo w ramach udzielonych gwarancji Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania Robdt w sposdb gwarantujgcych uzyskanie parametrow
procesowych zawartych w Czesci II/5 SIWZ — Wzér wykazu gwarancji procesowych.
Badanie i weryfikacja uzyskanych parametréw procesowych bedg sie odbywac¢ na
zasadach i w zakresie wskazanym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz spdéjnych
Z tam zawartymi postanowieniami zawartymi w Dokumentach Wykonawcy.

Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoélnosci z przepisami

ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz postanowieniami
niniejszego Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2 »Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24 »InZynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujagce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Konsorcjum” — porozumienie cywilno-prawne dwéch Ilub wiekszej liczby oséb
(poszczegdlne osoby zwane sg dalej Partnerami) wystepujgcych wspdlnie jako
Wykonawca realizujgcy zamowienie.

1.1.2.12 ,Lider konsorcjum” — oznacza jednego z wykonawcéw wspdlnie wykonujgcych
zaméwienie, ktéremu pozostali wykonawcy (cztonkowie konsorcjum) powierzyli zadanie
koordynacji prac i dziatah zwigzanych z realizacjg Kontraktu. W szczegdlno$ci lider bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb razem i kazdej z osobna.

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.1. skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.1. »,Data Odniesienia” oznacza date, w ktorej uptynat ostateczny termin sktadania Ofert.

Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Rgkojmi” — oznacza okres wskazany przez Wykonawce w Formularzu Oferty oraz
w Zatgczniku do Oferty liczony od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia na

mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robodt i Odcinkéw]., przy czym Okres Rekojmi zostat
podzielony na dwa nastepujgce okresy i wynosi w zaleznosci od oferty Wykonawcy:

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu
Rekojmi — Okres Zgtaszania Wad)

Il. 48 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czesé
Okresu Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)
albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu
Rekojmi — Okres Zgtaszania Wad)

Il. 60 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il cze$é
Okresu Rekojmi),
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(jezeli Wykonawca zaoferowat 72 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu
Rekojmi — Okres Zgtaszania Wad)

Il. 72 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czesc
Okresu Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 84 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu
Rekojmi — Okres Zgtaszania Wad)

Il. 84 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czesc
Okresu Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 96 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.14.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczattowg kwote zatwierdzong w Akcie
Umowy, zgodng z kwotg wskazang w Formularzu Oferty, nalezng do zaptaty za
zaprojektowanie, wykonanie i wykonczenie Roboét oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 “Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”“Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajagcy
uzasadnienie dla wykonania robo6t podobnych i/lub dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapiséw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. Zatgcznikiem do Protokotu
koniecznosci dla robét dodatkowych i/lub zamiennych jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét podobnych i/lub dodatkowych i/lub zamiennych w
oparciu o Rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Na koncu klauzuli 1.1.6.1 dodaje sie nastepujgcy akapit: ,Dokumenty Wykonawcy
obejmujg takze dokumentacje projektowg, na ktérg sktada sie: projekt budowlany i projekt
wykonawczy, w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 z pdzn. zm.), a
takze wszelkie instrukcje (eksploatacyjne, stanowiskowe, p-poz itp.) opracowane przez
Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu..

Klauzule 1.1.6.2 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.16.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skreSla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” Na koncu definicji dodaje sie: ,Zabezpieczenie Wykonania”
w niniejszych Warunkach oznacza ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”
zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ). W kazdym miejscu

niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczenie wykonania”, nalezy
zastgpi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami,
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regulujgca dziatalnosé obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie
i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz
Z pézniejszymi zmianami).

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953
wraz z pézniejszymi zmianami).

1.1.6.16 ,Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie, okreslajgcg zasady i tryb udzielania zaméwieh publicznych,
srodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamowien publicznych oraz organy wtasciwe w
sprawach uregulowanych w ustawie.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
zastepuje sie okresleniem ,Koszt”.

1.3 Przeptyw informac;ji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ,w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;

Na koncu klauzuli 1.3 dodaje sie dodatkowe dwa akapity w brzmieniu:

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane
nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty
do Zamawiajgcego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:00 a 15:00. W przypadku
dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(&) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, bedg miaty kolejno$é waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikujg.

1.6 Akt Umowy
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Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] i pod warunkiem,
ze Wykonawca przedtozyt inne okreslone w SIWZ dokumenty niezbedne do zawarcia
Kontraktu.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze scedowa¢ na osobe trzecig catosci ani
zadnej czesci Kontraktu, ani zadnych korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego
prawa do ptatnosci naleznych lub majacych sta¢ sie nalezne z tytutu Kontraktu.
Powyzsze ograniczenie nie dotyczy cesji dokonywanych przez Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.9 Btedy w wymaganiach Zamawiajacego
W niniejszej klauzuli 1.9. wprowadza sie nastepujgce zmiany:
skresla sie lit. (b) i zastepuje nastepujgco:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1
[Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujaco;

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca podpisujgc Kontrakt udzielit Zamawiajacemu za wynagrodzeniem
wliczonym w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg nieograniczonej w czasie, przenoszalnej, niewytgcznej
licencji na kopiowanie, uzywanie i ujawnienie Dokumentéw Wykonawcy (w catosci bgdZz dowolnej
czesci) , wtgcznie z dokonywaniem w nich zmian i ich uzywaniem. Taka licencja:

Punkt (c) zmienia sie i zastepuje nastepujgco:

(©) w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miaty posta¢ programéw komputerowych
i innego oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym komputerze
bedacym w uzytkowaniu Zamawiajgcego

Po punkcie (c) dodaje sie punkt (d) i (e);

(d) obowigzuje bezwarunkowo i niezwlocznie z chwilg wydania Zamawiajgcemu
poszczegobinych Dokumentow Wykonawcy,
(e) uprawnia do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania i rozporzgdzania przez

Zamawiajgcego, w tym do:

i. wylgcznego uzywania i wykorzystania Dokumentéw Wykonawcy we wszelkiej
dziatalnosci, w tym w zakresie prowadzenia Inwestycji, dziatalno$ci promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej,

ii. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy
wszelkimi  technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w szczegodlnosci ich zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapiséw na dowolnych nosnikach, w tym na ptytach CD, DVD, Blu-ray,
nosnikach typu pen-drive, itp.,
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iii. publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania Dokumentéw Wykonawcy na
wszelkich imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania w taki
sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

iv. wydawania i rozpowszechniania,

v wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach
wewnetrznych typu Intranet,

vi. odtwarzania i reemitowania,

vil. uzyczenia, dzierzawy lub najmu oryginatdw oraz innych egzemplarzy Dokumentéw
Wykonawcy.

1.12 Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwaza¢ szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Skreéla sie tre$¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne
i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania
zezwolenia na uzytkowanie Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatdéw, Dobr
i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do 30 dni od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca w trakcie prac projektowych uwzgledni
wymagania zawarte w decyzjach administracyjnych dostarczonych przez Zamawiajgcego,
jak réwniez bez zgody Zamawiajgcego nie bedzie wystepowat o ich zmiane bgdz uchylenie.
Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski,
podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organdéw administracyjnych. Ww.
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmujg réwniez
takie, ktore wynikajg z ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy Prawo ochrony przyrody.
Wszelkie optaty z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem zmian
bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji
jednej z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upeinomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
os6b, razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci
wzgledem Lidera, pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt nie bedg roscity
wzgledem Zamawiajgcego Zzadnych praw do zaptaty za wykonane Roboty.
Jednoczesnie Lider zobowigzany jest rozliczy¢é nalezny podatek od towardéw i ustug
z tytutu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod rygorem wyrdéwnania
szkody, jakg poniesie Zamawiajgcy w zwigzku z nierozliczeniem podatku,
a w szczegolnosci pokrycia kwot zalegtosci podatkowej, odsetek za zwioke oraz
innych sankcji natozonych na Zamawiajgcego, jak rowniez jego pracownikow, jezeli
Zamawiajgcy pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci.
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2. Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

Punkt (b) niniejszej klauzuli 2.1 nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:
W szczegdlnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy nalezg os$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacja wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE | ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa i na koszt”.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Klauzule 2.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.
93 z pbézn. zm. — tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 z p6zn.zm.) art. 649" — 649° w
przypadku wystgpienia Wykonawcy z zgdaniem wystawienia gwarancji zaptaty ustala sie ze:

- Pierwszy wyznaczony przez Wykonawce termin do uzyskania gwarancji zaptaty bedzie nie
krétszy niz 45 dni od otrzymania wystgpienia Wykonawcy.

- Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego gwarancji zaptaty do wysokosci ewentualnego
roszczenia z tytulu wynagrodzenia wynikajgcego z umowy oraz robo6t dodatkowych lub
koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego.

- Koszt uzyskania gwarancji pokrywajg Zamawiajgcy i Wykonawca w réwnych czesciach.
Czes$¢ kosztéw obcigzajgca Wykonawce moze byé potrgcona z jego platnosci poprzez
ztozenie jednostronnego oswiadczenia woli na podstawie wystawionej noty obcigzeniowej,
w terminie 14 dni od dnia udzielenia gwarancji.

25 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

3 Inzynier

3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(&) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral]
(b)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(¢) klauzula 7.4. [Proby]
(d)  klauzula 8.3 [Program]
(e) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
Q) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
(g) klauzula 8.10 [Zapfata za Urzgdzenia i Materiaty w przypadku Zawieszenia]
(h)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
0] klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob Koricowych]
)] klauzule z rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]
(k)  klauzule z rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce]
0] klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
(m) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]
(n)  klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, o czym mowa powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego
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3.4.

obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda
takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie.

ZMIANA INZYNIERA

W pierwszym zdaniu: termin ,42 dni” zamienia sie na ,14 dni”, oraz
skresla sie czes¢ zdania po stowie ,Inzyniera”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

4

4.1

Wykonawca

OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig oraz zgodnie
z rzetelng wiedzg techniczng i sztukg budowlang”, a po stowie ,poleceniami” dodaje sie stowa
~Zamawiajgcego oraz’

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie i trzecie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny dokument wymagany
przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na
Budowe, a nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania Robat.

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w Kraju, od
wiasciwych wtadz swoim staraniem i na swoj wiasny koszt, w trybie i na zasadach opisanych
postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do:

(a) Sporzadzenia dokumentacji projektowej odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym w
Kontrakcie, przedstawienia jej do akceptacji przez Zamawiajgcego i Inzyniera w terminach
wynikajgcych z Kontraktu oraz uwzglednienia wszelkich uwag zgtaszanych do opracowanej
dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego lub Inzyniera. Wykonawca nie jest uprawniony
do przediozenia opracowanej dokumentacji projektowej do wniosku o udzielenie pozwolenia na
budowe o ile nie zostanie ona uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

(b) Przestrzegania wszelkich wymaganh wynikajgcych z zezwolen:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach
i powinien umozliwi¢ wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robét. Ponadto
powinien umozliwi¢ wiasciwym witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych.
Jednakze udziat wlasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

(c) Przechowywania jednej kopii Rysunkéw na Terenie Budowy:

Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng
kopie dokumentéw kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw).

Wykonawca powinien przechowywa¢ na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robét na Terenie Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie, co
najmniej nastepujace dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany,
dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest), protokdt przekazania
Terenu Budowy, Swiadectwa Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje
i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla Inzyniera,
Inspektoréw Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawicieli wladz i organdéw
administracji publicznej odpowiednio do tego upowaznionych, a takze dla innych osob
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upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(d) Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentéw stanowigcych
Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem, a takze po to, by byé w petni
Swiadomym Warunkéw Kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

(e) Sporzadzenia dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwitoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Roboét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w jasnej, przejrzystej formie w czterech
kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich Robét, zgodnie z Polskim Prawem, nie
pézniej niz 14 dni przed przejeciem Robo6t zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robét
i Odcinkéw].

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi petnej dokumentacii
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku odpowiednio dla Robét lub
Odcinka. Formularze i dokumentacje rysunkowa, powykonawczg nalezy przedtozy¢
Inzynierowi przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka.
Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim, w 3 egzemplarzach.

()] Wykonawca wykona oraz zamontuje, na wiasny koszt, na Terenie Budowy tablice
informujagcg o wspoifinansowaniu projektu ze $rodkdw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko. Tablica zostanie posadowiona w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia projektu ww. tablicy do
akceptacji Zamawiajgcego.

(9) Po zakonczeniu Robot, jednakze przed rozruchem, Wykonawca wyposazy zrealizowane
obiekty w tabliczki informacyjne sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w PFU
oraz przepisach prawa, w szczegdlnosci w zakresie numeracji napedéw i maszyn, oznaczen
kabli itp..

(h) W terminie co najmniej 35 dni przed uptywem Czasu na Wykonanie Wykonawca przedtozy
Inzynierowi:
- oryginat Dziennika Budowy,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych z Projektem
Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami
lub Normami Europejskimi (jezeli maja zastosowanie),

- oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a w razie
korzystania z innych obiektéw takich jak ulice, place, sgsiednie nieruchomosci lub budynki czy
lokale, rowniez odwiadczenie o doprowadzeniu tych obiektéw do nalezytego stanu i porzadku,

- oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,

- protokoty badan i sprawdzen, dziennik rozruchu, sprawozdanie z rozruchu z
wyszczegodlnieniem elementdéw potwierdzajgcych uzyskanie gwarantowanych efektéw

- dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

- instrukcje obstugi i konserwacji, maszyn i urzadzen sporzgdzone przez Dostawcow tych
maszyn i urzgdzen;

- dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) Urzgdzeh z zaznaczonymi typami uzytych napedé
w, elementow i czesci wraz z wypetnionymi kartami gwarancyjnymi

- instrukcje eksploataciji nowo zainstalowanych urzadzen wraz z instrukcjami stanowiskowymi;
- wykaz czesci zamiennych i zuzywajgcych sie

- protokoly szkoleh zatogi oraz wszelkie inne dokumenty wyzej niewymienione, a wymagane
Kontraktem

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
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Skresla

(@)

(b)

4.3

sie catg tres¢ klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:
Wykonawca wniést Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie Wykonania w pienigdzu wnosi sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia Zabezpieczenia Wykonania Ilub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia
Wykonania wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
wyptata taka musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytulu
zabezpieczenia zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu
uchybieh Wykonawcy w realizacji Kontraktu, do jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy
moze z tytulu poreczenia lub gwarancji zgdac¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel
lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybieA Wykonawcy
w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktérego zgdanie ma zostac
wniesione, a mianowicie:

(a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia. W tym przypadku
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcg jako
nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia, lub

(d) =zaistnienia okoliczno$ci, uprawniajgcych Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu na
mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego, czy
postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie okaze sie
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwrdoci sie do Wykonawcy
z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwaranc;ji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2
[Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia
wg rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego];

30 % wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu zgtaszania
roszczeh z tytutu rekojmi za wady (po uptywie Il czesci Okresu Rekojmi), okreslonego
w klauzuli 11.10 [Niewypetnione zobowigzanial.

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich
naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie

stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy

we wszystkich godzinach pracy”.
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Na koncu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgcy nowy akapit:

Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera, po
uprzednim wspolnym uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 PODWYKONAWCY

W klauzuli 4.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 4.4. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ zakres robdt, dla ktérego Zamawiajgcy
w Czesci | SIWZ- IDW w pkt. 9. 2) 3) ustanowit warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
wiedzy i doswiadczenia, ktérego spetnienie Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ w ofercie,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu podzlecono ten zakres, réwniez musi
wykazac¢ sie spetnieniem tego warunku, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
Powyzsze ma zastosowanie réwniez w odniesieniu do podwykonawcéw, dla ktdrych
Wykonawca wskazat w Formularzu Oferty czesci zamowienia, ktére zamierza podzlecic.

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci Kontraktu z innymi
podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia Czasu na Wykonanie, ani nie
zwiekszy kosztow wykonania niniejszego Kontraktu oraz nie ograniczy zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy, bgdz obowigzkéw jemu przypisanych.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4. wprowadza sie nastepujgcy zapis:

Okresla sie nastepujgce zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo robét budowlanych w ramach niniejszego Kontraktu, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, spetniajgcego wymogi
okreslone w lit. (h) ponizej, wraz z czescig dokumentacji, dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie pdzniej niz 28 dni przed planowanym skierowaniem
podwykonawcy do wykonania robét, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce
Zamawiajagcemu projektu umowy pomiedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ swoja
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig
dokumentacji, dotyczacq wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi
na piSmie zastrzezeh, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy zgodnej z przedstawionym projektem, z uptywem tego terminu. Zamawiajacy
moze zglosié¢ zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych w zakresie w jakim nie spetnia on wymagan okreslonych w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia, w szczegolnosci w lit. (h) ponizej.

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
z podwykonawca, wraz z zatgczonym Harmonogramem Prac Podwykonawcéw, o ktorym
mowa w lit. (h) (ix) ponize;j.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajacy moze
zgtosié sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, w zakresie w jakim
nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
w szczegolnosci w lit. (h) ponizej. Niezgloszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy, z uptywem tego terminu i od tego
momentu podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.
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(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
Kontraktu w zakresie dostaw lub ustug, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktdrej mowa wyzej winna spetniaé odpowiednie wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegélnosci w lit. (h) ponizej
(o ile dotyczg), w tym przewidywaé termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dluzszy niz
30 dni od daty doreczenia mu faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub ustugi. Do
umowy nalezy dotgczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcéw, o ktérym mowa w lit. (h)
(ix) ponizej.

() W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia
wymogow, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wzywa wykonawce do doprowadzenia
zmian w zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie diuzszy niz 14 dni pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (o) pkt. (v) ponizej.

(9) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez
Zamawiajgcego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, a regulacja lit. (e) i (f)
ma réwniez odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiajacego
zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug.

(h) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymogi dotyczgce umow zawartych z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, ktérych niespetnienie spowoduje przez Zamawiajgcego wniesienie
odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio
w lit. (b), (d) lub (f):

(i) umowa musi zawierac:

- rodzaj i zakres zlecanych prac;

- termin wykonania, zgodny z terminem wykonania zleconych prac okreslonym dla tych
prac w Programie Robét Wykonawcy;

- wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie wieksza
niz wysokosé wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres
robét;

(i) okreslony w umowie termin platnosci kwot naleznych, nie moze przekroczy¢ 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnosci w stosunku do
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg by¢ zgodne z ustawg Kodeks
cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (tekst jednolity
Dz. U. 22016 r. poz. 684 z pdzn. zm.),

(i) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie
mogg by¢ diuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie z Wykonawca,

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych
prac wchodzacych w skiad robot odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac
wykonanych przez podwykonawcéw bedg sie obywaty wczesniej anizeli terminy
odbiorbw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbiér robot przez
Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych przez
Podwykonawce,

(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki
w ten sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych
postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach

zawartych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie

moga uptywaé pozniej anizeli terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania
umowy zawarte w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

(vi) umowa musi zawieraC regulacije o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania robo6t zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajgcego,

(vii) umowa nie moze zawiera¢ zapisoéw dotyczgcych dokonywania wzajemnych potrgcen
nalezno$ci pomiedzy Wykonawcy i jego podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszego Kontraktu,

(viii) umowa nie moze zawierac zapisow sprzecznych z trescig SIWZ,

(ix) do kazdej przedkitadanej do akceptacji, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
zalaczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcoéw, ktéry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy Ilub zatwierdzenia nowego
podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawiera¢ aktualny na dzien jego
skltadania wykaz podwykonawcéw realizujgcych okreslony zakres prac
w ramach Kontraktu, z rozbiciem na poszczegodlne ich elementy, ze wskazaniem
okresu ich wykonania, okreséw rozliczeniowych i terminéw ptatnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrécenia sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatnosci
zgodnie z ww. Harmonogramem uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia
stwierdzenia podstawy do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (0)
pkt. (i), (ii)) ponizej.

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty, przed
wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy przedstawienia dowodow, ze
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, biorgcy udziat w realizacji odebranych robdt,
otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, nalezne im na mocy wczes$niejszych faktur VAT,
pomniejszone
o odpowiednie potrgcenia, o ile takie wynikaty z zawartych umow.

() Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodoéw, o ktérych mowa powyzej,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych
przekonywujgcych dowodow, ze:

0] Wykonawca jest w uzasadniony sposdb uprawniony do wstrzymania lub
odmowy zaptaty tych kwot, wobec powyzszego bezposrednia zaptata
wynagrodzenia nie jest zasadna , oraz

(ii) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat powiadomiony o tych
uprawnieniach,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub cze$¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia
zawarte w it i) i ii).

Do zapfaty kwot, o ktérych mowa wyzej bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia lit. (k).

(k) Niezaleznie od postanowien lit. (j), w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktoérych umowy zostaty
zawarte
w ftrybie przewidzianym w niniejszej klauzuli, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po
wyczerpaniu  trybu zawierania umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek.

() W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
Zamawiajacy informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajgc mu 7 dniowy termin do
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4.7

zgtoszenia uwag lub zastrzezenh do ztozonego roszczenia.

(m) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez

(n)

(0)

(p)

podwykonawce lub dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w lit. (1),

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezeh przez Wykonawce w terminie wskazanym w

lit. (I) uznaje sie, iz roszczenia skfadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce sg

zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja lit c).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajgcy jest uprawniony do

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

(i) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-

w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy dzien, ktéry uptynie

pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie

naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

(i) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy

dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych

lub w zaktualizowanym Harmonogramie Prac Podwykonawcow, a faktycznym dokonaniem

ptatnosci przez Wykonawce,

(iii) nieprzedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy podwykonawczej,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy dzien opdznienia, w stosunku do terminu

okreslonego w lit. (a) powyzej,

(iv) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo Ilub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac

Podwykonawcéw, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za kazdy

dzien opéznienia, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i (e) powyzej,

(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na zgdanie Zamawiajgcego, w zakresie

terminu zaptaty, w wysokosci 1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT).

W przypadku gdy Wykonawca wnioskuje o akceptacje podwykonawcy dla czesci zaméwienia

nie wskazanej w Ofercie jako podlegajacej podzleceniu, zobowigzany jest przedstawi¢

uzasadnienie takiego dziatania, w ktérym musi jasno wskazywaé okolicznosci, z powodu,

ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ koniecznosci zlecenia zakresu zamoéwienia objetego

wnioskiem w momencie sktadania Oferty. Zamawiajgcy zaakceptuje bgdz nie, takg zmiane

wedtug wlasnego uznania. Regulacje niniejszej klauzuli 4.4., stosuje sie odpowiednio.

WYTYCZENIE

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po stowach ,wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skresla sie
stowa ,lub przekazanych przez Inzyniera”.

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Robét” dodaje sie
wyrazenie: ,na wiasny koszt”.

Skresla sie akapity drugi, trzeci i czwarty.
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Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na wtasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej — a w przypadku ich zniszczenia
do odtworzenia zniszczonych punktéw na wtasny koszt.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:
oraz dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie
7 dni przed Datg Rozpoczecia Robét okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdft],
a nastepnie modyfikowa¢ go dla zapewnienia zgodnosci z wymogami Prawa.

Na konicu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
Robét lub dziatan jego pracownikéw lub wspétpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek
osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek
roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce ktoéregokolwiek z jego
obowigzkow.

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie:

a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktérego umieszczenie
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
Q) uzyskac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Jezeli jest wymagane to Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania Robdét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Zamawiajgcy nie zapewnia bezpieczenstwa i ochrony osdb lub mienia na Terenie Budowy,
a petna odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osdb tam przebywajgcych oraz mienia tam
Zlokalizowanego obcigza Wykonawce.

49 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(@) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jakoscig.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowanego przez Wykonawce Systemu
zapewnienia jakosci.

4.10 DANE O TERENIE BUDOWY

W klauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie akapit pierwszy.

W drugim zdaniu drugiego akapitu skresla sie stowa: ,W tych samych granicach”.
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Na koncu podpunktu (a) dodaje sie stowa ,,i istniejgca infrastrukturg techniczng,”.

Na koncu klauzuli 4.10 dodaje sie zapis:

412

Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca sprawdzi Teren Budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw, a w razie potrzeby zapewnieni nadzér
saperski.

NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE

W klauzuli 4.12 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie po stowach ... i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot:

.--- ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na postawie informacji zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym”.

Skresla sie pkt b) w akapicie czwartym.
Skresla sie akapit szosty.

413

PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sie nastepujgce akapity:

414

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji drog dojazdowych (ktére bedg
wykorzystane do transportu materiatébw na budowe) oraz obiektéw budowlanych (budynkéw,
ogrodzen itp.) znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania Robot oraz inwentaryzacji
istniejgcych zjazdoéw. Inwentaryzacje nalezy dokonaé przed przystgpieniem do Robot.
Inwentaryzacje drég dojazdowych nalezy uzgodnic¢ z wtasciwym zarzgdcg drogi.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania Robét na wiasny
koszt. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania objazdéw, przejazdéw, dojazdow do
posesiji, gruntéw rolnych/pdl uprawnych, terenéw uzytkowanych przylegtych do Inwestycji na
czas prowadzenia robot.

UNIKANIE ZAKLOCEN

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Jako przedostatni akapit dodaje sie nastepujgcy tekst:

Przez catly okres realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposéb, aby
nie zakiécaé w istotny sposéb funkcjonowania modernizowanej oczyszczalni Sciekéw. Przez
Lstotny” nalezy rozumie¢ taki, ktéry powodowatby przekroczenie dopuszczalnych Prawem
parametréw $ciekdw po oczyszczeniu, czy osadéw po przerdbce, zwiekszenia kosztow
funkcjonowania itp. Ewentualne kary lub dodatkowe koszty dla Zamawiajgcego w tym
odszkodowania, zwigzane z utylizacjg odpadow lub/i z przekroczeniami lub kosztami
funkcjonowania spowodowanymi ingerencja Wykonawcy w strukture przedmiotowe;j
oczyszczalni zostang pokryte przez tego Wykonawce.

Wszelkie wstrzymania pracy jakiegokolwiek cigagu Ilub jakiegokolwiek urzgdzenia
wchodzgcego muszg wynikaé z Programu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Inzyniera o wszelkich
zdarzeniach czy wypadkach, ktére chocby potencjalnie mogg zagrozi¢ pracy Zakfadu lub
realizacji Kontraktu. Powiadomienie powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
skutki takiego zdarzenia lub wypadku.

Inzynier i Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania Robét w kazdej sytuacji, w ktérej uzna
to za niezbedne dla zapewnienia ciggtosci pracy Zaktadu. Za wyjgtkiem sytuaciji
nieprzewidywalnych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zamiarze wstrzymania Robot na
co najmniej 5 dni przed planowanym wstrzymaniem. W zakresie, w jakim zagrozenie ciggtosci
pracy Zakfadu spowodowane jest przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy, Wykonawca
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nie jest uprawniony do formutowania jakichkolwiek roszczeh w zwigzku ze wstrzymaniem
Robdét wobec Zamawiajagcego.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ instalacje, obiekty,
grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni ziemskiej lub istniejgcych obiektow,
potozone na Terenie Budowy i/lub w poblizu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju
szkodami z tytutu prowadzenia Roboét, o ktéorym mowa w klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robat.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia skutkow
finansowych oraz przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut
prawny do domagania sie odszkodowan wyniklych z kazdego niepotrzebnego Iub
nieprawidtowego zakitdcenia zaistniatego w czasie illub w zwigzku z wykonywaniem Robot,
zarébwno na Terenie Budowy jak i na gruntach, nieruchomosciach i/lub innych czesciach
powierzchni ziemskiej sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki uszkodzenia instalacji i urzagdzen powstatych m.in. wskutek
wytgczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia poszanowania, wystepujacych w obszarze
oddziatywania Robét, uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

4.16 TRANSPORT DOSTAW

Klauzule 4.16 uzupetnia sie nastepujgco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych na swodj koszt,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkéd
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc
w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.17 SPRZET WYKONAWCY

Klauzule 4.17 uzupetnia sie nastepujgco:
Dodaje sie drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robo6t z powodu Sprzetu
Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w PFU, Specyfikacji, Programie i/ lub
Planie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczyé w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajgcy wymagania
przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu zamiennego
zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 OCHRONA SRODOWISKA

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego, w szczegodlnosci zawarte w decyzjach
administracyjnych stanowigcych zatgcznik do PFU, w tym réwniez ustawy o odpadach i
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4.19

ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swdj koszt wszelkie uzgodnienia
i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpaddéw, oraz bezpieczne,
prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ wywieziony na skfadowisko odpadoéw posiadajgce wiasciwe pozwolenia. Wykonawca
dofgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]
dowody zdeponowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

Wszystkie powyzsze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

Miejsce tymczasowego sktadowania odpaddéw powstatych w toku Robdét, a w szczegdlnosci
miejsce sktadowania urzadzeri zdemontowanych w toku Robét, zostanie wskazane przez
Inzyniera po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy w zwigzku z prowadzonymi Robotami wystgpi zanieczyszczenie srodowiska
badz jego elementéw, w szczegdlnosci powierzchni ziemi oraz wéd, to Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia tego zanieczyszczenia oraz jego skutkow na swoj wiasny
koszt, a w przypadku braku usuniecia lub braku fizycznej mozliwosci usuniecia — do pokrycia
kosztow lub szkody, gdy Zamawiajacy dokona usuniecia samodzielnie lub gdy Zamawiajacy
dozna szkody z tytutu zanieczyszczenia sSrodowiska bgdz jego elementéw.

ELEKTRYCZOSC, WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

4.20

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowaé do wykonania Robot oraz wszelkich prob czy inspekcji objetych
Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong
Kwote Kontraktows.

SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21

RAPORTY O POSTEPIE

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po
miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac okres az do kohca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Inzynier
w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca
w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze
Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku
elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu moga ulec zmianie na pisemny wniosek
Zamawiajgcego. Kazdy raport miesieczny bedzie zawierat aktualne o$wiadczenie
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0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane
w akapicie drugim klauzuli 6.2.

Kwartalne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po
kwartale, ktérego dotyczy Raport. Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu
wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera
wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu
w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres
i forma Raportu moga ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Dzienne raporty sporzgdzane w kazdym dniu realizacji robot, wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, zawierajgcego informacje
o srodkach uzytych dla wykonania rob6t w dniu ubiegtym m.in.: wykaz personelu i czas pracy
personelu Wykonawcy, wykaz sprzetu Wykonawcy - dostarczane Inzynierowi Kontraktu
w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Poczatek trzeciego akapitu klauzuli 4.21 ,Kazdy raport bedzie zawierat’;

zastepuje sie zapisem:

.Kazdy raport miesieczny i kwartalny bedzie zawierat: ..”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i (k) i tekst w brzmieniu:

4.23

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz];
a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci
w odstepach kwartalnych,

(k) jesli doszto do zmiany Programu realizacji Robot, zmieniony i uaktualniony Program
realizacji Robét.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu miesiecznego
o postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu,
w ktérym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Obecnos¢ Przedstawiciela Wykonawcy jest wymagana réwniez na naradach tygodniowych
organizowanych przez Inzyniera.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi, kwartalnymi i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawarto$é
raportéw i terminy dostarczania.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkan poza
tygodniowymi i miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewnic
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.

DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

W klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Nastepujacy tekst dodaje sie jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na Terenie Budowy.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang, aby zabezpieczyé istniejgce i pracujgce instalacje i budynki oraz budowle na
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Terenie Budowy i na terenie sgsiadujgcym z Terenem Budowy, i postepowac z nimi zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, a takze w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek szkéd w tych budynkach i budowlach
w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowigzany bedzie
objg¢ te odpowiedzialno$¢ ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od
zranienia 0séb i od szkéd majgtkowych].

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie nowe akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocg Tablic
Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU a takze
w Specyfikacji. Wszelkie zmiany co do treéci, formatu i wielkosci Tablic Informacyjnych
wynikte na skutek wejscia w zycie nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Srodowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej zostang uwzglednione przez Wykonawce. Wykonawca zapewni nowe
Tablice Informacyjne spetniajgce wymagania ww. instytucji na swoj koszt.

4.24 WYKOPALISKA

W klauzuli 4.24 dodaje sie akapit pierwszy w brzmieniu:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt i we wtasnym zakresie
nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia Robdét.

W akapicie drugim w pierwszym zdaniu po stowach: ,niezwtocznie powiadomi Inzyniera,
ktéry”, dodaje sie zapis ,w porozumieniu z osoba/osobami petnigca/petnigcymi nadzor
archeologiczny”

W klauzuli 4.24 skre$la sie lit. (b) i zastepuje nastepujgco:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1
[Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian], z wytgczeniem kosztéw
poniesionych z tytutu nadzoru archeologicznego ustanowionego przez Wykonawce.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego wraz
z przekazaniem prawa dostepu do Terenu Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowga klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:
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4.26

ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkoéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:

4.27

5.

51

ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociggi
i podobne, a w razie potrzeby, w szczegdlnosci na polecenie Inzyniera dokona na wiasny
koszt przekopow kontrolnych bgdz innych czynnosci zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inzyniera i wtasciciela instalaciji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcych instalacji i budowli
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody wymagane do
zdemontowania istniejgcych instalacji w stopniu niezbednym, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujgce proponowane Roboty Tymczasowe
Inzynierowi do akceptacji. Inzynier zaakceptuje je, jezeli sg zgodne z Kontraktem.

Za projekt Robo6t Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja Inzyniera
w zadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialno$ci.

Wykonawca musi uzyskaé akceptacje projektu Robét Tymczasowych od oséb trzecich, jezeli
jest to wymagane Prawem.

Projektowanie

OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Na koricu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie:

»,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”.

Skresla sie akapit trzeci i zastepuje nastepujgco:

W terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca powiadomi Inzyniera o wszelkich

btedach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiajgcego (PFU)”

W akapicie czwartym na koricu dodaje sie:

~Zdanie drugie ma zastosowanie w przypadku powiadomienia przez Wykonawce Inzyniera o o

btedach lub wadach z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w akapicie trzecim powyzej”

5.2

DOKUMENTY WYKONAWCY

Po drugim akapicie dopisuje sie akapit o tresci:
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla Dokumenty Wykonawcy, ktére nalezy dostarczyé
Inzynierowi do przeglgdu oraz dokumenty wymagane do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
Pozwolenia na Budowe, i ktére nalezy dostarczyé wraz z oswiadczeniem.

Oswiadczenie powinno stwierdza¢, ze Dokumenty Wykonawcy sg kompletne z punktu
widzenia celu, dla ktérego zostaty przygotowane i kompletne do uzyska niania Pozwolenia na
Budowe. Oswiadczenie musi rowniez zawiera¢ stwierdzenie, ze Dokumenty Wykonawcy sg
zgodne z Kontraktem lub stwierdzenie, w jakim stopniu sg niezgodne.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmian w ktérymkolwiek z projektéw lub
dokumentoéw, ktore zostaty poprzednio przedtozone do przegladu, Wykonawca musi
niezwiocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera. Nastepnie Wykonawca dostarczy zmodyfikowane
dokumenty Inzynierowi.

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koricu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

5.3

Projekt budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego, co zostanie
potwierdzone Protokotem Odbioru dokumentacji, wraz z odpowiednimi zawiadomieniami
0 upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie
mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym pospiechem i bez zwioki,
z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczgcymi
rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

55

(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

SZKOLENIE

Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli 5.5.skresla sie i zastepuje nastepujgco:

5.6.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiajgcego, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, przed przejeciem Robdt Wykonawca
wystawi zaswiadczenie o nabyciu przez uczestnikédw szkolenia wiedzy i umiejetnodci
niezbednych do bezpiecznej obstugi urzgdzenh.

Dokumentacja Powykonawcza

W akapicie drugim na koncu stawia sie przecinek i dodaje stowa:

6

6.2

,0 ile nie wynikajg one z przepiséw prawa”

Kadra i robotnicy

STAWKI WYNAGRODZEN | WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujgce zapisy dodaje sie na poczagtku klauzuli 6.2:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0osob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane
w trakcie realizacji zamodwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem osdéb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast.
ustawy Prawo budowlane.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy za posrednictwem Inzynier uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sbéb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Inzynier lub Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed przystapieniem do realizacji Robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg
Inzynierowi oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci opisane w akapicie pierwszym. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci;
dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej winny by¢ aktualizowane w toku realizacji Kontraktu
przed dopuszczeniem kolejnych pracownikéw do wykonywania pracy, nie objetych uprzednio
ztozonym oswiadczeniem.

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu/Inzynierowi
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w akapicie pierwszym czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej iloSci wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust 1 anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie
niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy, konsekwencjami
wskazanymi w lit ( 0) zapisow klauzuli 4.4.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na konicu klauzuli 6.2:

6.5

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowierh niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wtgczone i objete Kwotg Kontraktows.

GODZINY PRACY

® Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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W klauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Podpunkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) wkazdg sobote, o ile nie przypada w tym dniu dzien ustawowo wolny od pracy;
Dodaje sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystapig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie]

6.8. KADRA WYKONAWCY

Na koncu klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze pracami projektowymi i Robotami bedg kierowaty osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz oraz jezeli jest to wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Jezeli konieczne okaze sie zastgpienie osoby wymienionej w dokumencie Kontraktu
zatytutowanym ,Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia”,
Wykonawca zorganizuje niezwiocznie zastepstwo przez inng osobe o co najmniej takich
samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, jakie byty wymagane dla osoby
wymienionej w przywotanym Wykazie, uzyskujgc kazdorazowo zgode Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Jesli Inzynier i/lub Zamawiajgcy nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastepstwo w terminie
14 dni od daty przediozenia wniosku o akceptacje zmiany wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi kwalifikacje i doswiadczenie zastepcy, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnej osoby. Postepowanie zwigzane z zastepstwem nie powinno trwaé
diuzej niz 28 dni. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy wyznaczenia
tymczasowego specjalisty do czasu przybycia nowego, albo podjecia innych srodkéw, aby
zrekompensowacé tymczasowg nieobecnos¢ brakujgcego specijalisty.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych
w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia dotyczgce kwalifikacji
osoby zastepujace;.

Koszty zwigzane z zastepstwem poniesie Wykonawca.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajgca z braku kierownictwa
projektowania/budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie.

Wymagania co do liczebnosci zespotu Kluczowych Specjalistéw zawarte w niniejszej klauzuli
oraz w SIWZ nalezy odczytywac jako wymagania minimalne Zamawiajgcego w stosunku do
liczebnoéci oraz sktadu zespotu Kluczowych Specjalistéw wchodzgcych w skifad Personelu
Wykonawcy. Wykonawca winien z wiasnej inicjatywy Ilub na pisemny wniosek
Zamawiajgcego zapewni¢ innych Kluczowych Specjalistéw lub w ilosciach wigkszych niz
wynika to z niniejszej klauzuli oraz SIWZ IDW, gdyby takie wsparcie stato sie konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu.

6.9 PERSONEL WYKONAWCY

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadaé¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami albo Kontraktem. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:
Do powotania osoby na zastepstwo zastosowanie bedg miaty odpowiednie postanowienia
klauzuli 6.8.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
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6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i pracownikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdét do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nalezytg opieke nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy moze repatriowac i zajgc¢ sie
takimi osobami, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacjg, transportem do miejsca pochéwku
i pogrzebem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez
Wykonawce.

7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.2 PROBKI
Jako drugie zdanie klauzuli 7.2 dodaje sie:

Materialy przeznaczone do wbudowania, przed ich uzyciem, musza zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu. W tym celu Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu wykaz
Materiatéw, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos$¢é Materiatow z PFU, dokumentacjg projektowg i STWIORB. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo, po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, do zaakceptowania
i dopuszczenia Materiatéw do uzycia.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen/materiatdw rownowaznych do wskazanych
w PFU oraz w wykonanej na jego podstawie dokumentacji projektowej i/lub STWIORB, pod
warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawce réwnowaznosci w odniesieniu do
kluczowych wskazanych w dokumentach parametréw (ciezar udowodnienia rownowaznosci
spoczywa na Wykonawcy) .

W przypadku opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

7.4 PROBY

Nazwe powotywanego w tresci niniejszej Klauzuli rozdziatu 13 [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i
zastepuje nastepujgco: [Zmiany i korekty].

W akapicie pigtym skre$la sie lit. (b) i zastepuje nastepujgco:
pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1
[Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jako ostatnie zdanie niniejszej klauzuli dodaje sig:

Wszelkie Préby, Préby Kohcowe oraz Rozruch nie mogg odbywaé sie bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem Préob oraz Rozruchem obcigzajg Wykonawce.

7.7 PRAWO WLASNOSCI DO URZADZEN | MATERIALOW

Klauzule 7.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie wlasnoscig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty
jakiegokolwiek elementu Robo6t przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
i ubezpieczenia tych elementéw Robét. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem
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i ubezpieczeniem elementéw Robot, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi
Wykonawca.

7.8 OPLATY WYDOBYWCZE | INNE

W klauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim wierszu po stowach "dzierzawne," i przed stowami: ,i inne” dodaje sie stowa:
sktadowanie odpaddw, smieci i odpadéw niebezpiecznych".

Za

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) wywiezienie na sktadowisko odpaddéw posiadajgcych wtasciwe pozwolenia Inzyniera,
Materiatéw pochodzacych z rozbiérki (poza Materiatami z rozbiérki, ktére zgodnie
z postanowieniami dokumentacji technicznej stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego- o ile
dotyczy, ktére Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez
Inzyniera) i wykopdw oraz innych Materiatdw zbednych, zaréwno naturalnych jak
sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w obrebie Terenu Budowy,
wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do raportu o postepie
przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania
odpaddéw na odpowiednim sktadowisku.

8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Skredla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca rozpocznie realizacje zamowienia w zakresie projektowania niezwiocznie po
podpisaniu Kontraktu.
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia robédt z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 14 dni po dacie uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét
w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez
opoznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, zgodnie
z Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ o planowanym rozpoczeciu Robot.
Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(&) oswiadczenie  kierownika  budowy, potwierdzajgce  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(Robotami), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

(b)  oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dokumenty wymienione powyzej w punkcie (a) i (c), Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Inzynierowi w terminie 14 dni przed Datg Rozpoczecia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca przedtozy
Inzynierowi do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowigzany jest dostarczy¢
zgodnie z zapisami w PFU i Specyfikacjach, a takze liste wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie Programu Robét
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozyciji
Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé, zawierajagca ich
charakterystyke.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni
wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robdét. Zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opd6znien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opoéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.
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8.2 CZAS NA WYKONANIE

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Wykonanie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 PROGRAM

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Szczegotowy Program, zostanie opracowany w formie uzgodnionej z Inzynierem
i Zamawiajacym, najpOzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]l. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy Kkopie
Programu Robét, w tym harmonogram Robét sporzgdzony w formie wykresu ukazujgcego
postep wszystkich rodzajow Robdot w odniesieniu do Czasu na Wykonanie Robét
okreslonego w klauzuli 8.2. Podczas przygotowywania harmonogramu Robdét Wykonawca
winien uwzgledni¢ niesprzyjajgce warunki atmosferyczne mogace ograniczyé¢ postep Robét.

Za niedostarczenie Zamawiajgcemu Programu w wyznaczonym terminie, bedg naliczane
Wykonawcy kary umowne w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh roboczy opdznienia. Ponadto
Zamawiajacy nie przekaze Terenu Budowy do czasu otrzymania zatwierdzonego Programu,
przy czym Wykonawca nie bedzie moégt wnosi¢ roszczen z tego tytutu i Data Rozpoczecia
pozostanie bez zmian.

Wykonawca zobowigzany bedzie zaktualizowaé program kiedy tylko poprzedni program
okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy,
i dostarczy¢ Inzynierowi jako czesc¢ raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie].

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przedstawionego Programu
robét lub Zzgdania przedstawienia skorygowanego Programu szczegdlnie w sytuacji kiedy
przedstawiony Programu lub zaakceptowany Program bedzie wymagat korekty z uwagi na
zmiang/ zmiany w terminach rozpoczecia lub realizacji Rob6t realizowanych przez innych
wykonawcéw w ramach czesci zamowienia nie objetych niniejszym Kontraktem.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA WYKONANIE

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy tekst:
Postanowienia podpunktu (b) i () niniejszej klauzuli nie bedg miaty zastosowania, jezeli do
opdznienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez, lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposob przyczyni sie¢ Wykonawca,
jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 KARY ZA OPOZNIENIE

W klauzuli 8.7 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli w pierwszym zdaniu po stowach [Czas na Wykonanie]
dodaje sie stowa:

,FOwniez w odniesieniu do czasu na ukonczenie prac projektowych,”
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 8.7 po drugim zdaniu dodaje sie zdanie nastepujgcej treSci:

Jezeli Wykonawca nie wypetnit wymagan klauzuli 4.21 [Raportu o postepie] i/lub wymagan
klauzuli 11.4. [Niewypetnienie obowigzku usuwania wad], to bedzie on zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajacemu kary za uchybienia na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego]. Kara taka bedzie rowna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie
ptacona za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu raportu o postepie oraz za kazdag
nieobecnos¢ Przedstawiciela Wykonawcy na naradzie oraz za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad i usterek oraz za kazdy przypadek niedostarczenia zgdanych Dokumentow
Wykonawcy w tym dokumentéw wskazanych w Klauzuli 6.2.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.7. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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Wymienione kary za opdznienie bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie poza przypadkami naliczenia kar okreslonych:

- w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy],
- w klauzuli 8.3. [Program],

- w klauzuli 15.4. [Zaptata po rozwigzaniu],z tytutu wypowiedzenia na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] przed ukonczeniem Robdt,

- w Czesci 3 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjna], z tytutu zwtoki w przystgpieniu do
usuwania wad i/lub zwtoki w usunigciu wad.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:
W przypadku, gdy okreslone powyzej kary umowne nie pokryjg poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

8.9. NASTEPSTWA ZAWIESZENIA

W pierwszym akapicie niniejszej lit (b) otrzymuje brzmienie:
pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1
[Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 PRZEJECIE ODCINKOW | ROBOT

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub czesci Robét,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét lub czesci Robot od wiasciwych
wiadz lokalnych zgodnie z Prawem, a nastepnie uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie Robét. Dokumentacja ta musi by¢ kompletna i bezbtedna, co
Inzynier zobowigzany jest potwierdzi¢ na pismie. Nieuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
dla Robét z uwagi na braki, btedy lub niekompletno$¢ dokumentacji upowaznia i obliguje
Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Do czasu zakonczenia prob koAcowych Robét tj. do wydania Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robot, Wykonawce obcigzajg koszty eksploataciji oraz serwisu zrealizowanych Robdét
lub dostarczonych Maszyn i Urzadzen.

10.2. PRZEJECIE CZESCI ROBOT

W klauzuli 10.2 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
W akapicie czwartym w pkt. (ij) skre$la sie .plus rozsadny zysk, ktére nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej *i zastepuje nastepujgco:
na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

10.3. ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH

W klauzuli 10.3 wprowadza sig nastepujgcg zmiane:

W akapicie drugim skreS$la sie pkt. (ii) i zastepuje nastepujgco:
Do pokrycia takiego kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli
13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

11 Odpowiedzialnos¢ za wady

111 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad
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W tekScie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 11.1 po stowie ,,...Wad -” skreSla sie zapis o tresci
.- lub w mozliwie najkrétszym czasie po tym dniu”

11.4 NIEWYPELNIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD

Usunieto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tresc:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu, o ktérym mowa w punkcie
(b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to Wykonawca
z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcego kare
umowng za opoznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7
[Kary umowne za opdznienie] i w kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty, za kazdy dziehn
opd6znienia.

11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCE PRZYCZYN POWSTANIA WAD

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 na koricu otrzymuje brzmienie:
koszt badania winien by¢ uzgodniony lub ustalony przez Inzyniera na zasadach okreslonych
w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian)].

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Kodeksie cywilnym w okresie zgodnym z ofertg wykonawcy tj. w okresie
....................... (minimalny wymagany Okres Rekojmi za Wady wynosi 60 m-cy) od dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot.

12. PROBY EKSPLOATACYJNE
12.2. PROBY OPOZNIONE

W tekScie akapitu w pkt (i) skre$la sie plus rozsgdny zysk, ktére nalezy dodac¢ do Ceny Kontraktowej
"I zastepuje nastepujgco:

na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian).

12.4 NEGATYWNY WYNIK PROB EKSPLOATACYJNYCH

W akapicie trzecim w pkt (ii) skre$la sie plus rozsgdny zysk, ktére nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej
"I zastepuje nastepujgco:

na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian].

13 Zmiany i korekty

131 PRAWO DO ZMIAN

W klauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Zmiana Kontraktu pozostanie w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym
z wystgpieniem okreslonych okolicznoéci i zostanie ograniczona jedynie do dziatan
koniecznych w celu nalezytego wykonania Kontraktu.

Biorgc powyzsze pod uwage Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien

Kontraktu w przypadku:

a) opodznienia w wykonywaniu Robot skutkujgcego przedtuzeniem Czasu na Wykonanie
Robot;

b) zmiany terminéw ptatnosci bedgcych nastepstwem zaistnienia Sity Wyzszej lub zmiany
harmonogramu sptywu srodkéw zamaoéwienie z instytucji finansujacych;
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<)

d)

e)

f)
g)
h)

k)

1)

n)

0)

p)

a)

t)

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na

skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu lub

wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

rezygnacji z realizacji czesci prac, robét, objetych przedmiotem Kontraktu, jednak bez

prawa rownolegtego zlecania ich osobom trzecim;

rezygnacji z realizacji czesci prac, robot, objetych przedmiotem Kontraktu,

podyktowanych okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego

zawarcia;

zmiany uwarunkowan prawnych, administarcyjnych lub technicznych wykonywanego

Kontraktu spowodowanych dziataniami oséb trzecich:

zmian, ktoére spowodujg obnizenie kosztéw eksploatacyjnych ponoszonych przez

Zamawiajgcego;

zmian poprawiajgcych sprawnos¢ wykonywania Roboét (w tym zmiana technologii ich

wykonywania), pod warunkiem ze nie spowoduje to zmiany Kwoty Kontraktowej;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych wylgcznie po  stronie

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

(i) wynikajgcych z zapiséw klauzuli 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy];

(i)  wynikajacych z zapiséw klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robot] oraz klauzuli 8.9
[Nastepstwa Zawieszenial;

zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien; wynikajgcych z zapisow klauzuli 1.13

[Przestrzeganie prawa];

zmian bedacych nastepstwem napotkania nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych

wynikajagcych z zapisow klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];

wystgpienia Sity Wyzszej;

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane czesci zamdwienia planowanej do

powierzenia podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/

zmiane zakresu roboét planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiane

podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych art.

22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp., wykonawca jest obowigzany wykazacé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz stopien wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetych Kontraktem, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych i/lub technologicznych, niz

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem

nienalezytym przedmiotu Kontraktu (w tym zmiane ilosci, jakosci, poziomu, pozycji,

wymiaréw i innych cech charakterystycznych ktérejkolwiek czesci prac objetych

Kontraktem );

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

geologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozenh

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Robot;

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

terenowych, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub

zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposob wadliwy;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia

tych kolizji;

koniecznosci udzielenia zaméwien podobnych w odrebnych postepowaniach, za

odrebnym wynagrodzeniem;

zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa w szczegolnosci zmiany stawki podatku od

towaréw i ustug, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

wiasciwych przepiséw Prawa, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne;

zmiany podmiotu spefniajgcego funkcje Inzyniera Kontraktu bgdz rezygnacja

z udziatu Inzyniera w realizacji Kontraktu.
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13.3

u) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na

warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

O ile przypadki o ktérych mowa powyzej, bedg miaty miejsce, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Wykonanie Robét i/lub innych istotnych
postanowien Kontraktu zwigzanych wprowadzonymi zmianami. W przypadku, o ktérym mowa
w lit. d) powyzej, Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenia nalezne Wykonawcy o warto$é
niewykonanych robot.

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN

Skresla sie ostatnie zdanie Klauzuli.13.3;

Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

W przypadku, gdy dla robdt objetych Zmiang, w Przedmiarze Robdt nie podano ceny
jednostkowej, po zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty (dopuszczalnego zmniejszenia) Ceny
Kontraktowej oraz planu pfatnosci na mocy klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]. Taka korekta
zostanie wykonana woparciu o zasady okreslone w "Srodowiskowych metodach
kosztorysowania robét budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania
Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych) oraz o kwartalne notowania
cen i czynnikdw produkcji - wydawnictwa Sekocenbud (za kwartat, w ktérym realizowane
byty roboty), w szczegdlnosci:

- stawka r-g,

- narzuty okreslone procentowo jako srednie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogétem) —
wg notowan srednich krajowych

- ceny sprzetu jako ceny pracy sprzetu

- ceny materiatdw jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziatem, miedzy
wykonawce i zamawiajgcego, roznicy ceny przed i po rabacie.

Rozliczenie nastgpi kalkulacjg szczegétowg w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych
w nastepujacej kolejnosci: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostate
wymienione w ,Srodowiskowych metodach kosztorysowania robét budowlanych.”

Jako ostatni akapit klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

134

Kazda Zmiana musi by¢ dokonana zgodnie z Prawem, poprzez sporzgdzenie Aneksu do
Kontraktu. Aneks do Kontraktu wchodzi w Zzycie wylgcznie po podpisaniu go przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody.

O ile przypadki, o ktérych mowa powyzej, bedg miatly miejsce, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Wykonanie Robét i/lub innych istotnych
postanowiefh Kontraktu zwigzanych 2z wprowadzanymi zmianami, za wyjgtkiem
podwyzszenia Ceny Kontraktowej.

ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU

Klauzula 13.4. [Zaptata w walutach kontraktu] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY PRAWNE

Klauzula 13.7. [Korekty uwzgledniajagce zmiany prawne] nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

135 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzula 13.5 [Kwoty Tymczasowe] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8

KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU
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Klauzula 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany kosztu] nie ma zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14 Cena Kontraktowa i zaptata

141 CENA KONTRAKTOWA
W Klauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany;
Tre$c¢ punktu (a) zmienia sie w sposob nastepujgcy:

(&) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowa i bedzie
zgodna z ceng wskazang przez Wykonawce w Formularzu Oferty i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem. Cena zostanie zaptacona zgodnie z klauzulg 14.4 [Plan PtatnoSci]’.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 ZALICZKA

Klauzula 14.2 [Zaliczka] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:

Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen, wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, oraz
dokumentow towarzyszacych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen, w tym
pozwalajgcych na okreslenie wartosci $rodka trwatego, wytworzonego w wyniku realizacji
inwestycji. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi dotyczacymi
kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Inzynierowi monitorowanie kosztow i ptatnosci
wediug wymagan Zamawiajgcego.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich pfatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.3 wyrazenie:

,P0 zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien (...)"
zastepuje sie wyrazeniem:

,P0 zakonczeniu kazdego kwartatu kalendarzowego Wykonawca winien (...)”
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.3 wyrazenie:

”... ktére winny zawieraé raport o postepie Robét w danym miesigcu ...”
zastepuje sie wyrazeniem:

”... ktére winny zawierac¢ raport o postepie Robo6t w danym kwartale kalendarzowym ...”

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
stowa ,w szesciu” skresla sie i zastepuje stowami ,w trzech”.

Nazwa zamoéwienia:
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W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli 14.3 wyrazenie”
»--. Sporzgdzonych do korica danego miesigca ...”
zastepuje sie wyrazeniem:
»-+. Sporzgdzonych do korica danego kwartatu kalendarzowego...”
Skredla sie podpunkty (c) i (d) jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ okreslone w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]
dowody ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, lub dowody
uzasadniajgce brak dokonania tych ptatnosci zgodnie ze wskazaniami ww. klauzuli 4.4.

14.4 PLAN PLATNOSCI

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skres$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca opracuje Plan Platnosci, z  podziatem na: prace projektowe i roboty
uwzgledniajgce gtdwne elementy - "obiekty” wyszczegdlnione w Zatgczniku 1B do Formularza
Oferty (Formularz Tabeli Ceny Ryczattowej).

Plan ptatnosci zawiera¢ bedzie rowniez wyodrebnione ptatnosci na rzecz Wykonawcy z tytutu
realizacji zobowigzah w zakresie gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzen. Wymaga sie aby
koszty serwisu gwarancyjnego zostaty wykazane w sposéb zgodny z pkt 8 Wzoru karty
gwarancyjnej (CZESC B - GWARACNJA JAKOSCI DLA MASZYN | URZADZEN).

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla Planu Ptatnosci w terminie 30 dni od
wejscia w zycie Kontraktu.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan Ptatnosci musi by¢é opracowany w oparciu o wycene zawartg w Zatgczniku nr 1B do
Formularza Oferty (Formularz Tabeli Ceny Ryczattowej) z uwzglednieniem procentowego
zaawansowania Robét, a terminy realizacji poszczegdlnych ,obiektow” muszg zosta¢ ustalone
w taki sposob, aby umozZliwiaty przeprowadzenie rozruchu technologicznego.

Ptatnosci obejmowac bedg elementy wymienione Tabeli Ceny Ryczaltowej (zatagcznik 1B
do Formularza Oferty) wykonane i zakonnczone w catosci w danym kwartale, zgodnych
z Planem Pfatno$ci.

Plan Ptatnosci moze sie zawiera¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W takim
przypadku klauzule niniejszg stosuje sie odpowiednio do tego harmonogramu.

14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdf] skredla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czeéci dotyczgce kosztéw
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie
obowigzujgcych  wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy akapit:
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci wystawiane przez
Inzyniera.
Przejéciowe/Koncowe Swiadectwo Platnosci bedzie wymagato zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

14.7 ZAPLATA
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Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) (b) i (c) skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej, ktérej przyjecie zostanie potwierdzone
przez Zamawiajgcego Protokotem Odbioru oraz za uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe — kwote okreslong
w Zatgczniku nr 1B do Formularza Oferty (Formularz Tabeli Ceny Ryczattowej)
poz.1, powiekszong o nalezny podatek VAT, po wystawieniu i akceptacji
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w rozliczeniu kwartalnym (po uptywie kwartatu
kalendarzowego w ktéorym Wykonawca uzyska decyzje pozwolenia na budowe),
w terminie 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury (jezeli w trakcie
tego kwartatu kalendarzowego, Wykonawca zrealizuje rowniez cze$¢ Robdt, za
ktére wg. Programu Robét i Planu Ptatnosci nalezne bedzie wynagrodzenie,
wéwczas pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci bedzie obejmowato zaréwno
kwote nalezng za wykonanie dokumentacji projektowej, jak i kwoty nalezne za
realizacje Robdt w tym okresie);

b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30
dni od daty prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wykonawca wystawi
fakture po otrzymaniu od Zamawiajgcego informacji o akceptacji Swiadectwa
Ptatnosci.

c) kwoty nalezne z tytutu realizacji tytutu realizacji zobowigzan Wykonawcy w zakresie
gwarancji jakosci dla maszyn i urzgdzen, ptatne bedg zgodnie z warunkami
pfatnosci w zakresie kosztéw serwisu gwarancyjnego (pkt 8 Wzoru Kkarty
gwarancyjnej (CZESC B - GWARACNJA JAKOSCI DLA MASZYN | URZADZEN);

W przypadku powierzenia realizacji czesci Kontraktu podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym
Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci oraz w Koncowym Swiadectwie Platnosci nie
wczesniej niz po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw pfatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, lub zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw uzasadniajgcych brak dokonania tych ptatnosci, okreslonych
w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wediug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ

Klauzule 14.9 [Wypftata Kwoty Zatrzymanej] skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych warunkach.

14.10 OSWIADCZENIE PO UKONCZENIU
W pierwszym akapicie stowo ,84 dni” zastepuje sie stowem ,21 dni”

14.15 WALUTA PLATNOSCI
Skresla sie catg tres¢ klauzuli 14.15 zastepuje nastepujgco:

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walucie wymienionej w Zatgczniku do Oferty.
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15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W podpunkcie (c) dodaje sie tiret trzecie w brzmieniu;
(iii) opoéznia sie z rozpoczeciem lub ukohczeniem Roboét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukohnczy¢ w przewidzianym Czasie na Wykonanie”.

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreS$la sie i zastepuje nastepujgco:
(d)  podzleci Roboty w sposéb niezgodny z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

154 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU
Na koncu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje sie zdanie:

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajgcego po potragceniu wszelkich strat, szkod
i kosztow dodatkowych, Zamawiajagcy ma prawo potrgcic kwoty mu nalezne
z Zabezpieczenia Wykonania ztozonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(d) uzyskaé¢ od Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (z VAT).

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgda¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od Kontraktu w przypadku zaistnienia koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci Kontraktu.
Uprawnienie do odstgpienia od Kontraktu na powyzszej podstawie, przystuguje
zamawiajgcemu przez caty okres obowigzywania Kontraktu, bez koniecznosci zakreslania
terminu na odstapienie.

16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa:

“jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub
zaptaty.”

WF;kail)icie czwartym skre$la sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo
do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Podpunkt (c) skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego roszczeh obejmujgcych szkody jakich doznat
w wyniku tego rozwigzania, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, obowigzujgcym na
terenie Rzeczypospolitej Polskie;.
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17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

171 ODSZKODOWANIE

Klauzule 17.1 uzupetnia nastepujgco:

Na koncu dodaje sie akapit w brzmieniu;
Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy roszczen na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokosci szkody rzeczywiste;.

17.4. NASTEPSTWA RYZYKA ZAMAWIAJACEGO

W klauzuli 17.4 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:

W akapicie drugim skre$la sie lit. (b) i zastepuje nastepujgco:
zaptaty za taki koszt na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1
[Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

18 Ubezpieczenie

18.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEN

W klauzuli 18.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:
Po pierwszym zdaniu wprowadza sie nastepujgce zdanie:
~otrong Ubezpieczajgca w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca.”

W széstym akapicie po stowach ,w Zatgczniku do Oferty,” skre$la sie stowa liczonych od Daty
Rozpoczecia”.

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skredla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéow lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym
sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
185 UBEZPIECZENIE PROJEKTOWANIA

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz
1 000 000 zt.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujgce
i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu (w okresie rekojmi za
wady) i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowg klauzule 18.6 [Zakaz wylgczenia] w brzmieniu:

18.6 ZAKAZ WYLACZENIA

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdécenie stanu pierwotnego wskutek
btedéw lub pominie¢ projektowych.

19 Sita Wyzsza

19.4 NASTEPSTWA SILY WYZSZEJ

W klauzuli 19.4 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

W akapicie pierwszym skresla sie lit. (b) i zastepuje nastepujgco:
Zaptaty za taki Koszt na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1
[Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].
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20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1

ROSZCZENIA WYKONAWCY

W klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
Z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie

» Z Klauzulg 13.1 [Prawo do zmian] i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 POWOLANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

Skresla sie tre$¢ Klauzuli 20.2 i zastepuje nastepujgco:

2Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego”

20.3-20.8

Klauzule 20.3 — 20.8 skreéla sie jako nie majgce zastosowania.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22
22.1

22.2

22.3

Klauzule koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziataC w sposoéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac¢ od
skfadania publicznych oswiadczeh na temat wykonywanych Robét lub Kontrakiu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w Zzaden sposdb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.
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] CZESC /4
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Karta Gwarancyjna

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: Kontrakt |: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Lezajsku
wraz z rozbudowg i przebudowsg infrastruktury towarzyszacej” realizowanego w
ramach Projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Lezajsku wraz z
rozbudowa i przebudowg infrastruktury towarzyszgcej oraz usprawnieniem
zarzgdzania majatkiem sieciowym” Czesé zaméwienia nr 1 — Zadanie 1 - Cze$é
elektroenergetyczna / Cze$¢ zamdwienia nr 2 — Zadanie 2 - Cze$¢ mechaniczna /
Czes$¢ zamowienia nr 3 - Zadanie 3 - Cze$¢ Imhoffa (zbiornik retencyjny) / Czes¢
zamowienia nr 4 - Zadanie 4 - Budynki administracyjne / Cze$¢é zamoéwienia nr 5 -
Zadanie 5 - Gospodarka osadowa / Cze$¢é zamoéwienia nr 6 - Zadanie 6 - Czes¢
biologiczna.'

Gwarantem jest Wykonawca: ........c.coeeviiviiinininnnnnnninnenns
=T {11

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:
Miejski Zaktad Komunalny Spétka z o.0.,

ul. Zwirki i Wigury 3,

37-300 Lezajsk

NIP: 8160001975

REGON: 690266640

KRS 0000152922

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

CZESC A - GWARACNJA JAKOSCI DLA ROBOT BUDOWALNYCH

1. Przedmiotitermin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy (wraz z zatgcznikami) na roboty
budowlane nr ........... zdnia ... na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:

Kontrakt I: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Lezajsku wraz z rozbudowg i przebudowa
infrastruktury towarzyszacej”

Czes$¢ zamowienia nr 1 — Zadanie 1 - Czes$¢ elektroenergetyczna
Czes¢ zamdwienia nr 2 — Zadanie 2 - Cze$¢ mechaniczna
Czes¢ zamowienia nr 3 - Zadanie 3 - Cze$¢ Imhoffa (zbiornik retencyjny)
Czes$¢ zamowienia nr 4 - Zadanie 4 - Budynki administracyjne
Czes¢ zamébwienia nr § - Zadanie 5 - Gospodarka osadowa

Cze$é zaméwienia nr 6 - Zadanie 6 - Cze$¢ biologiczna.*

10 Skregtic niepotrzebne zgodnie z ofertq .
1 Skreslie niepotrzebne zgodnie z ofertg .
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do robot
budowlanych i prac montazowych wykonanych w ramach przedmiotu umowy, niezaleznie od
tego czy roboty, wykonywane sg przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji jakosci obejmuje
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiajgcego, jak i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant
ponosi odpowiedzialnosé, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji jakoSci.

Okres gwarancji jakosci na catos¢ rob6t budowlanych i prac montazowych wynosi ........
miesiecy zgodnie z oferta Wykonawecy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego
protokolarnego odbioru koncowego robét, to jest od dnia ... , przy
czym:

(i) jezeli wada danego robét lub prac montazowych spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptyngt (maszyny lub urzadzenia), Gwarant zobowigzuje sie do
nieodptatnego usunigcia wad w obu elementach.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgcg wartos$¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt;

(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osob trzecich do wykonanego przedmiotu
umowy (lub poszczegdlnych jego elementéw)

(iii) awarie, przez co nalezy rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zakiécenia w
prawidtowym funkcjonowaniu obiektu - ...

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to
rozumie¢ naprawe lub wymiane danego elementu wchodzacego w zakres przedmiotu umowy
na wolny od wad objetego niniejszg gwarancjg, wedlug wyboru Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (a) ponizej, przy czym decyzja o sposobie usuniecia wad bedzie
poparta konsultacjg techniczna.

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

(@) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byta juz
dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od
wad;

(b)  wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wady
w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzieh zwioki;

(d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1
% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwitoki.

Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i

utracone korzysci.

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

(@) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile spetnione sg
przestanki naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile spetione sg
przestanki naliczenia kary.

Nazwa zamoéwienia:
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i bedzie
dochodzit odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyzej.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne dla robot, odbywaé¢ sie bedg co najmniej raz w roku
w okresie obowigzywania gwaranciji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokolu z
przeglagdu gwarancyjnego.

Koszt przeglagdow gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci
obcigzajg Gwaranta.

Tryb usuwania wad

Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego, podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

Termin usunigcia wad:

a) wady zwigzane z awarig beda usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

b) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu robét bedg usuwane w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyzsze terminy nie sg mozliwe do dochowania,
Strony uwzgledniajgc zakres i stopienn skomplikowania prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny
termin usuniecia wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez
Zamawiajgcego, nie dopetni obowigzku usuniecia wady w drodze naprawy lub wymiany w
okredlonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt
gwaranta zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w
szczegoblnosci roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej czesci robét
/danego elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzysta¢ (czas przerwy w
eksploatacji/uzytkowaniu).

Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowat w toku usuwania wad.

Komunikacja

O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajacy powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni
roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem
na wskazane numery telefonéw. .......................
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Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb i czas
usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem
faksu. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na
wskazany numer Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
wadach. Taki wykaz zostanie dotgczony do protokotu odbioru koncowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
(@) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomi¢
Zamawiajgcego na pismie o:
1) zmianie adresu lub firmy;
2) zmianie os6b reprezentujgcych strony;
3) ogtoszeniu upadtosci Gwaranta
4) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.
6. Rekojmia za wady
6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranc;ji jakos$ci.

6.2. Okres rekojmi dla catosci na catos¢ robdét budowlanych i prac montazowych wynosi
....................... (wskaza¢ zgodnie z Ofertg Wykonawcy) i liczony jest od daty dokonania przez
Zamawiajgcego protokolarnego odbioru korncowego robot.

7. Ograniczenia gwarancji

7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej Strony rozumiejg: wytadowania atmosferyczne, powodz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wplywy chemiczne, stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji
i uzytkowania;

d) samowolnych napraw, przerébek Iub zmian Kkonstrukcyjnych dokonanych przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

e) zwloki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby zawiadomienie o zaistniatej wadzie
nastgpito w ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego.

Postanowienia koncowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
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8.2

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

CZESC B - GWARACNJA JAKOSCI DLA MASZYN | URZADZEN

1.

Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urzgdzenia dostarczone i zamontowane w ramach

wykonania Umowy na roboty budowlane nr ........... zdnia ..., na realizacje zadania
inwestycyjnego pn.:

Kontrakt I: ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wraz z rozbudowg i przebudowa

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

infrastruktury towarzyszacej”

Czes$¢ zamowienia nr 1 — Zadanie 1 - Cze$¢ elektroenergetyczna
Czes$¢ zamowienia nr 2 — Zadanie 2 - Cze$¢ mechaniczna
Czes$¢é zamdwienia nr 3 - Zadanie 3 - Czes¢ Imhoffa (zbiornik retencyjny)
Czes$¢ zaméwienia nr 4 - Zadanie 4 - Budynki administracyjne
Czes$¢é zaméwienia nr 5 - Zadanie 5 - Gospodarka osadowa

Cze$é zaméwienia nr 6 - Zadanie 6 - Cze$¢ biologiczna.*

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci w odniesieniu do
wszystkich maszyny i urzgdzen dostarczanych i zamontowanych w ramach umowy, niezaleznie
czy sg dostarczane i montowane przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialno$é z tytutlu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiajgcego, jak i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant lub
producent ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci na wszystkie maszyny i urzadzenia dostarczone i zamontowane
wynosi 36 miesiecy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego
odbioru koncowego robét, to jestod dnia ... , przy czym:

(i) w sytuacji kiedy producent udzielit dtuzszej gwarancji jakosci na maszyny i/lub urzadzenia,
gwarancja obowigzuje w okresie gwarancji producenta;

(i) jezeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigecia wad w obu elementach.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgcg wartos¢
uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osob trzecich do wykonanego przedmiotu
umowy (lub poszczegdlnych jego elementéw)

(i) awarie, przez co nalezy rozumieé¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zaki6cenia w
prawidtowym funkcjonowaniu obiektu - ...

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to
rozumieé¢ naprawe lub wymiane danego elementu wchodzacego w zakres przedmiotu umowy

12 Skreslie niepotrzebne zgodnie z ofertg .

Nazwa zamoéwienia:
Kontrakt I: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku wraz z rozbudows i przebudowg infrastruktury towarzyszacej”
Numer zamoéwienia: 1/09/2019/JRP

Strona 50 / stron 58



2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

4.2.

na wolny od wad, wedtug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (a) ponizej, przy
czym decyzja o sposobie usuniecia wad bedzie poparta konsultacjg techniczng, zaleceniami
producenta itp.

Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

(@) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byta juz
dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od
wad;

(b)  wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wady
w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzieh zwioki;

(d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1
% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i

utracone korzysci.

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

(a) nieodpfatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile spetnione sa
przestanki naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile spetnione sa
przestanki naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i bedzie
dochodzit odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyzej.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne dla maszyn i urzadzen odbywac sie bedg co najmniej dwa
razy w roku w okresie obowigzywania gwarancji, lub czesciej jezeli wymaga tego gwarancja
jakosci udzielona przez producenta maszyny lub urzadzenia.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz
2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przeglgdowsa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét w dwoch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z
przegladu gwarancyjnego.

Koszt przeglagdow gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci
obcigza Gwaranta.

Tryb usuwania wad

Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego, podjgé dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

Termin usuniecia wad:
c) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8

5.2.

5.3.

d) pozostate wszelkie wady nie wymagajgce wymiany maszyn, urzadzen bedg usuwane w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia,

e) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub catosci maszyn lub urzadzenia
beda usuwane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyzsze terminy nie sg mozliwe do dochowania,
Strony uwzgledniajgc zakres i stopien skomplikowania prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny
termin usuniecia wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez
Zamawiajgcego, nie dopetni obowigzku usuniecia wady w drodze naprawy lub wymiany w
okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt
gwaranta zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w
szczegdblnosci roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej czesci robot
/danego elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé (czas przerwy w
eksploatacji/uzytkowaniu).

Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowat w toku usuwania wad.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zachowania czesci maszyn i/lub urzgdzen, ktére
zostang wymienione w ramach przegladéw gwarancyjnych w celu ewentualnego awaryjnego ich
zastosowania w przysztosci.

Komunikacja

O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajgcy powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni
roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem
na wskazane numery telefonéw. .......................

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb i czas
usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem
faksu. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na
wskazany numer Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
wadach. Taki wykaz zostanie dotgczony do protokotu odbioru koncowego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
(@) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa powyZzej, Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomic
Zamawiajgcego na pismie o:

5) zmianie adresu lub firmy;

6) zmianie osOb reprezentujgcych strony;

7) ogtoszeniu upadto$ci Gwaranta

8) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.
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6. Rekojmia za wady
6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji jakos$ci.

6.2. Okres rekojmi dla wszystkich maszyn i urzadzen wynosi 36 miesiecy i liczony jest od daty

dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru korncowego robot.

7. Ograniczenia gwarancji

7.3. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

7.4.

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej Strony rozumiejg: wytadowania atmosferyczne, powodz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne, stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania, stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych,

c) samowolnych napraw, przerobek Ilub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) zwioki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
(uszkodzenia), ktdrych mozna byto unikngé, gdyby zawiadomienie o zaistniatej wadzie
nastgpito w ustalonym terminie.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego.

8. Koszty serwisu gwarancyjnego

8.1

8.2

8.3

W okresie 36 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzeh Wykonawce obcigzajg
koszty serwisu gwarancyjnego dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych w ramach
wykonania przedmiotu zaméwienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytulu serwisu
gwarancyjnego bedzie ponosit Wykonawca, a to w szczegdlnosci koszt ustug serwisowych
(przeglad, regulacja, nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt
wymiany czeéci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw,
filtrow itp., tgcznie z kosztem zakupu czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub
zapasowych oraz innych ptynéw, filtrow itp., ktérych wymiana jest niezbedna do utrzymania
gwarancji na zastosowane urzgdzenia, maszyny, czy materiaty.

Koszty serwisu gwarancyjnego ujete w cenie oferty Wykonawcy sg state i niezmienne w catym
okresie obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzen (kwota ryczattowa)
i stanowig catkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o pokrycie
réznicy pomiedzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu
gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy (zatgcznik 1B Tabela ceny ryczaitowej) catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego WYNOSI .........ceeveiurennenenennn. PLN (uzupetnic¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy —
Zatgcznik 1B - pozycja Gwarantowane koszty serwisu gwarancyjnego), i zostang
zaptacone w trzech transzach w nastepujgcych sposob:

| transza wynagrodzenia z tytutu serwisu gwarancyjnego obejmujgca catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie od 1 miesigca do 12 miesigca (wtgcznie) obowigzywania niniejszej
gwarancji w wysokosCi ............ceeieienintn. PLN

Il transza wynagrodzenia z tytutu serwisu gwarancyjnego obejmujgca catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie od 13 miesigca do 24 miesigca (wlgcznie) obowigzywania
niniejszej gwarancji W WysOKOSCi ..........ccoveveieninnnns PLN
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9.2

Il transza wynagrodzenia z tytutu serwisu gwarancyjnego obejmujgca catkowity koszt serwisu
gwarancyjnego w okresie od 25 miesigca do 36 miesigca (wigcznie) obowigzywania
niniejszej gwarancji w wysokos$cCi ...............ccoeiinene. PLN

Ptatnosci dokonane zostang w ciggu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy, warunkiem koniecznym dla prawidiowego wystawienia
faktury jest zaakceptowanie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez Wykonawce
zestawienia czynnosci serwisowych wykonanych w okresie objetych dang ptatnoéciag
czesciowa.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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] CZESC Ili5
WZOR WYKAZU GWARANCJI PROCESOWYCH

Wymagane gwarancje procesowe

*Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego z dnia
18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Parametr

Wartos¢

Uwagi

Wydajnos$¢ pomp
dotyczy czesci zamoéwienia nr ...

Zgodnie z obliczeniami technologicznymi

Efektywnos¢ mieszania
dotyczy czesci zaméwienia nr ..

R&znice nie wiecej
niz 10% stezenia
osadu

Pomiar dwukrotny zawiesiny/ po minimum 4
prébki pobrane z miejsc i gtebokosci w kazdej
komorze procesowej reaktora, wskazanych
przez Zamawiajgcego

Sprawnos$¢ napowietrzania
(test na osadzie czynnym wg.

Nie mniej niz

Test wg. procedury uzgodnionej z
Zamawiajgcym, przy min. 75% wydajnosci

ATV) 4 kgO2/kWh powietrza, przy stezeniu osadu nie nizszym niz

dotyczy czesci zamoéwienia nr .. w projekcie procesowym .

Jakos¢ $ciekow oczyszczonych | Zgodnie z Nie dopuszcza sie przekroczen w okresie

dotyczy czesci zaméwienianr.. | przepisami Préby eksploatacyjne;j

Wydajnos¢ masowa . . . . .
Test min. 6 godzinny, pobor probek w 2,4 i 6

zageszczacza mech. 900 kg sm/h 9 Y P P

dotyczy czesci zamowienia nr ..

godzinie, $rednia wydajnos¢ musi by¢ zgodna.

Wydajnos¢ hydrauliczna zag.

60 m>/h (dla 1,5%

dotyczy czesci zamowienia nr .. sm osadu) 3
w.

90 m*h (dla 1%

sm osadu)
Zawiesina W O.dCEk,u . 250 mg/dm?® Jw. Kazda prébka musi spetniac.
dotyczy czesci zamoéwienia nr ..
Zawartos¢ suchej masy
podczas testu 6 % sm Jw. Kazda probka musi spetniac.
dotyczy czesci zamowienia nr ..
Zuzycie poI|’m -e u T 8 kg/t sm Srednie z catego testu.
dotyczy czesci zaméwienia nr ..
Wydajnosc f“?‘“‘”? V\."rO.Wk' 20 m*h Test jak dla zageszczacza.
dotyczy czesci zaméwienia nr ..
Wydajnosc hy_draull’cz.na. 800 kg/h Srednia wydajno$¢ musi by¢ zgodna
dotyczy czesci zamoéwienia nr ..
Zawartos¢ suchej masy
podczas. testu w osadzie 22 % Jw. Kazda prébka musi spetniac.
odwodnionym
dotyczy czesci zamoéwienia nr ..
Zawiesina W (?dmek’u _ 400 mg/dm3 Jw. Kazda probka musi spetniac.
dotyczy czesci zaméwienia nr ..
Zuzycie polimeru 10 kg/t sm Srednie z catego testu.

dotyczy czesci zaméwienia nr ..
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Parametr

Warto

-
o

Uwagi

Wydajno$¢ hydrauliczna
poszczegoblnych komor

dotyczy czesci zaméwienia nr ..

Sprawdzi¢ czy mozna uzyskac przeptyw
obliczeniowy (wykorzystanie retencji do
zgromadzenia Sciekéw, jesli ilosci bedg zbyt

Pr;eptyvy mate, przeprowadzenie testu na dostepne;j
obliczeniowy oo .
ilosci sciekdéw — przy czym Wykonawca musi
przedstawi¢ wyprzedzajgco (w projekcie)
poziomy napetnien przy przeptywach nizszych
Wydajno$¢ zraszaczy 0.6 m¥mZh

dotyczy czesci zamoéwienia nr ..

Wydajnosc¢ i sprez dmuchaw

dotyczy czesci zamoéwienia nr ..

Zgodnie z obliczeniami

Wydajnos$¢ pomp

dotyczy czesci zamoéwienia nr ..

Zgodnie z obliczeniami
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Do:

, CZESC ll/6
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Miejski Zaktad Komunalny Spétka z o.0.,
ul. Zwirki i Wigury 3,
37-300 Lezajsk

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: Kontrakt I: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Lezajsku

wraz z rozbudowg i przebudowg infrastruktury towarzyszgcej” realizowanego w
ramach Projektu pn. ,Rozbudowa oczyszczalni $sciekow w Lezajsku wraz z
rozbudowa i przebudowg infrastruktury towarzyszacej oraz usprawnieniem
zarzadzania majatkiem sieciowym” - Cze$¢ zamoéwienia nr 1 — Zadanie 1 - Czes¢
elektroenergetyczna / Cze$¢ zamowienia nr 2 — Zadanie 2 - Cze$¢ mechaniczna /
Czes$¢ zamowienia nr 3 - Zadanie 3 - Cze$¢ Imhoffa (zbiornik retencyjny) / Czes¢
zamowienia nr 4 - Zadanie 4 - Budynki administracyjne / Cze$é zaméwienia nr 5 -
Zadanie 5 - Gospodarka osadowa / Cze$é zaméwienia nr 6 - Zadanie 6 - Czesé
biologiczna."®

My, nizej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku Ilub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajgcej gwarancji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym o$wiadczamy, iz na
zgdanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajacego], jako gtéwny dtuznik, gwarancji zaptaty kwoty
[kwota =zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, cyfrg i stownie], stanowigcej
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, ktérg to kwote
wyptacimy bezwarunkowo, nieodwotalnie, bez zastrzezeh z naszej strony i bez wczesniejszego
roszczenia naleznosci od Wykonawcy, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzagdzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb od odpowiedzialnosci wynikajgce;j
z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas
o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu, z zastrzezeniem postanowien pkt 5, bedzie
zwolniona i zwrécona Wykonawcy w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany;

b) 30% wartosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zgadzamy sie réwniez, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy ustanowionego
niniejszg Gwarancjg zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
niniejszej Gwaranciji, w przypadku gdy okres obowigzywania Gwaranc;ji jest krotszy niz 5 lat (60
miesiecy) a Wykonawca wymienionego Kontraktu nie przediuzyt zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub nie wniést nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwaranciji.

Gwarancja bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawem witasciwym dla tej gwarancji bedzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spor
wynikajgcy z niniejszej gwarancji lub w zwigzku z nig, bedzie rozstrzygany zgodnie z Prawem

3 Skreslic niepotrzebne zgodnie z ofertg .
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Rzeczypospolitej Polskiej i podlega¢ bedzie kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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