
Plan Realizacji BIM 

(BEP)_Z12: CKD-R

„Budowa Budynku Radioterapii w ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim

Ośrodkiem Onkologicznym – stan surowy zamknięty”

Numer rewizji:02

Lp. Format pliku Miejsce dostarczenia danych Data przekazania Data zatwierdzenia

1 MPP, PDF e-mail

2 PDF e-mail

3 PDF ePMflow

4 NWD, AVI ePMflow

8 IFC ePMflow

9 RVT, IFC ePMflow

12 PDF ePMflow

13 PDF ePMflow

14 PDF ePMflow

15

Formaty oraz miejsce dostarczenia pozycji 14 Dokumentacja Powykonawcza, zostanie uzupełnione po zaakceptowaniu Z13/14/15

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Plan BIOZ

Nazwa pliku

Plan Realizacji BIM - BEP

Model 4/5D_v1

Dokumentacja powykonawcza, model 7D

Załącznik nr 14 do planu BEP

Załącznik nr 15 do planu BEP

Załącznik nr 13 do planu BEP

Modele robocze (na potrzeby fazy realizacji budowy)_v1

Modele robocze (na potrzeby fazy realizacji budowy)_v2

Lista dokumentów zgodna z wymaganiami Umowy ZP/114/2021 oraz Załącznikiem nr 10 do przygotowania i przekazania przez GW

Z12_Harmonogram dostarczania danych


