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1. WSTEP

Na terenie dziatki 288/2 obrgb 61 (obecnie zmieniona numeracja na 288/7, 288/8, 288/11)
w Gdansku — Nowym Porcie prowadzono remediacj¢ historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi do gltebokosci 2 m w okresie od wrze$nia do grudnia 2022 r. Podstawg prac
byta decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (dalej RDOS), znak: Gd-
WZS$.515.23.2018.MB.11 z 28 maja 2021 r. Inwestorem prac byta i nadal jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 ul. Zaglowa 11 dziatajagca w imieniu
wlasciciela Gminy Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk w ramach umowy nr
209/2022-BZP-UM.512.27.2022/KMA/64 z 15 lipca 2022 r. =zawartej ze Spotka
Hydrogeotechnika ul. Sciegiennego 262A, 25-116 Kielce.

Procedury przygotowawcze i przetargowe, jak uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOS na
zwierzeta i rosliny, decyzji na badania archeologiczne i wycinke drzew od Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (daley PWKZ) decyzji na ploszenie ptactwa od
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego (dalej MWP), przeprowadzenie wycinki itp.
spowodowaty, ze wykonawce wyloniono dopiero w lipcu 2022 r. Z powodu skroconego czasu
jak tez pojawienia si¢ nowych form zanieczyszczenia (wolny produkt ropopochodny, smota)
i trwajacych nadal badaniach archeologicznych cze$ci prac nie ukonczono w terminie.
W zwigzku z tym zorganizowano spotkanie Stron i sporzadzono notatke w dniu 14 grudnia 2022
r. zobowigzujacag do wykonania nowego projektu planu remediacji dotyczacego obszarow IV
I V. Zgodnie z tg notatkg w styczniu 2023 r. ztozono dokumentacje czastkowa ze zrealizowanych
prac w 2022 r. [7] a nastgpnie przystapiono do realizacji niniejszego projektu.

Niniejszy projekt dotyczy prac niezakonczonych w ramach poprzedniej decyzji (Gd-
WZS.515.23.2018.MB.11 z 28 maja 2021 r.) wraz z nowym zakresem prac na podstawie
dodatkowego rozpoznania [8]. W odrdznieniu od pierwszego projektu z konca 2018 r., ostatniej
aktualizacji z poczatku 2020 r. i decyzji RDOS z maja 2021 r. obecnie mamy do czynienia
z zakonczong przebudowa nabrzeza w sgsiedztwie 1 nowymi nr dziatek ewidencyjnych (zat. A)
oraz mapg d.c. projektowych zawierajaca inwentaryzacj¢ przebudowanego nabrzeza (zat. 1). Nie
zmienit si¢ natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port — Wschod

(nr 0405, dalej MPZP, zat. B).



2. IDENTYFIKACJATERENU ZANIECZYSZCZONEGO

Rozpoznanie zanieczyszczenia przedmiotowego terenu dokonano po raz pierwszy
w2002 r. a na wickszg skale w 2004 r. w ramach kompleksowego opracowania
przedprojektowego parku miejskiego [2]. Badania te sg juz nieaktualne. Obecnie najstarszymi
aktualnymi badaniami archiwalnymi przedmiotowego terenu sg te z 2016 r. [3]. Dokumentacje
z zalagczonymi wynikami badan wykonanych przez akredytowane laboratorium, przedstawione
w 2 odrgbnych opracowaniach [3, 4]. Stanowily one integralng cz¢s$¢ poprzedniego projektu
planu remediacji i znajduja sie w posiadaniu wlasciwego organu (RDOS w Gdansku).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395 —

(zwanego dalej rozporzadzeniem), poz. lit. [la]) identyfikacje terenu zanieczyszczonego

przeprowadza si¢ w 5 etapach. Etapy I —IV zostaly oméwione w poprzednim projekcie, obecnie
zostang formalnie przytoczone w uproszczonej formie. Najnowsze badania dotyczg wigkszego
doszczegotowienia etapu V pod katem obecnos$ci wolnego produktu ropopochodnego wraz
z badaniami chemicznymi ziemi.

Etap pierwszy

Poczatkowy etap identyfikacji terenu zanieczyszczonego (§ 6. 1. rozporzadzenia)
obejmuje ustalenie dzialalno$ci mogacej by¢ przyczyng zanieczyszczenia na danym terenie,
obecnie lub w przesztosci, z uwzglednieniem dziatalnoSci mogacej z duzym
prawdopodobienstwem powodowaé historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

Zgodnie z Polskg Klasyfikacja Dziatalnosci (PKD) przedmiotem wykonywanej
dziatalno$ci gospodarczej na terenie bylej bazy bylto magazynowanie i przechowywanie
pozostatych towarow (PKD 52.10.B). Gltowna dziatalnoscia byto
przyjmowanie, magazynowanie i redystrybucja paliw. Podobng dziatalno$¢ na potrzeby wojny
prowadzono od 1915 r., w okresie migdzywojennym i podczas II Wojny Swiatowej. Dziatalnosé
ta spowodowata historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozpoznane w 2004 r. [2].
Owczesne badania nie sg jednak aktualne w §wietle obowiazujacych obecnie przepisow [1a].

Etap drugi

Kolejny etap identyfikacji terenu zanieczyszczonego (§ 7. rozporzadzenia) obejmuje
ustalenie listy substancji powodujacych ryzyko, ktorych wystgpienie w glebie lub w ziemi jest
spodziewane na danym terenie. Analiza mozliwosci wystapienia przyktadowych zanieczyszczen
wymienionych w zafaczniku nr 2 do rozporzadzenia dla danego rodzaju dziatalnos$ci, ktore
nalezy traktowac jako orientacyjne.

Wystepowanie zanieczyszczen z listy zostalo udowodnione w dokumentacji [3]. Brak

dostepnych informacji na temat substancji powodujacych ryzyko wykorzystywanych,



produkowanych lub uwalnianych w wyniku dziatalnosci prowadzonych na danym terenie
w okresach wojennych i miedzywojennym, wowczas wg rozporzadzenia nalezy przej$¢ do etapu
trzeciego.

Etap trzeci identyfikacji terenu zanieczyszczonego (§ 8. 1. rozporzadzenia) obejmuje
zebranie oraz analiz¢ dostepnych i aktualnych Zrodet informacji istotnych dla oceny zagrozenia
zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostgpnych i aktualnych badan
zanieczyszczenia gleby 1 ziemi substancjami powodujacymi ryzyko z listy ustalonej w etapie
drugim. Uznane za zrddto informacji istotne dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem gleby lub
ziemi sg opracowania, jak: (1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; (2) prognoza
oddziatywania na $rodowisko oraz raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko;
(3) opracowania ekofizjograficzne; (4) program ochrony powietrza; (5) przeglad ekologiczny;
(6) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wraz z opracowaniami przygotowanymi
na potrzeby tego planu; (7) bazy danych geologicznych; (8) decyzje okre$lajace warunki
korzystania ze srodowiska.

W zwigzku z istnieniem dokumentoéw specjalistycznych [3, 4, 8] przeznaczonych do
przeprowadzenia remediacji wymienione opracowania o charakterze ogélnym nie wnosza
istotnych informacji na temat zanieczyszczenia powierzchni ziemi na przedmiotowym terenie.

Etap czwarty identyfikacji terenu zanieczyszczonego (§ 9. 1. rozporzadzenia) obejmuje
zebranie informacji koniecznych do wykonania badan wstepnych oraz ich wykonanie. Prace te
przeprowadzono w 2016 r. a ich rezultat przedstawiono w stosownej dokumentacji [3]. Na tym
etapie zbadano takze zanieczyszczenie w zakresie glebokosciowym 0-0,25 m. Wg badan probek
zbiorczych cala powierzchni¢ bylej bazy nalezy uzna¢ za zanieczyszczong. Z uwagi na
pojedyncze probki czyste oszacowano zanieczyszczenie powierzchni na okoto 80% Wyniki
badan odnoszono do grupy gruntow I wg rozporzadzenia [1a]. Istniejg tutaj rozbiezno$ci miedzy
MPZP a ewidencja gruntow (zat A i B), w tej sytuacji obowigzujace sag wydzielenia MPZP, czyli
»zlelen urzadzona” — grunty grupy |.

Zgodnie z decyzja RDOS usunieto grunty sekcji IX natomiast nie nawieziono czystego
gruntu na calo$¢ tej sekcji z powodu wykrycia odpadu smotowego do usunigcia na mocy
odrebnej decyzji. Obecnie etap IV rozpoznania, podobnie jak poprzednie mozna uznaé za
zakonczone.

Etap piaty identyfikacji terenu zanieczyszczonego (§ 10. 1. rozporzadzenia) obejmuje
przeprowadzenie badan szczegblowych (koncowych), stuzacych do okonturowania
zanieczyszczenia.

Badania te zostaly wykonane w sierpniu i wrzesniu 2018 r. Ich wyniki przedstawiono

w oddzielnej dokumentacji [4]. Stanowily one integralng czg¢$¢ poprzedniego projektu



i postuzyty do wydania decyzji RDOS i rozpoczecia remediacji. Z uwagi na wykrycie wolnego
produktu ropopochodnego podczas prac w obszarze IV, zgodnie z notatkg z 14 grudnia 2022 r.
przystapiono do rozszerzenia badan w tym rejonie dla celow niniejszego projektu. Badania te
potraktowano jako kontynuacje etapu V, poniewaz poprzednie badania z lat 2016 — 2018
zachowujg waznos¢ wg przepiséw [1la]. Wykonano 20 otwordéw badawczych do glgbokosci 4,0 -
4,5 m oznaczonych: G-1 — G-20. Wszystkie probki z dna otworéw spetnialy normy, nie zaszta
konieczno$¢ poglebiania wiercen. Wyniki tego rozpoznania przedstawiono w odrgbnym
opracowaniu [8] zawierajagcym oryginalne sprawozdania z badan laboratoryjnych.

Po uzyskaniu wynikéw, w lutym 2023 do celow niniejszego projektu wykonano dodatkowe 3
tymczasowe otwory obserwacyjne do 2,5 m oznaczone jako G-21 — G-23. Powodem byla
wysoka zawarto$¢ weglowodorow w probee G-19 na poziomie wody, blisko 40 tys. mg/kg s.m.
co skutkowalo p6zniejszym pojawieniem si¢ tam wolnego produktu. W otworach G-21 — G-22
nie stwierdzono wolnego produktu, jednak w G23 pojawity si¢ niewielkie ilosci przed koncem
lutego 2023 r.

Jako rozpoznanie do niniejszego projektu nalezy tez traktowaé¢ wyniki uzyskane podczas
remediacji w 2022 r. [poz. lit 7]. Stwierdzono niespelna dwukrotne przekroczenie zawartosci
olejow mineralnych w $cianie wykopu na gt. 1,5 m na potudniu obszaru IIl. Zgodnie ze
wczesniejszym rozpoznaniem [3, 4] zanieczyszczenie moglo si¢ znajdowaé w $cianach
wykopow wszystkich obszardéw, jednak ostatecznie potwierdzono je w tym jednym punkcie.

Zanieczyszczenia w dnach wykopow byty natomiast oczywiste i zostaty potwierdzone.

3. PROJEKT PLANU REMEDIACJI.

3.1. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji.

Pierwotny teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji (do konca 2022 r.) znajdowat si¢
pomiedzy ul. Starowis$lng, Jana Dlugosza i Wladystawa IV oraz w poblizu ul. Na Zaspe
w Gdansku — Nowym Porcie w wojewodztwie pomorskim. Teren znajdowat si¢ na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 288/1 i 288/2, obrgb 61 o lacznej powierzchni 4,578 ha. Dzialki te
byty (i sa z innymi nr) we wiadaniu Gminy Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk.

Mata dziatka 288/1 (0,009 ha) jako jedyna zachowata swoj numer ewidencyjny. W catos$ci
jest zajeta przez transformatory podziemne i1 obecny projekt jej nie dotyczy.

Zgodnie z zatagczonym wypisem i wyrysem z ewidencji gruntdow obecny projekt, polegajacy na
usuni¢cil  zanieczyszczenia zwigzanego z wolnym produktem ropopochodnym dotyczy

potudniowo — wschodniego rejonu dziatki 288/8 (288/8 to gtowna czes¢ dawnej dziatki 288/2).



Niezakonczone prace w obszarze V (wg poprzedniego projektu i decyzji RDOS) dotycza
dodatkowo dziatki 288/11. Pdzniejszy monitoring wod z uzyciem 11 piezometrow, poza
dziatkg 288/8, dotyczy takze dziatek: 288/9 (P1), 288/10 (P6) i 288/11 (P11). Dla wigkszosci
sekcji ich centra, gdzie planuje si¢ monitoring gruntdw, znajdujg si¢ na dziatce 288/8, tylko
dla sekcji IX na dziatce 288/7 i dla sekcji X na dzialce 288/6. Projektowane prace na tle

nowej ewidencji gruntdéw zobrazowano na uproszczonej mapie — zat. 2.

3.2. Sposob uzytkowania zanieczyszczonego terenu

Teren Szanca Zachodniego stanowi nieuzytek, gesto poro$nigty samosiejkami, w rozne;j,
glownie dojrzatej fazie wzrostu. Obecnie czg$¢ drzew jest usunigta na obszarach poddanych
remediacji. Infrastruktura bylej bazy zostata dawno zdemontowana. Teren znajduje w si¢ poza
obszarami chronionymi - Gtownymi Zbiornikami Wo6d Podziemnych oraz obszarami Natura
2000. Teren objety jest ochrong konserwatorskg (ekspozycja ,,E”, nr rej. zabytkdw woj.
pomorskiego 1013) iznajduje si¢ w obrgbie zabytkowego zespotu urbanistycznego osady
portowej a takze w obrgbie portu morskiego w Gdansku.

Teren w praktyce byt dotychczas uzytkowany rekreacyjnie jako dzikie tereny zielone do
spacerowania i wyprowadzania zwierzat domowych. Od II potowy 2022 r. teren zostat
ogrodzony z powodu prowadzenia remediacji ex-situ. Stan taki pozostaje do chwili obecnej.
Szczegoty przysziego sposobu uzytkowania podaje zataczony MPZP nr 0405. Planuje si¢ tu
zbudowanie parku miejskiego czgsciowo z ustugami. Od strony ul. Jana Diugosza planowana
jest ulica dojazdowa, ale tego terenu niniejszy projekt nie dotyczy. Poza ogrodzeniem, od strony
wschodniej w poblizu terenu zanieczyszczonego wolnym produktem ropopochodnym znajduje
si¢ przebudowane nabrzeze z promenada dostepna dla ludnosci (zat. 1). Nowe nr ewidencyjne

dziatek z podziatu dawnej 288/2 oraz dzialek sgsiednich jest dostosowane $cisle do MPZP.

3.3. Wiasciwosci gleby oraz rodzaj pokrycia terenu

Na rozwazanym terenie wystgpuja gleby przeksztatcane przez dziesiatki lat. W niektorych
miejscach przypominaja naturalne, ale niemal wszystkie wystgpuja na nasypach
antropogenicznych. Stosujac systematyke z 2011 r. opracowang przez Polskie Towarzystwo
Gleboznawcze, gleby zaliczajg si¢ do typu 11.2. gleby industrioziemne. Wyr6znia si¢ tu 3
podtypy: 11.2.1. gleby industrioziemne inicjalne (Alin), 11.2.2. gleby industrioziemne
prochniczne (Alpr), 11.2.3. gleby industrioziemne przeksztalcone chemicznie (Alch). Na
omawianym terenie Szanca Zachodniego mozna doszukac¢ si¢ wszystkich podtypow. Teren

z udokumentowanym wolnym produktem ropopochodnym to glownie gleby inicjalne



i prochniczne nie spetniajgce normy dla I grupy gruntdow wg rozporzadzenia [1a]. Cze$¢ tych
gleb zostala juz usunigta. Pokrycie terenu przed remediacja stanowity drzewa i krzewy w roznej
fazie wzrostu. Gatunki chronione zostaly przeniesione przed rozpoczeciem prac na nowe

stanowiska a drzewa zostaly wykarczowane za zgodg PWKZ.

3.4. Nazwy substancji powodujacych ryzyko wraz z wynikami badan.

Nazwy substancji powodujacych ryzyko, wraz z wynikami badan zanieczyszczenia gleby
I ziemi tymi substancjami, wykonanymi przez laboratorium, o ktorym mowa w art. 147a ust. 1
pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony srodowiska znajdujg si¢ w zatagczonym opracowaniu [8].
Nazwy te zawiera tez kolejny rozdzial. Oryginaly sprawozdan z aktualnych, akredytowanych
badan laboratoryjnych wraz z certyfikatami zamieszczone s3 w 3 dokumentacjach [3, 4, 8].
Opracowania te zawieraja takze akredytowane badania wodoprzepuszczalnosci niezbedne do
prawidlowej klasyfikacji gruntow. Tylko 7 probek ma wodoprzepuszczalnoéé ponizej 1¥107 m/s
(otwor 103-gh.0,2m; 110-1,0m; 113-0,2m; 114-0,2m;127-1,0 i 3,0m;140-3,0m) wszystkie

pozostate grunty sa dobrze przepuszczalne.

3.5. Zawarto$¢ substancji powodujacych ryzyko do jakich doprowadzi
remediacja.

W przypadku planowania catkowitego usunigcia zanieczyszczenia ziemi (Art.101q ust. 1
punkt 1 ustawy POS) docelowa zawarto§¢ substancji powodujacych ryzyko okresla
rozporzadzenie [1a] zgodnie z ponizszg tabels.

Tab. 1. Dopuszczalna zawartos¢ substancji powodujacych ryzyko dla zieleni miejskie;j.

Dopuszczalne zawartosci substancji
powodujacych ryzyko (grupa I)
Gtebokos¢ [m ppt]
Lp. Nazwa substancji Jednostka -
ponizej 0,25
0?2_5 wodoprzepuszczalnosé
do 1x107 m/s [ pon. 1x107 m/s
1 Y weglowodorow z zakresu C6-C12 | mg/kg s.m. 1 50 500
Y weglowodoréow z zakresu C12-
2 C35 mg/kg s.m. 30 1000 3000
3 Benzen mg/kg s.m. 0,1 1 25
4 Toluen mg/kg s.m. 0,1 1 75
5 Etylobenzen mg/kg s.m. 0,1 1 75
6 Ksyleny mg/kg s.m. 0,1 1 35
7 Styren mg/kg s.m. 0,1 1 5
9 Naftalen mg/kg s.m. 0,1 5 20
10 Antracen mg/kg s.m. 0,2 5 20




11 Chryzen mg/kg s.m. 0,2 5 20
12 Benzo(a)antracen mg/kg s.m. 0,1 5 20
13 Dibenzo(ah)antracen mg/kg s.m. 0,1 5 20
14 Benzo(a)piren mg/kg s.m. 0,1 5 20
15 Benzo(b)fluoranten mg/kg s.m. 0,1 5 20
16 Benzo(k)fluoranten mg/kg s.m. 0,1 5 20
17 Benzo(ghi)perylen mg/kg s.m. 0,2 5 20
18 Indeno(1,2,3-c,d)piren mg/kg s.m. 0,2 5 20

Projekt niniejszy (tak, jak poprzedni) zaktada catkowite usunigcie zanieczyszczenia
jedynie do poziomu wody podziemnej, do 2,0 m a nastgpnie zmniejszenie ryzyka dla ludzi i
srodowiska poprzez odizolowanie 1 ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢

zanieczyszczen oraz monitoring.

3.6. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Dla planowanego procesu remediacji znaczenie ma jedynie litologia czwartorzedu, ktorego
utwory na bazie osiggaja migzszo$¢ okoto 40 m. Na badanym terenie do gtebokosci ok. 0,5-1,5
m wystepuja generalnie nasypy. Ponizej zalegaja piaski drobne i $rednie, wérod nich pojawiaja
si¢ drobne przewarstwienia namutow i torfoéw. Namuty stanowigce spag warstwy wodonosnej
wystepuja od glebokosci ok. 11,3 m. Ponizej znajduje si¢ odizolowany II poziom
czwartorzedowy. Woda podziemna | poziomu o swobodnym zwierciadle znajduje si¢ na
glebokosci 1,4-2,6 m p.p.t. Zwierciadlo ulega dynamicznym wahaniom skorelowanym
z poziomem wody w Martwej Wisle. Zazwyczaj wahania wynosza okolo +0,5 m jednak
z danych historycznych [vide 5] wiadomo, ze woda w kanale moze osigga¢ +1,26 m n.p.m. 1 -0,5
m n.p.m. W punktach pomiarowych na ladzie (piezometry tymczasowe) wahania malaly wraz
z odlegtoscig od nabrzeza. Wody generalnie sptywajace w kierunku kanatu portowego okresowo

maja odwrocony kierunek sptywu. Szczegdlty zawieraja dokumentacje z badan [3, 4, 8].

3.7. Ocena wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub
stanu Srodowiska

3.7.1. Posta¢ chemiczna zanieczyszczenia i jego biodostepnosé

Udokumentowane zanieczyszczenie wystepuje w postaci weglowodorow o dlugosci
tancuchow C6 — C35, przy czym C6 — C12 zalicza si¢ do benzyn, a do frakcji olejowych zalicza
sic C12 — C-35. W grupie benzyn C6- C12 wydziela si¢ takze BTEX, czyli weglowodory
aromatyczne jednopier§cieniowe. Aromaty wielopier§cieniowe WWA takze przekraczaja normy.

Zanieczyszczenie mialo dwie formy: pierwotng w postaci mazutu, oleju napgdowego

| benzyny oraz innych substancji, ktore przedostaly si¢ do gruntu i wod podziemnych unoszac



si¢ czasowo na tych wodach oraz wtdorng w postaci weglowodoréw rozpuszczonych lub
tworzacych koloid w wodzie podziemnej 1 adsorbowanych na czastkach gruntu w strefie wahan
poziomu tych wod. Zanieczyszczenie pierwotne gruntu w strefach wlewu, czyli od powierzchni
terenu trudno obecnie zidentyfikowaé, po rozbiorce bazy. Nieznana jest historia r6znego rodzaju
prac ziemnych 1 wyciekéw paliwa np. podczas dziatan wojennych, ktére spowodowaty, ze
zanieczyszczenie miejscami jest bardzo zmienne glgbokosciowo w sgsiednich punktach
badawczych. Zanieczyszczenie gruntdow generalnie koncentruje si¢ jednak w strefie wahan wod,
co jest zjawiskiem typowym dla Izejszych od wody zanieczyszczen ropopochodnych. Niejako
odrebng sprawg jest zanieczyszczenie warstwy powierzchniowej w przedziale gitebokosci O -
0,25 m. Wynika ono z bardziej rygorystycznych norm [1a] dla tej warstwy, co powoduje, ze
niemal catg powierzchni¢ bytej bazy uznaje si¢ za zanieczyszczona.

Biodostepno$¢ zdefiniowana jako mozliwo$¢ oddzialywania zanieczyszczenia ze $wiatem
biologicznym jest znaczaca na terenie obiektu. Zanieczyszczenie gruntow wystepuje od
powierzchni zatem jest dostgpne bezposrednio dla ludzi i zwierzat. Zagrozenie nie jest jednak
duze gdyz stezenia na powierzchni przekraczajg wprawdzie normy dla gruntow grupy I, ale
spetniatyby je dla grupy IV czyli np. terenéw przemystowych i drog, gdzie ludzie przebywaja
codziennie i jest to dopuszczalne.

Nie zauwazono wiekszych zwierzat bytujacych w ziemi ani ich siedlisk. Podczas remediacji
w II potowie 2022 r. wykonano jednak ptotki ochronne i inne zabezpieczenia wynikajace
z decyzji derogacyjnych dla zwierzat.

Wigkszo$¢ drzew na przedmiotowym terenie miata kontakt z zanieczyszczeniem w tym
Z zanieczyszczong strefa wahan wod podziemnych. Drzewa mogly posredniczy¢
W oddziatywaniu zanieczyszczenia na drobne organizmy bytujace na nich, czyli gltownie
szkodniki. Te z kolei mogly teoretycznie naraza¢ ptaki poprzez droge pokarmowa. Niestety na
omawianym terenie rosty pojedyncze grzyby i ziota (gatunki chronione przeniesiono przed
remediacjg), co mogto naraza¢ ludzi na kontakt drogg pokarmowa z zanieczyszczeniem. Podczas
jednej z wizji lokalnych (zorganizowanej przez RDOS w Gdansku) zaobserwowano
pozyskiwanie soku z brzdz rosnacych na terenie zanieczyszczonym. Obecnie takie praktyki sa
zablokowane poprzez ogrodzenie i strzezenie terenu. Drzewa na przedmiotowym terenie sa juz

wyciete do celow remediacji.
3.7.2. Mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenia

Zgodnie z przedstawionymi powyzej warunkami hydrogeologicznymi zanieczyszczenie od
wielu lat moglo migrowa¢ do kanatlu Martwej Wisty. Okresowo, przy odwroconym kierunku
sptywu, zanieczyszczenie moglo cofa¢ si¢ spod ulicy Starowislnej 1 nabrzeza z powrotem na

teren bylej bazy. Sytuacja byta ustabilizowana i1 nie dochodzito do wyplywow produktu do
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kanatlu. Obecnie przebudowane nabrzeze posiada zabezpieczenie przed migracja wolnego
produktu a usunigte zanieczyszczone grunty przekazano do utylizacji. Migracja wolnego

produktu moze zatem nastgpowaé maksymalnie do bariery zwigzanej z konstrukcja nabrzeza.
3.7.3. Potencjalne drogi narazenia na kontakt z zanieczyszczeniem

Wyréznia si¢ 3 drogi narazenia ludzi i1 zwierzat na kontakt z zanieczyszczeniami
chemicznymi: pokarmowa (spozycie szkodliwej substancji lub skazonej zywnosci, wody, gleby
I kurzu np. przez dzieci, itd.), inhalacyjna (szkodliwe gazy, opary, kurz, czastki zawieszone

frakcji respirabilnej), skérnej absorbcji (bezposredni kontakt skory ze skazong gleba, ziemig lub

wodg). Dotyczy to zanieczyszczenia powierzchni ziemi, rozumianej jako grunty (ziemia) i wody
gruntowe. Podczas realizacji planu remediacji wystgpia wszystkie wymienione wyzej drogi

narazenia.
3.7.4. Srodowisko oraz ludzie, ktérzy mogliby ucierpie¢ w wyniku zanieczyszczenia

Wobec rozpoczgcia remediacji w 2022 r. ze wszystkimi, wymaganymi dokumentami
obecnie nie ma zagrozenia dla ludzi, poniewaz teren jest odgrodzony od przestrzeni publicznej.
Zagrozeniom poddani s3 tylko wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy, co nie jest
przedmiotem projektu. Istotnych zagrozen dla $rodowiska biologicznego rowniez nie ma
poniewaz teren zostat juz przygotowany do remediacji (drzewa i krzewy usunigte, gatunki

chronione przeniesione).

3.7.5. Wystepowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwlaszcza
gruntow uprawnych, ogrodow, parkow, placow zabaw, terenow sportowych,
budynkow mieszkalnych i uzytkowych, form ochrony przyrody, zasobow wody
pitnej i uje¢ wody

Teren bylej bazy przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zielen urzadzona, czyli park miejski a wiec zasob rekreacyjny. Ukonczony 1
oddany do uzytkowania zasob rekreacyjny w postaci deptaka nad kanatem przylega do terenu
zanieczyszczonego wolnym produktem ropopochodnym od strony wschodniej. Péinocna czesé
bylej bazy ma petni¢ funkcje ustugowe z zielenig towarzyszaca. Omawiany teren przylega od
NW do zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Od N i S graniczy z terenami obstugi transportu
drogowego 1 ulicami, czyli z drogami i1 parkingami, obecnie stabo urzadzonymi. Szczegoty
podaja zatgczone wypisy 1 wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
z ewidencji gruntow. Od konca 2022 r. oba dokumenty sg ze sobg zgodne w zakresie granic,
kazde wydzielenie MPZP ma przypisane odpowiednie numery ewidencyjne dziatek. Na
omawianym terenie nie ma uje¢ wody. Zasobow wody pitnej brak w okolicy w obrebie

I horyzontu czwartorzedowego. Glgbsze horyzonty sg dobrze odizolowane. Poza tym obszar
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bazy lezy poza GZWP [3]. Gruntéw uprawnych nie ma na terenie i w okolicy.
3.7.6. Wynik oceny zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska

Z powyzszych rozdzialdow wynika, ze znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi nie ma na
terenie objetym niniejszym projektem. Zagrozenie akceptowalne dla zdrowia ludzi 1 zwierzat
wystepuje na catym terenie Szanca Zachodniego. Wynika ono ze stwierdzenia zanieczyszczenia
na powierzchni ziemi (0-0,25 m) nie wickszego niz dopuszczalne dla terenéw przemystowych,
gdzie pracuja ludzie w warunkach nieuznawanych za szkodliwe. Wobec zabezpieczenia przed
migracjg wolnego produktu wykonanego w ramach przebudowy nabrzeza nie ma tez znaczgcego

zagrozenia dla §rodowiska i wod kanatlu portowego.

4. PLANOWANY SPOSOB PRZEPROWADZENIA
REMEDIACJI.

Art. 101q. ustawy Prawo ochrony $rodowiska stanowi, ze: ,,w pierwszej kolejnosci nalezy
rozwazy¢ usumiecie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartosci w glebie
I w ziemi substancji powodujgcych ryzyko”. Przepis dopuszcza jednak odstgpienie od
catkowitego usunigcia zanieczyszczenia. Niniejszy projekt stanowi rozwiniecie poprzedniego
projektu idecyzji RDOS, znak: Gd-WZS.515.23.2018. MB.11 z 28 maja 2021 r. ktore
ograniczaty skale remediacji ex situ do najbardziej zanieczyszczonych rejonéw do gt. 2 m (do
poziomu wody), w tym przedmiotowego obszaru IV i V. Glgbsze zanieczyszczenia i pozostate
obszary pozostawiono procesom samooczyszczania i kontrolowania zanieczyszczenia. Obecnie
nie ma powodu zmienia¢ tego podejscia, a jedynie dostosowaé zakres prac w planie do zasiegu
wykrytego produktu ropopochodnego w stanie wolnym. Zakres gltebokosciowy prac nie ulegnie
zmianie, gdyz produkt unosi si¢ na wodzie podziemnej na gt. okoto 2 m.

Remediacja powierzchni ziemi terenie dziatki 288/8 i 288/11 (fragm. obszaru V)
w Gdansku w Nowym Porcie bgdzie polega¢ na usunigciu zanieczyszczenia metodg ex-situ do
poziomu wody a nastgpnie ograniczeniu jego rozprzestrzeniania poprzez wykonanie
nieprzepuszczalnych barier poziomej i pionowej. Zanieczyszczony grunt bedzie wydobywany
w przedziale glebokosciowym od powierzchni terenu do glgbokosci okoto 2,0 m ppt m
W obszarze wystgpowania wolnego produktu. Orientacyjna powierzchnia wystgpowania wolnego
produktu wynosi okoto 2 tys. m? (zat. 1 — 2020 m?).

Na matg skale projektuje sie takze przeprowadzenie remediacji in-Situ na linii okoto 30 m

na potudnie od obszaru III (zal. 1).
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1.

Zakres projektowanych prac remediacyjnych powinien obejmowacé:

Likwidacje zrodla zanieczyszczenia tj. wydobycie do gleboko$ci 2.0 m ppt. i zaladunek

zanieczyszczonego gruntu, transport i przetwarzanie powstalego odpadu. Zanieczyszczony

grunt o kodzie odpadu 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje
niebezpieczne (np. PCB). W fazie prowadzenia prac ilo$¢ odpadu moze ulec zmianie. Ilo$¢
rzeczywista odpadu bedzie zweryfikowana podczas prac, bedzie wynikata ze stopnia
zanieczyszczenia ziemi ikoniecznosci jej doprowadzenia do pozadanego stanu. Prace
zwigzane z wydobyciem zanieczyszczonego gruntu nalezy prowadzi¢ przy dozorze
doswiadczonego geologa lub technologa remediacji, ktory na biezaco bedzie decydowat
0 selekcji gruntow.

Odpompowanie w_trakcie wybierania gruntdw naplywajacego do wykopdéw produktu

ropopochodnego, transport i zagospodarowanie powstalego odpadu. W trakcie prac

zwigzanych z wydobyciem zanieczyszczonego gruntu jak tez przez pewien okres pozniejszy
w powstatych wykopach bedzie gromadzit si¢ wolny produkt Odpad ten nalezy
odpompowywac az do jego zaniku i przekazywac do zagospodarowania lub utylizacji.

Pobdr probek ze Scian i dna wykopu oraz wykonanie analiz laboratoryjnych gruntu

w_akredytowanym laboratorium w trakcie procesu usuwania zanieczyszczonego gruntu

w zakresie zawarto$ci substancji ropopochodnych. Zakres badan powinien obejmowac
nastepujace parametry: suma benzyn - weglowodorow z zakresu C6-C12, suma olejow -

weglowodorow z zakresu C12- C35, BTEX i WWA.

Wykonanie bariery poziomej uniemozliwiajace] migracje zanieczyszczen w pionie POprzez

ulozenie bentomaty w dnie wykopu.

Nawiezienie gruntdow wolnych od zanieczyszczen, celem uzupehlienia przestrzeni

w powstatych wykopach. Dla wzmocnienia odizolowania glgbszych warstw gruntu,
w ktorych  pozostang zanieczyszczenia, do samoistnego, dtugofalowego procesu
samooczyszczania, na calg powierzchni¢ wystgpowania produktu nalezy nawiez¢ warstwe
czystego gruntu grubosci 0,5 m (przez analogie do poprzedniego projektu i decyzji RDOS).

Wykonanie nieprzepuszczalnej bariery iniekcyjnej, pionowej, (bentonitowej) wokot granicy

zanieczyszczenia uniemozliwiajgcej migracje zanieczyszczen w poziomie. Zadaniem bariery
bedzie ograniczenie migracji zwigzkow weglowodorowych rozpuszczonych w wodzie
podziemnej. Konstrukcja bariery sprowadzi si¢ do wykonania pionowej przegrody w strefie
wahan zwierciadta wody tj. na glebokosci od — 1,5 do -4,0 m ppt. Barier¢ proponuje si¢
wykona¢ w postaci iniekcji do gruntu mieszanki materialow

o wiasciwosciach uszczelniajaco-wigzacych. Barierg nalezy wykona¢ na catym obwodzie,
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gdzie stwierdzono wystepowanie produktu ropopochodnego. Przewidywalna dtugo$¢ bariery
z iniekcji to okoto 230 m. Jej dlugos¢ moze ulec zmianie, jesli geolog nadzorujacy uzna to za
konieczne. Sposob wykonania iniekcji a takze doboru mieszanki uszczelniajacej dokona
Wykonawca prac, tak aby grunty wytworzonej bariery miaty wodoprzepuszczalno$é¢ < 10-7
m/s.

7. Przeprowadzenie bioremediacji po potudniowej stronie obszaru III. Wykonanie na linii okoto

30 m (zat. 1) dwukrotnie w II potowie 2023 r. okoto 15 tymczasowych, w miar¢ mozliwosci
réwno rozmieszczonych otworéw bosych lub szybikow glebokosci 1,5 — 2,0 m (na
obwatowaniu od 2,5 do 3,0 m) i rozlanie do nich tacznie okoto 4 m3 preparatu bakteryjnego
(opartego na szczepach Pseudomonas fluorescens z certyfikatem PZH) w 2 sesjach. Tydzien
przed i tydzien po aplikacji biopreparatu w tych miejscach nalezy zadawaé utleniacze do
kazdego otworu lub szybiku w ilosci 2 kg nadweglanu sodu lub $rodka o podobnych
wilasciwosciach w zakresie wytwarzania tlenu nie zawierajacego substancji powodujacych
ryzyko. Lacznie planuje si¢ zuzycie 120 kg nadweglanu sodu (2 x 15 otw. x 2 kg w 2
sesjach).

8. Uporzadkowanie terenu.

5. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA
REMEDIACJI.

e Planowany termin rozpoczgcia prac: 1 kwiecien 2023 r.

e Planowany termin zakonczenia prac: 30 listopad 2023 r.

6. MONITORING

Wykonawceg prac nalezy zobowigzac si¢ do:

e Pobrania i analizy w zakresie substancji powodujacych ryzyko minimum po 3 probki ziemi
Z dna 1 4 probki ze Scian wykopu podczas remediacji ex-situ. Probki musza odnosi¢ si¢ do
gruntu rodzimego a nie wymienionego.

e Monitoringu stanu wod gruntowych poprzez zaprojektowanie 1 wykonanie 11 piezometrow
monitoringowych (P1 — P11) do gt. 5,0 m o orientacyjnych wspétrzednych geodezyjnych:

Nr X (2000) Y (2000)
P1 6029877,42| 6543821,94
P2 6029896,26 | 6543878,15




P3 6029859,79 | 6543883,79
P4 6029875,74| 6543928,16
P5 6029847,80| 6543935,60
P6 6029820,75| 6543785,01
P7 6029782,75| 6543800,96
P8 6029818,62 | 6543848,23
P9 6029767.79| 6543872.71
P10 6029757,68 | 6543825,73
P11 6029731,55| 6543849,45

Prowadzenia monitoringu poremediacyjnego 1 raz na rok przez okres 5 lat od zakonczenia
remediacji ex-situ, badanie 11 probek wody z wykonanych piezometréw, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami dla wod podziemnych [1b], w tym indeks olejowy, BTX,
benzen, benzo(a)piren.

Pobrania i analizy w zakresie substancji powodujacych ryzyko dla ziemi 11 préobek
z kazdego projektowanego piezometru z przedziatu gt. 1 —3 m.

Pobrania i analizy w zakresie substancji powodujacych ryzyko przez 2 lata od zakonczenia
remediacji 10 probek ziemi z przedziatu gt. 1 — 3 m w lokalizacjach zblizonych do centrum
kazdej z 10 sekcji okreslonych w opracowaniu z 2016 r. [3] przedstawionych na zat. 2
Zapewnienia, ze probki gruntu i ziemi, zostang pobrane i przebadane przez akredytowane
laboratorium, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215) lub certyfikowane jednostki badawcze, o ktorych mowa w art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1816.), zgodnie z art. 147a ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Przedstawienia do konca stycznia kazdego roku sprawozdania z wynikami monitoringu.

6.1. Potwierdzenie przeprowadzenia remediacji.

Zakonczenie remediacji proponuje si¢ udokumentowaé poprzez przedstawienie

wlasciwemu organowi dokumentacji z przeprowadzonych prac. Dokumentacja powinna
zawiera¢ opis przebiegu prac ex-Situ I in-situ, wyniki monitoringu ziemi i wody pobrane do
momentu zakonczenia prac ziemnych, zestawienia wydobytego i zabudowanego gruntu. Badania
beda wykonane przez akredytowane laboratorium. Dokumentacj¢ proponuje si¢ przedstawi¢ w
ciggu 3 mies. od zakonczenia remediacji. Po jej zakofczeniu bedzie kontynuowany opisany

powyzej monitoring.
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7. WNIOSKI

1.

Teren wymagajacy remediacji powstal z rozszerzenia dawnego obszaru IV o pierwotnej
powierzchni 456 m? do obszaru ze stwierdzonym wolnym produktem ropopochodnym
o0 powierzchni 2020 m2. Obszar ten wkracza obecnie na powierzchni 100 m? na sgsiedni
obszar V o pierwotnej powierzchni 968 m?, na ktérym nie zakoficzono remediacji w
terminie [7]. Aktualna powierzchnia obszaru V do zakonczenia remediacji wynosi zatem
868 m2.

Obszar z wolnym produktem o powierzchni ponad 2 tys. m? znajduje si¢ w catosci na
dziatce 288/8 obrebu 61. Obszar V o powierzchni 868 m? znajduje sie w wiekszej czesci
(677 m?) na dziatce 288/8 i w mnigejszej (192 m?) na dziatce 288/11 obrebu 61. Obydwie
dziatki naleza do Gminy Miasta Gdanska 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12.
Inwestorem programu remediacji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11.

Poza gléwng remediacjg ex-situ proponuje si¢ remediacj¢ in situ na dzialce 288/8
ograniczong do linii 30 m z plytkimi wykopami lub otworami do zadania lacznie 4 m®
preparatu bakteryjnego w 2023 r.

Remediacja zmniejszy zanieczyszczenie i zagrozenie dla ludzi i srodowiska, ale go nie
usunie w catosci. Dlatego wzorem poprzedniego projektu proponuje si¢ W specyfikacji
przetargowej zobowigzaé projektanta i wykonawce przysztego parku do zastosowania na
powierzchni, poza obszarami ex-situ wylgcznie nowej, niezanieczyszczonej ziemi.
Obszar do zabezpieczenia barierg pionowa w zakresie od 1,5 — 4,0 m pierwotnego
obszaru IV wzrost z 80 do 230 mb.

Sposob przeprowadzenia remediacji zgodnie z art.101q ustawy Prawo ochrony
srodowiska polega na zmniejszeniu zagrozenia i przeprowadzeniu monitorowanego
samooczyszczania oraz ograniczeniu mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenia.
Substancjami powodujagcymi ryzyko sg rozlane do gruntu paliwa: benzyny i oleje,
przekroczone sg takze WWA, lokalnie BTEX.

Proponuje  si¢  utrzymanie  monitoringu  okreslonego w  decyzji: = Gd-
WZzS8.515.23.2018. MB.11 z 28 maja 2021 r. tj. wykonanie 11 piezometrow
I prowadzenie monitoringu wody raz na rok przez minimum 5 lat oraz badania ziemi
w 10 punktach z przedziatu gt. 1 -3 m przez minimum 2 lata od zakonczenia remediacji
oraz przedstawianie corocznych sprawozdan.

Proponuje si¢ rozpoczaé remediacje W kwietniu 2023 r i zakonczy¢ w listopadzie 2023 r.

przedstawiajac dokumentacje¢ z przebiegu prac w ciggu 3 miesiecy od ich zakonczenia.

10. Remediacja wymaga zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkow.



11. Wykonawca prac remediacyjnych powinien posiada¢ stosowne decyzje administracyjne
na wydobycie i zagospodarowanie odpadow niebezpiecznych (ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

12. W interesie spolecznym jest jak najszybsze przeprowadzenie remediacji i jej
zakonczenie najlepiej przed sezonem wakacyjnym z uwagi na duza uciazliwosé

zwigzang z zapachem produktu ropopochodnego (odpadu niebezpiecznego).
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Kryteria oceny jakosci gruntow i wod podziemnych:
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod

podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148)
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[8]

Opracowanie techniczne "Park miejski na terenach przemystowych bazy paliw
w Gdansku Nowym Porcie na obszarach 5 ha. Wykonanie prac przedprojektowych -
Charakterystyka inwestycji. Inwentaryzacja elementow zagospodarowania terenu. Oceny
stopnia zanieczyszczen oraz programy rewitalizacji obiektow i rekultywacji gruntow".
Konsorcjum Gdanskie Centrum Ushug Techniczno- Organizacyjnych Budownictwa
"GcUTOB", Przedsiebiorstwo Ochrony Pracy i Srodowiska. Gdansk, pazdziernik 2004 r.
Dokumentacja wynikowa z badan wykonanych dla potrzeb oceny stopnia
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego na terenie Szanca Zachodniego.
Hydrogeotechnika Kielce, grudzien 2016 r.

Opracowanie podsumowujace wyniki badan dodatkowych przeprowadzonych dla potrzeb
oceny stopnia zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowo-wodnego na terenie Szafca
Zachodniego w Gdansku — Nowym Porcie. Hydrogeotechnika Kielce, wrzesien 2018 r.
Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie
Szanca Zachodniego w Gdansku Nowym Porcie. Hydrogeotechnika Kielce, grudzien
2018 r.

Aktualizacja projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni
ziemi na terenie Szanca Zachodniego w Gdansku Nowym Porcie. Hydrogeotechnika
Kielce, luty 2020 r.

Dokumentacja cz¢$ciowa powykonawcza z prac remediacyjnych wykonanych na terenie
Szanca Zachodniego w Gdansku Nowym Porcie. Hydrogeotechnika Kielce, styczen 2023
Wyniki badan dodatkowych przeprowadzonych w ramach etapu pigtego dla potrzeb
oceny stopnia zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowO-wodnego na terenie Szanca

Zachodniego w Gdansku w Nowym Porcie. Hydrogeotechnika Kielce, luty 2023 r.
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Spis zalacznikow:

Zal. 1. Mapa dokumentacyjna.
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna uproszczona.
Zat. A Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow.

Zat. B Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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