
ASORTYMENT ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY 

PRZYGOTOWA

WCZE

1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

1.1 KONSTRUKCJA

1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.2 FUNDAMENTY

1.1.3 SCHODY ZEWNETRZNE

1.1.4 PIWNICA

1.1.5 PARTER

1.1.6 PIĘTRO

1.1.7 DACH

1.2 ARCHITEKTURA

1.2.1.1 FUNDAMENTY - PRZEGRODY - IZOLACJE

1.2.1.2 FUNDAMENTY - PODŁOŻA

1.2.2.1 PIWNICA - ŚCIANY

1.2.2.2 PIWNICA - POSADZKI

1.2.2.3 PIWNICA - OKŁADZINY  SCIAN

1.2.2.4 PIWNICA - OKŁADZINY STROPÓW

1.2.3.1 PARTER - ŚCIANY

1.2.3.2 PARTER - POSADZKI

1.2.3.3 PARTER - OKŁADZINY ŚCIAN

1.2.3.4 PARTER - OKŁADZINY STROPÓW

1.2.4.1 PIĘTRO 1 - ŚCIANY

1.2.4.2 PIĘTRO 1 - POSADZKI

1.2.4.3 PIĘTRO 1 - OKŁADZINY ŚCIAN

1.2.4.4 PIĘTRO 1 - OKŁADZINY STROPÓW

1.2.5.1 PODDASZE - POSADZKI

1.2.6.1 DACH - D01, D02

1.2.6.2 DACH - KOMINY

1.2.6.3 DACH - ZADASZENIA

1.2.6.4 DACH - ZADASZENIE ELEWACJI FRONTOWEJ

1.2.7.1 KOMINIKACJA PIONOWA - WINDA

1.2.8.1 STOLARKA ZEWNĘTRZNA

1.2.8.2 STOLARKA WEWNĘTRZNA

1.2.8.3 BALUSTRADY

1.2.9 KONFEKCJA

1.2.10 ELEWACJE

1.2.10.5 BALKONY

1.2.10.6 SCHODY ZEWNĘTRZNE

2 BUDYNEK GARAŻOWY

2.1 KONSTRUKCJA

2.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.2 FUNDAMENTY

2.1.3 NADZIEMIE

2.2 ARCHITEKTURA

2.2.1 FUNDAMENTY

2.2.2 NADZIEMIE

2.2.3 DACH

2.2.4 STOLARKA I ŚLUSARKA

2.2.5 ELEWACJA

3 ZAGOSPODAROWANIE

3.1 NAWIERZCHNIE

3.2 MUR OPOROWY

3.3 WIATA ŚMIETNIKOWA, KONFEKCJA

3.4.1 ZBIORNIK RETENCYJNY

3.4.2. ZBIORNIK P.POŻ

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

4.2 OKABLOWANIE WYPUSTÓW OŚWIETLENIOWYCH I ŁĄCZNIKÓW

4.3 OKABLOWANIE GNIAZD 230V I WPUSTÓW 400V

4.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.5 INSTALACJA ODGROMOWA

4.6 INSTALACJA INTERNETOWA

4.7 INSTALACJA CCTV

4.8 INSTALACJA DOMOFONOWA

4.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU

4.10

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, INSTALACJA PRZYZYWOWA, 

INSTALACJA ZASYSANIA I SSP, INSTALACJA SSWiN, INSTALACJA KONTROLI 

DOSTĘPU

5 INSTALACJE SANITARNE

5.1 PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

5.2 PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ

5.3 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.4 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

5.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.6 KOTŁOWNIA

5.7 INSTALACJA CHŁODZENIA

5.8 INSTALACJA KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ

5.9 INSTALACJA C. O 

- Proponowany termin realizacji roboty budowlanej

4 kwartał 2023 1 kwartał 2024 2 kwartał 2024 3 kwarta 2024

załącznik nr 12 do SWZ

Propozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego

4 kwartał 2022

STAN SUROWY OTWARTY STAN SUROWY ZAMKNIETY ROBOTY WYKOŃCZWNIOWE DROGI I PLACE WYPOSAŻENIE

1 kwartał 2023 2 kwartał 2023 3 kwartał 2023

wartość robót netto i brutto w danym kwartale


